
 
 
 
 
 

Raadsinformatiebrief 

 

 

Behandeling in commissie 

Niet van toepassing 

 

Kennisnemen van: 

 

Aanleiding 

Door het corona virus hebben inschrijvers voor de aanbesteding van de bouw van de zwembaden 

uitstel gevraagd van de voorbereidings- en uitvoeringsprocedure. Zij hebben aangegeven  

geconfronteerd te zijn met personele problemen, zowel intern als extern bij onderaannemers en 

toeleveranciers. 

 

Kernboodschap 

De voorbereiding van de aanbesteding verloopt volgens schema, Voor de aanbesteding zijn 5 

bedrijven geselecteerd die aan de voorwaarden voor inschrijving voldoen. In de vragenronde voor 

de nota van inlichtingen hebben de inschrijvers om uitstel gevraagd. Als opdrachtgever zijn wij de 

kandidaten tegemoet gekomen door de aanbestedingsprocedure te verlengen. Met de kennis op 

het moment van publiceren van de nota van inlichtingen is de planning als volgt gewijzigd:         

- indienen van inschrijvingen (met plan van aanpak): 4 mei 2020 tot 10.00 uur.                                                                                                             

- presentaties plannen van aanpak: 7 en 8 mei 2020.                                                                                                     

- voorlopige gunning: 11 mei 2020                                                                                                                                  

- gunning definitieve opdracht: 1 juni 2020.     

 

De inschrijvers leveren gelijktijdig met de inschrijving een voorontwerp in. Na 11 mei wordt gestart 

met de verdere uitwerking van het ontwerp. In het ontwerpproces wordt ruimte ingebouwd voor 

interactie met gebruikers en omgeving. 

 

Zwembad de Neul Sint-Oedenrode 

De opleverdatum voor zwembad de Neul is verschoven van september 2021 naar eind 2021. De 

ontwikkelingen met betrekking tot het corona virus zullen we nauwlettend volgen en indien nodig 

passen we onze procedure hierop aan. 
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De voorbereidingen voor de sloop van het huidige bad zijn in volle gang. De werkzaamheden zijn 

onder bedrijven uit Meierijstad aanbesteed en de sloopvergunning is aangevraagd. De sloop is 

gepland tussen medio augustus en medio oktober 2020. Hiervóór moet het zwembad worden 

vrijgemaakt voor sloop. De precieze sluitingsdatum zal nog worden gecommuniceerd. 

 

Zwembad de Beemd Veghel 

Voor het zwembad in Veghel gaan we uit van de gepresenteerde planning. De bestemming van  

de nieuwe locatie voor dit zwembad is onderdeel van de inrichting van het Centrumgebied. 

Hiervoor is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. De opdracht voor het opstellen van een 

bestemmingsplan en het uitvoeren van de vereiste onderzoeken is inmiddels verstrekt. Met 

Aldi/Laco zijn we in gesprek over de realisatie van de bouwplannen voor de supermarkt en het 

zwembad. 

 

Besluitvorming  

Het raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor beide zwembaden 

is geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 juni 2020. Hierin is geen verandering 

opgetreden. Tijdens de beeldvormende avond van 16 januari 2020 heeft uw raad gevraagd om bij 

de afweging van de combinatiemogelijkheden te worden betrokken. Om uw raad bij de afweging 

te betrekken, is voorgesteld om in een beeldvormende avond een voorkeursscenario voor te 

leggen met vermelding van alternatieven. Na afloop is er gelegenheid om hierop te reageren. 

Deze beeldvormende avond was gepland op 14 april jl, maar is door de corona crisis uitgesteld. In 

overleg met de griffie is gekeken naar een alternatieve datum. Op dinsdag 12 mei om 19.30 uur 

zou een BVA in de vorm van een webinar kunnen worden gepland over de 

zwembadvoorzieningen. 

 

In de webinar willen wij u informeren over de laatste stand van zaken, een toelichting op de 

combinatiemogelijkheden geven en betrekken bij de afweging van de combinatiemogelijkheden 

die de basis vormen voor het ontwerp. 

 

Communicatie 

De medewerkers van de zwembaden zijn geïnformeerd over de gewijzigde planning. zijn 

Gebruikersgroepen en omwonenden worden over de bijgestelde planning geïnformeerd en via 

afzonderlijke informatiebijeenkomsten betrokken bij het ontwerpproces. 

 

Participatie 

Het verzoek van de inschrijvers om de voorbereidings- en uitvoeringsprocedure te verlengen is 

afgewogen ten opzichte van de gemeentelijke belangen. In het belang van de volksgezondheid is 

de planning gewijzigd. 

 

Duurzaamheid 

In het programma van eisen zijn de duurzaamheidseisen uitvoerig beschreven. De bouwplannen 

gaan uit van een CO2-neutraal zwembad waarbij de laatste ontwikkelingen op het gebied van 

duurzaamheid worden verwerkt. 

 

Financiën 

Tijdens de BVA van 12 mei kunnen we een financieel beeld geven omdat de inschrijfbedragen 

dan bekend zijn. 
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Planning 

De planning voor besluitvorming door de raad blijft ongewijzigd. De planning van ingebruikname 

van zwembad De Neul is verplaatst naar eind 2021. 

Voor het zwembad in Veghel blijft de planning vooralsnog ongewijzigd. 

 

Bijlage(n) 

 

Ter inzage documenten 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,     De burgemeester, 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA   ir. C.H.C. van Rooij 

 

 

 


