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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond en doelstelling startdocument 

In januari 2018 is een integraal huisvestingsplan (IHP) opgeleverd voor de gemeente Meierijstad. 

Alhoewel het nog een vrij recent plan betreft, is destijds gekozen voor een pragmatische aanpak na de 

fusie van de drie gemeentes Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. Het plan heeft een korte tijdsscope 

(2017 – 2020) en is voornamelijk gebaseerd op bestaande plannen voor het basisonderwijs uit de 

voormalige gemeentes. Destijds is afgesproken binnen enkele jaren een nieuw IHP voor een langere 

termijn, BO, SO en VO, en op basis van de nieuwste inzichten (o.a. komende regelgeving en 

samenwerking met kinderopvang) op te stellen. Vooruitlopend op het IHP zijn in 2020 reeds prognoses 

opgesteld op basis waarvan planvorming kan plaatsvinden. De prognoses zijn geaccordeerd door de 

schoolbesturen. Ook zijn tal van kwantitatieve gegevens verzameld, zoals bouwjaren en capaciteit van 

gebouwen en er is reeds een overzicht van tekorten en leegstand in gebouwen. 

 

De laatste jaren is er landelijke standpuntbepaling rondom de status van het IHP. Momenteel heeft een 

IHP geen formele status maar het is de verwachting dat binnen enkele jaren het IHP een plek krijgt 

binnen de gemeentelijke huisvestingsverordening voor onderwijs, en dat bovendien renovatie in 

aanmerking komt voor de status van voorziening. Vooruitlopend op de toekomstige IHP-status zijn er 

door VNG, PO-Raad en VO-Raad aanbevelingen gedaan over inhoud en looptijd van een IHP (in de 

vorm van een handreiking, momenteel nog in concept). 

 

Er is voor gekozen om voorliggend startdocument op te stellen om de eisen aan en verwachtingen met 

betrekking tot zowel de inhoud van het IHP als het proces om te komen tot een IHP helder te 

omschrijven en een en ander goed voor te bereiden. Met het opstellen van dit startdocument zijn 

keuzes gemaakt over aanpak, inhoud en doelstelling van het IHP en hiermee is gestart met het IHP-

traject. 

1.2 Resultaat: het IHP 

Doel is het, samen met de schoolbesturen en eventuele andere stakeholders, opstellen van een 

Integraal Huisvestingsplan. Het IHP betreft niet enkel onderwijs(-huisvesting), maar betrekt hierbij ook 

kinderopvang. In het IHP worden de gezamenlijke ambities, opgaven en uitdagingen voor de komende 

zestien jaar in beeld gebracht en tevens plannen om tot een optimale en toekomstbestendige 

huisvesting te komen en de prioritering hiervan. Resultaat is een meerjarig, integraal beleidsdocument 

dat tevens een financieel meerjarenperspectief biedt. 
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1.3 Doel startnotitie en leeswijzer 

In voorliggend startdocument worden scope, kaders, planning en projectorganisatie voor het IHP 

beschreven. De startnotitie vormt de basis voor het IHP, zowel qua inhoud als aanpak en reikwijdte / 

scope in het algemeen. Het startdocument is voorgelegd aan de schoolbesturen waardoor een 

gezamenlijk gedragen aanpak en beoogd resultaat wordt gegarandeerd. Onderwijshuisvesting is 

immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met de ontwikkeling van dit document is de eerste stap 

om te komen tot een IHP gemaakt.  Bovendien vormt de notitie de basis voor de aanbesteding van een 

extern adviseur voor het opstellen van het IHP. 
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2 Doel, scope en uitgangspunten IHP 

2.1 IHP, scenario’s, deelplannen 

Het integraal huisvestingplan betreft een bundeling van plannen voor gebouwen en betreffende 

gebruikers in relatie tot elkaar. De integraliteit en relatie zijn essentieel en kunnen leiden tot een andere 

verdeling en situering van scholen, gebouwen en capaciteit over Meierijstad dan nu het geval is. Het 

IHP bestaat uit één of meerdere scenario’s, die bestaan uit deelplannen voor schoolgebouwen (of 

kindcentra). Het IHP heeft zoals aangegeven nog geen wettelijke status maar is een belangrijk 

beleidsdocument op basis waarvan formele besluitvorming over uitvoering van plannen in een bepaald 

jaar of tijdvak kan plaatsvinden.  

2.2 Scope  

In het IHP dient inzicht te worden gegeven in het capaciteitsvraagstuk (kwantitatieve analyse capaciteit 

versus normatieve behoefte). Dit kan niet worden losgezien van een kwalitatieve analyse. De kwaliteit 

wordt bepaald door de kwaliteit van de gebouwen, omdat de kwaliteit aanleiding kan zijn om een 

gebouw niet blijvend in te zetten als capaciteit voor de toekomst.  

 

De kwaliteit dient integraal te worden beschouwd. Dat wil zeggen de bouwkundige, de bouwfysische en 

de ruimtelijke en functionele (onderwijskundige) kwaliteit. Bij de bouwkundige kwaliteit dient ook 

rekening te worden gehouden met de duurzaamheid van het gebouw en/of de mogelijkheden en kosten 

tot verduurzaming.  

 

Zowel de capaciteit als de kwaliteit hebben ook een onlosmakelijke relatie met de visie op onderwijs en 

huisvesting in de toekomst. Het IHP betreft bovendien een integraal plan voor niet enkel onderwijs 

maar ook voor kinderopvang (kinderdagopvang inclusief peuteropvang en buitenschoolse opvang). De 

focus ligt hiermee op kindvoorzieningen. Dit sluit aan bij de ambitie om de betreffende (onderwijs- en 

kinderopvang-)voorzieningen niet alleen onder te brengen in een dekkend aanbod van kindnetwerken, 

zoals nu grotendeels al het geval is, maar waar mogelijk, zeker ingeval van nieuwbouw, in een 

gezamenlijke fysieke voorziening.  

 

Gebaseerd op de visie op samenwerking en de benodigde capaciteit dienen plannen te worden 

ontwikkeld. Ook andere onderwijskundige ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de huisvesting 

dienen te worden meegenomen in de plannen. Het is mogelijk dat er nog aanverwante (zorg- of 

maatschappelijke) functies een plek krijgen in de schoolgebouwen of dat er een fysieke relatie gelegd 

wordt met deze functies; er ontstaat dan een MFA. Tenslotte is het mogelijk dat andere 

maatschappelijke gebouwen of (nieuwbouw-)locaties dienen te worden meegenomen in de plannen als 

mogelijke onderwijsbestemming.  
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Voor een aantal kernen (zoals Boerdonk en Boskant) speelt een mogelijke combinatie van onderwijs in 

(combinatie met) ander maatschappelijk vastgoed (c.q. maatschappelijke partners). Deze plannen en/of 

mogelijkheden dienen te worden opgenomen in het IHP inclusief een objectieve beoordeling van 

mogelijke scenario’s. Er wordt niet verwacht dat binnen het IHP-traject gekomen wordt tot een 

uitgewerkt plan op objectniveau; eventuele verdere verbreding van de voorzieningen voor andere 

functies en uitwerking van de plannen wordt niet eerder dan na en in vervolg op het IHP onderzocht en 

valt dus niet binnen de IHP-opdracht. Binnen het IHP-traject dient wel naar de noodzaak / 

wenselijkheid van een desbetreffend plan te worden gekeken en de variant dient te worden vergeleken 

met andere varianten (bijvoorbeeld nieuwbouw) voor wat betreft haalbaarheid, kwaliteit, 

aandachtspunten en kosten.  

2.3 Onderdelen IHP 

In het IHP komen in ieder geval de volgende aspecten aan de orde. Het betreft hier eerst een korte 

omschrijving die later nader wordt geduid: 

 Kwantitatieve analyse; 

 Visie op (primair en voortgezet) onderwijs en kindcentra in relatie tot huisvesting; 

 Behoefte (samenwerking respectievelijk samenhuizing met) kinderopvang; 

 Capaciteit vs. behoefte gymnastiekaccommodaties; 

 Kwaliteit van de gebouwen; 

 Gevolgen routekaart verduurzaming van de gebouwen; 

 Definitie en afspraken rondom renovatie (niveau nader te bepalen); 

 Financieel kader, bijdrage besturen en wijze financiering kinderopvang. 

 

In § 3.1 worden de vereiste onderdelen nader omschreven. 

2.4 Projectorganisatie en stakeholders  

Het IHP wordt samengesteld in een projectstructuur met een projectorganisatie. De projectorganisatie 

heeft als doel de TBV (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) van betrokkenen te duiden en 

input en reacties op een efficiënte manier te kunnen inventariseren. De rollen van opdrachtgever, 

besluitvormers en gebruikers worden onderscheiden.  

 

Opdrachtgever is de gemeente Meierijstad. Formeel opdrachtgever is het College van Burgemeester en 

Wethouders, vertegenwoordigd door de verantwoordelijk wethouder. De opdrachtgever wordt 

vertegenwoordigd door een projectleider. De projectleider kan zich laten bijstaan door 

beleidsambtenaren en andere collega’s met betrekking tot specialistische kennis en interne 

communicatie en besluitvorming. Het IHP wordt aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. 
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De schoolbestuurders zijn ook besluitvormers voor wat betreft de inhoud van het IHP en 

vertegenwoordigen de scholen (gebruikers). Een optimaal resultaat zou zijn dat het IHP unanieme 

instemming van alle schoolbesturen heeft. De aanpak om te komen tot een IHP dient processtappen te 

kennen die hiertoe bijdragen.  

 

Er wordt gewerkt met één projectgroep met daarin de gemeentelijk projectleider en de 

(vertegenwoordigers van) de schoolbesturen. De gemeentelijk projectleider stemt periodiek af met met 

de portefeuillehouder. Waar nodig wordt op incidentele basis met de portefeuillehouder en  collega’s 

afgestemd. Indien nodig of gewenst nemen zij ad hoc deel in de projectgroep. 

 

De gemeentelijk projectleider, waar gewenst aangevuld met de portefeuillehouder en/of collega’s, 

hebben geregeld overleg met de extern adviseur over de procesvoortgang en ter voorbereiding van 

plenaire overleggen met de projectgroep.  

 

De projectgroepleden communiceren met hun achterban indien nodig en conform gemeenschappelijke 

afspraken in de projectgroep. De projectgroepleden zorgen ervoor dat de benodigde informatie wordt 

aangeleverd aan de extern adviseur. 

 

Belangrijke stakeholders zijn de kinderopvangorganisaties. Het IHP dient breder te worden opgezet dan 

enkel het gebouwgebruik door scholen. Er wordt niet van uitgegaan dat alle kinderopvangorganisaties 

uit Meierijstad direct betrokken worden bij het IHP. Wel zullen zij minimaal één keer geraadpleegd 

worden in het traject, al dan niet door een vertegenwoordiging, in een gezamenlijk overleg met het 

onderwijs, inventariserend en/of reflecterend op de scenario’s. 

2.5 Planning en besluitvorming 

Voor de onderwijshuisvestingsinvesteringen 2022 is het van belang tijdig inzicht te hebben in mogelijk 

noodzakelijke investeringen. Planning is hierop afgestemd. De planning voor het IHP-traject is als volgt: 

 Juli 2020: versturen startdocument naar schoolbesturen; 

 Augustus/oktober 2020: verzamelen gegevens, verzoek aanleveren gegevens schoolbesturen; 

 September/oktober 2020: voorbereiding aanbesteding en aanbesteden opdracht ‘begeleiden en 

opstellen IHP’ aan extern adviseur; 

 Oktober 2020: vaststellen startdocument IHP in College van B&W; 

 November 2020: opstart IHP door extern adviseur en planning in agenda’s;  

 November / december 2020: inventarisatie en analyse – overeenstemming uitgangssituatie; 

 December 2020 / januari 2021: start planvorming & eerste scenario’s & nadere schouw selectie 

gebouwen; 

 Februari 2021: opstellen scenario’s & financiële consequenties en prioritering; 

 Maart 2021: oplevering definitief IHP-rapport & presentatie in College van B&W; 
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 April - juni  2021: besluitvormingstraject gemeenteraad t.b.v. vaststelling kadernota 2022 e.v. (in 

juni). 

2.6 Kaders en voorwaarden 

De investeringskosten voortkomend uit scenario’s dienen te worden gerefereerd aan de 

bestedingsruimte van de gemeente. Hierover vindt overleg plaats tussen de projectleiding en de 

afdeling Financiën van de gemeente. Hierbij dienen niet enkel de totale investeringskosten inzichtelijk 

gemaakt te worden maar ook de jaarlasten in relatie tot de bestedingsruimte en dient te worden 

uitgegaan van een TCO-benadering, waarbij uitgangspunt is dat de schoolbesturen een – nader te 

bepalen – financiële bijdrage inbrengen.  

2.7 Gerelateerd beleid en aanwezige gegevens 

De volgende gegevens zijn bij aanvang van het project beschikbaar: 

 Gebouwgegevens: 

o Naam gebruikers en adresgegevens; 

o Indien van toepassing gebruik door niet-onderwijs; 

o Bij gymnastiekaccommodaties: naam gebruikers en aantal klok-of lesuren gebruik; 

o Leeftijd; 

o BVO; 

o MOPs (op te vragen bij de schoolbesturen); 

 Schoolgegevens: 

o Namen scholen; 

o Overzicht scholen per schoolbestuur; 

o Namen schoolbestuurders en contactgegevens; 

Er zijn geen aanvragen ingediend voor het huisvestingsprogramma 2021. 

Overige benodigde gegevens zijn tijdens het IHP op te vragen bij gemeente of schoolbesturen. 

 

Bij het opstellen van het IHP dient rekening gehouden te worden met de inhoud van de volgende 

beleidsdocumenten en rapportages: 

 Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Meierijstad 2017 – 2020; 

 Duurzaamheidsvisie Meierijstad (2018); 

 Beleidskader voorschoolse voorzieningen en ontwikkelachterstanden 2018 – 2022; 

 De mijlpalen van Meierijstad. 

 

De gemeente maakt gebruik van het aanbod van het Rijk om een bijeenkomst ‘Scholen op koers naar 

2030’ te organiseren onder leiding van Ruimte-OK. De bijeenkomst wordt beschouwd als integraal 

onderdeel van het IHP-traject (met inzet van de projectgroep) en de resultaten van de bijeenkomst 

dienen te worden meegenomen in de plannen / scenario’s van het IHP. 
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2.8 Cijfers / omvang 

De gemeente kent een inwonersaantal van ruim 80.000 inwoners. 

 

Binnen het primair onderwijs zijn er 5 schoolbesturen; deze beschikken allemaal over meerdere scholen 

en zijn (deels) ingericht naar voormalige gemeente: 

 SKOPOS: 7 scholen in Schijndel en voormalige kerkdorpen; 

 SKIPOV: 13 basisscholen en 1 SBO-school in Veghel en voormalige kerkdorpen; 

 SKOSO: 7 scholen in Sint-Oedenrode en voormalige kerkdorpen; 

 SAAM: 5 scholen in Meierijstad; 

 HUB Noord-Brabant: 1 (SO/VSO-)school in Meierijstad - kern Veghel. 

SAAM is voortgekomen uit een fusie tussen OOG en SKBO in oktober 2017. SAAM is een 

samenwerkingsbestuur van 27 scholen in de gemeentes Landerd, Uden, Meierijstad, Bernheze, Boekel 

en Oss. Hub Noord-Brabant is een samenwerkingsverband van 5 scholen voor speciaal onderwijs in 

Noord-Brabant.  

 

Er zijn drie scholen voor voortgezet onderwijs in Meierijstad. Het Elde College Schijndel met een 

nevenvestiging in gemeente Sint-Michielsgestel en het Zwijsen College en het Fioretti College in Veghel 

(beide colleges vallen onder ‘Voortgezet Onderwijs Veghel’ en hebben samen 1 BRIN-nummer). Het 

Elde College kent praktijkonderwijs, en afdelingen voor VMBO, HAVO en VWO en valt onder de stichting 

Voortgezet Onderwijs Regio Meierijstad (stichting VORM met enkel het Elde College onder bestuur). Het 

bestuur van het Voortgezet Onderwijs College Veghel is Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO, 

met 34 scholen voor VO in met name Noord-Brabant). Het Veghelse VO hoeft niet te worden 

meegenomen in het IHP omdat de huisvestingsverantwoordelijkheid is doorgedecentraliseerd naar 

OMO. 
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3 Inhoud en aanpak IHP 

3.1 Beschrijving onderdelen IHP 

Sommige onderstaand beschreven onderdelen hebben een relatie met andere onderdelen. De volgorde 

van de onderdelen heeft daarom geen rechtstreekse relatie met de volgtijdelijke aanpak en geeft ook 

geen volgorde in termen van gewicht of belang weer. De aanpak om alle onderdelen in het IHP een 

plek te geven en in te vullen wordt voorgesteld door de adviseur en vastgesteld in de projectgroep. 

 

Onderstaande beschrijving geeft aan welk niveau van invulling wordt beoogd. Uitgebreidere of meer 

diepgaande invulling is vanzelfsprekend toegestaan, minder uitgebreide of diepgaande analyse en 

invulling kan slechts plaatsvinden in overleg met de projectgroep en opdrachtgever. Een afwijkende 

aanpak dient eveneens besproken te worden met de projectgroep en formeel goedgekeurd te worden 

door de opdrachtgever. 

 

3.1.1 Kwantitatieve  analyse  

Het gaat hier om de afstemming van vraag en aanbod in termen van capaciteit en normatieve 

ruimtebehoefte. Deze analyse zal per school, gebouw en soort onderwijs moeten worden uitgevoerd. 

Formeel worden capaciteit en behoefte in m² BVO weergegeven en vergeleken. Zichtbaar wordt waar 

er tekorten optreden en in welke gebouwen overschotten zijn (er normatieve leegstand is). Ook de 

totalen per onderwijssoort worden inzichtelijk gemaakt. De behoefte dient bepaald te worden op basis 

van de laatste oktobertelling en tevens voor de toekomst op basis van prognoses. De prognoses 

worden aangeleverd door de gemeente. 

 

Het capaciteitsvraagstuk heeft ook een relatie met de spreiding van voorzieningen. In het IHP 2017 – 

2020 is als één van de zes pijlers van de gedeelde visie op onderwijs beschreven: “Schoollocaties 

moeten worden gesitueerd op toekomstbestendige en bereikbare locaties, rekening houdend met 

ligging in het voedingsgebied, relaties tussen wijken en dorpen, fysieke barrières en de nabijheid van 

andere voorzieningen.” Er is aangegeven dat in principe wordt uitgegaan van bestaande huisvesting, 

mits van voldoende kwaliteit en exploiteerbaarheid. “Daarbij wordt tevens nadrukkelijk rekening 

gehouden met de spreiding van het onderwijsaanbod in de wijk / kern en met de aanwezigheid van 

relevante omliggende voorzieningen.” 

 

Bovendien is uitgangspunt (een andere pijler uit de visie): “[…] dat elke wijk en kern minimaal één 

onderwijslocatie heeft van voldoende omvang. Dat betekent dat zolang de kwaliteit van onderwijs en de 

betaalbaarheid te garanderen zijn er een onderwijslocatie gehandhaafd wordt.” Hiermee wordt gedoeld 

op het behouden van capaciteit in een kern of wijk; een en ander vanuit de leefbaarheid van kleine 

kernen of wijken. 
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Het IHP maakt inzichtelijk per in overleg vast te stellen kern, wijk en/of buurt of de huisvesting passend 

is, er tekorten zijn of optreden of dat er leegstand is / zal ontstaan. Voor deze analyse wordt uitgegaan 

van aansluiting op en gebruik van de voedingsgebieden uit de prognoses. In het IHP speelt de keuze 

voor het wel of niet realiseren van een (onderwijs- of kind-)voorziening in de nieuwbouwwijk Veghels 

Buiten. 

 

Formeel wordt de analyse inzichtelijk gemaakt op basis van m2 BVO (bruto vloeroppervlak); voor een 

snel overzicht wordt de analyse ook weergegeven in groepslokalen. Bovendien wordt de bezetting van 

‘leegstand’ door kinderopvang (of andere partijen) eveneens inzichtelijk gemaakt, zodat een goed beeld 

ontstaat van zowel de normatieve leegstand als de resterende leegstand wanneer leegstaande lokalen 

(en eventuele andere ruimtes) worden verhuurd. 

 

3.1.2 Visie 

De visie wordt gebaseerd op de visie uit het IHP 2017 - 2021. Het daarin beschreven beleid wordt wel 

getoetst bij de schoolbesturen: geldt het beschrevene nog, dienen er bijstellingen te worden gedaan op 

basis van voortschrijdend inzicht en/of nieuwe ontwikkelingen; is er reeds uitvoering gegeven aan de 

visie? 

 

Over spreiding en aanbod van voorzieningen is een en ander opgenomen in de vorige paragraaf. 

 

Over onderwijsinhoud staat er: “De gemeente Meierijstad kent […] een divers aanbod van 

onderwijsconcepten. De toekomstige huisvestingsstructuur moet de kwaliteit van het primair onderwijs 

en de keuzevrijheid voor ouders en kinderen in de gemeente verder versterken. Hiertoe is aandacht 

voor onderwijsdiversiteit en de bereikbaarheid ervan.” […]  

“De schoolbesturen streven […] naar samenwerking met kindpartners in de ontwikkellijn 0-12 jaar […] 

vanuit de overtuiging dat een basisschool midden in de maatschappij staat en steeds vaker fungeert als 

centrale schakel tussen de instellingen die van belang zijn voor de ontwikkeling van een kind.” 

“De schoolbesturen streven ernaar om op alle onderwijslocaties passend onderwijs aan te bieden. […] 

Voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs wordt de mabitie uitgesproken om op middellange 

termijn te komen tot een expoertisecentrum in de gemeente Meierijstad, […].” 

 

Over kindcentra is voorts het volgende overeengekomen. “De schoolbesturen willen hun gezamenlijk 

perspectief waarmaken via een regisserende positie in het netwerk van kindvoorzieningen. Een 

bereikbaar aanbod van kindvoorzieningen wordt mogelijk gemaakt door te streven naar integrale 

Kindcentra (IKC’s), (…).”   
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In het IHP 2017 – 2020 is aangegeven dat bij toekomstige keuzes per locatie moet worden bekeken in 

hoeverre een aanvullende investering voor kinderopvang gewenst en noodzakelijk is. Waar het fysiek 

niet mogelijk is een IKC te realiseren, is wel een inhoudelijke samenwerking in een kindnetwerk 

aanwezig. 

 

Over huisvesting is het volgende opgenomen: “Rondom de educatieve kern 0-12 jaar wordt – op basis  

van lokale behoefte en aanbod – de ontwikkeling verbreed met opvang, zorg en ondersteuning voor 

kinderen en ouders. Een netwerk van diensten dat gezamenlijk werkt aan een stabiele, intellectuele, 

persoonlijke en sociale groei van kinderen. Tevens kunnen activiteiten worden gehuisvest die een 

verrijking zijn voor het aanbod in de omgeving: buurt- en verenigingsleven, sport, etc.” 

 

De bovenstaande pijlers uit de onderwijsvisie hebben deels gevolgen voor de onderwijshuisvesting. 

Deze gevolgen dienen te worden bepaald en meegenomen te worden in de scenario’s. Zoals eerder 

aangegeven valt onderzoek naar de verbreding met andere functies dan onderwijs en opvang niet 

binnen het IHP, maar dient dit wel per locatie als optie te worden benoemd waar deze plannen mogelijk 

spelen en wordt een en ander verder uitgewerkt in een vervolgfase. 

 

3.1.3 Kwaliteit van de gebouwen – quick scan 

Voor alle gebouwen dient in het IHP een beoordeling van de kwaliteit gemaakt te worden. De kwaliteit 

kent diverse aspecten: 

 Technische / bouwkundige kwaliteit; 

 Functionele of onderwijskundige kwaliteit, inclusief flexibiliteit met betrekking tot aanpassingen; 

 Bouwfysische kwaliteit (binnenklimaat, Frisse Scholen). 

Daarnaast speelt uitdrukkelijk de duurzaamheid of mogelijkheid om te komen tot verduurzaming. In 

relatie tot technische kwaliteit en duurzaamheid speelt de exploiteerbaarheid van het gebouw. 

Mogelijk speelt ook de esthetische kwaliteit, de uitstraling en beleving van het gebouw. 

 

Deze aspecten worden globaal beoordeeld in het IHP-project voor alle gebouwen. De adviseur doet 

hiertoe een voorstel in hoeverre hij als objectief en professioneel waarnemer tot een relatief objectief 

oordeel komt, en in hoeverre een beroep wordt gedaan op kwalificatie door de gebruiker 

(vertegenwoordigd door het schoolbestuur). Voor gebouwen die recent zijn en gebouwen waarvoor 

concrete plannen bestaan, dient de kwaliteit niet (nogmaals) te worden beoordeeld. De gebouwen en 

plannen dienen wel te worden opgenomen in het IHP. In dit kader wordt verwezen naar het 

Bouwbesluit, het ‘Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting Basisonderwijs’ van Ruimte OK en het 

‘Programma van Eisen Frisse Scholen 2015, (versie sept. 2015; RVO). De gemeente Meierijstad heeft al 

een kwaliteitskader vastgesteld; de betreffende eisen zijn opgenomen in de Verordening Voorzieningen 

Huisvesting Onderwijs gemeente Meijerijstad 2018 (bijlage IV, deel C1). 
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Belangrijk is te komen tot een door de projectgroep herkenbaar en gedragen oordeel voor alle 

gebouwen, dat tevens kan dienen voor prioritering (in samenhang met het capaciteitsvraagstuk en de 

herijkte visie). Zie ook § 3.1.4 en § 3.4.  

 

3.1.4 Kwaliteit van de gebouwen – Nadere analyse van te selecteren gebouwen  

Aanvullend op voornoemde quick scan van de gebouwen dient voor een aantal gebouwen de kwaliteit 

gedetailleerder in beeld te worden gebracht. De betreffende gebouwen volgen uit de quick scan en 

worden in overleg met de projectgroep en opdrachtgever bepaald. In grote lijnen vindt de selectie als 

volgt plaats. 

 

Qua prioritering in de tijd wordt uitgegaan van vier blokken van vier jaren voor wat betreft de planning 

van de voorgestelde projecten (zie § 3.4). Op basis van de inventarisatie en analyse, inclusief de quick 

scan, wordt een voorlopige prioritering van mogelijke projecten opgesteld. Die gebouwen die in de 

eerste twee blokken vallen (in de eerste acht jaren van de looptijd van het IHP) dienen nader te 

worden onderzocht.In het algemeen zal gelden dat voor die gebouwen zal gelden dat: en de algehele 

kwaliteit niet voldoet, ook naar mening van de betreffende besturen, en dat zij ouder zijn dan minimaal 

30 jaar. 

 

De nadere analyse geeft inzicht in de afweging renovatie versus nieuwbouw, een basis voor de bepaling 

van de termijn waarop een ingreep nodig is, en een raming van de kosten. Alle kwaliteitsaspecten als 

benoemd in § 3.1.3 dienen te worden meegenomen in deze beoordeling. Per betreffend gebouw 

betekent dit als het ware een mini-huisvestingsplan op gebouwniveau. Hierin wordt een integrale 

afweging gemaakt op basis van de benoemde kwaliteitsaspecten, mogelijkheden tot verbetering en 

hieruit voortvloeiende kostenramingen, op een pragmatische wijze. Dat wil zeggen dat het geen 

autonome projecten hoeven te worden met uitgebreide consultatie van de gebruikers, en geen 

uitgebreide rapportages afgezien van analyse van knelpunten, voorgestelde ingrepen en kostenraming.  

 

De resultaten worden besproken met betreffend schoolbestuur (betrokken bij het plan), vervolgens in 

de projectgroep, waarna conclusies en kosten worden opgenomen in het IHP. 

 

3.1.5 Behoefte (samenwerking c.q. samenhuizing met) kinderopvang 

Uitgangspunt is het realiseren van kindcentra waar mogelijk. Indien er ruimte bestaat in bestaande 

gebouwen kan hiermee reeds een aanvang gemaakt worden. Bij nieuwbouw en renovatie is het 

uitgangspunt een IKC, al dan niet aangevuld met andere gerelateerde voorzieningen (zie de visie, 

vorige paragraaf). Wanneer er geen sprake is van renovatie, nieuwbouw of leegstand kan bepaald 

worden of eventuele uitbreiding wenselijk en mogelijk is. In het IHP dient per school bepaald te worden 

wat eventuele consequenties zijn van de visie en in hoeverre dit wenselijk en mogelijk is qua gebouw 

en locatie. 
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3.1.6 Gevolgen routekaart verduurzaming van de gebouwen 

De gebouwen zullen moeten voldoen aan de aangescherpte eisen met betrekking tot duurzaamheid, 

zoals (zullen worden) opgenomen in het Bouwbesluit. Dit geldt op termijn voor alle gebouwen. Waar 

ingrepen worden uitgevoerd voor de uiterste datum, zal direct worden voldaan aan de (toekomstige) 

eisen. Dit geldt voor nieuwbouw, uitbreiding en renovatie. Op dit moment dient nieuwbouw te voldoen 

aan BENG-eisen. Dit is ook het uitgangspunt voor het IHP. In het IHP dient inzichtelijk gemaakt te 

worden wat de kosten zijn voor het opwaarderen van de gebouwen naar ENG (in ieder geval voor de 

plannen/projecten en specifiek voor de kostenramingen in de analyses voor geselecteerde gebouwen).  

 

Zoals aangegeven maakt de gemeente Meierijstad gebruik van het aanbod van het Rijk om een 

bijeenkomst ‘Scholen op koers naar 2030’ te organiseren onder leiding van Ruimte-OK. De resultaten 

van de bijeenkomst dienen te worden meegenomen in het IHP. 

 

Waar regulier onderhoud aan de orde is, zal steeds gekeken worden naar natuurlijke momenten om bij 

vervangingen reeds een duurzaam alternatief te kiezen. Dit laatste is in principe een schoolbestuurlijke 

verantwoordelijkheid en heeft niet direct invloed op het IHP. Wat wel speelt is de exploiteerbaarheid 

van gebouwen. Mogelijk zijn sommige gebouwen reeds duur in exploitatie en levert verdere 

verduurzaming veel kosten en weinig baten op, en kan dit leiden tot de wens dit gebouw op termijn te 

vervangen. Dit aspect kan meewegen in de prioritering van projecten. 

 

3.1.7 Investeringsraming deelplannen 

De plannen dienen te worden doorgerekend naar investeringskosten. Voor de gebouwen die nader 

onderzocht zijn (zoals beschreven in § 3.1.4) worden de daarin begrote kosten overgenomen. Zie ook 

§ 3.1.9. 

 

3.1.8 Definitie en afspraken rondom renovatie (niveau nader te bepalen); 

Voor gebouwen die ouder zijn dan 40 jaar zal bepaald moeten worden of zij blijvend zullen worden 

ingezet, of en wanneer renovatie dan nodig is, of dat nieuwbouw de beste keuze is en zo ja, wanneer. 

 

Op dit moment is wetgeving hierover in voorbereiding. De verwachting is dat renovatie een voorziening 

wordt en dat regelgeving hierover op korte termijn (binnen enkele jaren) gaat gelden. Wanneer de 

regeling duidelijk wordt voorafgaand of tijdens de looptijd van het opstellen van het IHP, dient hiermee 

rekening gehouden te worden in de scenario’s en kostenramingen / financiële analyse. 

 

In afwachting hiervan geldt het volgende. Renovatie wordt gezien als een alternatief voor nieuwbouw, 

om voor langere tijd weer te beschikken over een kwalitatief goede huisvesting. Renovatie betekent 

minimaal dat de bouwkundige kwaliteit van het gebouw integraal dient te worden verbeterd.  
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In het kader van de onderwijshuisvesting en het IHP wordt renovatie indien nodig mogelijk, zelfs 

waarschijnlijk, breder opgepakt. Naast bouwkundige kwaliteit dient ook bepaald te worden hoe het 

gebouw verduurzaamd kan worden. De gebruikskwaliteit dient eveneens geoptimaliseerd te worden; er 

wordt uitgegaan van minimaal Frisse Scholen klasse B. Ook qua indeling en inrichting zijn mogelijk 

ingrepen noodzakelijk ten behoeve van veranderend gebruik door onderwijskundige ontwikkelingen en 

huisvesting van andere kind- en/of gerelateerde voorzieningen. 

 

3.1.9 Investeringskostenraming, bijdrage besturen en wijze financiering kinderopvang. 

Financiële doorrekening 

De plannen worden qua prioritering, daaruit voortkomende planning en raming van de kosten (waar 

mogelijk op basis van normkosten, aangevuld met een raming van kosten voor niet-genormeerde 

ingrepen) doorgerekend naar jaarlasten. Hierover vindt overleg plaats met de projectleider van de 

gemeente en/of de afdeling Financiën van de gemeente. Op basis hiervan kunnen plannen en/of 

planning worden gewijzigd, in overleg met de projectgroep. 

 

In het IHP-traject zal met de schoolbesturen besproken worden welke bijdrage schoolbesturen gaan 

leveren. 

 

Kinderopvang 

Financiering van de huisvesting van voorzieningen voor kinderopvang bij onderwijsvoorzieningen is een 

aandachtspunt. Er is hiervoor geen algemene regel vastgesteld. Voor de gemeente is er sprake van een 

(leegstands-)risico bij voorinvesteringen. In het IHP-traject wordt gestreefd naar nadere uitwerking in 

de vorm van een uniforme regeling. 

 

3.2 Peiling aandachtspunten en knelpunten gebruikers gebouwen 

Vaak hangt de kwaliteit van het ene aspect samen met de kwaliteit van het andere, maar dat is niet 

altijd het geval. Daarom is het voor de uiteindelijke prioritering en planning van gebouwen van belang 

om enerzijds een zo objectief mogelijke score van de gebouwen te voorzien, maar anderzijds gebruikers 

te bevragen over de ervaren knelpunten en gewenste prioritering van plannen voor de eigen 

gebouwen. Voor de ‘objectieve’ score wordt een aanpak aan de adviseur gevraagd waarin elk gebouw 

op eenzelfde wijze wordt beoordeeld. Deze score kan genuanceerd worden of versterkt door de 

beoordeling van de gebruikers zelf. Beide scores hebben invloed op de uiteindelijke plannen, en met 

name ook de planning en prioritering van projecten onderling. 
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3.3 Aanvragen en lopende projecten en thema’s OHV 

Er zijn geen aanvragen voor het programma 2021 in afwachting van het IHP. 

 

Met betrekking tot de stand van zaken van projecten uit het vorige IHP geldt het volgende. 

 BS De Bunders / ‘t Heibosch: ‘t Heibosch en De Bunders zijn niet samengegaan. In de begroting 

voor 2020 is rekening gehouden met een voorbereidingskrediet voor De Bunders. ’t Heibosch is 

verbouwd en hier is een IKC gerealiseerd; 

 OBS De Ieme: de uitbreiding zal gereed zijn in september 2020; 

 SBO De Wissel: kent nog steeds overmaat, maar de SO-afdeling van HUB Noord-Brabant is 

hierbij ingetrokken. De Wissel wordt hiermee een specialistische voorziening onder bestuur van 

Hub en de leegstand is verminderd; 

 De Uilenbrink: de uitbreiding wordt gerealiseerd en de oplevering is gepland medio 2021; 

 BS Antonius van Paduaschool in Nijnsel - vervangende nieuwbouw incl. kinderopvang: bouw start 

in september 2020; geplande ingebruikname start schooljaar 2021/2022; 

 Erp, Boerdonk, Keldonk: in nieuw IHP op te nemen; 

 Petrus en Paulus: vergevorderde plannen voor ontwikkeling van nieuwbouw in combinatie met 

het bestaande kerkgebouw (Raadsbesluit 25-6-2020); 

 MFA Kienehoef (De Springplank, De Kienehoefschool): Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor 

een MFA voor twee scholen en een gymlokaal het zogenaamde wettelijk deel, opgenomen in 

kaderbrief 2021). Er is echter behoefte aan een verbreding van dit MFA ten behoeve van 

kinderopvang, huisvesting sportverenigingen i.c.m. noodzaak vervangende nieuwbouw 

microsporthal en een wijkfunctie (MFA-plus) Dit is in onderzoek; 

 Centrumscholen Sint-Oedenrode: in nieuw IHP. 

3.4 Planperiode 

Er wordt uitgegaan van inzicht in de (deel-)plannen voor een periode van zestien jaren, in vier blokken 

van vier jaar. Voor de eerste vier jaren dienen de betreffende plannen per jaar te worden gepland. Voor 

het tweede blok wordt een prioritering van de betreffende plannen gegeven; voor het derde en vierde 

blok behoeft nog geen prioritering te worden opgesteld. 

 

Het is de bedoeling dat het IHP regelmatig wordt bijgewerkt naar de nieuwste inzichten en per vier 

jaren wordt vernieuwd, waarbij het meest recente IHP c.q. de laatste bijstelling vanzelfsprekend als 

belangrijke input geldt.  
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3.5 Aanpak en werkwijze 

Het IHP-traject zal worden begeleid door een extern adviseur. Uitgangspunt hierbij is een keuzevrijheid 

qua aanpak, fasering en aantal overleggen bij de IHP-adviseur, waarbij met name van belang is om te 

komen tot de beoogde resultaten. Tot de opdracht behoort ook het bijdragen aan en meedenken over 

de communicatie naar stakeholders en politiek. Dat wil zeggen dat afstemming met communicatie-

verantwoordelijken tot de werkzaamheden behoort, inclusief aanlevering van gegevens ten behoeve 

van berichten en presentaties. 
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Bijlage 1 

IHP 2017 - 2020, duurzaamheidsvisie, 

beleidskader voorschoolse ontwikkelingen 
 

 

Worden als separate documenten aangeleverd.  
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Bijlage 2 – Schoolgegevens 
 

 

Brin-

nummer

BASISONDERWIJS

Basisschool Antonius 10JO Antoniusstraat 10 5469 EW Keldonk

Basisschool De Ark 06LT De Dintel 2 5463 NR Veghel

Basissschool Bernadette 12HC Vondelstraat 1 5462 CS Veghel

Basisschool De Bunders 12XE De Langedonk 1 5467 CV Veghel

Basisschool Edith Stein 03QN Pastoor Clercxstraat 52 5465 RJ Zijtaart

Basisschool De Empel 10JO Melkerstraat 1 5469 SL  Erp

Basisschool 't Heibosch 21ON Lookveld 1 5467 KE Veghel

Basisschool Maria 09PM Horstakker 38 5469 HH Erp

Basisschool Maria ter Heide 03VI Ericastraat 21 5464 VR Mariaheide

Basisschool Sint Nicolaas 06HU Pastoor Van Schijndelstraat 28 5469 PT Boerdonk

Basisschool Petrus en Paulus 03MH Valkenbergstraat 23 5466 RS Eerde

Basisschool De Vijfmaster 06MI Wiite de Withstraat 24a 5463 ET Veghel

Basisschool 't Ven 25GK Moerven 232 5464PG Veghel

SBO De Wissel 16OY Paul Rinkstraat 2 5461 GS Veghel

OBS De Ieme 23VU Lavasveld 32 5467 KR Veghel

OBS Kompas 09IS De Leest 43 5463 JA Veghel

OBS De Tuimelaar 08IR Vlasven 94 5464 PN Veghel

De Buitendonk 3 (groepen 1 t/m 4) 5467 DE Veghel

Deken van Mierstraat 14 (groepen 5 t/m 8) 5461 JN Veghel

Melisselaar 1 (nieuwbouwlocatie) 5467 BM Veghel

Schakelklas De Taalvijver Vlasven 93 5464 PN Veghel

Basisschool Dommelrode 12SE Mater Lemmenstraat 31 5492 BJ Sint-Oedenrode

Basisschool Antonius van Padua 15CR Jasmijnstraat 11a 5492 JS Nijnsel

Basisschool Franciscus 10NK Ritaplein 3 5492 EH Boskant

Basisschool Kienehoef 09UH Mariannestraat 34a 5491 JD Sint-Oedenrode

Basisschool De Sprongh 12JS Pastoor Smitsstraat 40 5491 XP Olland

Odaschool voor basisonderwijs 11CS Laan ten Bogaerde 7 5491GC Sint-Oedenrode

Basisschool Eerschot 12AL Eerschotsestraat 97 5491 AB Sint-Oedenrode

OBS De Springplank Wilhelminastraat 19 5491 JL Sint-Oedenrode

Basisschool De Heijcant 13MX Conventstraat 10 5481 CP Schijndel

Basisschool 't Talent 19RH Bunderstraat 8 5481 KD Schijndel

Basisschool 't Kwekkeveld 13CK Cornelis Trompstraat 47 5481 GS Schijndel

Basisschool De Vossenberg 13YW Jan van Amstelstraat 36 5481 HD Schijndel

OBS De Kring 12QX Beemdstraat 3 5482 HA Schijndel

Basisschool De Beemd 13HU Beemdstraat 5 5482 HA Schijndel

Hertog Jan II- laan 58 (locatie Hoevenbraak) 5482 BJ Schijndel

Schoolstraat 2 (locatie Wijbosch) 5482 EG Wijbosch

SPECIAAL ONDERWIJS

Sweelinckstraat 4 (hoofdlocatie) 5462 CR Veghel

Paul Rinkstraat 2 (inwoning/dislocatie) 5461 GS Veghel

VOORTGEZET ONDERWIJS

Elde College 04GU Putsteeg 4 5481 XT Schijndel

Scholen Adres Postcode Plaats

HUB Noord-Brabant locatie Veghel 14OT

Basisschool De Regenboog 12PC

08IROBS De Uilenbrink
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2020 2025 2030 2035 2039

BASISONDERWIJS

Basisschool Antonius Keldonk 1958/1982 684 103 103 105 102 101

Basisschool De Ark Veghel 1973 1.448 236 201 197 199 199

Basissschool Bernadette Veghel 1954/1987/1998 1.680 234 284 296 296 290

Basisschool De Bunders Veghel 1977 1.271 132 113 115 122 124

Basisschool Edith Stein Zijtaart 2011 1.851 145 183 193 197 196

Basisschool De Empel Erp 1981/2007 1.467 151 165 169 173 173

Basisschool 't Heibosch Veghel 1989/1996 1.243 123 103 105 112 115

Basisschool Maria Erp 2010 1.396 205 223 227 233 233

Basisschool Maria ter Heide Mariaheide 2016 753 111 134 123 118 118

Basisschool Sint Nicolaas Boerdonk 1930/1959/1991/2004 622 57 64 77 77 73

Basisschool Petrus en Paulus Eerde 1962/1972 788 84 101 112 111 111

Basisschool De Vijfmaster Veghel 2017 1.246 176 225 262 263 249

Basisschool 't Ven Veghel 1998/2004 2.448 347 315 304 312 315

SBO De Wissel Veghel 2007 3.032

OBS De Ieme Veghel 1990/1993/1996/2020 1.332 231 250 260 263 260

OBS Kompas Veghel 1999/2006 614 61 68 73 73 71

OBS De Tuimelaar Veghel 2008 1.393 209 191 185 191 193

Veghel n.v.t.

Veghel n.v.t.

Veghel 2021 2.630 458 463 488 493 483

Schakelklas De Taalvijver Veghel 2008 267

Basisschool Dommelrode Sint-Oedenrode 1968 1.767 190 204 225 241 246

Basisschool Antonius van Padua Nijnsel 2021 1.023 159 165 163 167 167

Basisschool Franciscus Boskant 1952 1.020 119 136 145 151 151

Basisschool Kienehoef Sint-Oedenrode 1980 1.230 218 226 225 227 231

Basisschool De Sprongh Olland 2013 792 70 67 62 64 61

Odaschool voor basisonderwijs Sint-Oedenrode 1965 2.016 247 231 229 229 230

Basisschool Eerschot Sint-Oedenrode 1952 1.839 258 266 253 243 238

OBS De Springplank Sint-Oedenrode 1980 1.358 131 129 128 129 131

Basisschool De Heijcant Schijndel 2001 2.422 357 322 317 329 334

Basisschool 't Talent Schijndel 1955 824 91 89 88 90 91

Basisschool 't Kwekkeveld Schijndel 1970 1.847 376 325 302 306 311

Basisschool De Vossenberg Schijndel 2012 1.372 125 111 101 102 104

OBS De Kring Schijndel 1972 926 94 89 88 91 93

Basisschool De Beemd Schijndel 1972 1.771 342 341 345 361 369

Schijndel 1952/2013 2.932 339 344 360 382 391

Wijbosch 1951 858 147 156 147 144 141

SPECIAAL ONDERWIJS

HUB Noord-Brabant locatie Veghel Veghel 2009 1.751 171 188 190 194 196

VOORTGEZET ONDERWIJS

Schijndel 2015 2.800

Schijndel 1957 929

Schijndel 1977 6.442

Schijndel 2003 7.109

Schijndel 2004 374

Scholen Plaats bouwjaar 
leerlingenaantallen

1517

bvo im m²

Basisschool De Regenboog

OBS De Uilenbrink

Elde College 1748 1591 1534 1493
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2020 2025 2030 2035 2039 2020 2025 2030 2035 2039

BASISONDERWIJS

Basisschool Antonius 718 718 728 713 708 -34 -34 -44 -29 -24

Basisschool De Ark 1.397 1.211 1.191 1.201 1.201 51 237 257 247 247

Basissschool Bernadette 1.377 1.629 1.689 1.689 1.659 303 51 -9 -9 21

Basisschool De Bunders 864 768 778 814 824 407 503 493 457 447

Basisschool Edith Stein 929 1.120 1.171 1.191 1.186 922 731 680 660 665

Basisschool De Empel 960 1.030 1.050 1.070 1.070 507 437 417 397 397

Basisschool 't Heibosch 819 718 728 763 778 424 525 515 480 465

Basisschool Maria 1.231 1.322 1.342 1.372 1.372 165 74 54 24 24

Basisschool Maria ter Heide 758 874 819 794 794 -5 -121 -66 -41 -41

Basisschool Sint Nicolaas 487 522 587 587 567 135 100 35 35 55

Basisschool Petrus en Paulus 623 708 763 758 758 165 80 25 30 30

Basisschool De Vijfmaster 1.085 1.332 1.518 1.523 1.452 161 -86 -272 -277 -206

Basisschool 't Ven 1.945 1.784 1.729 1.769 1.784 503 664 719 679 664

SBO De Wissel

OBS De Ieme 1.362 1.458 1.508 1.523 1.508 -30 -126 -176 -191 -176

OBS Kompas 507 542 567 567 557 107 72 47 47 57

OBS De Tuimelaar 1.251 1.161 1.131 1.161 1.171 142 232 262 232 222

2.504 2.529 2.655 2.680 2.629 126 101 -25 -50 1

Schakelklas De Taalvijver

Basisschool Dommelrode 1.156 1.226 1.332 1.412 1.437 611 541 435 355 330

Basisschool Antonius van Padua 1.000 1.030 1.020 1.040 1.045 23 -7 3 -17 -22

Basisschool Franciscus 799 844 929 960 960 221 176 91 60 60

Basisschool Kienehoef 1.297 1.337 1.332 1.342 1.362 -67 -107 -102 -112 -132

Basisschool De Sprongh 552 537 512 522 507 240 255 280 270 285

Odaschool voor basisonderwijs 1.442 1.362 1.352 1.352 1.357 574 654 664 664 659

Basisschool Eerschot 1.498 1.538 1.473 1.422 1.397 341 301 366 417 442

OBS De Springplank 859 849 844 849 859 499 509 514 509 499

Basisschool De Heijcant 1.996 1.820 1.795 1.855 1.880 426 602 627 567 542

Basisschool 't Talent 658 648 643 653 658 166 176 181 171 166

Basisschool 't Kwekkeveld 2.091 1.835 1.719 1.739 1.764 -244 12 128 108 83

Basisschool De Vossenberg 829 758 708 713 723 543 614 664 659 649

OBS De Kring 673 648 643 658 668 253 278 283 268 258

Basisschool De Beemd 1.920 1.915 1.935 2.016 2.056 -149 -144 -164 -245 -285

1.905 1.930 2.011 2.121 2.167 1.027 1.002 921 811 765

939 985 939 924 909 -81 -127 -81 -66 -51

SPECIAAL ONDERWIJS

HUB Noord-Brabant locatie Veghel 2.354 2.588 2.616 2.671 2.698 -603 -837 -865 -920 -947

VOORTGEZET ONDERWIJS

Scholen
ruimtebehoefte in m² excl. toesl. achterstandsscore (ruimtelijke) leegstand in m²

Basisschool De Regenboog

OBS De Uilenbrink

Elde College
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≥ 25 jaar ≥ 30 jaar ≥ 35 jaar ≥ 40 jaar

BASISONDERWIJS

Basisschool Antonius x x x x
formeel dislocatie van basisschool "de Empel"; opgenomen in tweede tijdvak (2021-

2024) IHP 2018

Basisschool De Ark x x x x gebouw in 2006 gerenoveerd

Basissschool Bernadette x x x x

Basisschool De Bunders x x x x voorbereidingskrediet 2020 voor vervangende nieuwbouw

Basisschool Edith Stein

Basisschool De Empel x x x x opgenomen in tweede tijdvak (2021-2024) IHP 2018

Basisschool 't Heibosch x x in 2019 omgevormd tot eerste IKC in Veghel

Basisschool Maria

Basisschool Maria ter Heide

Basisschool Sint Nicolaas x x x x opgenomen in tweede tijdvak (2021-2024) IHP 2018

Basisschool Petrus en Paulus nb nb nb nb nieuwbouw in 2023; besluitvorming heeft al plaatsgevonden

Basisschool De Vijfmaster

Basisschool 't Ven

SBO De Wissel bvo excl. 400 m² inpandige gymzaal

OBS De Ieme x x

OBS Kompas

OBS De Tuimelaar formeel dislocatie van basisschool  "de Uilenbrink"

nieuwbouw gereed in mei 2021; besluitvorming heeft al plaatsgevonden in het 

kader van IHP 2018

Schakelklas De Taalvijver

is geen zelfstandig school, maar een schakelklas voor kinderen die rechtstreeks uit 

het buitenland komen. Leerlingen staan ingeschreven op basisschool "Bernadette". 

Schakelklas is ondergebracht in  MFA "de Hintel" en deelt bepaalde voorzieningen 

met OBS "de Tuimelaar"

Basisschool Dommelrode x x x x

Basisschool Antonius van Padua
nieuwbouw gereed in 2021; besluitvorming heeft al plaatsgevondenin het kader 

van IHP 2018

Basisschool Franciscus x x x x ontwikkeling tot MFA in relatie met sport; staat gepland voor na 2022

Basisschool Kienehoef nb nb nb nb
opgenomen in eerste tijdvak (2017-2020) IHP 2018 als onderdeel MFA de Groene 

Long ; start realisatie nieuwbouw uitgesteld naar 2023

Basisschool De Sprongh

Odaschool voor basisonderwijs x x x x

Basisschool Eerschot x x x x

OBS De Springplank nb nb nb nb
opgenomen in eerste tijdvak (2017-2020) IHP 2018 als onderdeel MFA de Groene 

Long ; start realisatie nieuwbouw uitgesteld naar 2023

Basisschool De Heijcant

Basisschool 't Talent x x x x

Basisschool 't Kwekkeveld x x x x

Basisschool De Vossenberg

OBS De Kring x x x x

Basisschool De Beemd x x x x

x x x x

x x x x nevenvestiging

SPECIAAL ONDERWIJS

HUB Noord-Brabant locatie Veghel bvo excl. 419 m² inpandige gymzaal

VOORTGEZET ONDERWIJS

x x x x

x x x x vervanging gebouw B staat gepland voor 2025

Scholen Opmerkingen
te onderzoeken gebouwen

Basisschool De Regenboog

OBS De Uilenbrink

Elde College
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