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Geachte heer, mevrouw,

Op 5 juli 2018 informeerden wij u over de voortgang van het project Abtswoude 52. Sinds die tijd is 
er veel gebeurd. Met deze brief blikken we terug naar het raadsbesluit van 25 april 2017 en 
informeren wij u over de werkzaamheden die sindsdien zijn verricht en de huidige stand van zaken.

Abtswoude 52
Op 25 april 2017 nam u een besluit over de aanpak van Abtswoude 52. Dat besluit richtte zich op de 
toekomst van de locatie en een oplossing voor de ongewenste milieukundige en ruimtelijke situatie. 
De integrale oplossing kent de volgende kernpunten:

« De agrarische weilanden worden in gebruik genomen door de melkveehouderijsector.
» De huidige opstallen zijn gesaneerd en gesloopt.
» Het geval van ernstige bodemverontreiniging is op een efficiëntie en doelmatige wijze 

gesaneerd door middel van een leeflaag.
« Het gesaneerde deel wordt ingericht als beleefbaar (agrarisch) groen met oog voor historische 

landschapselementen, met mogelijk een wandelverbinding (struinpad) van de Abtswoude 52 
naar de Tanthofkade.

Aankoop percelen
In juli en oktober van 2018 kochten wij alle relevante percelen aan. Dit betrof de aankoop van 
gronden uit het faillissement van de voormalige eigenaar en de aankoop van enkele percelen die nog 
in eigendom waren bij de gemeente Delft.

Sloop en asbestsanering van de opstallen
In de periode van juli tot en met oktober 2018 voerden wij de sloop en de asbestsanering van de 
opstallen uit. Deze werkzaamheden liepen voorspoedig en de kosten bleven ruim binnen de 
kostenramingen uit het raadsvoorstel van 25 april 2017 en de vooraf opgestelde directieraming. Met
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de sloop van de opstallen is het risico van een eventuele asbestcalamiteit bij bijvoorbeeld brand 
definitief verdwenen.

Bodemsanering
Vanaf oktober tot en met december voert de Omgevingsdienst Haaglanden in opdracht van de 
provincie Zuid-Holland werkzaamheden uit voor de bodemsanering. De sanering vindt plaats door 
middel van het aanbrengen van een leeflaag. Vanwege de hoeveelheid grond die aangevoerd moet 
worden zijn er veel vervoersbewegingen noodzakelijk. Een aantal bewoners gaven aan hier overlast 
van te ervaren. Deze klachten gaven wij door aan de Omgevingsdienst Haaglanden, zodat ze daar 
met de verdere werkzaamheden rekening konden houden.

Bestemmingsplanwijziging
Zoals hiervoor aangegeven is de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor de bodemsanering. Eén 
van de voorwaarde was dat het terrein wordt herbestemd, zodat het agrarisch bouwvlak komt te 
vervallen. In het 'veegplan' Buitengebied Gras wordt het bouwvlak herbestemd van "agrarisch met 
bouwvlak" naar de bestemming natuur. Het 'veegplan' Buitengebied Gras heeft recent ter inzage 
gelegen en bieden wij u in 2019 aan ter vaststelling.

Inrichting
Voor de inrichting van het middengedeelte van Abtswoude 52 dienden wij in het kader van de POP3 
subsidie een aanvraag in. De subsidie werd in oktober 2018 toegekend. Hiermee haalden wij circa 
2/3e van de benodigde financiering binnen. Deze subsidie ziet toe op de ecologische elementen van 
de inrichting. Voor de recreatieve elementen van de inrichting dienden wij daaropvolgend een 
subsidieaanvraag in bij de Landschapstafel Hof van Delfland. Wij verwachten in de eerste helft van 
2019 uitsluitsel over beschikking van deze subsidie.

Het huidig plantseizoen loopt van november 2018 tot en met maart 2019. De inrichting wordt niet in 
deze periode uitgevoerd, maar pas aan het einde van dit jaar. Dat komt door diverse redenen.

Zo liep het subsidietraject van de POP3 een paar maanden langer dan de wettelijke termijn met een 
onzekere uitkomst en daarmee schoof ook het subsidietraject bij de Landschapstafel Hof van Delfland 
door. Door deze vertraging stelden we de aanbesteding uit. Wij willen namelijk niet het risico lopen 
dat we de uitvoering ter hand nemen terwijl we nog geen duidelijkheid hebben of de subsidie positief 
word beschikt.

Vanuit enkele andere projecten ervaren wij verder dat de markt 'overspannen' is en dat er ook voor 
groenelementen een lange leveringstijd wordt gehanteerd. Het nu alsnog aanbesteden vooruitlopend 
op een positieve beschikking zou het risico in zich hebben dat het plantseizoen van november 2018 
tot maart 2019 alsnog niet gehaald kan worden vanwege langere levertijden. Ook dit risico willen wij 
niet lopen. Hierdoor zullen wij de inrichtingswerkzaamheden in november 2019 aanvangen.

Afronding faillissement
In de raadsbehandeling van 25 april 2017 sprak de meerderheid zich uit over een "zorgplicht" richting 
de gefailleerde. Deze zorgplicht vulden wij in via het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. De 
vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen gefailleerde, de curator en haar grootste 
schuldeisers, waaronder de gemeente Midden-Delfland. Deze vaststellingsovereenkomst is in mei 
2018 door de betrokken partijen ondertekend.

In de vaststellingsovereenkomst maakten we afspraken met elkaar over de afwikkeling van het 
faillissement. Deze afspraken zorgen ervoor dat de gefailleerde na ondertekening en afronding van 
het faillissement niet meer kan worden aangesproken op openstaande vorderingen van de partijen die
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de overeenkomst ondertekenen. Dit houdt in dat onze ingediende concurrente vordering komt te 
vervallen nadat de vaststellingsovereenkomst geëffectueerd is. Om de vaststellingsovereenkomst 
mogelijk te maken en zodoende invulling te geven aan de door u gewenste "zorgplicht", waren wij 
bereid om een bedrag aan de curator te voldoen ter (gedeeltelijke) vergoeding van de algemene en 
bijzondere faillissementskosten. Verder kwamen we met een van de schuldeisers een akte van cessie 
overeen waarbij wij zijn vordering overnamen om zo de gefailleerde te vrijwaren van eventuele 
restschulden in relatie tot de casus Abtswoude 52 na afronding van het faillissement.

In december 2018 vond de zogenaamde verificatievergadering plaats, waarbij formeel de schuldeisers 
werden gecontroleerd. Tijdens deze zitting werd ingestemd met het schuldeisersakkoord. Op 13 
december bekrachtigde de rechtbank het schuldeisersakkoord. Hier stond nog een beroepstermijn 
open van 8 dagen, echter is er geen beroep ingediend waardoor het faillissement is afgerond.
Hiermee is definitief invulling gegeven aan de gewenste "zorgplicht".

Nu het faillissement is afgerond vindt ook de afboeking plaats van de openstaande vordering. De 
vordering bedroeg 0327.654,70 exclusief rente. Met deze afboeking hielden we al geruime tijd 
rekening, waardoor we hier ook een voorziening voor opnamen. Dit nemen wij mee in de jaarrekening 
2018.

Met vriendelijke groet, -
het college van burgemeester en wethouders,
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