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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

Datum ingekomen vragen : 28 februari 2020  

Datum GS-besluit   : 24 maart 2020 

 

Vragen nr. 20 

Vragen van mevrouw R. Alberts (SP) over Artikel drinkwaterfabriek Andijk III  

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

Provinciale Staten mede, dat op 28 februari 2020 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw 

R. Alberts (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 

 

INLEIDING VRAGEN 

Het Noord-Hollands Dagblad van 28 februari 2020 verscheen een artikel over de 

drinkwaterfabriek Andijk III, die slechts een kwart van de beloofde productiecapaciteit weet te 

halen
1
. Al in 2017 stelde de SP schriftelijke vragen over deze nieuwe installatie

2
. 

Naar aanleiding hiervan de volgende vragen: 

 

VRAGEN 

Vraag 1: 

Wat is uw oordeel over deze berichtgeving?  

 

Antwoord 1: 

We hebben kennis genomen van dit artikel. 

 

Vraag 2: 

Kunt u een overzicht geven van de totale kosten van Andijk III? Zijn zij hoger dan in de 

antwoorden op de vragen uit 2017?  

 

Antwoord 2: 

N.B. voor de beantwoording van deze vragen en de volgende vragen is deels gebruik gemaakt 

van informatie die is ingewonnen bij PWN, teneinde de antwoorden zo actueel mogelijk te laten 

zijn. 

 

De totale kosten voor de bouw van Andijk III zullen naar de huidige verwachting € 100 Miljoen 

bedragen. Dit project wordt eind Q3 2020 afgerond. De totale kosten genoemd in 2017 lagen 

tussen de € 97 en € 104 miljoen. De bouwkosten voor Andijk III liggen nog steeds binnen deze 

bandbreedte.  

 

                                                 

1

 https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200227_61768051/gloednieuwe-

drinkwaterfabriek-pwn-levert-op-volle-toeren-slechts-een-kwart-van-de-beoogde-liters-water 

2

 https://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-

4620-92ee-97d01507e23c&ReportId=c05589d2-0581-4a32-a9a0-

c22e4eac90fb&EntryId=54fb1eae-bcc2-4e68-8814-14d48854cccb&searchtext=70-2017 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200227_61768051/gloednieuwe-drinkwaterfabriek-pwn-levert-op-volle-toeren-slechts-een-kwart-van-de-beoogde-liters-water
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https://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId=c05589d2-0581-4a32-a9a0-c22e4eac90fb&EntryId=54fb1eae-bcc2-4e68-8814-14d48854cccb&searchtext=70-2017
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Vraag 3: 

De “oude” installatie Andijk I zal langer in productie blijven (in ieder geval tot 2035), maar zal 

daarvoor moeten worden gerenoveerd. Heeft u al inzicht in de kosten die deze renovatie met 

zich mee zal brengen? Graag een toelichting.  

 

Antwoord 3: 

Het gaat om een zuiveringsfabriek die uit 1964 stamt. Daardoor is een grondige renovatie 

nodig van de zuiveringssystemen en de elektrische installaties. De provincie is per april 2019 

geïnformeerd over € 19,3 miljoen voor de renovatie van Andijk I en per september 2019 is een 

bedrag van € 22,1 miljoen gemeld. Daarnaast is een maximaal bedrag van € 6,5 miljoen gemeld 

aan de provincie in de maandelijkse rapportages vanaf oktober 2019. Dit maximale bedrag is 

ten behoeve van aanvullende maatregelen om de continuïteit van de drinkwaterproductie 

tijdens de renovatie van Andijk I te borgen. Op basis van de huidige inzichten zullen de totale 

kosten van de renovatie Andijk I tussen de € 25 en € 30 miljoen liggen.  

 

Vraag 4: 

Al in 2017 antwoordde u, na informatie-inwinning bij PWN, dat er op de langere termijn 

bekeken zal moeten worden waar de infrastructuur het meest effectief en efficiënt de capaciteit 

zal kunnen vergroten. PWN gaf destijds aan dat daar risico’s van kostenstijging aan vast zaten. 

Nu de capaciteit van Andijk III maar een kwart van de capaciteit levert en het door allerlei 

andere oorzaken zeer reeel is dat de capaciteit vergroot zal moeten worden, liggen er nu al 

plannen om een nieuwe drinkwaterfabriek te bouwen of andere maatregelen te nemen? Graag 

een toelichting. 

 

Antwoord 4: 

Vanwege de lagere productiecapaciteit van Andijk III dan bij het ontwerp beoogd, is besloten 

om Andijk I tot 2035 in stand te houden. Dit besluit is genomen om de drinkwatervoorziening 

op de korte en middellange termijn te kunnen borgen. Om de drinkwatervoorziening en de 

leveringszekerheid ook op lange termijn te borgen voert PWN samen met haar 

waterketenpartners verkenningen uit. Op basis daarvan ontwikkelt PWN, net als andere 

drinkwaterbedrijven, strategische toekomstplannen. Deze plannen zullen inzicht gaan geven in 

waar de infrastructuur het meest effectief en efficiënt zal zijn.  

 

Vraag 5:  

Welk deel van de zeer waarschijnlijke kostenstijging zal dan voor de provincie zijn, welk deel 

voor PWN (met de provincie als aandeelhouder)?  

 

Antwoord 5: 

De investeringen zijn onderdeel van de investeringsbegroting van PWN en worden door PWN 

betaald. De afschrijvingskosten van deze investeringen zijn onderdeel van de 

exploitatiebegroting welke de basis is voor het bepalen van de drinkwatertarieven. Deze 

investeringen leiden niet tot kosten voor de provincie, ook niet indirect als aandeelhouder.  

 

Vraag 6: 

In hoeverre is het houdbaar om te stellen dat de drinkwatervoorziening niet in gevaar is of zal 

komen? Graag een toelichting. 

 

Antwoord 6: 

De renovatie van Andijk I, gecombineerd met de resterende optimalisaties en operationele 

uitwerking voor Andijk III, wordt uitgevoerd om de drinkwatervoorziening op de korte en 

middellange termijn te borgen. Tegelijkertijd zijn de risico’s, inclusief bijbehorende 

beheersmaatregelen, van de renovatie van Andijk I in beeld gebracht om op een beheerste wijze 

aan de leveringszekerheid te kunnen voldoen. Het borgen van de leveringszekerheid is een 

wettelijke opdracht en dus een randvoorwaarde voor PWN.   

 

 


