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Provinciale Staten van Noord-Holland  

 

Haarlem,  23 mei 2017 

 

Onderwerp: Tussentijdse kredietaanvraag projecten uit het PMO 2017-2021 

 

Kenmerk: 949441 

 

 

1.   Inleiding 

In november 2016 hebben uw Staten de kredieten in het Provinciaal  Meerjarenprogramma 

Onderhoud (PMO) vastgesteld. In deze voordracht wordt een aantal kredieten ter vaststelling 

aan Uw staten voorgelegd. Bij de kredietaanvraag is rekening gehouden met de 

Uitvoeringsregels Investeringskredieten, die door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld 

(kenmerk 2800004/288006, d.d. 12-12-13). Daar waar wordt afgeweken van de 

uitvoeringsregels, wordt dit expliciet vermeld.  

 

In de Uitvoeringsregels is het volgende opgenomen: 

‘Tegelijkertijd met de begrotingsvaststelling worden jaarlijks in de voordracht van PMI en PMO 

de investeringskredietaanvragen gespecifieerd per project ter besluitvorming aan PS 

voorgelegd. Voor nieuwe infrastructuuraanleg gebeurt dit gebundeld bij de begroting en in 

samenhang met de vaststelling van het PMO.’ 

 

De voorliggende voordracht betreft een tussentijdse kredietaanvraag van projecten die reeds in 

het PMO zijn opgenomen, maar bij de vaststelling van het PM0 2017-2021 nog niet voldoende 

waren uitgewerkt voor een kredietaanvraag of het betreft een bijstelling van een lopend krediet 

ten gevolge van projectwijzigingen. Wij stellen u voor met de voorliggende kredietaanvragen in 

te stemmen om de voortgang van deze projecten niet te stagneren.    

 

 

2.   Financiën PMO 

De in deze voordracht opgenomen kredietaanvragen voor het PMO bedragen totaal                     

€ 3.690.000 welke ten laste van de kapitaallasten komt. Daarnaast wordt voorgesteld het door 

PS op 19 november 2012 beschikbaar gesteld krediet voor Weginfrastructuur 2013 (inclusief 

Openbaar vervoersinfrastructuur, een gezamenlijk krediet voor 9 projecten, van € 14.360.000 

met € 150.000 te verlagen naar € 14.210.000. 

Conform de uitvoeringsregels is het mogelijk om tussentijds kredieten aan te vragen als in het 

kasritme rekening is gehouden met deze uitgaven of als er ruimte binnen het kasritme wordt 

gevonden doordat projecten vertragen en/of goedkoper uitvallen.  
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De voorliggende kredietbesluiten (aanvragen en aframingen) zijn in totaliteit, zowel per saldo 

als per kasraming per jaar, gelijk ten opzichte van de Kaderbrief 2018 en leiden dan ook niet 

tot verschuiving van het kasritme en daarmee niet tot verschuiving van de kapitaallasten, zie  

tabel 1.  

 

Tabel 1: Verschil vastgestelde kasritme Kaderbrief 2018 en nieuw kasritme PMO kredieten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAAL

Totaal verschil kasritmes € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Kredietaanvraag vervangingsinvesteringen wegen

Kasritme kaderbrief 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAAL

bruto uitgaven               -        200.000      800.000                 -                   -                 -                 -       1.000.000 

dekking tlv bijdragen/eigen middelen               -                  -                  -                   -                   -                 -                 -                   -   

netto investering PMO               -        200.000      800.000                 -                   -                 -                 -       1.000.000 

Nieuw kasritme t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAAL

bruto uitgaven                 -      200.000      800.000                   -                   -                 -                 -     1.000.000 

dekking tlv bijdragen/eigen middelen                 -                  -                  -                   -                   -                 -                 -                   - 

netto investering PMO                 -      200.000      800.000                   -                   -                 -                 -     1.000.000 

Verschil kasritmes                 -                  -                  -                   -                   -                 -                 -                   - 

Kasritme kaderbrief t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAAL

bruto uitgaven     200.000   1.300.000      400.000                   -                   -                 -                 -     1.900.000 

dekking tlv bijdragen/eigen middelen

                -                  -                  -                   -                   -                 -                 -                 -   

netto investering PMO     200.000   1.300.000      400.000                 -                   -                 -                 -       1.900.000 

Nieuw kasritme t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAAL

bruto uitgaven     200.000   1.300.000      550.000                   -                   -                 -                 -     2.050.000 

dekking tlv bijdragen/eigen middelen
                -                  -                  -                   -                   -                 -                 -                   - 

netto investering PMO     200.000   1.300.000      550.000                   -                   -                 -                 -     2.050.000 

Verschil kasritmes                 -                  -      150.000                   -                   -                 -                 -        150.000 

Krediet aanvraag vervangingsinvesteringen vaarwegen

Kasritme kaderbrief t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAAL

bruto uitgaven               -        200.000      320.000       320.000                 -                 -                 -          840.000 

dekking tlv bijdragen/eigen middelen               -                  -                  -                   -                   -                 -                 -                   -   

netto investering PMO               -        200.000      320.000       320.000                 -                 -                 -          840.000 

Nieuw kasritme t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAAL

bruto uitgaven                 -      200.000      320.000       320.000                   -                 -                 -        840.000 

dekking tlv bijdragen/eigen middelen                 -                  -                  -                   -                   -                 -                 -                   - 

netto investering PMO                 -      200.000      320.000       320.000                   -                 -                 -        840.000 

Verschil kasritmes                 -                  -                  -                   -                   -                 -                 -                   - 

Oud kasritme t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAAL

bruto uitgaven                 -      600.000      600.000    3.500.000    6.000.000                0                 -   10.700.000 

dekking tlv bijdragen/eigen middelen                 -                  -                  -                   -                   -                 -                 -                 -   

netto investering PMO               -        600.000      600.000    3.500.000    6.000.000     300.000               -     11.000.000 

Nieuw kasritme t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAAL

bruto uitgaven € 0 € 600.000 € 600.000 € 3.500.000 € 6.000.000 € 0 € 0 € 10.700.000

dekking tlv bijdragen/eigen middelen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

netto investering PMO € 0 € 600.000 € 600.000 € 3.500.000 € 6.000.000 € 300.000 € 0 € 11.000.000

Verschil kasritmes € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

K20N-05 (voorbereidingskrediet € 1.200.00)

N520b (verhoging krediet  € 400.000)

N516a-02 vervangen KW 25b16 (verhoging krediet € 650.000)

K20/10/09a-01 oevers (krediet € 840.000)
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In het PMO zijn onder meer de vervangingsinvesteringen van de provincie in (vaar)wegen en 

openbaar vervoer opgenomen. De dekking van de kapitaallasten  uit hoofde van deze 

investeringen valt binnen de begrotingspost PMO wegen en vaarwegen. 

 

3.  Benodigde kredieten 

Ter uitvoering van het PMO worden de onderstaande kredieten (exclusief BTW, tenzij anders 

aangegeven) aangevraagd van totaal  € 3.690.000 voor de uitvoering van 

vervangingsinvesteringen, respectievelijk €  1.050.000 voor wegen en €  2.640.000 voor 

vaarwegen. De kosten komen ten laste van het budget PMO kapitaalslasten wegen en 

vaarwegen. Per kredietaanvraag geven wij een korte toelichting inclusief de planning en melden 

wij of voor de projecten een bijdrage van derden wordt verkregen en welke bedragen 

uiteindelijk ten laste van de kapitaallasten worden gebracht.  

 

 

Wegen: Totale kredietaanvraag voor projecten bedraagt € 1.050.000  

 

a.  N520b-02: vervangen KW 25C34 in combinatie met N520b-01 (verhoging krediet)   

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten.   € 400.000 

Planning uitvoering:  december 2017 t/m december 2018 

Voor de uitvoering van het project is bij de vaststelling van het PMO 2017 in november 

2017 reeds een krediet beschikbaar gesteld van € 600.000. Doordat de scope van de brug 

in dit project is gewijzigd, is een kredietverhoging noodzakelijk. De brug bestaat uit twee 

delen, één brugdeel van de provincie en het andere brugdeel van de gemeente 

Haarlemmermeer. Het oorspronkelijke krediet ging uit van alleen vervanging van het 

provinciale brugdeel (sober en doelmatig). De gemeente Haarlemmermeer wil ook haar brug 

vervangen. Hieruit is een gezamenlijk ontwerp gekomen, dat esthetischer, maar ook  

duurder is dan het oorspronkelijke sobere ontwerp. Daarnaast blijken de kosten voor de 

verlegging van kabels en leidingen hoger dan in eerste instantie ingeschat.  Met een 

kredietophoging van  € 400.000 komt het totale vervangingsinvestering krediet wegen voor 

dit project uit op  € 1.000.000. 

 

Kasritme kaderbrief t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAAL

bruto uitgaven               -        300.000      300.000    3.200.000    3.700.000               -                 -       7.500.000 

dekking tlv bijdragen/eigen middelen               -                  -                  -                   -                   -                 -                 -                   -   

netto investering PMO               -        300.000      300.000    3.200.000    3.700.000               -                 -       7.500.000 

Nieuw kasritme t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAAL

bruto uitgaven                 -      300.000      300.000    3.200.000    3.700.000                 -                 -     7.500.000 

dekking tlv bijdragen/eigen middelen                 -                  -                  -                   -                   -                 -                 -                   - 

netto investering PMO                 -      300.000      300.000    3.200.000    3.700.000                 -                 -     7.500.000 

Verschil kasritmes                 -                  -                  -                   -                   -                 -                 -                   - 

Kredietverlaging vervangingsinvesteringen Wegen

Kasritme kaderbrief t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAAL

bruto uitgaven               -                  -                   -                   -                 -                 -     14.360.000 

dekking tlv bijdragen/eigen middelen               -                  -                  -                   -                   -                 -                 -                   -   

netto investering PMO               -                  -                   -                   -                 -                 -     14.360.000 

Nieuw kasritme t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAAL

bruto uitgaven                 -                  -     -150.000                   -                   -                 -                 -   14.210.000 

dekking tlv bijdragen/eigen middelen                 -                  -                  -                   -                   -                 -                 -                   - 

netto investering PMO                 -                  -     -150.000                   -                   -                 -                 -   14.210.000 

Verschil kasritmes                 -                  -     -150.000                   -                   -                 -                 -      -150.000 

Krediet 2013 Weginfrastructuur (inclusief Openbaar vervoerinfrastructuur)

K20N Stolperbasculebrug (voorbereidingskrediet € 600.000)
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b. N516a-02 vervangen KW 25b16  (verhoging krediet)  €  650.000 

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten.  

Planning uitvoering: 2014 t/m december 2017 

Voor de reconstructie van de N516 (Kruisingen aanleggen, aansluitingen maken op andere 

wegen in combinatie met groot onderhoud)  met daarbij het vervangen van een kunstwerk 

is extra vervangingsinvestering krediet wegen nodig. In november 2014 is een krediet 

beschikbaar gesteld van € 1.400.000. De onderhoudskosten voor dit project blijken te laag 

te zijn ingeschat. De verhouding  PMO/PMI bleek in de praktijk anders te zijn, dan van te 

voren was ingeschat. Ook blijken ten gevolge van de fasering extra voorbereidingskosten 

(VAT) en kosten voor verkeersmaatregelen noodzakelijk. Daarnaast zijn er meer 

verkeersregelinstallaties vervangen dan in eerste instantie was voorzien. Hierdoor is een 

ophoging van het huidige vervangingsinvestering krediet wegen noodzakelijk.  Met de 

ophoging van € 650.000 komt het totale vervangingsinvestering krediet wegen voor dit 

project uit op € 2.050.000.  

  

Vaarwegen: Totale kredietaanvraag voor projecten bedraagt € 2.640.000  

 

a. K20/10/09a-01, vervangen oever vaarwegvak 6 (nieuw krediet)                   € 840.000 

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten. 

Planning uitvoering:  eind 2018 t/m 2019  

De Markervaart zuid; verwijderen bestaande damwand en aanbrengen 210 m staaldamwand 

aangebracht in combinatie met natuurvriendelijke oever. De voorbereiding en uitvoering 

wordt gecombineerd met het project “vervangen Beatrixbrug”. Om hier goed op aan te 

sluiten wordt nu een vervangingsinvestering krediet vaarwegen aangevraagd voor in totaal   

€ 840.000. 

 

b. K20N-05, Koopvaardersschutsluis, herstelwerkzaamheden kolk- en damwand sluis 

(voorbereidingskrediet)   € 1.200.000 

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten. 

Planning uitvoering: 2020  

Koopvaarderschutsluis, betreft dringend noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan kolk- en 

damwanden van de  sluis om daarmee de resterende levensduur  te garanderen. Voorlopig 

wordt ervan uitgegaan dat het uiteindelijke investeringskrediet € 11.00.000 zal zijn. Door 

het nauwkeuriger formuleren van de scope van het complexe werk, de verwachte 

uitvoeringswijze en de mogelijk hierbij optredende risico’s is de raming geactualiseerd.  In 

de voorbereidingsfase zal het werk nader gespecificeerd worden.  Daarom wordt nu alleen 

een voorbereidingskrediet aangevraagd van € 1.200.000. Het project wordt afgestemd met 

andere projecten bv. Stolperbasculebrug om hinder voor het vaarverkeer te reduceren. 
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c. K20N Vervangen Stolperbasculebrug  (voorbereidingskrediet)                    € 600.000 

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten. 

Planning uitvoering:  2020                                                                                                  

De Stolperbasculebrug moet worden vervangen. Het project wordt afgestemd met het groot 

onderhoud aan de Schoorldammerbrug en de Koopvaarderschutsluis. In de studiefase 

(2107-2018) is een onderzoek noodzakelijk naar diverse varianten voor de herbouw van de 

brug. Uitgangspunt hierbij is dat de verbinding op de N248 over het Noord-Hollands kanaal 

voor het wegverkeer in stand blijft tijdens de uitvoeringswerkzaamheden. De aanleg van 

een tijdelijke brug kan daardoor noodzakelijk zijn. Voorlopig wordt nu uitgegaan van een 

investeringskrediet PMO van  € 7.500.000 (incl. een reservering voor een tijdelijke 

brug).  De nieuwe brug wordt conform de richtlijnen (ERBI) voor het wegverkeer verbreed. In 

het PMI wordt hiervoor een krediet aangevraagd na afronding van de studiefase. 

   

Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten PMO wegen en vaarwegen   €   3.690.000 

 

4. Kredietverlaging   

 

PS hebben op 19 november 2012, in kader van PMO 2013-2017 (kenmerk 85617/409932), voor 

een negental wegenprojecten (inclusief Openbaar vervoersinfrastructuur)  een gezamenlijk 

krediet van € 14.360.000 beschikbaar gesteld. Ten opzichte van de ramingen Kaderbrief 2018 

blijkt uit de actuele prognose (1e tertiale rapportage 2017) dat de uitgaven € 150.000 lager 

uitvallen waaronder de projecten N236 en N248. Voorgesteld wordt het (totale) krediet van       

€ 14.360.000 met € 150.000 te verlagen naar € 14.210.000. 

 

5. Voorstel 

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit. 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

dhr. J.W. Remkes, voorzitter 

 

mw. mr. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit 

 

Nr. 39 

 

Provinciale Staten van Noord-Holland; 

 

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 23 mei 2017  “Tussentijdse 

kredietaanvraag projecten uit het PMO 2017-2021”; 

besluiten: 

1. Voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) 2017-2021 de volgende  

kredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van € 3.690.000, waarvan kredieten 

wegen € 1.050.000 en kredieten vaarwegen € 2.640.000.   

 

 Ten laste van de kapitaallasten investeringen Wegen (totaal € 1.050.000): 

a. N520b-02, vervangen KW 25C34 in combinatie met de N520b-01       € 400.000 

b. N516a-02, vervangen KW 25b16     € 650.000 

 

Ten laste van de kapitaallasten investeringen Vaarwegen totaal (€ 2.640.000): 

a. K20/10/09a-01, vervangen oever vaarwegvak 6  € 840.000 

b. K20N-05, Koopvaardersschutsluis, herstelwerkzaamheden € 1.200.000  

kolk- en damwand sluis 

c. K20N, vervangen Stolperbasculebrug    € 600.000 

 

Bedrag ten laste van kapitaallasten investeringen wegen en vaarwegen  €  3.690.000 

 

2. Het krediet Weginfrastructuur 2013 (inclusief openbaar vervoersinfrastructuur) van       

€ 14.360.000 met € 150.000 te verlagen naar € 14.210.000.  

 

Haarlem, 10 juli 2017 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

                                                                   , voorzitter 

 

                           

                                , statengriffier 


