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Betreft: Monitor Wind op Land, vierde editie, 1 mei 201 7 Verzenddatum

Geachte leden, 22JUNI2077

Bijgevoegd treft u ter informatie de “Monitor Wind op Land 201 6, Vierde
editie, 1 mei 201 7” van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVD). In hoofdlijnen onderschrijven wij het rapport. Wij delen alleen de
conclusie niet.

RVD bevestigt dat we in Noord-Holland op koers liggen en het beter
doen dan het landelijk gemiddelde (zie figuur 2 op pagina 6). Verder
bevestigen zij dat al het benodigde vermogen voor het behalen van de
resterende taakstelling in de procedure is (zie figuur 4 op pagina 7).

Volgens de berekening van RVD komen wij in Noord-Holland uit op
99,2% van de taakstelling. Daarbij gaat RVD uit van het gemiddelde van
de aangevraagde bandbreedtes van de zes initiatieven binnen de
herstructurering voor wind op land. Gegeven het plafond dat in de PRV
is opgenomen gaan wij zelf uit van het maximum in de aangevraagde
bandbreedtes. Dat verklaart het verschil. RVD geeft echter nadrukkelijk
aan dat het door hun berekende percentage in de praktijk zowel lager
als hoger kan uitvallen, ergo het is slechts een indicatie.

RVD twijfelt echter of wij een deel van onze taakstelling wel (tijdig)
kunnen realiseren maar de motivering voor deze inschatting is ons niet
helder:
- De netinpassing loopt weliswaar vertraging op als gevolg van

beperkte capaciteit in de markt maar de planning schuift door van
de tweede helft van 201 8 naar de eerste helft van 201 9. Nog steeds
ruim op tijd om de parken voor 2020 te kunnen aansluiten.

- Radar de Kooy wordt genoemd als knelpunt. Volgens defensie wordt
deze gerealiseerd in 201 8. Maar ook zelfs als dit vertraging oploopt
is dit naar verwachting nog steeds gereed voor 2020. Daarbij heeft
defensie aangegeven dat de radar op de Kooy helemaal niet
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noodzakelijk is voor de parken in Noord-Holland. De nieuwe radar
op Schiphol biedt al voldoende dekking.

- Het grootste risico is volgens RVO het niet (tijdig) vergunnen van de
resterende opgave vanwege de grote maatschappelijk en politieke
weerstand in Noord-Holland. Waarbij RVO verwijst naar enkele
project specifieke knelpunten en de procedure waarbij de Staten de
vvgb moeten afgeven.

Wij delen de conclusie van RVO dan ook niet. Dit verschil in inzicht
komt doordat RVO zich baseert op de situatie in 201 6. In het eerste
kwartaal van 201 7 zijn echter enkele belangrijke besluiten genomen
waardoor de meting van RVO achterhaald lijkt:
- Beroep tegen vervanging Kneeshoek is ingetrokken, vervanging is

daarmee onherroepelijk.
- Definitieve PIP Windpark Westfrisia is vastgesteld.
- Vervanging Westeinde is in ontwerp vergund.
- De herstructureringsprojecten Waardpolder, Groetpolder, Ferrum en

Spuisluis zijn in ontwerp vergund. Van de eerste drie projecten zijn
de definitieve vvgb’s ter besluitvorming voorgelegd aan uw Staten,
Spuisluis volgt na de zomer.

- De knelpunten bij de herstructureringsprojecten Havenwind en
Nieuwe Hemweg m.b.t. het LIB lijken opgelost waardoor ook deze
projecten waarschijnlijk voor de zomer nog in ontwerp kunnen
worden vastgesteld.
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Het klopt dat elk project zijn eigen aandachtspunten kent maar zoals
het nu lijkt voldoen alle resterende projecten aan de vereisten uit de
PRV en aan de wettelijke normen. Wij menen dan ook dat wij nog steeds
op koers liggen.

Zoals afgesproken komen wij in september weer zelf met een eig
monitor om te kijken waar we staan.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

— monitor Wind op Land Remkes


