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Technische briefing 

Versterking Markermeerdijken  

Alliantie Markermeerdijken is een samenwerking tussen HHNK, Boskalis en VolkerWessels ondernemingen. 



Programma

� Werkbezoek aan het gebied
� In gesprek met stakeholders
• Inhoudelijke toelichting
• Kaders
• Afwegingen en dilemma’s (casus)

• Thematische informatiemarkt



Themamarkt in infocentrum

• Huidig ontwerp voor Zeevang en Uitdammerdijk

– Ontwerptekeningen en visualisaties

– VR-bril

• Ontwerpproces & Innovaties

• Publieksparticipatie & Communicatie

• Cultuurhistorie & Archeologie

• Natuur & Ecologie

• Ruimtelijke kwaliteit & Vormgevingsplan 

• Ambitieprogramma ruimtelijke kwaliteit (regio)



Kaderstelling 

• Waarom doen we dit?

• Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

• Ambitie Provincie

• Wet- en regelgeving, beleidskaders

• Hoe beheersen we risico’s



Waarom doen we dit?



Waarom doen we dit?

2006
Dijk afgekeurd en landelijke rapportage aangeboden 

Tweede Kamer 

2008 Startnotitie MER: mogelijke versterkingsvarianten

2010 – 2014 
Brede dijkprofielen: Dijken op Veen

Minister verleent uitstel tot 2021 dijk veilig

2015 Onderzoek pompen en besluit minister

2015 – 2016

Onderzoek Bewezen Sterkte

Start Alliantie Markermeerdijken

Nieuwe Normering en instrumentarium
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Kaderstelling 

• Waarom doen we dit?

• Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

• Ambitie Provincie

• Wet- en regelgeving, beleidskaders

– Waterwet (ontwerp, technisch)

– Wet RO (cultuur, archeologie, landschap)

– Natuurwet

– Provinciale verordening (o.a. monumenten)

– Draagvlak (code maatschappelijke participatie)

• Hoe beheersen we risico’s



Wet- en regelgeving
Uitwerking in ontwerp en afwegingsproces

Inbreng alle belanghebbenden zowel in Projectplan Waterwet als Definitief Ontwerp



Wet- en regelgeving
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Wet- en regelgeving
Uitwerking in ontwerp en afwegingsproces



Kader Ruimtelijke Kwaliteit

• Onderlinge verbanden
tussen de thema’s

• Keuzes maken per 
deeltraject en over het 
geheel

• Consistente eenheden & 
zonering
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Hoe beheersen we risico’s

• Risicodossier

– Designboard

– Risk-board

– Crash-test en reviews

• Samenwerkingsovereenkomsten en 
Vormgevingsplan

• … 



Casus Zeevang

• Toelichting proces

– Technisch

– Ruimtelijke inpassing

– Draagvlak



Casus Zeevang

2010
Concept ontwerp

Binnenwaartse berm

2013
Voorkeursalternatief

Oeverdijk

2014
Voorontwerp Projectplan

Oeverdijk

2016 - 2017
Alliantie

Oeverdijk of buitenwaartse 
asverschuiving
Keuze buitenwaartse asverschuiving

2017
Ontwerp projectplan Waterwet

Buitenwaartse asverschuiving met  
inpassing voorlanden



Concept ontwerp 2010

• Brede binnenwaartse berm 

– Archeologie-cultuurhistorie

– Landschap-ruimtelijke kwaliteit 

– Draagvlak



Voorkeursalternatief 2013

• Oeverdijk met meerdere strekdammen

– Archeologie-cultuurhistorie

– Landschap-ruimtelijke kwaliteit 

– Draagvlak



Voorontwerpprojectplan 2014

• Oeverdijk met meerdere strekdammen

– Archeologie-cultuurhistorie

– Landschap-ruimtelijke kwaliteit 

– Draagvlak



Voorontwerpprojectplan 2014

Archeologie-cultuurhistorie

Landschap-ruimtelijke 
kwaliteit 

Draagvlak



Oplossingsrichtingen 2016

• Twee oplossingsrichtingen voorgelegd: 

– oeverdijk (met beperkt aantal strekdammen) 

– buitenwaartse asverschuiving

• Keuze voor buitenwaartse asverschuiving

– inpassing voorlanden met belanghebbenden

Archeologie-cultuurhistorie

Landschap-ruimtelijke kwaliteit

Draagvlak



Twee oplossingsrichtingen 2016 
1) Oeverdijk (beperking strekdammen)



Twee oplossingsrichtingen 2016
2) Buitenwaartse asverschuiving



Conclusies

Oplossing buitenwaartse versterking

���� Waterveiligheid

���� Beperkte aantasting monumentale waarden

���� Draagvlak omgeving

Waterland, 14 september 2016 



Zeevang in OPPW



Actuele stand ontwerp



Zeevang in OPPW -
Waar wordt nog aan gewerkt?

• Technische uitwerking ontwerp

• Terugbrengen van bestaande functionaliteiten en 
nieuwe functionaliteiten toevoegen:

– Strand (zwemplekken en zwemsteigers)

– Recreatieplekken

– Fiets-/wandelverbinding

– Vormgeving dijktrappen, banken, dijkpalen, etc

• Dijkplaatsen

• Beheer en onderhoud, nadere afspraken met 
beheerder door provincie



Vooruitblik vervolgproces

2006
Dijk afgekeurd en landelijke rapportage
aangeboden Tweede Kamer 

2008 Startnotitie MER: mogelijke versterkingsvarianten

2010 – 2014 
Brede dijkprofielen: Dijken op Veen
Minister verleent uitstel tot 2021 dijk veilig

2015 Onderzoek pompen en besluit minister

2015 - 2016
Onderzoek Bewezen Sterkte
Start Alliantie Markermeerdijken
Nieuwe Normering en instrumentarium

2017-2018 Uitwerking en verfijning ontwerp

2017-2018 Besluitvorming

2018 Werkvoorbereiding

2018-2021 Realisatie



Vragen?



Themamarkt in infocentrum

• Huidig ontwerp voor Zeevang en Uitdammerdijk

– Ontwerptekeningen en visualisaties

– VR-bril (aanrader!)

• Ontwerpproces & Innovaties

• Publieksparticipatie & Communicatie

• Cultuurhistorie & Archeologie

• Natuur & Ecologie

• Ruimtelijke kwaliteit & Vormgevingsplan 

• Ambitieprogramma ruimtelijke kwaliteit (regio)


