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Beleidsreactie onderzoeken plancapaciteit woningbouw 

GS registratienummer: 1001222 – 1001229 

 

 

1. Drie onderzoeken naar plancapaciteit 

 

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in 2016 en dit jaar in het kader van de MRA 

Actieagenda onderzoek uitgevoerd naar plancapaciteit en naar versnellingsmogelijkheden. 

Daarnaast is in het kader van onze Samenwerkingsagenda met Bouwend Nederland (BNL) (GS 

registratienummer 688292-806068) onderzocht waar de risico’s liggen bij de realisatie van 

bestaande woningbouwplannen in de (hele) provincie (betreft actie nr. 3 uit de 

Samenwerkingsagenda). Alle drie de onderzoeken zijn gebaseerd op de jaarlijkse Monitor 

Plancapaciteit, ingevuld door de gemeenten. De onderzoeken hebben ieder hun eigen focus, 

doelstelling en opdrachtgevers. Dat betekent dat de aanbevelingen zijn gericht aan diverse 

partijen. Bij het onderzoek “Realisatierisico’s plancapaciteit” van het Economisch Instituut 

voor de bouw (EIB) zijn er aanbevelingen voor de provincie, BNL en voor gemeenten 

geformuleerd. Bij de andere onderzoeken zijn de aanbevelingen gericht aan de 

samenwerkende partijen in de MRA. Over die onderzoeken besluiten de bestuurders van de 

MRA. Zie onderstaande tabel 1 voor een overzicht van de onderzoeken. 

 

Tabel 1: Onderzoeken plancapaciteit 2016 en 2017 

Titel onderzoek Opdrachtgevers Tijdshorizon 

en gebied 

en  

Doel en vraagstelling 

Analyse realisatierisico’s 

plancapaciteit woningbouw in 

Noord-Holland 

(uitgevoerd door EIB)  

Provincie en  

Bouwend 

Nederland 

Tot 2025 

 

Geheel 

Noord-

Holland 

Inzicht of bestaande 

plannen daadwerkelijk tot 

voldoende nieuwe 

woningen gaan leiden.  

Analyse Monitor Plancapaciteit 

MRA 2017 tbv MRA actie 

1.1/1.2 

(uitgevoerd door Stec Groep) 

 

MRA Tot en met 

2040 

 

MRA 

Hoeveel en welke 

woningbouwlocaties zijn er 

in de MRA? Doen de 

plannen gezamenlijk recht 

aan de kwalitatieve en 

kwantitatieve opgave of 

worden er dilemma’s 

geconstateerd?  

Versnellingsopgave 

woningproductie MRA 

(uitgevoerd door Fakton) 

MRA Tot en met 

2020 

 

MRA 

20.000 woningen naar 

voren halen in 2016 tot en 

met 2020 door o.a. 

versnellen, verharden (van 

zachte naar harde 

plancapaciteit) en 

transformeren, waardoor 

de productie op minimaal 

60.000 woningen komt.  

Kunnen 

woningbouwlocaties eerder 

worden gebouwd dan 

gepland?  
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2. Conclusies en reactie op de onderzoeken  

 

De hoofdconclusie uit de drie onderzoeken naar plancapaciteit is dat er voor heel Noord-

Holland voldoende plancapaciteit is om aan de woningvraag te voldoen. Tegenover de 

indicatieve woningbehoefte van 212.000 woningen voor de periode 2017-2040 is een netto 

plancapaciteit van 244.800 beschikbaar (Monitor Woningbouw 2017). Wel blijkt uit de 

onderzoeken dat het noodzakelijk is om een aantal knelpunten op te lossen en 

belemmeringen weg te nemen om tijdig – dat wil zeggen binnen de gestelde fasering - ook 

daadwerkelijk voldoende woningen te kunnen bouwen.   

Een aanzienlijk deel van de plancapaciteit is hard en daar zijn dus planologisch-juridisch 

gezien geen belemmeringen om te bouwen (dit zijn plannen binnen Bestaand Stedelijk 

Gebied (BSG) gezien de planologische status. Toch komt soms ook de harde plancapaciteit 

niet tot uitvoering, doordat er belemmeringen zijn.  

 

Om de woningbouwopgave te halen, is het nodig:  

 belemmeringen weg te nemen bij harde plannen; 

 zachte plannen hard te maken;  

 in regio’s met een tekort op de korte of middellange termijn plannen naar voren te 

halen. 

 

Als in de onderzoeken wordt geconstateerd dat plannen niet doorgaan, wordt daarmee vaak 

bedoeld: ‘in de geplande periode’. Bij de meeste projecten is er namelijk geen sprake van 

afstel, maar hooguit van uitstel. De hoofdlijn van de beleidsreactie is daarom niet dat er 

méér projecten moeten worden toegevoegd, maar dat in sommige regio’s projecten naar 

voren moeten worden gehaald. De focus van de maatregelen ligt op het versnellen van de 

productie. Ook Bouwend Nederland en de MRA partners onderschrijven dit.  

 

 

In onderstaande kaders staan de belangrijkste conclusies uit de drie onderzoeken voor 

kwantitatieve (2.1) en kwalitatieve aspecten (2.2). De knelpunten en risico’s staan in 2.3. Na 

de conclusies staat onze beleidsreactie daarop geformuleerd. De maatregelen die we gaan 

treffen staan in paragraaf 3 en de bijbehorende planning in paragraaf 4.  

 

2.1 Kwantiteit  

 

Conclusies uit de rapporten 

 

Korte termijn (tot en met 2020) 

Op de korte termijn is, behalve in Zaanstreek Waterland, in alle regio’s voldoende 

plancapaciteit. Fakton concludeert dat de versnellingsdoelstelling van de MRA, om in de 

periode 2016 tot en met 2020 60.000 woningen te realiseren, kan worden gehaald. Fakton 

verwacht dat een deel van de ‘harde’ plannen zal vertragen, maar dat daar tegenover staat 

dat een deel van de zachte plancapaciteit juist eerder zal worden gerealiseerd dan nu is 

voorzien.  

 

Middellange termijn (Stec: 2020 tot 2030, EIB: tot 2025) 
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Voor de middellange termijn 2020-2030 geldt in de MRA dat capaciteit is afgenomen, 

doordat projecten naar voren zijn gehaald. Dit is geen probleem, omdat er voor deze periode 

nog steeds voldoende plannen zijn gezien de vraag, terwijl er voor de lange termijn ook 

voldoende plancapaciteit is. Bovendien concludeert de Stec Groep dat rekening kan worden 

gehouden met circa 20% extra capaciteit die traditiegetrouw aan woningtoevoegingen 

beschikbaar komt buiten de Monitor Plancapaciteit om. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

kleinschalige woningbouwprojecten en om transformaties van vrijkomende kantoren of 

maatschappelijk vastgoed. Ieder jaar komen er potentiële (inbreidings-)locaties bij die nu 

nog niet zijn opgenomen in de Monitor Plancapaciteit. Soms omdat zij nog niet bekend zijn, 

soms omdat zij nog te onzeker zijn.  

 

EIB concludeert “voor de middellange termijn dat er in Noord-Holland Noord tot 2025 

vooralsnog onvoldoende plannen zijn om te voorzien in de vraag”. Relatief veel harde 

plannen, met name in Noord-Holland Noord vertragen, terwijl de woningbouw dus wel al 

planologisch geregeld is. De oorzaken hiervan verschillen. De harde capaciteit die niet is 

ingevuld of nog niet is afgebouwd (Kop van Noord-Holland), maakt het ook moeilijker om 

nut en noodzaak van zachte plannen aan te tonen vanuit wetgeving en beleid. Uitgaande van 

uitval en/of vertraging (25%) moeten volgens EIB in heel Noord-Holland 44.000 tot 59.000 

woningen in zachte plannen bestuurlijk hard moeten worden gemaakt in de periode tot 

2025. Dit is een grote opgave, omdat dit gelijk staat aan de gehele huidige zachte 

planvoorraad.  

 

Lange termijn (vanaf 2030) 

Voor de lange termijn, vanaf 2030, geldt voor de MRA dat er in potentie voldoende plannen 

in voorbereiding zijn en/of voldoende potentiële plannen planologisch hard kunnen worden 

gemaakt. 

Voor Zaanstreek-Waterland geldt dat er voor de periode tot en met 2040 in totaal voldoende 

plannen zijn. Maar aangezien daar voor de korte en de middellange termijn een tekort aan 

harde plannen is, is het zaak (een deel van) de plannen voor de lange termijn naar voren te 

halen.  
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Beleidsreactie op de conclusies 

 

Uit de onderzoeken van de Stec Groep en Fakton blijkt dat er in de MRA voor de lange(re) 

termijn voldoende plannen zijn. Alleen voor de regio Zaanstreek-Waterland constateert Stec 

dat er op korte termijn sprake is van een tekort aan plannen. Aangezien hier over een lange 

periode bezien wel voldoende plannen zijn, is het voor de woningbouwproductie zaak om 

hier plannen naar voren te halen, in plaats van nieuwe plannen toe te voegen. Zeker gezien 

de constatering van de Stec Groep dat de ervaring leert dat er nieuwe locaties bij zullen 

komen die nu nog niet bij de gemeenten bekend zijn.  

 

EIB stelt dat extra planaanbod in Noord-Holland Noord nodig is, omdat daar de 

plancapaciteit onder de woningvraag ligt. Zij hebben daarbij gekeken naar de plannen die 

de gemeenten hebben gefaseerd voor 2025, wij kijken in onze Woningbouwmonitor 

daarentegen naar alle plannen. Voor de korte termijn (tot 2020) wordt vaak als vuistregel 

gehanteerd dat een regio minimaal voldoende capaciteit moet hebben om drie (tot vijf jaar) 

vooruit te kunnen. Dit is in alle regio’s het geval tot 2020, daarvoor is voldoende harde 

capaciteit. Voor de periode 2020-2030 is het van belang dat in alle regio’s, afgezien van de 

Kop van Noord-Holland, (een gedeelte van de) zachte plannen, hard moeten worden. De 

ervaring leert echter dat een deel van de plancapaciteit nog niet zo lang van te voren in 

beeld is. Daarnaast zijn kansen voor transformatie en verdichting afhankelijk van het huidig 

gebruik en daardoor niet altijd lang van te voren bekend, zoals ook Stec Groep constateert. 

Aangezien de woningbehoefte in Noord-Holland Noord na 2030 niet meer groeit, is er 

vooralsnog geen aanleiding om te sturen op het vergroten van het planaanbod. Wel willen 

we plancapaciteit naar voren halen om vraag en aanbod in gelijke mate te laten toenemen. 

Ook willen we ervoor zorgen dat knelpunten worden weggenomen zodat harde plannen die 

(sterk) zijn vertraagd alsnog gerealiseerd kunnen worden.  

Vooral het EIB is kritisch op de Rijksladder voor Duurzame Verstedelijking. Hun kritiek 

betreft dat er vanuit de Rijksladder niet meer harde plannen mogen worden 

geprogrammeerd dan er behoefte is. In diverse regio’s wordt er volgens EIB daarom 

ondergeprogrammeerd, om flexibel te blijven. Rekening houdend met uitval van harde en 

zachte plannen zal dit volgens hen leiden tot een tekort aan woningen. Zij vinden daarom 

een MKBA een betere basis voor de inhoudelijke discussie, maar dit is verder niet 

uitgewerkt. Ze zijn van mening dat overprogrammering te rechtvaardigen is om te zorgen 

voor feitelijk voldoende aanbod.  

 

De onderzoeken van Fakton en de Stec Groep zijn minder uitgesproken over de Rijksladder 

voor Duurzame Verstedelijking. Uit hun rapporten concluderen wij dat het vooral van belang 

is dat gemeenten een goede onderbouwing opstellen, waarbij nut en noodzaak van de 

nieuwe ontwikkeling zowel kwalitatief als kwantitatief wordt aangetoond. Daartoe is het van 

belang om regionaal af te stemmen en goed inzicht in de woningbehoefte (kwantitatief en 

kwalitatief) te hebben.  

 

Wij vinden dat er recht moet worden gedaan aan bestaande landelijke en provinciale wet- en 

regelgeving en ruimtelijke beschermingsregimes. De Rijksladder is bedoeld vanuit het 

belang van duurzaam ruimtegebruik. Wij zetten in op regionale 

woningbouwprogrammeringen die aansluiten bij de behoefte (kwantitatief en kwalitatief), 

een goede afweging inhouden van inbreiden versus uitbreiden en geen onnodige leegstand 

tot gevolg heeft vanuit ons provinciaal hoofdbelang duurzaam ruimtegebruik. Vanuit deze 
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uitgangspunten is het juist verstandig om een plan pas ‘hard’ te maken als nut en noodzaak 

in een Ladderonderbouwing is aangetoond. Bovendien maakt de Rijksladder het niet 

onmogelijk om over te programmeren met zachte plannen, maar uitsluitend het 

overprogrammeren met harde plannen. Hierdoor kan de voorbereiding van zachte plannen 

gewoon van start gaan en kunnen deze plannen planologisch hard worden gemaakt zodra 

de behoefte is aangetoond. Door plannen pas later hard te maken, wordt voorkomen dat 

harde plannen waar belemmeringen ervoor zorgen dat projecten nog niet in productie 

worden genomen (bijvoorbeeld door een sanering, financieel tekort of de aanleg van een 

weg), de productie van kansrijkere, zachte plannen blokkeren.  

 

Wij zien in de praktijk niet dat regio’s onderprogrammeren. Bijvoorbeeld de regio 

Westfriesland, waar EIB onderprogrammering constateert, heeft in haar afwegingskader en 

kwantitatieve woningbouwprogrammering die dit jaar bestuurlijk is vastgesteld juist 

kwantitatieve ruimte (circa 160) en een buffer (circa 250) voor de periode 2016-2026 

(gebaseerd op de provinciale prognose 2015). Vraag en aanbod zijn daarmee goed in 

balans. De gemeenten volgen de voortgang en zo nodig wordt er bijgesteld.  

 

 

 

2.2. Kwalitatieve aspecten 

 

Conclusies uit de rapporten 

 

Door de Stec Groep wordt geconcludeerd dat het suburbaan grondgebonden wonen (ter 

indicatie) grofweg 25 tot 40% van de totale woningvraag (circa 230.000 woningen) in de MRA 

beslaat. Aangezien in de vraag naar dit woonmilieu binnen de gemeente Amsterdam 

nauwelijks kan worden voorzien, wordt dit elders in de regio gecompenseerd. Vooral de 

deelregio’s Almere-Lelystad, Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek-Waterland voeren 

grootschalige potentiële locaties buiten BSG op voor het suburbaan grondgebonden 

woonmilieu. In de RAP’s wordt rekening gehouden met (extra) vraag die landt in de 

deelregio’s rondom Amsterdam, omdat de mogelijkheden voor dit woonmilieu in Amsterdam 

zelf beperkt zijn. Stec Groep concludeert dat het belangrijk is dat regio’s in hun regionale 

woningbouwprogramma’s niet alleen afspraken over de kwantiteit maken, maar ook over de 

kwaliteit.  

 

EIB concludeert dat het huidig planaanbod is geconcentreerd op bouwen binnen BSG en voor 

het grootste deel bestaat uit appartementen. EIB stelt de vraag of dit voldoende aansluit bij 

de vraag van consumenten en geven aan dat bouwen in dichtbevolkt gebied bijdraagt aan 

toenemende risico’s (omleggen infrastructuur, sanering grond en leefbaarheidseisen etc.). 

EIB stelt dat het niet waarschijnlijk is dat er tot 2025 voldoende grondgebonden woningen 

voor de vraag hiernaar vrijkomen. Zij vinden het daarom wenselijk om bij nieuw planaanbod 

meer ruimte te zoeken voor grondgebonden woningen in ruime en groene omgevingen. 

Hiermee zou meer kwalitatieve diversiteit in het aanbod ontstaan en worden de risico’s van 

een overaanbod aan appartementen beperkt. EIB verwijst hierbij naar eigen onderzoek en 

naar het landelijke WoOn.  

 

Het onderzoek van Fakton richt zich op versnelling van de woningbouwproductie en het 

ontwikkelproces, niet op de kwalitatieve woningbehoefte. Niettemin is in dit kader 

interessant dat Fakton constateert dat de opbrengstpotentie in 2017 is toegenomen ten 

opzichte van 2016, in lijn met de toegenomen marktdruk. Dit effect wordt in een steeds 



6 

 

grotere straal rond Amsterdam zichtbaar. Dit verhoogt zowel de ontwikkelkansen van 

projecten als de haalbaarheid van kwalitatieve eisen.  

 

  

Beleidsreactie op de conclusies 

 

Om te voorkomen dat er op termijn een disbalans ontstaat tussen vraag en aanbod, is 

maatwerk in de regionale, kwalitatieve woningbouwprogrammering nodig. Dit vereist nader 

regionaal, kwalitatief woningbehoefteonderzoek, waarin de huidige en toekomstige vraag 

wordt afgezet tegen de bestaande voorraad en nieuwbouwprogrammering om vervolgens 

een regionale afweging van locaties te kunnen maken. De Stec Groep wijst terecht op het 

belang om goed inzicht te krijgen in de regionale woningbehoefte en het maken van 

afspraken over de programmering. Dat is in lijn met het bestaande provinciaal beleid zoals 

geformuleerd in de PRV en de Provinciale Woonvisie. In aanvulling op de Regionale 

Actieprogramma’s (RAP’s), zijn de regio’s reeds aan de slag met de regionale afspraken over 

de woningbouwprogrammering. De provincie heeft de regio’s waar nog geen regionale 

woningbouwprogrammering is, gevraagd dit uiterlijk per 1 januari 2018 gereed te hebben.  

 

EIB stelt de vraag of de huidige focus op binnenstedelijk bouwen en appartementen 

voldoende rekening houdt met de kwalitatieve woningvraag. Ze vinden het wenselijk om bij 

nieuw aanbod te zoeken naar grondgebonden woningen in ruime, groene woonomgevingen 

maar geven daarbij geen aantal aan. Bouwend Nederland onderschrijft deze conclusie.  

Wij vinden deze conclusie van EIB te kort door de bocht en onvoldoende onderbouwd. Er is 

zeker vraag naar grondgebonden woningen en er zijn ook locaties beschikbaar waar dit 

segment de komende jaren zal worden gerealiseerd. Doordat de huishoudensgroei voor een 

belangrijk deel wordt veroorzaakt door toename van één- en tweepersoonshuishoudens en 

deze huishoudens vaker in appartementen wonen, is de verwachting dat de vraag naar 

appartementen toeneemt. Ondanks dat senioren steeds vaker langer in hun (koop-) 

eengezinswoning blijven wonen, zullen er op de langere termijn heel veel 

eengezinswoningen vrijkomen in de bestaande voorraad, terwijl kleinere huishoudens deze 

vaak niet kunnen betalen of andere woonwensen hebben. De behoefte op lange(re) termijn 

zal daardoor waarschijnlijk anders zijn dan de huidige behoefte, of de behoefte op korte 

termijn. Dit zal ook per regio verschillen. Daarom stuurt de provincie op kwalitatieve, 

regionale woningbouwprogrammeringen.  

 

 

 

 

2.3 Knelpunten en risico’s  

 

Conclusies uit de rapporten 

 

Uit het EIB onderzoek blijkt dat het grootste beleidsmatige risico bij woningbouwplannen de 

ruimtelijke inpassing is, zoals de afhankelijkheid van de aanleg van infrastructurele werken 

voor de ontsluiting van nieuwe woningbouwlocaties en geluids-/geurcontouren van 

omliggende wegen (gemiddeld circa 1-3 jaar vertraging). Andere beleidsmatige risico’s die 

spelen, hebben betrekking op de toets voor de Rijksladder voor Duurzame Verstedelijking en 

onderhandelingen over zaken als bijdragen aan sanering of bovenplanse infrastructuur. Het 

betreft vertragingen van circa 6 maanden tot een jaar. Kleine vertragingen tot een half jaar 
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worden veroorzaakt door stedenbouwkundige of welstandseisen of capaciteitsproblemen bij 

gemeenten en ontwikkelaars.  

 

De financieel-economische risico’s van projecten zijn niet terug te leiden tot één oorzaak. 

Een stapeling van zaken als saneringskosten, bijdragen aan bovenplanse infrastructuur, 

eisen aan de ruimtelijke inrichting van een gebied, rentekosten door bezwaarprocedures en 

eisen aan duurzaamheid kunnen er voor zorgen dat plannen financieel niet rond komen. Bij 

een verder aantrekkende markt zullen deze knelpunten afnemen, doordat de 

opbrengstpotentie toeneemt, maar dit verschilt per project.  

EIB onderzoek concludeert enig verschil tussen realisatierisico’s in Noord-Holland Noord en 

Noord-Holland Zuid. Er zijn in de noordelijke regio meer projecten met gecombineerde 

risico’s waar de realisatiekans lager is. In de zuidelijke regio liggen de risico’s enigszins 

lager. Dit komt door een grotere druk op de woningmarkt, waardoor er gunstigere 

financieel-economische omstandigheden zijn en doorgaans ook meer politieke druk om 

plannen te realiseren.  

 

In het onderzoek Versnellingsopgave woningproductie MRA worden door Fakton zes 

categorieën knelpunten voor harde en zachten plannen onderscheiden, waarvan wordt 

geconcludeerd dat deze in verschillende projecten voor vertraging van de 

woningbouwproductie zorgen. Dit zijn:  

 

1. Kennis en capaciteit (gebrek aan personele capaciteit of specifieke kennis) 

2. Publiekrechtelijk (juridisch-planologische status van een versnellingslocatie, 

beschermingsregimes, onduidelijkheid of een locatie binnen of buiten BSG ligt)  

3. Samenwerking publiek/privaat (contractvorming, financiën, eigendom).  

4. Samenhang met andere ontwikkelingen of benodigde infrastructuur. 

5. Energietransitie (ambitie om energieneutraal te bouwen).  

6. Complexiteit in de uitvoering (mede doordat er meer binnenstedelijk gebouwd wordt).  

 

Het gebrek aan ambtelijke capaciteit en de locatiecomplexiteit komen in het onderzoek van 

Fakton nog nadrukkelijker naar voren als een belemmering voor de bouw. Bij de meeste 

gemeenten is de ambtelijke capaciteit in de crisisjaren afgebouwd, terwijl nu een 

intensivering van het werk wordt gevraagd. Daarnaast zijn de vele binnenstedelijke locaties 

complexer, wat andere eisen stelt aan de benodigde kennis dan uitleglocaties.  
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Beleidsreactie op de conclusies 

 

Uit de onderzoeken blijkt dat het feit dat een plan planologisch gezien hard is, nog niet wil 

zeggen dat het plan ook daadwerkelijk op korte termijn gerealiseerd wordt. Ook voor harde 

plannen kunnen er belemmeringen zijn die de daadwerkelijke productie in de weg staan. 

Het kost gemeenten en marktpartijen soms veel tijd om deze knelpunten op te lossen. Het 

positieve nieuws is dat dit bij de meeste projecten niet leidt tot afstel, maar slechts uitstel. 

Maar de tekorten op de woningmarkt lopen ondertussen wel op.  

Door een actieve rol te nemen en waar mogelijk specifieke knelpunten weg te nemen, kan 

de provincie gemeenten helpen om de woningbouwproductie te versnellen. In paragraaf 3 is 

hiertoe een maatregelenpakket geformuleerd. Er wordt opdracht verleend om de specifieke 

knelpunten voor de projecten die het verschil maken in beeld te brengen. Het gaat dan om 

projecten waarmee én het merendeel van de productie wordt gerealiseerd én waar 

mogelijkheden zijn om te versnellen. Voor deze verdiepende slag wordt gesproken met 

gemeenten en marktpartijen.  

 

 

3. Maatregelenpakket  

 

Op basis van de hoofdconclusie dat er realistische mogelijkheden zijn om aan de 

woningvraag te voldoen - gezien de omvang aan plannen - maar dat er wel acties nodig zijn 

om voldoende woningen te bouwen, is onderstaand maatregelenpakket ontwikkeld om 

gemeenten en marktpartijen in staat te stellen hun benodigde productie te halen.  

 

Het accent ligt op het samen met onze woonpartners wegnemen van belemmeringen, betere 

monitoring van plannen, zodat we sneller in kunnen springen op knelpunten die zich 

voordoen en (meer) aandacht voor de kwalitatieve en kwantitatieve 

woningbouwprogrammeringen. Hieraan wordt reeds gewerkt door de verschillende regio’s. 

Wij denken vanuit onze partnerrol mee aan het opzetten van een goede programmering die 

past binnen provinciale beleidskaders en regelgeving.  

 

Wij gaan de volgende acties uitvoeren waarin we als provincie van toegevoegde waarde zijn:  

 

Aanjagende rol 

 Samen met onze woonpartners, waaronder de gemeenten, de MRA en Bouwend 

Nederland, gaan we kijken welke knelpunten bij plannen (op korte termijn) op te lossen 

zijn. We richten ons daarbij in eerste instantie op de harde plannen met een relatief 

grote bouwopgave die vertraging hebben opgelopen
1

.  

 In tweede instantie kijken we naar zachte plannen die omgezet moeten worden naar 

harde plannen, die qua productie ook van betekenis zijn en passen binnen landelijke en 

provinciale wet- en regelgeving. De regio stelt hierover doelen in de regionale afspraken 

wonen, die wij in gezamenlijkheid monitoren. In de MRA wordt vanuit de 

versnellingsopgave reeds gestuurd op versnelling van projecten waarmee, na het 

wegnemen van knelpunten, voldoende productiecapaciteit kan worden gerealiseerd. Per 

project wordt inzichtelijk gemaakt om welke knelpunten het gaat en op welke wijze deze 

                                                 

1 In enkele gevallen hebben we hierin als provincie ook een rol als plannen stagneren rond de ruimtelijke 
inpassing van infrastructuur waarbij de provincie wegbeheerder is. In dat geval gaan we dit vroegtijdig intern 
bespreken. In de gevallen dat de gemeente aan zet is, vervullen we een agenderende en aanjagende rol.  
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kunnen worden weggenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar projecten die 

‘vanzelf gaan’, projecten met een beperkt aantal knelpunten en projecten met dusdanig 

veel of grote knelpunten, dat zij niet op korte termijn in productie kunnen worden 

genomen. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt op welke projecten de energie zich moet 

richten om de productie te halen. Wij gaan dit ook nader analyseren voor Noord-Holland 

Noord. Wij willen op basis hiervan in overleg met de regio’s een lijst met projecten met 

prioriteit opstellen, waarmee de benodigde productie kan worden behaald. Zie het kader 

voor de opzet van deze analyse.  

 

Verdieping knelpunten  

 

Doel:  

Inzichtelijk maken of de woningbouwproductie in Noord-Holland voor de korte termijn op 

schema ligt. Concreet in beeld krijgen welke knelpunten de voortgang van de projecten 

belemmeren en wat er op korte termijn kan worden gedaan om deze knelpunten weg te 

nemen (o.a. input voor behoefte aan flexibele schil).  

 

Uitgangspunten:  

Er wordt ingezet op de grote projecten, of clusters van kleine projecten. Zowel de 

gemeenten als de marktpartijen worden bevraagd. Voor de MRA geldt dat de focus ligt op 

projecten die kritiek zijn voor het behalen van de doelstelling van 60.000 woningen tot en 

met 2020. Voor Noord-Holland Noord wordt gekeken naar de grootste en/of voor 

gemeenten belangrijkste projecten tot 2025. Vanuit efficiency oogpunt wordt in beide 

verdiepingsslagen verder gewerkt op basis van de eerdere onderzoeksresultaten (MRA: 

Fakton, Noord-Holland Noord: EIB).  

 

Beoogd resultaat:  

De analyse/rapportage per gemeente is actiegericht. Per project wordt een classificatie met 

stoplichten gemaakt (groen = goed, oranje = onzeker, rood = problematisch) op basis van 

de zes belangrijkste criteria (juridisch-planologische status, contractvorming marktpartijen, 

complexiteit in uitvoering, samenhang met andere ontwikkelingen of benodigde 

infrastructuur, energieneutraliteit, specifieke capaciteitsvragen). Projecten waar alle lichten 

op groen staan, of waar alle seinen op rood staan omdat er (te)veel complexe 

belemmeringen zijn, worden er uit gefilterd. Extra aandacht gaat bij dergelijke projecten 

niet voor meer productie zorgen. Het resultaat is een lijst van (oranje) projecten waarmee 

versnelling kan worden gerealiseerd, die inzicht geeft in hoe knelpunten kunnen worden 

weggenomen; welke interventies het meest effectief zijn en voor welke projecten het 

wenselijk is om vanuit de Flexibele Schil capaciteit te leveren. 

 

 Ons monitoringsysteem en het proces daar omheen gaan we, samen met de regio’s, 

aanpassen, met als doel het vergroten van ons inzicht in de voortgang van projecten en 

de voortgang van afspraken en acties over wonenthema’s zoals geformuleerd in de 

Regionale Actie Programma’s Wonen (de RAP’s). Met name het volgen van grote plannen, 

waarmee kwantitatief het verschil wordt gemaakt, geven we meer aandacht. Hierdoor 

kunnen we sneller ingrijpen indien projecten dreigen te stageren. Jaarlijks voeren we 

bestuurlijk gesprekken over de voortgang van de RAP’s en in het bijzonder de projecten 

met vertraging. Er vinden overleggen met gemeenten plaats om de monitor in 

gezamenlijkheid te optimaliseren.  
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 In de MRA wordt met medewerking en bijdrage van de provincie Noord-Holland en de 

gemeente Amsterdam een flexibele schil
2

 opgezet om capaciteitsproblemen bij 

gemeenten in de MRA weg te nemen, om zodoende versnelling van de productie 

mogelijk te maken. Bij gebleken succes en afhankelijk van de interesse, wordt deze 

werkwijze uitgebreid naar de gemeenten in Noord-Holland Noord. Tevens worden, onder 

aansturing van het Kernteam Versnelling en Proeftuinen, door de MRA de komende twee 

jaar twee planners ingehuurd. Deze planners gaan gemeenten helpen om van monitoring 

naar gerichte projectplanning te komen. De ervaring in Amsterdam leert dat een 

strakkere planning ervoor zorgt dat de knelpunten eerder in beeld komen, zodat er tijdig 

kan worden geanticipeerd om vertragingen te voorkomen. 

 De provincie geeft in een vroeg stadium zekerheid over de mogelijkheden en 

onmogelijkheden van nieuwe plannen. Door vroegtijdig met gemeenten over nieuwe 

ontwikkelingen in gesprek te gaan, voorkomen we problemen in een later stadium. 

Voorwaarde is dat de regio’s een goede regionale kwantitatieve en kwalitatieve 

programmering hebben, die past binnen beleid en regelgeving. Onder een regionale 

woningbouwprogrammering verstaan wij een (flexibele) lijst met woningbouwplannen 

naar kwantiteit en kwaliteit voorzien van een tijdsfasering (5 tot 10 jaar) afgezet tegen de 

kwalitatieve en kwantitatieve vraag. Een programmering kan zorgen voor het goede 

gesprek over welke woningen de regio waar wil bouwen. Een programmering geeft 

inzicht in de mogelijkheden om te schuiven en aan te passen, indien (harde) plannen 

vertragen. Dat is belangrijk indien de oorzaken van de stagnatie niet binnen afzienbare 

termijn opgelost kunnen worden. Door te schuiven en zachte plannen naar voren te 

halen in dergelijke gevallen kan de productie op peil gehouden worden. Tenslotte kan 

een programmering een kwalitatieve over- of ondercapaciteit van bepaalde typen 

woningen voorkomen.  

Wij sturen erop aan bij de regio´s om nog in 2017 de regionale 

woningbouwprogrammeringen opgesteld te hebben
3

. Dit is ook een voorwaarde voor 

plannen van nieuwe woningbouw buiten BSG. Tevens vragen wij conform de aanbeveling 

uit het EIB onderzoek om marktpartijen hierbij, en ook bij de uitvoering van de RAP’s, te 

betrekken. Bouwend Nederland zal zorgen voor een passende vertegenwoordiging. Het 

geven van duidelijkheid, op basis van een kwalitatieve regionale 

woningbouwprogrammering, heeft ook betrekking op (het provinciale standpunt ten 

aanzien van) potentiële bouwlocaties buiten BSG. Door de Stec Groep en Fakton wordt 

bijvoorbeeld geconstateerd dat onduidelijkheid over uitbreidingslocaties in Zaanstreek-

Waterland en Amstelland-Meerlanden voor vertraging zorgt. Op dit moment hebben 

                                                 

2

 Voor de flexibele schil worden door de MRA afspraken gemaakt om gezamenlijk bij een aantal preferred 
suppliers de benodigde expertise in te huren. De flexibele schil betreft een vaste kern van experts die 
vervolgens, afhankelijk van de behoefte in versnellingsprojecten, in alle MRA gemeenten inzetbaar zijn. De 
flexibele schil wordt betaald uit een revolverend MRA fonds. Gemeenten die voor een project gebruik maken 
van de experts uit de flexibele schil, betalen voor de geleverde inzet. Dit wordt teruggestort in het revolverend 
fonds. Het idee is nu dat de provincie en de gemeente Amsterdam een eerste inleg in het revolverend fonds 
doen, om hiermee de benodigde expertise in te kunnen huren. De oprichting van het fonds en de voorwaarden 
waaronder gebruik kan worden gemaakt van het fonds, worden door het Kernteam Versnelling en Proeftuinen, 
waarin ook de provincie deelneemt, nader uitgewerkt (o.a. financieel, fiscaal, juridisch en aanbesteding-
technisch). Een eventuele bijdrage van de provincie aan de oprichting van het fonds en storting in het 
revolverend fonds wordt vervolgens betrokken binnen een nog op te stellen voordracht Binnenstedelijk 
Bouwen die ter besluitvorming aan PS wordt voorgelegd. 
3

 Onder andere met een brief van de portefeuillehouder die in oktober 2017 is verzonden aan de wethouders 
wonen van de provincie, met uitzondering van de Kop van Noord-Holland en de regio Amstelland-
Meerlanden/Amsterdam/Zaanstreek-Waterland. De laatst genoemde regio heeft een reactie op hun 
programmering ontvangen.  
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alleen de regio’s Kop van Noord-Holland en Amstelland-Meerlanden/Amsterdam/ 

Zaanstreek-Waterland een volledig uitgewerkte programmering.  

 Verkennen mogelijkheden financiële bijdrage voor prioritaire projecten. Uit de 

onderzoeken blijkt dat er door toenemende marktdruk meer opbrengstpotentie is, wat 

de realisatiekansen vergroot. Toch blijven er financiële knelpunten, zeker ook in de 

regio’s waar de opbrengstpotentie lager is, of bij projecten waar sprake is van een 

saneringsopgave, of stapeling van beleidswensen. Uit de verdiepingsslag die we laten 

uitvoeren wordt per project inzichtelijk gemaakt in welke mate dit speelt. Vervolgens 

wordt deze informatie gebruikt om met behulp van het uitvoeringsprogramma 

Binnenstedelijk Bouwen te bepalen waar de provincie een rol kan spelen in het 

wegnemen van deze belemmering(en). Naast de hierboven al genoemde flexibele schil 

wordt daarbij gedacht aan een bijdrage voor projecten waar sprake is van een groot - 

maar wel oplosbaar - financieel knelpunt, terwijl het project wel een bijdrage levert aan 

meerdere provinciale beleidsdoelstellingen (zoals bijvoorbeeld OV-knooppunten, 

binnenstedelijk bouwen).  

 

Kennisrol 

 

 We gaan aan de regio’s vragen of ze aanvullende kennis nodig hebben op het gebied 

van regionaal programmeren en zo ja, op welke manier we hier het beste in kunnen 

voorzien. Wij wijzen daarbij op onze handreiking over regionale afspraken wonen en de 

mogelijkheid om hiervoor provinciale woonvisiegelden in te zetten.  

 De provincie zet in op overleg over woningbouwlocaties vroegtijdig in het proces, om 

vertraging te voorkomen en vroegtijdig inzichtelijk te hebben of er strijdigheden zijn 

vanuit provinciaal ruimtelijk beleid als ruimtelijke beschermingsregimes. De MRA-viewer 

woningbouw is daarbij een hulpmiddel voor gemeenten en marktpartijen. Op de kaart 

staan zowel harde plannen als zachte woningbouwplannen en onder meer 

milieucontouren en de locaties van OV-knooppunten. De provincie gaat deze viewer 

woningbouw ook maken voor Noord-Holland Noord.  

 Het verbeteren van de communicatie tussen overheid en marktpartijen over 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij gebiedsontwikkeling. We willen dit in eerste 

instantie doen via bestaande kanalen zoals lopende overlegstructuren. In tweede 

instantie gaan we met Bouwend Nederland bespreken of aanvullingen hierop wenselijk 

en/of nodig zijn. Het betreft maatwerk per regio en het is deels ook aan de gemeenten 

om hier uitwerking aan te geven bij het opstellen en actualiseren van de regionale 

afspraken wonen.  

 We gaan kennisuitwisseling tussen de regio’s stimuleren, o.a. door het delen van 

voorbeelden van projecten die de regionale woningbouwproductie ten goede komen en 

projecten met een goede samenwerking tussen gemeente en marktpartijen. Bij behoefte 

organiseren we hiervoor aparte bijeenkomsten, naast onze reguliere bijeenkomsten en 

overleggen.  

 De gespreksthema’s uit het onderzoek plancapaciteit MRA nemen we mee in het traject 

MRA agenda. Hier moeten ook de MRA bestuurders over besluiten.  

 

De maatregelen uit dit overzicht van de provincie en van Bouwend Nederland gezamenlijk 

zijn bestuurlijk bekrachtigd (5 oktober 2017). Het betreft het vergaren van kennis over 

projecten die stagneren, zodat we gezamenlijk kunnen kijken of belemmeringen 

weggenomen kunnen worden. Tevens gaan we samen een communicatietraject opstellen 

over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij gebiedsontwikkeling.  

 

https://maps.noord-holland.nl/mra
https://maps.noord-holland.nl/mra
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Bovenstaande maatregelen dienen als bouwsteen voor het uit te werken 

uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen.  

 

4. Planning en evaluatie 

 

In tabel 2 staan de maatregelen uit paragraaf 4 uitgezet naar partners en termijnen.  

 

Tabel 2: Maatregelenpakket met partners en termijnen 

 Maatregelen Partners Termijn  

1 Nadere inventarisatie knelpunten bij 
plannen om zo in gezamenlijkheid te 
bepalen welke projecten versneld kunnen 
worden. Focus:  

1. harde plannen met grote 

bouwopgave 

2. zachte plannen met grote 

bouwopgave om te zetten naar 

harde plannen. 

Zuid: MRA partners  

Noord: samen met 

Bouwend Nederland 

Eind 2017/begin 2018. 

Dit is input voor het 

uitvoeringsprogramma 

Binnenstedelijk Bouwen. 

Daarna versnellingsacties 

uitvoeren.  

2 Monitoring optimaliseren, 

waaronder meer aandacht voor het actiever 

volgen van grote projecten, zodat sneller 

kan worden geholpen op het moment dat 

projecten niet tot uitvoering komen. 

Provincie samen met 

gemeenten 

Inventarisatie wensen en 
behoeften in 2017 

Uitvoering in 2018 

3 Vroegtijdig vanuit de provincie duidelijkheid 

over plannen (buiten BSG). Hiermee 

voorkomen we problemen in een later 

stadium. Voorwaarde is dat regio’s een 

programmering hebben die past binnen 

provinciaal beleid en regelgeving.  

Provincie en gemeenten 

in regioverband 

Doorlopend  

Regio’s zijn verzocht voor eind 

2017 de programmering 

opgesteld te hebben.  

4 Ontwikkelen van een viewer voor Noord-

Holland Noord als tool voor gemeenten en 

markt om vroegtijdig in beeld te krijgen of er 

strijdigheden zijn met provinciaal beleid.  

Provincie Eerste kwartaal 2018 gereed 

5 Communicatietraject opstellen over de 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

van provincie, gemeenten en markt bij 

gebiedsontwikkeling gezien de 

onduidelijkheden hierover. We gaan hierbij 

verkennen waar exact behoefte aan is om zo 

goed mogelijk aan deze vraag te voldoen. 

Provincie en Bouwend 

Nederland samen 

Per direct en doorlopend 

6 Stimuleren kennisuitwisseling tussen regio’s 

door het delen van goede voorbeelden om 

hiermee de samenwerking tussen regio’s en 

Provincie i.s.m. 

gemeenten en markt 

Per direct en doorlopend 
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 Maatregelen Partners Termijn  

met de markt te verbeteren.  

7 Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk 

Bouwen opstellen en ter besluitvorming 

voorleggen aan PS  

Provincie December 2017 / begin 2018 

ter besluitvorming naar PS.  

8 Flexibele schil MRA om 
capaciteitsproblemen bij gemeenten weg te 
nemen.  

 

Planners inhuren om bouwproces te 
stroomlijnen.  

 

Bij succes: uitbreiding naar Noord-Holland 

Noord.  

MRA partners  

 

 

 

MRA-partners 

 

 

Provincie  

 

Na besluit PS over budget 
Uitvoeringsprogramma 
Binnenstedelijk Bouwen (actie 
7).  

 

Idem 

 

PM 

 

 

Vervolg en evaluatie 

We volgen de uitvoering en de voortgang van de afspraken in de RAP’s, de plancapaciteit, 

woningbehoefte en productie en bespreken dit regelmatig met de regio’s en met Bouwend 

Nederland in bestuurlijke voortgangsoverleggen en formuleren acties indien nodig. Vanuit 

de MRA wordt voor de versnellingsactie twee keer per jaar de voortgang gemonitord. Deze 

input wordt benut voor de provinciale evaluatie.  

 

In het opstellen van het uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen en het 

vernieuwingsvoorstel voor de Monitor Plancapaciteit 2018 worden voorstellen gedaan voor 

evaluatie van bovenstaand maatregelenpakket. Bouwend Nederland wordt betrokken bij de 

evaluatie van het maatregelenpakket. 


