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Verzenddatum

Betreft: Voortgang aanpak Spoediocaties bodemverontreiniging en 7 9 DEC. 2010
voortgang Afkopen in kader Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Ken merk

6871 23/1157417
Geachte leden,

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de Uw kenmerk

actieve informatieplicht) zenden wij u het volgende toe:

Informatie over de voortgang van de aanpak van de spoedlocaties
bodemverontreiniging en over de voortgang in het afkopen en
onderbrengen van locaties in het Gebiedsgericht grondwaterbeheer in
het Gooi.

Provincies, Rijk, waterschappen en gemeenten hebben in het landelijk

“Convenant bodem en ondergrond 201 6-2020” afspraken gemaakt over

de aanpak van o.a. spoedlocaties bodemsanering en gebiedsgericht

grondwaterbeheer. Voor de uitvoering van deze afspraken heeft het Rijk

budget beschikbaar gesteld (het zogenaamde Decentralisatie Uitkering

Bodem (DUB) budget). Wij hebben in het Provinciaal

Uitvoeringsprogramma Bodem 2016-2020 (kenmerk 551 988/711968)

vastgelegd hoe wij het budget inzetten. jaarlijks rapporteert de

provincie het Rijk over de voortgang van de uitvoering van de

convenantafspraken en worden GS en PS over deze voortgang

geïnformeerd.

Voortgang aanpak spoediocaties 2018

Conform afspraak informeren wij jaarlijks de Landelijke

Uitvoeringsorganisatie van het Bodemconvenant van het ministerie l&W

over de voortgang van het “Convenant bodem en ondergrond 201 6- Postbus 3007
2020”. Dit doen wij op basis van een voorgeschreven format, “de 2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143
Monitoringsrapportage . In oktober 201 8 hebben wij het ministerie

geïnformeerd.

Houtplcin 33
Belangrijkste onderwerp in deze rapportage vormt de aanpak van 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nI
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Bijgevoegde Monitoringsrapportage (Bijlage 1) geeft een overzicht van
de aanpak van de spoedlocaties en de stand van zaken per 1 oktober

201 8 in de provincie Noord-Holland.

Op de lijst staan 92 spoedlocaties. Er zijn sinds vorig jaar 2 nieuwe

locaties aan de lijst toegevoegd, te weten:
- Oostelijke Poeloevers (Handweg 71 -11 9) te Amstelveen;
- Bovenkerkerweg 83b te Amstelveen;
Beide locaties betreffen herontwikkelingslocaties, waar door de
wijziging van het gebruik risico’s ontstaan, die voorafgaand aan de
herontwikkeling worden weggenomen middels sanering.

Uit de Monitoringsrapportage blijkt dat we goed op koers liggen. De

verwachting is dat het doel om eind 2020 alle locaties gesaneerd of
beheerst te hebben, gehaald zal worden.
Huidige stand van zaken van de 92 spoedlocaties:
- 33 locaties zijn inmiddels volledig afgehandeld;

- Op 30 locaties is een sanering gaande;
- Op de resterende 29 locaties vindt onderzoek plaats of lopen
onderhandelingen.

Voortgang afkopen en onderbrengen in gebiedsgericht
grondwaterbeheer in het Gooi
In het Gooi zijn in het verleden verontreinigingen tot grote diepte
vermengd geraakt in de bodem. Deze verontreinigingen zijn
gevalsgericht niet goed te saneren of beheren. Om deze reden is voor

het gebied het Gooi een gebiedsgerichte aanpak van de
grondwaterverontreinigingen gekozen in samenwerking met zeven
gemeenten in het Gooi, het waterschap, twee drinkwaterbedrijven en

het Rijk (GS besluit 1 8 augustus 201 5, kenmerk 266925/528547).
Eigenaren hebben de mogelijkheid om hun pluim onder te brengen in
het gebiedsgericht grondwaterbeheer door een afkoopbedrag te
betalen. De wijze waarop dit geschied is beschreven in de
afkoopstrategie (vastgesteld door GS bij besluit 3 maart 201 5, kenmerk

26692 5/52 8547).

Bij deze wordt u geïnformeerd over de voortgang van de afkopen in het

kader van het gebiedsgericht grondwaterbeheer in het Gooi (in vervolg
GBG het Gooi).
In Bijlage 2 is de voortgang van de afkoop van locaties opgenomen.

Het gebiedsbeheerplan bevatte een lijst waarop 1 06 locaties stonden,

waarbij mogelijk sprake zou zijn van verontreinigd grondwater
veroorzaakt door bodembedreigende activiteiten in het verleden
(bijvoorbeeld chemische wasserij).
60 van de 1 06 locaties zijn afgevallen, omdat uit nader onderzoek is
gebleken dat er toch geen sprake is van een grondwaterverontreiniging.
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Op de resterende 46 locaties is er in 30 gevallen sprake van
spoedlocatie. De stand van zaken hiervan is:

• 1 6 spoedlocaties zijn reeds afgekocht en ondergebracht in
GBG het Gooi;

• 5 spoedlocaties zijn in een vergevorderd stadium van
onderhandeling over afkoop en worden komend jaar
ondergebracht in GBG het Gooi;

• de afkoop van de resterende 9 spoedlocaties is in
voorbereiding.

Naast spoedlocaties willen we ook 1 6 locaties die geen spoed hebben
onderbrengen bij GBG het Gooi. Inmiddels zijn 8 niet-spoedlocaties
afgekocht en ondergebracht bij GEG het Gooi. De mogelijkheden voor
afkoop op de resterende 8 locaties wordt onderzocht.

Met de 24 reeds afgekochte locaties hebben we € 6.340.445,- (zegge:
zes miljoen driehonderdveertigduizendvierhonderdvijfenveertig euro)
gerealiseerd.
Hiermee is er voldoende budget om ook na 2020 nog langdurig het
grondwaterbeheer te kunnen uitvoeren om het drinkwater en de andere
kwetsbare objecten te beschermen. Naast de afkoopbedragen dragen
de convenantpartners 7 miljoen bij aan de aanpak (waarvan de provincie

3 miljoen).
Het convenant loopt tot 2021 . Uit een bestuurlijke toekomstverkenning
onder de convenantpartners is gebleken, dat iedereen de
overeengekomen aanpak ook na 2021 wil continueren en wil vastleggen
in een nieuw convenant. De voorbereiding hiervan is reeds gestart.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Bijlage 1: Monitoringsrapportage Spoed 201 8
Bijlage 2: Overzicht stand van zaken afkooplocaties
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