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Geachte leden,

Telefoonnummer ÷31652018546

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) informeren wij u over de voortgang van de
Investeringsagenda doorstroming openbaar vervoer 201 5-2020. In de
Voordracht 201 5173 is afgesproken dat u jaarlijks op de hoogte wordt
gehouden van de voortgang van de Investeringsagenda.

Investeringsagenda en Uitvoeringsprogramma doorstroming 0V
Op 28 september 201 5 hebben Provinciale Staten de
Investeringsagenda doorstroming Openbaar Vervoer (0V) inclusief
Uitvoeringsprogramma doorstroming 0V 201 5 - 2020 (hierna
Uitvoeringsprogramma) vastgesteld. Na vaststelling heeft deze
Investeringsagenda de status van beleidskader voor
doorstromingsprojecten voor de bus in de provincie. De investeringen
zijn gericht op het behalen van besparingen op de huidige
dienstregelingsuren (DRU’s) en daarnaast op het vergroten van de
snelheid en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer. Naast dat dit
ten goede komt aan de reiziger, vergroot het ook de efficiency van het
provinciale openbaar vervoer.

Uitvoeringsprogramma is een dynamisch programma
De projecten waarmee invulling wordt gegeven aan het beleidskader
zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. Het betreft een 35-tal
projecten binnen diverse gemeenten in Noord-Holland. Deze projecten
zijn geselecteerd op basis van een kwantitatieve analyse door een
verkeerskundig bureau en een consultatieronde bij de gemeenten.
Bekeken is waar de meeste reistijdwinst en betrouwbaarheid te behalen
valt. Zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma betreft dit een
dynamisch programma hetgeen betekent dat projecten kunnen worden
toegevoegd en afgevoerd gedurende de looptijd van het programma.

€ 27,5 miljoen beschikbaar voor projecten Uitvoeringsprogramma
Met de accordering door de Staten op 28 september 201 5 is een bedrag
van € 27,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de verschillende projecten
genoemd in het Uitvoeringsprogramma. Dit bedrag is tot stand
gekomen door een inschatting van daartoe geraadpleegde
expertisebureaus (ingenieurs- en kostenexperts). De bedragen betreffen
een maximale projectreservering voor een project, zoals is vastgelegd
in het Uitvoeringsprogramma.
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5tand van zaken Uitvoetingsprogramma
Sinds de start van het Uitvoeringsprogramma is met alle betrokken
gemeenten actief overleg geweest over het opstarten van de projecten.
Het actief blijven betrekken van gemeenten is van belang omdat de
projecten zich grotendeels op gemeentelijke grond afspelen en
gemeenten verantwoordelijk zijn voor het oppakken van de projecten.
De provincie is ondersteunend en faciliterend door middelen (subsidie)
ter beschikking te stellen. Afspraken over de samenwerking worden
geformaliseerd in een overeenkomst. Kortom, in nauwe samenwerking
met de verschillende wegbeheerders worden de projecten opgepakt.

Eind 201 7 heeft de gedeputeerde Mobiliteit het belang van de 0V
Investeringsagenda benadrukt in de bestuurlijke PVVB-overleggen. Wij
stimuleren de samenwerking met de verschillende gemeenten door bij
de betreffende gemeenten langs te gaan en de projecten met hen te
bespreken. In juni 201 8 hebben wij een bijeenkomst georganiseerd
voor de betrokken gemeenten en partijen om kennis uit te wisselen en
de ontwikkeling van de 0V Investeringsagenda te delen.

Wij zijn inmiddels met alle projecten aan de slag gegaan. Er kan worden
geconstateerd dat 1 3 projecten zijn gerealiseerd en/of (deels) subsidies
voor zijn beschikt (groen). Voor 11 projecten geldt dat zij in
voorbereiding zijn en naar verwachting worden zij gerealiseerd binnen
de looptijd van het Uitvoeringsprogramma (oranje). Voor 2 projecten is
het nog onduidelijk of er uitvoering zal plaatsvinden (rood). Tot slot is
er voor 9 projecten in samenspraak met de betreffende gemeenten
geconstateerd dat deze vervallen (paars). In de bijlage treft u het
totaaloverzicht van de 35 projecten uit het Uitvoeringsprogramma aan.
De samenwerking met de gemeenten is goed en zij voelen zich goed
betrokken.

Vooraankondiging: mutaties 2019 in Uitvoeringsprogramma
In deze paragraaf wordt alvast een vooraankondiging gedaan voor
(financiële) mutaties met betrekking tot het Uitvoeringsprogramma.
Deze mutaties worden op korte termijn aan u voorgelegd via de eerste
begrotingswijziging (EBW) 201 9 (financiële toelichting).

Het Uitvoeringsprogramma is geen statisch programma, maar beweegt
mee met actuele ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk en is dus
dynamisch van aard. Dit impliceert dat het mogelijk is dat projecten, al
dan niet, na studie afvallen en dat er andere projecten binnen het
programma kunnen wijzigen. Zoals besloten middels voordracht
201 5173, dienen (eventuele) toekomstige (financiële) mutaties in het
Uitvoeringsprogramma door middel van de P&C-cyclus aan Provinciale
Staten ter goedkeuring te worden voorgelegd. Wat blijkt, is dat
bepaalde projecten anders worden dan oorspronkelijk bedoeld in de
voorbereidende fase van het Uitvoeringsprogramma. Dit komt
bijvoorbeeld doordat deze projecten onderdeel uitmaken van een
grotere gebiedsvisie, waarbij meerdere belangen samenkomen, of
omdat projecten gerealiseerd kunnen worden door werk-met-werk te
maken.

Bij de uitvoering is gebleken dat er, conform bovenstaande alinea,
middelen vrijkomen. Dit is met de betreffende gemeenten afgestemd en
zal door middel van een brief ook formeel worden vastgelegd. Deze
middelen kunnen ten behoeve van het programma worden
geheralloceerd naar projecten waarbij uit onderzoek is gebleken dat
deze meer budget vragen. In totaal gaat het om een bedrag van circa
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3,5 miljoen euro. In onderstaande tabel is een herverdelingsvoorstel
opgenomen.

Gemeente / project Extra budget op reeds bestaand
budget gebaseerd op totaal mutaties

14. Haarlem - Rustenburgerlaan Ca. € 350.000
1 5. Haarlem - Europaweg/Schipholweg Ca. € 1 50.000
28. Velsen/Beverwijk - Wijckerpoort € 2.000.000
29. Beverwijk - Wijckermolen € 1 .000.000
Totaal Ca. € 3.500.000

Voor mutaties en heralloceren van budgetten wordt verwezen naar de
bijlage. Hierin is de actualisatie van de budgetten CV
Investeringsagenda opgenomen. U wordt, door middel van de mutaties
die nu bekend zijn, geïnformeerd over de stand van zaken van de
projecten. Via de EBW 201 9 wordt dit ter formalisatie aan u
aangeboden. Het is goed denkbaar dat in een later stadium nog enkele
mutaties aan u worden voorgelegd omdat het immers een dynamisch
programma is.

De mutaties zullen budgetneutraal zijn. Voor de projecten genoemd in
het Uitvoeringsprogramma is immers door Provinciale Staten een
bedrag van € 27,5 miljoen beschikbaar gesteld. Dit is het kader
waarbinnen projecten moeten worden uitgevoerd, Indien incidenteel
een hogere projectbijdrage zal voorkomen is dit, conform Voordracht
201 5173, alleen mogelijk als daarvoor financiele ruimte binnen het
programma aanwezig is.

Aanvullende maatregel voor project busbaan Wijckerpoort (project 28)
Uit aanvullend onderzoek blijkt dat de deterministische kostenraming
van project Wijckerpoort (gemeente Velsen/Beverwijk) rond de
€ 1 5 miljoen ligt. Dit past niet in het budget van € 10,0 miljoen dat in
de Investeringsagenda Openbaar Vervoer 201 5-2020 is opgenomen. Het
tekort wordt via mutaties binnen de Investeringsagenda aangevuld (zie
bovenstaande tabel). Dit is echter niet toereikend (nog steeds een tekort
van circa € 3 miljoen euro, wat kan oplopen wanneer de door ProRail
uitgevoerde werkzaamheden niet voor BTW-compensatie in aanmerking
komen). In 201 9 wordt u een voorstel gedaan om dit tekort te
compenseren, zodat dit project gerealiseerd kan worden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

prov nciesecretaris

RM Bergkamp
1 bijlage(n):

- Totaaloverzicht projecten IAOV 201 5-20:
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