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1. INLEIDING 

In november 2018 hebben uw Staten het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 

2019-2025 (voordracht 61) vastgesteld.  

 

In deze voordracht leggen wij zes kredieten ter vaststelling aan uw Staten voor. Tevens stellen 

wij voor een krediet af te ramen en meerdere kredieten af te sluiten.  

 

Bij de kredietaanvragen is rekening gehouden met de Uitvoeringsregels Investeringskredieten, 

die wij hebben vastgesteld (kenmerk 288004/288006, d.d. 10 december 2013) en waarover uw 

Staten bij brief van 12 december 2013 zijn geïnformeerd. Daar waar wordt afgeweken van de 

uitvoeringsregels, wordt dit expliciet vermeld.  

 

In de Uitvoeringsregels is het volgende opgenomen: 

‘Tegelijkertijd met de begrotingsvaststelling worden jaarlijks in de voordracht van PMI en PMO 

de investeringskredietaanvragen gespecifieerd per project ter besluitvorming aan PS 

voorgelegd. Voor nieuwe infrastructuuraanleg gebeurt dit gebundeld bij de begroting en in 

samenhang met de vaststelling van het PMI.’ 

 

De voorliggende voordracht betreft echter een tussentijdse kredietaanvraag van projecten die  

reeds in het PMI waren opgenomen, maar bij de vaststelling van het PMI 2019-2025 nog niet 

voldoende waren uitgewerkt voor een kredietaanvraag. Wij stellen u voor met de voorliggende 

kredietaanvragen in te stemmen.  

 

Ook informeren wij u over de voortgang van alle PMI-projecten. De voortgangsrapportage PMI is 

als bijlage bij deze voordracht gevoegd. Deze informatie is ook te vinden in de projectenkaart: 

https://maps.noord-holland.nl/projectenkaart_extern/?projectgroep=pmi of de PMI-viewer 

(hoofdstuk 8): https://maps.noord-holland.nl/pmi  

 

https://maps.noord-holland.nl/projectenkaart_extern/?projectgroep=pmi
https://maps.noord-holland.nl/pmi
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2. FINANCIËN PMI  

De in deze voordracht opgenomen aanvragen van uitvoeringskredieten voor PMI-projecten 

bedragen totaal € 23.160.000, waarvan na aftrek van bijdragen van derden c.q. uit eigen 

reserves en budgetten ter grootte van € 4.667.175, uiteindelijk € 18.492.825 ten laste van de 

kapitaallasten PMI komt.  

Conform de uitvoeringsregels is het mogelijk om tussentijds kredieten aan te vragen als in het 

kasritme rekening is gehouden met deze uitgaven of als er ruimte binnen het kasritme wordt 

gevonden doordat projecten vertragen en/of goedkoper uitvallen. 

 

De kredietaanvragen in deze voordracht vallen, voor wat betreft de netto bijdrage kapitaallasten 

PMI, € 10.571.825 hoger uit dan was voorzien. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de 

projecten alg-29a Nieuwbouw Wilhelminasluis,  N239-08 Trajectbenadering N239a, gedeelte 

N242-A7 en N247-16 Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247, gedeelte A10-Edam. Deze 

hogere uitgaven kunnen nu nog worden gedekt uit de beschikbare ruimte in het kasritme van 

de studiefase, maar deze ruimte is bijna opgebruikt. Dit betekent dat er in de toekomst bijna 

geen nieuwe projecten meer kunnen worden opgestart en uiteindelijk gerealiseerd. Door 

gebruik te maken van de beschikbare ruimte passen de kredietaanvragen binnen het kasritme 

PMI 2019-2025 dat is opgesteld voor de berekening van de kapitaallasten voor de 

Begroting 2019.  

 

Ook is er een verschuiving in het kasritme van de projecten waarvoor krediet wordt 

aangevraagd. Zoals uit onderstaande tabel blijkt, zijn de netto uitgaven in 2018 lager. Dit wordt 

veroorzaakt doordat er voor het project N247-16 in 2018 inkomsten zijn (en dus als dekking 

van de uitgaven worden ingezet), die in het vorige kasritme in een later jaar werden verwacht. 

De uitgaven in de jaren 2019-2022 zijn hoger, doordat de projecten duurder zijn geworden. 

Tevens is in tabel 1 aangegeven in welke jaren de beschikbare ruimte in het kasritme van de 

studiefase is afgeraamd.  

Bij de Kaderbrief 2020 zullen de kapitaallasten opnieuw worden berekend, op basis van een 

geactualiseerd kasritme inclusief de nu voorliggende kredietaanvragen. 

tabel 1: verschil oude en nieuwe kasritme projecten kredietaanvragen  

 

Een nadere toelichting van alle kredietaanvragen wordt in paragraaf 4 van deze voordracht 

gegeven. 

 

De af te sluiten kredieten leiden niet tot vrijkomende middelen die ter dekking van nieuwe 

kredietaanvragen kunnen worden ingezet, omdat voor deze projecten geen bedragen meer in 

het kasritme zijn opgenomen. 

 

Het krediet voor project HOV-04 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Haarlem-Velsen wordt met 

€ 4.500.000 afgeraamd.  

 

 

Toelichting kapitaallasten 

 t/m 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023/2024  TOTAAL 

totalen verschil kasritmes -                      -1.583.000    2.117.825     3.652.500     3.434.500     2.950.000     -                      10.571.825   

aframing studiefaseprojecten -2.000.000    -1.080.000    -450.000       -7.041.825    -10.571.825  

verschil -0                    
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In het PMI zijn de investeringen van de provincie in (vaar)wegen, busbanen en fietspaden  

opgenomen. Voor sommige projecten ontvangt de provincie bijdragen van derden, zoals de 

Vervoerregio Amsterdam, het Rijk of gemeenten. Deze bijdragen worden in mindering gebracht 

op de bruto-uitgaven. De netto-uitgaven (bruto-uitgaven minus bijdragen van derden) worden 

geactiveerd, waarbij de uitgaven (in principe) in 25 jaar worden afgeschreven. De hieruit 

voortvloeiende kapitaallasten (aflossing) worden gedekt uit:   

 Begrotingspost Provinciale Infrastructuur (730801):   

o kapitaallasten PMI  

o kapitaallasten Extra Investeringen Infrastructuur  

 Begrotingspost Investeringen Weginfrastructuur (730814): 

o reserve kapitaallasten Weginfrastructuur 

 Begrotingspost Investeringen Openbaar Vervoer (734314):   

o reserve kapitaallasten OV-infrastructuur 

 

De kapitaallasten in jaar t (bijvoorbeeld 2019) zijn gebaseerd op de te activeren uitgaven in 

jaar t-1 (in dit voorbeeld 2018) plus de uitgaven van de jaren ervoor (in principe t/m t-25). De 

kapitaallasten zijn meerjarig in de begroting geraamd.  

 

 

3. ONDERHOUDSKOSTEN DOOR AREAALUITBREIDING EN -VERBETERING 

Als in een project nieuwe infrastructuur wordt gerealiseerd, moet deze infrastructuur uiteraard 

in de toekomst worden beheerd en onderhouden. Voor het beheer en onderhoud zijn door uw 

Staten kwaliteits- en onderhoudsniveaus toegekend aan de verschillende onderdelen van het 

areaal. Door middel van de normkostensystematiek wordt berekend welke reële beheer- en 

onderhoudskosten te verwachten zijn. Niet alleen voor het bestaande areaal, maar ook voor de 

areaaluitbreiding en -verbetering. Het voordeel hiervan is dat van te voren een realistisch beeld 

verkregen wordt van de benodigde financiën voor het kunnen laten functioneren van het areaal 

op het kwaliteitsniveau dat bestuurlijk is vastgesteld. 

 

Met de onderhoudskosten van het project N239-08, waarvoor nu krediet wordt aangevraagd, 

was al rekening gehouden en deze zijn meegenomen in het PMO 2019-2026. 

Daarnaast is er geen aanleiding om op basis van de benodigde kredietverhogingen extra 

middelen aan te vragen voor het onderhoud. De scope van het project is immers niet gewijzigd 

en het provinciaal areaal wijzigt door deze verhogingen niet. Bij meevallende aanbestedingen 

wordt er ook geen lager onderhoudsbedrag gereserveerd. 

 

 

4. BENODIGDE KREDIETEN PMI 

Ter uitvoering van het PMI worden de volgende kredieten (exclusief BTW, tenzij anders 

aangegeven) aangevraagd, die - na aftrek van bijdragen van derden/subsidies - ten laste van de 

kapitaallasten PMI, kapitaallasten Extra Investeringen Infrastructuur, reserve kapitaallasten 

Weginfrastructuur of reserve kapitaallasten OV-infrastructuur komen.  

 

Conform de uitvoeringsregels is het mogelijk om tussentijds kredieten aan te vragen als in het 

kasritme rekening is gehouden met deze uitgaven of als er ruimte binnen het kasritme wordt 

gevonden doordat projecten vertragen en/of goedkoper uitvallen. 
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Per kredietaanvraag geven wij een korte toelichting en melden wij of voor de projecten een 

bijdrage van derden wordt verkregen en welke bedragen uiteindelijk ten laste van welke 

kapitaallasten worden gebracht. 

 

Tevens is bij elk project, waarvoor een krediet wordt aangevraagd, het verschil aangegeven 

tussen het kasritme PMI 2019 en het nieuwe geactualiseerde kasritme. Omdat in sommige 

gevallen in het kasritme al rekening is gehouden met hogere uitgaven binnen een project, 

kunnen de bedragen in het kasritme PMI 2019 afwijken van het beschikbare of aan te vragen 

krediet.  

 

a. alg-29a Nieuwbouw Wilhelminasluis (kredietverhoging) € 13.700.000 

Een bedrag van € 10.850.000 komt ten laste van de kapitaallasten PMI. 

De aannemer betaalt een boete van € 2.700.000 (inclusief wettelijke rente € 2.850.0000). 

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 37.872.000. Met deze 

kredietaanvraag wordt het totale krediet € 51.572.000 (waarvan € 17.069.000 ten laste van 

de kapitaallasten komt). 

Begin 2010 heeft de provincie het eigendom en het beheer van de Wilhelminasluis 

overgenomen van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De nieuwbouw van de 

Wilhelminasluis draagt bij aan de opwaardering van de Zaan tot een CEMT-klasse Va 

vaarweg. 

In juni 2014 zijn de uitvoeringswerkzaamheden gestart en vervolgens stilgelegd, omdat het 

ontwerp van de aannemer niet stabiel bleek. De benodigde langdurige stremmingen van de 

sluis en de bruggen zijn niet eerder te verwachten dan eind 2019. De ingebruikname van de 

nieuwe sluis is op z'n vroegst medio 2020. Er is met de opdrachtnemer arbitrage gevoerd 

over de oorzaak en financiële consequenties van de vertraging. In juni 2018 heeft de raad 

van Arbitrage een eindvonnis gegeven. Door een onvoorziene omstandigheid die is 

opgetreden na gunning, heeft de opdrachtnemer recht op verlenging van de termijn en een 

additionele vergoeding voor de realisatie van het nieuwe sluisontwerp van ca. € 8.000.000. 

Daarnaast zijn de projectkosten door de uitloop van het project, extra onderzoeken, 

juridische bijstand in de afgelopen 3 jaar toegenomen met € 2.300.000 en is er een 

risicoreservering van ca. € 1.500.000. Daarnaast is er een incentive overeengekomen van 

€ 1.000.000 en er is een tijdelijke klemconstructie nodig ter waarde van ruim € 900.000 om 

het werk veilig te kunnen afronden. Daartegenover staat dat wij de maximale boete van 

€ 2.700.000 mogen innen (inclusief wettelijke rente € 2.850.000), waardoor een totaal 

krediet van € 13.700.000 wordt aangevraagd. 

Kasritme PMI 2019-2025 (T1) t/m 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven    26.019.000      3.230.000      8.500.000      3.140.000                     -                       -                       -      40.889.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves    21.031.000      3.230.000      7.392.000                     -                       -                       -      31.653.000 

netto investering PMI      4.988.000                     -        1.108.000      3.140.000                     -                       -                       -        9.236.000 

Nieuw kasritme (T2) t/m 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven    26.019.000      3.459.000    14.900.000      6.994.000          200.000                       -                       -    51.572.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves    21.031.000      3.459.000      7.163.000      2.850.000                       -                       -                       -    34.503.000 

netto investering PMI      4.988.000                       -      7.737.000      4.144.000          200.000                       -                       -    17.069.000 

Verschil kasritmes                       -                       -      6.629.000      1.004.000          200.000                       -                       -      7.833.000 

alg-29a Nieuwbouw Wilhelminasluis
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b. N239-08 Trajectbenadering N239a, gedeelte N242-A7, gemeenten  

Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik  € 5.700.000 

Een bedrag van € 4.940.000 komt ten laste van de kapitaallasten PMI. 

De gemeente Opmeer levert een bijdrage van € 125.000 en het hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier een bijdrage van € 135.000. Daarnaast komt er een bedrag van 

€ 500.000 uit het door uw Staten beschikbaar gestelde bedrag van € 23.000.000 voor het 

oplossen van  fietsknelpunten, waarvan € 16.000.000 voor provinciale knelpunten (t.l.v. 

reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur).  

Er staat groot onderhoud gepland op de N239, gedeelte N242-A7. Gelijktijdig met het groot 

onderhoud worden rotondes gerealiseerd op de kruispunten N239-Langereis en 

N239-Zuiderzeestraat, wordt een nieuwe fietsbrug aangelegd en worden kleine 

verkeersveiligheidsverbeteringen uitgevoerd. Daarnaast wordt er een middengeleider bij de 

fietsoversteek op het kruispunt N239-Alkmaarseweg gerealiseerd. Deze oversteek is één van 

de knelpunten op provinciale wegen uit het rapport van de Fietsersbond. 

 

c. N241-06 Herinrichting kruispunt N241-Langereis, gemeenten  

Heerhugowaard, Opmeer en Hollands Kroon (kredietverhoging) € 175.000 

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMI. 

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 9.425.000. Met deze 

kredietaanvraag wordt het totale krediet € 9.600.000 (waarvan € 9.100.000 ten laste van de 

kapitaallasten komt).  

Om de verkeersveiligheid te verbeteren is op het kruispunt N241-Langereis/Dijkweg een 

ovale rotonde gerealiseerd, waarbij de vier aansluitingen behouden zijn. 

Het project is conform planning gereed gekomen, echter tot 3 maal toe is weekendwerk 

afgeblazen, waardoor de administratieve afronding veel later kon worden ingezet. Dit zorgt 

voor extra projectmanagementkosten. Daarnaast is de eindafrekening voor het verleggen 

van de 50kV hoger uitgevallen dan geraamd.  

 

Kasritme PMI 2019-2025 (T1) t/m 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven          216.000          487.000       2.850.000          530.000                      0                     -                       -         4.083.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves                     -                       -                       -            260.000                     -                       -                       -            260.000 

netto investering PMI          216.000          487.000       2.850.000          270.000                      0                     -                       -         3.823.000 

Nieuw kasritme (T2) t/m 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven          216.000          350.000          650.000       3.300.000       1.184.000                       -                       -       5.700.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves                       -                       -                       -          500.000          260.000                       -                       -          760.000 

netto investering PMI          216.000          350.000          650.000       2.800.000          924.000                       -                       -       4.940.000 

Verschil kasritmes                       -         -137.000     -2.200.000       2.530.000          924.000                       -                       -       1.117.000 

N239-08 Trajectbenadering N239a, gedeelte N242-A7, gemeenten Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik

Kasritme PMI 2019-2025 (T1) t/m 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven    7.600.000    1.825.000                 -                   -      9.425.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves       375.000       125.000                 -                   -                   -         500.000 

netto investering PMI    7.225.000    1.700.000                 -                   -                   -                   -                   -      8.925.000 

Nieuw kasritme (T2) t/m 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven    7.600.000    2.000.000                   -                   -    9.600.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves       375.000       125.000                   -                   -                   -                   -       500.000 

netto investering PMI    7.225.000    1.875.000                   -                   -                   -                   -                   -    9.100.000 

Verschil kasritmes                   -       175.000                   -                   -                   -                   -                   -       175.000 

N241-06 Herinrichting kruispunt N241-Langereis, gemeenten Heerhugowaard, Opmeer en Hollands Kroon
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d. N247-16 Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N247, gedeelte A10-Edam  

(kredietverhoging) € 2.650.000 

Een bedrag van € 2.065.000 komt ten laste van de kapitaallasten PMI. 

De gemeenten Purmerend en Waterland leveren beide een bijdrage van € 57.500 en de 

gemeenten Amsterdam en Edam/Volendam beide € 40.000. Ten laste van de reserve Groen 

komt een bedrag van € 320.000 en ten laste van de reserve Groot onderhoud vaarwegen een 

bedrag van € 70.000. Totaal: € 585.000. 

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 44.725.000. Met deze 

kredietaanvraag wordt het totale krediet € 47.375.000 (waarvan € 27.007.500 ten laste van 

de kapitaallasten komt).  

Om de bereikbaarheid van Waterland te verbeteren, worden de opstelvakken bij het 

kruispunt N247-A10 aangepast. Bij Het Schouw worden de verkeersstromen ontvlochten en 

een busoverstappunt, een P+R en P+B aangelegd en wordt het brandstofverkooppunt 

verplaatst. Bij kruispunt Bernhardlaan wordt de (aansluiting met de) parallelweg verplaatst, 

een P+R aangelegd en een bushalte verplaatst. Kruispunt Nieuwendam, Hoogedijk en 

Wagenweg worden aangepast. Tussen de Hoogedijk en de Wagenweg wordt een fietspad aan 

de oostzijde van de N247 aangelegd en het wegprofiel tussen de Hoogedijk en de N517 

wordt verbreed. 

Er is een aanvullend krediet van € 2.650.00 benodigd, omdat in het project enkele 

meekoppelkansen zijn opgenomen: faunapassages (€ 320.000 reserve Groen) en het 

verbreden en verhogen van het doorvaartprofiel van de Dijksbrug (€ 70.000 reserve Groot 

onderhoud vaarwegen). Ook wordt er een ontsluitingsweg voor Molenkade 2 gerealiseerd in 

plaats van een ontheffing voor de busbaan (€ 1.400.000). Daarnaast is een bedrag van 

€ 860.000 benodigd door stijging project onvoorzien en hogere engineeringskosten.  

 

e. N504-09 Trajectbenadering N245a: deel N504, ged. N245-N242,  

gemeente Langedijk (kredietverhoging) € 835.000 

Een bedrag van € 362.825 komt ten laste van de kapitaallasten PMI. 

De gemeente Langedijk levert een bijdrage van € 472.175. 

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 3.565.000. Met deze kredietaanvraag 

wordt het totale krediet € 4.400.000 (waarvan € 3.217.725 ten laste van de kapitaallasten 

komt.  

Gelijktijdig met het groot onderhoud op de N504, gedeelte N245-N242, wordt op het 

kruispunt N504-Dorpsstraat/ Voorburggracht een LARGAS-verkeersplein gerealiseerd en op 

het kruispunt N504-Oostelijke Randweg/Spoorstraat een enkelstrooksrotonde. 

Kasritme PMI 2019-2025 (T1) t/m 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven      4.830.000      1.685.000      1.948.000      9.826.000    13.642.000    13.149.000                     -      45.080.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves      2.596.500      5.000.000      5.000.000      7.310.000                     -      19.906.500 

netto investering PMI      2.233.500      1.685.000      1.948.000      4.826.000      8.642.000      5.839.000                     -      25.173.500 

Nieuw kasritme (T2) t/m 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven      4.830.000      1.845.000      2.715.000      8.695.000    14.555.000    14.735.000                       -    47.375.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves      2.596.500      1.845.000      2.715.000      3.662.500      3.602.500      5.946.000    20.367.500 

netto investering PMI      2.233.500                       -                       -      5.032.500    10.952.500      8.789.000                       -    27.007.500 

Verschil kasritmes                       -     -1.685.000     -1.948.000          206.500      2.310.500      2.950.000                       -      1.834.000 

N247-16 Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N247, gedeelte A10-Edam
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Een herziene verkeersmodelrun heeft geleid tot aanpassingen aan het ontwerp, waardoor de 

projectkosten hoger uitvallen. Daarnaast heeft op verzoek van de gemeente Langedijk een 

scope-uitbreiding plaatsgevonden (aansluiting Veilingweg c.a.), die voor rekening en risico 

van de gemeente wordt uitgevoerd. 

 

f. N509-05 Trajectbenadering N509a, gemeente Beemster (kredietverhoging) € 100.000 

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMI. 

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 500.000. Met deze kredietaanvraag 

wordt het totale krediet € 600.000 (dat geheel ten laste van de kapitaallasten komt). 

Gelijktijdig met het groot onderhoud op de N509, ged. N243-rotonde Oosthuizerweg wordt 

de weg ingericht als erftoegangsweg met een rijbaanbreedte van 5,70 m. Aan beide zijden 

van de weg wordt bermverharding aangebracht en er wordt een plateau gerealiseerd. 

Op basis van het nu uitgewerkte Voorlopig Ontwerp en bijbehorende kostenraming zijn de 

uitvoeringskosten en het benodigde projectmanagement hoger ingeschat. 

 

Brutobedrag kredietaanvragen  € 23.160.000 

Bijdragen derden € 4.667.175 

Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten PMI  € 18.492.825 

 

 

5. AF TE RAMEN KREDIET(EN) 

Conform de uitvoeringsregels dienen kredieten te worden afgeraamd indien de aanbesteding  

lager uitvalt dan oorspronkelijk geraamd in het verstrekte investeringskrediet. Een deel van het 

krediet kan zonodig als risicodekking worden aangehouden.  

Voorgesteld wordt het volgende krediet af te ramen:  

 

 

 

Kasritme PMI 2019-2025 (T1) t/m 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven          368.000          557.000       3.129.000          258.000                     -                       -                       -         4.312.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves                     -                       -            710.100                     -                       -                       -                       -            710.100 

netto investering PMI          368.000          557.000       2.418.900          258.000                     -                       -                       -         3.601.900 

Nieuw kasritme (T2) t/m 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven          368.000          557.000       3.305.000          170.000                       -                       -                       -       4.400.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves                       -                       -       1.182.275                       -                       -                       -       1.182.275 

netto investering PMI          368.000          557.000       2.122.725          170.000                       -                       -                       -       3.217.725 

Verschil kasritmes                       -                       -         -296.175           -88.000                       -                       -                       -         -384.175 

N504-09 Trajectbenadering N245a: deel N504, ged. N245-N242

Kasritme PMI 2019-2025 (T1) t/m 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven              2.000            99.000          495.000              7.000                     -                       -                       -            603.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

netto investering PMI              2.000            99.000          495.000              7.000                     -                       -                       -            603.000 

Nieuw kasritme (T2) t/m 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven              2.000          163.000          428.000              7.000                       -                       -                       -          600.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       - 

netto investering PMI              2.000          163.000          428.000              7.000                       -                       -                       -          600.000 

Verschil kasritmes                       -            64.000           -67.000                       -                       -                       -                       -             -3.000 

N509-05 Trajectbenadering N509a, gemeente Beemster

projectnaam

huidig aframing nieuw

krediet          37.000.000            4.500.000          32.500.000 

bijdragen gemeenten/subsidie VRA of rijk of 

eigen reserves/dekkingsmiddelen *)

BONROute                950.000                   -3.589                953.589 

gemeente Velsen            3.000.000            1.453.589            1.546.411 

reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur          33.050.000            3.050.000          30.000.000 

HOV-04 HOV Haarlem-Velsen



 

2019     

 

8 

  

 

 

6. AF TE SLUITEN KREDIET(EN) 

Conform de uitvoeringsregels dienen kredieten van afgeronde projecten uiterlijk zes maanden 

na oplevering te worden afgesloten. Het afsluiten van deze kredieten leidt niet tot vrijkomende 

middelen die ter dekking van nieuwe kredietaanvragen kunnen worden ingezet, omdat voor 

deze projecten geen bedragen meer in het kasritme zijn opgenomen.  

Voorgesteld wordt de volgende kredieten af te sluiten: 

 

 

7. VOORSTEL 

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit. 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter 

 

 

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

projectnr. projectnaam af te sluiten kredieten krediet uitgaven 

(afgerond)

resterend 

krediet

a. N203-14 Trajectbenadering N203c, ged. A9-N513, deelproject Beter 

Benutten Oostelijke aansluiting A9-N203

75.000 75.000 0

b. N203-14 Trajectbenadering N203c, ged. A9-N513 1.800.000 1.751.000 49.000

c. N236-03 Faunapassage ( Naardermeer-Ankeveense Plassen) 16.600.000 12.675.000 3.925.000

d. N240-04 Herinrichting N240, gedeelte N248-Kon. Emmaweg 10.000.000 6.383.000 3.617.000

e. N240-13 Trajectbenadering N240a, ged. De Haukes-A7 100.000 70.000 30.000

f. N242-09 Reconstructie N242, ged. N508-Westtangent 14.000.000 13.930.000 70.000

g. N242-12 Reconstructie N242, gedeelte Zuidtangent-Pannekeetweg 2.000.000 1.870.000 130.000

h. N245-10 Reconstructie kruispunt N245-Nauertogt 4.300.000 3.494.000 806.000

i. N246-05 Fietstunnel Kerkstraat 8.900.000 8.467.000 433.000

j. N247-20 Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247, ged. A10-

Edam Quick Wins

250.000 250.000 0

k. N510-04 Trajectbenadering N510a, ged. bebouwde kom Alkmaar-

bebouwde kom Bergen

500.000 242.000 258.000
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Ontwerpbesluit 

 

Nr.  

 

Provinciale Staten van Noord-Holland; 

 

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 8 januari 2019 over de Eerste Actualisering 

van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025; 

 

besluiten: 

 

1. voor de uitvoering van het PMI 2019-2025 de volgende kredieten (exclusief BTW, tenzij 

anders aangegeven) beschikbaar te stellen, die - na aftrek van bijdragen van derden/ 

subsidies - ten laste komen van de kapitaallasten PMI, kapitaallasten Extra Investeringen 

Infrastructuur, reserve kapitaallasten Weginfrastructuur of reserve kapitaallasten 

OV-infrastructuur: 

a. alg-29a Nieuwbouw Wilhelminasluis (kredietverhoging) € 13.700.000 

Een bedrag van € 10.850.000 komt ten laste van de kapitaallasten PMI. 

b. N239-08 Trajectbenadering N239a, gedeelte N242-A7, gemeenten  

Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik  € 5.700.000 

Een bedrag van € 4.940.000 komt ten laste van de kapitaallasten PMI 

c. N241-06 Herinrichting kruispunt N241-Langereis, gemeenten  

Heerhugowaard, Opmeer en Hollands Kroon (kredietverhoging) € 175.000 

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMI. 

d. N247-16 Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N247, gedeelte A10-Edam  

(kredietverhoging) € 2.650.000 

Een bedrag van € 2.065.000 komt ten laste van de kapitaallasten PMI. 

e. N504-09 Trajectbenadering N245a: deel N504, ged. N245-N242,  

gemeente Langedijk (kredietverhoging) € 835.000 

Een bedrag van € 362.825 komt ten laste van de kapitaallasten PMI. 

f. N509-05 Trajectbenadering N509a, gemeente Beemster (kredietverhoging) € 100.000 

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMI. 

 

Brutobedrag kredietaanvragen  € 23.235.000 

Bijdragen derden € 4.667.175 

Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten PMI  € 18.492.825 
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2. het volgende krediet af te ramen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. de volgende kredieten af te sluiten:  

 

 

Haarlem, 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

                                  , voorzitter 

 

                                  , statengriffier 

projectnr. projectnaam af te sluiten kredieten krediet uitgaven 

(afgerond)

resterend 

krediet

a. N203-14 Trajectbenadering N203c, ged. A9-N513, deelproject Beter 

Benutten Oostelijke aansluiting A9-N203

75.000 75.000 0

b. N203-14 Trajectbenadering N203c, ged. A9-N513 1.800.000 1.751.000 49.000

c. N236-03 Faunapassage ( Naardermeer-Ankeveense Plassen) 16.600.000 12.675.000 3.925.000

d. N240-04 Herinrichting N240, gedeelte N248-Kon. Emmaweg 10.000.000 6.383.000 3.617.000

e. N240-13 Trajectbenadering N240a, ged. De Haukes-A7 100.000 70.000 30.000

f. N242-09 Reconstructie N242, ged. N508-Westtangent 14.000.000 13.930.000 70.000

g. N242-12 Reconstructie N242, gedeelte Zuidtangent-Pannekeetweg 2.000.000 1.870.000 130.000

h. N245-10 Reconstructie kruispunt N245-Nauertogt 4.300.000 3.494.000 806.000

i. N246-05 Fietstunnel Kerkstraat 8.900.000 8.467.000 433.000

j. N247-20 Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247, ged. A10-

Edam Quick Wins

250.000 250.000 0

k. N510-04 Trajectbenadering N510a, ged. bebouwde kom Alkmaar-

bebouwde kom Bergen

500.000 242.000 258.000

projectnaam

huidig aframing nieuw

krediet          37.000.000            4.500.000          32.500.000 

bijdragen gemeenten/subsidie VRA of rijk of 

eigen reserves/dekkingsmiddelen *)

BONROute                950.000                   -3.589                953.589 

gemeente Velsen            3.000.000            1.453.589            1.546.411 

reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur          33.050.000            3.050.000          30.000.000 

HOV-04 HOV Haarlem-Velsen


