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1. INLEIDING 

Het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) is een voortschrijdend 

meerjarenprogramma, waarin alle infrastructurele projecten zijn opgenomen, die de provincie 

in studie, voorbereiding of uitvoering heeft. De projecten doorlopen daarbij de studie-, plan- en 

realisatiefase. 

In november jl. hebben uw Staten wel het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) 

2020-2027 (Voordracht 81-2019) vastgesteld, maar niet – zoals gebruikelijk – het nieuwe (PMI). 

De reden hiervoor is de herijking van het PMI op de nieuwe beleidsspeerpunten en de financiële 

consequenties van het nieuwe Coalitieakkoord. Het huidige  PMI 2019-2025  

(Voordracht 61-2018) blijft van kracht totdat er een nieuw PMI door uw Staten is vastgesteld. 

 

In paragraaf 2 van deze voordracht informeren wij u over de stand van zaken van alle projecten 

uit het PMI en vragen wij akkoord te gaan  om nieuwe projecten op te nemen in de studiefase, 

projecten te promoveren naar een volgende fase en projecten te schrappen. 
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In verband met de voortgang van de projecten leggen wij, ondanks dat er geen nieuw PMI is en 

de in december jl. vastgestelde Financiële verordening 20191, in deze Derde actualisering van 

het PMI 2019-2025 negen PMI-kredieten2 (paragraaf 3) ter vaststelling aan uw Staten voor. 

Daarnaast worden twee PMI-kredieten afgesloten (paragraaf 4) en wordt een krediet ingetrokken 

(paragraaf 5), omdat dit abusievelijk twee keer beschikbaar is gesteld. 

 

In paragraaf 6 informeren wij u over de financiële consequenties van de kredietaanvragen en in 

paragraaf 7 over de mogelijk hogere toekomstige onderhoudslasten.  

 

Ook wordt een PMO-krediet (paragraaf 8) aangevraagd voor het project Leeghwaterbrug en 

wordt een aanvullend krediet aangevraagd voor de meerkosten van het doorvoeren van de 

Machinerichtlijn op bruggen3, die worden aangepast vanuit het project Centrale 

Afstandsbediening Bruggen (paragraaf 9).  

 

 

2. STAND VAN ZAKEN PMI 2019-2025 
Momenteel zijn wij bezig met de herijking van het PMI aan de hand van het coalitieakkoord. De 

projecten in het PMI worden doorgelicht, waarbij de focus ligt op studieprojecten en projecten 

in de planfase met een grote financiële impact. Voor de projecten in de realisatiefase hebben 

uw Staten de uitvoeringskredieten reeds beschikbaar gesteld. Deze projecten zijn zo ver in de 

voorbereiding/uitvoering dat herijking geen optie is en worden daarom buiten beschouwing 

gelaten.  

De eerste resultaten laten zien dat enkele projecten in de studiefase onvoldoende lijken aan te 

sluiten bij het coalitieakkoord of nader moet worden beoordeeld op doelmatigheid van de 

aanpak. Wij verwachten u hierover in het nieuwe PMI 2021-2027 (november a.s.) een voorstel te 

doen. 

 

Naast de herijking zijn wij ook gestart met een onderzoek naar de doorontwikkeling van het PMI 

en PMO, waarbij het samenvoegen van beide programma’s een belangrijke wens is.  

Bij het opstellen van het nieuwe PMI 2021-2027 en de doorontwikkeling van het PMI zal 

nadrukkelijk aandacht zijn voor het inzichtelijker maken van het PMI. 

Over de aanpak van de herijking en de doorontwikkeling wordt u te zijner tijd nader 

geïnformeerd. 

 

Voor de derde actualisering van het PMI stellen wij voor: 

de volgende projecten nieuw op te nemen in de studiefase: 

• HOV-16 - Hoogwaardig Openbaar Vervoer Westtangent, gemeente Haarlemmermeer 

• N242-26 - VM-maatregelen N242, gedeelte A9-N508, gemeente Alkmaar 

 

                                                
1 Om te voldoen aan de wens van PS om de relatie tussen de begroting en de investeringsprogramma's PMI/PMO 
transparanter te maken, is in de financiële verordening opgenomen dat PS bij het vaststellen van de begroting 
ook de investeringskredieten autoriseert. Bij de begroting worden daarom de kredietaanvragen opgenomen van 
investeringen, die in het begrotingsjaar starten en worden zo nodig wijzigingsvoorstellen voorgelegd van eerder 
vastgestelde kredieten. 

2 Een krediet is een door PS beschikbaar gesteld budget. 

3 Voor bruggen en sluizen is de Machinerichtlijn van toepassing die valt onder de Europese wetgeving. Dit houdt 
in dat bruggen en sluizen in Nederland aantoonbaar moeten voldoen aan deze Machinerichtlijn 
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het volgende project te promoveren van de studie- naar de planfase: 

• N248-15 - Verbreden Stolperbasculebrug, gemeente Schagen 

 
de volgende projecten te promoveren van de studie- naar de realisatiefase (= kredietaanvraag): 

• N240-14 - Trajectbenadering N240b, gedeelte A7-Medemblik, gemeente Hollands Kroon 

• N250-01 - Doorstroming in Den Helder (kortetermijnmaatregelen) 

 

de volgende projecten te promoveren van de plan- naar de realisatiefase (=kredietaanvraag): 

• alg-42 - Busbaan Wijckermolen (busstation Beverwijk – Wijckermolen) 

• K20-07 - Verlengen Koopvaardersschutsluis 

• N197-04 - Busbaan Wijckerpoort (Velsertraverse-busstation Beverwijk) 

• N243-06 - Trajectbenadering N243a, gemeenten Alkmaar, Beemster en Koggenland 

• N525-05 - Reconstructie kruispunt N525-Westerheide/Oude Postweg, gemeente Laren 

 

en de volgende projecten te schrappen: 

• K20-05 - Verminderen kwetsbaarheid vlotbruggen Noordhollands Kanaal, gemeente 

Schagen (deel project) 

• N201-32 - Onderzoek kruispunt N201-N231, gemeente Amstelveen 

• N201-34 - Geluidwerende maatregelen Uithoorn 

• N246-08 - Trajectbenadering N246a, gedeelte komgrens Beverwijk-A8, gemeente Zaanstad 

• N510-05 - Verbreden fietspaden n510, gedeelte bebouwde kom Alkmaar-bebouwde kom 

Bergen, gemeente Bergen 

 

De volgende projecten zijn in 2019 gerealiseerd/opgeleverd: 

• N231-16 - Trajectbenadering N231b, gedeelte N201-N232, gemeente Aalsmeer 

• N236-08 - Trajectbenadering Franse Kampweg (N236) en N524, gemeenten Gooise Meren 

en Hilversum 

• N509-05 - Trajectbenadering N509a, gemeente Beemster 

• N520-03 - Reconstructie kruispunt N520-Bennebroekerweg, gemeente Haarlemmermeer 

 

In de bijgevoegde voortgangsrapportage vindt u nadere uitleg over deze projecten en 

informeren wij u over de stand van zaken van alle PMI-projecten. Deze informatie is ook te 

vinden in hoofdstuk 8 van de PMI-viewer: https://maps.noord-holland.nl/pmi. 
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3. KREDIETAANVRAGEN PMI 

Voor de uitvoering van het PMI worden de volgende kredieten (exclusief BTW) aangevraagd.  

Per kredietaanvraag geven wij een korte toelichting en melden wij of voor de projecten een 

bijdrage van derden en/of dekking uit eigen reserves wordt verkregen en welke bedragen 

uiteindelijk ten laste van welk deel van de kapitaallasten4 komen. 

 

a. alg-42 Busbaan Wijckermolen (busstation Beverwijk - Wijckermolen) € 3.200.000 

Het krediet komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI. 

De gemeente Beverwijk levert een bijdrage van € 3.200.000, waarvoor zij een provinciale 

subsidie (Investeringsagenda Openbaar Vervoer 2015-2020) van € 3.200.000 ontvangt.   

Het project promoveert naar de realisatiefase en het uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. 

De provincie voert het project (formeel) in opdracht van de gemeente uit en integraal met het 

project Busbaan Wijckerpoort (zie d). 

In 2010 zijn plannen gemaakt voor een nieuw busstation in Beverwijk. Inmiddels is het 

busstation mede door financiering van de provincie gereed gekomen. In de plannen voor het 

busstation is tevens voorzien in een goede en snelle route van en naar het station. Door de 

nieuwe ligging van het station moeten de bussen nu meer omrijden dan in het verleden (om 

de bioscoop heen). Daarom is in de plannen zowel aan de oost- als westzijde van het 

busstation een busbaan opgenomen. Er wordt een korte busbaan tussen het busstation van 

Beverwijk en de ontsluitingsweg Wijckermolen gerealiseerd. De busbaan wordt gesitueerd 

tussen het spoor en het stationsgebouw. 

 

b. HOV-03 Hoogwaardig Openbaar Vervoer in 't Gooi (verhoging krediet) € 325.000  

Het krediet komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI.  

De gemeente Eemnes levert een bijdrage van € 325.000.  

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 121.400.000. Met deze 

kredietaanvraag komt het totale krediet op € 121.725.000.  

De provincie realiseert samen met de gemeenten Huizen, Eemnes, Laren en Hilversum een 

HOV-verbinding (R-net) tussen busstation Huizen en NS-station Hilversum. De regio krijgt 

hierdoor een frequente, snelle en betrouwbare OV-verbinding met Amsterdam, Schiphol en 

Almere. Daarnaast wordt Huizen veel beter ontsloten. Ook Blaricum, Eemnes en Laren 

krijgen een sterk verbeterde aansluiting op R-net. Belangrijk onderdeel hiervan is de aanleg 

of uitbreiding van P+R-terreinen met HOV-haltes. Een deel van het projectbudget wordt 

besteed aan het verbeteren van het leefklimaat, het verhogen van de verkeersveiligheid en 

het versterken van de natuur (natuurbrug bij Anna's Hoeve). Met de ondertunneling van de 

bus- en spoorbaan bij de Oosterengweg in Hilversum wordt bovendien een groot knelpunt 

van de Hilversumse ring opgelost.  

Met de gemeente Eemnes zijn afspraken gemaakt over aanpassingen in het ontwerp van 

deelproject Eemnes-Laren. De meerkosten van deze aanpassingen worden door de gemeente 

Eemnes betaald.  

  

                                                
4 Kapitaallasten zijn de uit een krediet voortvloeiende jaarlijkse lasten (afschrijvingen) op basis van de 
gehanteerde afschrijvingsperiode, die in de begroting zijn opgenomen. 
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c. HOV-05 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost,  

ged. Stationsplein-Fokker Logistics Parc (verhoging krediet) € 2.000.000 

Het krediet komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI.  

€ 864.000 komt ten laste van de reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur en 

€ 1.136.000 bijdragen derden. Door nieuwe afspraken met partijen is de dekking van het 

hele project gewijzigd. Zoals uit onderstaande tabel is te lezen, komt er door een gewijzigde 

dekking uiteindelijk € 5.024.370 ten laste van de kapitaallasten PMI in plaats van 

€ 14.200.000.  

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 43.555.300 (waarvan € 14.200.000 

ten laste van de kapitaallasten PMI zou komen). Bij de Tweede Actualisering van het PMI 

2019-2025 is het krediet met € 4.500.000 afgeraamd. Gebleken is dat deze aframing te 

hoog is geweest en er nog een aanvullend krediet van € 2.000.000 benodigd is om een deel 

van de totale busbaan af te bouwen. Het totale krediet komt hiermee op € 45.555.300.  

De provincie, de vervoerregio Amsterdam, gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer en 

Uithoorn en Schiphol werken aan hoogwaardig openbaar vervoer rondom Schiphol. Het doel 

is om een ringlijn rond Schiphol aan te leggen. Als onderdeel van deze ringlijn wordt er een 

busbaan gerealiseerd vanaf Schiphol Oost Stationsplein tot Fokker Logistics Park.  

Samen met de projectpartners is ervoor gekozen een deel van de busbaan af te bouwen en 

daarmee de bereikbaarheid van Schiphol Oost te garanderen. Hiervoor is een aanvullend 

krediet van € 2.000.000 nodig.  

 

Door de aanvullende afspraken met de deelnemende partijen wordt het bedrag ten laste van 

de (netto) kapitaallasten PMI met € 9.175.630 verlaagd tot € 5.024.370.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

wijziging dekking investeringskrediet PMI

WBS-code 23.0199

PMI-nummer + projectnaam

huidig wijziging nieuw

krediet          43.555.300             2.000.000          45.555.300 

bijdragen derden/subsidie VRA of rijk of 

eigen reserves/dekkingsmiddelen *)

VRA          25.176.000             5.951.293          31.127.293 

gemeente Haarlemmermeer                100.000                 -18.800                  81.200 

K&L-beheerders                700.000               -700.000                           -   

Schiphol                143.300             4.789.132             4.932.432 

Rijk                           -                  290.005                290.005 

                          -   

reserve EXIN-H             3.236.000                           -               3.236.000 

reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur                           -                  864.000                864.000 

totaal dekking          29.355.300          11.175.630          40.530.930 

ten laste van kapitaallasten PMI 14.200.000 -9.175.630 5.024.370

HOV-05 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol 

Oost, ged. Stationsplein-Fokker Logistics Park
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d. K20-07 Verlengen Koopvaardersschutsluis € 7.700.000 

Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten PMI. 

Het project promoveert naar de realisatiefase en het uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. 

Er dient groot onderhoud te worden uitgevoerd aan de Koopvaardersschutsluis. De 

damwanden zijn aangetast door bacteriën. Het PMO-krediet is reeds beschikbaar gesteld.  

Gelijktijdig met het groot onderhoud wordt de kolklengte van de sluis verlengd tot 

115 meter. Het verlengen van de Koopvaardersschutsluis sluit aan bij de ambitie van de 

provincie om het Noordhollandsch Kanaal als kernnet aan te wijzen, dat in de toekomst 

geschikt wordt voor minimaal CEMT-klasse 4, waarbij de sluis een kolklengte moet hebben 

van 115 meter. Door het verlengen van de sluis kunnen langere schepen via het 

Noordhollansch Kanaal richting Amsterdam varen. 

 

e. N197-04 Busbaan Wijckerpoort (Velsertraverse-busstation Beverwijk) € 19.600.000 

Het krediet komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI.  

€ 17.700.000 komt ten laste van de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur, 

waarvan €15.000.000 uit de Investeringsagenda Openbaar Vervoer 2015-2020 en  

€ 2.700.000 uit het Actieprogramma Fiets.  

De gemeente Velsen levert een bijdrage van € 1.900.000.  

Het project promoveert naar de realisatiefase en het uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. 

De bussen van Beverwijk naar Haarlem en IJmuiden lopen vertraging op op de route tussen 

het busstation Beverwijk en de Velsertunnel. In de spitsuren ontstaat er filevorming op de 

Velserweg en Velsertraverse door het grote verkeersaanbod. Dit leidt tot oponthoud voor de 

bus en tot een onbetrouwbare dienstregeling. Het probleem wordt verergerd bij de passage 

van goederentreinen (soms ook in de spitsperiode) van Tata-Steel. Er wordt een vrijliggende 

busbaan aangelegd, inclusief halte voor Velsen-Noord tussen het busstation Beverwijk en de 

Velsertraverse, die ook een kortere route kent. Tevens wordt een voet-fietsonderdoorgang 

onder de Velsertraverse met een verbinding naar station Beverwijk gerealiseerd.  

 

f. N240-12 Trajectbenadering N240c, gedeelte N239-N307, gemeente  

Medemblik (verhoging krediet) € 200.000 

Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten PMI. 

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 2.550.000. Met deze kredietaanvraag 

komt het totale krediet op € 2.750.000. 

Er is in 2015 groot onderhoud uitgevoerd op de N240, gedeelte N239-N307. Gelijktijdig met 

het groot onderhoud is de weg verbreed naar 7,60 m en is op het kruispunt met de Droge 

Wijmersweg een rotonde aangelegd. 

Al snel na de uitvoering van het project begon het asfalt echter te scheuren op de grens 

tussen de verbreding en oude kant asfalt. Dit is een aantal jaar gemonitord, totdat de 

scheurvorming stabiliseerde. De definitieve herstelwerkzaamheden kunnen nu worden 

uitgevoerd. De herstelkosten worden geraamd op € 1.450.000 en worden verdeeld tussen de 

aannemer en de provincie (vanwege onduidelijkheden in het bestek). Hierover zijn nog geen 

definitieve afspraken gemaakt. Het PMI levert een bijdrage van € 200.000 en het overige deel 

wordt uit het PMO betaald.  
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g. N240-14 Trajectbenadering N240b, gedeelte A7-Medemblik,  

gemeente Hollands Kroon € 3.750.000 

Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten PMI. 

Het project promoveert naar de realisatiefase en het uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. 

Gelijktijdig met het groot onderhoud op de N240, gedeelte A7-Medemblik, wordt ter 

verbetering van de verkeersveiligheid bermverharding aangebracht. Tevens worden de 

kruispunten voorzien van openbare verlichting en een middengeleider, zodat de kruispunten 

beter herkenbaar zijn en daarmee veiliger. 
 

h. N243-06 Trajectbenadering N243a, gemeenten Alkmaar, Beemster en  

Koggenland (verhoging krediet/aanvraag uitvoeringskrediet)  € 35.320.000 

€ 4.803.000 komt ten laste van de kapitaallasten PMI,  

€ 15.000.000 ten laste van de kapitaallasten Extra Investeringen Infrastructuur en  

€ 14.800.000 ten laste van de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur 

(Investeringspakket Bereikbaarheid Alkmaar).  

Bijdragen derden € 717.000: Vervoerregio Amsterdam € 563.000, hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier € 128.000 en gemeente Koggenland € 26.000. 

Voor dit project is reeds een (voorbereidings-)krediet beschikbaar van € 6.000.000, dat ten 

laste komt van de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur (voorheen TWIN-H).   

Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 41.320.000.  

Het project promoveert naar de realisatiefase en het uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. 

Het traject loopt van de N242 naar de nieuwe aansluiting met de Westfrisiaweg ter hoogte 

van de N507. Met de reconstructie van de N243 wordt de verkeerveiligheid verbeterd, de 

doorstroming geborgd en waar mogelijk de ruimtelijke karakteristieken van het gebied 

versterkt. Daarenboven is de reconstructie noodzakelijk, omdat de weg voor een deel aan 

het einde van de levensduur is. Het ontwerp is gericht op de aanleg van rotondes en een 

uniform profiel op basis van een weg van 7,05 meter, een vergevingsgezinde berm van 

3 meter en een fietspad van 3 meter. 

Duurzaamheid is onlangs aan het project toegevoegd middels concrete duurzaamheidseisen 

in het contract en als EMVI (Economsich Meest Voordelige Inschrijving)-criterium in de 

aanbesteding. 

 

i. N250-01 Doorstroming in Den Helder (kortetermijnmaatregelen) € 1.500.000 

€ 1.000.000 komt ten laste van de kapitaallasten PMI. 

De gemeente levert een bijdrage van € 500.000, waarvan € 465.000 uit het regionale 

stimuleringsprogramma De Kop Werkt! komt. 

Het project promoveert naar de realisatiefase en het uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. 

De N250 is de enige aan- en afvoerroute naar Texel. Sinds jaar en dag zijn er problemen met 

de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid op deze route door de combinatie van 

het plaatselijke en het doorgaande verkeer van en naar Texel. 

De versterking van de N250 (boot Texel - knooppunt De Kooy) is in het programma De Kop 

Werkt! opgenomen. Er wordt een aantal kortetermijnmaatregelen gerealiseerd, namelijk de 

aanpassing van de kruising N250-Havenweg en de vervanging van de 

verkeersregelinstallaties (VRI's) op de N250 voor intelligente VRI's (iVRI's). 
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j. N525-05 Reconstructie kruispunt N525-Westerheide/Oude Postweg € 1.312.000 

€ 1.306.000 komt ten laste van de kapitaallasten PMI.  

De gemeente Laren levert een bijdrage van € 6.000. 

Het project promoveert naar de realisatiefase en het uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. 

Op het kruispunt met de Westerheide/Oude Postweg maken veel fietsers geen gebruik van 

de aanwezige fietstunnel en steken de N525 gelijkvloers over. Om de verkeersveiligheid te 

verbeteren wordt op het kruispunt een LARGAS (LAngzaam Rijden GAat Sneller)-verkeersplein 

gerealiseerd. Binnen het project worden ook enkele duurzaamheidsmaatregelen 

meegenomen, zoals de toepassing van bio-based/gerecyclede materialen, het toekennen van 

een bonus voor reductie van de CO2-uitstoot en maatregelen in het kader van het stimuleren 

van de biodiversiteit. 

 

 

4. AF TE SLUITEN KREDIETEN PMI 

Het afsluiten van deze kredieten leidt niet tot vrijkomende middelen die ter dekking van nieuwe 

kredietaanvragen kunnen worden ingezet, omdat voor deze projecten geen bedragen meer in 

het kasritme5  zijn opgenomen.  

Voorgesteld wordt de volgende kredieten af te sluiten: 

 

 

5. IN TE TREKKEN KREDIET PMI 

In de Voordracht Tweede Actualisering PMI 2019-2025 is een krediet van € 2.500.000 verstrekt 

voor het oplossen van fietsknelpunten op de N208, N244 en N239, waarvan € 500.000 bestemd 

is voor de fietsoversteek op het kruispunt N239-Alkmaarseweg. Het krediet voor deze oversteek 

was echter al meegenomen in het krediet van € 5.700.000 voor het project N239-08, 

Trajectbenadering N239a, ged. N242-A7, dat bij de Eerste actualisering van het PMI 2019-2025 

(Voordracht 9, d.d. 4 februari 2019) beschikbaar is gesteld.  

Voorgesteld wordt het bij de Tweede Actualisering PMI 2019-2025 verstrekte krediet van 

€ 500.000 voor het oplossen van het fietsknelpunt op de N239 in te trekken.  

 

 

  

                                                
5 Een kasritme is een overzicht van de uitgaven op jaarbasis vanaf de start tot het eind van een project. 

projectnr. projectnaam af te sluiten kredieten krediet uitgaven 

(afgerond)

resterend 

krediet

a. alg-44 Blauwe Golf vervolg 2.301.000 2.301.000 0

b. N197-02 Reconstructie Velsertraverse 6.400.000 6.350.000 50.000
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6. FINANCIËLE GEVOLGEN PMI 2019-2025 

De vorenstaande kredietaanvragen bedragen totaal € 74.907.000, waarvan uiteindelijk  

€ 18.759.000 ten laste van de kapitaallasten PMI komt. 

tabel 1: overzicht PMI-kredietaanvragen en hun dekking 

 

In de financiële bijlage van deze voordracht zijn de verschillen tussen de oude en nieuwe 

kasritmes van alle kredietaanvragen opgenomen.  

Het nettobedrag van de kredietaanvragen dat uiteindelijk ten laste van de (netto) Kapitaallasten 

PMI komt is € 2.791.630 minder dan was voorzien bij de Begroting 2020. Dit wordt veroorzaakt 

door de aanzienlijke wijziging in de dekking van het project HOV-05 "Hoogwaardig Openbaar 

Vervoer Schiphol Oost, ged. Stationsplein-Fokker Logistics Park" (zie paragraaf 3c).  

tabel 2: verschil oude en nieuwe kasritme projecten kredietaanvragen  

 

Bij de Kaderbrief 2021 worden de kapitaallasten opnieuw berekend. Conform de Financiële 

verordening 2019 worden de kapitaallasten niet meer berekend op basis van de jaarlijkse 

kasuitgaven, maar vanaf het moment waarop het project in gebruik wordt genomen.6  

                                                
6 Tot nu toe werden de (netto-)uitgaven van een PMI-project in het jaar erop afgeschreven met een 
afschrijvingstermijn van (in principe) 50 jaar. In de nieuwe systematiek start de afschrijving (en de hieruit 
voortvloeiende kapitaallasten) in het jaar nadat het project in gebruik is genomen. Hierdoor schuiven de huidige 
kapitaallasten PMI (eenmalig) naar achter in de tijd. Deze systematiek geldt ook voor PMO-projecten. 

 t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023  TOTAAL 

totalen verschil kasritmes 37.700           -1.768.000    -1.944.000    -5.419.000    6.288.370     13.300           -2.791.630    

Project-

nummer

Omschrijving project Krediet-

aanvraag

Bijdragen 

derden

Dekking uit 

reserves

Kapitaallasten 

Extra 

investeringen 

infrastructuur

Kapitaallasten 

PMI

alg-42 Busbaan Wijckermolen 3.200.000 3.200.000 0

HOV-03 HOV in 't Gooi (Huizen-Hilversum) 325.000 325.000 0

HOV-05 HOV Schiphol Oost, ged. Statonsplein-Fokker Logistics 2.000.000 1.136.000 864.000 0

K20-07 Verlengen Koopvaardersschutsluis 7.700.000 7.700.000

N197-04 Busbaan Wijckerpoort 19.600.000 1.900.000 17.700.000 0

N240-12 Trajectbenadering N240c, gedeelte N239-N307 200.000 200.000

N240-14 Trajectbenadering N240b, gedeelte A7-Medemblik 3.750.000 3.750.000

N243-06 Trajectbenadering N243a 35.320.000 717.000 14.800.000 15.000.000 4.803.000

N250-01 Doorstroming in Den Helder (kortetermijnmaatregelen) 1.500.000 500.000 1.000.000

N525-05 Reconstructie kruispunt N525-Westerheide/Oude Postweg 1.312.000 6.000 1.306.000

Totalen 74.907.000 7.784.000 33.364.000 15.000.000 18.759.000

Toelichting financiering PMI 

In het PMI zijn de provinciale investeringen in (vaar)wegen, busbanen en fietspaden opgenomen. 

Voor sommige projecten ontvangt de provincie bijdragen van derden, zoals de VRA, het Rijk of 

gemeenten. De resterende dekking komt voor rekening van de provincie en bestaat uit: 

• Reserves;  

• Extra Investeringen Infrastructuur (bij het Coalitieakkoord 2015 is budget ter dekking van 

toekomstige kapitaallasten en beheer en onderhoud beschikbaar gesteld); 

• (netto) Kapitaallasten PMI (algemene middelen). 

 

De bijdragen van derden worden in mindering gebracht op de bruto-uitgaven. De (resterende) 

netto-uitgaven worden geactiveerd, waarbij de uitgaven (in principe) in 50 jaar worden 

afgeschreven. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten (aflossing) worden gedekt uit de volgende 

begrotingsposten:   

• Kapitaallasten PMI Wegen (inclusief dekking uit reserve kapitaallasten Wegen); 

• Kapitaallasten PMI Openbaar Vervoer (inclusief dekking uit reserve kapitaallasten Openbaar 

Vervoer).  
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De af te sluiten kredieten leiden niet tot vrijkomende middelen die ter dekking van nieuwe 

kredietaanvragen kunnen worden ingezet, omdat voor deze projecten geen bedragen meer in 

het kasritme zijn opgenomen. 

 

 

7. ONDERHOUDSKOSTEN DOOR AREAALUITBREIDING EN -VERBETERING 

Als in een project nieuwe infrastructuur wordt gerealiseerd, moet deze infrastructuur uiteraard 

worden beheerd en onderhouden. Hiervoor zijn kwaliteits- en onderhoudsniveaus toegekend. 

Met de normkostensystematiek wordt berekend welke reële beheer- en onderhoudskosten te 

verwachten zijn, voor zowel het bestaande areaal als de areaaluitbreiding en -verbetering.   

 

Met de onderhoudskosten van de projecten, waarvoor nu krediet wordt aangevraagd, was al 

rekening gehouden en deze zijn meegenomen in het PMO 2020-2027.  

Daarnaast is er geen aanleiding om op basis van de benodigde kredietverhogingen extra 

middelen aan te vragen voor het onderhoud. De projecten zijn namelijk niet gewijzigd en het 

provinciaal areaal wijzigt door deze verhogingen niet. Bij meevallende aanbestedingen wordt er 

ook geen lager onderhoudsbedrag gereserveerd. 

 
 

8. KREDIETAANVRAAG VERVANGING LEEGHWATERBRUG (VERHOGING KREDIET)  € 4.000.000 

Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten Investeringen Wegen. 

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 11.500.000. Met deze kredietaanvraag 

komt het totale krediet op € 15.500.000. 

De Leeghwaterbrug (brug A) is einde levensduur en wordt vervangen.  

Er is een aanvullend krediet benodigd voor een risicoreservering om door de opdrachtnemer 

ingediende vertragingskosten, kleine projectwijzigingen, meerwerk en dergelijke op te kunnen 

vangen. De gemeente Alkmaar had een bouwstop opgelegd, omdat de aannemer de 

constructieve en bouwveiligheid van het werk niet kon aantonen. De bouwstop is inmiddels 

opgeheven en de werkzaamheden zijn hervat.  

 

Deze kredietverhoging komt ten laste van de kapitaallasten Investeringen Wegen. Binnen het 

huidig financieel kader van de Begroting 2020 is op dit moment geen ruimte voor deze 

kredietverhoging. Echter, gelet op de huidige onderhandeling met de aannemer en openstelling 

van het project maart a.s., is het noodzakelijk de kredietverhoging nu aan uw Staten voor te 

leggen. Bij de Kaderbrief 2021 worden de (vervangings-)investeringen PMO op basis van actuele 

gegevens opnieuw berekend (inclusief deze kredietverhoging). De benodigde dekking (op basis 

van een afschrijvingsperiode van 50 jaar: jaarlijks € 80.000) wordt geheel of gedeeltelijk 

gevonden in verschuiving van de kapitaallasten in de tijd of door prioritering van projecten.  
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9. KREDIETAANVRAAG CENTRALE AFSTANDSBEDIENING BRUGGEN (CAB), ONDERDEEL 

MACHINERICHTLIJN (MRL) (VERHOGING KREDIET) € 11.790.000 

€ 9.500.000 komt ten laste van de in de begroting vanaf 2020 opgenomen stelpost binnen 

Programma 2 Bereikbaarheid7 en € 2.290.000 ten laste van reserve Investeringen Kunstwerken. 

Voor MRL is reeds een krediet beschikbaar van € 17.300.000, waarvan € 12.000.000 voor de 

CAB. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 29.090.000 (waarvan € 23.790.000 

CAB). Het totale budget voor CAB komt hiermee op € 49.920.000.  

De provincie stimuleert het vervoer over water door bruggen te bedienen vanuit één centrale in 

Heerhugowaard. Hierdoor wordt het openstellen van bruggen beter op elkaar afgestemd voor 

zowel de scheepvaart als het wegverkeer (op termijn 24 uur per dag). 

Bij het project Centrale Afstandsbediening Bruggen worden tot eind 2022 totaal 32 bruggen en 

sluizen aangesloten op de bediencentrale. Kunstwerken die worden aangesloten op de centrale, 

moeten voldoen aan de wet- en regelgeving van de Machinerichtlijn.  

Tijdens de uitvoering van het project is de impact van de MRL duidelijk geworden. Om een 

veilige bediening op afstand te garanderen, zijn veel meer aanpassingen aan de installaties en 

besturing nodig, dan vooraf was ingeschat. Daarnaast is het landelijke kader voor de MRL 

aangescherpt.  Hiervoor is een extra investering nodig van € 9.500.000 met een bandbreedte 

van 25% in verband met de niet exact bekende status van de verschillende kunstwerken. 

Onderbouwing kredietverhoging:  

• € 9.500.000 meerkosten 

o € 1.100.000 aanpassing hydraulische installatie en constructieve veiligheid 

o € 400.000 aanpassing aandrijving 

o € 600.000 civiele aanpassingen 

o € 1.000.000 onvoorzien 

o € 6.400.000 aanpassing besturingsinstallaties 

• € 2.290.000 in de exploitatie opgenomen budget wordt geactiveerd en derhalve in het 

krediet opgenomen.  

 

 

10. VOORSTEL 

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit. 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter 

 

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

                                                
7 De stelpost bedraagt structureel € 2.000.000. Het genoemde project wordt in 15 jaar afgeschreven, hetgeen 

neerkomt op jaarlijkse kapitaallasten van € 633.333. Bij de Kaderbrief 2021 wordt gekeken of er binnen 
Programma 2 elders nog ruimte beschikbaar is.  
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Ontwerpbesluit 

 

Nr.  

 

Provinciale Staten van Noord-Holland; 

 

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 4 februari 2020 over de Derde 

Actualisering van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025; 

 

besluiten: 

 

1. in te stemmen met de lijst van nieuw op te nemen, te promoveren en te schrappen projecten 

in het PMI (zie paragraaf 2 van deze voordracht); 

 

2. voor de uitvoering van het PMI 2019-2025 de volgende kredieten (exclusief BTW, tenzij 

anders aangegeven) beschikbaar te stellen, die - na aftrek van bijdragen van derden/ 

subsidies/dekking uit eigen reserves - ten laste komen van de kapitaallasten PMI: 

a. alg-42 Busbaan Wijckermolen (busstation Beverwijk - Wijckermolen) € 3.200.000 

Het krediet komt niet t.l.v. de kapitaallasten PMI. 

b. HOV-03 Hoogwaardig Openbaar Vervoer in 't Gooi (verhoging krediet) € 325.000  

Het krediet komt niet t.l.v. de kapitaallasten PMI. 

c. HOV-05 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost,  

ged. Stationsplein-Fokker Logistics Parc (verhoging krediet) € 2.000.000 

Het krediet komt niet t.l.v. de kapitaallasten PMI.  

€ 864.000 komt t.l.v. de reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur. 

d. K20-07 Verlengen Koopvaardersschutsluis € 7.700.000 

Het krediet komt t.l.v. de kapitaallasten PMI. 

e. N197-04 Busbaan Wijckerpoort (Velsertraverse-busstation Beverwijk €19.600.000 

Het krediet komt niet t.l.v. de kapitaallasten PMI.  

€ 17.700.000 komt t.l.v. de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur, waarvan 

€ 15.000.000 uit de Investeringsagenda Openbaar Vervoer 2015-2020 en 

€ 2.700.000 uit het Actieprogramma Fiets. 

f. N240-12 Trajectbenadering N240c, gedeelte N239-N307, gemeente  

Medemblik (verhoging krediet) € 200.000 

Het krediet komt t.l.v. de kapitaallasten PMI. 

g. N240-14 Trajectbenadering N240b, gedeelte A7-Medemblik,  

gemeente Hollands Kroon € 3.750.000 

Het krediet komt t.l.v. de kapitaallasten PMI. 

h. N243-06 Trajectbenadering N243a, gemeenten Alkmaar, Beemster en  

Koggenland (verhoging krediet/aanvraag uitvoeringskrediet) € 35.320.000 

€ 4.803.000 komt t.l.v. de kapitaallasten PMI,  

€ 15.000.000 t.l.v. de kapitaallasten Extra Investeringen Infrastructuur en  

€ 14.800.000 t.l.v. de reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur  

(Investeringspakket Bereikbaarheid Alkmaar). 
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i. N250-01 Doorstroming in Den Helder (kortetermijnmaatregelen) € 1.500.000 

€ 1.000.000 komt t.l.v. de kapitaallasten PMI. 

j. N525-05 Reconstructie kruispunt N525-Westerheide/Oude Postweg € 1.312.000 

€ 1.306.000 komt t.l.v. de kapitaallasten PMI. 

 

Brutobedrag kredietaanvragen  € 74.907.000 

Bijdragen derden € 7.784.000 

Reserves  € 33.364.000 

Extra investeringen infrastructuur  € 15.000.000 

Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten PMI  € 18.759.000 

 

3. het volgende krediet ten laste van de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur 

(Actieprogramma Fiets) in te trekken: 

a. N239 fietsknelpunt € 500.000 

 

4. de volgende kredieten af te sluiten: 

 

5. voor de uitvoering van het PMO 2020-2027 het volgende krediet (exclusief BTW) 

beschikbaar te stellen, dat ten laste komt van de kapitaallasten Investeringen (vaar)wegen: 

a. Vervanging Leeghwaterbrug (brug A) (verhoging krediet)  € 4.000.000 

Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten Investeringen Wegen. 

 

6. voor de uitvoering van het project Centrale Afstandsbediening Bruggen het volgende krediet 

beschikbaar te stellen: 

a. Onderdeel Machinerichtlijn (verhoging krediet) € 11.790.000 

€ 9.500.000 komt ten laste van de in de begroting vanaf 2020 opgenomen stelpost 

binnen Programma 2 Bereikbaarheid en € 2.290.000 ten laste van reserve Investeringen 

Kunstwerken. 

 

 

Haarlem, 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

                                  , voorzitter 

 

                                  , statengriffier 

projectnr. projectnaam af te sluiten kredieten krediet uitgaven 

(afgerond)

resterend 

krediet

a. alg-44 Blauwe Golf vervolg 2.301.000 2.301.000 0

b. N197-02 Reconstructie Velsertraverse 6.400.000 6.350.000 50.000



Kasritme PMI 2019-2025 (T1) t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven    30.363.300      1.769.000      3.485.000      7.938.000                   -                     -      43.555.300 

dekking ten laste van bijdragen/reserves    29.355.300                   -                     -                     -                     -                     -      29.355.300 

netto investering PMI      1.008.000      1.769.000      3.485.000      7.938.000                   -                     -      14.200.000 

Nieuw kasritme (T2) t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven    30.401.000      1.578.000      1.537.000      5.288.000      5.288.000      1.463.300    45.555.300 

dekking ten laste van bijdragen/reserves    29.355.300      1.578.000      1.537.000      5.288.000      2.772.630    40.530.930 

netto investering PMI      1.045.700                     -                     -                     -      2.515.370      1.463.300      5.024.370 

Verschil kasritmes           37.700     -1.769.000     -3.485.000     -7.938.000      2.515.370      1.463.300     -9.175.630 

Kasritme PMI 2019-2025 tweede act (T1) t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven                   -           300.000         300.000         350.000      2.000.000      2.050.000      5.000.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

netto investering PMI                   -           300.000         300.000         350.000      2.000.000      2.050.000      5.000.000 

Nieuw kasritme (T2) t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven                     -         300.000         200.000      1.800.000      3.800.000      1.600.000      7.700.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     - 

netto investering PMI                     -         300.000         200.000      1.800.000      3.800.000      1.600.000      7.700.000 

Verschil kasritmes                     -                     -        -100.000      1.450.000      1.800.000        -450.000      2.700.000 

Kasritme PMI 2019-2025 (T1) t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven         290.000      1.041.000      1.282.000      8.860.000      3.570.000                   -      15.043.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves         290.000      1.041.000      1.282.000      8.860.000      3.570.000                   -      15.043.000 

netto investering PMI                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

Nieuw kasritme (T2) t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven         290.000      1.000.000      1.600.000      8.100.000      7.800.000         810.000    19.600.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves         290.000      1.000.000      1.600.000      8.100.000      7.800.000         810.000    19.600.000 

netto investering PMI                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     - 

Verschil kasritmes                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     - 

Kasritme PMI 2019-2025 tweede act (T1) t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven      2.550.000                   -                     -                     -                     -        2.550.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

netto investering PMI      2.550.000                   -                     -                     -                     -                     -        2.550.000 

Nieuw kasritme (T2) t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven      2.550.000                     -         200.000                     -                     -      2.750.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     - 

netto investering PMI      2.550.000                     -         200.000                     -                     -                     -      2.750.000 

Verschil kasritmes                     -                     -         200.000                     -                     -                     -         200.000 

Kasritme PMI 2019-2025 tweede act (T1) t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven                   -                     -        1.000.000                   -                     -        1.000.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

netto investering PMI                   -                     -        1.000.000                   -                     -                     -        1.000.000 

Nieuw kasritme (T2) t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven                     -                     -      2.000.000         500.000      1.250.000      3.750.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     - 

netto investering PMI                     -                     -      2.000.000         500.000      1.250.000                     -      3.750.000 

Verschil kasritmes                     -                     -      1.000.000         500.000      1.250.000                     -      2.750.000 

Kasritme PMI 2019-2025 tweede act (T1) t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven      1.910.000         864.000      8.390.000    18.723.000    10.710.000    40.597.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves      1.910.000         864.000      8.390.000    18.723.000      6.630.000                   -      36.517.000 

netto investering PMI                   -                     -                     -                     -        4.080.000                   -        4.080.000 

Nieuw kasritme (T2) t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven      1.910.000         900.000      8.500.000    18.500.000    11.510.000                     -    41.320.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves      1.910.000         900.000      8.500.000    18.500.000      6.707.000                     -    36.517.000 

netto investering PMI                     -                     -                     -                     -      4.803.000                     -      4.803.000 

Verschil kasritmes                     -                     -                     -                     -         723.000                     -         723.000 

HOV-05 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost, ged. Stationsplein-Fokker Logistics Park

N197-04 Busbaan Wijckerpoort (Velsertraverse-busstation Beverwijk)

N240-14 Trajectbenadering N240b, gedeelte A7-Medemblik, gemeente Hollands Kroon

N243-06 Trajectbenadering N243a

N240-12 Trajectbenadering N240c, gedeelte N239-N307, gemeente Medemblik

K20-07 Verlengen Koopvaardersschutsluis

________________

Omdat in sommige gevallen in het kasritme al rekening is gehouden met hogere uitgaven binnen een project, kunnen de bedragen in het oude 

kasritme afwijken van het beschikbare of aan te vragen krediet.



Kasritme PMI 2019-2025 eerste act (T2) t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven                   -                     -                     -        1.000.000      1.000.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

netto investering PMI                   -                     -                     -                     -                     -        1.000.000      1.000.000 

Nieuw kasritme (T3) t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven                     -         950.000         550.000                     -                     -      1.500.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves                     -         500.000                     -                     -                     -         500.000 

netto investering PMI                     -                     -         450.000         550.000                     -                     -      1.000.000 

Verschil kasritmes                     -                     -         450.000         550.000                     -     -1.000.000                     - 

Kasritme PMI 2019-2025 tweede act (T1) t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven           86.000         193.000         322.000         694.000                   -                     -        1.295.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

netto investering PMI           86.000         193.000         322.000         694.000                   -                     -        1.295.000 

Nieuw kasritme (T2) t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAAL

bruto uitgaven           86.000         194.000         319.000         713.000                     -                     -      1.312.000 

dekking ten laste van bijdragen/reserves                     -                     -             6.000                     -                     -                     -             6.000 

netto investering PMI           86.000         194.000         313.000         713.000                     -                     -      1.306.000 

Verschil kasritmes                     -             1.000            -9.000           19.000                     -                     -           11.000 

 t/m 2018 2019 2020 2021 2022 2023  TOTAAL 

totalen verschil kasritmes 37.700          -1.768.000    -1.944.000    -5.419.000    6.288.370     13.300          -2.791.630    

N525-05 Reconstructie kruispunt N525-Westerheide/Oude Postweg

N250-01 Doorstroming in Den Helder (kortetermijnmaatregelen)

________________

Omdat in sommige gevallen in het kasritme al rekening is gehouden met hogere uitgaven binnen een project, kunnen de bedragen in het oude 

kasritme afwijken van het beschikbare of aan te vragen krediet.


