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B-agenda Mobiliteit
3.a: Brief PS over 24u centrale bediening

Toegezegde toelichting op de financiële cijfers zoals genoemd in de PS-brief over de 24u 
centrale bediening

Wij geven hierbij nogmaals aan dat in deze brief nog geen extra budget wordt aangevraagd, maar dat 
we informeren over de wijze waarop het budget wordt besteed. 

1. Het actuele budget voor 24u-centrale bediening. 
2. Hoeveel is er nav het GS-besluit van mei 2020 om 12 bruggen aan te sluiten, werkelijk 

besteed. En hoeveel budget is er nog beschikbaar is voor de resterende bruggen/sluizen. 
3. Tenslotte toelichting op de financiële tabel zoals deze is opgenomen in de PS-brief nav 

het laatste GS-besluit.  

Ad. 1 Opbouw budget 24u-centrale bediening 
In de technische beantwoording bij de extra kredietaanvraag in maart 2020 is een onderverdeling 
gemaakt in het budget voor de 24u-centrale bediening: 
Opbouw budgetverdeling:  
1) Nieuwbouw Steunpunt                                                                    €   5.8 mln
2) Glasvezelverbinding (uit exploitatie)                                               €   6.3 mln 
3) Inrichting bediencentrale en aansluiting 32 kunstwerken               € 14.8 mln 
4) Machinerichtlijn (gedeelte binnen 24u-CB)                                      € 21.1 mln 
Totaal budget                                                                                  € 48.0 mln

Post 1 (Huisvesting) en post 2 (Verbindingen) zijn werkzaamheden die al op voorhand uitgevoerd 
moeten zijn om überhaupt centraal te gaan bedienen. Deze werkzaamheden zijn dus al bijna 
volledig uitgevoerd. 
Post 3 en 4 hangen samen, want bij het aansluiten van kunstwerken moet ook voldaan worden 
aan de Machinerichtlijn. Deze werkzaamheden worden daarom ook uitgevoerd door één 
aannemer. Totaalbudget om de bediencentrale in te richten en de bruggen aan te sluiten is dus € 
35,9 mln. Dit bedrag wordt in ad.2 toegelicht.  

Ad. 2 Besteding budget 24 u-centrale bediening  
Met het GS-sluit om 12 bruggen aan te sluiten voor een bedrag van € 17,6 mln wordt niet het 
totale beschikbare budget besteed. Er blijft ongeveer € 10 mln (€ 8 mln aan bouwkosten en € 2 
mln aan kosten voor projectmanagement en onvoorzien) beschikbaar voor de resterende 20 
bruggen in het project 24u-centrale bediening (zie bijgevoegde tabel 1). Zoals aangegeven is dat 
naar verwachting te weinig om de 20 bruggen/sluizen daadwerkelijk aan te kunnen sluiten. Dit 
najaar wordt u een voorstel voorgelegd hoe om te gaan met deze resterende  20 
bruggen/sluizen. 

Tabel 1: Besteding deelbudgetten 24u-centrale bediening  (*mln €)

€ 35.9 mln



CB 24 uurscentrale Budget Besteed Beschikbaar

Nieuwbouw Centrale in Heerhugowaard             5,8             5,4                  0,4 
Datacommunicate glasvezel (huur)             6,3             6,3                   -   
Realiseren zinkers (buizen t.b.v. kabels)             1,2                   -   
Inrichting centrale +aansluiting 12 bruggen           17,6 -
Overige 20 bruggen binnen het project  0,0                  8,0 
Voorbereiding, Projectmanagement, 
Toetsing en Onvoorzien

35,9

            7,0                  2,1 
Totaal           48,0           36,5                10,5 

Ad. 3 Toelichting op financiën in de PS-brief   
In de brief van mei 2020 zijn verschillende bedragen genoemd. Dit om uw Staten inzicht te geven 
in de alternatieven die voorlagen om binnen de overeenkomst met de aannemer afspraken te 
maken over de nog door hen te realiseren bruggen in de winterperiode 2020-2021. In de brief is 
de onderstaande tabel opgenomen:

Deze tabel geeft de mogelijkheden van de provincie om de overeenkomst met de aannemer te 
beëindigen. Doorgaan met de aannemer was geen optie; aangezien de opdrachtsom zoals die in 
2017 is gegund aan de aannemer in 2017 met meer dan 100% zou overschrijven. 
Gekozen is voor scenario 3, waarbij 12 objecten (in dit geval bruggen) volledig en storingsvrij 
door de aannemer worden opgeleverd. Die 12 objecten en het inrichten van de bediencentrale 
kosten in het totaal € 17,6 mln. Zoals bij ad 2 aangegeven blijft er met dit besluit zo’n € 10 mln 
over voor het aansluiten van de resterende 20 bruggen/sluizen. 

Aantal 
objecten 
aangesloten

Aantal 
objecten 
storingsvrij

Kosten         (incl
. inrichten 
bediencentrale) 

Extra kosten

Harde stop 7 3 15,1 mln
Scenario 1 7 7 15,6 mln + 0,5 mln
Scenario 2 9 9 15,9 mln    + 0,3 mln
Scenario 3 12 12 17,6 mln         + 1,7 mln


