
April Mei Juni Juli
Inventarisatie Week: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inventarisatie taken uitvoeringsorganisaties 12-mrt
Reacties op richtinggevende uitspraken (gemeenten en de provincies Utrecht en Noord-Holland) 8-mrt
Gesprekken met stakeholders (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, etc.)
Instellen raadsklankbordgroep (verkennen o.b.v. voorstel gem. Woerden)
Voorleggen realistisch concept-scenario (a.h.v. reacties op richtinggevende uitspraken)
Spoorboekje Besluitvormingsproces

Gesprekken stakeholders en voorbereiden bestuursopdracht/ juridische documenten
Gesprekken met bestuurders (gemeenten en provincie Utrecht en Noord-Holland) 
Informeren raden en staten over voortgang
Concept-inrichtingsplannen en -convenanten opgesteld
Voorleggen concept-plannen en -conventanten aan ambt. begeleidingsgroep
Voorleggen concept-plannen en -convenanten (aan besturen schappen)
Evt. aanpassingsmoment conceptdocumenten n.a.v. bespreking met besturen schappen
Voorleggen concept-plannen en -convenanten (aan raden en staten)
Tussenbesluit raden en staten: go/no-go
Definitief maken van inrichtingsplannen en convenanten
Uitwerken voorbereiding implementatie (planning) 

Bemensing nieuwe inrichting
(volgt later)


