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Hierbij zenden wij u, mede namens onze projectpartners de gemeenten 
Blaricum, Eemnes, Hilversum, Huizen en Laren en ProRail, de
Halfjaarrapportage HOV in 't Gooi februari t/m juli 2021 toe.

Op 3 februari 2014 heeft u het uitvoeringsbesluit genomen om voor het 
project HOV in 't Gooi een krediet van € 11 0,95 miljoen ter beschikking 
te stellen. Bij dit besluit hebben wij toegezegd u halfjaarlijks op de 
hoogte te houden van de voortgang van dit project.

In aanvulling op hetgeen in de halfjaarrapportage is opgenomen over de 
opgelopen vertraging in het openstellen van de snelverkeerbuis, kan 
inmiddels gemeld worden dat de nieuwe datum van het openstellen van 
de onderdoorgang voor verkeer vrijwel zeker in week 32 van 2022 gaat 
vallen.

Wij stellen voor om de rapportage over dit project weer te laten 
plaatsvinden via de reguliere P&C-cyclus. Voorliggende
halfjaarrapportage is daarmee de laatste rapportage over het project die 
u via deze weg van ons ontvangt.

Bijgaande halfjaarrapportage betreft de periode februari tot en met juli 
2021 en bouwt voort op de vorige rapportage die u op 22 maart 2021 
in de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid aangeboden is.
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Op dat moment wordt ook de tijdelijke overweg opgeheven in een 
buitendienststelling van het spoor van ca. 1 00 uur. In de gesprekken 
met de aannemer is inmiddels duidelijkheid gekomen over deze datum.

veórzitter


