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Betreft: Reactie op de voortgangsrapportage regionale 
waterkeringen 2020
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Een belangrijke mijlpaal voor de meeste waterschappen was de afspraak 
om in 2020 alle afgekeurde regionale keringen uit 201 2 te laten 
voldoen aan de veiligheidsnormen. Met een aantal waterschappen zijn 
vanwege de complexiteit van het gebied of het grote areaal gefaseerde 
afspraken gemaakt voor verbetering tot 2024 en 2030. Ook voor deze 
termijnen liggen de doelen grotendeels op koers. Tussentijds is door 
gedeputeerde staten aan drie waterschappen uitstel verleend voor 
verbetering tot na 2020. Het betreft echter een gering aantal kilometers 
die minder urgent zijn maar liggen in een complex stedelijke omgeving 
en/of moeten wachten op een meekoppelkans. De 
waterveiligheidsrisico’s worden hier met extra afspraken beheerst. 
Financieel zijn er geen knelpunten opgetreden zodat er ook geen 

Verbeteropgave regionale keringen uit 2012
Uit de rapportages van de verschillende waterschappen in West- 
Nederland blijkt dat vrijwel alle doelen zijn bereikt voor wat betreft de 
verbeteropgave voor 2020 (die volgde uit de afkeur in 201 2). Er is in de 
periode 2012-2020 in totaal 1 350 km regionale kering verbeterd. Eind
2020 voldoet daarmee 72% van het totaal aantal kilometers regionale 
keringen in West-Nederland aan de gestelde veiligheidsnorm.
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Volgens de afspraak uit het “Uitvoeringsbesluit regionale keringen West- 
Nederland 201 4”, hebben wij van uw waterschap op 27 mei 2021 de 
bestuurlijke voortgangsrapportage regionale waterkeringen
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2020 ontvangen.
Hierover berichten wij u als volgt.
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Overzicht voortgang verbeteringsopgave West- Nederland

Voortgang tweede toets ronde regionale keringen 2024

Toetsing 2012
4.137 km regionale keringen 

45% voldoet

De uitvoering van de tweede toetsronde 2024 regionale keringen ligt bij 
alle waterschappen op koers. Voor het eerst worden nu ook 
kunstwerken (zoals gemalen, sluizen en inlaten) en niet waterkerende 
objecten (bomen, bebouwing en kabels & leidingen) getoetst. Wel zijn 
er door enkele waterschappen zorgen uitgesproken of alle onderdelen 
van de toetsing helemaal op tijd afgerond kunnen worden. Dit geldt met 
name voor de nieuwe toetsonderdelen “niet waterkerende objecten” en 
“kunstwerken”. Hier moet namelijk veelal via automatisering van het 
proces een versnelling komen maar dit vergt dan wel weer voldoende 
capaciteit om de systemen te vullen. De toetsing van het onderdeel 
“kabels en leidingen” kan ook lastig worden vanwege de veelheid aan 
data die verzameld moet worden in combinatie met de vele 
verschillende eigenaren.

onnodige vertraging is ontstaan. De waterschappen hebben in 2020 
ongeveer €69M uitgegeven aan toetsing en versterking van de regionale 
keringen.

In uw Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voldoet 
eind 2020, 288,5 kilometer eerder afgekeurde keringen weer aan de 
norm. Daarmee voldoet HHNK ruimschoots aan de gestelde opgave van 
270 km, die op basis van de toetsronde van 201 2, met ons als provincie 
is afgesproken. Daar zijn we als provincie heel erg blij mee. Daarnaast 
laat u tevens zien dat 165 kilometer kadeverbetering inmiddels in 
voorbereiding is binnen het programma VBK (Programma Verbetering 
Boezemkades) en dat u daarmee voorsorteert om ook de volgende 
afspraak te halen. Deze afspraak is het in 2030 voldoen aan de normen 
van alle regionale keringen, mede gebaseerd op de toetsronde 2024. De 
rapportage geeft ons heel veel vertrouwen dat u de doelstelling van 
2030 ook op tijd haalt.

Totaalbeeld WNL 2020
4491 km regionale keringen 

72% voldoet
537

^^^716,3



3 | 4 1648417/1704538

Risicobeheersing waterveiligheid

Goed werk!

Als provincies zijn we bewust van het feit dat de 
automatiseringstrajecten soms nog onzeker zijn hoe dat gaat uitpakken 
en dat het kan betekenen dat tzt alsnog moet worden terug gegrepen 
op het handmatig uitvoeren van de toetsing. De provincies willen dan 
ook graag samen met de waterschappen hier goed aandacht aan blijven 
besteden. Onder andere via gezamenlijke expertsessies en/of andere 
kennisdeling. De bereidheid onder de waterschappen en provincies om 
hiervoor samen te werken in West-Nederland is groot.

Ook door uw hoogheemraadschap wordt in deze toetsronde voor het 
eerste kunstwerken en niet waterkerende objecten getoetst. We weten 
dat dat extra’s inspanningen vraagt rondom de ontwikkeling van nieuwe 
methoden en automatiseringstrajecten. Desondanks geeft u aan dat 
HHNK verwacht aan de volledige toetsverplichting zoals bepaald in het 
Uitvoeringsbesluit te kunnen voldoen. We zijn verheugd om dat te 
horen en ook dat als ergens over de planning twijfels ontstaan, u 
meteen in overleg zult treden met de provincie.

In de rapportage van uw Hoogheemraadschap geeft u op een 
overzichtelijk manier in een tabel weer welke maatregelen in 2020 zijn 
getroffen om de risico's ten aanzien van de voortgang van de toetsing 
en de versterking van de regionale keringen te beheersen. Dit overzicht 
geeft ons heel veel vertrouwen in de manier u mogelijke risico’s continu 
in beeld houdt en hoe u uw risico’s beheert.

De waterschappen in West-Nederland laten zien dat ze de afspraken 
over hun opgaven goed hebben opgepakt waardoor de afgesproken 
doelen voor 2020 vrijwel zijn bereikt of voor latere perioden 
grotendeels op koers liggen. Ondanks de soms wat mindere efficiency 
op projectniveau vanwege Corona en de Stikstof perikelen zijn er niet of 
nauwelijks grote vertragingen in de uitvoering ontstaan. Wij bedanken u 
daarom voor uw inzet op de waterveiligheid en de samenwerking met 
ons. Wij wensen u veel succes in de volgende fase met de uitvoering van 
de afspraken voor de periode 2024-2030 en zien dit met vertrouwen 
tegemoet.

In 2020 zijn er in West-Nederland geen actuele waterveiligheidsrisico’s 
opgetreden vanwege droogte en/of hoogwaterstanden bij regionale 
keringen. De waterschappen hebben hun bedrijfsvoering veelal 
aangepast op basis van inspectierondes met een aanpak op basis van 
urgentie. Indien noodzakelijk wordt opgeschaald naar de 
calamiteitenorganisatie. Daarnaast wordt er veel geoefend op 
calamiteitenbestrijding in samenwerking met de omgeving.
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

voorzitter

A.Th.H. van Dijk

Ten slotte wil ik nog eens benadrukken dat we als provincie de 
samenwerking rondom de toetsing en verbetering van de regionale 
keringen met uw hoogheemraadschap als heel prettig en constructief 
ervaren en dat we dat graag op dezelfde voet met elkaar willen 
voortzetten.

prlovinciesecretaris

R.M. Bergkamp


