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Samenvatting 

In het Uitvoeringsbesluit regionale keringen 2014 is vastgelegd dat de waterschappen 

jaarlijks rapporteren aan de provincies over de voortgang van de regionale keringen. In 

het eerste jaar werd er uitsluitend over de voortgang van de versterkingswerken 

gerapporteerd, in de loop der jaren is dit uitgebreid naar de huidige toetsingsronde 2024, 

de risicobeheersing en financiën voor de regionale keringen.  

In 2021 is ondanks het tweede jaar van de Corona pandemie hard gewerkt aan de 

regionale keringen.  

Versterkingswerken  

In 2012 is de toetsing regionale keringen uitgevoerd en van de 1200 km regionale 

keringen zijn er 498 km als onvoldoende getoetst op hoogte en/of stabiliteit. In 2021 zijn 

er 14.5 km keringen versterkt. Van de originele 498 km trajecten die onvoldoende 

waren, zijn er al bijna 300 km versterkt. Er zijn eind 2021 nog slechts 125 km regionale 

keringen waar we nog aan moeten beginnen en 76 km is al in voorbereiding of 

uitvoering. 

Afgelopen jaar liepen de projecten voor de dijkversterkingen nog redelijk op schema. Wel 

zien we een kleine vertraging in de projecten doordat o.a. het omgevingsaspect van de 

dijkversterkingen lastig was tijdens de strengere maatregelen. Ook liggen de resterende 

trajecten steeds meer versnipperd waardoor het aantal km’s iets lager ligt dan afgelopen 
jaren. De verwachting is wel dat we, zoals is afgesproken, de keringen die onvoldoende 

scoorde in de toetsing van 2012 in 2030 op orde hebben.  

Toetsing 2024 

Er zijn flinke stappen gezet om de toetsing 2024 van de regionale keringen op tijd te 

kunnen afronden. De resultaten voor de nwo’s zijn al in 2021 opgeleverd. Voor de 

kunstwerken is besloten om een excessievere toetsing te doen dan de eerste eenvoudige 

toets uit 2019. De voorlopige resultaten hiervan zijn beter te herleiden en 

betrouwbaarder. De definitieve resultaten zullen in 2022 gedeeld worden. 

De eerste paar jaren heeft de focus voor de toetsing op het verzamelen van data 

gelegen. Voor de grondlichamen hebben we in 2021 veel grondonderzoek uitgezet. De 

benodigde informatie voor de grondlichamen verwachten we eind 2022 af te hebben 

zodat we daarna op een snelle en geautomatiseerd methode de toetsing kunnen 

uitvoeren. 

De verwachting is dat we halverwege 2024 de toetsing afgerond en gerapporteerd 

hebben. 

Risicobeheersing 

Midden in de zomer heeft er een dijkafschuiving plaats gevonden bij Reeuwijk. Hiervoor 

heeft de calamiteitenorganisatie opgeschaald van 26 juli tot 2 augustus. Momenteel loopt 

het vervolgtraject nog, het onderzoek naar de oorzaak van de afschuiving. In Q4 van 

2022 verwachten we het eindrapport. 

Financiën 

In 2021 zijn de budgetten voor het versterken en de toetsing het volgende geweest: 
- Verbetering regionale keringen €21.867.000,- 
- Toetsing regionale keringen: €723.000,- 
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1 Mijlpaal 1: Beeld voortgang verbetering regionale waterkeringen 2021. 

  

1.1 Opgave uit de toetsing 2012 

In 2012 is er 498 km van de totaal 1208 km regionale waterkeringen onvoldoende 

getoetst op hoogte en/of op stabiliteit. 100 km van de regionale keringen heeft geen 

oordeel gekregen en 610 km was goed getoetst. 

In de onderstaande grafieken zijn de km’s weergeven voor het hele beheergebied van 
Rijnland en per provincie. 

 

 
Figuur 1: Toets oordeel 2012 ingedeeld per provincie 

 

1.2 Het aantal km’s verbetert uit de opgave van 2012 in 2021  

In 2021 is er ondanks de Covid-pandemie hard gewerkt om de opgave uit 2012 te 

verbeteren. Eind 2021 voldoet er 907 km van de 1208 km regionale keringen aan de 

norm. In 2012 was na de toetsing maar 610 km wat voldeed aan de norm. Sinds de start 

van de dijkverbeteringen zijn er bijna 300 km regionale keringen verbeterd. Dit is 
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gedaan aan de hand van een meer gedetailleerde toetsing, uitgebreid grondonderzoek en 

door dijkverbetering. 

Voor de komende periode blijft er nog 125 km regionale keringen die nog versterkt 

moeten worden. Daarnaast is er al 76 km in de uitvoering of in de voorbereiding. 

  

 
Figuur 2: Voortgang versterking regionale keringen in het jaar 2021 
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In 2021 is er hard aan meerdere dijkversterkingsprojecten gewerkt. Om naast de 

getallen over de voortgang van versterkingsopgave, een idee te geven om aan welke 

projecten wordt gewerkt en wat voor uitdagingen we tegen komen, geven hier kort 

informatie over het project bij Oudshoorn. 

 
 
De dijkverbetering van de Golfclub Zeegersloot bij Oudshoorn is gestart in 2022. In 
2021 maakte het traject nog een deel uit van de 76 km die in de uitvoering of 
voorbereiding zat. Door de verhoging en het nieuwe wegdek komt er meer druk op de 
dijk. Daarom moet de naastgelegen sloot gedeeltelijk gedempt worden. Zo wordt de dijk 
breder en is deze weer stabiel. 
 

 
 
Aan de andere zijde verbreden we de sloot vervolgens weer. Ook de toegang naar de 
golfbaan wordt iets verplaatst. Dit gebeurt met behulp van een dam. Tijdens de 
werkzaamheden is de golfbaan gewoon bereikbaar. De golfers die gebruik maken van de 
golfbaan kunnen hun sport blijven beoefenen. 
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1.3 Voortgang tot met 2021 

In 2021 zijn er totaal 14.5 km regionale keringen die weer voldoen aan de norm. Hiervan 

ligt 12.5 km van de verbeterde keringen in de provincie Zuid-Holland en 2.0 km in de 

provincie Noord-Holland. De trajecten van de resterende keringen die versterkt moeten 

worden, liggen steeds meer versnipperd dan bij de trajecten die als eerst zijn opgepakt. 

In 2021 zijn er 11 trajecten verbeterd. Het kortste traject dat in 2021 is opgepakt was 

minder dan 100 meter en het langste bijna 3 km. Dit laatste en langste traject zijn 

eigenlijk meerdere kleinere trajecten die gezamenlijk zijn opgepakt omdat ze bij elkaar in 

de buurt lagen. 

In de onderstaande grafiek is de voortgang van de versterkingsopgave weergegeven van 

2012 tot met 2021. 

  
Figuur 3: Status gerealiseerde verstekring regionale keringen van 2012 tot met 2021 

In 2021 verkeren er 34 versterkingsprojecten met een totale lengte van76 km regionale 

keringen in voorbereiding of uitvoering. De verwachting is dat in 2023 ongeveer de helft 

van deze trajecten afgerond zijn. 
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Laatste fase van de dijkverbetering van de Voorweg in Zoetermeer.  

 
Tijdens de werkzaamheden is de overlast voor de omgeving zo minimaal mogelijk 

gehouden. De weg 
houden we zoveel 
mogelijk vrij door vanaf 
pontons op het water te 
werken. De openbare 
weg is door laden en 
lossen af en toe 
gestremd geweest, maar 
het verkeer kon altijd 
gebruik maken van de 
Voorweg. 
 
 
 
 

 

1.4 Bijzonderheden in 2021 

Het afgelopen jaar is toch bijzonder geweest toen de wereld in de Covid-pandemie 

terecht kwam. We hebben in 2021 hard gewerkt om de targets en de doelen te halen. 

We merken hierbij dat we niet te maken hebben met grote vertragingen maar door 

verzuim binnen de organisatie en ook bij de aannemers is er hier en daar toch minder 

gedaan dan was gepland. 

Daarnaast komen we nu bij de laatste stukken die verbeterd moeten worden. Dit zijn 

kleine stukken verspreid over ons beheergebied, soms van maar 100 meter per traject. 

Dit maakt het soms lastig om flinke km’s te maken. We proberen zo goed mogelijk om de 
stukken gezamenlijk weg te zetten in de markt. De trajecten die dichtbij elkaar ligger 

worden gezamenlijk als 1 traject opgepakt. Op deze manier proberen we de planning en 

de kosten te beheersen. 

Zoals in de vorige jaren ook al is vermeld zijn vanaf 2017 een aantal van de voormalige 

primaire c-keringen, afgewaardeerd naar regionale keringen. Deze keringen zijn 

inmiddels opgenomen in het totaal aantal km’s van regionale keringen. Daarnaast is het 
areaal niet hetzelfde als in 2012 na de toetsing. We rapporteren aan de hand van het 

huidig areaal op basis van hoe de legger er op dit moment is vastgesteld. Dit allemaal 

heeft effect op het aantal km’s wat hier gerapporteerd wordt. De nieuwe indeling zorgt er 
voor dat er op sommige trajecten km’s bij komen en op andere trajecten het aantal km’s 
af neemt. Hierdoor zullen de km’s niet altijd exact overeenkomen met de voorgaande 
rapportages. 

De voormalige c-keringen zijn in de voorgaande toetsingsronde voor de primaire 

keringen beoordeeld. Daaruit bleek dat de kunstwerken Spaarndammerdijk  (aanpassen) 

niet voldeden, en ook niet bij de afwaardering naar regionale kering. Deze kunstwerken 

zullen komende jaren versterkt gaan worden. 

Afgelopen jaren zijn we aan het kijken hoe we de versterkingsopgave die tot 2030 loopt 

gaan koppelen aan de nieuwe toetsingsronde 2024. Dit doen we samen met andere 

waterschappen en de provincies. Echter zijn we tot de conclusie gekomen dat nieuwe 

afspraken maken niet werkbaar zijn als er nog geen resultaten beschikbaar zijn. Het 

maken van nieuwe afspraken is daarom uitgesteld tot dat we de bevindingen van de 
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toetsing 2024 tot onze beschikking hebben en we de scope van de nieuwe 

versterkingsopgave inzichtelijk kunnen maken. 

In de huidige versterkingsopgave zijn er 175 km keringen opgenomen als niet-

genormeerde en als keringen zonder oordeel. In de nieuwe toetsingsronde worden de 

keringen zonder oordeel zoveel mogelijk meegenomen. Het gaat hier voornamelijk om 

stukken keringen waar niet genoeg informatie voor beschikbaar was om een oordeel te 

vormen. Het gaat dan om keringen met langs-constructies. In deze ronde wordt deze 

informatie zoveel mogelijk aangevuld om alsnog een oordeel te kunnen vormen. 
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2 Mijlpaal 2: Toetsing 2024. 

In het uitvoeringsbesluit is voorgeschreven dat de regionale keringen in 2024 volledig 

zijn getoetst.  In de huidige toetsingsronde kijken we verder dan alleen naar de 

grondlichamen. We stellen daarnaast ook oordelen en risicoscores op voor de 

waterkerende kunstwerken, niet-waterkerende-objecten (nwo’s) en bijzonder-
waterkerende-constructies (bwc’s). 

Elk spoor dat tijdens de toetsing wordt bewandeld, heeft zijn eigen aanpak en resultaten. 

Begin 2020 zijn de resultaten van het nwo onderzoek opgeleverd. Momenteel zijn we 

druk bezig met het afronden van de toetsing kunstwerken. Daarnaast zijn we het 

grondonderzoek aan het uitvoeren en parallel worden de berekeningen uitgevoerd die 

uiteindelijk zullen bepalen of het betreffende dijktraject voldoende is of dat deze wordt 

afgekeurd. 

We lopen volgens planning. Grotendeels van de toetsing verwachten we eind 2022 af te 

hebben. We hebben dan rekening gehouden met eventuele uitloop naar begin 2023. 

Daarna gaan we starten met de bestuurlijke rapportage en oplevering van de gehele 

toetsingsronde 2024. Hieronder is kort per toetsingsspoor aangegeven wanneer we 

verwachten deze af te ronden: 

Toetsingsspoor Afgerond 

nwo’s  2020 
Kunstwerken  Q3 2022 
Stabiliteitstoets: Grondonderzoek Q4 2022 
Stabiliteitstoets: Berekeningen DAM Q4 2022 of Q1 2023 
Hoogtetoets Q3 2022 
BWC Q4 2022 
Opstellen beheerdersoordeel: 
Microstabiliteit, voorlanden en erosie kruin en 
buitentalud (STMI, STVL, GEKB)       

Q2 2023  

 

2.1 Grondlichamen 

In 2018 is een begin gemaakt met het rapport Toetsing Regionale Waterkeringen, 

Aanpak 2017-2024. Hierin zijn de kaders en aanpak beschreven voor het toetsen van de 

grondlichamen. Eind 2018 is gestart met het document uitgangspunten toetsing 2024 

voor de grondlichamen. De grote verandering in vergelijking met de toets van 2012, is 

dat de focus nu ligt op het uitvoeren van een automatische en integrale toets. De 

zwaarte ligt in de eerste jaren op data verzamelen en deze op uniforme wijze opslaan, 

zodat daarna het toetsen automatisch uitgevoerd kan worden. Het grote voordeel is dat 

het doorvoeren van eventuele aanpassingen (bijvoorbeeld nieuwe rekenregels, data of 

inzichten) op een relatief snelle en uniforme wijze kan.  

Afgelopen jaren waren gericht op data verzamelen door het uitvoeren van onder andere 

grondonderzoek. Komende periode ligt de zwaarte voornamelijk bij het normalisatie van 

gegevens en de opslag van de toegenomen gegevens. Daarnaast zorgen nieuwe 

inzichten en ontwikkelingen in de toetsinstrumentaria voor nieuwe uitgangspunten in de 

manier van rekenen. Het instrumentarium is in principe klaar voor alle data die klaar 

gezet gaat worden. Er worden komend jaar nog een aantal extra functionaliteiten in het 

instrumentarium gebouwd. 

Vorig jaar zijn we begonnen met het uitvoeren van het grondonderzoek. Het 

grondonderzoek is een uitbreiding van de informatie die we al over onze ondergrond 
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hebben. In het verleden is, al dan niet door andere Rijnlandse projecten, ook 

grondonderzoek uitgevoerd. Met de uitbreiding van de data vullen we gaten op zodat we 

straks over een hoge dichtheid aan grondinformatie beschikken. In totaal betekend dat, 

dat er nog 804 nieuwe sonderingen worden uitgevoerd. Naast de sonderingen worden er 

ook 1144 handboringen tot mv-5m en 422 handboringen tot mv-2m uitgevoerd. Naar 

verwachting zijn deze werkzaamheden eind Q3 - begin Q4 2022 afgerond.  

Recent zijn we ook begonnen met het uitvoeren van de stabiliteits- en piping 

berekeningen met DAM. Het afgelopen half jaar zijn we druk bezig geweest met het 

inrichten van een goed werkend en efficiënt werkproces. De kinderziektes zijn uit de 

scripts gehaald zodat, wanneer gegevens vanuit de boringen en sonderingen wordt 

aangeleverd, direct overgegaan kan worden op het uitvoeren van berekeningen. Naar 

verwachting is zijn de berekeningen voor ons hele beheergebied aan het eind van dit jaar 

afgerond. Elk dijktraject heeft dan een oordeel voor stabiliteit buiten (aan de kant van de 

waterzijde), stabiliteit binnen (aan de kant van het achterland) en piping. 

 
Figuur 4: Voortgang toetsingssporen voor de grondlichamen 

De toetsing voor de voorland, bekleding en microstabiliteit zal slechts voor enkele 

trajecten nodig zijn. De verwachting is dat we dit in Q2 2023 afgerond hebben. 

2.2 Niet Waterkerend Objecten 

Het afgelopen jaar zijn er geen verdere ontwikkelingen betreft de nwo’s. Begin 2021 is 

het resultaat opgeleverd en de deze zijn verder niet veranderd. Dit oordeel is definitief en 

zal ook niet meer veranderen.  
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Figuur 5: Voortgang toetsing nwo’s 

De bovenstaande figuur laat alle nwo’s zien die getoetst zijn. Hierbij is gebruik gemaakt 

van de classifering hoog, midden, laag en verwaarloosbaar risico. Figuur laat zien dat 

merendeel van de nwo’s een verwaarloosbaar risico vormen. 

 
Figuur 6: Voortgang toetsing nwo’s met een risico van laag, midden tot hoog 
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De onderstaande figuur geeft voor een traject regionale keringen aan hoeveel nwo’s er 
staan. In groen is aangegeven de nwo’s die een verwaarloosbaar risico vormen voor de 

waterveiligheid. Door een filter toe te passen kunnen we op een snelle wijze grotendeels 

van de nwo’s in deze categorie zetten. Hierdoor kunnen we gedetailleerder kijken naar de 
nwo’s met een significante risico. 

 

 
Figuur 7: Overzicht van nwo’s rondom het traject regionale keringen bij  

De volgende stap is om een handelingsperspectief te ontwikkelen voor de andere risico 

classes. Samen met de andere waterschappen en de provincies werken we hard om hier 

een gezamenlijke werkwijze voor te maken. 
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2.3 Kunstwerken 

De eerste slag voor de kunstwerken was afgerond in 2019 aan de hand van of een 

eenvoudige toets,  een gedetailleerdere toets en/of met een beheerdersoordeel. Dit was 

slechts een voorlopig oordeel en nog niet het eindoordeel.  In de onderstaande grafiek 

zijn de resultaten uit 2019 weergegeven. 

 

 

 
Figuur 8: Overzicht van de voorlopige resultaten uit kunstwerk toetsing 2019 

In de bovenstaande voorlopige resultaten waren er nog wat onzekerheden die we in 

komende jaren, 2021 en 2022 verder wilden onderzoeken. 

De onzekerheden die uit toetsing in 2019 naar voren waren gekomen resulteerde tot 

twijfels over de uitkomsten. Dit heeft geleid tot het starten van een nieuw traject in 2021 

om de toetsing van de waterkerende kunstwerken (gemalen, sluizen, duikers, sifons en 

inlaten) te vernieuwen. De voornaamste reden voor dit nieuwe traject was: 

1. De herleidbaarheid van de toetsing voor de kunstwerken was lastig. De toetsing is 

uitgevoerd door een analyse in Excel en is daardoor een black box geworden. Het is 

onduidelijk welke stappen zijn uitgevoerd en regelmatig is niet te herleiden hoe 

bepaalde resultaten zijn behaald. Daarnaast zijn de tussentijdse toetsingsresultaten 

niet te herproduceren en is er regelmatig erg conservatief getoetst, té conservatief in 

ons oordeel.  

2. Een groot percentage van de getoetste kunstwerken kreeg het oordeel “geen 
oordeel”. De voornaamste rede hiervan is omdat er te weinig informatie over het 
kunstwerk beschikbaar was om een betrouwbaar oordeel te vellen. Door het hoge 

percentage aan “geen oordeel” was deze toetsing weinig bruikbaar en was de 

toetsing heel conservatief. 

3. Als laatst werd door onze eigen beheerders het resultaat vaak niet herkent. Waar zij 

op basis van hun ervaring met het kunstwerk verwachtte dat deze afgekeurd zou 

worden, werd deze goedgekeurd en visa versa.  
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Bovenstaande punten waren voor Rijnland redenen genoeg om de hele toetsing opnieuw 

uit te laten voeren. Met de ervaringen uit 2019, wisten we deze keer beter waar we op 

moesten letten. Het resultaat is een veel betrouwbaardere en beter herleidbare toetsing 

met resultaten die overeen komen met verwachtingen bij het kustwerk. Echter liepen wij 

ook bij de nieuwe toetsing aan tegen bovengenoemd punt 2, veel toetsingsresultaten 

“geen oordeel” door het gebrek aan data. Er is een aanvullende opdracht naar het bureau 

uitgegaan om de kunstwerken buiten te bezoeken en de ontbrekende data in te winnen. 

Hier zijn wij momenteel druk mee bezig en de verwachting is, is dat deze in de zomer 

afgerond wordt. De resultaten voor de kunstwerken kunnen we daarom pas in de 

volgende voortgangsrapportage 2022 delen met de provincies. 

 

2.4 Eindoordeel toetsing  

Om tot een eindoordeel te komen voor de gehele toetsing, moeten er verschillende 

onderdelen van de toetsing worden gecombineerd.  

In eerste instantie heb je technisch oordeel en de beheerdersoordeel. Daar zal de 

zwaarste van de twee tellen. Dus als een van de twee oordelen niet voldoende is, zal het 

eindoordeel dat ook zijn. 

Daarnaast hebben we verschillende toetsingssporen. De kunstwerken zullen een 

eindoordeel onafhankelijk van de andere toetsingssporen hebben. Bij het combineren van 

grondlichamen en de NWO’s loopt nog een discussie en traject (met de provincies en de 
andere waterschappen) om te kijken wat de beste manier is om deze te combineren. 

De trajecten uit de vorige toetsingsronde met ‘geen oordeel’ zijn in de huidige 

versterkingsronde niet meegenomen. Maar deze trajecten zullen in deze toetsingsronde 

van 2024 wel meegenomen worden. Het ging voornamelijk om de keringen met een 

constructie (zoals damwanden) waar weinig informatie beschikbaar was. In deze ronde 

worden deze keringen wel meegenomen in het eindoordeel. 
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3 Mijlpaal 3: Risicobeheersing 

 

Voor de risicobeheersing maken we onderscheid tussen de volgende drie onderdelen:  

1. Kade-inspectiemeldingen die Rijnland oppakt in het kader van onderhoud, 2. 

meldingen die toebedeeld zijn aan handhaving en waarbij perceeleigenaren 

verantwoordelijk zijn voor het herstel en 3. de calamiteitenorganisatie. 

Uit de kade-inspectie zijn er 725 schadepunten geregistreerd. Na analyse van al deze 

schadepunten zijn ze onderverdeeld: 

- Uit de inspectie bleken 183 meldingen door Rijnland opgepakt te moeten worden. 

Van deze locaties zijn 53 meldingen met hoog en 126 met een laag/midden 

risicobeeld bestempeld. Deze meldingen zijn allemaal afgehandeld in 2021 door 

onderhoud. De minder hoge risico meldingen zullen geprogrammeerd worden voor 

begin 2021. 

 

- Vanuit de kade-inspectie 2021 waren er 307 schadepunten met 

veldopmerking(en) toebedeeld aan Handhaving. Na beoordeling vanuit 

handhaving zijn er 41 percelen in aanmerking gekomen waarbij de eigenaren een 

schrijven hebben ontvangen 

 

- In 2021 is op 26 juli een opschaling geweest i.v.m. de afschuiving van de 

polderkade Polder Middelburg en Tempelpolder (Reeuwijk). Opschaling heeft 

geduurd tot 2 augustus 2021. Vanaf dat moment is het vervolgtraject (onderzoek 

naar oorzaak en voorstel tot herstel van de kering) in handen van afdeling beleid 

en onderhoud/projecten. In Q4 verwachten we de rapportage over het onderzoek 

naar de oorzaak van de afschuiving.  
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4 Mijlpaal 4: Financiën 

 

Het betreft hier een indicatie van de kosten. In 2021 is ongeveer €21,9 miljoen uit de 

investeringsbegroting uitgegeven aan de regionale keringen voor dijkversterkingen. De 

prognose voor de uitgave dijkversterkingen voor 2022 t/m 2024 is €59,8 miljoen. Dat is 

per jaar gemiddeld 20 miljoen, wat hoger ligt dan wat er de vorige jaren is uitgegeven. 

Voor de nieuwe toetsingsronde 2024 is in 2021 ongeveer €0,7 miljoen uitgegeven. Voor 

de komende de periode 2022-2024 is er €1,0 miljoen geraamd voor het toetsen van de 

regionale keringen. 

Conform jaarrekening 2021:  

Verbetering regionale keringen €21.867.000,- 

Toetsing regionale keringen: €723.000,- 
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5 Mijlpaal 5: Doorkijk naar komende jaren 

Algemeen zien we dat we goed op koers liggen met de regionale keringen. De 

versterking wordt voortvarend opgepakt. En de toetsing 2024 ligt op schema. Rijnland 

besteedt de financiële middelen volgens planning en begroting.  

Voor de komende periode zien we een aantal ontwikkelingen. De toetsing levert in 2024 

een nieuw inzicht in de staat van de keringen en de versterkingsopgave die er ligt. We 

gaan na de toetsing 2024 starten met herprioritering om de overgebleven trajecten en de 

nieuwe opgaves, risico-gestuurd aan te pakken. Dit zal samen met de nieuwe afspraken 

die we met de provincies gaan maken over deadlines, opgepakt worden. 

Daarnaast zit in de opgave waar we nu aan werken het venijn voor een deel in de staart. 

We werken aan een aantal dure en complexe strekkingen. Een voorbeeld is de 

Kortsteekterweg en oosten van Alphen aan den Rijn. Een strekking die ruim een 

jaarschijf aan budget kost voor iets meer van 5km. Door een aantal van dit soort 

strekkingen is het de komende jaren een uitdaging om de opgeleverde kilometers op peil 

te houden. 
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