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              Slootdorp 3 maart 2023 
 
Zaaknummer 10504046 
 
Aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied  
Regiebureau 
Ebbehout 31  
1507 EA Zaandam 
 
Betreft: gedoogbesluiten in kader aangevraagde omgevingsvergunning bouw datacenter en 
               onderstation op Het Venster te Middenmeer 
 
Geachte mevrouw/mijnheer,  
bij deze richten wij ons tot u met het verzoek om de gedoogbesluiten van 15 september 2021 voor 
de bouw van een datacenter en van februari 2022 voor de bouw van het onderstation op het 
bedrijventerrein Het Venster aan de Cultuurweg in Middenmeer, in te trekken of in elk geval op te 
schorten.  
 
We doen dit verzoek omdat het op het moment van besluitvorming door u geformuleerde 
doorslaggevende argument daarvoor, namelijk de verwachting dat er “zicht is op verlening van een 
definitieve omgevingsvergunning” voor de bouw van het datacenter en het onderstation, 
respectievelijk 18 maanden en een jaar na het laatste gedoogbesluit, nog steeds niet bewaarheid is.  
Dit “zicht op verlening van een definitieve vergunning” is een wettelijke voorwaarde om een 
gedoogbesluit te mogen nemen. Dat er 1,5 respectievelijk een jaar na de beide besluiten nog steeds 
geen vergunning is verleend, betekent dat uw verwachting niet is uitgekomen. Dat betekent dat u op 
grond van een verkeerde verwachting over is gegaan tot het nemen van de beide gedoogbesluiten. 
Daarmee ontvalt naar onze mening de wettelijke basis aan beide besluiten.  
 
Daarnaast dient u, op basis van de recente uitspraak van de Raad van State over het meenemen van 
de bouwfase in de beoordeling van een vergunning volgens de Wet natuurbescherming - die 
gecombineerd met de aanvraag voor de  omgevingsvergunning is ingediend - een zeer complexe 
beoordeling van de aan te leveren gegevens door Microsoft, uit te voeren.  
 
Deze beoordeling is namelijk erg complex, omdat Microsoft de bouw van het datacenter en het 
tussenstation veel sneller heeft aangepakt, dan in de planning van de bouwwerkzaamheden in de 
aanvraag voor de omgevingsvergunning is opgenomen. (Zie bijgevoegde BIJLAGEN A  en B in bijlage 1 
van deze brief, met tabellen van emissies voor de verschillende bouwactiviteiten in de verschillende 
bouwjaren 1 t/m 5  van de bouw van -  in dit geval - het onderstation).  
 
Daarmee bestaat er een zeer gerede kans dat de kritische grenswaarden voor depositie van stikstof 
in daarvoor gevoelige natuurgebieden als gevolg van de reeds uitgevoerde bouwactiviteiten 
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inmiddels al (en hoogstwaarschijnlijk in belangrijke mate) zijn overschreden. (Zie hiervoor onze 
argumentatie in bijlage 1 bij deze brief). 
  
Elke dag dat de bouwwerkzaamheden voortduren is er naar onze mening hoogstwaarschijnlijk dan 
ook sprake van verdere overschrijding van de kritische depositie van stikstof in genoemde gebieden 
en daarmee dus van overtreding van voorschriften uit de Wet natuurbescherming.  
Zolang u deze situatie, als voor het gedoogbesluit verantwoordelijke overheidsinstantie, laat 
voortbestaan - door uw gedoogbesluiten niet  in te trekken of in tenminste op te schorten - draagt u 
ons inziens mede verantwoordelijkheid  voor de gevolgen van overschrijding van de 
depositiewaarden voor stikstof in daarvoor gevoelige natuurgebieden.  
    
Het niet met onmiddellijke ingang  intrekken van beide gedoogbesluiten zal namelijk leiden tot een 
ons inziens onverantwoord lange(re) beoordeling van de aanvraag voor de vergunning van de Wet 
natuurbescherming en - door de gecombineerde aanvraag met de omgevingsvergunning -  daarmee 
ook van de besluitvorming over de omgevingsvergunning.  
 
Aangezien de uitkomst van de beoordeling van de op 24 februari 2023 aangeleverde gegevens voor 
de vergunning voor de Wet natuurbescherming naar onze mening niet anders kan zijn, dan dat deze 
niet kan worden verleend. Dit vanwege de reeds vanaf het begin van de bouwwerkzaamheden te 
verwachten overschrijding van de kritische grenswaarden voor stikstofdepositie in daarvoor 
gevoelige natuurgebieden, door de veel grotere emissie van stikstof in de afgelopen 10 maanden, 
vanaf de aanvang van de bouwwerkzaamheden op 11 april 2022.  Er is ons inziens dan ook “géén 
zicht op definitieve verlening van de omgevingsvergunning” voor de bouw van het datacenter en 
het onderstation.  
Er kan dan geen vergunning volgens de Wet natuurbescherming voor de bouwfase van het 
datacenter en/of het onderstation (meer) worden verleend, omdat er niet wordt of meer kan 
worden voldaan aan de voorwaarde, dat er “géén sprake is van beïnvloeding van kwetsbare 
natuurwaarden in voor stikstof gevoelige natuurgebieden” door onderhavige  bouwactiviteiten.  
    
Dan is er naar ons idee nog maar één conclusie mogelijk, namelijk dat beide gedoogbesluiten per 
omgaande worden ingetrokken of in elk geval worden opgeschort, om te verwachten verdere  
overschrijding van kritische grenswaarden voor stikstofdepositie in daarvoor gevoelige 
natuurgebieden door de - met veel stikstofemissie gepaard gaande - bouwwerkzaamheden te 
voorkomen.      
 
We verzoek u dan ook om beide gedoogbesluiten voor de bouw van een datacenter en van een 
tussenstation op Het Venster in Middenmeer in te trekken, of in elk geval op te schorten tot het 
moment dat duidelijk is of er wel of geen definitief zicht is op verlening van onderhavige 
omgevingsvergunning.    
Elke dag dat de bouw verder wordt voortgezet leidt ons inziens tot grotere kans op - mogelijk zelfs  
toenemende - overschrijding van de depositie van stikstof in daarvoor gevoelige natuurgebieden, 
wat wettelijk niet is toegestaan.  
 
Met vriendelijke groeten,  
namens de Stichting Red de Wieringermeer, 
 
 
 

, voorzitter     , secretaris       
 
 
CC aan GS en PS van Noord-Holland  
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Bijlage 1.  
 
Toelichting op de effecten van uitvoering van de bouwfase op de stikstofemissie en –depositie in 
daarvoor gevoelige natuurgebieden.  
 
Door de uitspraak van de Raad van State dat de bouwfase van projecten niet uitgezonderd kan 
worden van de beoordeling van effecten daarvan op de stikstofdepositie in daarvoor gevoelige 
natuur in natuurgebieden, dient daar een beoordeling van te worden geven.  
 
We willen u er daarbij op wijzen dat in de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de bouw van 
het datacenter er weliswaar rekening is gehouden met een mogelijke beoordeling van genoemde 
effecten in de bouwfase doordat er daarvoor al informatie bij de aanvraag is meegestuurd.  
 Uit de gegevens uit een samenvattende tabel uit één van de bijlagen daarover in  de aanvraag is af 
te lezen (Zie BIJLAGE A hieronder) dat de bouwfase een periode van ca 4 jaar in beslag zal nemen.  
 
Door de door u genomen gedoogbesluiten heeft Microsoft van u de mogelijkheid gekregen om - 
weliswaar voor eigen rekening en risico – de bouw van het datacenter en het onderstation ter hand 
te nemen. Zij hebben dit na  uw laatste gedoogbesluit van februari 2022 dan ook voortvarend 
gedaan. En wel zo voortvarend, dat eind februari van dit jaar (2023) beide gebouwen geheel zijn 
opgetrokken en vrijwel geheel van een dak zijn voorzien. (Zie bijgevoegde foto’s van 24 februari 2023 
in Bijlage 2).   
 
Dit betekent dat de bouw van zowel het datacenter als het onderstation veel sneller is uitgevoerd, 
dan in de verschillende fasen, die in de verschillende tabellen met emissiegegevens per bouwfase-
activiteit in de bijlage bij de aanvraag van de omgevingsvergunning zijn omschreven.  
(Zie BIJLAGE B hieronder).   
 
Dat houdt in dat de stikstofemissie van de bouw in het afgelopen jaar (veel) groter is geweest dan in 
de aanvraag is omschreven, omdat er per tijdseenheid veel meer bouwactiviteiten zijn uitgevoerd, 
dan in de emissietabellen bij de aanvraag naar voren is gebracht.  Dat betekent dat de kans groot is 
dat de kritische depositiewaarde van stikstof in daarvoor gevoelige natuurgebieden in deze bouwfase 
reeds -  lang en/of in forse mate - zijn overschreden.  
 
Elke snellere uitvoering van activiteiten dan aangegeven in de emissietabellen bij de aanvraag 
bouwfase leidt tot – veel – meer emissie van stikstof per tijdeenheid op de bouwplaats, dan 
aangegeven en zal daarmee hoogstwaarschijnlijk leiden tot overschrijding van de kritische 
grenswaarde voor depositie van stikstof in de daarvoor gevoelige natuurgebieden. 
 
Ook kan het leiden tot veel grotere emissie dan volgens de wettelijke regels voor verlening van een 
omgevingsvergunning is toegestaan.    
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BIJLAGE A (van Bijlage 1).  

Emissiegegevens van de bouwwerkzaamheden uit betreffende bijlage bij de aanvraag van de 
omgevingvergunning voor het datacenter en het onderstation op Het Venster. 

Verzameltabel emissiegegevens van bouwwerkzaamheden per jaar en in totaal voor de gehele 
bouw (zoals opgenomen onderaan pagina 1 van de tabel met emissiegegevens in jaar 1 (van het 
onderstation) in de betreffende bijlage bij de aanvraag van de omgevingsvergunning).   

 

In deze verzameltabel in de aanvraag zijn - helaas - geen eenheden vermeld bij deze totaalcijfers van 
de emissie, maar uit de gegevens van de andere tabellen met emissiecijfers per jaar valt af te leiden 
dat dit de totale emissie van stikstofdioxiden en ammoniak in kilogrammen per jaar en in totaal 
betreft. Voor elk jaar zijn daarvan namelijk per activiteit in de 1e kolom van elke tabel de 
emissiegegevens voor deze twee stoffen in kilogrammen per jaar weergegeven.    

In jaar 5 vinden volgens de aanvraag geen bouwwerkzaamheden meer plaats, maar vindt alleen nog 
het testen van nooddiesel generatoren plaats. De emissiegegevens daarvan zijn opgenomen in een 
aparte tabellen met alle emissiegegevens op pagina’s 1 t/m 5 van de genoemde bijlage in de 
aanvraag. Zie daarvoor BIJLAGE B hieronder.   
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BIJLAGE B (van Bijlage 1).  

Tabellen met emissiegegevens per bouwactiviteit gedurende de bouwfase, als bijlage bij de 
aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw van het datacenter.  
 
Zie separaat bijgevoegd pdf-document: Fasering bouw stikstof AMS 13_14. 
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Bijlage 2.  Foto’s voltooide gebouwen op het Venster 

Onderstation Het Venster, dd november 2022. 

 

 

Datacenterhal 1, dd  24 februari 2023 
 

 
 
 
Datacenterhal 2, dd  24 februari 2023  
 

 




