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Op 1 3 maart 2023 heeft een Bestuurlijk Overleg plaatsgevonden over 
de Guisweg, de gelijkvloerse spoorwegovergang ten noorden van 
station Zaandijk Zaanse Schans. In dit overleg is aan de deelnemende 
partijen, te weten Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, ProRail, gemeente Zaanstad en provincie Noord-Holland 
gevraagd akkoord te gaan met het ter vaststelling voorleggen van het 
definitieve voorkeursalternatief voor de Guisweg aan het college van 
B&W van de gemeente Zaanstad. De gedeputeerde Water, Wadden, RO 
en Wonen heeft namens de provincie Noord-Holland deelgenomen aan 
dit overleg.

In 2019 zijn de gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, Rijkswaterstaat 
West-Nederland Noord en de Vervoerregio Amsterdam de planstudie 
Guisweg gestart. Het doel van de planstudie is het vaststellen van een 
voorkeursalternatief, waarmee de problemen in het gebied worden 
verminderd en kansen worden benut. De projectpartners hebben voor 
het project Guisweg gezamenlijk een taakstellend budget van €1 30 
miljoen toegezegd. GS hebben in december 201 8 besloten hiervoor 
vanuit het programma OV-knooppunten een bedrag van maximaal €5 
miljoen te reserveren.

In de loop van 2021 bleek dat het project te maken zou krijgen met een 
aanzienlijk investeringstekort. Oorzaken hiervoor zijn te laag 
ingeschatte eenheidsprijzen en risicopercentages in 2020 en de sterk 
gestegen bouwkosten. In het Bestuurlijk Overleg van 6 december 2021 
is de bereidheid uitgesproken hiervoor op zoek te gaan naar extra 
budget. Daarbij is het uitgangspunt gehanteerd dat de financierende 
partijen naar rato van hun eerdere bijdrage (i.e. voor provincie Noord-
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Definitief voorkeursalternatief Guisweg

Meer ruimte voor groen, fietspaden en voetpaden;

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

voorzitter

A.Th.H. van Dijk
2 bijlagen
-Beschrijving definitief voorkeursalternatief Guisweg
-Rapportage planstudie Guisweg

Verbeterde veiligheid en doorstroming als gevolg van aangepast 
wegontwerp Provincialeweg;

Voor de provincie komt dit neer op een extra bijdrage van € 1 miljoen. 
Op 14 februari 2023 hebben GS besloten om hiervoor € 1 miljoen te 
reserveren vanuit het OV fonds.

Eind 2022 is het voorlopig voorkeursalternatief ter inzage gelegd voor 
de omgeving. De binnengekomen reacties op het voorlopige 
voorkeursalternatief zijn verwerkt en daar waar mogelijk opgenomen in 
het definitieve voorkeursalternatief. Het definitieve voorkeursalternatief 
is de variant met de zogenoemde zuidelijke ligging van de 
verbindingsweg (zie bijlage 1).

Holland een aandeel van 4%) een extra bijdrage leveren om de 
benodigde dekking rond te krijgen.

Op 1 4 maart wordt het definitieve voorkeursalternatief ter vaststelling 
aangeboden aan het college van B&W van gemeente Zaanstad. Op 6 
april volgt de vaststelling in de gemeenteraad. Daarmee is de 
planstudiefase formeel afgerond en start de zogenaamde
Planuitwerkingsfase. In deze fase wordt onder meer het 
omgevingsplan/bestemmingsplan gewijzigd. Voorde
Planuitwerkingsfase wordt tevens een nieuwe bestuursovereenkomst 
opgesteld waarin onder andere afspraken worden gemaakt over het 
samenwerkings -en governance model voor de Realisatiefase.

Versmalling wegprofiel; de rijstroken van de Provinciale weg zijn 
als gevolg van snelheidsverlaging van 70 km/per uur naar 50 
km/per uur versmald met 60 centimeter;

Ten opzichte van het voorlopige voorkeursalternatief is er een aantal 
optimalisaties doorgevoerd. De belangrijkste zijn:

De fiets-/ voetgangers tunnel Guisweg is toegankelijk gemaakt 
voor mensen met een beperking en beter ingepast in de 
omgeving westzijde.

Vervolg
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Definitief voorkeursalternatiefFiguur 1
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Het definitieve voorkeursalternatief voor de Guisweg bestaat uit de 
volgende onderdelen (zie figuur 1):

Nieuwe 
verbindingsweg

Fietspad 
oostzijde 
Provincialeweg

Bijlage 1 Korte beschrijving definitief voorkeursalternatief 
Guisweg

de onveilige spoorwegovergang verdwijnt;
op de plaats van de spoorwegovergang komt een nieuwe fiets
en voetgangerstunnel;

• aan de oostzijde van de Provincialeweg komt een fietsroute van 
de Guisweg via station Zaandijk Zaanse Schans naar de 
Verzetstraat

• er komt een nieuwe verbindingsweg voor autoverkeer die deels 
verdiept aangelegd wordt

• de Provincialeweg wordt deels verdiept (ter hoogte van 
aansluiting met de verbindingsweg)

• De Sluissloot blijft open;
• A8-aansluiting 2 gaat dicht A8-aansluiting 3 krijgt er een op- en 
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