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Actieprogramma 2010 (AP2010) Projectomschrijving 

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE 

 Projectnummer V/3.2i 

 Project: De Nieuwe Afsluitdijk (DNA): Noord-Hollands deel Afsluitdijk  

 Impulsprogramma: Verduurzaming  

 Gedeputeerde: J. Geldhof 

 Projectleider: R. Sabée 

 Totale projectkosten: € 8 miljoen 

 Bijdrage 

Investeringsimpuls: 

€ 3 miljoen  

 Aanleg recreatief fietspad Den Oever-Monument: € 2,5 miljoen;  

 Afkoop beheer en onderhoud: € 0,5 miljoen.  

 

 Uitvoeringsperiode: 2017 - 2021 

 

 

 

1. PROJECTOMSCHRIJVING 

 

1.1 Inleiding 

Provinciale Staten hebben voor Kustvisie en –programma, thans genoemd Uitvoeringsprogramma 

Kust, in totaal € 30 miljoen gereserveerd binnen de bestemmingsreserves TWIN-H en 

Actieprogramma 2010, te weten respectievelijk € 10 en € 20 miljoen. Bij de verdere uitwerking 

van het Uitvoeringsprogramma Kust wordt de € 30 miljoen als een gezamenlijk inzetbaar budget 

beschouwd. Daarna is daar in de Kaderbrief 2015 een bedrag van 3,5 miljoen aan toegevoegd, te 

weten € 2 miljoen voor de Vismigratierivier en € 1,5 miljoen voor de omgeving van het 

Monument. Bij Begroting 2015 zijn deze middelen gestort in de reserve Actieprogramma 2010 en 

daar toegevoegd aan het budget Uitvoeringsprogramma Kust. 

 

Van dit budget is op dit moment het volgende door PS beschikbaar gesteld c.q. gereserveerd 

(€ 3 miljoen Identiteit Kustplaatsen): 

 

Project/Programma 
Beschikbaar 

gesteld/gereserveerd 

RK Zwakke Schakels en Den Helder (incl.fietspad) 

9.064.450 

  

Fietspad HBPZ 2.250.000 

Hoornse Hop 1.500.000 

Prins Hendrikdijk Texel 1.500.000 

Identiteit kustplaatsen (waarvan € 2 miljoen voor Zandvoort 

beschikbaar is gesteld; restant € 3 miljoen reservering) 
5.000.000 

Proces- en onderzoeksgeld Deltaprogramma en Identiteit 

kustplaatsen á 200.000 per jaar t/m 2015 
1.000.000 

Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke schakels: tweede tranche 2.500.000 

Uitvoeringsprogramma Waddenpoort 958.678 

Totaal 23.773.128 

    

Resterende middelen kustversterkings-projecten d.d. 1 

januari 2015 conform beleidskader PS 3 juni 2013 
9.726.872 
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Provinciale Staten hebben op 3 juni 2013 besloten (Beleidskader Uitvoeringsprogramma Kust): 

1. Het resterende budget van Uitvoeringsprogramma Kust (UP Kust) in te zetten voor alle 

Noord-Hollandse Kusten. 

2. GS te verzoeken financiële bijdragen aan nieuwe projecten vanuit het UP Kust voor 

besluitvorming steeds afzonderlijk voor te leggen aan PS. 

3. Het beleidskader voor het toetsen van projecten vast te stellen. 

 

Rijkswaterstaat vraagt de regio en daarmee ook de provincie Noord-Holland om financieel bij te 

dragen aan de regionale ambities voor de Afsluitdijk. Dit betreft de eerste fase van deze ambities, 

de projecten die een relatie hebben met de versterkingsopgave van Rijkswaterstaat en meeliften 

in het aanbestedingstraject van het Rijk. Specifiek gaat het om het realiseren van een fietspad aan 

de Waddenzeezijde met een onderdoorgang onder de A7 bij de sluizen te Den Oever, zodat er 

een recreatief fietsrondje ontstaat tussen Den Oever en het Monument op de Afsluitdijk. Dit als 

onderdeel van de recreatieve ontwikkeling van het Noord-Hollandse deel van de Afsluitdijk, dat 

ook de herontwikkeling van het Monument en omgeving omvat. Het recreatieve fietspad maakt 

deel uit van het project ‘’Noord-Hollandse deel Afsluitdijk’’, dat verder bestaat uit het 

opknappen/uitbreiden van Monument en de herinrichting van zijn omgeving. Fietspad, Monument 

en omgeving vormen zo een samenhangend geheel, gericht op het recreatief versterken van dit 

deel van de Afsluitdijk.  

Het totale project is begroot op € 8,0 miljoen plus een sluitende business case voor 

opknappen/uitbreiding van het Monument. Hiervan komt € 3,0 miljoen voor rekening van de 

provincie Noord-Holland ter dekking van de aanleg en afkoop onderhoud fietspad. PS wordt 

voorgesteld deze € 3,0 miljoen beschikbaar te stellen ten laste van de bestemmingsreserve 

Actieprogramma 2010, budget Uitvoeringsprogramma Kust.   

 

De regio heeft een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met het Rijk gesloten met afspraken over 

samenwerking, financiering, rollen en taken en eisen waaraan de diverse te realiseren objecten 

moeten voldoen. Portefeuillehouder Water heeft deze SOK namens GS Noord-Holland ondertekend 

(GS, dd. 18 nov. 2014), onder voorbehoud van beschikbaarstelling van de provinciale bijdrage 

voor voorliggende project ad. € 3 miljoen door PS. De SOK-en zijn ter kennis gebracht aan PS (c-

agenda cie-WEB, dd. 24 nov 2014). 

 

  

1.2 Maatschappelijk relevantie en doelstellingen 

Programma De Nieuwe Afsluitdijk 

Het recreatief versterken van het Noord-Hollandse deel van de Afsluitdijk is onderdeel van het 

overkoepelende programma De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). Naar aanleiding van de noodzakelijke 

versterking van de Afsluitdijk is in 2011 een Ambitie Agenda Afsluitdijk opgesteld en een 

Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk Rijk en de regio ondertekend. Het Rijk draagt zorg 

voor de versterking van de Afsluitdijk en de regio draagt zorg voor aanvullende regionale 

ontwikkelingen (onder de noemer DNA). Op basis van de bestuursovereenkomst is begin 2013 

het Uitvoeringsplan DNA door de betrokken regionale besturen (ook door ons college) 

vastgesteld. Agenda en Uitvoeringsprogramma beogen projecten tot stand te brengen die 

bijdragen aan duurzame energie, recreatie en toerisme en natuur rond de Afsluitdijk.   

 

Recreatieve ontwikkeling van het Noord-Hollandse deel van de Afsluitdijk 

De Afsluitdijk is een icoon en trekt ieder jaar meer dan 300.000 bezoekers en het Monument is 

daarbij een historische plek, waar passanten even stoppen. Het programma is erop gericht de 

Afsluitdijk als toeristische trekpleister te versterken en meer gelegenheid te bieden er geld uit te 

geven. Voor het Noord-Hollandse deel van de Afsluitdijk is dat het realiseren van een recreatief 

aantrekkelijk fietsrondje van Den Oever naar het Monument en het uitbreiden en opknappen van 

het Monument en zijn omgeving. Noord-Holland en Hollands Kroon zijn verantwoordelijk voor de 

realisatie van het fietsrondje, waaronder de onderdoorgang bij de sluizen bij Den Oever onder de 

A7 door. Het recreatieve fietspad heeft een lengte van 4,4 km en verbindt Den Oever met het 

Dudok-Monument (hiermee ontstaat een lus van ruim 8 km). Het Rijk knapt de omgeving van het 

Monument op en pakt de verrommeling aan, en financiert dit ook. Rijk en regio zoeken naar een 

sluitende business case voor het opknappen en uitbreiden van het Monument. 
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1.3 Het resultaat  

1. Den Oever: 

1.1  Onderdoorgang A7 aan westzijde van de Stevinsluis voor wandelaars met de fiets 

aan de hand 

 

2. Fietspad waddenzeezijde Den Oever - Monument 

2.1 Fietspad  aan de Waddenzeezijde van Den Oever tot Monument (dijkvak 6). 

2.2 Aansluitingen aan begin en einde van dijkvak 6 ter hoogte van het Monument en ter 

hoogte van het Kazematteneiland bij Den Oever op de doorgaande verbinding tussen 

dijklichaam en snelweg. 

2.3 Fietslus over het kazematteneiland noordzijde bij Den Oever ter vervanging van fietspad  

  Waddenzeezijde ter hoogte van het Kazematteneiland 

 

3. Herinrichting Buitenruimte Monument Waddenzeezijde. 

De Staat zal de volgende reeds bestaande onderdelen terug laten komen: 

3.1  Uitzichtlocatie  

3.2  Rijbaan gemotoriseerd verkeer 

3.3  Fietsfunctie 

3.4  Voetpad 

3.5  De buitenruimte behorende bij de bus opstapplaats 

3.6  Recreatieve objecten, zoals  informatieborden en bankjes 

3.7  Parkeerplaatsen: 50 (aantallen conform de huidige situatie) 

 

De Staat zal, onder voorbehoud van dekking van kosten, de volgende werkzaamheden rondom 

het Monument uit laten voeren: 

1. Aanpassing en zo nodig verplaatsing loopbrug Waddenzeezijde-IJsselmeerzijde, de  

aanpassing is gericht op het toegankelijk maken voor minder validen, de verplaatsing op 

het verhogen van de belevingswaarde van het Monument. 

2. Aanpassing buitenruimte Monument aan IJsselmeerzijde, gericht op verhogen van de 

verkeersveiligheid en gebruiks- en belevingswaarde voor bezoekers. 

 

4. Uitbreiding en/of aanpassing van het Monument 

4.1  De Staat, als materieel beheerder van het vastgoed, is bereid met de Regionale Partners de 

mogelijkheden voor een sluitende business case te onderzoeken voor de uitbreiding en/of 

aanpassing van Het Monument ten behoeve van het accommoderen van hogere aantallen 

bezoekers.   

 

1.4 Relatie met provinciaal beleid 

Het project en alle onderdelen voldoet aan de belangrijkste toetsingskaders uit het beleidskader 

Uitvoeringsprogramma Kust: 

1. Ze liggen aan de Waddenzee of het IJsselmeer en zijn gerelateerd aan 

dijkversterkingsprojecten. 

2. De ruimtelijke kwaliteit (landschappelijk, recreatief en economisch) wordt door de 

uitvoering verbeterd. 

3. Er dient een medefinanciering te zijn van minimaal € 25.000,- van regionale partijen en/of 

fondsen. 

 

Het project is duurzaam, in die zin dat het de bewoners en ondernemers een blijvende 

meerwaarde biedt. En daarnaast hebben de investeringen een langdurig nut.  

 

De project en het onderdeel recreatief fietspad dragen bij aan de uitvoering van provinciaal 

beleid, en wel zoals dit is vastgelegd 

in de volgende relevante Agenda’s: 

1. Agenda Groen. Hierin wordt een groen, aantrekkelijk en toegankelijk Noord-Holland 

nagestreefd. Het recreatief fietspad verhoogt de beleefbaarheid van het Wad door het 

toegankelijk maken van de Waddenzee. 

2. Economische agenda. De recreatieve versterking draagt bij aan de kwalitatieve en 

kwantitatieve verbetering van het toeristische potentieel van Noord-Holland en Den 

Oever. 

3. Het programma Kop van Noord-Holland. Dit is de regionale publieke samenwerking, 

gericht op het samen creëren van ruimtelijk-economische voorwaarden waardoor het 
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wonen, werken en recreëren in de regio wordt versterkt en verbeterd. De recreatieve 

projecten dragen daar aan bij. 

 

Naast aansluiting bij de genoemde provinciale Agenda’s, sluit het ontwikkelen van het Noord-

Hollandse deel van de Afsluitdijk en het recreatieve fietspad ook goed aan bij interprovinciaal 

beleid. Specifiek zoals omschreven in ‘Wadden van allure!’, een gezamenlijke Waddenvisie van de 

provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Hierin worden twee hoofddoelen beschreven; het 

versterken en optimaal kunnen beleven van de fysieke en ecologische kwaliteiten van het 

Waddengebied en het bieden van ruimte voor (sociaal)economische ontwikkelingen, wonen, 

werken en innovatie. 

 

1.5 Activiteiten/onderdelen project/deelprojecten 

Onder 1.3 Resultaat zijn de uit te voeren activiteiten beschreven.  

 

1.6 Betrokken partijen 

Provincie Noord-Holland, de gemeente Hollands Kroon en Rijkswaterstaat (projecteigenaar). De 

overige regionale DNA-partners en medeondertekenaars van de SOK, de provincie Friesland en de 

gemeenten Sudwest Fryslân en Harlingen, dragen financieel niet bij aan het recreatief ontwikkelen 

van het Noord-Hollandse deel van de Afsluitdijk. De samenwerking met het Rijk is mede geborgd 

in een bestuursovereenkomst (BOK, 2011). 

 

1.7 Tijdsplanning  

Nadat het budget door PS beschikbaar is gesteld, zal het toegezegde bedrag opgenomen worden 

in de betreffende realisatieovereenkomst (ROK), die in 2015 wordt opgesteld en ondertekend. 

Streefdata zijn 1 mei 2015 voor het opstellen en uiterlijk 1 september 2015 voor het 

ondertekenen (start aanbesteding). De aanleg van het fietspad met onderdoorgang en de 

herinrichting van de buitenruimte rond het Monument worden meegenomen in de realisatiefase 

van de dijkversterking (2017-2021). De scope van het uitbreiden/aanpassen van het Monument 

zelf dient nog vastgesteld te worden en de realisatie staat in principe los van de werkzaamheden 

van RWS.  

 

1.8 Aard investering 

De te realiseren uitvoeringsmaatregelen zijn fysiek tastbaar en hebben een minimale levensduur 

van 25 jaar. Daarnaast is in de begroting een afkoopsom voor toekomstig beheer en onderhoud 

opgenomen. 

 

1.9 Is de exploitatie geregeld (na realisatie beheer en onderhoud)? 

Rijkswaterstaat is eigenaar van het project en neemt het toekomstig beheer en onderhoud van 

alle projectonderdelen mee in het aan te besteden DBFM-contract (Aanleg, Beheer, Financiering en 

Onderhoud). Dit contract loopt 25 jaar en garandeert eenzelfde onderhoudstermijn. De provincie 

betaalt een éénmalige afkoopsom aan Rijkswaterstaat van € 0,5 miljoen. Na afloop van de 

contractperiode van 25 jaar is Rijkswaterstaat zelf verantwoordelijk voor de financiële dekking 

van beheer en onderhoud en kan daarvoor geen beroep doen op de provincie. 

  

1.10 Niet financiële risico’s bij het project 

Partijen hebben gezamenlijk vastgesteld dat tot ondertekening van de ROK de volgende risico’s 

op kunnen treden: 

1. De financiële dekking, zoals opgenomen in de SOK, is voor de Regionale Partners niet 

haalbaar (Partijen hebben inmiddels positief besloten over bijdragen. De honorering van 

de Waddenfondsaanvraag voor de onderdoorgang A7 is nog onder voorbehoud van 

nadere toetsing en besluitvorming door het DB Waddenfonds). 

2. Op verzoek van Regionale Partners worden wijzigingen doorgevoerd die leiden tot extra 

ontwerp- en contract voorbereidende werkzaamheden, vertraging of anderszins negatieve 

gevolgen voor de aanbesteding van het Rijkscontract (dit kan leiden tot extra kosten en 

bijbehorende dekking. Afgesproken wordt dat de extra kosten voor rekening komt voor 

de indienende partij, waardoor het geen werkelijk financieel risico vormt). 

3. Partijen kunnen geen overeenstemming bereiken over de nadere integrale uitwerking van 

de eisen aan in de SOK genoemde objecten. 

4. Regionale Partners zien geen meerwaarde meer in de ontwikkeling buitenruimte aan 

Waddenzeezijde omdat de aanpassing Monument niet door gaat. Dit risico kan de 

volgende oorzaken hebben (indien: aanpassing monument niet vergunbaar, een sluitende 
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business case niet haalbaar, de private partij niet mee gaat in de plannen voor aanpassing 

Monument). 

5. Vanuit de omgeving, niet zijnde Partijen, worden nadere eisen gesteld aan het fietspad 

ten behoeve van gebruik door minder validen die leiden tot vertraging 

6. De gebruiksfunctie ‘fietspad’ voor de objecten blijkt niet haalbaar. 

7. Aanbestedingsplanning van De Staat vertraagt. 

 

De risico’s 1, 2 en 4 zijn voor rekening en risico van de Regio. De beheersing van risico 1 leidt in 

eerste instantie tot versobering van het ontwerp of vinden van alternatieve dekking. Alle risico’s 

kunnen in het uiterste geval tot beëindiging van de samenwerking leiden. In de SOK is daartoe 

een exit-regeling opgenomen, gebaseerd op het vergoeden van de tot dan gemaakte kosten. Tot 

aan 4 maanden vóór de aanbesteding (gepland op 1 september) zijn deze beperkt, daarna lopen 

deze op met maandelijks € 100.000 tot een maximum van € 400.000 (inclusief BTW). Deze 

(daadwerkelijke) kosten (tot € 400.000), tenzij onredelijk, worden vergoed geheel door de 

provincie Noord-Holland vergoed en komen ten laste van het thans door PS beschikbaar gestelde 

€ 3 miljoen.   

 

De risico’s 3, 5 en 6 zijn voor rekening en risico van Rijk en Regio (provincie Noord Holland 

namens de Regionale Partners). Ieder draagt de eigen kosten die het gevolg zijn van dit risico. 

Voor Noord-Holland betreft dat de vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte plankosten en de 

eigen ambtelijke inzet. 

 

Risico 7 wordt gedragen door het Rijk. Het Rijk vergoedt dan de daadwerkelijk door de Regio 

gemaakte kosten. 

 

 

2. FINANCIËN 

 

2.1 Bijdrage provincie onmisbaar in financieringsstructuur (onderbouwing van de bijdrage) 

Het recreatief versterken van het Noord-Hollandse deel van de Afsluitdijk drijft op bijdragen van 

Noord-Holland en het Rijk. In de SOK zijn ze van elkaar afhankelijk gemaakt, omdat de 

onderdelen elkaar versterken en in die zin investeren in fietsrondje, monument of omgeving 

alleen zinvol is als het totaal wordt aangepakt. Zonder bijdrage van Noord-Holland gebeurt er dus 

niets aan het recreatief aantrekkelijker maken van dit deel van de Afsluitdijk. 

 

2.2 De co-financiers 

In de onderstaande tabel zijn de 3 deelprojecten Fietspad, onderdoorgang A7 en omgeving 

Monument en de financiële dekking (inclusief BTW) samengevat. De projectkosten worden niet 

geïndexeerd. 

 

 

Recreatief fietspad 3,0  miljoen (€ 2,5 miljoen aanleg en € 0,5 miljoen afkoop onderhoud) 

Onderdoorgang A7 0,5  miljoen  

Omgeving Monument 4,5  miljoen 

Totaal         €  8,0 miljoen 

 

De in de SOK beoogde dekking bestaat uit: 

 

Recreatief fietspad en onderdoorgang A7: 

Noord-Holland  3,0  miljoen 

Hollands Kroon 0,2  miljoen 

Waddenfonds*  0,3 miljoen 

Subtotaal     € 3,5 miljoen  

 

Omgeving Monument: 

Rijkswaterstaat  4,5 miljoen 

 

Totaal:   8,0 miljoen 

 

* Waddenfondsbijdrage onder voorbehoud van toetsing en besluitvorming door het DB 

Waddenfonds. 
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De provinciale bijdrage is een maximale bijdrage: indien de kosten voor het fietspad met 

onderdoorgang lager uitvallen of meer subsidie ontvangen kan worden, vloeit dit terug naar 

Noord-Holland.  

 

2.3. Is de dekking van de cofinanciering van derden geregeld? 

De financiële bijdrage van de gemeente Hollands Kroon en het Rijk zijn geregeld in de SOK. De 

aanvraag bij het Waddenfonds volgt nog. Vóór het aangaan van de ROK, medio 2015, dient 

bekend te zijn of deze door het DB van het Waddenfonds gehonoreerd zal worden.  

 

2.4 Financiële projectinformatie 

De geraamde totale projectkosten voor het recreatief aantrekkelijker maken van het Noord-

Hollandse deel van de Afsluitdijk bedragen € 8,0 miljoen. Hier komen de kosten voor de 

uitbreiding/aanpassing van het Monument bij. De scope van deze uitbreiding/aanpassing wordt 

begin 2015 bepaald, waarna de functionele eisen en kosten in de ROK worden vastgelegd. In de 

SOK is aangegeven uit te gaan van een sluitende business case. De dekking door de provincie 

Noord-Holland bedraagt maximaal € 3 miljoen voor aanleg en onderhoud van het recreatieve 

fietspad en de onderdoorgang A7. De afkoopsom voor het onderhoud wordt vastgelegd in de 

ROK. De provinciale bijdrage wordt overeenkomstig de projectkosten niet geïndexeerd. 

 

De huidige raming van € 8,0 wordt momenteel doorgerekend naar het niveau van functionele 

eisen (zogenaamde SSK 15% raming). In de SOK is vastgelegd dat (eventuele) hogere kosten van 

het fietspad (> € 3 miljoen) voor rekening komen van de Regio (waaronder de provincie Noord-

Holland). Bij hogere kosten zal bezien worden of de kosten lager kunnen worden door 

versobering of aanvullende dekking gevonden kan worden door de dekking in de beoogde 

subsidieaanvraag door Regio (formele aanvrager Hollands Kroon) bij het Waddenfonds.  

Bij ondertekening van de ROK zal de begroting van het fietspad definitief zijn. Indien daarna nog 

meerkosten optreden, komen deze ten laste van het Rijk (als opdrachtgever). 

 

Indien de kosten voor het fietspad met onderdoorgang lager uitvallen (zoals vastgelegd bij de 

ROK)  of meer subsidie ontvangen kan worden (bijvoorbeeld bij het Waddenfonds), vloeit dit terug 

naar Noord-Holland in de zin dat de provincie minder subsidie kan verlenen (dan € 3 miljoen).  

De gevraagde bijdrage van Noord-Holland, Hollands Kroon en subsidie Waddenfonds voorziet in 

het dekken van de engineeringskosten (kosten voor ontwerp- en contract voorbereidende 

werkzaamheden) voor het fietspad en de onderdoorgang A7, zijnde € 282.212 (€ 233.233 

exclusief BTW). Dit wordt door de provincie Noord-Holland uiterlijk 4 maanden voor de 

aanbesteding, doch niet eerder dan 1 mei 2015 aan het Rijk betaald en later met de bijdrage van 

Hollands Kroon verrekend. Dit naar rato van de bijdragen voor de aanleg (conform SOK, daar zijn 

nog geen bedragen voor onderhoud opgenomen, die volgen in de ROK (zie tabel 1.5). Per saldo 

betaalt Noord-Holland € 261.046, zijnde 90,25% van € 282.212. De provinciale subsidie voor de 

uitvoering wordt na gunning door Rijkswaterstaat verleend met aftrek van de eerder betaalde 

voorbereidingssubsidie en op een in de ROK nader te bepalen tijdstip overgemaakt. Onze 

bijdrage is een vastgesteld bedrag en wordt niet achteraf verrekend. 

 

2.5 Financiële risico’s  

Na ondertekening van de ROK zijn er voor de provincie geen financiële risico’s meer. 

De provinciale bijdrage aan het Noord-Hollandse deel van de Afsluitdijk is gelabeld en 

gemaximeerd € 3 miljoen: meerkosten dienen zoals in 2.4 aangegeven) in de aanvullende 

subsidie-aanvraag bij het Waddenfonds opgevangen te worden. Die aanvraag wordt ingediend bij 

het Waddenfonds in het kader van de begin 2015 open te stellen subsidieregeling voor R&T-

projecten. Het project sluit beleidsinhoudelijk aan bij het inmiddels opgestelde beleidskader. Wel 

geldt dat honorering van de nog in te dienen aanvraag nog onder voorbehoud is van nadere 

toetsing en besluitvorming door het Waddenfonds. Vóór het aangaan van de ROK, medio 2015, 

dient bekend te zijn of deze door het DB van het Waddenfonds gehonoreerd zal worden. Zo niet 

dan dient een oplossing gezocht worden in het versoberen van het ontwerp of alternatieve 

dekking.  

 

2.6 Consequenties voor resterende gelden Extra Investeringsimpuls 

Na de besluitvorming door PS over het recreatieve fietspad met onderdoorgang op het Noord-

Hollandse deel van de Afsluitdijk en de Vismigratierivier resteert een bedrag van € 4.726.872 

voor nog te specificeren projecten binnen het Uitvoeringprogramma Kust.   

 
 


