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Actieprogramma 2010 (AP2010) Projectomschrijving 

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE 

 Projectnummer V/3.2j 

 Project: De Nieuwe Afsluitdijk (DNA): Vismigratierivier  

 Impulsprogramma: Verduurzaming  

 Gedeputeerde: J. Geldhof 

 Projectleider: R. Sabée 

 Totale projectkosten: € ca. 55 miljoen  

 Fase 1: € 17,8 miljoen voor coupure in de Afsluitdijk t.b.v. 

Vismigratierivier 

 Fase 2: € 37,1 miljoen voor aanleg Vismigratierivier en realisatie 

Observatorium.  

 Bijdrage 

Investeringsimpuls 

€ 2,0 miljoen voor fase 1 (fase 2 valt buiten deze voordracht) 

 

 

 Uitvoeringsperiode: 2017 – 2021 

 

 

1. PROJECTOMSCHRIJVING 

 

1.1 Inleiding 

Provinciale Staten hebben voor Kustvisie en –programma, thans genoemd Uitvoeringsprogramma 

Kust, in totaal € 30 miljoen gereserveerd binnen de bestemmingsreserves TWIN-H en 

Actieprogramma 2010, te weten respectievelijk € 10 en € 20 miljoen. Bij de verdere uitwerking 

van het Uitvoeringsprogramma Kust wordt de € 30 miljoen als een gezamenlijk inzetbaar budget 

beschouwd. Daarna is daar in de Kaderbrief 2015 een bedrag van 3,5 miljoen aan toegevoegd, te 

weten € 2 miljoen voor de Vismigratierivier en € 1,5 miljoen voor de omgeving van het 

Monument. Bij Begroting 2015 zijn deze middelen gestort in de reserve Actieprogramma 2010 en 

daar toegevoegd aan het budget Uitvoeringsprogramma Kust. 

 

Van dit budget is op dit moment het volgende door PS beschikbaar gesteld c.q. gereserveerd 

(€ 3 miljoen Identiteit Kustplaatsen): 

Project/Programma 
Beschikbaar 

gesteld/gereserveerd 

RK Zwakke Schakels en Den Helder (incl.fietspad) 

9.064.450 

  

Fietspad HBPZ 2.250.000 

Hoornse Hop 1.500.000 

Prins Hendrikdijk Texel 1.500.000 

Identiteit kustplaatsen (waarvan € 2 miljoen voor Zandvoort 

beschikbaar is gesteld; restant € 3 miljoen reservering) 
5.000.000 

Proces- en onderzoeksgeld Deltaprogramma en Identiteit 

kustplaatsen á 200.000 per jaar t/m 2015 
1.000.000 

Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke schakels: tweede tranche 2.500.000 

Uitvoeringsprogramma Waddenpoort 958.678 

Totaal 23.773.128 

    

Resterende middelen kustversterkings-projecten d.d. 1 

januari 2015 conform beleidskader PS 3 juni 2013 
9.726.872 
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Provinciale Staten hebben op 3 juni 2013 besloten (Beleidskader Uitvoeringsprogramma Kust): 

1. Het resterende budget van Uitvoeringsprogramma Kust (UP Kust) in te zetten voor alle Noord-

Hollandse Kusten. 

2. GS te verzoeken financiële bijdragen aan nieuwe projecten vanuit het UP Kust voor 

besluitvorming steeds afzonderlijk voor te leggen aan PS. 

3. Het beleidskader voor het toetsen van projecten vast te stellen. 

 

Rijkswaterstaat vraagt de regio, en daarmee ook de provincie Noord-Holland om financieel bij te 

dragen aan de regionale ambities voor de Afsluitdijk. Dit betreft de eerste fase van deze ambities, 

de projecten die een relatie hebben met de versterkingsopgave van Rijkswaterstaat en meeliften 

in het aanbestedingstraject van het Rijk. Eén van de regionale initiatieven is de aanleg van een 

Vismigratierivier aan de Afsluitdijk bij het spuicomplex van Kornwerderzand. Met de aanleg van 

deze Vismigratierivier wordt de ecologische verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer 

hersteld zodat trekvissen beter kunnen migreren en hun paaigronden weer kunnen bereiken.  

 

Het project vismigratierivier, dat begroot is op circa 55 miljoen, is opgedeeld in twee fases. Fase 

1, van € 17,8 miljoen, betreft het deel dat een relatie hebben met de versterkingsopgave van 

Rijkswaterstaat (coupure) en meelift in het aanbestedingstraject van het Rijk. Fase 2, van € 37,1 

miljoen, betreft de aanleg van de (feitelijke) Vismigratierivier en Observatorium. Van de kosten 

voor de 1
e
 fase komt € 2 miljoen voor rekening van de provincie Noord-Holland. PS wordt 

voorgesteld deze € 2 miljoen beschikbaar te stellen ten laste van de bestemmingsreserve 

Actieprogramma 2010, budget Uitvoeringsprogramma Kust. De kosten voor de 2
e
 fase vallen 

buiten het bestek van deze voordracht. Alle betrokken partijen zetten in op uitvoering van het 

gehele project. De uitwerking van fase 2 en de daarvan afgeleide financiële bijdragen van 

betrokken partijen en fondsen (inclusief aanvraag Waddenfonds), lopen echter nog. Hierdoor is 

nog geen uitsluitsel over de daadwerkelijke realisatie van fase 2 te geven. Fase 2 is echter wel 

afhankelijk van de werkzaamheden die in fase 1in de aanbesteding door Rijkswaterstaat worden 

meegenomen. Zonder fase 1 geen fase 2. Daarom wordt aan PS het gehele project voorgelegd, 

met een provinciale bijdrage voor fase 1, zonder dat fase 2 uitvoeringsgereed is. Fase 1 kan op 

zich zelfstandig functioneren voor vismigratie, maar levert niet de beoogde meerwaarde op (zie 

verder de voorliggende projectomschrijving). 

 

De regio heeft voor fase 1 een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met het Rijk gesloten met 

afspraken over samenwerking, financiering, rollen en taken en eisen waaraan de diverse te 

realiseren objecten moeten voldoen. De portefeuillehouder Water heeft deze SOK namens GS 

Noord-Holland ondertekend (GS, dd. 18 nov. 2014), onder voorbehoud van beschikbaarstelling  

van de provinciale bijdrage voor voorliggend project ad. € 2 miljoen door PS. De SOK-en zijn ter 

kennis gebracht aan PS (c-agenda cie-WEB, dd. 24 nov 2014). 

 

1.2 Maatschappelijk relevantie en doelstellingen 

Programma De Nieuwe Afsluitdijk 

De Vismigratierivier is onderdeel van het overkoepelende programma De Nieuwe Afsluitdijk 

(DNA). Naar aanleiding van de noodzakelijke versterking van de Afsluitdijk is in 2011 een Ambitie 

Agenda Afsluitdijk opgesteld en een Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk Rijk en de regio 

ondertekend. Het Rijk draagt zorg voor de versterking van de Afsluitdijk en de regio draagt zorg 

voor aanvullende regionale ontwikkelingen (onder de noemer DNA). Op basis van de 

bestuursovereenkomst is begin 2013 het Uitvoeringsplan DNA door de betrokken regionale 

besturen (ook door ons college) vastgesteld. Agenda en Uitvoeringsprogramma beogen projecten 

tot stand te brengen die bijdragen aan duurzame energie, recreatie en toerisme en natuur rond 

de Afsluitdijk.   

 

De Vismigratierivier 

De aanleg van de Afsluitdijk in 1932 is een belangrijk project geweest ter verbetering van de 

waterveiligheid en een impuls voor de Noord-Nederlandse economie. Maar de Afsluitdijk heeft 

ook grote veranderingen aan de natuur veroorzaakt. Met de aanleg van de Afsluitdijk werden de 

Waddenzee en de Zuiderzee van elkaar gescheiden, de overgang van zout naar zoet water 
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verdween en de routes van trekvissen tussen de zee en het Europese achterland werden 

geblokkeerd. Met de aanleg van de Afsluitdijk zijn vissoorten als ansjovis, zalm en haring in zijn 

geheel verdwenen en hebben de visstand en de visserij een grote val gemaakt. 

 

Verbeterde vismigratie 

De Vismigratierivier is een open verbinding tussen Waddenzee en IJsselmeer, die door zijn lengte 

van ruim 5 km de voor onze zoetwatervoorziening belangrijke zoet-zout scheiding in stand 

houdt. Omdat de Vismigratierivier altijd open staat is die veel effectiever dan het gebruikelijke 

visvriendelijk sluisbeheer, waarbij onder gunstige omstandigheden twee maal per etmaal een 

intrek van vissen kan plaats vinden. Vismigratie laat grotere aantallen en ook soorten door, die 

zich laten meedrijven met de opkomende vloedstroom. Er zijn aanwijzingen dat een geleidelijke 

overgang van zout naar zoet van groot belang is voor trekvissen, deze ontbreekt bij het 

sluisbeheer. De Vismigratierivier dient ook een recreatief doel. Een observatorium maakt vissen 

zichtbaar en vismigratie beleefbaar en wordt daarmee een publiekstrekker.  

 

Realisatie N2000 doelen 

Het buitendijkse deel van de Vismigratierivier voorziet in een ongestoord vogeleiland voor 

belangrijke N2000-doelsoorten en is geschikt als hoogwatervluchtplaats. De Vismigratierivier 

maakt kwelderontwikkeling mogelijk en zorgt voor extra voedsel voor vogelpopulaties die 

momenteel een neerwaartse trend vertonen door voedselgebrek. 

 

1.3 Het resultaat 

Fase 1: 

1. Openingen (2x) in de havendam aan de Waddenzeezijde 

2. Coupure (=de doorgang door de dijk) Afsluitdijk, met hoofdkoker, koker met verticale 

slot, keermiddelen, regelwerk en ruimte bewegingswerk. 

 

Fase 2: 

1. Aan de Waddenzeezijde: de westelijke strekdam, de vismigratierivier, de 

hoogwatervluchtplaatsen en kwelderwerken.  

2. Aan de IJsselmeerzijde: De Vismigratierivier en de recreatieve voorzieningen en alle 

daaraan verbonden faciliteiten. 
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Voorkeursvariant Vismigratierivier met coupure (blauwe cirkel) en twee doorgangen in 

havenhoofd (rode cirkels) 

 

Toelichting: 

Vanaf de spuikom aan de Waddenzeezijde tot de opening in het IJsselmeer wordt een 

Vismigratierivier met een totale lengte van circa 5 km gerealiseerd. Door aanleg van een eiland 

ontstaat er een veilig broedgebied van circa 2,5 ha voor vogels die op de grond broeden, als de 

Visdief. Een kijkraam in de vispassage (coupure) maakt de vismigratie beleefbaar voor publiek, 

waarbij tevens informatie geboden wordt in het Observatorium. Er wordt een wandelpad 

aangelegd langs de coupure en langs de Vismigratierivier in het IJsselmeer. 

 

Door het uitvoeren van deze maatregelen wordt het volgende gerealiseerd: 

1. een hoogwatervluchtplaats/broedlocatie in de Waddenzee (ca 2,5 ha.) 

2. een zoet-zoutovergang met getijdenwerking van aanzienlijke omvang (ca 6 ha. in de 

Waddenzee en ca. 40 ha. aangrenzend aan de Afsluitdijk in het IJsselmeer) 

3. een vismigratievoorziening met gewenningszone voor vis van een aanzienlijke omvang (ca 

46 ha). 

4. oeverzones in de Waddenzee en het IJsselmeer als onderdeel van de 5 km. lengte van de 

Vismigratierivier.  

5. planologisch mogelijk maken van een uitbreiding van kwelderzone in de Waddenzee. Ca. 

20 ha. aan de westrand van de VMR in de Waddenzee. Realisatie is afhankelijk van 

obstakelvrij maken door opdrachtgever (RWS) 

6. directe toegankelijkheid van een deel van het gebied voor recreanten d.m.v. wandelpaden, 

een vogelobservatiepunt en voorzieningen voor de beleefbaarheid (kijkraam, informatie) 

7. kennisontwikkeling omtrent de aanwezigheid van vis en visgedrag in de Waddenzee 

8. in het kader van de uitvoering van het monitoringsplan (in ontwikkeling) ontwikkelen van 

kennis op het gebied van vismigratie in zoet-zoutovergangen 
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9. innovatief systeem, mogelijk toepasbaar in andere delen van de wereld. En daarmee een 

exportproduct. 

 

De voordracht betreft een provinciale bijdrage aan Fase 1. Er is geen harde garantie te geven dat 

fase 2 ook gerealiseerd gaat worden, maar we mogen daar wel van uit gaan, desnoods later dan 

nu gepland. De samenhang fase 1 en 2 is ook bij de subsidieverlening van het Waddenfonds aan 

de orde geweest en positief beoordeeld. De coupure uit fase 1 kan overigens los van de 

werkzaamheden uit fase 2 als vispassage functioneren, zij het met een (veel) lager rendement dan 

een totaal gerealiseerde Vismigratierivier. 

 

1.4 Relatie met provinciaal beleid 

Het project en alle onderdelen voldoet aan de belangrijkste toetsingskaders uit het beleidskader 

Uitvoeringsprogramma Kust: 

1. Ze liggen aan de Waddenzee of het IJsselmeer en zijn gerelateerd aan 

dijkversterkingsprojecten. 

2. De ruimtelijke kwaliteit (landschappelijk, recreatief en economisch) wordt door de 

uitvoering verbeterd. 

3. Er dient een medefinanciering te zijn van minimaal € 25.000,- van regionale partijen en/of 

fondsen. 

 

Het project is duurzaam, in die zin dat het de bewoners en ondernemers een blijvende 

meerwaarde biedt. En daarnaast hebben de investeringen een langdurig nut.  

 

Met de uitvoering van de Vismigratierivier worden Europese KRW afspraken nagekomen (KRW-

opgave Rijk) en worden bijdragen geleverd aan de Natura-2000 doelstellingen in het 

Waddengebied (vissen en vogels) en het IJsselmeer (vogels). Een goede visstand in Waddenzee en 

IJsselmeer heeft een effect op de visstand in al het daaraan grenzende water. Dit sluit aan bij de 

provinciale watervisie (KRW), agenda Groen (biodiversiteit, N2000) en Agenda Landbouw en 

visserij (duurzame visserij). 

 

Naast aansluiting bij de genoemde provinciale Agenda’s, sluit het ontwikkelen van het Noord-

Hollandse deel van de Afsluitdijk en het recreatieve fietspad ook goed aan bij interprovinciaal 

beleid. Specifiek zoals omschreven in ‘Wadden van allure!’, een gezamenlijke Waddenvisie van de 

provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Hierin worden twee hoofddoelen beschreven; het 

versterken en optimaal kunnen beleven van de fysieke en ecologische kwaliteiten van het 

Waddengebied en het bieden van ruimte voor (sociaal)economische ontwikkelingen, wonen, 

werken en innovatie. 

 

Hoewel de Vismigratierivier op Fries grondgebied komt te liggen, illustreert het bovenstaande dat 

de Vismigratierivier een belangrijke bijdrage levert aan het verwezenlijken van Noord-Hollandse 

beleidsdoelstellingen.  

 

1.5 Activiteiten/onderdelen project/deelprojecten 

Onder 1.3 zijn de uit te voeren activiteiten beschreven. 

 

1.6 Betrokken partijen 

De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is een samenwerkingsverband met Noord-Holland, Friesland en de 

gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. De samenwerkingsovereenkomst is 

tussen DNA met RWS gesloten. Provincies Noord-Holland en Friesland en het Rijk dragen 

financieel bij aan (fase 1) van de Vismigratierivier.  

 

De samenwerking tussen DNA en het Rijk is mede geborgd in een bestuursovereenkomst (BOK, 

2011). 

 

1.7 Tijdsplanning  

Nadat het budget door PS beschikbaar is gesteld, zal het toegezegde bedrag opgenomen worden 

in de betreffende realisatieovereenkomst (ROK), die in 2015 wordt opgesteld en ondertekend. 

Streefdata zijn 1 mei voor het opstellen en uiterlijk 1 september voor het ondertekenen (start 

aanbesteding). De aanleg van fase 1 van de Vismigratierivier zal worden meegenomen in de 

realisatiefase van de dijkversterking, die loopt van 2017 t/m 2021. Het is de bedoeling dat de 

realisatie van fase 2 hier gelijk mee op loopt.  
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1.8 Aard investering 

De te realiseren uitvoeringsmaatregelen zijn fysiek tastbaar en hebben een minimale levensduur 

van 25 jaar.  

 

1.9 Is de exploitatie geregeld (na realisatie beheer en onderhoud)? 

Rijkswaterstaat is projecteigenaar en neemt de exploitatie van alle projectonderdelen uit fase 1 

mee in het aan te besteden DBFM-contract (Aanleg, Beheer, Financiering en Onderhoud). Dit 

contract loopt 25 jaar. De regionale bijdrage voor fase 1, ad. € 17,8 miljoen, omvat de eenmalige 

afkoopsom aan RWS voor het toekomstige beheer en onderhoud.  

  

1.10 Niet financiële risico’s bij het project 

Partijen hebben gezamenlijk vastgesteld dat tot ondertekening van de Realisatie 

overeenkomst de volgende risico’s op kunnen treden: 

1. De regio krijgt de technische uitwerking en planvoorbereiding van de Vismigratierivier 

niet tijdig gereed.  

2. De toegezegde financiering blijkt voor de Regionale Partners niet haalbaar. Dit risico is 

inmiddels minimaal omdat alle bijdragen zijn toegezegd en de aanvraag bij de 

Rijksbijdrage Ambities Afsluitdijk (RAA) aan alle vereisten voldoet. Zie 2.3. 

3. Op verzoek van Regionale Partners worden wijzigingen doorgevoerd die leiden tot extra 

ontwerp- en contract voorbereidende werkzaamheden, vertraging of anderszins negatieve 

gevolgen voor de aanbesteding van het Rijkscontract. 

4. Het Provinciaal Inpassingsplan (Friesland), de MER, ontheffing van de Flora- en Faunawet 

en/of een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 worden niet of niet 

tijdig verkregen of vastgesteld. 

5. Door conflicterende wensen op het gebied van technische eisen en vormgeving, mede in 

relatie tot kosten, is het ontwerp voor Vismigratierivier niet tijdig gereed. 

6. De aanbestedingsplanning van De Staat vertraagt. 

 

De risico’s 1, 2, 3 en 4 zijn voor rekening en risico van de Regionale Partners. In de SOK is een 

exit-regeling opgenomen, gebaseerd op het vergoeden van de tot dan gemaakte kosten door het 

Rijk. Die kosten, tenzij onredelijk, worden vergoed door de provincie Friesland, die dit vervolgens 

weer (naar rato) van de bijdragen van beide provincies in fase 1 (Noord-Holland € 2 miljoen en 

Friesland € 1,5 miljoen), verrekent met de bijdrage van Noord-Holland. 

Risico 5 is voor rekening en risico van Rijk en Regio gezamenlijk. Ieder vergoedt dan de eigen 

gemaakte kosten. Voor Noord-Holland zijn dat de eigen ambtelijke kosten, Noord-Holland draagt 

niet bij aan de exit-kosten. 

Risico 6 is voor rekening en risico van het Rijk. Het Rijk vergoed dan de tot dan toe gemaakte 

kosten, tenzij onredelijk, van de Regio. Deze kosten zijn niet verschuldigd als de vertraging is 

veroorzaakt door verwezenlijking van risico’s 1 t/m 5. 

 

 

2. FINANCIËN 

 

2.1 Bijdrage provincie onmisbaar in financieringsstructuur (onderbouwing van de bijdrage) 

De bijdrage van Noord-Holland is te zien zowel van belang voor de financiële haalbaarheid als 

voor het bestuurlijke draagvlak van de Vismigratierivier. Noord-Holland heeft zich altijd positief 

uitgesproken over de Vismigratierivier en overeenkomsten ondertekend, waar de Vismigratierivier 

onderdeel van uit maakte. Financieel gezien zou het wegvallen van de Noord-Hollandse bijdrage 

niet leiden tot het afblazen van het project.   

 

2.2 De co-financiers 

De provincie Noord-Holland zorgt samen met Friesland, het Rijk (KRW en RAA) en het 

Waddenfonds voor financiering van fase 1 van de Vismigratierivier. Voor fase 2 heeft het 

Ministerie van Economische Zaken € 5 miljoen toegezegd en wordt een aanvraag bij het 

Waddenfonds voorzien.  
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Kosten en dekking voor de vismigratierivier zijn: 

 

Fase 1 (in miljoen euro) 

Planuitwerking     €   0,5  

Realisatiekosten VMR (25% SSK raming) € 13.1  

Monitoring      €   0,1 

Afkoop beheer door RWS    €   0,9 

Inzet ambtelijke diensten en inhuur   €   0,4  

BTW-afdracht      €   2.8 

Totaal       € 17.8  

 

Noot: de kosten worden niet geïndexeerd. 

 

 

Fase 2 (in miljoen euro) 

Planuitwerking     €   0,7 

Realisatiekosten VMR (25% raming)   € 30.7 

Realisatiekosten recreatieve voorzieningen  €   2.1 

Bereikbaarheid     €   0,4 

Monitoring     €   0,6 

Afkoop visrechten     €   1.0 

Inzet ambtelijke diensten en inhuur  €   1.6 

Totaal      € 37.1 

 

Noot: De provincie Friesland zal opdrachtgever zijn voor fase 2. in fase 2 is geen BTW-afdracht 

opgenomen omdat de provincie de mogelijkheid heeft van BTW compensatie. Uitgangspunt is ook 

dat Friesland het beheer en onderhoud van fase 2 voor zijn rekening zal nemen. De bijdrage van 

Noord-Holland word niet geïndexeerd.  

 

 

De dekking is als volgt beoogd, waarbij fase 1 in de SOK is opgenomen. 

 totaal FRL NH RAA* KRW** Min. 

EZ 

Wadden-

fonds 

Overige 

subsidies 

Vismigratierivier 

fase 1 

17,8 1,5 2 6 5,3 - 3*** - 

Vismigratierivier 

fase 2 

37,1 1**** 0,5**** 2 - 5 p.m. 28,6***** 

totaal ca. 55 2,5 2,5 8 5,3 5 3 28,6 

 

* RAA = Rijksbijdrage Ambities Afsluitdijk: Er is nog circa € 17 miljoen beschikbaar van de bij de 

Bestuursovereenkomst Afsluitdijk beschikbaar gestelde € 20 miljoen in 2011. De vereiste is dat er 

op programmaniveau eenzelfde bedrag regionale cofinanciering tegenover staat. Een bijdrage uit 

het Waddenfonds wordt ook beschouwd als een regionale bijdrage. Voor de projecten die 

meegaan in het Rijkscontract wordt er voor € 11 miljoen aanspraak gemaakt op deze middelen. 

Hier staat steeds voldoende regionale cofinanciering tegenover. 

** KRW: dit is het budget dat het Rijk heeft gereserveerd voor een Kaderrichtlijn Water maatregel 

bij Kornwerderzand 

*** In dec 2014 toegekend 

**** Cofinanciering bij honorering van de Waddenfondsaanvraag 

***** Inclusief een Waddenfondsaanvraag, de hoogte hangt af van andere bijdragen (zoals 

bijvoorbeeld de postcodeloterij of LIFE) 

 

 

2.3. Is de dekking van de cofinanciering van derden geregeld? 

Voor fase 1 zijn de financiële bijdragen van provincie Fryslân en het Rijk geregeld in de SOK. De 

aanvullende subsidie uit het Waddenfonds is goedgekeurd. De Rijksbijdrage Ambities Afsluitdijk 

(RAA, ook wel Atsmafonds genoemd) is geborgd in de Bestuursovereenkomst uit 2011 en fase 1 

van de Vismigratierivier voldoet aan de vereiste dat op programmaniveau eenzelfde bedrag 

regionale cofinanciering beschikbaar is.  

 

Voor fase 2 dienen nog diverse subsidies verkregen te worden, inclusief Waddenfondshonorering 

met beoogde cofinanciering van Noord-Holland en Friesland.  
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2.4 Financiële projectinformatie 

totaal 

De geraamde totale projectkosten voor de Vismigratierivier bedragen circa € 55 (54,9) miljoen; 

17,8 miljoen voor fase 1 en 37,1 miljoen voor fase 2. De bijdrage door Noord-Holland bedraagt € 

2,0 miljoen voor fase 1 en voor fase 2 wordt gerekend op 0,5 miljoen als cofinciering bij een 

Waddenfondsbijdrage. Het moment van uitbetalen van de genoemde € 2,0 miljoen zal medio 

2015 vastgelegd worden in de ROK. 

 

fase 1 

De voordracht betreft fase 1. Deze bedragen worden niet geïndexeerd. Kostenverhogingen als 

gevolg van het nader uitwerken van de functionele eisen (15% SSK raming) in de ROK komen voor 

rekening van de Regio. Dergelijke kostenverhogingen zullen moeten worden opgevangen in een 

versobering van het ontwerp of aanvulling door Friesland. De bijdrage van Noord-Holland is 

gemaximeerd op € 2 miljoen. In de medio 2015 op te stellen ROK, worden de momenten van 

beschikken en betalen vastgelegd. 

 

De engeneeringskosten (kosten voor ontwerp- en contract voorbereidende werkzaamheden) voor 

fase 1 bedragen € 435.420,- (€ 359.851,-  exclusief BTW) en zal uiterlijk 4 maanden voor de 

aanbesteding, doch niet eerder dan 1 mei 2015, door de provincie Friesland aan het Rijk worden. 

betaald. Later wordt dit binnen het project verrekend met de te ontvangen bijdragen voor fase 1 

van de overige partijen. Noord-Holland betaalt dan aan Friesland € 248.811 (zijnde 57% van de 

regionale bijdrage op basis van respectievelijk € 2,0 miljoen Noord-Holland en € 1,5 miljoen 

Friesland) mee aan de plankosten voor fase 1. Deze komen ten laste van het toegezegde bedrag 

van € 2,0 miljoen. 

 

De regionale bijdrage voor fase 1 bevat tevens een eenmalige afkoop voor toekomstig beheer en 

onderhoud door Rijkswaterstaat. Fase 1 gaat mee in het contract van Rijkswaterstaat voor het 

project Afsluitdijk. Het Rijk heeft geen mogelijkheid BTW te compenseren, daarom is bij fase 1 

een post voor BTW-afdracht opgenomen. 

 

2.5 Financiële risico’s  

Eventuele meerkosten die voortvloeien uit de voor de ROK op te stellen 15% SSK raming, komen 

voor rekening van de Regio (naar rato van de dekking zoals in 2.2 is weergegeven). Deze 

meerkosten dienen opgevangen te worden in het versoberen van het ontwerp of door aanvullende 

dekking door de provincie Friesland. De provinciale bijdrage aan de Vismigratierivier is voor fase 

1 gemaximeerd op € 2 miljoen. Na ondertekening van de ROK zijn er voor de provincie geen 

financiële risico’s meer. 

 

Voor fase 2 wordt een aanvraag voor Noord-Hollandse cofinanciering bij de aanvraag voor het 

Waddenfonds beoogd van € 0,5 miljoen. Dit is een op zichzelf staande procedure en vormt geen 

financieel risico met betrekking tot het honoreren van deze projectaanvraag.  

 

2.6 Consequenties voor resterende gelden Extra Investeringsimpuls 

Na de besluitvorming door PS over het recreatieve fietspad met onderdoorgang A7 op het Noord-

Hollandse deel van de Afsluitdijk en de Vismigratierivier resteert een bedrag van € 4.726.872 

voor nog te specificeren projecten binnen het Uitvoeringprogramma Kust.   


