Samenwerkingsovereenkomst Vismigratierivier Afsluitdijk - CONCEPT

Revisieoverzicht Datum
Versie 1.0: 1¢ concept Hanna de Weerd 17 juli 2014
Versie 1.1: 2¢ concept FHO 6 augustus 2014

Versie 2.0: concept na ambtelijke | 28 augustus 2014
bespreking met partijen d.d. 21 augustus

Versie 2.1: concept na commentaar Partijen | 8 september 2014

tot 4 september

Versie 2.2: Concept thv SG I&M 18 september 2014

Versie 2.3: Concept tbv BSG Afsluitdijk 23 september 2014

Versie 2.4: Concept nav bespreking BSG en | 3 november 2014

ter besluitvorming

Inhoudsopgave

INNOUASOPGAVE ..ottt 1
o= o =) o TP 2
L0003 oY oq 0 o T <) o 2
Artikel 2: Doel van de 0VereenKOMST. ..o ssssssssssesssesssssssssessssssssssses 4
Artikel 3: Te realiseren objecten binnen RijKSCONTract......ccomnnnensnninseneninsnesensesessssssesens 4
Artikel 4: Te realiseren objecten buiten RijKSCONract ... 5
Artikel 5: Eisen aan te realiseren objecten binnen RijKscontract.......ounnennenessenenennen. 5
Artikel 6: Raakvlakken overige Samenwerkingsovereenkomsten ...........oovnneeneereeneneeneenes 5
Artikel 7: Samenwerking en 0rganiSatie ... 6
Artikel 8: RuimtelijKe KWalIteit. ..o sssssssssssssssssessesssessssssesssssssesssssssesssssssessens 6
Artikel 9: Procedures en VEergUNNINZEN .....comueeereressssssssesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssess 7
Artikel 10: AfsSpraken OVEr DENEET ... ssssssssenns 7
ArtiKel 11: FINANCIETING coveieeereeeereeeereesee et see e ses s sesssssesssssesssssesssssesssssesssssesssssesssssesssssssssssesssssessssnes 8
ATHIKE] 12: RISICO’S ovieeereeeeneeseenseseeneiseisstseesessssse s s s ss st st s ss s st s bbbt sesssssnsnes 9
Artikel 13: Duur en tussentijdse beéindiging overeenkomst..........ccovererereresesessesesesenes 10
Artikel 14: Realisatie-0VereenKOMSL ..o sssssssesssssssssesssssssssesns 11
Artikel 15: Wijzigingen Samenwerkingsovereenkomst ........ueenernenmsnessnesnsssssssssesseens 12
ATtIKE] 16: PUDIICATIE. .ot 12
Bijlage 1 BegripSOMSCNIIJVINZEN ...c.cciucereereereeeeserseesessessessessesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 14
Bijlage 2: Toelichting realisatie objecten binnen Rijkscontract........cccooreererressersesessesesennens 16




Partijen:

1. De Minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan en als
vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de directeur-generaal Rijkswaterstaat, dhr. Mr. Ing. ].H. Dronkers, hierna aangeduid als
‘De Staat’;

2. De provincie Fryslan, en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden betreft
Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslan, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
gedeputeerde C. Schokker-Strampel, daartoe ge(vol)machtigd op grond van artikel 176
Provinciewet bij besluit van de Commissaris van de Koning in de provincie Fryslan
respectievelijk bij besluit van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslan
hierna gezamenlijk te noemen: “de provincie Fryslan”;

3. De provincie Noord-Holland, en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden betreft
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door gedeputeerde ]. Geldhof, daartoe ge(vol)machtigd op grond van
artikel 176 Provinciewet bij besluit van de Commissaris van de Koning in de provincie
Noord-Holland respectievelijk bij besluit van het College van Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Holland, hierna gezamenlijk te noemen: “de provincie Noord-Holland”;

4. De gemeente Sudwest-Fryslan, en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden
betreft het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad van de
gemeente Sudwest-Fryslan, allen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder
M. Offinga, daartoe ge(vol)machtigd op grond van artikel 171 Gemeentewet en bij besluiten
van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sidwest-Fryslan en de
gemeenteraad van Sudwest Fryslan, hierna gezamenlijk te noemen: “de gemeente
Sudwest-Fryslan”;

5. De gemeente Hollands Kroon en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden
betreft het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad van de
gemeente Hollands Kroon, allen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder
Th. ]. Meskers, daartoe ge(vol)machtigd op grond van artikel 171 Gemeentewet en bij
besluiten van de het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands
Kroon en de gemeenteraad van Hollands Kroon, hierna gezamenlijk te noemen: “de
gemeente Hollands Kroon”;

6. De gemeente Harlingen en voor zover het hun publiekrechtelijke bevoegdheden betreft het
college van burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad van de gemeente
Harlingen, allen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd wethouder M. le Roy, daartoe
ge(vol)machtigd op grond van artikel 171 Gemeentewet en bij besluiten van het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen en de gemeenteraad van
Harlingen, hierna gezamenlijk te noemen: “de gemeente Harlingen”;

Hierna ook te noemen: “Partijen”, Partijen onder 2 t/m 6 hierna ook gezamenlijk te noemen:
“Regionale Partners”.



Overwegingen:

a)

b)

d)

g)

h)

j)

k)

D

De Afsluitdijk is een icoon van verleden, heden en toekomst met toekomstpotentie voor
duurzaamheid en innovatie. Bovendien is de Afsluitdijk een aantrekkelijk gebied om te
komen en te zijn en een visitekaartje voor de Nederlandse Waterbouwtraditie.

De Staat werkt aan de contractvoorbereiding om de Afsluitdijk weer aan de eisen voor
waterveiligheid te laten voldoen en de waterafvoercapaciteit te vergroten. Partijen
onderkennen het primaire belang van deze eisen.

De Staat heeft besloten deze werkzaamheden aan te besteden in de vorm van een design,
build, finance and maintain (DBFM) contract waarin naast ontwerp en realisatie ook
financiering en onderhoud voor circa 25 jaar worden belegd, hierna te noemen
‘Rijkscontract’.

Partijen hebben een gezamenlijke ambitie om de Afsluitdijk en omgeving vanuit een bredere
optiek te ontwikkelen. Met als perspectief dat de Afsluitdijk zich kan ontwikkelen tot de
drager van nieuwe ambities voor duurzaamheidsinitiatieven, innovatie, recreatie &
toerisme, natuur en bereikbaarheid en daarmee een economische impuls geeft aan de regio.
Op 23 december 2011 hebben Partijen de Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk
getekend voor de realisatie van dit perspectief waarin afspraken zijn gemaakt over de
bestuurlijke samenwerking, financiering, taken, rollen en verantwoordelijkheden tijdens de
planuitwerkingsfase van het Project Toekomst Afsluitdijk. Op 17 oktober 2012 is in de
Staatscourant het Convenant Wijzigingsovereenkomst op de Bestuursovereenkomst
Toekomst Afsluitdijk, gepubliceerd. Hierbij zijn afspraken vastgelegd over de ‘Rijksbijdrage
Ambities Afsluitdijk’.

In december 2011 hebben de Regionale Partners de ‘Ambitie Agenda Afsluitdijk’
vastgesteld.

In januari 2013 hebben de Regionale Partners het uitvoeringsplan 2013-2016 ‘Beleef De
Nieuwe Afsluitdijk’ vastgesteld waarin een vismigratierivier is opgenomen.

In artikel 3.6 en artikel 3.7 van de onder sub e) beschreven Bestuursovereenkomst wordt de
mogelijkheid geboden om projecten van de Regionale Partners mee te laten lopen in de
planuitwerking en realisatie, in concreto opname in het Rijkscontract.

De randvoorwaarden voor het aanhaken van projecten zijn door de Bestuurlijke Stuurgroep
Afsluitdijk op 25 november 2013 bestuurlijk overeengekomen.

De Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk heeft op 11 juni 2014 kennis genomen van de
projecten die de Regionale Partners in september 2014 willen laten aanhaken bij het
Rijkscontract.

De Regionale Partners zijn voornemens een bijzondere passage voor vissen door de
Afsluitdijk te realiseren, hierna te noemen ‘Vismigratierivier’. De realisatie van de
Vismigratierivier draagt bij aan de realisatie van de Kaderrichtlijn Water doelstellingen van
Partijen.

De realisatie van de Vismigratierivier vraagt aanpassing aan de primaire waterkering van de
Afsluitdijk en heeft daarmee een belangrijk raakvlak met de werkzaamheden van De Staat
ten behoeve van waterveiligheid.

Het beheer, de bediening en besturing van de kerende middelen, welke onderdeel uitmaken
van zowel de Vismigratierivier als de Afsluitdijk, dienen logischerwijs bij De Staat te liggen
als bevoegd gezag en beheerder van de primaire kering.

Het beleggen van alle werkzaamheden aan de primaire kering, inclusief de werkzaamheden
aan de kering ten behoeve van de Vismigratierivier, bij 1 marktpartij schept de
mogelijkheden om werk met werk te maken.



o) Partijen willen met elkaar samenwerken bij de voorbereiding en uitvoering van de
Vismigratierivier en leggen hierbij het volgende vast.

Artikelen:
Artikel 1: Rangorde en begripsomschrijvingen

1.1 Deze Samenwerkingsovereenkomst bestaat uit de tekst van de
Samenwerkingsovereenkomst en de bijlagen 1 en 2. De bijlagen maken integraal
onderdeel uit van de Samenwerkingsovereenkomst. De begrippenlijst is als Bijlage 1 bij
deze Samenwerkingsovereenkomst gevoegd .

1.2 Bij strijdigheid van de verschillende documenten gaat de tekst van de
Samenwerkingsovereenkomst boven de bijlagen. De volgorde van de bijlagen is bepalend
voor de onderlinge rangorde. Een en ander tenzij uitdrukkelijk anders is opgenomen.

1.3 Bij strijdigheid van de Bestuursovereenkomst met deze Samenwerkingsovereenkomst,
gaat de tekst van de Samenwerkingsovereenkomst boven de Bestuursovereenkomst.

Artikel 2: Doel van de overeenkomst

Partijen spreken uit samen te willen werken aan de realisatie van de Vismigratierivier. Deze
samenwerking wordt in deze Samenwerkingsovereenkomst nader uitgewerkt in rollen, taken en
verantwoordelijkheden en de eisen en voorwaarden waaraan de Vismigratierivier moet
voldoen. In een nog te sluiten Realisatieovereenkomst zullen nadere afspraken worden gemaakt,
zoals omschreven in artikel 14.

Artikel 3: Te realiseren objecten binnen Rijkscontract

3.1 Als Bijlage 2 bij deze overeenkomst is bijgevoegd een overzichtskaart, inclusief een
nadere omschrijving van de te realiseren objecten. De in Bijlage 2 gehanteerde begrippen
gelden gelijkelijk voor zover deze worden gebruikt in deze Samenwerkingsovereenkomst
Vismigratierivier.

3.2 De Staat zal de volgende objecten opnemen in het Rijkscontract voor aanleg en
onderhoud:

1.1 Vismigratierivier Waddenzeezijde, waarvan:
1.1.1 Openingen (2x) in havendam

1.2 Coupure Afsluitdijk, waarvan:
1.2.1 Hoofdkoker
1.2.2 Koker met verticale slot
1.2.3 Keermiddelen
1.2.4 Regelwerk
1.2.4 Ruimte bewegingswerk



Artikel 4: Te realiseren objecten buiten Rijkscontract

De Regionale Partners zullen zorgdragen voor de realisatie van de volgende objecten van de
Vismigratierivier:

1.1 Vismigratierivier Waddenzeezijde, waarvan:
1.1.2  Strekdam west
1.1.3 Rivier
1.1.4 Hoogwatervluchtplaatsen
1.1.5 Kwelderwerken
1.3 Vismigratierivier IJsselmeerzijde
1.4 Recreatieve voorzieningen en alle daaraan verbonden faciliteiten.

Artikel 5: Eisen aan te realiseren objecten binnen Rijkscontract
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5.2

De eisen waaraan de objecten zoals benoemd in artikel 3 lid 2 ten minste dienen te
voldoen, zijn opgenomen in ‘Voorontwerpnota Afsluitdijk’ dd 26-8-2014. Deze zijn op
hoofdlijnen:

1. De keermiddelen in de coupure dienen hoog water te keren conform de (wettelijke)
normen, kaders en richtlijnen waarop de Afsluitdijk en bijbehorende keermiddelen
worden ontworpen;

2. De coupure dient doorstroming te bieden voor vissoorten conform normen en
richtlijnen die vissen de optimale mogelijkheid bieden voor passage door de coupure

3. Vigerende kaders, richtlijnen en eisen van De Staat rondom bediening en besturing van
keermiddelen dienen gehanteerd te worden;

4. De vismigratierivier dient ruimte te bieden voor recreatieve beleving voor wandelaars
in de coupure.

De in dit artikel genoemde eisen zullen conform de in artikel 7 gemaakte afspraken nader
uitgewerkt en gespecificeerd worden. Hierbij dient de rapportage ‘Voorontwerpnota
Afsluitdijk’ dd 26-8-2014 als uitgangspunt

Artikel 6: Raakvlakken overige Samenwerkingsovereenkomsten

6.1

Voor de realisatie van de Vismigratierivier bestaan afhankelijkheden met andere ambities
die middels separate samenwerkingsovereenkomsten worden vastgelegd tussen de Staat
en de Regionale Partners. Deze afhankelijkheden zijn als volgt benoemd:
1. SOK Energie:
o De constructie ten behoeve van de democentrale stromingsenergie kan
aangevuld worden met een service- en recreatief pad ten behoeve van de
bereikbaarheid van de Vismigratierivier.
2. SOK Fietspad:
o De Vismigratierivier heeft baat bij de bereikbaarheid voor gebruikers van het
fietspad aan de Waddenzeezijde.



6.2

Indien één of meer van de in artikel 6 lid 1 genoemde samenwerkingsovereenkomsten
geen doorgang kunnen vinden of voortijdig ontbonden worden, zullen Partijen in overleg
treden over de mogelijke gevolgen voor deze Samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 7: Samenwerking en organisatie

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

De Regionale Partners zullen in samenwerking met De Staat de onder artikel 3 genoemde
eisen verder uitwerken tot een functionele eisenset met bijbehorend referentie-ontwerp
op definitief ontwerp niveau, behoudens zoals omschreven in artikel 7 lid 2. De Regionale
Partners dienen bij de uitwerking rekening te houden met de eisen zoals omschreven in
artikel 7 lid 2. De provincie Fryslan zal hierbij optreden als initiérende partij.

De Staat zal in afstemming met de Regionale Partners de nadere eisen ten aanzien van
bediening en besturing van de keermiddelen, welke onderdeel uitmaken van de primaire
kering, uitwerken tot een functionele eisenset met bijbehorend referentie-ontwerp op
definitief ontwerp niveau. De Staat zal hierbij optreden als initiérende partij.

De Staat draagt er zorg voor dat de in lid 1 en 2 benoemde functionele eisensets worden
verwerkt tot een integraal eisenpakket en, voor zover in de ogen van de Staat
noodzakelijk, in aangepaste vorm, opgenomen worden in Bijlage 9 Programma van Eisen
behorende bij het Rijkscontract.

De onder artikel 7 leden 1 en 2 genoemde eisensets met bijbehorend referentieontwerp
dienen vier maanden voor de Start aanbesteding van het Rijkscontract, doch niet eerder
dan 1 mei 2015 gereed te zijn.

Partijen gaan met elkaar de mogelijkheden verkennen om op het gebied van
duurzaamheid synergie te creéren tussen het Rijkscontract en de realisatie van de overige
onderdelen van de Vismigratierivier. In het bijzonder door onderzoek te doen naar het
mogelijk hergebruik van materialen afkomstig uit de Afsluitdijk, voor de Vismigratierivier.
Partijen spreken daarbij de intentie uit elkaar daarbij optimaal te faciliteren.

Partijen onderzoeken de mogelijkheden tot verdere samenwerking op het gebied van
natuur rondom de Afsluitdijk, in het bijzonder de in artikel 4 sub 1.1.5 genoemde
kwelderwerken.

Artikel 8: Ruimtelijke kwaliteit

8.1

8.2

Partijen nemen eisen ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit en vormgeving op in het
definitieve Masterplan Beeldkwaliteit. De Staat neemt deze eisen op, voor zover in de ogen
van de Staat noodzakelijk, in het Esthetisch programma van eisen behorende bij het
Rijkscontract.

De Regionale Partners zullen bij verdere uitwerking van de in artikel 4 genoemde objecten
vormgeving en beeldkwaliteit afstemmen met De Staat en aan laten sluiten op de gestelde
eisen op gebied van vormgeving en beeldkwaliteit zoals deze voor de gehele Afsluitdijk in
het Masterplan Beeldkwaliteit worden gehanteerd.



Artikel 9: Procedures en vergunningen

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

De Regionale Partners zullen zich inspannen de planologische verankering van de
Vismigratierivier te borgen in een provinciaal inpassingsplan (hierna ‘PIP’) met
Milieueffectrapport (hierna ‘MER’). De Regionale Partners zullen zich inspannen om een
door de Provinciale Staten vastgesteld PIP en MER uiterlijk bij Start Aanbesteding (1
september 2015) te hebben. De Regionale Partners zullen zich inspannen dat het PIP en
de MER uiterlijk bij Financial Close van het Rijkscontract (1 januari 2017) onherroepelijk
zijn.

De Staat zal zich inspannen om in het rijksinpassingsplan de realisatie van de
Vismigratierivier planologisch niet onmogelijk maken.

Benodigde vergunningen voor realisatie van de Vismigratierivier zijn opgenomen in
‘Vergunningenboek & Plan van Aanpak Vismigratierivier, d.d. 23 september 2013’. Op
basis van deze inventarisatie zullen Regionale Partners zich inspannen voor de verkrijging
van de volgende vergunningen en ontheffingen voor werkzaamheden aan de in artikel 3
lid 1 genoemde objecten:

- Vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (definitieve situatie en

tijdelijke situatie).

- Ontheffing van de Flora- en Faunawet (definitieve en tijdelijke situatie).
Regionale Partijen spannen zich in dat deze vergunning en ontheffing bij Start
Aanbesteding (1 september 2015) zijn verleend en bij Financial Close van het
Rijkscontract (1 januari 2017) onherroepelijk zijn.

Op basis van de in artikel 9 lid 3 genoemde vergunningeninventarisatie zal De Staat (of de
toekomstig opdrachtnemer van het Rijkscontract) zich inspannen de overige
vergunningen en ontheffingen ten behoeve van de werkzaamheden aan de in artikel 3 lid 2
genoemde objecten te verkrijgen, welke ten minste zijn:

- Verkeersbesluit.

- Ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening.

- Omgevingsvergunning.

- Watervergunning (definitieve en tijdelijke situatie).

- Omgevingsvergunning voor de realisatie van de vismigratierivier (definitieve en

- tijdelijke situatie).

- Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatwerken.

De Regionale Partners spannen zich in om alle benodigde vergunningen en ontheffingen
voor werkzaamheden aan de in artikel 4 genoemde objecten te verkrijgen.

De Regionale Partners dragen zorg voor het afsluiten van een (pacht)overeenkomst voor
de in artikel 4 genoemde objecten.

Artikel 10: Afspraken over beheer

10.1 De Staat zal de in artikel 3 lid 2 genoemde objecten opnemen in haar areaal en zorgdragen

voor het beheer en onderhoud van de objecten, behoudens de onder 1,2,2. genoemde
koker met verticale slot. Partijen zullen de belegging van het beheer en onderhoud van de

7



10.2

10.3

koker met verticale slot nog nader overwegen. Besluitvorming hierover dient uiterlijk eind
2014 aan de Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk te worden voorgelegd.

De Regionale Partners zullen een gezamenlijke afkoopsom, te bepalen conform de
uitgangspunten zoals gesteld in artikel 11 lid 2, aan De Staat betalen waarmee het
eeuwigdurend beheer en onderhoud van de objecten genoemd in artikel 3 lid 2, worden
afgekocht.

De Regionale Partners zullen zorgdragen voor het beheer en onderhoud van de in artikel 4
genoemde objecten voor eigen rekening en risico. De Regionale Partners dienen er zorg
voor te dragen dat het beheer en onderhoud zoals omschreven in artikel 10 lid 1 zo min
mogelijk wordt gehinderd. De Regionale Partners zullen de instructies van De Staat
opvolgen welke verband houden met de waterveiligheid.

Artikel 11: Financiering

111

11.2

11.3

114

De kosten voor de aanleg van de in artikel 3 lid 2 genoemde objecten zijn door Partijen
geraamd op € 17,8 miljoen inclusief btw.

De Regionale partners zullen een verzoek bij de Staat indienen voor een bijdrage aan de
ambities Afsluitdijk ten behoeve van de Vismigratierivier, conform het Convenant
Wijzigingsovereenkomst op de Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk, zoals
gepubliceerd in de Staatscourant van 17 oktober 2012. Om voor de bijdrage in
aanmerking te komen zullen de Regionale partners tijdig en voor het overige voldoen
aan de daartoe gestelde voorwaarden in de Wijzigingsovereenkomst. Daarnaast zullen
de Regionale partners een verzoek bij de Staat indienen voor een bijdrage voor de
Vismigratierivier als vervanging van een geplande vishevel. Deze verzoeken betreffen de
volgende bedragen:

- Wijzigingsovereenkomst Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk € 8 miljoen

waarvan € 6 miljoen voor fase 1 (realisatie binnen rijkscontract)

- Budget vooralsnog gereserveerd door KRW maatregel ten westen van
Kornwerderzand € 5,3 miljoen

De Regionale Partners zullen zich inspannen, uiterlijk bij het sluiten van de
Realisatieovereenkomst genoemd in artikel 14, de financiering te garanderen van
de in artikel 11 lid 1 genoemde kosten. Hierbij hebben de Regionale Partners,
onder voorbehoud van goedkeuring door raden en staten, de volgende verdeling
voor ogen:

Provincie Fryslan: € 1,5 mlj
Provincie Noord-Holland: € 2,0 mlj
Subsidies: € 3,0 mlj

Gemeente Sudwest-Fryslan: geen bijdrage

Gemeente Hollands Kroon  geen bijdrage

Gemeente Harlingen geen bijdrage

Voor zover sprake zal zijn van subsidies in de zin van artikel 4:21 AWB zullen ten
behoeve van de hier genoemde bedragen subsidiebeschikkingen worden genomen

De onder artikel 11 lid 1 geraamde kosten zijn gebaseerd op een 25% SSK raming. Deze



11.5

11.6

raming zal door Partijen uitgewerkt worden tot een 15% SSK raming. Mocht deze nadere
detaillering resulteren in een verhoging van de geraamde kosten, dan zullen de
Regionale Partners gezamenlijk zorgdragen voor aanvullende financiering, naar
verhouding zoals deze voortvloeit uit de bedragen zoals opgenomen in artikel 11 lid 3.
Indien dit mocht resulteren in een verlaging van de geraamde kosten, dan zal dit leiden
tot aanpassing van toegezegde financiering, naar verhouding zoals voortvloeit uit de
bijdragen zoals omschreven in artikel 11 lid 3.

De gezamenlijke afkoopsom beheer en onderhoud zal met de 15% SSK raming nader
tussen Partijen worden vastgesteld, conform de handreiking van RWS: ‘Handreiking
Afkoopsommen Beheer en Onderhoud d.d. 23 januari 2014’. De Regionale Partners,
dragen gezamenlijk zorg voor de financiering van deze afkoopsom, naar verhouding
zoals deze voortvloeit uit de bijdragen zoals opgenomen in artikel 11 lid 3.

De kosten voor de in artikel 7, 8 en 9 genoemde ontwerp- en contractvoorbereidende
werkzaamheden worden gedekt vanuit de in artikel 11 lid 4 genoemde 25% SSK raming.
25% van de daarin opgenomen kosten voor engineering, zijnde € 359.851,-1 (exclusief
BTW) betalen de Regionale Partners uiterlijk 4 maanden voor Start Aanbesteding aan de
Staat, doch niet eerder dan 1 mei 2015. De Regionale Partners betalen deze kosten naar
de verhouding zoals deze voortvloeit uit de bijdragen zoals omschreven in artikel 11 lid
3.

Artikel 12: Risico’s

121

12.2

Partijen hebben gezamenlijk vastgesteld dat tot ondertekening van de Realisatie
overeenkomst zoals genoemd in artikel 14 van deze overeenkomst, de volgende risico’s
op kunnen treden:

1. Bestuurlijke aansturing vanuit de regio is niet tijdig rond, bijvoorbeeld doordat de
onderlinge samenwerking tussen de Regionale Partners nog niet is vastgelegd. Dit
leidt vervolgens tot vertraging in de verdere technische uitwerking en
planvoorbereiding van de Vismigratierivier.

2. De toegezegde financiering conform artikel 11 blijkt voor de Regionale Partners niet
haalbaar;.

3. Op verzoek van Regionale Partners worden wijzigingen doorgevoerd die leiden tot
extra ontwerp- en contractvoorbereidende werkzaamheden, vertraging of
anderszins negatieve gevolgen voor de aanbesteding van het Rijkscontract.

4. Het PIP, de MER, ontheffing van de Flora- en Faunawet en/of een vergunning op
grond van de Natuurbeschermingswet 1998 worden niet of niet tijdig verkregen of
vastgesteld.

5. Door conflicterende wensen op het gebied van technische eisen en vormgeving,
mede in relatie tot kosten, is het ontwerp voor Vismigratierivier niet tijdig gereed.

6. De aanbestedingsplanning van De Staat vertraagt.

De in artikel 12 lid 1 benoemde risico’s 1, 2, 3 en 4 zijn voor rekening en risico van de

1In de SSK raming wordt uitgegaan van een percentage van 11% van de bouwkosten om de totale
engineerings- en contractmanagementkosten te bepalen. Dit is exclusief de engineeringskosten te maken
door Regio ten behoeve van artikel 7 lid 1.



12.3

12.4

12.5

12.6

Regionale Partners. De daadwerkelijke kosten, tenzij onredelijk die het gevolg zijn voor
De Staat in verband met verwezenlijking van deze risico’s zullen - na schriftelijke opgave
- worden vergoed door de provincie Fryslan.

Indien de in artikel 12 lid 1 benoemde risico’s 2 of 3 door de Regionale Partners
schriftelijk worden gemeld in een periode korter dan vier maanden voor de Start
aanbesteding van het Rijkscontract, dan geldt in plaats van artikel 12 lid 2 het volgende:
De provincie Fryslan of, indien toepasselijk, de Partij die de financiering niet, of niet
tijdig, verstrekt, is gehouden tot:
- een vergoeding van de reeds gemaakte kosten ten behoeve van de ontwerp- en
contractvoorbereidende werkzaamheden, tot een maximum van het in artikel 11 lid 6
genoemde bedrag, en daarnaast;
- eenvergoeding van de herstel- en vertragingskosten, welke als volgt worden bepaald:
* een aanvullend bedrag van 50% van het in artikel 11 lid 6 genoemde bedrag, en
* een bedrag van € 100.000,- per maand dat de Start aanbesteding daadwerkelijk
wordt vertraagd, met een maximum van € 400.000,-. Als peildatum geldt de
datum welke geldt op het moment van de schriftelijke melding.

Het in artikel 12 lid 1 benoemde risico 5 is voor rekening en risico van Partijen
gezamenlijk. leder der Partijen (de provincie Frysldn namens de Regionale partners)
draagt de eigen kosten die het gevolg zijn van dit risico.

Indien de in artikel 12 lid 1 sub 1 t/m 5 benoemde risico’s zich voordoen kan De Staat de
Vismigratierivier buiten het Rijkscontract laten.

Het in artikel 12 lid 1 benoemde risico 6 is voor rekening en risico van De Staat. De
daadwerkelijke kosten, tenzij onredelijk die het gevolg zijn van het intreden van dit
risico voor de Regionale Partners zullen - na schriftelijke opgave - worden vergoed door
De Staat. Deze kosten zijn niet verschuldigd als de vertraging is veroorzaakt door
verwezenlijking van risico’s 1 t/m 5.

Artikel 13: Duur en tussentijdse beéindiging overeenkomst
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13.2

13.3

Beéindiging van deze Samenwerkingsovereenkomst vindt plaatsdoor opzegging of
ontbinding.

Duur

Deze Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking na ondertekening ervan door alle
Partijen en eindigt als de in artikel 14 genoemde Realisatie-overeenkomst door alle
Partijen getekend is, of op het moment dat de Partijen constateren dat de
Realisatieovereenkomst niet tot stand komt

Opzegging
Elke Partij kan de Samenwerkingsovereenkomst met inachtneming van een

opzegtermijn van 2 maanden (tussentijds) opzeggen, voor wat betreft haar aandeel in de
samenwerking indien als gevolg van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel
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13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

6:258 BW voortzetting van de samenwerking naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet van de betreffende Partij verwacht kan worden.

Ontbinding

Indien een Partij tekortschiet in de nakoming van deze Samenwerkingsovereenkomst en
deze Partij in verzuim verkeert, zullen Partijen eerst in overleg treden om tot een
oplossing te komen.

Indien een van de in artikel 12 lid 1 sub 1 t/m 5 benoemde risico’s intreedt, zullen
Partijen eerst in overleg treden om tot een oplossing te komen

Indien het overleg genoemd in artikel 13.5 niet tot overeenstemming leidt binnen 3
maanden is ieder van de overige Partijen gerechtigd de Samenwerkingsovereenkomst
met die Partij te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven, tenzij de
tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding en haar
rechtsgevolgen niet rechtvaardigt. De resterende Partijen zullen alsdan in overleg
treden over de gevolgen van de ontbinding voor de resterende Partijen.

Bij ontbinding op grond van artikel 13 lid 6 blijven de door de tekortschietende Partij
ingebrachte of toegezegde middelen beschikbaar voor de uitvoering van de
Samenwerkingsovereenkomst, indien deze door één of meerdere Partijen wordt
voortgezet.

Indien deze Samenwerkingsovereenkomst niet of niet verder uitgevoerd kan of mag
worden op grond van een rechterlijke uitspraak of een beschikking van de Europese
Commissie treden partijen in overleg om te bezien of deze Samenwerkingsovereenkomst
zodanig aangepast kan worden dat aan de uitspraak of beschikking tegemoet kan
worden gekomen. Indien Partijen hierover geen overeenstemming bereiken binnen 3
maanden, is iedere Partij gerechtigd de Samenwerkingsovereenkomst te ontbinden door
middel van een aangetekend schrijven.

Artikel 14: Realisatie-overeenkomst

141

Partijen zullen de afspraken in deze Samenwerkingsovereenkomst nader uitwerken in
een nog te sluiten Realisatieovereenkomst. In deze Realisatieovereenkomst zullen
Partijen ten minste de volgende onderwerpen vastleggen:

1. Functioneel gespecificeerde eisenset met bijbehorend referentie-ontwerp op
definitief ontwerp niveau voor de objecten zoals genoemd in artikel 3 lid 2, inclusief
eisen voor beheer en onderhoud.

2. De wijze waarop Partijen omgaan met een mogelijk voordeliger inschrijving op het
Rijkscontract dan tussen partijen geraamd, op de objecten omschreven in artikel 3
lid 2.

3. De definitieve toezegging en moment van betaling van de in artikel 11 omschreven
financiering door de Regionale Partners.

4. Afspraken rondom het raakvlak van de werkzaamheden gedurende realisatie en
onderhoud van de aannemer/beheerder van het Regionale Partners en de
opdrachtnemer van het Rijkscontract.
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5. Rollen, taken en verantwoordelijkheden van Partijen gedurende de aanbesteding,
realisatie- en beheerfase van het Rijkscontract.

6. Exitregeling gedurende de aanbesteding, realisatie- en beheerfase van het
Rijkscontract.

7. Datum waarop de objecten zoals genoemd in artikel 3 uiterlijk beschikbaar dienen
te zijn. Daarbij houden Partijen vooralsnog de Voltooiingsdatum van het
Rijkscontract aan (2021).

8. Mogelijke afspraken rondom hergebruik van materialen.

9. De beheerder van de in artikel 4 benoemde objecten, zoals aangewezen door de
Regionale Partners.

14.2  Partijen zullen gezamenlijk capaciteit beschikbaar stellen om de Realisatie-
overeenkomst voor Start aanbesteding van het Rijkscontract gesloten te hebben,
waarvan ieder der Partijen de eigen kosten zal dragen.

Artikel 15: Wijzigingen Samenwerkingsovereenkomst
15.1  Elke partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken deze
Samenwerkingsovereenkomst te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke

instemming van alle partijen.

15.2 Partijen treden in overleg binnen 1 maand nadat een partij de wens daartoe aan de
andere Partijen schriftelijk heeft medegedeeld.

15.3  De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlage aan deze
Samenwerkingsovereenkomst gehecht.

15.4 De zakelijke inhoud van de wijziging wordt gepubliceerd in de Staatscourant.
Artikel 16: Publicatie

16.1 Binnen 2 maanden na ondertekening/inwerkingtreding van deze
Samenwerkingsovereenkomst wordt de zakelijke inhoud daarvan gepubliceerd in de
Staatscourant.

16.2 In de Staatscourant wordt tevens medegedeeld dat deze Samenwerkingsovereenkomst
wordt gepubliceerd op www.deafsluitdijk.nl
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http://www.deafsluitdijk.nl/

De Staat der Nederlanden en de Minister van Infrastructuur en Milieu
Namens deze: directeur-generaal Rijkswaterstaat, dhr. Mr. Ing. ].H. Dronkers

De Provincie Fryslan en de Gedeputeerde Staten van Fryslan
Namens deze: gedeputeerde C. Schokker-Strampel

De Provincie Noord-Holland en de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Namens deze: gedeputeerde . Geldhof

De gemeente Sudwest-Fryslan en Burgemeester en Wethouders van Sidwest-Fryslan
Namens deze: wethouder M. Offinga,

De gemeente Hollands Kroon en Burgemeester en Wethouders van Hollands Kroon,
Namens deze: wethouder Th. J. Meskers

De gemeente Harlingen en Burgemeester en Wethouders van Harlingen
Namens deze: wethouder M. le Roy
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Bijlage 1 Begripsomschrijvingen

Voltooiingsdatum van het
Rijkscontract:

Bestuursovereenkomst:

Bijlagen:

Esthetisch programma van eisen:

Financial Close van het
Rijkscontract:

Masterplan beeldkwaliteit:

Monument:

Realisatie:

Realisatiefase:

Regionale Partners:

Realisatieovereenkomst:

Rijkswaterstaat:

datum waarop het voltooiingscertificaat wordt afgegeven.
Dit certificaat wordt afgegeven als het object functioneel
aan alle eisen voldoet zoals gesteld in het Rijkscontract.

de Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk d.d. 23
december 2011, inclusief bijlagen.

de bijlagen zoals opgenomen in de respectievelijke
samenwerkingsovereenkomsten en  daarvan  deel
uitmakend.

Eisen ten aanzien van vormgeving en beeldkwaliteit,
welke opgenomen worden in bijlage 9 Programma van
eisen in het Rijkscontract.

De datum waarop de opschortende voorwaarden van de
financieringsovereenkomsten zijn vervuld of vervallen.
Een en ander zoals opgenomen in het Rijkscontract.

Een plan waarin eisen en aanbevelingen zijn opgenomen
om de kwaliteit van het aangezicht van het gebied waarop
het rijksinpassingsplan betrekking heeft, te waarborgen.

Het vastgoedobject met daarin gelegen het restaurant en
een soevenierswinkel, gelegen op de Afsluitdijk.

start van de uitvoeringswerkzaamheden.
de fase na de planuitwerkingsfase waarin de

projectbeslissing ten uitvoer wordt gebracht door de
markt die het project buiten realiseert.

de provincie Fryslan, de provincie Noord-Holland, de
gemeente Sudwest-Fryslan, de gemeente Hollands Kroon
en de gemeente Harlingen.

de nog te realiseren nadere uitwerking van de
respectievelijke samenwerkingsovereenkomst in een
realisatieovereenkomst.

uitvoeringsorganisatie = van  het  Ministerie = van

Infrastructuur en Milieu die in opdracht van de minister en
de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het
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Rijkscontract:

Start aanbesteding:

Samenwerkingsovereenkomst
Energie:

Samenwerkingsovereenkomst
Fietspad Fryslan:

Samenwerkingsovereenkomst
Noord-Hollands deel Afsluitdijk:

Samenwerkingsovereenkomst
Vismigratierivier:

De Staat:

Structuurvisie Toekomst
Afsluitdijk:

Vismigratierivier:

nationale netwerk van wegen en vaarwegen beheert en
ontwikkelt.

het aan te besteden Design Build Finance Maintain (DBFM)
contract om de Afsluitdijk weer aan de eisen voor
waterveiligheid te laten voldoen en de waterafvoercapaciteit te
vergroten, waarin naast ontwerp en realisatie ook financiering
en onderhoud voor circa 25 jaar worden belegd, hierna te
noemen.

het moment van publicatie van de aankondiging van de
aanbesteding.

de samenwerkingsovereenkomst betreffende de optimalisatie
van de Afsluitdijk als energiedijk, d.d.....

de samenwerkingsovereenkomst betreffende de realisatie van
een fietspad op het buitentalud van de Afsluitdijk aan de zijde
van de Waddenzee, d.d.....

de samenwerkingsovereenkomst betreffende de realisatie van
enkele projecten op het Noord-Hollands deel van de Afsluitdijk
aan de zijde van de Waddenzee, d.d.....

de samenwerkingsovereenkomst betreffende de realisatie van
een vismigratierivier, dd ....

de Minister van Infrastructuur en Milieu.

een structuurvisie conform artikel 2.3 Wet ruimtelijke
ordening, waarin ten behoeve van een goede nationale
ruimtelijke ordening de hoofdlijnen van de voorgenomen
ontwikkeling van de Afsluitdijk zijn vervat. De concept
voorkeursbeslissing maakt onderdeel uit van de Structuurvisie
Toekomst Afsluitdijk.

een bijzondere passage voor vissen door de Afsluitdijk
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Bijlage 2: Toelichting realisatie objecten binnen Rijkscontract

1. Objectenboom Vismigratierivier:
Systeem VisMigratieRivier
1
[ — I 1
VisMigratieRivier oupu VisMigratieRivier Aanvullende Recreatieve
Waddenzeezijde Afsluitdij lisselmeerzijde voorziening (oost) voorzieningen
1.1 1.2 1.3 14 1.5
I e— Natuurlijke
| ( Openingen (2x) ) _/ Hoofdkoker | 2andaanvulling
1.1.1 1.2.1
131
Koker met 'Technische constr,
- Strekd1a;n2(west) H Verticale Slot = Palenrijen
o 1.2.2 1.3.2
| Rivier | Keermiddelen 1 Strekdam
141.3 1.2.3 1.3.3
| Hooi\;\;zgg;lrl]ucht- [\ Regelwerk Rivier
1.3 1.24 1.34
\ /
Kwelderwerken = Afsluitmiddel
4 beawegingswgrk
11.5 125 1.35

g

De met rood en blauw omcirkelde objecten zullen conform artikel 3 opgenomen worden
in het Rijkscontract. In figuur 2 is de ligging van deze objecten aangeduid met
overeenkomstig gekleurde cirkels.
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2. Voorkeursvariant Vismigratierivier
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3. Illustratie coupure
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