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Provinciale Staten van Noord-Holland  

 

Haarlem, 3 november 2015 

 

Onderwerp: Eerste Actualisering PMI 2016-2021 

 

Kenmerk: 695565/695575 

 

Bijlagen:  

 

 

1. Inleiding 

In november 2015 ligt aan uw Staten het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 

2016-2020. In deze voordracht wordt een aantal kredieten ter vaststelling aan uw Staten 

voorgelegd. Tevens wordt voorgesteld een aantal kredieten af te sluiten.  

Bij de kredietaanvragen is rekening gehouden met de Uitvoeringsregels Investeringskredieten, 

die door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld (kenmerk 288004/288006, d.d. 10-12-13) en 

waarover uw Staten bij brief van 12 december 2013 zijn geïnformeerd.  Daar waar wordt 

afgeweken van de uitvoeringsregels, wordt dit expliciet vermeld.  

 

In de Uitvoeringsregels is het volgende opgenomen: 

‘Tegelijkertijd met de begrotingsvaststelling worden jaarlijks in de voordracht van PMI en PMO 

de investeringskredietaanvragen gespecifieerd per project ter besluitvorming aan PS 

voorgelegd. Voor nieuwe infrastructuuraanleg gebeurt dit gebundeld bij de begroting en in 

samenhang met de vaststelling van het PMI.’ 

 

De voorliggende voordracht betreft echter een tussentijdse kredietaanvraag van projecten die 

reeds in het PMI waren opgenomen, maar in juni jl. -ten tijde van het opstellen van het PMI 

2016-2020- nog niet voldoende waren uitgewerkt voor een kredietaanvraag. Wij stellen u voor 

met de voorliggende kredietaanvragen in te stemmen om de voortgang van deze projecten niet 

te belemmeren. 

 

 

2. Financiën PMI 

De in deze voordracht genoemde kredietaanvragen bedragen totaal € 38.860.000,=, waarvan na 

aftrek van bijdragen van derden/subsidies ter grootte van € 19.568.721,= uiteindelijk 

€ 19.291.279,= ten laste van de kapitaallasten komt. 

 

Conform de uitvoeringsregels is het mogelijk om tussentijds kredieten aan te vragen als in het 

kasritme rekening is gehouden met deze uitgaven of als er ruimte binnen het kasritme wordt 

gevonden doordat projecten vertragen en/of goedkoper uitvallen. 
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De kredietaanvragen in deze voordracht passen binnen het kasritme PMI 2016-2020 en vallen 

netto € 2.158.721,= lager uit dan waar in het kasritme rekening mee was gehouden (zie tabel 

1). Wel zijn er verschuivingen in het kasritme; er wordt meer geld uitgegeven in de jaren 2015, 

2016 en 2017 en minder in de jaren 2018 t/m 2020. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door 

het project "N235-03: Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N235, gedeelte Ilpendam-

Purmerend". De kosten voor dit project zijn hoger dan waarmee in het kasritme rekening werd 

gehouden en het project wordt eerder uitgevoerd in verband met het verkrijgen van een 

subsidie (Beter Benutten vervolg). Wel krijgt het project een hogere subsidie waardoor 

uiteindelijk een lager bedrag ten laste van de kapitaallasten komt. 

Een nadere toelichting van de kredietaanvragen wordt in paragraaf 4 van deze voordracht 

gegeven. 

Tabel 1: Verschil vastgestelde kasritme PMI 2016-2020 en nieuw kasritme 

Kasritme PMI 2016-2020 t/m 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAAL

bruto uitgaven                 -        1.750.000                  -                   -                   -        1.750.000 

dekking ten laste van bijdragen                 -                   -           350.000                  -                   -                   -           350.000 

netto investering PMI                 -                   -                   -        1.400.000                  -                   -                   -        1.400.000 

Nieuw kasritme t/m 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAAL

bruto uitgaven                   -          20.000         200.000      1.530.000                    -                   -                   -      1.750.000 

dekking ten laste van bijdragen                   -         350.000                    -                   -                   -         350.000 

netto investering PMI                   -          20.000         200.000      1.180.000                    -                   -                   -      1.400.000 

Verschil kasritmes                   -          20.000         200.000        -220.000                    -                   -                   -                   - 

Kasritme PMI 2016-2020 t/m 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAAL

bruto uitgaven         450.000      5.250.000      5.000.000       1.700.000      2.500.000      2.500.000    17.400.000 

dekking ten laste van bijdragen         450.000      2.500.000         800.000       1.500.000      1.000.000      1.000.000      7.250.000 

netto investering PMI                 -                   -        2.750.000      4.200.000         200.000      1.500.000      1.500.000    10.150.000 

Nieuw kasritme t/m 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAAL

bruto uitgaven         900.000      2.900.000    17.300.000       6.450.000                   -                   -    27.550.000 

dekking ten laste van bijdragen                   -                   -      6.000.000     13.218.721                   -                   -    19.218.721 

netto investering PMI                   -         900.000      2.900.000    11.300.000      -6.768.721                   -                   -      8.331.279 

Verschil kasritmes                   -         900.000         150.000      7.100.000      -6.968.721     -1.500.000     -1.500.000     -1.818.721 

Kasritme PMI 2016-2020 t/m 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAAL

bruto uitgaven      2.000.000                 -        2.000.000 

dekking ten laste van bijdragen                  -                   -                   -                   -   

netto investering PMI                 -                   -                   -        2.000.000                  -                   -                   -        2.000.000 

Nieuw kasritme t/m 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAAL

bruto uitgaven          50.000      1.600.000         350.000                   -                   -      2.000.000 

dekking ten laste van bijdragen                    -                   -                   -                   - 

netto investering PMI                   -          50.000      1.600.000         350.000                    -                   -                   -      2.000.000 

Verschil kasritmes                   -          50.000      1.600.000     -1.650.000                    -                   -                   -                   - 

Kasritme PMI 2016-2020 t/m 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAAL

bruto uitgaven         150.000         900.000      1.500.000      1.600.000                  -                   -                   -        4.150.000 

dekking ten laste van bijdragen                 -                   -                   -                    -                   -                   -                   -   

netto investering PMI         150.000         900.000      1.500.000      1.600.000                  -                   -                   -        4.150.000 

Nieuw kasritme t/m 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAAL

bruto uitgaven         150.000         600.000         700.000      2.250.000                    -                   -                   -      3.700.000 

dekking ten laste van bijdragen                   -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   - 

netto investering PMI         150.000         600.000         700.000      2.250.000                    -                   -                   -      3.700.000 

Verschil kasritmes                   -        -300.000        -800.000         650.000                    -                   -                   -        -450.000 

Kasritme PMI 2016-2020 t/m 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAAL

bruto uitgaven         500.000      1.250.000      2.000.000                 -        3.750.000 

dekking ten laste van bijdragen                 -                   -                   -                   -                   -                   -   

netto investering PMI                 -           500.000      1.250.000      2.000.000                  -                   -                   -        3.750.000 

Nieuw kasritme t/m 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAAL

bruto uitgaven         610.000      1.000.000      2.250.000                   -      3.860.000 

dekking ten laste van bijdragen                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

netto investering PMI                   -         610.000      1.000.000      2.250.000                    -                   -                   -      3.860.000 

Verschil kasritmes                   -         110.000        -250.000         250.000                    -                   -                   -         110.000 

Totaal verschil kasritmes -                  780.000      900.000      6.130.000   -6.968.721   -1.500.000  -1.500.000  -2.158.721  

N244-07: Trajectbenadering groot onderhoud N244a: N244, ged. N242-N246 en N246, ged. N244-A8, gemeenten Alkmaar en Zaanstad / 

voorbereidingskrediet € 2.000.000,=

N516-03: Trajectbenadering groot onderhoud N516a, gemeenten Zaanstad en Oostzaan / uitvoeringskrediet € 3.700.000,=

N522-05: Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk / voorbereidingskrediet € 3.750.000,= + € 110.000,=

N208-05: Aanleg fietsverbinding langs de N208, gemeenten Haarlem en Bloemendaal / uitvoeringskrediet € 1.750.000,=

N235-03: Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N235, gedeelte Ilpendam-Purmerend / uitvoeringskrediet € 27.550.000,=
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Toelichting kapitaallasten PMI 

In het PMI zijn de kredieten voor de infrastructurele projecten opgenomen, die mogelijk 

gedeeltelijk door inkomsten (bijdragen derden en inzet van provinciale reserves) worden 

gedekt. De niet door inkomsten gedekte uitgaven (netto-uitgaven) worden geactiveerd, waarbij 

de uitgaven (in principe) in 25 jaar worden afgeschreven en de hieruit voortvloeiende 

kapitaallasten (aflossing en rente) ten laste worden gebracht van de begrotingspost 

Kapitaallasten PMI. De omvang van de in deze begrotingspost  opgenomen kapitaallasten is 

afgestemd op de hoogte van de de te activeren kasuitgaven (= netto-uitgaven), waarbij de 

kapitaallasten (jaar t) berekend zijn op de uitgaven t/m het jaar daarvoor (jaar t-1). De 

kapitaallasten zijn meerjarig in de begroting geraamd. Zoals aangegeven past het kasritme van 

de voorliggende kredietaanvragen binnen het kasritme van het PMI-2016-2019 dat in november 

2015 aan uw Staten voorligt, waardoor er geen mutaties in de kapitaallasten optreden. 

 

3. Extra onderhoudskosten door areaaluitbreiding 

Als in een project nieuwe infrastructuur wordt gerealiseerd, moet deze extra infrastructuur 

uiteraard in de toekomst worden beheerd en onderhouden. Voor het beheer en onderhoud zijn 

door uw Staten kwaliteits- en onderhoudsniveaus toegekend aan de verschillende onderdelen 

van het areaal. Door middel van de normkostensystematiek wordt berekend welke reële beheer- 

en onderhoudskosten te verwachten zijn. Niet alleen voor het bestaande areaal, maar ook voor 

de uitbreiding van het areaal.  

 

De extra onderhoudskosten van de projecten -uitgezonderd van een deel van project N235-03-, 

waarvoor krediet wordt aangevraagd, zijn opgenomen in het PMO 2016-2023 en verwerkt in de 

Exploitatie vast onderhoud en Voorziening groot onderhoud van de Begroting 2016 en leiden 

niet tot hogere onderhoudskosten.  

De realisatiekosten van het project N235-03 zijn ten opzichte van de eerdere raming € 10,15 

miljoen hoger  geworden. Dit betekent dat er extra onderhoudskosten zijn in 2019, die nog niet 

zijn meegenomen in het PMO 2016-2023. Bij het PMO 2017-2024 (Kaderbrief 2017) worden 

deze extra kosten verwerkt in de meerjarenraming.  

Hierbij wordt in eerste instantie gekeken of deze extra lasten binnen het bestaande PMO-budget 

kunnen worden gedekt. Indien dit niet mogelijk is, wordt voor dekking gekeken naar de 

budgettaire ruimte binnen het programma Bereikbaarheid (inclusief de bij het Coalitieakkoord 

2015 beschikbaar gestelde middelen*).  

 

* Ter informatie: Bij het Coalitieakkoord 2015 is er extra budget voor PMI-investeringen, 

inclusief toekomstig beheer en onderhoud  (€ 3.200.000 in 2016 en € 4.634.000 structureel 

vanaf 2017). Hierdoor is er binnen programma Bereikbaarheid extra budgettaire ruimte en hoeft 

er, indien van toepassing, bij de Kaderbrief 2017 geen claim op de algemene middelen te 

worden gelegd voor wat betreft dit project. 
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4. Benodigde kredieten  

Ter uitvoering van het PMI worden de volgende kredieten (exclusief BTW) aangevraagd, die ten 

laste van de kapitaallasten van het PMI komen. Per kredietaanvraag geven wij een korte 

toelichting inclusief de planning en melden wij of voor de projecten een bijdrage van derden 

wordt verkregen en welke bedragen uiteindelijk ten laste van de kapitaallasten worden 

gebracht. 

 

a. N208-05: Aanleg fietsverbinding langs de N208, gemeenten Haarlem  

en Bloemendaal € 1.750.000,= 

Een bedrag van € 1.400.000,= komt ten laste van de kapitaallasten. 

De gemeenten Haarlem, Bloemendaal en Heemstede leveren een gezamenlijke bijdrage van 

€ 350.000,=, waarvoor de gemeenten 50% subsidie krijgen uit het Programma Kleine 

Infrastructuur (BDU).  

Planning uitvoering: 2016-2017 

Er wordt een fietsverbinding gerealiseerd tussen de Spoorzichtlaan in Haarlem en de 

Houtvaartkade in Aerdenhout. Deze verbinding voorziet in een ontbrekende schakel langs 

de N208.  

 

b. N235-03: Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N235, gedeelte  

Ilpendam-Purmerend € 27.550.000,= 

Een bedrag van € 8.331.279,= komt ten laste van de kapitaallasten. 

Het Rijk levert een subsidie van € 10.908.362,= (programma Beter Benutten vervolg) en de 

stadsregio Amsterdam een subsidie van € 8.310.359,=. Totaal: € 19.218.721,=. 

Planning uitvoering: 2016-2017 

De bereikbaarheid van Waterland verslechtert. De N235 is zwaar belast met zowel 

autoverkeer als openbaar vervoer. Door de aanleg van een spitsbusbaan (Beter Benutten 2) 

verbetert de doorstroming voor met name het autoverkeer aanzienlijk. Tevens wordt het 

wegprofiel verbreed, worden de uitwegen aangepast, wordt er een onderdoorgang voor 

voetgangers gerealiseerd bij Ilpendam en wordt er een maatregel bij de bebouwde kom 

genomen. 

 

c. N244-07: Voorbereidingskrediet trajectbenadering groot onderhoud  

N244a: N244, gedeelte N242-N246 en N246, gedeelte N244-A8,  

gemeenten Alkmaar en Zaanstad  € 2.000.000,= 

Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten. 

Planning uitvoering: 2017-2019 

Voor dit project wordt een apart krediet voor de voorbereiding en de grondverwerving 

aangevraagd, omdat dit bedrag een te groot beslag legt op het algemene voorbereidings-

krediet PMI van de directie B&U. 

Er staat groot onderhoud gepland op het traject N244a. Dit traject bestaat uit de N244, 

gedeelte N242-N246 en de N246, gedeelte N244-A8. Gelijktijdig met het groot onderhoud 

worden verschillende maatregelen op de N246 genomen ter verbetering van de 

verkeersveiligheid en de doorstroming. De kruispunten worden heringericht, er wordt een 

rotonde gerealiseerd waarop twee zijwegen, een uitrit en de ontsluiting van pontje De 

Woude worden gerealiseerd. Daarnaast wordt de Beatrixbrug verbreed.  
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Over de Kogerpolderbrug wordt later dit jaar een besluit genomen. Op de N244 worden 

geen verbetermaatregelen uitgevoerd. De uitvoeringskosten (exclusief de Kogerpolderbrug) 

worden geraamd op € 7.400.000,=, waarvoor in een later stadium het uitvoeringskrediet zal 

worden aangevraagd.  

 

d. N516-03: Trajectbenadering groot onderhoud N516a, gemeenten  

Zaanstad en Oostzaan  € 3.700.000,= 

Dit bedrag komt vooralsnog geheel ten laste van de kapitaallasten. 

Planning uitvoering: 2016-2017 

Met de stadsregio Amsterdam wordt nog gesproken over een subsidie ten behoeve van de 

doorstroming. Er staat groot onderhoud gepland op de N516, gedeelte Wibautstraat-

Draaikolk. Gelijktijdig met het groot onderhoud worden maatregelen uitgevoerd ter 

verbetering van de doorstroming. Deze maatregelen dragen tevens bij aan verbetering van 

de verkeersveiligheid. 

 

e. N522-05: voorbereidingskrediet vervanging/opwaardering brug  

Ouderkerk, gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel € 3.860.000,= 

Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten. 

Planning uitvoering: 2018-2019 

Voor dit project wordt een apart krediet voor de voorbereiding van € 3.750.000,= 

aangevraagd, omdat dit bedrag een te groot beslag legt op het algemene voorbereidings-

krediet PMI van de directie B&U. 

Er wordt een nieuwe brug gerealiseerd, waarbij het kruispunt aan de westzijde van de brug 

verdwijnt. De ontsluiting van de Amstelzijde verloopt dan via een parallelroute langs de 

Oranjebaan. De totale investeringskosten worden geraamd op € 26.500.000,=, waarvoor in 

een later stadium het uitvoeringskrediet zal worden aangevraagd. 

Tevens wordt er een krediet van € 110.000,= aangevraagd voor de inmiddels uitgevoerde 

tijdelijke werkzaamheden van project "N522-02: Herinrichting N522-Amstelslag, gemeente 

Amstelveen" bovenop het reeds verstrekte krediet van € 25.000,=, waarmee de totale 

kosten van dit project uitkomen op € 135.000,=. Deze kosten waren betaald uit het 

algemene voorbereidingskrediet van B&U en dienen te worden teruggestort.  

 

 

Brutobedrag kredietaanvragen € 38.860.000,=  

Bijdragen derden € 19.568.721,= 

Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten PMI   € 19.291.279,=  

 

 

5. AF TE SLUITEN KREDIETEN 

Conform de uitvoeringsregels dienen kredieten van afgeronde projecten uiterlijk zes maanden 

na oplevering te worden afgesloten. Het afsluiten van deze kredieten leidt niet tot vrijvallende 

middelen, omdat voor deze projecten geen bedragen meer in het kasritme zijn opgenomen. 

Voorgesteld wordt de volgende kredieten af te sluiten.  

  project 

nr. 

projectnaam gerealiseerd in krediet uitgaven restant 

a. HOV-06 Hoogwaardig OV Beukenhorst-SLP 2014 12.500.000 8.504.839 3.995.161 

b. N512-03 Reconstructie Alkmaar-Egmond 2014 7.850.000 6.272.462 1.577.538 
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6.   VOORSTEL 

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit. 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

J.W. Remkes, voorzitter 

 

mw. mr. G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris 
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Besluit nr.  

 

Provinciale Staten van Noord-Holland, 

 

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten over de eerste actualisering van het Provinciaal 

Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2016-2020, 

 

besluiten:  

 

1. voor de uitvoering van het PMI 2016-2020 de volgende kredieten beschikbaar te stellen, die 

ten laste komen van de kapitaallasten van het PMI:  

a. N208-05: Aanleg fietsverbinding langs de N208, gemeenten Haarlem  

en Bloemendaal € 1.750.000,= 

Een bedrag van € 1.400.000,= komt ten laste van de kapitaallasten. 

b. N235-03: Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N235, gedeelte  

Ilpendam-Purmerend € 27.550.000,= 

Een bedrag van € 8.331.279,= komt ten laste van de kapitaallasten. 

c. N244-07: Voorbereidingskrediet trajectbenadering groot onderhoud N244a:  

N244, gedeelte N242-N246 en N246, gedeelte N244-A8, gemeenten  

Alkmaar en Zaanstad  € 2.000.000,= 

Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten. 

d. N516-03: Trajectbenadering groot onderhoud N516a, gemeenten Zaanstad 

en Oostzaan  € 3.700.000,= 

Dit bedrag komt vooralsnog geheel ten laste van de kapitaallasten. 

e. N522-05: voorbereidingskrediet vervanging/opwaardering brug Ouderkerk,  

gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel € 3.860.000,= 

Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten. 

 

Brutobedrag kredietaanvragen € 38.860.000,=  

Bijdragen derden € 19.568.721,= 

Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten PMI   € 19.291.279,=  

 

2. de volgende kredieten af te sluiten: 

 

 

Haarlem, 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

                                              , voorzitter  

 

 

                                              , statengriffier 

project

nr.

projectnaam gerealiseerd in krediet uitgaven restant

a. HOV-06 Hoogwaardig OV Beukenhorst-SLP 2014 12.500.000 8.504.839 3.995.161

b. N512-03 Reconstructie Alkmaar-Egmond 2014 7.850.000 6.272.462 1.577.538


