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Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de 
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons 
college ter kennis: 

1. Het ontwerp Inpassingsplan HOV in ' t Gooi op te splitsen ineen 
deel Hilversum/Laren en een deel Huizen/Blaricum; 

2. Het deel Hilversum/Laren ter inzage te leggen als alle onderzoeken 
afgerond zijn eind november. 

3. Het deel Huizen/Blaricum ter inzage te leggen als er 
overeenstemming is over het tracé in Huizen/Blaricum. 

Toelichting besluit 
De provincie Noord-Holland investeert in R-net, een betrouwbaar OV-
netwerk. Onderdeel van dit netwerk is de Hoogwaardige Openbaar 
Vervoer (HOV) verbinding tussen Huizen en Hilversum. De regio krijgt 
hierdoor een frequente, snelle en betrouwbare OV-verbinding met 
Amsterdam, Schiphol en Almere. Op 1 7 januari 2014 is de 
samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het project HOV in 
't Gooi ondertekend door de gemeenten Eemnes, Hilversum, Huizen en 
Laren en de provincie Noord-Holland. Op 4 februari 2014 heeft 
besluitvorming over het project plaatsgevonden in Provinciale Staten en 
zijn de financiële middelen voor het project vrijgegeven. Met deze 
besluitvorming is de planstudiefase afgerond en is gestart met de 
voorbereiding van de realisatie. Onderdeel hiervan is het Provinciaal 
Inpassingsplan (PIP). 

In de samenwerkingsovereenkomst HOV in 't Gooi is vastgelegd dat de 
provincie zorg draagt voor het juridisch-planologisch mogelijk maken 
van de realisatie van de HOV in 't Gooi, middels een PIP. Uitzondering 
hierop is deelproject 4 (haltes en P+R bij Eemnes), omdat de gemeente 
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hiervoor al een bestemmingsplanwijziging in voorbereiding had. Zoals 
bekend onderzoekt de gemeente Huizen momenteel op welke wijze zij 
invulling wil geven aan het begrip HOV in haar gemeente. Dit geeft 
onzekerheid in de scope van het project en daarmee van het PIP. De 
verwachting is dat het nog wel enige tijd gaat duren voordat Huizen 
duidelijkheid geeft over hoe ze verder wil. Over nut- en noodzaak van 
hoogwaardig openbaar vervoer in de regio, is geen discussie. Dit wordt 
in alle collegeprogramma's onderschreven. In Hilversum, Eemnes en 
Laren is er geenszins sprake van onduidelijkheid over scope. Ook over 
de toegevoegde waarde van de te treffen maatregelen in Hilversum, 
Eemnes en Laren, bestaat geen discussie. Inmiddels heeft een 
aanvullende ontwerpuitwerking plaatsgevonden voor de maatregelen in 
Hilversum en daarmee is dit onderdeel van het project gereed voor 
contractvorming. Omdat de werkzaamheden in Hilversum, Eemnes en 
Laren een veel langere doorlooptijd kennen dan de andere 
projectonderdelen, bepalen deze werkzaamheden het kritieke pad van 
het project en daarmee de datum voor ingebruikname van de nieuwe 
businfrastructuur. 

De eerstvolgende kritische activiteit die gestart moet worden, is de ter 
inzage legging van het ontwerp PIP. Om te voorkomen dat de 
ingebruikname van de busbaan verder naar achter schuift, is besloten 
het PIP in twee fasen uit te voeren: 

Fase 1, waarmee de benodigde maatregelen in Hilversum (en 
een deel in Laren) mogelijk gemaakt worden. 
Fase 2, waarmee de benodigde maatregelen in Huizen en 
Blaricum mogelijk gemaakt worden. Fase 2 wordt gestart zodra 
er duidelijkheid en overeenstemming is over de te realiseren 
scope. 

Door deze 'opsplitsing' aan te brengen, kunnen de projectonderdelen 
waar geen discussie over is (niet qua scope en niet qua nut en 
noodzaak) doorgezet worden en blijft (verdere) vertraging van de datum 
voor ingebruikname van de nieuwe businfrastructuur achterwege. De 
'opsplitsing' is ook besproken in de stuurgroep HOV in 't Gooi. De 
samenwerkingspartners hebben daarbij ingestemd met het voornemen 
om het PIP in twee fasen te realiseren, waarbij de gemeente Huizen 
heeft aangegeven dat een opsplitsing wat deze gemeente betreft niet 
noodzakelijk is. Wij hebben hier bij besluit van 3 november j.1. ook 
ingestemd met 'opsplitsing' van het PIP. 

Omgevingsaspecten 
Voor de onderbouwing van het PIP is onderzoek uitgevoerd naar 
verschillende omgevingsaspecten. Algemene conclusie op basis van 
deze onderzoeken is dat er geen ruimtelijke aspecten zijn die de aanleg 
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van het HOV-project (inclusief de verlegde Weg over Anna's Hoeve) in de 
weg staan. Het inpassingsplan is derhalve in dat opzicht uitvoerbaar. 

Voordat het ontwerp PIP ter inzage gaat zullen er nog twee zaken 
moeten worden afgerond: 

• Toevoegen van een tijdelijke overweg voor nood en 
hulpdiensten. 

• Aanscherping van de ecologische onderbouwing m.b.t. de 
effecten van de toename van de stikstof uitstoot op de 
aangrenzende natuurgebieden als gevolg van de aanleg van de 
HOV. 

Binnen enkele weken zullen deze werkzaamheden worden afgerond en 
kan het ontwerp ter inzage gaan. Dit zal naar verwachting begin 
december plaatsvinden. 

Alvorens het ontwerp PIP ter visie te leggen, willen wij bij uw Staten 
sonderen of u kunt instemmen met het voorstel voor het opsplitsen van 
het PIP. Uiteindelijk zullen uw Staten immers het PIP moeten vaststellen. 
Wij zouden ons kunnen voorstellen dat wij uw instemming kunnen 
krijgen in de vergadering van de Statencommissie Financiën en 
Mobiliteit van 23 november aanstaande. Onmiddellijk daarna kunnen 
wij dan besluiten het ontwerp PIP ter inzage te leggen. 

Een afschrift van deze brief hebben tevens doen toekomen aan de 
colleges van de gemeenten Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en 
Laren. 
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Hoogachtend, 

Staten van Noord-Holland, 

G E.A van Craaikamp 
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