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Definities 

 

Bestuurlijk Opdrachtgever De door het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam uit 

haar midden bij mandaat aangewezen vertegenwoordiger 

Bestuurlijk Overleg Het door Bestuurlijk Opdrachtgever te organiseren draagvlak 

creërende en adviserende overleg waaraan deelnemen: de 

Stadsregio, provincie Noord-Holland en de gemeenten Uithoorn en 

Amstelveen. 

Functionele Heroverweging Een aanpassing van de scope van het Project met als doel de 

kosten van het Project te verminderen. 

Planuitwerkingsfase De fase waarin de door de betrokken besturen gekozen 

voorkeursvariant wordt uitgewerkt tot een niveau dat gestart kan 

worden met aanbesteding en realisatie. 

Het Project Het Project is de Uithoornlijn met de volgende scope: het 

doortrekken van de vernieuwde Amstelveenlijn (hoogwaardige 

tramverbinding) naar het dorpscentrum van Uithoorn ter hoogte 

van de huidige bushalte Stationsstraat over het tracé van de 

Spoordijk, zonder directe busverbinding tussen Uithoorn, 

Amstelveen en Amsterdam met uitzondering van een niet met de 

tram concurrerende busverbinding tussen Zijdelwaard en 

Amstelveen centrum. De tramhaltes zijn in de voorkeursvariant 

voorzien bij Aan de Zoom, het busstation Uithoorn en 

Dorpscentrum. 

Projectorganisatie De ambtelijke organisatie die belast is met de uitwerking van het 

project naar de producten die benodigd zijn voor de betrokken 

besturen om een Uitvoeringsbesluit te kunnen nemen 

Uitvoeringsbesluit Het door de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam te nemen 

besluit waarmee de Planuitwerkingsfase van het Project wordt 

afgerond en de Realisatiefase van het Project een aanvang neemt.  
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De ondergetekenden 

 

a Stadsregio Amsterdam te dezen vertegenwoordigd door portefeuillehouder Litjens daartoe 

ingevolge artikel 33 d Wet gemeenschappelijke regelingen aangewezen door de voorzitter ter 

uitvoering van het besluit van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio van [DATUM], hierna te 

noemen “de Stadsregio”  

b Gemeente Uithoorn, te dezen vertegenwoordigd door wethouder Polak, daartoe ingevolge 

artikel 171 tweede lid Gemeentewet aangewezen door de burgemeester ter uitvoering van het 

besluit van het college [DATUM], hierna te noemen “Uithoorn” 

c Provincie Noord-Holland te dezen vertegenwoordigd door gedeputeerde Post, daartoe 

ingevolge artikel 176, tweede lid Provinciewet krachtens het Besluit mandaat, volmacht en 

machtiging commissaris van de Koning Noord-Holland. aangewezen  ter uitvoering van het 

besluit van de gedeputeerde staten [DATUM], hierna te noemen “de Provincie” 

d Gemeente Amstelveen, te dezen vertegenwoordigd door wethouder Brandes, daartoe ingevolge 

artikel 171 tweede lid Gemeentewet aangewezen door de burgemeester ter uitvoering van het 

besluit van het college [DATUM], hierna te noemen “Amstelveen” 

Ondergetekenden hierna gezamenlijk aan te duiden als “Partijen” en afzonderlijk als “Partij”. 

Bestuursovereenkomst Planuitwerkingsfase Uithoornlijn  

In aanmerking nemende dat 

 

 In september 2009 Partijen hebben ingestemd met het voorkeurstracé voor de Hoogwaardig 

Openbaar Vervoer (HOV)-busverbinding Amstelveen – Uithoorn. Provincie Noord-Holland 

heeft als trekker van het proces het voorkeurstracé uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp 

voor het eerste deel van het bustraject (Corridor Openbaar Vervoer Amstelveen – Uithoorn 

of COVAU). 

 

 Partijen in 2012 hebben besloten het ontwerpproces van de COVAU-busbaan on hold te 

zetten, omdat het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoorn (tram) als kansrijke 

optie naar voren komt op basis van de uitkomsten van een quick scan. 

 

 De Noord/Zuidlijn eind december 2017 zal worden opgeleverd. De ingebruikname van de  

Noord/Zuidlijn heeft consequenties voor het lokale en regionale tram-en busnetwerk. In de 

lijnennetvisie is nog niet uitgegaan van een tramverbinding naar Uithoorn en op dat moment 

een deel van de buslijnen uit Uithoorn niet meer tot Amsterdam Centraal zal rijden en dat 

een deel zal eindigen op Amsterdam Zuid en een beperkt deel zal doorrijden richting 

Leidseplein.  

 

 Op 5 juni 2013 Partijen akkoord zijn gegaan om te starten met de Verkenning Uithoorn en de 

Quickscan Aalsmeer.  
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 Op 25 september 2014 Partijen hebben besloten om de planstudiefase op te starten voor het 

doortrekken van de vernieuwde/ omgebouwde Amstelveenlijn naar Uithoorn: de 

Uithoornlijn. Tegelijkertijd is besloten om de provinciale verkenning naar de COVAU-busbaan 

on hold te zetten en als terugvaloptie te hanteren. Op 19 oktober 2014 heeft de Regioraad 

het besluit geformaliseerd en het Project gepromoveerd van de verkenningsfase naar de 

planstudiefase. 

 

 Op 9 mei 2016 Partijen een voorkeursvariant hebben gekozen en hebben besloten deze in 

consultatie te brengen 

 

 Op 7 september 2016 Partijen hebben besloten de voorkeursvariant ter besluitvorming voor 

te leggen aan gemeenteraden, GS en de Regioraad. 

 

 Met de promotie van het Project van de planstudie- naar de Planuitwerkingsfase zowel de 

eerdere plannen voor de COVAU en de maatregelen ten behoeve van de 2e HOV-as 

Amstelveen-Amsterdam komen te vervallen. 

 

 Deze overeenkomst voorziet in afspraken over de Planuitwerkingsfase. De bij de 

realisatiefase behorende afspraken zullen gedurende de planuitwerking in een nieuwe 

overeenkomst worden vastgelegd, die onderdeel uit zal maken van het 

Uitvoeringsbesluit. 

 

Doel Project en doel Overeenkomst 

In deze overeenkomst worden afspraken tussen Partijen vastgelegd. De bestuursovereenkomst 

Uithoornlijn is van kracht gedurende de Planuitwerkingsfase.  
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Artikel 1. Projectopdracht en scope  

De projectopdracht voor de Planuitwerkingsfase is het verder uitwerken van de voorkeursvariant. 

Deze uitwerking wordt in een Uitvoeringsbesluit voorgelegd aan de Regioraad van de Stadsregio 

Amsterdam. De voorkeursvariant is het doortrekken van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het 

dorpscentrum van Uithoorn ter hoogte van de huidige bushalte Stationsstraat over het tracé van de 

Spoordijk, zonder directe busverbinding tussen Uithoorn, Amstelveen en Amsterdam met 

uitzondering van een niet met de tram concurrerende busverbinding tussen Zijdelwaard en 

Amstelveen Centrum. De tramhaltes zijn in de voorkeursvariant voorzien bij Aan de Zoom, het 

busstation Uithoorn en Dorpscentrum. In het kaartbeeld hieronder betreft het de donkerpaarse lijn, 

inclusief de donkerpaars gekleurde haltes.  
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Artikel 2. Raakvlakprojecten & samenhang 

 

Ombouw Amstelveenlijn 

In het project Ombouw Amstelveenlijn zal de huidige lijn 51 komen te vervallen en zal worden 

vervangen door een hoogwaardige tramverbinding tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk.  

Op Amsterdam Zuid kan worden overgestapt op de Noord-Zuidlijn. Ook wordt een aantal, niet veel 

gebruikte, haltes geschrapt. Alle hoge perrons voor de huidige lijn 51 worden verlaagd en korter, 

omdat er met kortere rijtuigen gereden gaat worden. Daarnaast zal de Amstelveenlijn in de 

Legmeerpolder te Amstelveen een eigen opstelterrein krijgen. Enkel voor grote werkzaamheden zal 

gebruik gemaakt worden van de werkplaats Diemen. Eventuele kosten voor aanpassingen aan de 

Amstelveenlijn ten behoeve van de Uithoornlijn vallen buiten de scope van de Amstelveenlijn en 

zullen ten laste worden gelegd aan het Project. 

 

Concessieverlening Amstelland-Meerlanden in 2017 

In 2016 zal het programma van eisen voor de nieuwe openbaar vervoer concessie voor het gebied 

Amstelland – Meerlanden worden opgesteld. De start van de nieuwe concessie is voorzien voor eind 

2017. Het gebruik van de tram en het busnetwerk moeten beslag krijgen in de concessie, waarbij 

duidelijkheid moet komen over de verantwoordelijk vervoerder van de tram. In het Programma van 

Eisen van de Aanbesteding van de concessie is opgenomen dat er een wezenlijke wijziging  kan 

plaatsvinden zodra de Uithoornlijn gereed is. 

 

Materieelbestelling 

Voor het project Ombouw Amstelveenlijn zal volledig nieuw trammaterieel worden besteld. Het gaat 

hier dan om lagevloer stadstrams, tweerichtingenmaterieel met een breedte van 2.40 meter en een 

lengte van ongeveer 30 meter die gekoppeld gaan rijden. De totale lengte van de perrons zal dus 

ongeveer 65 meter moeten worden. In de regioraad van juni 2015 is hierover een beslissing 

genomen. In deze bestelling zit een optie voor meer rijtuigen indien de keuze valt om ook met trams 

richting Uithoorn te gaan rijden. 

 

Studie N201 – A9 / Verbreding Zijdelweg 

De resultaten van de studie naar de verbreding van de Zijdelweg  zijn van belang voor een 

busverbinding over de Zijdelweg / Bovenkerkerweg. Als teruggegrepen wordt naar andere OV-

oplossingen voor Uithoorn en Amstelveen zal inzicht gegeven moeten worden in de verkeersstromen 

op deze as om goed de doorstroming van de bussen te faciliteren. Naar verwachting zal de studie 

eind 2016 gereed zijn en zal de uitvoering na 2024 van start gaan.  

 

Masterplan Dorpscentrum 

De gemeente Uithoorn werkt aan de herontwikkeling en revitalisering van het dorpscentrum van 

Uithoorn. Vorig jaar is het project Waterlijn gerealiseerd met 54 ligplaatsen in de passantenhaven en 

een boodschappensteiger. De kade is geheel opnieuw ingericht met ruimte voor terrassen en 

evenementen. Op een nu nog braakliggend terrein verrijst een gebouw waar ruimte is voor de 

bibliotheek, horeca, hotel en/of woningen. Ten noorden van de busbrug is een jachthaven gepland 
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met circa 90 ligplaatsen. De verhuur is inmiddels gestart en het bestemmingsplan is onherroepelijk. 

Parkeren voor bezoekers van de jachthaven is voorzien nabij de Thamerkerk. Nabij de eindhalte van 

de tram wordt een nieuwe woonwijk, de Vinckebuurt, gerealiseerd. De eerste woningen van in totaal 

288 appartementen en eengezinswoningen zijn in aanbouw.  

Verder zijn er plannen om het winkelcentrum Amstelplein uit te breiden. Uitgangspunt voor de 

ontwikkelingen bij het Amstelplein is het aaneensmeden van de twee dorpshelften van Uithoorn en 

de aanleg van een nieuw dorpsplein. Dat is mogelijk nu de N201 om Uithoorn heen is gelegd. Dit 

biedt Uithoorn de kans om doorgaand verkeer te weren en het leefbaarheid en levendigheid in het 

centrum te verbeteren.  

De ontwikkelingen in het dorpscentrum en de komst van de Uithoornlijn kunnen elkaar positief 

beïnvloeden. 

Aandachtspunt is het parkeren. De parkeerbalans van de Uithoornse ontwikkelingen is sluitend. Dit 

houdt in dat extra aantrekkende werking door de komst van de Uithoornlijn niet opgevangen kan 

worden met dubbelgebruik. 

Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid 

De gronden op het zogenaamde toekomstige Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)  zijn 

particulier eigendom, met uitzondering van de oude spoordijk. Ontwikkelingen in dit gebied 

gebeuren op basis van vrijwilligheid.   

In de planuitwerking van de Uithoornlijn moeten toekomstige ontwikkelingen niet onmogelijk 

worden gemaakt. Randvoorwaarde is dat zowel ten noorden als ten zuiden van de N201, een oost-

west verkeersverbinding zo dicht mogelijk tegen de N201 gerealiseerd kan worden.  

Het zuidwestelijk grondgebied tegenover de N201 moet zondermeer ontsloten kunnen worden om 

de huidige eigenaar in staat te stellen zijn bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren. Er zijn meer 

technische oplossingen denkbaar, deze worden in de uitwerkingsfase nader verkend om vervolgens 

een passende oplossing te kiezen. Een nieuwe aftakking van/aansluiting op de N201 is hierbij geen 

optie. 

De waterhuishouding is een belangrijk punt van aandacht bij de planuitwerking van de Uithoornlijn. 

Bijzondere aandacht is nodig om het gasafblaasstation technisch goed inpasbaar en goed bereikbaar 

te houden. 

 

Artikel 3. Looptijd, wijziging en beëindigen overeenkomst  

a. Looptijd  

Dit document maakt onderdeel uit van het voorkeursbesluit van de Regioraad van de 

Stadsregio Amsterdam. Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag 

waarop het voorkeursbesluit van de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam wordt 

vastgesteld,  geldt gedurende de Planuitwerkingsfase en eindigt op de dag van 

vaststelling van het Uitvoeringsbesluit door de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam 

of zo veel eerder op de dag dat voor Partijen vaststaat dat er geen Uitvoeringsbesluit zal 

komen. 
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b. De wijze waarop partijen kunnen overgaan tot aanpassing van de projectopdracht 

gedurende de Planuitwerkingsfase 

Gedurende de Planuitwerkingsfase is het kritisch kijken naar de projectramingen, in 

relatie tot de beschikbare middelen en de afgesproken kwaliteitseisen, en het toetsen op 

juistheid ervan een continue opgave. Als het beschikbare projectbudget, ondanks deze 

inspanningen, niet toereikend blijkt om het Project binnen de scope uit te  kunnen 

werken of als er door omstandigheden van buitenaf aanleiding is om de scope aan te 

passen dan doorlopen partijen de volgende processtappen: 

 Ten eerste gaan partijen gezamenlijk na of er mogelijkheden zijn tot versobering binnen 

de scope van het Project.  

 Ten tweede zetten partijen gezamenlijk in op het zo veel mogelijk benutten van de 

mogelijkheden tot meeropbrengsten. De belangrijkste mogelijkheid hiervoor is het 

toeschrijven van projectonderdelen aan andere opdrachten. Daarnaast kunnen het 

eerder beschikbaar stellen van bedragen en het aanboren van extra financieringsbronnen 

en subsidies tot extra middelen leiden.  

 Als deze eerste stappen geen oplossing bieden dan geeft het Dagelijks Bestuur van de 

Stadsregio opdracht om tot functionele heroverweging over te gaan. Het Bestuurlijk 

Overleg kan daarbij nadere adviezen meegeven over versoberingsmaatregelen en 

prioriteit daarbinnen.  

 In het uiterste geval, als een functionele heroverweging onvoldoende oplossing biedt, 

treedt het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio in overleg met Partijen. 

 

Functionele heroverwegingen of extra bijdragen kunnen leiden tot gewijzigde kaders. 

Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio is in dat geval verantwoordelijk voor het 

herformuleren van de opdracht aan de Bestuurlijk Opdrachtgever. Bij scopewijzigingen 

die ingrijpende gevolgen hebben voor de afgesproken kaders gaan de Partijen eerst om 

tafel om gezamenlijk een advies waarin alle Partijen zich herkennen te formuleren aan 

het Dagelijks Bestuur over de wijze waarop de scope het beste kan worden aangepast. 

Het Dagelijks Bestuur stelt de gewijzigde scope formeel vast. 

Bij afronding van de Planuitwerkingsfase en promotie naar de uitvoeringsfase (het 

Uitvoeringsbesluit) wordt de scope nogmaals vastgesteld. Eventuele wijzigingen in de 

scope die via de bovenstaande stappen zijn vastgesteld, worden in de 

Bestuursovereenkomst voor de Realisatiefase verwerkt. 

c. De wijze waarop Partijen deelname aan het Project kunnen beëindigen 

Gedurende de Planuitwerkingsfase is het mogelijk dat de Partijen hun deelname aan het 

Project beëindigen. Daarbij zijn twee situaties denkbaar: 

 

Uitwerking binnen de scope blijkt niet mogelijk 

Als het Project niet binnen de vastgestelde scope kan worden uitgewerkt en als het 

Dagelijks Bestuur van de Stadsregio niet tot aanpassing van de scope overgaat dan zullen 

de Partijen om tafel gaan om op zoek te gaan naar andere manieren waarop de 

doelstelling van een HOV-verbinding tussen Uithoorn en Amsterdam kan worden bereikt. 
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Eenzijdig terugtrekken uit het Project 

Als één Partij besluit om voor haar moverende redenen af te zien van verdere deelname 

aan het Project en haar bijdrage intrekt, dan besluiten de overgebleven Partijen of zij, 

binnen de gewijzigde financiële kaders, in staat zijn om een nieuwe scope en 

projectopdracht vast te stellen en het Project door te zetten. Uitgangspunt daarbij is dat 

deze Overeenkomst van kracht blijft. De Partij die afziet van verdere deelname maakt 

dan geen deel meer uit van het Bestuurlijk Overleg. Deze Partij is wel verplicht om 

medewerking te verlenen aan het Project indien er een voldoende gedragen 

projectopdracht door de overblijvende Partijen is vastgesteld. Ook blijft deze partij 

gebonden aan de financiële afspraken, die zijn beschreven in artikel 6.  

 

Artikel 4. De besluitvormingslijnen en gevraagde inzet 

Regioraad 

De Regioraad van de Stadsregio neemt aan het einde van de Planuitwerkingsfase een besluit 

over promotie naar de realisatiefase (het Uitvoeringsbesluit). Bij dit besluit neemt de regioraad 

kennis van de adviezen die de gemeenteraden van Uithoorn en Amstelveen en de Provinciale 

Staten van de provincie Noord-Holland kunnen geven. 

 

Dagelijks Bestuur van de Stadsregio 

Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio is Opdrachtgever voor de Planuitwerkingsfase. 

Hiervoor mandateert zij de portefeuillehouder Openbaar Vervoer als de Bestuurlijk 

Opdrachtgever. Aan het einde van de Planuitwerkingsfase, bij het Uitvoeringsbesluit zal 

worden vastgesteld wie de Opdrachtgever voor de uitvoeringsfase is. Het Dagelijks Bestuur is 

verantwoordelijk voor het voorbereiden van de besluitvorming door de Regior aad; zij beslist of 

de resultaten van de Planuitwerkingsfase voldoende zijn om aan de Regioraad ter 

besluitvorming te worden voorgelegd. 

 

Als het aanpassen van de scope en/of de projectopdracht aan de orde is dan is het Dagelijks 

Bestuur verantwoordelijk voor het herformuleren van de opdracht. Deze gewijzigde opdracht 

wordt ter advisering voorgelegd aan de leden van het Bestuurlijk Overleg. Voor 

procesafspraken over aanpassing van de scope en/of projectopdracht wordt verwezen naar 

artikel 3 van deze overeenkomst.  

 

Bestuurlijk Opdrachtgever 

De Bestuurlijk Opdrachtgever heeft de opdracht om namens het Dagelijks Bestuur de 

Planuitwerkingsfase van het Project binnen de scope uit te werken en de gevraagde 

investeringsbeslissing voor te bereiden. De Bestuurlijk Opdrachtgever bewaakt de uitvoering 

van de projectopdracht binnen de gestelde kaders en legt bestuurlijke verantwoording af over 

de voortgang van de projectopdracht. De Bestuurlijk Opdrachtgever is verantwoordelijk voor 

het voorbereiden van de besluitvorming over de investeringsbeslissing met bijbehorende 

voorwaarden. De portefeuillehouder openbaar vervoer van de Stadsregio vervult de rol van 

Bestuurlijk Opdrachtgever en zit het Bestuurlijk Overleg voor. Het Bestuurlijk Overleg adviseert 

de Bestuurlijk Opdrachtgever. De Partijen zijn op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd in het 
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Bestuurlijk Overleg. De Bestuurlijk Opdrachtgever heeft de plicht om deze adviezen in het 

Dagelijks Bestuur te verwoorden. 

 

De gemeenteraden van Uithoorn en Amstelveen en de Provinciale Staten van Noord-Holland 

De gemeenteraden van Uithoorn en Amstelveen en de Provinciale Staten van Noord-Holland 

bereiden de interne besluitvorming voor en geven de gemeentelijke/provinciale besluiten aan 

de Regioraad mee, ter overweging bij het nemen van het Uitvoeringsbesluit. Als onderdeel van 

de besluitvorming beslissen de gemeenteraden en de Provinciale Staten vanuit hun 

budgetrecht over het gedeelte cofinanciering dat zij beschikbaar stellen, indien hiervan sprake 

is. Daarnaast zijn de gemeenteraden en Provinciale Staten bevoegd om bestemmingsplannen 

vast te stellen, besluiten te nemen in onteigeningsprocedures en vergunningen te verlenen.  

Deze overeenkomst wordt door de Provincie aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat 

Provinciale Staten van Noord-Holland ter financiering van de kosten als bedoeld artikel 11 van deze 

overeenkomst een budget beschikbaar stellen en treedt voor de Provincie in werking op het moment 

dat aan de opschortende voorwaarde als bedoeld in deze volzin is voldaan.   

 

Bestuurlijk Overleg Uithoornlijn 

Het Bestuurlijk Overleg adviseert de Bestuurlijk Opdrachtgever en is samengesteld uit de 

wethouders van de gemeenten Uithoorn en Amstelveen, de gedeputeerde van Noord-Holland 

en de portefeuillehouder Openbaar Vervoer van Stadsregio Amsterdam (voorzitter). Het 

Bestuurlijk Overleg heeft tot taak het begeleiden van de voorbereiding van het 

Uitvoeringsbesluit en het bewaken of dit gebeurt binnen de kaders, die vooraf aan de 

Stadsregio zijn meegegeven. Het Bestuurlijk Overleg komt bij elkaar wanneer: 

 Het Project niet binnen de vastgestelde scope kan worden uitgewerkt en er een 

scopewijziging dan wel aanpassing van de projectopdracht aan de orde is.  

 Er geschillen zijn ontstaan over inzet van de Partijen, waarvoor op directeurenniveau 

geen oplossing is gevonden. 

 Zich relevante, onvoorziene omstandigheden voordoen. 

 Het Project is afgerond en het de besluitvorming voor de volgende fase wordt  

voorbereid. 

 

Uiteraard is het mogelijk om op verzoek van de leden van het Bestuurlijk Overleg een 

vergadering te organiseren ten behoeve van informatie-uitwisseling op bestuurlijk niveau. 

 

De Partijen committeren zich aan de volgende inzet: 

 Capaciteit beschikbaar te stellen van de betrokken bestuurders om deel nemen aan het 

Bestuurlijk Overleg. 

 De besluitvorming in colleges, de gemeenteraden of–daar waar relevant- te 

organiseren. Het gaat daarbij om: 

o Het advies van de gemeenteraden/Provinciale Staten aan de Regioraad met 

betrekking tot de investeringsbeslissing. 

o Het besluit over het beschikbaar stellen van cofinanciering. 

o De besluiten die betrekking hebben op de planologisch-juridische procedures, 

vergunningverlening en grondverwerving. 



11 
 

Bestuursovereenkomst Planuitwerking Uithoornlijn, versie 12 oktober 2016 

 
 

 Uiteraard is het mogelijk/gewenst om de gemeenteraden/Provinciale Staten periodiek 

te informeren/consulteren over de voortgang van de Planuitwerkingsfase. Het is aan de 

leden van het Bestuurlijk Overleg om hier in afstemming met de overige leden van het 

Bestuurlijk Overleg initiatief toe te nemen 

 

Ambtelijke voorbereiding 

Ambtelijk opdrachtgever 

De ambtelijk opdrachtgever is, namens de Bestuurlijk Opdrachtgever, verantwoordelijk voor 

het organiseren van de uitwerking van de projectopdracht. Hij is aanspreekpunt ten behoeve 

van de dagelijkse aansturing van het Project en richt de eigen Projectorganisatie in. In dat 

kader verzorgt de ambtelijk opdrachtgever een aantal eigen taken op het gebied van 

kwaliteitsborging, strategisch omgevingsmanagement, inpassing in de omgeving/afstemming 

met aanpalende projecten, projectbeheersing, financiering en risicomanagement. 

 

Directeurenoverleg 

Ter begeleiding van de opdracht, ter advisering van het Bestuurlijk Overleg en ter 

voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming in de gemeenten en de provincie over 

specifieke aspecten krijgt het directeurenoverleg een belangrijke positie. Ook kan de 

toekomstig exploitant na gunning uitgenodigd worden voor het directeurenoverleg. De rollen 

van toekomstig eigenaar – assetmanager – beheerder van de railinfrastructuur liggen bij de 

gemeente Amsterdam, RVE Metro en Tram.  

 

Het directeurenoverleg adviseert het Bestuurlijk Overleg; de Projectorganisatie heeft de plicht 

om het advies van het directeurenoverleg onder de aandacht te brengen van het Bestuurlijk 

Overleg. 

 

Het directeurenoverleg heeft expliciet de opdracht om:  

 Concrete afspraken te maken over inzet van en samenwerking tussen de Partijen 

 Te toetsen of uitwerking plaatsvindt binnen de gestelde kaders.  

 Te bewaken of afgesproken voorwaarden worden nageleefd.  

 De informatievoorziening naar de eigen organisatie en met name naar de eigen 

bestuurders te vervullen. 

 

Uitgangspunt is dat het directeurenoverleg ten minste één keer per kwartaal bijeenkomt.  

 

De Partijen spreken af om: 

 Capaciteit beschikbaar te stellen op directieniveau om deel nemen aan het 

directieoverleg.  

 De besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg voor te bereiden. 

 Proactief de eigen organisatie en de eigen bestuurders te informeren.  

 

Projectgroep 

Ten behoeve van informatie-uitwisseling tussen de Partijen en om afspraken te maken over 

uitvoering van gemeentelijke taken wordt het ambtelijk coördinatieoverleg ingesteld. Deze 

werkgroep heeft tot doel: 
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 Het uitwisselen van projectinformatie en overige informatie, die (mogelijk) relevant is 

voor het Project 

 Het leveren van input ten behoeve van de voortgangsrapportage, die de Stadsregio 

ieder kwartaal opstelt. 

 Het maken van werkafspraken over uitvoering van gemeentelijke en provinciale taken. 

 Het behartigen van de belangen van de eigen organisatie binnen het Project 

 Het voorbereiden van het directeurenoverleg. 

 

De Partijen spreken af om: 

 Capaciteit beschikbaar te stellen van de gemeentelijke projectleiders om deel nemen 

aan het ambtelijk coördinatieoverleg. Deze projectleiders dienen als aanspreekpunt 

voor de Stadsregio voor alle zaken betreffende het Project  

 Deze projectleiders alle activiteiten te laten vervullen ten behoeve van de interne 

coördinatie van eigen werkzaamheden en besluitvormingsprocessen.  

 De Stadsregio, conform nader te maken afspraken, te informeren over de voortgang 

van de eigen werkzaamheden en besluitvormingsprocessen. 

 Deze projectleiders alle informatie, die relevant kan zijn voor het Project, te laten 

delen met de Stadsregio.  

 

Artikel 5. De informatievoorziening/rapportage over en weer  

Overlegstructuur tussen de Partijen op ambtelijk niveau 

De ambtelijk opdrachtgever werkt - op basis van de projectopdracht, het op te stellen Plan van 

Aanpak, de uitgewerkte projectbegroting en de geactualiseerde projectplanning - de structuur uit 

voor overleg tussen de Partijen. Op basis van dit voorstel maken partijen afspraken over de 

frequentie, de agendavorming en de wijze waarop informatiestromen worden gekanaliseerd. In het 

directeurenoverleg stellen de Partijen deze overlegstructuur vast; uiteraard kan gedurende de 

Planuitwerkingsfase bijstelling plaatsvinden. 

 

Voortgangsrapportages 

De Projectorganisatie informeert het Dagelijks Bestuur per kwartaal in een 

voortgangsrapportage over de fysieke voortgang, de financiële voortgang, risico’s en 

risicomanagement en resultaten van “tegenspraak”1. Deze voortgangsrapportages worden ter 

informatie beschikbaar gesteld aan de Partijen. 

 

Ten behoeve van het opstellen van deze voortgangsrapportages wordt van de Partijen 

verwacht om op nog af te spreken tijdstippen informatie te leveren over: 

 De wijze waarop de gevraagde inzet van de gemeenten is geleverd en tot welke 

resultaten deze inzet heeft geleid. 

 De activiteiten die in het kader van besluitvorming zijn uitgevoerd en hoe de resultaten 

daarvan van invloed zijn op het uitwerken van de Planuitwerkingsfase. 

 

                                                           
1 Conform Herziene regeling risicovolle projecten, juli 2011. 
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Artikel 6. Kosten voor het doorlopen van de Planuitwerkingsfase en de verdeling van deze kosten 

De Stadsregio Amsterdam financiert de kosten voor de Planuitwerkingsfase van het Project voor. De 

kosten voor de Planuitwerkingsfase maken onderdeel uit van de projectraming. De kosten van 

onderzoeken ten behoeve van het opstellen van bestemmingsplannen komen ten laste aan het 

Project. Indien het Project wordt gerealiseerd, worden de gemaakte kosten voor de 

Planuitwerkingsfase zodoende uit het totale projectbudget bekostigd. Indien partijen besluiten de 

Planuitwerkingsfase te staken of niet tot realisatie van het Project over te gaan, dan worden de ten 

behoeve van de Planuitwerkingsfase gemaakte voorbereidingskosten verdeeld over de partijen, naar 

rato van hun (totale) bijdrage aan de investeringskosten. Indien een Partij besluit af te zien van 

verdere deelname aan het Project, dan blijft deze partij verplicht bij te dragen aan de kosten van de 

Planuitwerkingsfase.  

 

Artikel 7. De activiteiten en producten die Partijen tijdens de Planuitwerkingsfase moeten leveren   

 

Algemene afspraken over inzet 

De Projectorganisatie werkt de producten uit binnen de kaders van de projectopdracht, het op te 

stellen Plan van Aanpak, de uitgewerkte projectbegroting en de geactualiseerde projectplanning. 

Voor een aantal activiteiten en producten is de Stadsregio afhankelijk van de inzet van de andere 

Partijen.  Bij de start van de Planuitwerkingsfase doet de Stadsregio een voorstel voor de inzet van de 

Partijen, de verwachte prestaties en de daarbij geldende randvoorwaarden vanuit kwaliteit, tijd en 

geld. Deze afspraken worden ter accordering voorgelegd aan het directeurenoverleg. Als gedurende 

de Planuitwerkingsfase de Stadsregio van mening is dat er onvoldoende inzet is dan zal zij de 

betreffende partij daar direct op aanspreken. Eventuele geschillen leggen partijen voor aan het 

directeurenoverleg en in het uiterste geval aan het Bestuurlijk Overleg. 

In aanvulling op de gevraagde inzet van Partijen, dienen Partijen gedurende de Planuitwerkingsfase 

ook specifieke producten te leveren. Dit geldt met name voor producten/activiteiten waarvoor de 

Stadsregio geen mandaat of doorzettingsmacht heeft. De Partijen zullen zich maximaal inspannen 

om de benodigde producten uit te werken en besluitvormingsprocedures tijdig op starten. Indien 

een Partij onvolkomenheden of hiaten in de vraagstelling of productomschrijving, die Stadsregio 

aanreikt signaleert, dan zal Partij dit vroegtijdig melden. 

 Planologische procedures 

De gemeenten Uithoorn en Amstelveen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de 

bestemmingsplannen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het tijdig in procedure brengen 

van de bestuurlijke besluitvorming van de bestemmingsplannen. Zij ontvangen hiervoor een 

nader vast te stellen vergoeding. Op basis van het op te stellen Plan van Aanpak voor de 

Planuitwerkingsfase en de geactualiseerde projectplanning maken de Stadsregio Amsterdam, de 

gemeenten Uithoorn en Amstelveen en de Provincie Noord-Holland nadere werkafspraken over 

de werkwijze en de planning van de op te stellen bestemmingsplannen.  

Kosten die ontstaan doordat de rechter publiekrechtelijke besluiten geheel of gedeeltelijk 

vernietigt, schorst of anderszins buiten werking stelt komen ten laste van het Project, alsmede 

kosten voor het voeren van gerechtelijke procedures in het kader van de bestemmingsplannen. 

Planschade (als gevolg van wijzigingen in het bestemmingsplan), nadeelcompensatie en kosten 
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voor noodzakelijk te treffen voorzieningen, die een direct gevolg zijn van het Project, zijn voor 

rekening van het Project. 

 Vergunningen 

De gemeenten Uithoorn en Amstelveen en de Provincie Noord-Holland zijn verantwoordelijk 

voor begeleiden van de vergunningaanvragen door de opdrachtgever en het toetsen en in 

procedure brengen van de vergunningaanvragen.  Zij kunnen de kosten hiervoor financieren 

vanuit de leges tot een maximum van de werkelijk gemaakte kosten. Het vergunningendraaiboek 

en de geactualiseerde projectplanning zijn de basis voor het maken van werkafspraken over de 

aanvraag van vergunningen en de daarbij te leveren inspanningen door de gemeenten Uithoorn 

en Amstelveen en de Provincie Noord-Holland.  

 Verwerving en ter beschikking stellen gronden 

Daar waar nodig dragen de gemeenten Uithoorn en Amstelveen en de Provincie Noord-Holland 

er zorg voor dat de gronden, die voor het Project nodig zijn, worden verworven. In de 

planstudiefase is er van uitgegaan dat alleen de grond voor het opstelterrein en voor het 

tracédeel overloopspoor (het tracédeel naar het opstelterrein toe) moeten worden verworven. 

Mogelijk blijkt tijdens de Planuitwerkingsfase dat met name ter hoogte van de ongelijkvloerse 

kruisingen vanwege het profiel beperkte grondverwerving nodig is.  

 

Deze te verwerven gronden worden aan het Project beschikbaar gesteld voor ten hoogste de 

kostprijs. Daarbij verplichten Partijen zich om waar nodig gebruik te maken van de hen ten 

dienste staande publiekrechtelijke instrumenten om de grondverwerving te versnellen, zoals de 

Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten. De Partijen maken precieze 

werkafspraken het tijdstip, de werkwijze en de maximale aankoopprijs van de te verwerven 

gronden. Voor de benodigde gronden, die reeds in gebruik of in bezit zijn van één van de 

Partijen, is het uitgangspunt dat deze tegen marktconforme en/of historische waarde worden 

ingebracht.  

 Kaders lokale inpassing 

De Partijen moeten in een aantal gevallen nog ruimtelijke kaders uitwerken voor de inpassing 

van de Uithoornlijn. Ruimtelijke inpassing op lokaal niveau bij planuitwerking gaat altijd in 

overleg met de gemeenten en de provincie (o.a. N201). 

 

 Omgevingsmanagement en Communicatie 

Omgevingsmanagement wordt op alle niveaus (strategisch, tactisch, operationeel) vanuit het 

Project aangestuurd. De Partijen worden geïnformeerd over de aanpak en de uit te voeren 

activiteiten. Daarbij maken partijen nadere afspraken over de benodigde inzet van de Partijen.  

 Uitvoeringsaspecten 

De Stadsregio Amsterdam werkt afspraken over uitvoeringsaspecten uit in het op te stellen 

Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC)-kader. Bij het uitwerken van 

de noodzakelijke tijdelijke maatregelen gaat de Stadsregio uit van de meest kosteneffectieve 

oplossing (binnen overeengekomen kwaliteitseisen en bestaande richtlijnen/ 

standaardbepalingen/ verordeningen).  De Partijen worden gevraagd om vooraf te verklaren dat 

zij noodzakelijke tijdelijke maatregelen waar mogelijk faciliteren volgens bestaande procedures. 
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Als om redenen van dit principe wordt afgeweken geldt het principe dat de veroorzaker van de 

wijziging betaalt. 

Artikel 8. Planning Planuitwerking  

De doorlooptijd van de Planuitwerkingsfase is naar verwachting één jaar. 

 

Artikel 9. (Grond)Eigendom, beheer & onderhoud, exploitatie (uitgangspunten) 

Gedurende de Planuitwerkingsfase zullen nadere afspraken gemaakt worden over (grond)eigendom, 

beheer en onderhoud en exploitatie. Voor wat betreft beheer en onderhoud van de 

spoorinfrastructuur is het uitgangspunt dat dit wordt uitgevoerd door de RVE Metro en Tram van de 

gemeente Amsterdam in opdracht van en met subsidie van de Stadsregio Amsterdam. 

 

Artikel 10. De uitgangspunten die de partijen hanteren bij het verdelen van de risico’s 

 

Voorstel voor risicoverdeling 

Bij de start van de Planuitwerkingsfase werkt de Stadregio een risicodossier voor de 

Planuitwerkingsfase uit, met daarbij een voorstel voor risicoverdeling. Dit voorstel wordt, na 

instemming door de Partijen, ter besluitvorming voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van de 

Stadsregio. Het uitgangspunt bij de verdeling van risico’s is dat de risico’s  worden neergelegd bij de 

partij die ze het beste kan beheersen.  Deze partijen moeten zich dan ook maximaal inzetten op het 

beheersen van de toegewezen risico’s, dus het voorkomen van optreden van risico’s dan wel het 

dempen van effecten van optreden. Eventuele financiële gevolgen van het nemen van maatregelen 

ten behoeve van risicomanagement dan wel het optreden van effecten komen ten laste van de 

risicoreservering van het projectbudget  Financiële gevolgen van het optreden van risico’s door 

onvoldoende inzet (zie artikel 7) van de verantwoordelijke partij zijn voor rekening van die partij. 

 

Risicoreservering in kostenraming 

In de kostenraming voor de realisatie van de voorkeursvariant is een risicoreservering opgenomen. 

Deze risicoreservering kan worden aangewend voor het dragen van alle risico’s die direct 

samenhangen met de realisatie van het Project. Risico’s die niet tot de projectrisico’s behoren 

(exogene risico’s) worden niet uit de risicoreservering  betaald. Als deze risico’s zich manifesteren 

dan gaan partijen in gesprek om gezamenlijke een oplossing te vinden (volgens de stappen zoals 

gedefinieerd in artikel 3b). De gezamenlijke oplossingen leiden mogelijk tot gewijzigde kaders, 

kwalitatief of financieel. Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio is verantwoordelijk voor het 

herformuleren van de opdracht aan de (gedelegeerd) opdrachtgever. 
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Artikel 11. Het financiële uitgangspunt en de bijdragen aan de financiering van het Project 

De hieronder vermelde investeringskosten zijn gebaseerd op een probabilistische SSK-raming aan het 

eind van de planstudie,  inclusief risicoparagraaf en een second opinion. De kosten hebben als 

prijspeil 2016 en zullen jaarlijks geïndexeerd worden. De bijdragen van Partijen zullen jaarlijks 

geïndexeerd worden conform IBOI. Op basis van de investeringskosten zijn de partijen voornemens 

om de volgende financiële verdeling overeen te komen. 

 

Partij Bijdrage (in %) Bijdrage (absoluut) 

Stadsregio Amsterdam 95,0% € 57.000.000 

Provincie Noord-Holland 3,1% € 1.860.000 

Gemeente Uithoorn 1,9% € 1.140.000 

Totaal 100% € 60.000.000 

 

De bijdrage van Provincie Noord-Holland bedraagt met prijspeil 2019 maximaal € 1.893.681,- en 

wordt niet verder geïndexeerd. 

 

Indien tijdens de Planuitwerkingsfase blijkt dat de kosten hoger of lager uitvallen, dan doorlopen 

Partijen de onder artikel 3b genoemde processtappen.  

 

Bovenstaande bedragen dekken de subsidiabele kosten van het Project. 

 

Provincie Noord-Holland heeft toegezegd bij uitzondering en eenmalig bij te dragen aan een 

tramproject. 

 

De bijdrage van de gemeente Uithoorn is exclusief haar bijdrage aan de grondafwaarderingskosten 

ad. € 177.200,- 

 

Aanpassingen in de scope van de Amstelveenlijn op verzoek van de Uithoornlijn komen voor rekening 

van de Uithoornlijn. 

 

De infrastructuur die wordt aangelegd met de Uithoornlijn, is bedoeld voor duurzaam gebruik en zal 
de eerste 25 jaar niet worden verwijderd. Mocht dat toch het geval zijn, kan de bijdrage worden 
teruggevorderd. 
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