
Projecten in de studie-, plan- en realisatiefase

Nr. Project-

nr.

Soort 

project

Gebied Project Stand van zaken Fase (mogelijke) 

Uitvoering
PMI-viewer https://maps.noord-holland.nl/extern/gisviewers/pmi_minimap/pmi.html

1 alg-13 bereik-

baarheid

2 GGA Alkmaar: Nieuwe aansluiting op de A9, gemeente Heiloo 

Er wordt een nieuwe aansluiting op de A9  ter hoogte van de Lagelaan in Heiloo gerealiseerd. De aansluiting maakt deel 

uit van het programma De Nieuwe Strandwal, dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het 

gebied. Naast de aansluiting bestaat het programma uit groenprojecten, bedrijventerrein Boekelermeer en woningbouw in 

Castricum/Limmen. De aansluiting is nodig om de ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren, en levert daarnaast een 

bijdrage aan verbetering van knelpunten in de huidige situatie. De provincie is projectmanager voor realisatie van de 

aansluiting en werkt samen met de regio en RWS. 

GGA Alkmaar: Nieuwe aansluiting op de A9, gemeente Heiloo 

Afspraken over de financiering zijn in 2014 vastgelegd in de overeenkomst Nieuwe Strandwal. De realisatieovereenkomst 

is opgesteld en in juni 2016 door de partijen ondertekend. In maart 2016 is de stuurgroep Nieuwe Strandwal ook akkoord 

gegaan met de aanleg van een fietsverbinding over de A9. De fietsverbinding wordt meegenomen in het project 

Aansluiting A9 Heiloo. De realisatieovereenkomst hiervoor is voor de zomer door de partijen ondertekend.  

Het VO met achterliggende onderzoeken is opgesteld.  De minnelijke grondverwerving en de bestemmingsplanprocedure 

zijn van start gegaan. In de winter van 2016-2017 worden ter voorbereiding op het werk al Kabels en Leidingen verlegd. 

Op het moment dat er meer zekerheid over is over de te verwerven gronden en het bestemmingsplan (naar verwachting 

voorjaar 2017) zal de aanbesteding starten.

realisatie 2016-2020

2 alg-25 bereik-

baarheid

1-7 Netwerkmanagement Noord-Holland 

In samenwerking met andere overheden worden knelpunten in het wegennetwerk door middel van verkeersmanagement 

opgelost, waardoor niet alleen de doorstroming maar ook de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbetert. De 

weggebruiker wordt over de situatie op de weg geïnformeerd door middel van informatiepanelen en door aansturing van 

verkeerslichten wordt de doorstroming geoptimaliseerd.  

Het project alg-39 "Extra maatregelen Netwerkmanagement Noord-Holland" is bij dit project gevoegd. 

Netwerkmanagement Noord-Holland 

Het uitvoeringsprogramma is zo goed als afgerond. Restpunten worden afgehandeld. De financiële balans wordt 

opgemaakt per 31 december 2016 en verwerkt in voorjaar 2017. Projecten die in 2014 zijn toegevoegd (PMI-39) en enkele 

projecten die gekoppeld zijn aan infra-uitvoeringsprojecten (camera's en laatste DRIP) lopen door in 2017 (o.a. 

netwerkregeling).   

realisatie 2009-2016

3 alg-29a bereik-

baarheid

5 Nieuwbouw Wilhelminasluis, gemeente Zaanstad 

Het programma 'Vaart in de Zaan!' heeft tot doel de bevaarbaarheid van de Zaan te verbeteren, zodat bedrijven de 

modaliteit vervoer over water blijvend kunnen benutten en uitbreiden. Begin 2010 heeft de provincie het eigendom en het 

beheer van de Wilhelminasluis overgenomen van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De provincie 

realiseert de vernieuwing van de Wilhelminasluis. Het project draagt bij aan de opwaardering van de Zaan tot een 

volwaardige CEMT-klasse Va vaarweg.

Nieuwbouw Wilhelminasluis, gemeente Zaanstad

In juni 2014 zijn de uitvoeringswerkzaamheden gestart. De verwachting is dat een robuuste uitvoerbare ontwerpvariant in 

2016 beschikbaar komt, waardoor een vertraging van minimaal twee jaar optreedt. De benodigde langdurige stremmingen 

van de sluis en de bruggen zijn niet eerder te verwachten dan in 2017. De ingebruikname van de nieuwe sluis wordt niet 

eerder dan eind 2017 verwacht. Er wordt met de opdrachtnemer arbitrage gevoerd over de oorzaak en financiële 

consequenties van de vertraging.

realisatie 2013-2018

4 alg-29b bereik-

baarheid

5 Vervangen Zaanbrug, gemeenten Wormerland en Zaanstad

Het programma 'Vaart in de Zaan!' heeft tot doel de bevaarbaarheid van de Zaan te verbeteren, zodat bedrijven de 

modaliteit vervoer over water blijvend kunnen benutten en uitbreiden. De provincie realiseert namens de gemeenten de 

vernieuwing van de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer. Het project draagt bij aan de opwaardering van de Zaan 

tot een volwaardige CEMT-klasse Va vaarweg.

Vervangen Zaanbrug, gemeenten Wormerland en Zaanstad

Het Voorontwerp voor de nieuwe Zaanbrug is door alle betrokken partijen vastgesteld. De aanbestedingsfase start eind 

2016. De voor de bouw van de Zaanbrug vereiste tijdelijke verkeersmaatregelen zijn eveneens in voorbereiding en starten 

eerste helft 2017. De realisatieperiode van de brug wordt met het oog op de regionale bereikbaarheid afgestemd met de 

voorgenomen vernieuwing van de Beatrixbrug (N246), Kogerpolderbrug (N246) en bruggen Krommenie (N203). 

Oplevering van de nieuwe Zaanbrug staat nu gepland begin 2019.

realisatie 2017-2019

5 alg-36 bereik-

baarheid

6 Bereikbaarheid Haarlemmermeer - Bollenstreek

Voor de (economische) toekomst van de regio is het belangrijk dat het gebied rondom de Duin- en Bollenstreek, Zuid-

Kennemerland en Haarlemmermeer goed bereikbaar is en blijft. Gestudeerd wordt op het verbeteren van de 

verkeersafwikkeling op de oost-westverbinding tussen de N206 en A4. In 2013 en 2016 zijn de doelstellingen voor dit 

project opgenomen in respectievelijk de NRD en de Probleemanalyse (beschrijving en concretisering). Uit de 

Probleemanalyse bleek onder meer de relatieve onbereikbaarheid van kernen in het studiegebied. Tezamen vormen NRD 

en PA het bestuurlijk toetsingskader voor het vervolg.

Bereikbaarheid Haarlemmermeer - Bollenstreek

In oktober 2016 zijn na beraadslaging in GS en PS van ZH en NH zeven alternatieven voorgedragen voor bestudering in 

het kader van een PlanMER. In het tweede kwartaal van 2017 wordt de technische afronding van de PlanMER-procedure 

voorzien, waarna na een GS-besluit beraadslaging in de Staten van ZH en NH plaatsvindt en er duidelijkheid is over een 

voorkeursalternatief. Voorzien wordt dat daarna een BesluitMER-proceduregestart wordt. Tussen beide procedures wordt 

inspraak voorzien.

studie vanaf 2021

6 alg-40 bereik-

baarheid

1-7 Uitvoering beleidskader verkeersmanagement Noord-Holland 

Het betreft de volgende maatregelen:

• Vraaggestuurd brugbedienen: Brugopening als er geen piekbelasting is op de weg.

• Optimalisatie verkeersmanagement in niet reguliere situaties door versnelling van detectie van verstoringen.

• Optimalisatie verkeersmanagement in reguliere situaties door anticiperend het verkeer te regelen.

Uitvoering beleidskader verkeersmanagement Noord-Holland 

De voorbereiding is in 2015 opgestart. In 2016 zijn enkele projecten uit dit beleidskader in gang gezet waarbij wordt 

ingespeeld op de komst van Smart Mobility en de effecten daarvan op onze VRI's. 

realisatie 2016-2019

7 alg-41 bereik-

baarheid

1 Bereikbaarheid van Den Helder

Het uitvoeren van een integrale studie naar het verbeteren van de bereikbaarheid van Den Helder, waarbij eerdere 

onderzoeken worden betrokken. 

Bereikbaarheid van Den Helder

Het uitvoeren van een integrale studie naar het verbeteren van de bereikbaarheid van Den Helder, waarbij eerdere 

onderzoeken worden betrokken. De kwartiermakersfase is gestart. Begin 2017 worden de resultaten van de 

kwartiermakersfase verwacht en een voorstel voor het verdere onderzoek. 

studie nnb

8 HOV-01 bereik-

baarheid

6 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Amstelveen-Uithoorn uit studiefase

De SRA, provincie en de gemeenten Uithoorn en Amstelveen doen nader onderzoek naar de mogelijkheid om de 

vernieuwde tram in Amstelveen (Amstelveenlijn) door te trekken naar Uithoorn. De provincie heeft in het verleden 

onderzoek gedaan naar de aanleg van een busbaan op hetzelfde traject. Deze studie is aangehouden en gezamenlijk 

verkennen de partijen nu de aanleg van een tramlijn als HOV.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Amstelveen-Uithoorn uit studiefase

Er is een voorkeursvariant bepaald met eindhalte in het dorpscentrum. In de komende periode zal het tracé verder worden 

uitgewerkt.

plan 2020
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Projecten in de studie-, plan- en realisatiefase

Nr. Project-

nr.

Soort 

project

Gebied Project Stand van zaken Fase (mogelijke) 

Uitvoering
9 HOV-03 bereik-

baarheid

7 Hoogwaardig Openbaar Vervoer in 't Gooi (Huizen-Hilversum) 

De provincie wil samen met de gemeenten Huizen, Eemnes, Laren en Hilversum een HOV-verbinding (R-net) realiseren 

tussen busstation Huizen en NS-station Hilversum. Een deel van het projectbudget wordt besteed aan het verbeteren van 

het leefklimaat, het verhogen van de verkeersveiligheid en het versterken van de natuur (bij Anna's Hoeve). Met de 

ondertunneling van de bus- en spoorbaan bij de Oosterengweg in Hilversum wordt bovendien het laatste knelpunt van de 

Hilversumse ring opgelost. In Huizen wordt Winkelcentrum Oostermeent beter toegankelijk gemaakt en ingericht.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer in 't Gooi (Huizen-Hilversum) 

Het PIP is gesplitst in een deel Huizen-Blaricum en een deel Eemnes-Hilversum. Over het tracédeel in Huizen en Blaricum 

is nog geen definitief besluit genomen. In december 2015 heeft voor het tracédeel Eemnes-Hilversum (vrije busbaan in 

Laren en Hilversum) het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegen. De nota van beantwoording samen met het 

definitieve PIP zullen naar verwachting op 3 oktober 2016 worden vastgesteld door PS. Daarnaast wordt er gewerkt aan 

de voorbereiding van de contracten voor de vrije busbaan in Laren en Hilversum. De aanbesteding is gepland voor het 

eerste kwartaal van 2017. De start van de realisatie is gepland voor het vierde kwartaal van 2018 en de ingebruikname 

van de busbaan is gepland voor het tweede kwartaal van  2021.

realisatie 2018-2021

10 HOV-04 bereik-

baarheid

4 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Haarlem-Velsen 

Het opwaarderen van de busverbinding tussen Haarlem en IJmuiden tot een R-net lijn. Het gaat hierbij om 

doorstromingsmaatregelen op de gemeentelijke wegen in Velsen. Daarnaast wordt op het oude spoortracé tussen 

IJmuiden en Santpoort-Noord een busbaan aangelegd inclusief een onderdoorgang bij de spoorlijn Haarlem - Uitgeest.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Haarlem-Velsen

De realisatie van de 10 deelprojecten is in volle gang. Vier deelprojecten zijn inmiddels afgerond. De uitvoering van 

deelproject 4 door ProRail en deelproject 5 door de provincie is onderhanden. De gemeente Velsen realiseert momenteel 

deelprojecten 6, 7 en 8. De planning is erop gericht de infrastructuur van de gehele busbaan eind 2016 gereed te hebben, 

zodat begin 2017 de busbaan in gebruik kan worden genomen. Tot medio maart 2017 zullen er afrondende 

werkzaamheden (onder meer groen) plaatsvinden, waarna het gehele werk zal worden opgeleverd.

realisatie 2012-2017

11 HOV-05 bereik-

baarheid

6 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Fokkerweg-Schiphol Rijk, gemeente Haarlemmermeer 

Er wordt een busbaan gerealiseerd tussen de N201 en de A9 parallel aan of op de Fokkerweg. Het project bestaat uit twee 

fasen: 

fase 1: het noordelijk deel vanaf Schiphol-Oost Stationsplein tot Fokker Logistics Park. 

fase 2: het zuidelijk deel vanaf Logistics Park tot Schiphol-Rijk ("oude" N201).

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Fokkerweg-Schiphol Rijk, gemeente Haarlemmermeer 

Volgens planning is het noordelijk deel vanaf Schiphol-Oost Stationsplein tot Fokker Logistics Park (fase 1) eind 2017 

gereed. Voor het zuidelijk deel vanaf Logistics Park tot Schiphol-Rijk oude N201 (fase 2) is afgesproken dit vooralsnog niet 

op te pakken en het initiatief bij de gemeente Haarlemmermeer te laten. 

realisatie 2016-2017

12 HOV-07 bereik-

baarheid

6 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid (HOVASZ) (v/h Fokkerweg-Poelweg), 

gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn 

Het tracé loopt van de Fokkerweg in de Haarlemmermeer naar de Poelweg in Uithoorn. Er is gekozen  voor de aanleg van 

een geheel vrije busbaan op de "oude"  N201.  Daarnaast wordt de N196, gedeelte Fokkerweg-Legmeerdijk, versmald van 

2x2 rijstroken naar 2x1 rijstrook.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid (HOVASZ) (v/h Fokkerweg-Poelweg), 

gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn 

In Aalsmeer wordt een volledig vrijliggende busbaan op het tracé van de Burgemeester Kasteleinweg gerealiseerd. De 

gemeente heeft gekozen voor een ontwerp met rotondes, waarbij de bus met voorrang midden over de rotonde rijdt. In de 

Haarlemmermeer wordt de busbaan aan de noordkant van de N196 aangelegd. Ter hoogte van de Fokkerweg worden 

twee halteparen aangelegd om overstappen mogelijk te maken tussen de HOV Hoofddorp-Uithoorn en Schiphol Sternet. 

In de scope zijn twee ongelijkvloerse verbindingen opgenomen voor langzaam verkeer: onder de Aalsmeerderbrug voor 

het langzaam verkeer op de Aalsmeerderdijk en een tunnel (oost-west) aan de noordkant van de N196 onder de N231.

realisatie 2018-2019

13 HOV-09 verkeers-

veiligheid

6 Verkeersveiligheid Abdijtunnel, gemeente Haarlemmermeer 

De Abdijtunnel is onderdeel van het kerntraject van de Zuidtangent en kruist de A4. Als gevolg van de eisen in de 

Tunnelwetgeving dient een aantal installaties in de Abdijtunnel te worden toegevoegd. Op basis  van deze maatregelen zal 

het bevoegd gezag een openstellingsvergunning kunnen verstrekken.

Verkeersveiligheid Abdijtunnel, gemeente Haarlemmermeer 

Het project heeft vertraging opgelopen. Bij het verkrijgen van de Omgevingsvergunning is vertraging opgetreden vanwege 

aanvullende voordwaarden die de vergunningverlenende instantie heeft gesteld. Ook vergt het meer tijd om tot een 

aantoonbaar veilig ontwerp te komen. Om de voortgang te bevorderen zijn reeds enkele (gedoogde) civiele 

werkzaamheden uitgevoerd en zijn 'no-regret' werkzaamheden aan de Tunneltechnische Installaties uitgevoerd. De 

aanneemcombinatie heeft het team aangepast om tot een door PNH goed te keuren ontwerp te kunnen komen en heeft 

meer tijd nodig. Hierdoor ontstaat een verdere vertraging. Uitvoering gereed is nog steeds voor de wettelijk gestelde 

deadline van mei 2019, nl. voorjaar 2017.

realisatie 2013-2017

14 HOV-11 traject-

benadering

6 Trajectbenadering busbaan Toolenburg-Nieuw Vennep (v/h zuidtak Zuidtangent), gemeente Haarlemmermeer 

Er staat groot onderhoud gepland op de busbaan Toolenburg-Nieuw Vennep. Het onderhoudsproject is opgenomen in de 

studiefase van het PMI, zodat onderzocht kan worden of er gelijktijdig met het groot onderhoud aanpassingen aan het 

traject worden gerealiseerd. Op deze manier wordt de overlast voor de weggebruiker en de OV-reiziger zoveel mogelijk 

beperkt. Specifiek zal worden gekeken naar de gelijkvloerse oversteken voor het langzaam verkeer aangezien de 

vormgeving voor deze oversteken in 2014 is aangescherpt.

Trajectbenadering busbaan Toolenburg-Nieuw Vennep (v/h zuidtak Zuidtangent), gemeente Haarlemmermeer 

In de studie zal specifiek worden gekeken naar de gelijkvloerse oversteken voor het langzaam verkeer aangezien de 

vormgeving voor deze oversteken in 2014 is aangescherpt.

studie 2020

15 HOV-12 bereik-

baarheid

6 Hoogwaardig OV Haarlemmermeer-Bollenstreek 

HOV Bollenstreek is een gezamenlijk project van de provincies Noord- en Zuid-Holland, de stadsregio Amsterdam, regio 

Holland Rijnland en de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Lisse en Haarlemmermeer.

Vanaf 2016 is het gedeelte van de route tussen Noordwijk en het centrum van Lisse al gereed voor de snelle 

busverbinding. Hiervoor zijn aanpassingen nodig aan wegen, rotondes en haltes. In 2016 wordt in Lisse begonnen met de 

inrichting van het Sportlaangebied, waarna in 2020 via een nieuwe brug over de Ringvaart gebruik gemaakt kan worden 

van vrije busbanen naar Schiphol. Tot die tijd maakt de busverbinding gebruik van de bestaande infrastructuur via de 

N207 en de A4.

Hoogwaardig OV Haarlemmermeer-Bollenstreek 

HOV Bollenstreek is een gezamenlijk project van de provincies Noord- en Zuid-Holland, de stadsregio Amsterdam, regio 

Holland Rijnland en de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Lisse en Haarlemmermeer.

Vanaf 2016 is het gedeelte van de route tussen Noordwijk en het centrum van Lisse al gereed voor de snelle 

busverbinding. Hiervoor zijn aanpassingen nodig aan wegen, rotondes en haltes. In 2016 wordt in Lisse begonnen met de 

inrichting van het Sportlaangebied, waarna in 2020 via een nieuwe brug over de Ringvaart gebruik gemaakt kan worden 

van vrije busbanen naar Schiphol. Tot die tijd maakt de busverbinding gebruik van de bestaande infrastructuur via de 

N207 en de A4.

studie 2020
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Projecten in de studie-, plan- en realisatiefase

Nr. Project-

nr.

Soort 

project

Gebied Project Stand van zaken Fase (mogelijke) 

Uitvoering
16 K20-05 bereik-

baarheid

1 Verminderen kwetsbaarheid vlotbruggen Noordhollands Kanaal, gemeente Schagen 

Om de vlotbruggen beter te beschermen tegen aanvaringen, aanrijdingen en te zwaar verkeer wordt de bewegwijzering 

aangepast en worden rampalen gerealiseerd in aanvulling op de bestaande remmingswerken. 

Verminderen kwetsbaarheid vlotbruggen Noordhollands Kanaal, gemeente Schagen 

De uitvoering start naar verwachting in april 2017.

realisatie 2016-2017

17 K20-06 bereik-

baarheid

1 Oversteekbaarheid Noordhollandsch Kanaal 

Het betreft het onderzoeken van de mogelijkheid een vaste oeververbinding over het Noordhollandsch Kanaal te 

realiseren ter hoogte van Burgervlotbrug.

Oversteekbaarheid Noordhollandsch Kanaal 

Het betreft het onderzoeken van de mogelijkheid een vaste oeververbinding over het Noordhollandsch Kanaal te 

realiseren ter hoogte van Burgervlotbrug. De studie is gestart met onderzoek naar eerder uitgevoerde studies en 

gesprekken met betrokken overheden. Derde en vierde kwartaal 2016 zijn gegevens verzameld over aantallen en routes 

van vracht- en landbouw-verkeer, is een analyse uitgevoerd en zijn nut en noodzaak onderzocht. In het eerste kwartaal 

van 2017 wordt het onderzoek afgerond en de resultaten ter besluitvorming voorgelegd. 

studie n.n.b.

18 N023-01 bereik-

baarheid

3 Westfrisiaweg 

De Westfrisiaweg is een stroomweg en wordt Duurzaam Veilig ingericht. Het westelijke deel wordt via de N243 en de 

N507 met een noordelijke omleiding om Heerhugowaard aangesloten op de N242. Ten oosten van de A7 tot aan de 

Markerwaardweg wordt de N302 verbreed naar 2x2 rijbanen. Bij Drechterland is gekozen voor de westelijke variant; een 

doorsteek van de N302 naar de N506 ten westen van Hoogkarspel.

Westfrisiaweg 

Het project is medio 2015 in uitvoering genomen. De verleggingen van kabels en leidingen en grondverwerving zijn 

nagenoeg afgerond. Het definitief ontwerp is door de aannemer opgeleverd en door het projectbureau getoetst. In 

november 2015 is de aansluiting A7/N23 bij Avenhorn voor het verkeer open gesteld. Langs het toekomstige tracé is het 

project volop in uitvoering. De planning van de ON is gericht op openstelling van de nieuwe Westfrisiaweg medio 2018.

realisatie 2013-2018

19 N023-02 verkeers-

veiligheid

3 Westfrisiaweg: Fietstunnel onder de N507 bij Wogmeer, gemeente Koggenland 

In het project Westfrisiaweg was een voetgangersbrug over de N507 bij Wogmeer opgenomen. Op verzoek van de 

omgeving wordt in plaats van deze voetgangersbrug een fietstunnel onder de N507 gerealiseerd, omdat uit onderzoek is 

gebleken dat ook veel fietsers gebruik zullen maken van deze verbinding. Het project wordt gelijktijdig met het project 

Westfrisiaweg uitgevoerd.

Westfrisiaweg: Fietstunnel onder de N507 bij Wogmeer, gemeente Koggenland

De aanleg van deze fietstunnel is in het project Westfrisiaweg opgenomen. Het definitief ontwerp is door de aannemer 

opgesteld en afgestemd met de gemeente Koggenland.

realisatie 2017

20 N023-03 verkeers-

veiligheid

3 Westfrisiaweg: Bermverharding N506, ged. Raadhuislaan-N302 en N302, ged. N506-Krabbegatsluis, gemeenten 

Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen 

Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt er bermverharding aangebracht op het deel van de N506 en N302 

behorend tot het tracé van de Westfrisiaweg. 

Westfrisiaweg: Bermverharding N506, ged. Raadhuislaan-N302 en N302, ged. N506-Krabbegatsluis, gemeenten 

Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen 

Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt er bermverharding aangebracht op het deel van de N506 en N302 

behorend tot het tracé van de Westfrisiaweg. De werkzaamheden worden geïntegreerd met het project Westfrisiaweg.

realisatie 2017

21 N023-04 verkeers-

veiligheid

3 Westfrisiaweg: Fietstunnel onder N302 bij bedrijventerrein 't Zevenhuis, gemeente Hoorn 

BInnen het project Westfrisiaweg wordt op verzoek van de gemeente een fietstunnel gerealiseerd onder de N302 ter 

ontsluiting van bedrijventerrein 't Zevenhuis. 

Westfrisiaweg: Fietstunnel onder N302 bij bedrijventerrein 't Zevenhuis, gemeente Hoorn 

BInnen het project Westfrisiaweg wordt op verzoek van de gemeente een fietstunnel gerealiseerd onder de N302 ter 

ontsluiting van bedrijventerrein 't Zevenhuis. 

realisatie 2016

22 N196-02 traject-

benadering

6 Trajectbenadering N196a, gedeelte A4-Fokkerweg, gemeente Haarlemmermeer

Er staat groot onderhoud gepland op de N196a, gedeelte A4-Fokkerweg (Kruisweg). Het onderhoudsproject is 

opgenomen in de studiefase van het PMI, zodat onderzocht kan worden of er gelijktijdig met het groot onderhoud 

aanpassingen aan het traject worden gerealiseerd. 

Trajectbenadering N196a, gedeelte A4-Fokkerweg, gemeente Haarlemmermeer 

De gemeente Haarlemmermeer heeft een voorstudie gedaan.

studie 2019

23 N201-20 bereik-

baarheid

6 Masterplan N201 - Omlegging Schiphol-Rijk, gemeente Haarlemmermeer 

Er ligt een nieuwe verbindingsweg tussen de Aalsmeerderweg en de omlegging Aalsmeer-Uithoorn naast de bestaande 

Fokkerweg, die via een ongelijkvloers over de Beechavenue en de Kruisweg naar de Aalsmeerderweg loopt. In het 

kasritme zijn voor 2018 kosten geraamd voor de mogelijke sloop en verlegging van deze verbindingsweg, als het Rijk 

besluit de parallelle Kaagbaan aan te leggen. Deze uitgaven zijn integraal onderdeel van de bestuurlijke besluitvorming 

rond de scopewijziging BoerenLand Variant (BLV).

Masterplan N201 - Omlegging Schiphol-Rijk, gemeente Haarlemmermeer

In het kasritme zijn voor 2018 kosten geraamd voor de mogelijke sloop en verlegging van de Omlegging Schiphol-Rijk, als 

het Rijk besluit de parallele Kaagbaan aan te leggen. Deze uitgaven zijn integraal onderdeel van de bestuurlijke 

besluitvorming rond de scopewijziging BoerenLand Variant (BLV).

gerealiseerd 2018

24 N201-29 traject-

benadering

6 Trajectbenadering groot onderhoud N201a, gedeelte Heemstede-Fokkerweg, gemeenten Heemstede en 

Haarlemmermeer 

Gelijktijdig met het groot onderhoud op de N201, gedeelte Heemstede-Fokkerweg worden de volgende maatregelen 

uitgevoerd: de vervanging en uitbreiding van de Cruquiusbrug, uitbreiding van een aantal kruispunten met extra 

opstelstroken, de aanleg van twee fietstunnels, maatregelen voor de bus en de verbreding van het fietspad tussen de 

Ringvaart en Hoofddorp.

Trajectbenadering groot onderhoud N201a, gedeelte Heemstede-Fokkerweg, gemeenten Heemstede en 

Haarlemmermeer 

Het project bestaat uit drie fasen. Fase 1 is afgerond op een paar restpunten na. Fase 2 (Cruquiusbrug) .... Fase 3 is 

aanbesteed en de uitvoering is gestart. Het werk wordt begin 2017 opgeleverd.

realisatie 2014-2017

25 N201-30 bereik-

baarheid

6 Ontsluiting A9/A2, gemeente Amstelveen

Eén van de deelprojecten, gedefinieerd naar aanleiding van de Vervolgstudie N201, is de Ontsluiting A9/A2. Een aantal 

alternatieven zal worden verkend in plaats van een rondweg Amstelveen.

Ontsluiting A9/A2, gemeente Amstelveen 

Een aantal alternatieven voor een rondweg Amstelveen is verkend. Eind 2016/begin 207 kunnen daarover naar 

verwachting besluiten worden genomen.

studie n.n.b.
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Nr. Project-

nr.

Soort 

project

Gebied Project Stand van zaken Fase (mogelijke) 

Uitvoering
26 N201-32 verkeers-

veiligheid

6 Onderzoek kruispunt N201-N231, gemeente Amstelveen 

Vanuit diverse kanten (gemeente, politie, weggebruikers) zijn vragen en klachten binnen gekomen over de werking van 

het kruispunt N201 / N231, naar aanleiding van een aantal ongevallen met roodlichtnegatie en kopstaartbotsingen. Gezien 

het belang van het kruispunt, de zwaarte van de ongevallen, gerelateerd aan de vragen uit de omgeving en het gebrek 

aan een consistent, onderbouwd antwoord wordt onderzoek uitgevoerd naar de werking van het kruispunt.

Onderzoek kruispunt N201-N231, gemeente Amstelveen

Het onderzoek wordt in het tweede kwartaal van 2016 gestart en naar verwachting opgeleverd aan het einde van het 

derde kwartaal van 2016. Mocht het onderzoek reden geven om maatregelen te treffen aan het kruispunt, dan zal dit nader 

bestudeerd en uitgewerkt worden.

studie n.n.b.

27 N201-33 traject-

benadering

7 Trajectbenadering groot onderhoud N201c, gemeente Hilversum 

Er staat groot onderhoud gepland op het traject N201c. Het onderhoudsproject is opgenomen in de studiefase van het 

PMI, zodat onderzocht kan worden of er gelijktijdig met het groot onderhoud aanpassingen aan het traject worden 

gerealiseerd. Op deze manier wordt de overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk beperkt.

Trajectbenadering groot onderhoud N201c, gemeente Hilversum 

De studie is nog niet opgestart.

studie 2019

28 N202-05 traject-

benadering

4 Trajectbenadering groot onderhoud N202a, gemeente Velsen

De N202 loopt van de aansluiting A22 tot hmp 7.0, maar er staat groot onderhoud gepland op het gedeelte tussen hmp 1.9 

en 7.0. Het onderhoudsproject is opgenomen in de studiefase van het PMI, zodat onderzocht kan worden of er gelijktijdig 

met het groot onderhoud aanpassingen aan het traject worden gerealiseerd. Op deze manier wordt de overlast voor de 

weggebruiker zoveel mogelijk beperkt.

Trajectbenadering groot onderhoud N202a, gemeente Velsen

De studie is opgestart. 

studie 2019

29 N203-01 bereik-

baarheid

4+5 Verbinding A8/A9, gemeenten Zaanstad en Heemskerk

Op dit moment voldoet de huidige verbinding A8-A9 via de N203 niet. De woon- en leefomgeving en de bereikbaarheid 

van het gebied staan onder grote druk door grote stromen doorgaand (zwaar) verkeer in ochtend- en avondspits. Een 

verbeterde verbinding tussen de A8 (bij Westzaan in de gemeente Zaanstad) en de A9 (Beverwijk, Heemskerk en 

Uitgeest) is van groot belang om enerzijds de bereikbaarheid in dit gebied op niveau te houden en anderzijds de 

leefbaarheid in de woonkernen Krommenie, Assendelft en Wormerveer te verbeteren.

Verbinding A8/A9, gemeenten Zaanstad en Heemskerk

In samenwerking met de stadsregio Amsterdam, de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Velsen, Heemskerk en Uitgeest is 

de provincie gestart met de eerste fase van de planstudie. In de opgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), is 

aangegeven dat er zeven alternatieven worden onderzocht. Naast een referentiesituatie (het zogenaamde Nul-alternatief) 

gaat het om een Nulplus-alternatief en vijf nieuwe tracés. Deze alternatieven zijn onderling  beoordeeld in de planstudie en 

alternatief 2 en 5 worden als meest kansrijk gezien. Op advies van de Commissie MER wordt ok alternatief 3 nader 

onderzocht. Om een voorkeursalternatief te kunnen kiezen, worden deze drie alternatieven verder uitgewerkt en nader 

onderzocht. 

studie vanaf 2021

31 N205-05 bereik-

baarheid

6 Verdubbeling N205, gedeelte Nieuwe Bennebroekerweg-N207, gemeente Haarlemmermeer 

Door de N201, N205 en N207 met behulp van verkeersmanagement te gebruiken als vervangende route om verstoringen 

op de A4 op te vangen, ontstaat een netwerk dat beter bestand is tegen verstoringen in de verkeersafwikkeling. Hiervoor 

zou de N205, gedeelte Nieuwe Bennebroekerweg-N207 verdubbeld moeten worden. Een andere reden is de 

woningbouwontwikkeling in het westen van de Haarlemmermeer, maar totdat er duidelijkheid is over de woningbouw in 

het westen van de Haarlemmermeer (Westflank) blijft het project in de studiefase. Daarnaast heeft RWS aangegeven dat 

bijschakeling naar verwachting na 2020 niet meer nodig is. 

Verdubbeling N205, gedeelte Nieuwe Bennebroekerweg-N207, gemeente Haarlemmermeer 

De studie is afgerond. Het project blijft in de studiefase totdat er duidelijkheid is over de woningbouw in het westen van de 

Haarlemmermeer (Westflank). Daarnaast heeft RWS aangegeven dat bijschakeling naar verwachting na 2020 niet meer 

nodig is. 

studie n.n.b.

32 N205-08 verkeers-

veiligheid

6 Bermverharding N205, ged. N232-Vijfhuizerweg 

Door het aanbrengen van bermverharding aan de slootkant van de N205 tussen de N232 en de Vijfhuizerweg (lengte 3 

km) verbetert de verkeersveiligheid, doordat automobilisten beter kunnen corrigeren als zij in de berm terecht komen. 

Tevens wordt er ribbelmarkering op dit wegvak aangebracht, zodat automobilisten horen als ze met hun wiel over de 

kantmarkering rijden en op tijd kunnen corrigeren. 

Bermverharding N205, ged. N232-Vijfhuizerweg

Het bestek is gereed. In september 2016 is de aanbesteding gestart. Naar verwachting is het werk in 2017 gereed. 

realisatie 2017

33 N205-09 verkeers-

veiligheid

6 Traject N205b, gelijkvloerse kruispunten, gemeente Haarlemmermeer                                                                                                                                                                             

In de GGA Haarlemmermeer/Zuid-Kennemerland is de wens naar voren gekomen de verkeersveiligheid van de 

gelijkvloerse kruisingen waar fietsers oversteken te verbeteren.

Traject N205b, gelijkvloerse kruispunten, gemeente Haarlemmermeer                                                                                                                                                                         

Het onderzoek start tweede helft van 2016.

studie n.n.b.

34 N208-05 bereik-

baarheid

4 Aanleg fietsverbinding langs de N208, gemeenten Haarlem en Bloemendaal  

Er wordt een fietsverbinding gerealiseerd tussen de Spoorzichtlaan in Haarlem en de Houtvaartkade in Aerdenhout. Deze 

verbinding voorziet in een ontbrekende schakel langs de N208. 

Het project N208-06 "Fietspad N208, gedeelte Randwegbrug-Wagenweg" is in dit project opgenomen en als apart project 

geschrapt.

Aanleg fietsverbinding langs de N208, gemeenten Haarlem en Bloemendaal  

Het project is niet gelijktijdig met het groot onderhoud op de N208 uitgevoerd, maar wordt apart aanbesteed. Naar 

verwachting wordt het ontwerp in 2akkoord is bevonden kan het project worden uitgevoerd, naar verwachting is dat in 

2017. 

realisatie 2017

35 N231-15 bereik-

baarheid

6 Legmeerdijk Zuid, gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 

Op grond van de Vervolgstudie N201 is geconcludeerd dat er meer inzicht nodig is in de samenstelling van het verkeer op 

de Legmeerdijk Zuid. Pas dan kan worden bepaald of de grootschalige oplossingen (zoals verdiepte ligging) die in de 

vervolgstudie worden gesuggereerd, ook gewenst en nodig zijn.

Legmeerdijk Zuid, gemeenten Aalsmeer en Uithoorn

De studie is afgerond. In de scope is de reconstructie van de kruising N196/N231 overgeheveld naar het project HOVASZ 

(HOV-07). De kostenraming is daarmee lager dan waarmee tot nu nu in het kasritme rekening is gehouden. Over de 

resultaten van de studie en de financiële consequenties zal eind 2016 een besluit worden genomen. 

studie 2018-2019
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36 N231-16 traject-

benadering

6 Trajectbenadering groot onderhoud N231b, gedeelte N201-N232, gemeente Aalsmeer 

Er staat groot onderhoud gepland op de N231, gedeelte N201-N232. Het onderhoudsproject is opgenomen in de 

studiefase van het PMI, zodat onderzocht kan worden of er gelijktijdig met het groot onderhoud aanpassingen aan het 

traject worden gerealiseerd. Op deze manier wordt de overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk beperkt. 

Trajectbenadering groot onderhoud N231b, gedeelte N201-N232, gemeente Aalsmeer

De studie is afgerond en het project is gepromoveerd naar de planfase. Het project wordt voorbereid, waarbij met het 

groot onderhoud maatregelen worden getroffen aan diverse kruispunten en wegvakken om de doorstroming en veiligheid 

te verbeteren.

plan 2018-2019

37 N232-06 bereik-

baarheid

6 Verkeersafwikkeling kruispunt N232-Hoofdweg, gemeente Haarlemmermeer

Het linksafslaande verkeer op de N232 richting de Hoofdweg moet voor de brug over de Hoofdvaart voorsorteren. De 

opstelstrook is echter niet lang genoeg, zodat het rechtdoorgaande verkeer op de N232 ook niet door kan rijden. Een 

mogelijke oplossing voor dit kruispunt is het doortrekken van de nieuwe S106 (project omlegging A9) in zuidelijke richting 

en deze zuidelijker aansluiten op de Hoofdweg Oostzijde (bijgenaamd ‘De Haak’). 

Verkeersafwikkeling kruispunt N232-Hoofdweg, gemeente Haarlemmermeer 

De studie naar de aanleg van "De Haak" is opgestart en wordt waarschijnlijk in 2017 afgerond.

studie 2020-2021

38 N232-08 bereik-

baarheid

6 Reconstructie N232 in verband met de omlegging A9 Badhoevedorp , gemeente Haarlemmermeer 

De A9 wordt bij Badhoevedorp door RWS omgelegd. Ter hoogte van Badhoevedorp West kruist de N232 onder de 

omgelegde A9  en T106 door. Tevens wordt er een fietsverbinding onder de op/afrit van de A9 gerealiseerd en een 

busafrit van de A9.

Reconstructie N232 in verband met de omlegging A9 Badhoevedorp , gemeente Haarlemmermeer 

Begin 2016 is de onderdoorgang in de N232 open gegaan voor al het verkeer. Na week 46 van 2016 wordt ook de nieuwe 

aansluiting naar de T106 geopend. De busafrit komt in gebruik. En het fietsverkeer zal zijn definitieve route krijgen via de 

nieuwe fietstunnel. Met deze openstellingen zijn de aanpassingen aan het provinciale areaal als gevolg van de 

werkzaamheden van RWS gereed De definitieve overdracht naar de provincie zal eind 2017 plaatsvinden.

realisatie 2014-2018

39 N232-11 traject-

benadering

6 Trajectbenadering groot onderhoud N232a, gedeelte komgrens Haarlem-N205, gemeenten Haarlem en 

Haarlemmermeer 

Er staat groot onderhoud gepland op de N232a, gedeelte bebouwde kom Haarlem-N205. Het onderhoudsproject is 

opgenomen in de studiefase van het PMI, zodat onderzocht kan worden of er gelijktijdig met het groot onderhoud 

aanpassingen aan het traject worden gerealiseerd. Op deze manier wordt de overlast voor de weggebruiker zoveel 

mogelijk beperkt.

Trajectbenadering groot onderhoud N232a, gedeelte komgrens Haarlem-N205, gemeenten Haarlem en 

Haarlemmermeer 

Het bestek is gereed en in september 2016 is de aanbesteding gestart. Naar verwachting is het werk in 2017 gereed. 

realisatie 2017

40 N235-03 bereik-

baarheid

5 Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N235, gedeelte Ilpendam-Purmerend 

De bereikbaarheid van Waterland verslechtert. De N235 is zwaar belast met zowel autoverkeer als openbaar vervoer. 

Door de aanleg van van een spitsbusbaan (Beter Benutten vervolg) verbetert de doorstroming voor met name het 

autoverkeer aanzienlijk. Tevens wordt het wegprofiel verbreed, worden de uitwegen aangepast, wordt er een 

onderdoorgang voor voetgangers gerealiseerd bij Ilpendam en wordt er een maatregel bij de bebouwde kom genomen.

Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N235 

Vanuit het Rijk is een subsidie toegekend van ruim € 10 miljoen in het kader van Beter Benutten vervolg. Daarvoor wordt 

een spitsbusbaan aangelegd tussen Ilpendam en Purmerend. Voorwaarde is dat de busbaan 31 december 2017 

operationeel is. De overige werkzaamheden op de N235, waaronder het groot onderhoud en de aanleg van een 

voetgangersonderdoorgang, worden gecombineerd uitgevoerd met deze busbaan. Het contract voor het aanleggen van 

de spitsbusbaan is gegund in september 2016, daarnaast wordt een tijdelijke Park + Ride bij kruispunt Het Schouw 

gerealiseerd, vooruitlopend op de definitieve invulling daarvan.

realisatie 2016-2017

41 N236-06 verkeers-

veiligheid

7 Reconstructie N236, deel 1: Loosdrechtdreef-Gein Zuid, gemeente Amsterdam 

Binnen de provinciale eigendomsgrenzen wordt de verkeersveiligheid op dit wegvak verbeterd. Tevens wordt het 

kruispunt van de N236 met het Gein en het Zandpad in Driemond gereconstrueerd. De Geinbrug wordt vervangen en om 

de reconstructie van het kruispunt mogelijk te maken, moet de Geinbrug worden verlengd. 

Reconstructie N236, deel 1: Loosdrechtdreef-Gein Zuid, gemeente Amsterdam 

Het voorlopige herontwerp voor de kruising Driemond en de Geinbrug is gereed. Middels een alternatief compact 

verkeersplein wordt de oorspronkelijke veiligheids- en doorstromingsopgave geborgd.Ten gevolge van het herontwerp 

wordt de oude Geinbrug later vervangen. Het overige wegendeel van dit project is gerealiseerd.

realisatie 2014-2017

42 N236-07 verkeers-

veiligheid

7 Reconstructie N236, deel 4: Wiefferingdreef (oost)-Faunapassage (hmp. 11,0) gemeente Weesp 

Het wegvak wordt Duurzaam Veilig ingericht. Op de kruispunten met de Lage Klompweg en de Dammersweg (N523) 

worden rotondes gerealiseerd.  Tevens wordt de Vechtbrug vervangen. Er wordt een bredere brug aangelegd, die voldoet 

aan de huidige eisen. De nieuwe Vechtbrug wordt zuidelijk van de huidige brug aangelegd, waardoor ook een deel van de 

N236 dient te worden omgelegd. 

Reconstructie N236, deel 4: Wiefferingdreef (oost)-Faunapassage (hmp. 11,0) gemeente Weesp 

De bouw is gestart. De grondlichamen zijn deels aangebracht en de bouwvergunning voor de brug is afgegeven. Enkele 

precelen moeten worden onteigend, waardoor een rotonde mogelijk niet conform planning kan worden afgebouwd.

realisatie 2016-2019

43 N236-11 verkeers-

veiligheid

7 Reconstructie N236, deel 6: Faunapassage (hmp. 13,2)-Noordereind, gemeente Wijdemeren

Gelijktijdig met het groot onderhoud wordt de verkeersveiligheid op dit wegvak verbeterd door een verbreding van de 

rijbaan en het fietspad en worden de uitritten beter herkenbaar gemaakt. 

Reconstructie N236, deel 6: Faunapassage (hmp. 13,2)-Noordereind, gemeente Wijdemeren 

De werkzaamheden worden geïntegreerd in het in 2017 af te sluiten meerjarige gebiedscontract. Start uitvoering is 

afhankelijk van de programmering van de aannemer op basis van de conditiescore van het areaal.

realisatie 2017-2019

44 N236-08 traject-

benadering

7 Trajectbenadering groot onderhoud Franse Kampweg (N236) en N524, gemeenten Gooise Meren en Hilversum 

Er staat groot onderhoud gepland op de Franse Kampweg (N236) en de N524. Gelijktijdig met het groot onderhoud wordt 

de Franse Kampweg verbreed conform de CROW-richtlijnen. Tevens wordt een fietsoversteek gerealiseerd ter hoogte 

van het fietspad/oversteek Franse Kampheide, zodat fietsers veilig de weg kunnen oversteken. 

Trajectbenadering groot onderhoud Franse Kampweg (N236) en N524, gemeenten Gooise Meren en Hilversum 

Het traject tussen de N524 en de Nw. 's Gravenlandseweg is aanbesteed. De uitvoering van het onderhoud en het 

verbeteren van de verkeersveiligheid van de fietsoversteek is in het najaar van 2016 gestart. Het overige deel van het 

traject wordt geïntegreerd in het meerjarige gebiedscontract. Voor dit deel zal de provincie komende periode participeren 

met stakeholders zoals bedrijven, burgers en gemeente.

realisatie 2016-2017
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45 N239-03 bereik-

baarheid

3 Ontsluiting Agriport A7 en reconstructie kruispunten N239/op- en afritten A7, gemeenten Medemblik en Hollands 

Kroon

De hoofdontsluiting van het Agriport A7-gebied is voorzien bij het kruispunt N239-Coppershorn. De op- en afritten van de 

A7 naar de N239 liggen op korte afstand van dit kruispunt. Om een goede doorstroming op dit wegdeel te verkrijgen en de 

verkeersveiligheid te waarborgen worden deze drie kruispunten met behulp van drie gekoppelde verkeersregelinstallaties 

op elkaar aangesloten. 

Ontsluiting Agriport A7 en reconstructie kruispunten N239/op- en afritten A7, gemeenten Medemblik en Hollands 

Kroon

Verwacht wordt dat eind 2016 een gedragen ontwerp en kostenraming beschikbaar zijn, zodat er dan een afspraak over 

de bijdragen kan worden gemaakt.

studie 2021

46 N239-08 traject-

benadering

3 Trajectbenadering groot onderhoud N239a, gedeelte N242-A7, gemeenten Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik

Er staat groot onderhoud gepland op de N239, gedeelte N242-A7. Het onderhoudsproject is daarom  opgenomen in de 

studiefase van het PMI, zodat onderzocht kan worden of er gelijktijdig met het groot onderhoud aanpassingen aan het 

traject worden gerealiseerd. Op deze manier wordt de overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk beperkt. 

Trajectbenadering groot onderhoud N239a, gedeelte N242-A7, gemeenten Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik

Het project wordt voorbereid voor realisatie in 2019.

plan 2019

47 N240-05 verkeers-

veiligheid

1+3 Doortrekken N240 naar kruispunt N239-N240, gemeenten Medemblik en Hollands Kroon

De N240 slingert bij Medemblik door de bebouwde kom. Onderzocht wordt of het mogelijk is de N240 door te trekken naar 

het kruispunt N239-N240, zodat het doorgaande verkeer niet meer door de kern van Medemblik hoeft. Op het kruispunt 

N239-N240 wordt een rotonde aangelegd.

Doortrekken N240 naar kruispunt N239-N240, gemeenten Medemblik en Hollands Kroon

Besloten is dat een sobere variant wordt gerealiseerd waardoor en een oplossing komt voor het agrarisch verkeer. Naar 

verwachting kan het project eind 2016 naar de planfase.

studie 2020

48 N240-13 traject-

benadering

1 Trajectbenadering groot onderhoud N240a, gedeelte De Haukes-A7, gemeente Hollands Kroon 

Het traject loopt van De Haukes naar de A7, maar er staat groot onderhoud gepland op het gedeelte tussen De Haukes-

Slootdorp. Er worden enkele kleine maatregelen (bermverharding en geleiderails in bochten) genomen en in combinatie 

met het groot onderhoud uitgevoerd.

Trajectbenadering groot onderhoud N240a, gedeelte De Haukes-A7, gemeente Hollands Kroon 

Op het deel ten noorden van Slootdorp worden in de bochten bermverharding en geleiderails aangebracht. 

realisatie 2016

49 N240-14 traject-

benadering

1 Trajectbenadering groot onderhoud N240b, gedeelte A7-Medemblik, gemeente Hollands Kroon

Er staat groot onderhoud gepland op de N240, gedeelte A7-Medemblik. Het onderhoudsproject is opgenomen in de 

studiefase van het PMI, zodat onderzocht kan worden of er gelijktijdig met het groot onderhoud aanpassingen aan het 

traject worden gerealiseerd. Op deze manier wordt de overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk beperkt. 

Trajectbenadering groot onderhoud N240b, gedeelte A7-Medemblik, gemeente Hollands Kroon

Dit deel van de N240 is opgenomen in het gebiedscontract van Waaksaam. De vervangingsinvestering is gepland voor 

2017. In het gebiedscontract zijn geen optimalisaties aan het wegprofiel of kruispunten opgenomen. De noodzaak en 

impact van verbetermaatregelen op het noordelijk deel van de N240 is sterk afhankelijk van het al dan niet doorgaan van 

de volledige doortrekking van de N240 bij Medemblik. Het bestuurlijk overleg over deze doortrekking (met Medemblik, 

Hollands Kroon en het Hoogheemraadschap) heeft in september 2016 plaatsgevonden. Daarna wordt een keuze gemaakt 

over de uit te voeren studie voor het noordelijk deel en het al dan niet onderbrengen bij de aannemer van het 

gebiedscontract. Omdat verbetermaatregel door grondverwerving en ruimtelijke procedures nog enkele jaren op zich 

zullen laten wachten, is de gebiedsaannemer een offerte gevraagd voor levensduur verlengend onderhoud.

studie 2020

50 N241-01 verkeers-

veiligheid

1 Herinrichting N241, gedeelte N242-N248, gemeenten Schagen en Hollands Kroon 

De weg wordt heringericht volgens het principe van Duurzaam Veilig. De hoofdrijbaan wordt verbreed en er wordt een 

inhaalverbod ingesteld. De zes belangrijkste kruisingen worden uitgevoerd als rotonde. Aan beide zijden van de weg 

worden parallelwegen aangelegd waardoor het landbouwverkeer gescheiden wordt van het autoverkeer en de zijwegen 

en uitritten niet langer direct aansluiten op de hoofdrijbaan. De parallelweg aan de westzijde wordt uitgevoerd als een 

fietsstraat.

Herinrichting N241, gedeelte N242-N248, gemeenten Schagen en Hollands Kroon 

De uitvoering is in februari 2015 gestart. Alle grond is in bezit van de provincie en op alle wegvakken vinden inmiddels 

werkzaamheden plaats. Naar verwachting is het werk eind 2017 gereed.

realisatie 2014-2017

51 N241-06 verkeers-

veiligheid

3 Herinrichting kruispunt N241-Langereis, gemeenten Heerhugowaard, Opmeer en Hollands Kroon 

Het gecombineerde kruispunt N241-Langereis/Dijkweg en N241-Langereis/Langereis ligt in een flauwe bocht, waardoor 

het zicht vanaf de zijwegen op de N241 verre van optimaal is. Dit in combinatie met de hoge snelheid van het verkeer op 

de N241 en het ontbreken van referentiepunten levert een onveilige situatie op. Om de verkeersveiligheid te verbeteren 

wordt op het kruispunt N241-Langereis/Dijkweg een ovale rotonde  gerealiseerd, waarbij de vier aansluitingen behouden 

blijven.

Herinrichting kruispunt N241-Langereis, gemeenten Heerhugowaard, Opmeer en Hollands Kroon 

Het project is aanbesteed. De opdrachtnemer werkt het ontwerp verder uit. Uitvoering wordt verwacht vanaf voorjaar 2017 

tot zomer 2018. 

realisatie 2016-2018

52 N241-13 traject-

benadering

3 Trajectbenadering groot onderhoud N241b, gedeelte N242-A7, gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon, 

Opmeer en Medemblik 

Er staat groot onderhoud gepland op de N241b, gedeelte N242-A7. Het onderhoudsproject is opgenomen in de studiefase 

van het PMI, zodat onderzocht kan worden of er gelijktijdig met het groot onderhoud aanpassingen aan het traject worden 

gerealiseerd. Op deze manier wordt de overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk beperkt. 

Trajectbenadering groot onderhoud N241b, gedeelte N242-A7, gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon, 

Opmeer en Medemblik 

De weg, de bermen en het fietspad worden verbreed. Aangezien de voorbereiding (grondverwerving, RO-procedures) 

hiervan nog enkele jaren gaat duren, is levensduur verlengend onderhoud noodzakelijk. 

plan 2020-2021

53 N242-10 verkeers-

veiligheid

2 Verbeteren langzaam-verkeerroute N242, gedeelte Bestevaerstraat-Nieuwe Schermerweg, gemeente Alkmaar  

Er wordt naar een oplossing gezocht om het langzaam verkeer op dit deel van de N242  te weren zodat ook op dit deel 

van de N242 de autowegstatus kan worden ingesteld.

Verbeteren langzaam-verkeerroute N242, gedeelte Bestevaerstraat-Nieuwe Schermerweg, gemeente Alkmaar 

De gemeente heeft besloten geen ongelijkvloerse verbinding te realiseren voor alle verkeer over het Noordhollandsch 

Kanaal, waardoor ook het langzaam verkeer van de N242 zou kunnen worden geweerd. Er wordt naar een oplossing 

gezocht. 

studie n.n.b.
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Projecten in de studie-, plan- en realisatiefase

Nr. Project-

nr.

Soort 

project

Gebied Project Stand van zaken Fase (mogelijke) 

Uitvoering
54 N242-19 bereik-

baarheid

2 Aanpassingen N242, gedeelte N504-Leijerdijk, inclusief parallelweg (oude N242), gemeenten Langedijk en 

Heerhugowaard 

De afgelopen jaren is de doorstroming op de N242 aanzienlijk verbeterd. Het kruispunt N242-Smuigelweg blijft echter een 

knelpunt. Vanwege het smalle spoorwegviaduct kan er niet voldoende opstelcapaciteit worden gerealiseerd. De volgende 

maatregelen worden genomen om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N242, gedeelte Roskamsluis (N504)-

Leijerdijk te verbeteren:

1. Versmallen parallelweg naar 5,50 m (rijloper van 3,00m met aan beide zijden suggestiestroken van 1,25m) en 

onderhoud deklaag bestaande fietspad (3,00m) tussen Roskamsluis en Smuigelweg en aanbrengen verkeersplateau’ s 

kruisingsvlakken van Parallelweg met Laanweg en Waardijk-noord;

2. Verdubbelen van de rechtsaffer kruispunt N504-N242 zuid en onderhoud deklaag kruispunt N504–N242 en 

bestratingswerkzaamheden aan de middengeleiders (het onderhoud betreft werkzaamheden welke oorspronkelijk deel uit 

maakten van het project N504 Verkeerspleinen rotonde Langedijk);

3. Aanbrengen van verkeersdrempels ter hoogte van de kruising N242-Leijerdijk.

Aanpassingen N242, gedeelte N504-Leijerdijk inclusief parallelweg (oude N242), gemeenten Langedijk en 

Heerhugowaard 

De werkzaamheden worden voorbereid. De oorspronkelijk van dit project uitmakende te treffen maatregelen op de N241 

tussen de turborotonde N242-N241 met Verlaat zijn doorgeschoven naar het project N241b. Uitvoering is voorzien voor 

2017. 

plan 2017

55 N242-21 bereik-

baarheid

2 Reconstructie oostelijke afrit N242 met de N243-N244, gemeente Alkmaar 

Door de aanleg van een extra opstelstrook op de oostelijke afrit van de N242 wordt de capaciteit op het kruispunt 

verbeterd, waardoor het verkeer inclusief het openbaar vervoer beter doorstroomt.

Reconstructie oostelijke afrit N242 met de N243-N244, gemeente Alkmaar 

De aanleg van een extra opstelstrook op de oostelijke afrit van de N242 wordt voorbereid en gelijktijdig met het groot 

onderhoud van de N242, N244, N508 en N245 (project groot onderhoud noord-oost ring Alkmaar) in 2016 uitgevoerd. 

Uitvoering staat gepland tussen september en december 2016 met eventueel een uitloop naar eerste kwartaal 2017.

  

realisatie 2016

56 N242-22 bereik-

baarheid

2 GGA Alkmaar: N242, gedeelte Zuidtangent-Verlaat 

Er is een quick scan N242 gedaan om te inventariseren of er extra maatregelen nodig zijn om N242 verder op te 

waarderen naar een stroomweg. Voor de voorgestelde oplossingen uit de quick scan is een bedrag van € 10 miljoen 

benodigd. 

GGA Alkmaar: N242, gedeelte Zuidtangent-Verlaat 

Er is een quick scan N242 gedaan om te inventariseren of er extra maatregelen nodig zijn om N242 verder op te 

waarderen naar een stroomweg. Voor de voorgestelde oplossingen uit de quick scan is een bedrag van € 10 miljoen 

benodigd. 

Op dit moment vindt nadere uitwerking van de oplossingsrichtingen plaats alsmede afstemming met de gemeente 

Heerhugowaard. 

studie 2021-2022

57 N242-23 bereik-

baarheid

2 Verlagen wegdek N242 Langebalkbrug nieuw project

De Langebalkbrug, die in een gemeentelijke weg over de N242 ligt, wordt regelmatig aangereden omdat de 

onderdoorrijhoogte van de brug 4,00 m bedraagt. Het voorstel is nu om, tegelijk met een reparatie van een schade, de 

doorrijhoogte te vergroten door het wegdek te verlagen.

Verlagen wegdek N242 Langebalkbrug nieuw project

De Langebalkbrug, die in een gemeentelijke weg over de N242 ligt, wordt regelmatig aangereden omdat de 

onderdoorrijhoogte van de brug 4,00 m bedraagt. Het voorstel is nu om, tegelijk met een reparatie van een schade, de 

doorrijhoogte te vergroten door het wegdek te verlagen.

Het project wordt voorbereid. De uitvoering staat gepland in het eerste kwartaal van 2017. 

realisatie 2017

58 N243-06 traject-

benadering

2+3 Trajectbenadering groot onderhoud N243a, gemeenten Alkmaar, Beemster en Koggenland uit studiefase

Het traject loopt van de N242 naar de nieuwe aansluiting met de Westfrisiaweg ter hoogte van de N507. Er staat ook groot 

onderhoud gepland op dit traject. Naast het groot onderhoud wordt onderzocht in hoeverre de onderhoudswerkzaamheden 

gekoppeld kunnen worden aan een herinrichting gericht op de verkeersveiligheid en doorstroming. De herinrichting is 

gebaseerd op de aanleg van rotondes, aanleg geleiderail en een vergevingsgezinde berm.

Trajectbenadering groot onderhoud N243a, gemeenten Alkmaar, Beemster en Koggenland uit studiefase

De trajectstudie is afgerond en het project promoveert naar de planfase. De uitvoering van de N243 start na de 

ingebruikname van de Westfrisiaweg (2018/2019). 

plan 2018-2020

59 N244-01 bereik-

baarheid

5 Verdubbeling N244, gedeelte A7-N247, gemeenten Purmerend, Beemster en Edam-Volendam 

De provincie werkt aan een goede bereikbaarheid van de regio Purmerend. Een onderdeel hiervan is de verdubbeling van 

de N244, gedeelte A7 en N247. Enerzijds om de groei van het verkeer te verwerken door ruimtelijke ontwikkelingen in de 

regio, zoals bijvoorbeeld Baanstee-Noord; en anderzijds om een alternatief te bieden voor de overbelaste N247 en N235 

door Waterland.

Tevens wordt de Purmerenderweg op de N244 aangesloten om de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren en een 

nieuwbouwwijk in de Beemster te ontsluiten.  

Verdubbeling N244, gedeelte A7-N247, gemeenten Purmerend, Beemster en Edam-Volendam 

Het project is in uitvoering en naar verwachting gereed in 2017. Met uitzondering van de onderdelen "aansluiting 

Purmerenderweg" en kruispunt "N244-N247". Deze twee onderdelen worden naar verwachting in 2018 opgeleverd. 

realisatie 2014-2019

60 N244-07 traject-

benadering

2+5 Trajectbenadering groot onderhoud N244a, deel A: N244, gedeelte N242-N246 en N246, gedeelte N244-A8, 

gemeenten Alkmaar en Zaanstad uit planfase

Er staat groot onderhoud gepland op het traject N244a. Dit traject bestaat uit de N244, ged. N242-N246 en de N246, ged. 

N244-A8. Gelijktijdig met het groot onderhoud worden verschillende maatregelen op de N246 genomen ter verbetering 

van de verkeersveiligheid en de doorstroming. De kruispunten worden heringericht, er wordt een rotonde gerealiseerd 

waarop 2 zijwegen, een uitrit en de ontsluiting van pontje De Woude worden gerealiseerd. Dit project wordt samen 

uitgevoerd met de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug.

Trajectbenadering groot onderhoud N244a, deel A: N244, gedeelte N242-N246 en N246, gedeelte N244-A8, 

gemeenten Alkmaar en Zaanstad uit planfase

De planvoorbereiding is gestart; het opstellen van een voorlopig ontwerp en de contractdocumenten. De gunning staat 

gepland voor medio 2017 met start uitvoering werkzaamheden eind 2017, begin 2018.

realisatie 2017-2019
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Projecten in de studie-, plan- en realisatiefase

Nr. Project-

nr.

Soort 

project

Gebied Project Stand van zaken Fase (mogelijke) 

Uitvoering
61 N244-07 bereik-

baarheid

2+5 Trajectbenadering groot onderhoud N244a, deel B: Kogerpolderbrug, gemeente Alkmaar uit studiefase

Er dient groot onderhoud aan de Kogerpolderbrug te worden uitgevoerd. Tevens dient de brug te worden verbreed 

vanwege de verkeersgroei op de kruising N244-N247. Daarom is ervoor gekozen de brug te vervangen, waardoor de 

nieuwe brug tevens voldoet aan de nieuwe veiligheidseisen en de richtlijn vaarwegen. 

Trajectbenadering groot onderhoud N244a, deel B: Kogerpolderbrug, gemeente Alkmaar uit studiefase

Er dient groot onderhoud aan de Kogerpolderbrug te worden uitgevoerd. Tevens dient de brug te worden verbreed 

vanwege de verkeersgroei op de kruising N244-N247. Daarom is ervoor gekozen de brug te vervangen, waardoor de 

nieuwe brug tevens voldoet aan de nieuwe veiligheidseisen en de richtlijn vaarwegen. 

De planvoorbereiding is gestart; het opstellen van een voorlopig ontwerp en de contractdocumenten. De gunning staat 

gepland voor medio 2017 met start uitvoering werkzaamheden eind 2017, begin 2018.

realisatie 2017-2019

62 N244-07 bereik-

baarheid

2+5 Trajectbenadering groot onderhoud N244a, deel C: Beatrixbrug, gemeenten Alkmaar en Zaanstad uit studiefase

De Beatrixbrug wordt vervangen. Daarbij wordt het brugdek verbreed, de klep verlengd en worden er wachtplaatsen 

gerealiseerd. De nieuwe brug voldoet hierdoor aan de nieuwe veiligheidseisen en de richtlijn vaarwegen. 

Trajectbenadering groot onderhoud N244a, deel C: Beatrixbrug, gemeenten Alkmaar en Zaanstad uit studiefase

De Beatrixbrug wordt vervangen. Daarbij wordt het brugdek verbreed, de klep verlengd en worden er wachtplaatsen 

gerealiseerd. De nieuwe brug voldoet hierdoor aan de nieuwe veiligheidseisen en de richtlijn vaarwegen. 

De planvoorbereiding is gestart; het opstellen van een voorlopig ontwerp en de contractdocumenten. De gunning staat 

gepland voor medio 2017 met start uitvoering werkzaamheden eind 2017, begin 2018.

realisatie 2017-2019

63 N245-13 traject-

benadering

2 Trajectbenadering groot onderhoud N245a: deeltraject N245, gedeelte N508-N504, gemeenten Alkmaar en 

Langedijk 

Er staat groot onderhoud gepland op het traject N245a. Dit traject bestaat uit de N245, gedeelte N508-N504 en de N504, 

gedeelte N245-N242. Het traject N245a is gesplitst in twee aparte projecten.

Op de N245, ged. N508-N504, wordt gelijktijdig met het groot onderhoud de belijning op het kruispunt N245-N508-

Huiswaarderweg aangepast, zodat er een rustiger en verkeersveiliger wegbeeld ontstaat. Tevens worden de 

linksafstroken op de kruispunten met de Laan van Tata en Laan van Darmstadt verlengd.

Trajectbenadering groot onderhoud N245a: deelproject N245, gedeelte N508-N504, gemeenten Alkmaar en 

Langedijk

De trajectbenadering van de N508 en N245, wordt voorbereid en gelijktijdig met het project groot onderhoud van de N242, 

N244, N508 en N245 (project GO noord-oost ring Alkmaar) in 2016 uitgevoerd. De uitvoering staat gepland tussen 

september en december 2016. 

realisatie 2016

64 N246-08 traject-

benadering

5 Trajectbenadering groot onderhoud N246a, gedeelte komgrens Beverwijk-A8, gemeente Zaanstad 

Er staat groot onderhoud gepland op de N246a, gedeelte gemeentegrens Beverwijk-A8. Het onderhoudsproject 

opgenomen in de studiefase van het PMI, zodat onderzocht kan worden of er gelijktijdig met het groot onderhoud 

aanpassingen aan het traject worden gerealiseerd. Op deze manier wordt de overlast voor de weggebruiker zoveel 

mogelijk beperkt.

Trajectbenadering groot onderhoud N246a, gedeelte komgrens Beverwijk-A8,  gemeente Zaanstad 

De studie is afgerond. Er is overleg gevoerd met de stakeholders, de knelpunten en oplossingen zijn in beeld gebracht. 

Besluitvorming wordt in het vierde kwartaal van 2016 verwacht.

studie 2019

65 N247-12 verkeers-

veiligheid

5 Aanleg fietspad oostzijde N247, gedeelte Hoogedijk-Wagenweg, gemeente Waterland 

Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt een fietspad aan de oostzijde van de N247 vanaf Monnickendam tot de 

Wagenweg aangelegd. Scholieren uit Monnickendam die in Volendam op school zitten, hoeven de N247 dan niet meer 

over te steken.

Aanleg fietspad oostzijde N247, gedeelte Hoogedijk-Wagenweg, gemeente Waterland 

Knelpunt ligt bij aansluiting Hoogedijk. Gesprekken met gemeente Waterland en ondernemer zijn gaande. Verwacht wordt 

dat het project eind 2016 naar de Planfase kan gaan.

studie 2019-2020

66 N247-14 traject-

benadering

5 Trajectbenadering groot onderhoud N247a, gedeelte A10-N244, gemeenten Amsterdam, Waterland en Edam-

Volendam uit studiefase

Er staat groot onderhoud gepland op de N247, gedeelte A10-N244. Het onderhoudsproject is opgenomen in de studiefase 

van het PMI, zodat onderzocht kan worden of er gelijktijdig met het groot onderhoud aanpassingen aan het traject worden 

gerealiseerd. Op deze manier wordt de overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk beperkt. Het groot onderhoud 

wordt geïntegreerd in project N247-16.

Trajectbenadering groot onderhoud N247a, gedeelte A10-N244, gemeenten Amsterdam, Waterland en Edam-

Volendam uit studiefase

In 2014 is groot onderhoud uitgevoerd op het wegvak N247 Broek in Waterland - Dijksbrug omdat dit voor dit wegvak niet 

langer kon wachten. Voor dit onderdeel is in februari 2016 decharge verleend. De maatregelen vanuit de trajectbenadering 

betreffen een profielaanpassing op het wegvak Broek in Waterland - Monnickendam. Het fietspad wordt in noordwestelijke 

richting verplaatst zodat het wegprofiel in de toekomst kan worden verbreed. Ook wordt een linksafvak aangelegd bij 

kruispunt Overlekergouw. Het groot onderhoud op de overige wegvakken van de N247 wordt zo veel mogelijk 

geïntegreerd in project N247-16. De planuitwerking voor deze werkzaamheden is gestart en loopt door tot in 2017. Naar 

verwachting wordt het project eind 2017, begin 2018 aanbesteed. 

plan 2019-2020

67 N247-16 bereik-

baarheid

5 Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247, gedeelte A10-Edam

De bereikbaarheid van Waterland verslechtert. De N247 is zwaar belast met zowel autoverkeer als openbaar vervoer. 

Daarnaast ligt de weg in een kwetsbaar gebied en doorkruist Broek in Waterland. Het betreft het ontvlechten van het 

openbaar vervoer en het overige gemotoriseerde verkeer, het vergroten van de verkeersveiligheid zonder dat de 

leefbaarheid daar nadelige gevolgen van ondervindt. De maatregelen bestaan uit het aanleggen van een busstrook, het 

realiseren van ongelijkvloerse oversteken voor het langzaam verkeer en het optimaliseren van de kruispunten. Tevens 

wordt er bij ’t Schouw in het kader van Beter Benutten vervolg een Park & Ride en eventueel een Park & Bike 

gerealiseerd.

Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247, gedeelte A10-Edam

In 2016 is een schetsontwerp met verschillende varianten opgeleverd voor het wegvak N247 A10 - N244. Op basis 

hiervan heeft de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland in juli 2016 besloten om een groot deel van de maatregelen verder 

uit te werken. De uitwerking van het deel N247 binnen de komgrens van Broek in Waterland wordt on hold gezet in 

afwachting van de studie met burgerparticipatie 'Dorpsraadvariant' in Broek in Waterland. 

Het zuidelijk deel betreft het wegvak A10 - Het Schouw. Kruispunt Het Schouw wordt gereconstrueerd waarbij de 

verkeersstromen worden ontvlochten. Het groot onderhoud op dit traject wordt gecombineerd met de voorgenomen 

reconstructie. Het noordelijk deel betreft het wegvak Broek in Waterland - N244. De maatregelen vanuit project N247-14 

worden hier in meegenomen. Verder betreft het de reconstructie van kruispunt Bernhardlaan en het groot onderhoud op 

het wegvak Monnickendam - N244. 

In 2016 is op het wegvak Het Schouw - Broek in Waterland een tijdelijke busbaan aangelegd aan de oostzijde van de 

N247 om de huidige OV vertragingen op dit wegvak te verminderen, gecombineerd met levensduur verlengend 

onderhoud op dit wegvak.

studie 2019-2021
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Projecten in de studie-, plan- en realisatiefase

Nr. Project-

nr.

Soort 

project

Gebied Project Stand van zaken Fase (mogelijke) 

Uitvoering
68 N247-17 traject-

benadering

5 Trajectbenadering groot onderhoud N247b, gedeelte N244-A7, gemeenten Edam-Volendam en Koggenland 

Er staat groot onderhoud gepland op de N247, gedeelte N244-A7. Het onderhoudsproject is opgenomen in de studiefase 

van het PMI, zodat onderzocht kan worden of er gelijktijdig met het groot onderhoud aanpassingen aan het traject kunnen 

worden gerealiseerd. Op deze manier wordt de overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk beperkt.

Trajectbenadering groot onderhoud N247b, gedeelte N244-A7, gemeenten Edam-Volendam en Koggenland

In 2019 worden twee bruggen in het traject vervangen en tevens verbreed. Dit gebeurt gelijktijdig met het onderhoud aan 

de bruggen en de parallelweg. Uit inspectie is gebleken dat het asfalt nog in goede staat is en zal daarom in 2022 

onderhouden worden. 

plan 2019

69 N247-18 verkeers-

veiligheid

5 Reconstructie Bernhardbrug, gemeente Monnickendam 

De Bernhardbrug bij Monnickendam vormt de hoofdontsluiting van zowel Monnickendam als Marken richting de N247. De 

brug is te smal om alle verkeersstromen gescheiden te kunnen verwerken, de vele fietsers zitten tussen het 

gemotoriseerd verkeer. Ook op de kruispunten aan beide zijden van de brug is een verwarrende verkeerssituatie 

aanwezig.

Reconstructie Bernhardbrug, gemeente Monnickendam

De studie is nog niet opgestart.

studie 2021-2022

70 N247-19 bereik-

baarheid

5 Verkeersstudie knooppunt A10-N247-S116 (KANS)

Samen met RWS, de gemeente Amsterdam en de SRA wordt een studie uitgevoerd voor het uitwerken van een 

langetermijnoplossing voor dit knelpunt. Tijdens de spitsperioden staan hier vrijwel altijd files, wat mede veroorzaakt wordt 

door de vele bussen die vanuit Amsterdam naar de regio Waterland v.v. rijden. Dit openbaar vervoer heeft absolute 

prioriteit, waardoor de doorstroming van het overige verkeer verder wordt gefrustreerd.  

Verkeersstudie knooppunt A10-N247-S116 (KANS) 

Samen met RWS, de gemeente Amsterdam en de SRA wordt een studie uitgevoerd voor het uitwerken van een 

langetermijnoplossing voor dit knelpunt. Tijdens de spitsperioden staan hier vrijwel altijd files, wat mede veroorzaakt wordt 

door de vele bussen die vanuit Amsterdam naar de regio Waterland v.v. rijden. Dit openbaar vervoer heeft absolute 

prioriteit, waardoor de doorstroming van het overige verkeer verder wordt gefrustreerd.  

De studie naar oplossingsrichtingen met bijbehorende kostenramingen is opgestart. De wordt eind 2016 afgerond.

studie 2020

71 N247-20 bereik-

baarheid

5 Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247, gedeelte A10-Edam Quick Wins nieuw project

De bereikbaarheid van Waterland verslechtert. De N247 is zwaar belast met zowel autoverkeer als openbaar vervoer. 

Daarnaast ligt de weg in een kwetsbaar gebied en doorkruist Broek in Waterland. Op de N247 ontstaan files door het 

openbaar vervoer richting Purmerend dat het kruispunt N247-N235 moet oversteken. De Quick Wins betreftfen tijdelijke 

OV maateregelen om de doorstroming te verbeteren.  En er wordt levensduur verlengend onderhoud gepleegd omdat de 

beoogde investeringsmaatregelen N247-16 Bereikbaarheid Waterland (o.a. verbreding rijbaan) pas op zijn vroegst in 2020 

kunnen worden uitgevoerd nadat de benodigde gronden in bezit zijn en het bestemmingsplan is gewijzigd. 

Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247, gedeelte A10-Edam Quick Wins nieuw project

De uitvoering van de Quick Win maatregelen staan gepland in 2017. 

realisatie 2017

72 N247-21 bereik-

baarheid

5 Praktijkproef fietspad Broek in Waterland/Monnickendam nieuw project

Reeds vele jaren is er een wens op de oude trambaan langs de N247 tussen Broek in Waterland en Monnickendam een 

fietspad aan te leggen. De kosten zijn echter hoog vanwege de slechte veenondergrond in de regio Waterland. De 

provincie heeft een nieuwe methode ontwikkeld, waardoor de totale kosten beduidend lager uit kunnen komen. De nieuwe 

methode wordt in de praktijk getest en kan bij positieve resultaten ingezet worden om de fietsstructuur in de regio 

Waterland te verbeteren. 

Praktijkproef fietspad Broek in Waterland/Monnickendam nieuw project

Reeds vele jaren is er een wens op de oude trambaan langs de N247 tussen Broek in Waterland en Monnickendam een 

fietspad aan te leggen. De kosten zijn echter hoog vanwege de slechte veenondergrond in de regio Waterland. De 

provincie heeft een nieuwe methode ontwikkeld, waardoor de totale kosten beduidend lager uit kunnen komen. De nieuwe 

methode wordt in de praktijk getest en kan bij positieve resultaten ingezet worden om de fietsstructuur in de regio 

Waterland te verbeteren. 

Voorbereidend worden nadere conditionerende onderzoeken uitgevoerd. 

realisatie 2017

73 N248-03 verkeers-

veiligheid

1 Reconstructie N248 en aanleg parallelweg, gedeelte N249-N245, gemeente Schagen 

Er wordt een parallelweg gerealiseerd langs de N248, gedeelte Korte Ruigeweg-N245 en het wegvak wordt gelijktijdig met 

het groot onderhoud verbreed om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit project heeft een relatie met project N248-01.

Reconstructie N248 en aanleg parallelweg, gedeelte N249-N245, gemeente Schagen

De uitvoering is augustus 2015 gestart, verloopt volgens planning en is naar verwachting eind 2016 gereed.

gerealiseerd 

74 N250-01 bereik-

baarheid

1 Doorstroming in Den Helder 

De N250 is de enige aanwezige aan- en afvoerroute naar Texel. Door de combinatie van het plaatselijke en het 

doorgaande verkeer van en naar Texel zijn er sinds jaar en dag problemen die te maken hebben met de doorstroming, de 

leefbaarheid en de verkeersveiligheid op deze route. De bereikbaarheid van zowel het stadshart van Den Helder, van 

Texel als van het terrein van de Koninklijke Marine is in het geding. Het project N250-03 "Capaciteitsuitbreiding Kooypunt 

(N250-N9-N99) is in dit project opgenomen.

Doorstroming Den Helder

In het programma de Kop Werkt is voor de versterking N250 € 0,5 mln opgenomen. De inzet van de gemeenten is dat de 

provincie dit bedrag zal verdubbelen. De maatregelen zijn (nog) niet benoemd.

studie n.n.b.

75 N417-02 verkeers-

veiligheid

7 Herinrichting N417, gemeente Hilversum 

Op de N417 wordt te hard gereden en de oversteken voor het langzaam verkeer (waaronder ruiters) zijn onvoldoende 

zichtbaar. De weg wordt heringericht en er wordt aan westzijde een eenzijdig, in twee richtingen bereden fietspad 

aangelegd; het fietspad aan de oostzijde komt te vervallen. 

Herinrichting N417, gemeente Hilversum

Het bestemmingsplan is vastgesteld. Er is een voorlopige voorziening bij de rechter aangevraagd. De werkzaamheden 

worden in het in 2017 af te sluiten meerjarige gebiedscontract geïntegreerd. De start van de uitvoering is afhankelijk van 

de onteigening van gronden. 

realisatie 2018

76 N501-03 verkeers-

veiligheid

1 Reconstructie kruispunt N501-Keesomlaan/Westerweg, gemeente Texel 

Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt dit kruispunt heringericht.

Reconstructie kruispunt N501-Keesomlaan/Westerweg, gemeente Texel 

Naar aanleiding van een bestuurlijk overleg eind 2015 is besloten dat deze rotonde door de gemeente Texel wordt 

gerealiseerd. Over de voorwaarden waaronder een en ander zal plaatsvinden, volgt nader overleg.

studie 2018
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Projecten in de studie-, plan- en realisatiefase

Nr. Project-

nr.

Soort 

project

Gebied Project Stand van zaken Fase (mogelijke) 

Uitvoering
77 N502-03 traject-

benadering

1 Trajectbenadering groot onderhoud N502c, gedeelte Callantsoog-Callantsogervaart, gemeente Schagen 

Het traject loopt van Callantsoog naar de Callantsogervaart, maar er staat groot onderhoud gepland tussen de rotonde 

Groote Keeten en de Callantsogervaart. Gelijktijdig met het groot onderhoud worden kleine verbetermaatregelen in de 

kom van Groote Keeten meegenomen.

Trajectbenadering groot onderhoud N502c, gedeelte Callantsoog-Callantsogervaart, gemeente Schagen naar 

realisatiefase.

Wens is om gelijktijdig met het groot onderhoud (reeds opgenomen in het gebiedscontract) kleine verbetermaatregelen in 

de kom van Groote Keeten uit te voeren. Dit betreft het afwaarderen naar 30 km/u, aanleggen voetpad en aanbrengen van 

een plateau op de aansluiting van de Helmweg. Deze maatregelen worden in overleg met gemeente Schagen verder 

uitgewerkt, waarna de gebiedsaannemer wordt gevraagd ze mee te nemen in de uitvoering. 

realisatie 2017

78 N504-09 traject-

benadering

2 Trajectbenadering groot onderhoud N245a: deeltraject N504, gedeelte N245-N242, gemeente Langedijk 

Er staat groot onderhoud gepland op het traject N245a. Dit traject bestaat uit de N245, gedeelte N508-N504 en de N504, 

gedeelte N245-N242. Het traject N245a is gesplitst in twee aparte projecten.

Op de N504, gedeelte N245-N242, wordt gelijktijdig met het groot onderhoud op het kruispunt N504-Dorpsstraat/ 

Voorburggracht een LARGAS-verkeersplein gerealiseerd en op het kruispunt N504-Spoorstraat een enkelstrooksrotonde.

Trajectbenadering groot onderhoud N245a: deeltraject N504, gedeelte N245-N242, gemeente Langedijk 

Het project wordt voorbereid. Aan een Ingenieursbureau wordt opdracht gegeven voor het uitvoeren van de benodigde 

onderzoeken, het maken van een voorontwerp inclusief kostenraming. De onderzoeken zijn nodig om te kijken of het 

tijdpad haalbaar is. Met het voorontwerp kunnen diverse steakholders worden benaderd en geïnformeerd. 

plan 2017-2018

79 N505-01 traject-

benadering

3 Trajectbenadering groot onderhoud N505a, gemeenten Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen 

De N505a loopt van de N240 naar de N302 (v/h deel van de N302, maar heet vanaf volgend jaar N505). Het 

onderhoudsproject is opgenomen in de studiefase van het PMI, zodat onderzocht kan worden of er gelijktijdig met het 

groot onderhoud (vervanging verkeersregelinstallaties) aanpassingen aan het traject worden gerealiseerd. Op deze 

manier wordt de overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk beperkt.

Het project N302-06 "Fietsoversteek kruispunt N302-Veilingweg" wordt in dit project opgenomen en als apart project 

geschrapt.

Trajectbenadering groot onderhoud N505a, gemeenten Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen 

De N505a loopt van de N240 naar de N302 (v/h deel van de N302, maar heet vanaf volgend jaar N505). Het 

onderhoudsproject is opgenomen in de studiefase van het PMI, zodat onderzocht kan worden of er gelijktijdig met het 

groot onderhoud (vervanging verkeersregelinstallaties) aanpassingen aan het traject worden gerealiseerd. Op deze 

manier wordt de overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk beperkt.

Het project N302-06 "Fietsoversteek kruispunt N302-Veilingweg" wordt in dit project opgenomen en als apart project 

geschrapt. De studie is nog niet opgestart.

studie 2023

80 N506-02 traject-

benadering

3 Trajectbenadering groot onderhoud N506a, gemeenten Hoorn, Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen  

Er staat groot onderhoud gepland op het deel van de N506 dat niet tot de Westfrisiaweg behoort. Gelijktijdig met het groot 

onderhoud wordt er vanuit verkeersveiligheidsoogpunt bermverharding aangelegd.

Trajectbenadering groot onderhoud N506a, gemeenten Hoorn, Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen  

De studie is afgerond en hieruit is gebleken dat de kwaliteit van de weg -als gevolg van tussentijds uitgevoerd onderhoud- 

voldoende is om het groot onderhoud tot 2019 uit te stellen. Te zijner tijd zal er vanuit verkeersveiligheidsoogpunt 

bermverharding worden aangelegd op het deel van de N506 dat niet tot de Westfrisiaweg behoort.

studie 2019

81 N508-05 bereik-

baarheid

2 Reconstructie kruispunt N508-Herenweg, gemeente Alkmaar 

Er is onvoldoende capaciteit op dit kruispunt. Mogelijke oplossingsrichting is het aanbrengen van extra opstelstroken en 

een andere rijstrookindeling op de zijwegen.

Reconstructie kruispunt N508-Herenweg, gemeente Alkmaar

De reconstructie van het kruispunt is meegenomen in de studie van het project N508-06. 

studie 2020

82 N508-06 bereik-

baarheid

2 Onderzoek reconstructie N508 inclusief aansluiting N242 (GGA Alkmaar)

De N508 (Nollenweg) is onderdeel van de buitenring en daarmee een belangrijke ontsluitingsroute voor het noordelijke 

deel van Alkmaar. Het verkeer kan mogelijk sneller worden afgewikkeld door het aanpassen van de kruispunten. Zo 

draagt een 'vrije rechtsaffer' vanaf de Nollenweg richting de N242 naar verwachting substantieel bij aan een betere 

afwikkeling. Voor de kruispunten met de Herenweg en de N245 is mogelijk winst te halen door een gewijzigde 

rijstrookindeling, waarbij eveneens gedacht kan worden aan vrije rechtsaffers. Het kruispunt met de Herenweg is 

onderdeel van een OV-route richting St.Pancras.

Onderzoek reconstructie N508 inclusief aansluiting N242 (GGA Alkmaar)

De studie is opgestart en wordt naar verwachting medio 2016 afgerond. 

studie 2020-2021

83 N509-02 bereik-

baarheid

3 Reconstructie brug Oosthuizen, gemeente Edam-Volendam

De brug (uit 1915) is te smal voor twee rijbanen en ligt vlak bij de rotonde N509/N247. Hierdoor ontstaat een opstopping in 

het verkeer. De brug wordt voor een betere verkeersafwikkeling verbreed. Daarnaast wordt hij verhoogd voor de 

recreatievaart.

Reconstructie brug Oosthuizen, gemeente Edam-Volendam

Begin 2016 is het werk gegund. De opdrachtnemer bereidt het werk voor. Na de zomer van 2016 starten de 

uitvoeringswerkzaamheden op locatie. Oplevering is voorzien voor de zomer van 2017.

realisatie 2016-2017

84 N509-05 traject-

benadering

3 Trajectbenadering groot onderhoud N509a, gemeente Beemster

De N509 loopt van de N243 tot de N247 en er staat groot onderhoud gepland op het gedeelte tussen de N243 en de 

rotonde Oosthuizerweg. Het onderhoudsproject is opgenomen in de studiefase van het PMI, zodat onderzocht kan worden 

of er gelijktijdig met het groot onderhoud aanpassingen aan het traject worden gerealiseerd. Op deze manier wordt de 

overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk beperkt.

Trajectbenadering groot onderhoud N509a, gemeente Beemster

De studie wordt binnenkort afgerond. 

studie 2018

85 N510-04 traject-

benadering

2 Trajectbenadering groot onderhoud N510a, gedeelte bebouwde kom Alkmaar-bebouwde kom Bergen, gemeente 

Bergen 

Er staat groot onderhoud gepland op de N510, gedeelte bebouwde kom Alkmaar-bebouwde kom Bergen. Gelijktijdig met 

het groot onderhoud worden de uitritten beter herkenbaar gemaakt, wordt de rijbaanscheiding verbeterd en wordt 

bermverharding aangebracht. 

Trajectbenadering groot onderhoud N510a, gedeelte bebouwde kom Alkmaar-bebouwde kom Bergen, gemeente 

Bergen 

Er staat groot onderhoud gepland op de N510, gedeelte bebouwde kom Alkmaar-bebouwde kom Bergen. Gelijktijdig met 

het groot onderhoud worden de uitritten beter herkenbaar gemaakt, wordt de rijbaanscheiding verbeterd en wordt 

bermverharding aangebracht. Voor het verbreden van de fietspaden langs de rijbaan is het PMI project N510-05 

opgenomen omdat dit meer voorbereiding en onderzoek nodig heeft en het onderhoud van de N510 niet langer uitgesteld 

kon worden.

realisatie 2016-2017
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Projecten in de studie-, plan- en realisatiefase

Nr. Project-

nr.

Soort 

project

Gebied Project Stand van zaken Fase (mogelijke) 

Uitvoering
86 N510-05 verkeers-

veiligheid

2 Verbreden fietspaden N510, gedeelte bebouwde kom Alkmaar-bebouwde kom Bergen, gemeente Bergen 

De fietspaden langs de N510 zijn 2 meter breed en voldoen aan de minimale CROW-richtlijnen. Uit de in het kader van de 

trajectstudie N510a, uitgevoerde verkeersveiligheidsanalyse komen ongevallen tussen (brom-) fietsers onderling als 

dominant naar voren. Door het verbreden van de fietspaden kunnen (brom-)fietsers elkaar beter inhalen. 

Verbreden fietspaden N510, gedeelte bebouwde kom Alkmaar-bebouwde kom Bergen, gemeente Bergen 

Aan een Ingenieursbureau is opdracht gegeven voor het uitvoeren van onderzoeken en het maken van een voorontwerp 

inclusief kostenraming. Met de gemeente Bergen wordt overlegd over de openbare verlichting langs het fietspad. Volgens 

provinciaal beleid vervalt de verlichting langs de rijbaan. Vanuit sociale veiligheid hebben de gemeente Bergen en de 

Fietsersbond hier bezwaar tegen gemaakt. Met deze partijen volgt nog overleg.

plan 2018

87 N513-05 traject-

benadering

2 Trajectbenadering N513a, ged. rotonde Bakkum-kust, gemeente Castricum 

De weg is geclassificeerd als een erftoegangsweg met een toegestane snelheid van 60 km/uur, maar heeft de uitstraling 

van een 80 km weg. Door ruimtelijke ontwikkelingen komen er steeds meer erftoegangen; de oversteekbaarheid van de 

weg laat te wensen over. 

Trajectbenadering N513a, ged. rotonde Bakkum-kust, gemeente Castricum 

De weg is geclassificeerd als een erftoegangsweg met een toegestane snelheid van 60 km/uur, maar heeft de uitstraling 

van een 80 km weg. Door ruimtelijke ontwikkelingen komen er steeds meer erftoegangen; de oversteekbaarheid van de 

weg laat te wensen over. 

De trajectstudie wordt in de tweede helft van 2016 opgestart. Er wordt overlegd met PWN, gemeente Castricum en 

vertegenwoordigers van horeca en aanwonenden. 

studie 2021

88 N515-02 bereik-

baarheid

5 Reconstructie kruispunt N515-Zuiderweg, gemeenten Wormerland en Zaanstad 

Het kruispunt is voorzien van een verkeersregelinstallatie die in de spits zwaar overbelast is, waardoor ook het openbaar 

vervoer (R-net) vertraging oploopt. Tevens zijn er geen aparte fietsvoorzieningen voor het overstekende (brom-) 

fietsverkeer op het kruispunt. Er is een onderzoek gestart naar de mogelijke inrichting van het kruispunt. 

Reconstructie kruispunt N515-Zuiderweg, gemeenten Wormerland en Zaanstad 

De SRA, het hoogheemraadschap en de gemeenten Wormerland en Zaanstad leveren een financiële bijdrage. Er komt 

een rotonde met in ieder geval één fietstunnel. Er wordt gewerkt met een taakstellend budget waarbij de wens is om in 

totaal twee fietstunnels te realiseren onder de N515.

studie 2018-2019

89 N516-03 traject-

benadering

5 Trajectbenadering groot onderhoud N516a, gemeenten Zaanstad en Oostzaan

Er staat groot onderhoud gepland op de N516, gedeelte Wibautstraat-Draaikolk. Gelijkftijdig met het groot onderhoud 

worden maatregelen uitgevoerd ter verbetering van de doorstroming. Deze maatregelen dragen tevens bij aan verbetering 

van de verkeersveiligheid. 

Trajectbenadering groot onderhoud N516a, gemeenten Zaanstad en Oostzaan

De aanbesteding is in augustus 2016 afgerond. De start van de werkzaamheden staat gepland op eind 2016/begin 2017, 

na het afronden van de Praktijk Proef Amsterdam.

realisatie 2016-2017

90 N517-01 bereik-

baarheid

5 Verlengen busbaan en aanleg linksafstrook, gemeente Edam-Volendam 

Voor de rotonde van de N517-N247 staat in de ochtendspits vaak een file, waar het openbaar vervoer ook hinder van 

ondervindt. Door de bestaande busbaan te verlengen kan de lijnbus langs de file rijden. Tevens is een linksafstrook en een 

oversteek voor voetgangers gewenst op het kruispunt met de Wagenweg.

Verlengen busbaan en aanleg linksafstrook, gemeente Edam-Volendam 

Het project wordt voorbereid. Aangezien de kostenraming hoger uitvalt dan verwacht en de dekking door SRA lager dan 

was aangenomen, dient een besluit te worden genomen over de realisatie van het project. 

plan 2018-2019

91 N518-03 traject-

benadering

5 Trajectbenadering groot onderhoud N518a, gemeente Waterland 

Er staat groot onderhoud gepland op de N518. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt gelijktijdig een aantal 

maatregelen getroffen: een beperkte verbreding, bermverbandblokken en geleiderails.  

Trajectbenadering groot onderhoud N518a, gemeente Waterland 

De scope van het project is vastgesteld op basis van beschikbare ontwerpen en de raming. Het krediet wordt 

aangevraagd. Begin 2017 zal de aanbesteding kunnen starten, waarna de uitvoering grotendeels in 2017 en deels in 2018 

zal plaatsvinden. 

realisatie 2017-2018

92 N522-05 bereik-

baarheid

7 Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk, gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel 

Er wordt een nieuwe brug gerealiseerd, waarbij het kruispunt aan de westzijde van de brug verdwijnt. De ontsluiting van 

de Amstelzijde verloopt dan via een parallelroute langs de Oranjebaan. 

Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk, gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel 

Het project wordt voorbereid. Het Provinciaal Inpassingplan (PIP) is in voorbereiding en wordt begin 2017 voorgelegd aan 

Provinciale Staten.

plan 2018-2019

93 N525-05 verkeers-

veiligheid

7 Kruispunt N525-Westerheide/Oude Postweg, gemeente Laren 

Op het kruispunt met de Westerheide/Oude Postweg maken veel fietsers geen gebruik van de aanwezige fietstunnel en 

steken de N525 gelijkvloers over. Op het kruispunt zijn echter geen voorzieningen voor overstekende fietsers en 

voetgangers, wat voor een verkeersonveilige situatie zorgt. Er wordt een studie gestart naar de mogelijke oplossingen 

voor deze situatie.

Kruispunt N525-Westerheide/Oude Postweg, gemeente Laren 

Op het kruispunt met de Westerheide/Oude Postweg maken veel fietsers geen gebruik van de aanwezige fietstunnel en 

steken de N525 gelijkvloers over. Op het kruispunt zijn echter geen voorzieningen voor overstekende fietsers en 

voetgangers, wat voor een verkeersonveilige situatie zorgt. E is een studie gestart naar de mogelijke oplossingen voor 

deze situatie.

studie 2020

94 N526-01 traject-

benadering

7 Trajectbenadering groot onderhoud N526a, gemeente Blaricum 

Er staat groot onderhoud gepland op de N526. Gelijktijdig met het groot onderhoud wordt er meer ruimte tussen het 

fietspad en de rijbaan gecreëerd, wordt een deel van de weg ingericht als erftoegangsweg en worden faunamaatregelen 

genomen.

Trajectbenadering groot onderhoud N526a, gemeente Blaricum 

De werkzaamheden worden geïntegreerd in het in 2017 af te sluiten meerjarige gebiedscontract. Start bouw is gepland in 

2017.

realisatie 2017

95 N527-05 bereik-

baarheid

7 Verlengen opstelstrook kruispunt N527-bushalte Tergooi, gemeente Blaricum

Om de OV-bereikbaarheid te verbeteren wordt de opstelstrook bij de kruising N527 Huizen richting bushalte Tergooi 

verlengd.

Verlengen opstelstrook kruising N527-bushalte Tergooi, gemeente Blaricum

Na het doorlopen van diverse rechtsgangen is het project in oktober 2016 gestart. De bomen zijn gekapt en de leidingen 

zijn inmiddels verlegd.

realisatie 2016
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Gerealiseerde projecten

Nr. Project-

nr.

Soort 

project

Gebied Omschrijving project

1 alg-38 bereik-

baarheid

2 Reconstructie N9 - Westelijke Randweg Alkmaar 

Om de doorstromingsproblemen op de Westelijke Randweg Alkmaar (rijksweg), met name voor het verkeer op de toeleidende wegen te verbeteren 

heeft de provincie de kruispunten van de N9 met de Huiswaarderweg, de Bergerweg en de Terborchlaan (N512) opnieuw ingericht.

2 N203-07 verkeers-

veiligheid

5 Reconstructie N203, gedeelte op/afrit N246-Lindenlaan, gemeente Zaanstad 

Het project is uitgevoerd.  Om de verkeersveiligheid te verbeteren is dit gedeelte van de N203 versmald tot 1 rijstrook per richting en zijn op de 

kruispunten met de Lindenlaan en de Paul Krugerstraat ovondes aangelegd. Ook is een fietstunnel gerealiseerd bij de op/afrit van de N246 naar een 

nieuw aan te leggen gemeentelijk fietspad aan de noordzijde van de N203.

3 N236-09 verkeers-

veiligheid

7 Reconstructie N236, deel 2: Gein Zuid-Verlengde Rijnkade, gemeenten Amsterdam en Weesp 

Het deelproject is gereed. De weg is gereconstrueerd binnen de provinciale eigendomsgrenzen. Het betrof voornamelijk groot onderhoud van de 

weg. Rijkswaterstaat heeft de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal vervangen en deze is daarbij verhoogd. 

Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2017-2021

* Dit zijn projecten die door derden op provinciale wegen worden uitgevoerd 1



Geschrapte projecten

Nr. Project-

nr.

Soort 

project

Regio Omschrijving project

1 N203-15 bereik-

baarheid

Aansluiting N203 op de A9, gemeente Uitgeest nieuw project en met amendement uit PMI geschrapt

De gemeente Uitgeest heeft de wens geuit te komen tot een nieuwe aansluiting  van de N203 op de A9 bij de op- en afritten Akersloot als nieuwe 

verbinding van het verkeer uit Castricum en Limmen, ter vergroting van de veiligheid en leefbaarheid in Uitgeest. De provincie heeft op verzoek van 

de gemeente, zoals afgesproken, een globale kostenraming opgesteld. De provincie heeft geen concrete plannen om een nieuwe aansluiting verder 

uit te werken. 
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