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1. Aanleiding exploitatieplan 
 
Voor u ligt het exploitatieplan de Contreie. Aan de westzijde van Oosterhout is vanaf de jaren negentig 
gebouwd aan de totstandkoming van het woongebied Vrachelen. De wijken Vrachelen 1, 2 en 3 zijn 
inmiddels volledig gerealiseerd. Het onderliggend plan omvat de verdere afronding van het 
woongebied Vrachelen, waarmee het gehele grondgebied Vrachelen zal worden afgerond. Deze 
laatste 2 fasen worden de Contreie genoemd. Het “Exploitatieplan de Contreie” heeft betrekking op 
het gebied ten noorden van het Markkanaal en ten westen van de stad Oosterhout in de gemeente 
Oosterhout. 
 
De ontwikkeling valt onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), die per 1 juli 2008 in werking is 
getreden. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt afdeling 6.4 over de Grondexploitatie om kosten te 
verhalen en eventuele locatie-eisen te stellen. 
Deze wet schrijft voor dat voor de ontwikkeling van de Contreie om de volgende redenen een 
exploitatieplan verplicht is: 

 Het ontwerp bestemmingsplan de Contreie is ná 1 juli 2008 ter inzage gelegd. 

 Er is sprake van een bouwplan conform artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro): er 
worden meerdere woningen gebouwd en er wordt een sportveld gerealiseerd met een 
hoofdgebouw (clubgebouw) van meer dan 1.000m2. 

 Het kostenverhaal is nog niet met alle grondeigenaren anderszins verzekerd, en er is geen 
overeenkomst gesloten omtrent de locatie-eisen (art. 6.12 Wro). 

 
Op basis van deze Wet ruimtelijke ordening geldt de verplichting tot het vaststellen van een 
exploitatieplan gelijktijdig met het vaststellen van een bestemmingsplan (6.12 lid 4 Wro). Dit betekent 
dat tegelijkertijd met het vaststellen van het bestemmingsplan de Contreie, of een herziening hiervan 
de gemeente Oosterhout een exploitatieplan vast moet stellen. Zowel de laatste herziening van het 
bestemmingsplan als van het exploitatieplan heeft tussen 13 oktober en 24 november 2016 voor een 
ieder ter inzage gelegen.  
 
Dit exploitatieplan betreft de jaarlijkse, wettelijk verplichte herziening waarbij niet-structurele 
wijzigingen zijn opgenomen met betrekking tot kostenverhaal en locatie-eisen. Gezien het feit dat het 
eerste exploitatieplan door de Gemeenteraad is vastgesteld, dient iedere actualisatie door hetzelfde 
bevoegd gezag te worden vastgesteld. 
 
Eigendomspositie 
Op het moment van opstellen van dit exploitatieplan zijn de volgende eigenaren (per kadastraal 
perceel) onderdeel van het plangebied: 
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Tabel 1: Lijst met eigenaren (per kadastraal perceel) in het exploitatieplangebied1 

 
Conform het uitgangspunt van de gemeenteraad is steeds getracht de benodigde gronden minnelijk te 
verwerven. Omdat het tot minnelijke overeenstemming komen niet overal tijdig is gelukt en er 
vertraging in de planning van de deelgebieden kan gaan optreden, is voor diverse percelen tot 
onteigening overgegaan.  

Wet voorkeursrecht gemeenten  
Het voorkeursrecht gemeenten is op 17 september 2007 door de gemeenteraad bestendigd op basis 
van artikel 2 Wvg (oude WRO). Door het vaststellen van het bestemmingsplan de Contreie loopt het 
voorkeursrecht gemeenten van rechtswege door. Het besluit tot aanwijzing van het voorkeursrecht 
gemeenten vervalt van rechtswege tien jaar na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan de 
Contreie. 
 
Leeswijzer 
Het exploitatieplan is onderverdeeld in deel A, de toelichting en deel B, de regels behorende bij het 
exploitatieplan. 
 
In deel A komen de volgende zaken aan de orde: 

 In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op de kenmerken van het exploitatieplangebied. Dit zijn 
de kaart van het gebied, het beoogde programma en de omschrijving van werken en 
werkzaamheden. 

 In hoofdstuk 3 wordt de exploitatieopzet nader toegelicht, die als basis dient voor de 
toerekening van de kosten. De verschillende kostensoorten en de opbrengsten worden nader 
toegelicht en ten slotte wordt de exploitatiebijdrage per eigenaar weergegeven. 

 Hoofdstuk 4 gaat in op de aanvullende kwaliteitseisen die voor het plan de Contreie van 
toepassing zijn. 

 In hoofdstuk 5 en 6 zal de verdere procedure van het exploitatieplan worden toegelicht. 

                                                      
1 De gemeten grootte van de bij dit exploitatieplan opgestelde kadastrale tekeningen kan iets afwijken van de kadastraal 
gehanteerde grootte. Dit is een in heel Nederland met name in het buitengebied bekend verschijnsel, dat ontstaan is doordat de 
grootte van percelen in het lange verleden is vastgesteld, op het moment dat de technische middelen voor een nauwkeurige 
berekening niet beschikbaar waren. Voor de gehanteerde berekeningen in dit plan is gerekend met de feitelijk thans berekende 
oppervlaktes. 

Tabel 1 EIGENAREN IN HET PLANGEBIED

Totale 

Eigenaar Sectie Perceelsnummer oppervlakte (m2)

Gemeente U 170, 172, 173, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 211, 216 514.159             

217, 220 ged., 221, 222, 223, 656, 684, 680, 760, 761, 826,

827, 830, 831, 897, 923, 924, 1003, 1004, 1027, 1028,1103,

1260, 1270 

Q 930, 1266, 1290, 1299, 1330, 1932, 2328, 2368, 2414,2417,

2444

P 1877

P 1952

Q 3441, 1291

U 677, 828, 829

Eigenaar a Q 1770 1.012                 

Eigenaar b U 886 995                    

Eigenaar c U 697 2.105                 

Eigenaar d Q 1490, 2447 3.956                 

Eigenaar e U 1261 5.140                 

Eigenaar f Q 2445, 2446 3.995                 

Eigenaar g U 657 582                    

TOTAAL 531.944             
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 In de bijlagen zijn de kaarten behorende bij het exploitatieplan opgenomen, en worden de 
facultatieve onderdelen (locatie-eisen) uit hoofdstuk 4 verder onderbouwd. 

In deel B zijn de artikelen 1 t/m 9 opgenomen, zijnde de regels.  
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2. Wettelijke vereisten Grondexploitatiewet (art. 6.13 lid 1) 
 

2.1  De kaart van het plangebied (6.13 lid 1 onder a) 

 
In bijlage 1 is de bestemmingsplankaart opgenomen waarop het exploitatieplan de Contreie 
betrekking heeft. De Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan vormt de oostelijke grens van het nieuwe 
woongebied. Deze weg ligt binnen het plangebied. Het Markkanaal markeert de zuidgrens van het 
plangebied. De westgrens van het plangebied volgt globaal een ongeveer 1 km brede zone vanaf de 
kerk in Den Hout. Het gebied tussen Den Hout en de westgrens van het plangebied de Contreie heeft 
een agrarisch karakter. Op de overgang van het agrarisch gebied naar het woongebied ten westen, en 
het sportcomplex in het noorden van de Contreie ligt de Ecologische Verbindingszone (EVZ). Deze 
EVZ markeert de westelijke en noordelijke grens.  
 
Karakter bestemmingsplan/ exploitatieplan de Contreie  
Het exploitatieplan is gekoppeld aan het bestemmingsplan de Contreie. Het grootste deel van het 
bestemmingsplan bevat een directe bouwtitel. Een deel van het bestemmingsplangebied had de 
bestemming ´wonen – uit te werken´. Dit gedeelte is bij de laatste herziening van het 
bestemmingsplan en het bijbehorende exploitatieplan uitgewerkt. Voor deze voorliggende actualisatie 
heeft dit geen gevolgen. 
 
Begrenzing exploitatieplangebied 
In bijlage 2 is een kaart opgenomen met de begrenzing van het exploitatieplangebied. De begrenzing 
van het exploitatieplangebied volgt de begrenzing van het bestemmingsplan de Contreie, met 
uitzondering van de Ecologische Verbindingszone, en de camping, die geen onderdeel van het 
exploitatieplan zijn. Het exploitatieplangebied is in totaal circa 53,2 ha groot (netto plangebied). 
 
Ecologische Verbindingszone (EVZ) 
De gemeente Oosterhout heeft besloten om de Ecologische Verbindingszone niet mee te nemen in 
het exploitatieplan de Contreie, vanwege de volgende redenen: 

 De provincie Noord-Brabant heeft in haar streekplan Noord-Brabant 2002 een kaart 
opgenomen waarin de Ecologische Verbindingszone in het gebied is ingebed. Daarmee is de 
gemeente Oosterhout verplicht de EVZ aan te leggen. De EVZ staat om deze reden los van 
de ontwikkeling van het woongebied de Contreie en wordt daarom niet meegenomen in het 
exploitatieplan de Contreie. 

 In dit gebied is geen sprake van een bouwplan volgens artikel 6.2.1 van het Bro: er worden 
geen gebouwen gerealiseerd in de EVZ. 

 De functieverandering van agrarisch naar natuur levert geen opbrengst op. De te maken 
kosten kunnen derhalve niet verhaald worden op de eigenaren van de Ecologische 
Verbindingszone. 

 
De te maken kosten die worden gemaakt ten behoeve van de aanleg van de Ecologische 
Verbindingszone kunnen worden gezien als bovenplanse kosten. Gezien het feit dat de gemeente 
Oosterhout op het moment  van de eerste vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan nog geen 
structuurvisie had die voldoet aan de eisen van de nieuwe Wro voor bovenplanse kosten (art. 6.13 lid 
7), zijn deze kosten niet toegerekend aan de Contreie. 
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Te handhaven percelen  
Binnen de grenzen van het exploitatieplan bevinden zich enkele percelen (deels met bestaande 
bebouwing) die gehandhaafd blijven. Deze blijven buiten beschouwing voor het kostenverhaal via het 

exploitatieplan. Dit geldt (deels) voor de volgende percelen2. 

 

Tabel 2: Kadastrale percelen met bebouwing die buiten beschouwing blijven 

2.2 Programma 

Programma Woningbouw 
In dit exploitatieplan wordt uitgegaan van het volgende woningbouwprogramma, hetgeen gebaseerd is 
op de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunt in april 2015: 
 

 
 Tabel 3: Programma woningbouw  

 

                                                      
2 Binnen deze percelen blijven alleen de gronden buiten beschouwing die gehandhaafd blijven. Er zijn enkele percelen waar 
zowel een deel van de gronden meedoen met het exploitatieplan, als gronden die buiten beschouwing blijven.  

Tabel 2 BUITEN BESCHOUWING

Sectie Nummer

Gemeente Oosterhout Q 1930

Gemeente Oosterhout Q 1931

Gemeente Oosterhout Q 1770

Gemeente Oosterhout Q 1299

Gemeente Oosterhout Q 2424

Gemeente Oosterhout Q 2425

Gemeente Oosterhout Q 2416

Gemeente Oosterhout U 656

Gemeente Oosterhout U 1102

Gemeente Oosterhout U 214

Gemeente Oosterhout U 872

Gemeente Oosterhout U 696

Gemeente Oosterhout U 697

Gemeente Oosterhout U 210

Gemeente Oosterhout U 211

Gemeente Oosterhout U 212

Gemeente Oosterhout U 204

Gemeente Oosterhout U 897

Brabantse delta N 2494*

Rijksw aterstaat N 3657*

* Wel gearceerd op exploitatieplankaart (op themakaart B)

Gemeente

Tabel 3 PROGRAMMA

Omvang / aantal %

Sociale huur 140 17,3%

Huur middelduur 95 11,7%

Sociale koop 35 4,3%

Koop midden 186 23,0%

Koop duur 228 28,1%

Vrije kavels 114 14,1%

Woonw erk-kavels 7 0,9%

Bedrijfskavels 1 0,1%

Bestaande w oningen 4 0,5%

Totaal 810 100%
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Het programma sluit aan op het programma in het bestemmingsplan de Contreie. Wijzigingen in het 
programma blijven mogelijk bij de percelen met de bestemming woongebied: indien de markt hier om 
vraagt worden aanpassingen in het programma voorgesteld. 
 
In bijlage 3 is het woningbouwprogramma op de kaart weergegeven. De categorieën sociale huur, 
sociale koop en particuliere opdrachtgeverschap/vrije kavels zijn via dit exploitatieplan afdwingbaar, 
en dienen op de locatie gerealiseerd te worden zoals is aangegeven op deze bijlage.  
 

Programma niet-woningbouw 
Commerciële ruimten 
Er is in het plan de mogelijkheid opgenomen op een centrale locatie een commerciële ruimte met een 
oppervlakte van 400 m² bruto vloer oppervlakte te realiseren. Op dezelfde locatie mag ook wonen, 
derhalve sprake van dubbelgebruik. In dit exploitatieplan is, evenals het vorig exploitatieplan rekening 
gehouden met alleen wonen.   
 
Sportvoorziening 
Het exploitatieplan een sportvoorziening van ca.10,2 ha aan de noordzijde van het plangebied. Het 
bestemmingsplan sluit daarmee aan op de Stadsvisie-plus (2000), de Structuurvisie Vrachelen, de 
Nota van Uitgangspunten en het Structuurplan Vrachelen 4/5. De sportvoorzieningen bieden plaats 
aan verschillende sportverenigingen. Begin  2014 is de sportvoorziening afgerond en medio 2014 is 
het sportcomplex geopend. Hierin zijn opgenomen: 

 5 sportvelden, waarvan 2 sportvelden met kunstgras. 

 2 handbalvelden. 

 1 trapveld. 

 Beachveld. 

 Clubgebouwen. 

 Parkeervoorzieningen. 
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2.3  Omschrijving werken en werkzaamheden (art. 6.13 lid 1b) 

 
1. Bouw-/ woonrijp maken 

 
Bouwrijp maken 
Voor het bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied worden in hoofdlijnen de volgende werken en 
werkzaamheden uitgevoerd: 

 Sloop van woningen, agrarische bebouwing, verwijderen van oude wegverharding.  

 Bodemsanering 

 Grondwerk/verzet. 

 Waterberging. 

 Aanpassingen van de toegangswegen Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan ten behoeve 
van de Contreie. 

 Het ophogen van het terrein waar nodig; o.a. het sportterrein met ca. 80 cm. 

 De aanleg van bouwwegen, de aanleg van riolering. 

 De aanleg van voorlopige straatverlichting. 

 De aanleg van nutsvoorzieningen. 
 
Woonrijp maken 
Het woonrijp maken bestaat uit:  

 De definitieve inrichting van het openbaar gebied zoals de wegaanleg c.q. de afwerking 
daarvan en het planten van bomen en struiken. 

 Bebording, bebakening, belijning en verkeersregel installaties. 

 Aanpassingen van de toegangswegen Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan ten behoeve 
van de Contreie. 

 De aanleg van parkeerplaatsen. 

 De aanleg van straatverlichting. 

 Aanleg groene wig, met een overwegend openbaar karakter (openbaar groen). In het gebied 
worden andere, meer private functies mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld volkstuintjes en 
dierenweitjes. Ook kan in dit gebied een wat grotere sport-spelvoorziening worden 
gerealiseerd. 

 Realiseren van spel- en speelvoorzieningen, met eventuele kunstobjecten. 

 Aanbrengen van straatmeubilair. 

 De aanleg van fietspaden en groenvoorzieningen. 
 

2. Aanleg van Nutsvoorzieningen 
De volgende nutsvoorzieningen worden aangelegd ten behoeve van het plangebied de Contreie: 

 De aanleg van en zo nodig verplaatsing / aanpassing van onder andere: energienetten, 
waterleidingnet, data communicatienetten, inclusief de benodigde bovengrondse 
voorzieningen van deze netten zoals regelstations, transformatorhuisjes en verdeelkasten. 

 Aanbrengen van de openbare verlichting door aanleg van leidingen en plaatsen van 
lichtmasten. 

 
3. beschrijving openbare ruimte 

De inrichting van de openbare ruimte in het exploitatieplangebied wordt volgens het Beeldregieplan de 
Contreie, (vastgesteld op 14 juli 2009, en het Beeldregieplan herziening 2012 vastgesteld op 22 
januari 2013) voorzien van een duurzaam kwaliteitsniveau. Daarnaast wordt het gebied gerealiseerd 
zoals beschreven in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR), mei 2008. 
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3.  Exploitatieopzet (artikel 6.13 lid 1 c)  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de exploitatieopzet. Volgens ex art. 6.13 Wro lid 1c bestaat een 

exploitatieopzet3 uit:  

 Een raming van de inbrengwaarden (inclusief peildatum). 

 Een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie (inclusief peildatum). 

 Een raming van de opbrengsten (inclusief peildatum). 

 Een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden. 

 Indien nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en 
bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen. 

 De wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden. 
 

Voor het gebied de Contreie is een exploitatieberekening opgezet, d.d. juli 20176. Deze vormt de 
basis voor de exploitatieplanberekening van het exploitatieplan.  
Navolgend zullen de belangrijkste uitgangspunten, kosten en te realiseren opbrengsten worden 
toegelicht, zodanig dat duidelijk wordt op welke wijze de exploitatiebijdrage per exploitant is berekend. 
Achtereenvolgens zal worden ingegaan op: 

 Rekentechnische uitgangspunten 

 Ruimtegebruik en programma 

 Eigendomssituatie 

 Kosten 

 Opbrengsten 

 Fasering 

 Resultaat 

 Berekening exploitatiebijdrage 

3.1 Uitgangspunten Grondexploitatie  (art. 6.13 Wro lid 1 c4) 

De looptijd van dit aangepaste exploitatieplan bedraagt nog ca. 6 jaar, van 2017 tot en met  2022. 
Voor de exploitatieberekening gelden de volgende (financiële) uitgangspunten: 

 

Tabel 4: Uitgangspunten exploitatieplanberekening  

Voor wat betreft het aspect tijd gelden de onderstaande uitgangspunten: 

 

Tabel 5: Uitgangspunten exploitatieplanberekening in tijd  

                                                      
3 In het vervolg van de rapportage te noemen exploitatieplanberekening. Dit om het onderscheid te maken met de reguliere 
gemeentelijke grondexploitatieberekening / exploitatieopzet. 

Tabel 4 UITGANGSPUNTEN PARAMETERS

2017 2018 2019 t/m 2022

Rentepercentage bij negatief saldo op jaarbasis 1,00% 1,00% 1,00%

Rentepercentage bij positief saldo op jaarbasis 1,00% 1,00% 1,00%

Rentepercentage contante w aarde op jaarbasis 1,00% 1,00% 1,00%

Kostenstijging op jaarbasis 1,00% 1,00% 1,00%

Opbrengstenstijging op jaarbasis 1,50% 1,50% 1,50%

BTW-percentage 21,00%

Tabel 5 UITGANGSPUNTEN TIJD

Fasering o.b.v. jaar/half jaar/kw artaal Jaar

Prijspeildatum civ.tech. 1-1-2017

Startdatum 1-1-2017

Boekw aarde datum 31-12-2016
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3.2 Ruimtegebruik en programma 

 
De bestemming van het exploitatieplangebied betreft woningbouw, bedrijfskavels en eventueel 
commerciële ruimten en het sportterrein. Voor het exploitatieplan leidt het ruimtegebruik tot de 
volgende cijfermatige uitgangspunten: 
 

 

Tabel 6: Ruimtegebruik en programma 

3.3 Kosten 

 
In deze paragraaf worden de belangrijkste kostenposten toegelicht en onderbouwd. Welke kosten 
mogen worden meegenomen in het exploitatieplan is vastgelegd in artikel 6.2.3 tot en met 6.2.5 van 
het Bro. Deze kosten dienen getoetst te worden aan de criteria toerekenbaarheid, profijt en 
proportionaliteit: 

 Toerekenbaarheid: Er bestaat een causaal verband, of de kosten worden mede gemaakt ten 
behoeve van het plan. Ook de kosten die op een andere grondslag gefinancierd worden zijn niet 
toerekenbaar. Dergelijke kosten doen zich onder andere voor bij nutsvoorzieningen voor gas, 
water en elektra en bij gebouwde parkeervoorzieningen. 

 Profijt: De grondexploitatie moet nut ondervinden van de te treffen voorzieningen en maatregelen. 
Veelal betreft het fysieke nut voor het exploitatieplangebied. Bij maatregelen zoals het opheffen 
van stankcirkels en bij compensatie buiten het gebied schuilt het profijt in het feit dat dankzij deze 
ingrepen een groter gebied ontwikkeld kan worden. 

 Proportionaliteit: Als meerdere locaties profijt hebben van een voorziening, worden de kosten 
evenredig verdeeld; naarmate een locatie er meer profijt van heeft, draagt deze meer bij aan de 
kosten. 

3.3.1 Inbrengwaarde (art. 6.13 lid 1 c 1) 

Onder inbrengwaarde wordt verstaan: 
a. de waarde van de gronden in het exploitatieplangebied; 
b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden 

gesloopt; 
c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatieplangebied van persoonlijke rechten 

en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten; 
d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels 

en leidingen in het exploitatieplangebied.(zie art. 6.2.3 Bro a t/m d) 
 

Ad a.b.c. 
De inbrengwaarde in de exploitatieplanberekening dient gebaseerd te zijn op de geobjectiveerde 
werkelijke waarde van de grond (en, indien van toepassing, de opstallen).  
De taxaties zijn gedaan door een onafhankelijk taxateur (peildatum 18 augustus 2016). De totale 
inbrengwaarde van het gehele plangebied bedraagt ca. € 29,77 miljoen. Zie hiervoor tabel 7. 

De gemeente Oosterhout voert een actief verwervingsbeleid. De gemeente heeft een voorkeursrecht 
gevestigd op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten. De gemeente is nu in onderhandeling met 
partijen over verwerving. Uitgangspunt daarbij is een volledige schadeloosstelling. Aankopen 
geschieden daarmee op onteigeningsbasis. Inmiddels is ook weer een onteigening opgestart, en er is 

Tabel 6 PROGRAMMA

Plangebied 872.721

Buiten beschouw ing 340.777

Exploitatiegebied 531.944 100%

Uitgeefbaar Exploitatiegebied 328.284 62%

Woningbouw 225.860

Sport 102.424

Commerciele voorzieningen 0

Niet-uitgeefbaar Exploitatiegebied 203.660            38%

Oppervlakte (m²)

Oppervlakte 

(%)
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een aantal percelen via onteigening in eigendom van de gemeente Oosterhout. Daar waar niet 
minnelijk wordt verworven en onteigening niet slaagt (kan slagen), is er sprake van zelfrealisatie. In 
het geval van zelfrealisatie kan de afrekening van de exploitatiebijdrage zijn afgesproken in een 
posterieure overeenkomst dan wel bij de verlening van de omgevingsvergunning. 
 
De inbrengwaarden per eigenaar zijn als volgt: 

 

Tabel 7: Inbrengwaarde per eigenaar 

Voor een volledig overzicht van de inbrengwaarde verwijzen we naar het taxatierapport. 
 
Ad. d sloopkosten (art. 6.2.3 d Bro) 
In het plangebied is rekening gehouden met: 

 de sloop van een aantal woningen en agrarische bebouwing; 

 het verwijderen van oude wegverharding en;  

 andere opruimingswerkzaamheden.  
In de sloop is uitgegaan van asbestvrije opstal. 
 
De kosten zijn geraamd op € 417.850,-. 

3.3.2 Saneringskosten  

In opdracht van de gemeente Oosterhout is medio 2009 een indicatief bodemonderzoek uitgevoerd 
voor het gehele plangebied de Contreie. Hiermee is destijds de gemiddelde bodemkwaliteit in beeld 
gebracht. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn: 

 Nader onderzoek naar de mate en omvang van de matige tot sterke verontreiniging met zware 
metalen in het grondwater wordt niet zinvol geacht.  

 Als het grondwater bij nieuwbouwwerkzaamheden wordt bemalen, dient rekening te worden 
gehouden met zware metalen in het bemalingswater. 

 Er zijn geen risico’s voor de volksgezondheid en/of het milieu bij de toekomstige bestemming 
wonen. Wel wordt afgeraden om het grondwater privaat als beregeningswater voor 
moestuinen toe te passen. Hergebruik van grond is niet zonder meer mogelijk. 

 De bodem wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt geacht voor 
bestemmingsplanwijziging van de locatie. 

 
De totale kosten hiervoor zijn geraamd op € 47.986.,-. 

3.3.3 Onderzoekskosten (art. 6.2.4.a Bro) 

Het Bro schaart de kosten en de ambtelijke bestede uren van het verrichten van onderzoek onder de 
verhaalbare kostensoorten. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan milieukundig bodemonderzoek, 
akoestisch onderzoek, luchtkwaliteitonderzoek, onderzoek naar flora en fauna, watertoets, 
archeologisch onderzoek en een planschaderisicoanalyse. 
 

De volgende kosten worden in het exploitatieplan meegenomen: 

 Munitieonderzoek, minus bijdragen uit munitieonderzoek 

 Bodemonderzoek 

 Archeologisch onderzoek 

 Akoestisch onderzoek 

Tabel 7 INBRENGWAARDE

Gemeente 514.159                  27.691.050€            422.850€                                   28.113.900€                   

Eigenaar a 1.012                      279.500€                 -€                                          279.500€                        

Eigenaar b 995                         485.000€                 -€                                          485.000€                        

Eigenaar c 2.105                      105.250€                 -€                                          105.250€                        

Eigenaar d 3.956                      197.800€                 -€                                          197.800€                        

Eigenaar e 5.140                      257.000€                 110.000€                                   367.000€                        

Eigenaar f 3.995                      199.750€                 -€                                          199.750€                        

Eigenaar g 582                         29.100€                   -€                                          29.100€                          

TOTAAL 531.944                  29.244.450              532.850                                     29.777.300                     

Eigenaar

Totale inbrengw aarde 

(art. 6.13 lid 1. c, ten 

eerste Wro)

Waarde grond (art. 

6.2.3 a Bro)

Kosten sloop, verw ijdering en 

verplaatsing opstallen (art. 6.2.3 

b, c en d Bro)Oppervlakte (m²)
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 Onderzoek landschap en cultuurhistorische waarden 

 Planschade risicoanalyse 
 
De totale onderzoekskosten zijn geraamd op € 2.476.519,-. 
 
Van de totale onderzoekskosten is circa 97% gerealiseerd. 

3.3.4 Kosten van werken, werkzaamheden en maatregelen ten behoeve van het 
exploitatieplangebied 

De kosten van bouw- en woonrijp maken zijn gebaseerd op de civiele ramingen van een extern 
bureau, en geactualiseerd per 1 januari 2017 (prijspeil 1-1-2017). 
 
De totale kosten voor bouwrijp maken bedragen € 4.178.165,-. 
 
De werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

 Sloop van woningen, agrarische bebouwing, verwijderen van oude wegverharding.  

 asbestverwijdering. 

 Grondwerk/verzet. 

 Het ophogen van het terrein waar nodig; o.a. het sportterrein met ca. 80 cm. 

 De aanleg van bouwwegen, de aanleg van riolering. 

 De aanleg van voorlopige straatverlichting. 

 De aanleg van nutsvoorzieningen.  
 

De totale kosten voor woonrijp maken zijn  € 6.621.445,-. 
 
De werkzaamheden bestaan uit: 

 De definitieve inrichting van het openbaar gebied zoals de wegaanleg c.q. de afwerking 
daarvan en het planten van bomen en struiken. 

 Bebording, bebakening, belijning en verkeersregel installaties. 

 De aanleg van parkeerplaatsen. 

 De aanleg van straatverlichting. 

 Aanleg groene wig, met een overwegend openbaar karakter (openbaar groen). In het gebied 
worden andere, meer private functies mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld volkstuintjes en 
dierenweitjes. Ook kan in dit gebied een wat grotere sport-spelvoorziening worden 
gerealiseerd. 

 Realiseren van spel- en speelvoorzieningen, met eventuele kunstobjecten. 

 Aanbrengen van straatmeubilair. 

 De aanleg van fietspaden en groenvoorzieningen. 

3.3.5 Kosten buiten het exploitatieplangebied / bovenwijkse voorzieningen (art. 6.2.4 e Bro) 

Met bovenwijkse voorzieningen wordt gedoeld op voorzieningen die een functie hebben voor 
meerdere exploitatieplangebieden. Deze kunnen zowel buiten als binnen het exploitatieplangebied 
liggen.  
De totale kosten ten behoeve van de bovenwijkse voorzieningen bedragen € 334.980,-. 
 
De bovenwijkse voorzieningen bestaan uit: 

 Wijziging van de Huijbregts-Schiedonlaan 

 Aanpassen landbouwweg  

 Opheffen milieucirkel 
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Aanleg wegen: Huijbregts-Schiedonlaan 
 

 

Tabel 8: Onderbouwing kostentoerekening Huijbregts-Schiedonlaan 

 
Op basis van toetsing naar de toename van de verkeersintensiteit als gevolg van de aanleg van de 
Contreie, kan worden gesteld dat 31,7% van de aanlegkosten worden toegerekend aan de Contreie. 
Dit betekent dat in totaal een bedrag van € 334.980 ten laste van dit project is gebracht. 
 
Aanpassen Landbouwweg  
Ten behoeve van de ontwikkeling van de Contreie wordt een landbouwweg aangepast.  
 

 

Tabel 9: Onderbouwing kostentoerekening landbouwweg 

 
Opheffen milieucirkel 
Op perceel sectie U, nr. 678 wordt een milieucirkel opgeven. De kosten komen voor 100% ten laste 
van de Contreie: 
 

 

Tabel 10:  Onderbouwing kostentoerekening opheffen milieucirkel 

Waterberging 
Waterberging binnen het plangebied wordt met name gerealiseerd tussen deelgebied 1 en 2. De 
overige waterberging wordt buiten het plangebied gerealiseerd en de hieraan verbonden kosten zijn 
derhalve niet als kosten opgenomen in het exploitatieplan. 

3.3.6 Ministeriële conceptregeling plankosten exploitatieplan (art. 6.2.4 f t/m j Bro) 

De plankosten zullen, zoals reeds eerder is bekendgemaakt, worden begrensd in een ministeriële 
regeling (micro-aftopping). Vanaf dat moment moeten de plankosten, naar alle waarschijnlijkheid, 

Tabel 8 TOETSINGSCRITERIUM

Profijt

Toerekenbaarheid

Proportionaliteit

 Ja, de ontw ikkeling van de Contreie w ordt mogelijk door het 

w egnemen van de milieucirkel 

 Ja, de kosten w orden mogelijk gemaakt om de realisering van de 

Contreie mogelijk te maken 

 De kosten w orden voor 31,7% toegerekend aan het plangebied. Er 

zijn geen andere gebieden die profijt hebben aan het w egnemen 

van de milieucirkel 

Tabel 9 TOETSINGSCRITERIUM

Profijt  Ja, er is sprake van nut voor de locatie 

Toerekenbaarheid

Proportionaliteit

 Ja, de aanpassing van de w eg is ten behoeve van de ontsluiting 

van de Contreie 

 Op basis van verkeersintensiteit w ordt 100% van de kosten 

toegerekend aan de Contreie 

Tabel 10 TOETSINGSCRITERIUM

Profijt  Ja, de ontw ikkeling van de Contreie w ordt mogelijk door het 

w egnemen van de milieucirkel 

Toerekenbaarheid  Ja, de kosten w orden mogelijk gemaakt om de realisering van de 

Contreie mogelijk te maken 

Proportionaliteit  De kosten w orden voor 100% toegerekend aan het plangebied. Er 

zijn geen andere gebieden die profijt hebben aan het w egnemen 

van de milieucirkel 
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worden gebaseerd op de regeling plankosten exploitatieplan en voor dat bedrag in het kostenverhaal 
worden betrokken.  
De uitkomsten van de regeling geven een forfaitair maximum aan van de raming van plankosten. 
Onder de plankosten vallen kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, ontwerpcompetities, 
gemeentelijke apparaatskosten en Voorbereiding toezicht en uitvoering (VTU). De definitieve versie 
van de regeling was ten tijde van het opstellen en actualiseren van dit exploitatieplan nog niet 
beschikbaar. Voor het exploitatieplan is daarom met de laatste beschikbare versie van de concept 
regeling plankosten exploitatieplan gewerkt (d.d. 10 januari 2010). Een nieuwe versie van de 
plankostenscan kan voor dit exploitatieplan gebruikt worden zodra er sprake is van een structurele 
wijziging. Invoer van gegevens van het plan in de bovengenoemde regeling leidt tot de volgende 
resultaten.  
 

 

Tabel 11: Resultaten plankosten exploitatieplan 

3.3.7 Tijdelijk beheer 

Er zijn en worden ook in 2017 en in de periode daarna kosten gemaakt voor tijdelijk beheer van 
opstallen en gronden in de Contreie. Er is een post opgenomen van € 186.169,-.  

3.3.8 Planschade (art. 6.2.4 I Bro) 

De planschade is gebaseerd op een planschaderisicoanalyse, die is opgesteld door een extern 
bureau (augustus 2009). Het bedrag dat hiervoor is geraamd is opgenomen in de 
exploitatieplanberekening. Voor het totale plan van de Contreie is in de exploitatieplanberekening een 
bedrag  ter dekking van de eventuele kosten van planschadeverzoeken opgenomen. Dit is onderdeel 
van de onderzoekskosten. 

3.3.9 Rente  

Onderdeel van de exploitatieplanberekening voor De Contreie zijn de rentekosten over het reeds 
geïnvesteerde vermogen (de boekwaarden) over de reeds gedane werkzaamheden. Deze kosten 
bedragen € 7.123.877.  

3.3.10 Raming opbrengstcategorieën en prijzen (art. 6.2.7 Bro) 

In deze paragraaf worden de belangrijkste opbrengstenposten toegelicht en onderbouwd. Welke 
opbrengsten mogen worden meegenomen in het exploitatieplan is vastgelegd in art. 6.2.7 van het Bro. 
Met de grondopbrengsten van de grondexploitatie wordt bedoeld: 

 Uitgifte van bouwrijpe gronden in het exploitatieplangebied. De Grondexploitatiewet gaat uit 
van de fictie dat er sprake is van gemeentelijke uitgifte van alle uitgeefbare gronden (ook de 
gronden die van derden zijn). In de gemeentelijke grondexploitatie wordt van alle uitgeefbare 
m² grond de totale opbrengstpotentie berekend. Deze dient als basis om het aandeel 
kostenverhaal te berekenen per grondeigenaar.  

 Bijdragen en subsidies van gemeenten en/of derden die worden verkregen of worden 
toegekend in verband met het in exploitatie brengen van gronden die in de naaste toekomst 
voor bebouwing in aanmerking komen. 

Tabel 11 PLANKOSTENSCAN

Produkt/activiteit Bedrag

Verw erving 397.200€                        

Stedenbouw 961.332€                        

Ruimtelijke Ordening 138.960€                        

Civiele en cultuur techniek 2.038.229€                     

Landmeten/ Vastgoedinformatie 111.544€                        

Communicatie 367.041€                        

Gronduitgifte 1.244.400€                     

Management 2.032.309€                     

Planeconomie 598.171€                        

TOTAAL 7.889.186€                     
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3.3.11 Grondprijzen en grondopbrengsten 

Uitgifte van gronden in de Contreie vindt plaats op basis van de door de gemeente Oosterhout 
gehanteerde categorie-indeling met verwijzing naar het jaarlijks vast te stellen grondprijsbeleid. 
Onderstaande gegevens zijn conform vastgesteld grondprijsbeleid 2017. Dit laatstgenoemde beleid is 
in onderstaande tabel weergegeven (prijspeil 2017). 

 

Tabel 12: Grondopbrengst op basis van de verschillende uitgiftecategorieën  

 
De uitgifteprijzen voor het sportterrein zijn vastgesteld op ruim € 15,- per m2. 
De totale opbrengst uit de gronduitgifte bedraagt € 66.265.204  (nominaal bedrag). 

3.3.12 Overige opbrengsten (bijdragen en subsidies gemeente en derden art. 6.2.7 b Bro) 

Naast de opbrengsten uit gronduitgifte worden de volgende bijdragen toegerekend aan de Contreie:  

 Verkoop bestekken 

 Pachtinkomsten 

 Opbrengsten inschrijvingen 

 Bijdrage groenfonds 

 Bijdrage gemeentelijke reserves 
 
Deze bovengenoemde opbrengsten bedragen in totaal € 527.635,- 

3.4 Fasering en koppeling voor de uitvoering (art. 6.13 lid 1 c 5) 

 
Fasering 
De volgende fasering wordt aangehouden:  

 

Tabel 123: Fasering bouw- en woonrijp maken  

Tabel 12 GRONDPRIJZEN

Woningcategorie grondgebonden VON-prijs (incl. BTW) / huurprijs Grondquote/m² prijs

Sociale huurw oning Max. huur € 636,05 per maand 15,5%

Middeldure huurw oning Huurprijs € 635,05 - € 710,68 per maand 20,5%

Dure huurw oning Woningen met huur boven € 710,68 residueel

Koop €0,- tot  € 185.000,- 20,5%

Koop €185.000,- tot € 200.000,- 25,5%

Koop € 200.000,- tot € 275.000,- 28,0%

Koop € 275.000,-  tot € 325.000,- 29,5%

Koop Boven € 325.000,- 30,5%

Particuliere bouw kavels taxatie met als indicatie € 325 excl. btw  

Tuin behorende bij w oningen € 80 - € 160 excl. bl

Woningcategorie gestapeld VON-prijs (incl. BTW) / huurprijs Grondquote/m² prijs

Goedkope/sociale huur Max. huur € 636,05 per maand 14,0%

Middeldure huurw oningen Huurprijs € 635,05 - € 710,68 per maand 19,0%

Dure huurw oningen Woningen met huur boven € 710,68 residueel

Koopsector gestapelde bouw €0,- tot  € 185.000,- 19,0%

Koopsector gestapelde bouw €185.000,- tot € 200.000,- 24,0%

Koopsector gestapelde bouw € 200.000,- tot € 275.000,- 26,5%

Koopsector gestapelde bouw € 275.000,-  tot € 325.000,- 28,0%

Koopsector gestapelde bouw Boven € 325.000,- 29,0%

Tabel 13 FASERING DE CONTREIE

Fase Data

Start uitgifte 2009

Gereed uitgifte 2021

Fase Aanvang Gereed

Verw erving 1-1-2009 31-12-2017

Sloop 1-1-2009 31-12-2017

Sanering 1-1-2009 31-12-2017

Bouw rijp maken 1-1-2009 31-12-2018

Woonrijp maken 1-1-2015 31-12-2022
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Fasering woongebied  
In het stedenbouwkundig plan worden negen deelgebieden onderscheiden: 

1. De Kreek 
2. Vrachelsestraat (historisch lint) 
3. Vrachelsplein  
4. Houtwal  
5. Kanaaloever 
6. De hoogte 
7. De akkers 1 
8. De akkers 2 
9. Woonwerkkavels 

 
De fasering van deze deelgebieden vanaf uitgifte van de grond is als volgt: 
 
 

 
Tabel 14: Fasering start uitgifte van de deelgebieden in de Contreie 
 

Fasering sportterrein 
De aanleg van de sportvoorzieningen is (na bouwrijp maken in 2013) in 2014 afgerond. 
Op de volgende pagina is een kaart opgenomen met de deelgebieden in de Contreie.  
  

Tabel 14 FASERING DE CONTREIE

Deelgebied Aanvang Gereed

Deelgebied 1 1-1-2016 31-12-2018

Deelgebied 2 1-1-2015 31-12-2020

Deelgebied 3 1-1-2015 31-12-2018

Deelgebied 4 1-1-2014 31-12-2017

Deelgebied 5 en 7 1-1-2014 31-12-2022

Deelgebied 6 en 8 1-1-2014 31-12-2020

Deelgebied 9 1-1-2018 31-12-2019

Totaal 1-1-2014 31-12-2022
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Figuur1: Fasering in de Contreie volgens het stedenbouwkundig plan 



 20 

 
 
Koppelingen 
De uitgifte van de gronden van de negen deelgebieden zijn met elkaar gekoppeld. De volgende 
deelgebieden mogen direct starten als het bouwrijpmaken gereed is: 

 Deelgebied 1 de Kreek 

 Deelgebied 2 Vrachelsestraat (historisch lint) 

 Deelgebied 4 Houtwal 

 Deelgebied 9 woonwerkkavels 
 
De volgende deelgebieden worden met elkaar, of door middel van werkzaamheden gekoppeld. Dit 
betekent een bouwverbod en ontwikkelverbod. Het deelgebied komt pas in ontwikkeling als eerdere 
werkzaamheden zijn verricht of begonnen is met een ander deelgebied. De koppeling in de Contreie 
is: 
Het nog uit te werken deel van Deelgebied 7 De Akkers 1 mag pas starten als deelgebied 4 Houtwal 
en 8 De Akkers 2 zijn opgestart, en de verkaveling verder is uitgewerkt in een uitwerkingsplan. 
 
Afwijking 
Het is mogelijk dat Burgemeester & Wethouders afwijken van de regels in het exploitatieplan met 
betrekking tot de start van de bouw. De fasering en de koppelingen zijn in dit exploitatieplan opgenomen 
in artikel 3 (zie deel B, de regels). 
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3.5 Resultaat  

Het resultaat van de exploitatieplanberekening betreft het saldo van de binnen de wetgeving op te 
voeren kosten en opbrengsten. Dit dus vanuit de fictie van exploitatie door de gemeente en met de 
beperkingen, normeringen en maximeringen vanuit afdeling 6.4 Grondexploitatie. Bovenstaande 
kosten en opbrengsten leveren samengevat het volgende resultaat (Netto Contante Waarde per 01-
01-2017): 

 

Tabel 135: Overzicht investeringen en opbrengsten (NCW 01-01-2017)  

3.6 Maximaal te verhalen kosten: totale kosten versus totale opbrengsten 
(art. 6.16 Wro) 

De maximaal te verhalen kosten zijn begrensd (art. 6.16 Wro). Als de totale kosten, na aftrek van 
bijdragen en subsidies van gemeente en derden (provincie of Rijk) hoger zijn dan de geraamde 
opbrengsten uit gronduitgifte, dan kunnen slechts kosten worden verhaald tot maximaal het niveau 
van de opbrengsten. Dit wordt macro aftopping genoemd. Voor dit plan luidt de toets aan de 
macroaftopping als volgt: 

 

Tabel 146: Macro-aftopping van de Contreie 

De conclusie voor het exploitatieplan de Contreie luidt dat de opbrengsten hoger zijn dan de kosten. 
Dit betekent dat alle kosten verhaald kunnen worden op de eigenaren in het plangebied. 

Tabel 15 RESULTAAT

Omschrijving bedrag Netto contante w aarde 

(eindw aarde) 1-1-2017

Inbrengw aarde 29.777.300€            29.777.300€                      

Kosten bouw - en w oonrijp maken 11.180.286€            11.068.137€                      

Plankosten / V&T 7.889.186€              7.889.186€                        

Overige investeringen 3.541.016€              3.537.277€                        

Rente 7.123.350€              7.123.877€                        

Gerealiseerde kosten 61%

Nog te realiseren kosten 39%

TOTAAL 59.511.138€            59.395.777€                      

Omschrijving bedrag Netto contante w aarde 

(eindw aarde) 1-1-2017

Opbrengsten gronduitgifte 67.144.913€            66.553.979€                      

Bijdragen / subsidies gemeente 527.635€                 527.635€                           

Gerealiseerde opbrengsten 42%

Nog te realiseren opbrengsten 58%

TOTAAL 67.672.548€            67.081.614€                      

INVESTERINGEN

OPBRENGSTEN

Tabel 16 MACRO AFTOPPING

Contante w aarde

Verhaalbare kosten minus bijdragen 1-1-2017

Totaal inbrengw aarden (art. 6.13, lid 1.c, ten eerste Wro) 29.777.300€            

Totaal andere kosten in verband met exploitatie (art. 6.13, lid 1.c, ten tw eede Wro) 29.618.477€            

Bruto te verhalen kosten

Bijdragen en subsidies (art. 6.13, lid 1.c, ten derde Wro, juncto 6.2.7.b., Bro) 527.635€                 

-€                        

Netto te verhalen kosten 58.868.142€            

Kosten versus opbrengsten

Totaal opbrengsten (excl. bijdragen) (art. 6.13, lid 1.c. ten derde Wro, juncto 6.2.7.a. Wro) 66.553.979€            

Netto te verhalen kosten 58.868.142€            

Maximaal te verhalen kosten (met toepassing van art. 6.16 Wro) 58.868.142€            

Opbrengsten verkregen of toegekend uit naaste ontw ikkeling (art. 6.13, lid 1.c, ten derde Wro, juncto 

6.2.7.c. Bro)
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3.7 Wijze van toerekening (art. 6.18 Wro) 

 
Uitgaande van het grondgebruik per eigenaar en de methode van het bepalen van de wegingsfactor 
moet hieronder de staat van toerekening van de kosten op de respectieve eigenaren in het gebied 
inzichtelijk worden gemaakt. 
 
De wijze van toerekening van kosten naar een exploitatiebijdrage per exploitant dient volgens de wet 
(artikel 6.18 Wro) te geschieden middels basiseenheden. Het te realiseren programma en 
bijbehorende opbrengsten zijn de grondslag voor het aantal basiseenheden en daarmee het aandeel 
in de kosten voor iedere exploitant.  
Er is in dit plan voor gekozen om de weging plaats te laten vinden aan de hand van de uitgifteprijs per 
m2 uitgeefbare grond. Dit impliceert dat naarmate het uitgifte-opbreng potentieel van een bepaald 
eigendom hoger is, de eigenaar ook een naar verhouding hogere exploitatiebijdrage betaalt. De te 
verhalen kosten worden verdeeld naar rato van de te verwachten opbrengsten, gebaseerd op het 
grondprijzenbeleid van de gemeente Oosterhout. 
Met bovenstaande methodiek wordt voldaan aan de in de Wro vastgelegde methode voor berekenen 
van het aandeel kostenverhaal per eigenaar (zie Memorie van Toelichting blz. 27 TK 30312). 
 

Onderstaand wordt achtereenvolgens inzichtelijk gemaakt welk opbrengstenaandeel4 iedere partij 
heeft en welke exploitatiebijdrage per exploitant geldt. Van de uiteindelijke exploitatiebijdrage die de 
exploitant moet betalen wordt de inbrengwaarde van de gronden van exploitant en eventuele kosten 
van zelf verrichte werkzaamheden die exploitant heeft uitgevoerd afgetrokken. 
 
In onderstaande tabellen is de bepaling van de exploitatiebijdrage samengevat. Tabel 17 laat zien op 
welke wijze de bruto exploitatiebijdrage wordt bepaald. De bruto exploitatiebijdrage zijn de per 
eigenaar toegerekende totaal te verhalen kosten, zonder correctie voor door de eigenaren zelf te 
verrichten werkzaamheden en zonder correctie voor de inbrengwaarde van de gronden. De 
toerekening per eigenaar vindt plaats op basis van de opbrengstwaarde (uitgifte-opbrengstpotentieel 
in termen van grondwaarde) bij realisatie van het plan. Het aandeel van iedere eigenaar in deze 
opbrengstwaarde is het aandeel (bijdrage) in de totaal verhaalbare kosten. 

 

Tabel 17: Overzicht exploitatiebijdrage per eigenaar 

 
De bruto exploitatiebijdrage is niet het bedrag dat per omgevingsvergunning  moet worden gerekend. 
Dit bedrag moet worden verminderd met de door betreffende grondeigenaar zelf verrichte 
werkzaamheden (ingeval van de Contreie is hiervan nog geen sprake) en de inbrengwaarde van de 
gronden voor het uitgeefbare deel. Het resultaat per eigenaar en totaal is in bovenstaande tabel af te 
lezen (kolom: te betalen per omgevingsvergunning ). De gemeente dient vervolgens nog het openbaar 
gebied aan te kopen, welke actie niet wordt verrekend in de exploitatiebijdrage. Voor de volledigheid 
van het beeld en voor het inzicht op de (‘netto’) gevolgen per eigenaar zijn ook de kolommen 
‘Inbrengwaarde (openbaar)’ en ‘Saldo per eigenaar’ gepresenteerd.  
Conform de wet is het voor eigenaren binnen het exploitatiegebied mogelijk om te verzoeken een 
verrekening van de exploitatiebijdrage toe te passen. Dit is mogelijk indien minimaal 90% van de 
totale investering (excl. Inbrengwaarde) binnen het exploitatiegebied is gerealiseerd. Dit is op 
peildatum 1-1-2017 nog niet van toepassing. 

                                                      
4 Opbrengstenaandeel is aandeel in de opbrengsten op contante waarde per 1-1-2017. Middels de contante-waardemethode is 
het verschil in tijdstip van mogelijke realisatie in de opbrengstwaarde verdisconteerd. Per (gedeeltelijk) perceel is de fase 
conform faseringstekening (zie ook hoofdstuk 4) bepaald. 

Tabel 17 EXPLOITATIEBIJDRAGE (art. 6.18 en 6.19 Wro)

Eigenaar

Gemeente 514.159          61.416.374€            92,68% 54.553.498€         16.990.636€        37.562.862€           11.123.264€         26.439.598€         

Eigenaar a 1.012              290.000€                 0,44% 258.417€              279.500€             21.083-€                  -€                     21.083-€                

Eigenaar b 995                 400.000€                 0,60% 358.202€              482.563€             124.361-€                2.437€                  126.798-€              

Eigenaar c 2.105              168.400€                 0,25% 150.060€              105.250€             44.810€                  -€                     44.810€                

Eigenaar d 3.956              1.186.800€              1,79% 1.057.550€           197.800€             859.750€                -€                     859.750€              

Eigenaar e 5.140              1.596.400€              2,41% 1.422.542€           350.721€             1.071.821€             16.279€                1.055.542€           

Eigenaar f 3.995              1.198.500€              1,81% 1.060.094€           199.750€             860.344€                -€                     860.344€              

Eigenaar g 582                 8.730€                     0,01% 7.779€                  29.100€               21.321-€                  -€                     21.321-€                

TOTAAL 531.944 66.265.204€            100% 58.868.142€         18.635.319€        40.232.823€           11.141.981€         29.090.842€         

Bruto exploitatie- 

bijdrage (NCW)

Aandeel totale 

opbrengstenOppervlakte m²

Inbreng- w aarde 

(openbaar)

Inbrengw aarde 

(uitgeefbaar) per 

1-1-2017

Te betalen per 

omgevings- 

vergunning Saldo per eigenaar

Opbrengst-potentie 

NCW per 1-1-2017
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4. Facultatieve onderdelen (artikel 6.13 Wro lid 2) 
 
De Grondexploitatiewet biedt de mogelijkheid om aanvullende eisen te stellen. Deze aanvullende 
eisen zijn facultatief. De volgende onderdelen zijn in deel B van dit exploitatieplan opgenomen: 

 Kaart toekomstig grondgebruik 

 Aanvullende eisen voor werken en werkzaamheden 

 Regels omtrent aanbesteding van werken 

 Regels uitvoering werken en werkzaamheden 

 Regels woningbouwcategorieën 

4.1 Kaart toekomstig grondgebruik 

Als bijlage 3 zijn kaarten toegevoegd met het toekomstige grondgebruik. Op deze kaarten is te zien 
wat in de toekomstige situatie wordt gebouwd in de Contreie. Bijlage 3 geeft een overzicht van het 
toekomstige grondgebruik van het totale plangebied. Daarnaast is er een kaart met de situering van 
de woningtypologieën in deze bijlage opgenomen. 

4.2 Aanvullende eisen voor werken en werkzaamheden 

Openbare ruimte 
In het Beeldregieplan en Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR) is aangegeven op welke wijze het 
bouwrijp maken uitgesplitst is naar fasering, kwaliteit en toe te passen stramien. Ook voor het woonrijp 
maken gelden criteria van duurzaamheid, kwaliteit en regels van uitvoering welke zijn beschreven in 
het handboek aanleg openbare ruimte. Voor de uitvoering van de openbare ruimte door particuliere 
grondeigenaren is voorgeschreven dat er gemeentelijk toezicht moet worden gehouden.  
 
Archeologie 
Volgens de Wet op de Archeologische Monumentenzorg heeft de gemeente een zorgplicht voor de 
archeologie in haar grondgebied. De resultaten van het proefsleuvenonderzoek hebben geleid tot een 
selectieadvies, waarin de contouren van de vindplaatsen die het behouden waard zijn, zijn vastgelegd. 
Vindplaatsen zijn daarbij gewaardeerd op criteria als belevingswaarde, gaafheidzeldzaamheid, 
conservering, informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit. 
In overleg met de regioarcheoloog is de omvang van het gebied vastgelegd dat op basis van de 
onderzoeken behoudenswaardig is. De omvang van het gebied is vastgesteld op 16,7 hectare, de 
overige 24,7 hectare is archeologisch gezien minder waardevol en wordt vrijgegeven. 
De gemeenteraad heeft besloten de 16,7 hectare archeologische waarden door middel van ex situ 
veilig te stellen. De ondiepe ligging van de archeologische waarden (circa 30 cm onder het maaiveld) 
bieden onvoldoende garantie voor een goed behoud in situ. Een dambordgewijze  opgraving is 
inmiddels uitgevoerd. In de regels (deel B, artikel 4.3) is vastgelegd dat de archeologische waarden 
van de te ontwikkelen percelen ex situ behouden blijven. 

4.3 Regels omtrent aanbesteding van werken 

Alle werken, diensten en leveringen (definitie overeenkomstig artikel 1 sub 2 richtlijn 2004/18.EG) in 
verband met de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het openbaar gebied, de 
aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte, zoals bedoeld in dit 
exploitatieplan, dienen te worden aanbesteed overeenkomstig artikel 5.3 exploitatieplan de Contreie 
Gemeente Oosterhout Deel B: regels’. Deze verplichting geldt zowel voor de gemeente Oosterhout als 
voor particulieren die zelf realiseren. 
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4.4 Regels uitvoering werken en werkzaamheden 

Hiervoor wordt verwezen naar het Beeldregieplan (14 Juli 2009) de Contreie, vastgesteld op 14 juli 
2009, en het beeld regieplan herziening 2012 vastgesteld op 22 januari 2013 en de Leidraad Inrichting 
Openbare Ruimte (mei 2008).  
 
Energievisie/duurzaamheid    
De voorwaarde van een Energieprestatie op Locatie (EPL-waarde) is niet meer genormeerd, maar 
getracht wordt op basis van vrijwilligheid met de ontwikkelde partijen om duurzaamheidsbevorderende 
maatregelen te nemen, die leiden tot een wijk met een hoge EPL. 
 

4.5 Regels voor de woningbouwcategorieën (art. 6.2.10 Bro) 

In dit exploitatieplan zijn aanvullende regels opgesteld voor de woningbouwcategorieën sociale 
woningbouw (sociale huur/ goedkope koop) en particulier opdrachtgeverschap.  
 
Aantal en situering woningen  
Het exploitatieplan biedt de mogelijkheid om het aantal en de situering van sociale huurwoningen, 
sociale koopwoningen en percelen voor particulier opdrachtgeverschap op te nemen (art. 6.2.10 Bro 
onder a). Voor de Contreie betreft dit de volgende woningen: 

 Sociale huurwoningen: 140 woningen 

 Sociale koopwoningen: 35 woningen 

 Particulier opdrachtgeverschap (vrije kavels): 114 kavels 
 
De situering van bovenstaande woningen is in bijlage 3 op de kaart weergegeven. 
 
Regels vrije sector kavels 
Voor wat betreft de vrije sector kavels is de toewijzing en verdeling via de gemeentelijke (inschrijf- en 
verdelingsmethodiek en) wachtlijst, verplicht. Deze zijn tevens opgenomen in bijlage 4. 
Voor de vrije kavels zijn de “Voorwaarden voor de verkoop van particuliere bouwkavels in het plan de 
Contreie, gemeente Oosterhout 2014” van toepassing.  
 
Regels sociale woningbouw 
In hoofdstuk 2 van dit exploitatieplan is het programma van de Contreie toegelicht. Voor sociale huur 
en sociale koop zijn deze in het exploitatieplan opgenomen als locatie-eisen. In bijlage 3 is de locatie 
van de twee woningbouwcategorieën aangegeven. Bij zelfrealisatie dient de eigenaar zich te houden 
aan het realiseren van deze woningen op deze locatie. 
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5. Omgevingsvergunning , exploitatiebijdrage en handhaving 
Hiervoor is al aangegeven op welke wijze de exploitatiebijdrage per eigenaar is bepaald. Mochten er 
geen anterieure en/of posterieure overeenkomsten zijn gesloten, dan wel posterieure overeenkomsten 
zijn gesloten waarin geen afspraken zijn vervat over de betaling van de exploitatiebijdrage, dan houdt 
dit in dat bij de verlening van de omgevingsvergunning  de betaling als voorwaarde aan de 
omgevingsvergunning  is verbonden. Binnen een zekere termijn na de afgifte van de 
omgevingsvergunning  geldt de verplichting om naast de voldoening van de verschuldigde leges 
tevens de exploitatiebijdrage te voldoen.  
Er zijn ten aanzien van de betaling van de verschuldigde exploitatiebijdrage meerdere mogelijkheden: 

 De eigenaar van de gronden sluit met de gemeente voorafgaand aan het vaststellen van het 
exploitatieplan een overeenkomst tot minnelijke verwerving. 

 De eigenaar van de gronden sluit met de gemeente voorafgaand aan het vaststellen van het 
exploitatieplan een anterieure overeenkomst. 

 De eigenaar van de gronden sluit met de gemeente na het vaststellen van het exploitatieplan 
een posterieure overeenkomst. 

 De eigenaar sluit geen overeenkomst met de gemeente en betaalt bij de verlening van de 
omgevingsvergunning  een exploitatiebijdrage (zie hiervoor). 

 
Handhaving eisen en voorwaarden 
De handhaving van de eisen en voorwaarden in het exploitatieplan vindt plaats in het kader van de 
verlening van de omgevingsvergunning . 

 Burgemeester en Wethouders  kunnen na het overschrijden van de betalingstermijn  besluiten 
dat het bouwen niet kan aanvangen of moet worden gestaakt totdat aan de 
betalingsverplichting is voldaan(art. 6.21 lid 1). 

 Burgemeester en Wethouders kunnen na verloop van een maand na het verstrijken van het 
betalingstermijn het bedrag invorderen. Dit is het inclusief de met de op invordering vallende 
kosten (art. 6.21 lid 2). 

 Na drie maanden van het verstrijken van het besluit kunnen Burgemeester en Wethouders de 
omgevingsvergunning  geheel of gedeeltelijk intrekken (art. 6.21 lid 3).  

Het niet voldoen aan de voorwaarde tot tijdige betaling kan ten slotte worden ondersteund door een 
aanvullende voorwaarde in de omgevingsvergunning  van de zekerheidsstelling (d.m.v. een 
bankgarantie, hypotheek). 
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6. Vaststelling en actualisatie Exploitatieplan / Eindafrekening 
 
Vaststelling 
Op de vaststelling van het exploitatieplan is afdeling 3.4 Awb (Algemene wet bestuursrecht) van 
toepassing.  Na vaststelling van het exploitatieplan is er voor belanghebbenden gedurende 6 weken 
na de ter visie legging van het vaststellingsbesluit een beroepsmogelijkheid bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als het exploitatieplan na behandeling van de 
beroepschriften in stand blijft, is er sprake van een (al dan niet gewijzigd) onherroepelijk 
exploitatieplan. 
 
Herziening 
Voor het exploitatieplan geldt de verplichting tot jaarlijkse actualisatie (ingaande 1 jaar na het 
onherroepelijk worden van het exploitatieplan). Als er sprake is van structurele wijzigingen, dan is 
daarop de uniforme voorbereidingsprocedure van toepassing (dus start met ter visie leggen en 
zienswijzen inwinnen) en staat tegen de vaststelling van de wijziging wederom beroep open bij de 
Raad van State. Bij niet structurele wijzigingen, zoals het aanpassen van de ramingen aan de 
uitputting, wijzigingen van ondergeschikt belang, bestaat er geen beroepsmogelijkheid en eindigt de 
procedure met een besluit van de raad tot herziening van het exploitatieplan. Herziening kan dus 
leiden tot een hogere of lagere exploitatiebijdrage, met uitzondering van die percelen waarvoor al een 
omgevingsvergunning is verleend. 
 
Eindafrekening 
De eindafrekening dient binnen 3 maanden te geschieden nadat alle werken en werkzaamheden zijn 
uitgevoerd. De gemeente i.c. College van Burgemeester en Wethouders stelt dan een eindafrekening 
vast van het exploitatieplan en doet de eindafrekening plaats vinden zoals is bedoeld in art 6.20 lid 2. 
Geen bijbetaling is mogelijk. Een terugbetaling is echter wel verplicht indien blijkt dat de 
exploitatiebijdrage na herberekening meer dan 5 % lager is dan de betaalde exploitatiebijdrage bij de 
omgevingsvergunning. 
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Deel B: regels 
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Artikel 1 Begrippen 
 
Aanbestedingsregels: Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 gemeente Oosterhout. 
 
Beeldregieplan: Het beeldregieplan de Contreie, vastgesteld op 14 juli 2009, en het beeld regieplan 
herziening 2012 vastgesteld op 22 januari 2013.  
 
Bestemmingsplan: Het bestemmingsplan de Contreie van de gemeente Oosterhout inclusief 
herzieningen, vervat in de plankaart en de regels.  
 
Verbeelding: tekeningnummer NL.IMRO.0826.BSPdecontreie2017-ON01 met de bijbehorende 
verklaring, waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangegeven. 
 
Bestemmingsgrens: de grens van een bestemmingsvlak. 
 
Bestemmingsvlak: een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming. 
 
Bouwen: Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 
en het vergroten van een standplaats.  
 
Bouwweg: Een weg met een al dan niet tijdelijk karakter ten behoeve van het ontsluiten van het 
bouwterrein, die voldoet aan de eisen zoals in de toelichting is beschreven.  
 
Bouwwerk: Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.  
 
Bouwgrens: de grens van een bouwvlak. 
 
Bouwperceel: een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige,  bij 
elkaar behorende bebouwing is toegelaten ten behoeve van woning /bedrijf/ kantoor. 
 
Bouwvlak: een op de plankaart aangegeven vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolgde 
de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 
 
Bouwweg: een weg met een al dan niet tijdelijk karakter ten behoeve van het ontsluiten van het 
bouwterrein, die voldoet aan de eisen zoals in de toelichting is beschreven. 
 
Eigenaar: De rechthebbende van, inclusief zakelijk rechthebbenden op de eigendom van een binnen 
de exploitatiegrens van het plan gelegen onroerende zaak.  
 
Exploitatiegrens of exploitatieplangebied: De afbakening van het gebied binnen de grenzen van het 
bestemmingsplan, niet zijnde te handhaven bestaande bestemmingen.  
 
Functie: Doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen delen 
daarvan is toegestaan.  
 
Gebouw: Elke bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijk, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt.  
 
LIOR: Leidraad Inrichting Openbare Ruimte, mei 2008. 
 
Omgevingsvergunning: omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1. of 2.2. Wabo. 
 
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
Werk: Een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde. 
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Wet ruimtelijke ordening: wet van 1 Juli 2008, Stb. 566, houdende nieuwe regels omtrent de 
ruimtelijke ordening, zoals deze luidt op het moment van de ter inzagelegging van het ontwerp van dit 
plan. 

Artikel 2 Kostentoerekening 

 
De toerekening van te verhalen kosten aan de verschillende eigenaren geschiedt naar rato van de 
ramingen van het opbrengstpotentieel van de in het plangebied gelegen eigendommen. 

Artikel 3 Fasering en koppelingen (art. 6.13 lid 1 onder 4 en 5 Wro) 

Artikel 3.1 Faseringen en tijdvakken  

Voor de uitvoering van de bouw-, aanleg- en inrichtingsactiviteiten gelden faseringen met 
bijbehorende tijdvakken volgens onderstaande tabel: 

 

Tabel 15 fasering verwerving, bouw- en woonrijp maken 

Artikel 3.2 Koppelingen 

Gezien de voortgang van het project zijn er geen koppelingen meer. 

Artikel 4 Eisen voor de werken en werkzaamheden (art. 6.13 Wro lid 2 onder b) 

Artikel 4.1 Bouwrijp maken uitgeefbaar gebied 

Het bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied inclusief sloop in het exploitatieplangebied vindt plaats 
volgens de eisen zoals vervat in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte en het Beeldregieplan, en 
conform bovenstaande fasering. 

Artikel 4.2 Inrichting openbare ruimte 

Het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatieplangebied vindt plaats volgens de eisen zoals 
vervat in Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) en het Beeldregieplan. 

Artikel 4.3 Archeologie 

De archeologische waarden van de te ontwikkelen percelen binnen het exploitatieplangebied van de 
Contreie zullen ex situ behouden blijven. 

Artikel 4.4 energievisie/duurzaamheid    

De voorwaarde van een Energieprestatie op Locatie (EPL-waarde) is niet meer genormeerd, maar 
getracht wordt op basis van vrijwilligheid met de ontwikkelde partijen om duurzaam-
heidsbevorderende maatregelen te nemen, die leiden tot een wijk met een hoge EPL. 
 

Tabel 1 FASERING DE CONTREIE

Fase Data

Start uitgifte 2009

Gereed uitgifte 2021

Fase Aanvang Gereed

Verw erving 1-1-2009 31-12-2017

Sloop 1-1-2009 31-12-2017

Sanering 1-1-2009 31-12-2017

Bouw rijp maken 1-1-2009 31-12-2018

Woonrijp maken 1-1-2015 31-12-2022
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Artikel 5 Regels omtrent het uitvoeren van de werken en werkzaamheden (Art 
6.13 Wro lid 2 onder c) 

Artikel 5.1 Goedkeuring bouwproces  

1. Het proces van bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen en inrichting van de openbare 
ruimte tot en met de overdracht van de openbare ruimte aan de gemeente dient te worden 
beschreven in een plan voor het bouwproces. Dit plan dient te voldoen aan het LIOR. 

2. Het is verboden te starten met de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp 
maken van het exploitatieplangebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van 
de openbare ruimte, voordat het plan, als bedoeld in lid 1, ter goedkeuring is voor gelegd aan 
en schriftelijk is goedgekeurd door Burgemeester en wethouders.  

3. Aan het besluit als bedoeld in lid 2 kunnen, voor zover deze niet reeds voortvloeien uit het 
LIOR, voorwaarden worden verbonden met betrekking tot het bouwproces.  

4. De uitvoering van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het 
exploitatieplangebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichting van de openbare 
ruimte, vindt plaats onder toezicht van een door Burgemeester en wethouders aan te wijzen 
toezichthouder.  

5. Na start van de aanleg van werken en werkzaamheden heeft de toezichthouder te allen tijde 
toegang tot het bouwterrein.  

6. De aanwijzingen van de toezichthouder dienen te worden opgevolgd.  

Artikel 5.2 Goedkeuring ontwerp en bestek  

1. Het is verboden te starten met de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp 
maken van het exploitatieplangebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van 
de openbare ruimte, voordat het bestek ter goedkeuring is voor gelegd aan- en schriftelijk is 
goedgekeurd door Burgemeester en wethouders. 

2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen zes weken na het indienen van de plannen 
over de goedkeuring.  

3. Aan het goedkeuringsbesluit kunnen, voor zover deze niet reeds voortvloeien uit de locatie-
eisen behorende bij dit Exploitatieplan, voorwaarden worden verbonden met betrekking tot de 
technische uitvoering van in het eerste lid van dit artikel genoemde activiteiten  

4. Het is verboden werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 1 uit te voeren in strijd met het 
goedgekeurde bestek  

Artikel 5.3 Aanbesteding  

1. Alle werken, diensten en leveringen (definitie overeenkomstig artikel 1 sub 2 richtlijn 
2004/18/EG) in verband met de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het 
openbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte, 
zoals bedoeld in paragraaf 2.3 en paragraaf 3.3 van deel A van dit exploitatieplan, dienen te 
worden aanbesteed overeenkomstig de regels van dit artikel. 

2. Europese Richtlijn (Richtlijn 2004/18/EG voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor 
werken, leveringen en diensten), deze is vertaald in nationale regelgeving die betrekking heeft 
op alle vormen van overheidsinkoop (boven en onder de drempelbedragen voor Europese 
aanbesteding): de Aanbestedingswet 2012, die weer verschillende AMvB’s en richtlijnen kent 
(Aanbestedingsbesluit, Aanbestedingsreglement Werken 2012 en Gids Proportionaliteit). 

3. Werken, diensten en leveringen als bedoeld in lid 1, worden aanbesteed volgens de 
aanbestedingsregels van de gemeente Oosterhout, indien en voor zover de geraamde waarde 
ervan niet boven de drempels uitkomt, als bedoeld in artikel 7 Besluit aanbestedingsregels 
voor overheidsopdrachten (Bao).  

4. Een voorgenomen besluit tot gunning van de uitvoering van de in lid 1 bedoelde werken, 
diensten en leveringen dient aan Burgemeester en wethouders ter toetsing te worden 
voorgelegd, met als doel te controleren of de aanbestedingsprocedure is verlopen 
overeenkomstig het bepaalde in leden 2 en 3. 

5. Het is verboden te starten met de uitvoering van de in lid 1 bedoelde werken, diensten en 
leveringen, voordat Burgemeester en wethouders schriftelijk kenbaar hebben gemaakt dat de 
aanbestedingsprocedure is verlopen overeenkomstig het bepaalde in leden 2 en 3. 

6. Burgemeester en wethouders beslissen binnen drie weken na het indienen van een 
voorgenomen besluit, als bedoeld in leden 2 en 3.  
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7. Burgemeester en wethouder kunnen op verzoek wegens dringende reden een afwijking van 
de verplichtingen bedoeld in dit artikel toestaan. 

8. Dit artikel is niet van toepassing op opdrachten voor werken, diensten en leveringen waarvoor 
de opdrachtgever al uit anderen hoofde aanbestedingsplichtig is. In dat geval past de 
opdrachtgever de voor hem geldende aanbestedingsregels toe. 

Artikel 5.4 Eindinspectie en tussentijdse inspecties  

1. Met het oog op de overdracht van openbare voorzieningen in beheer aan de gemeente vinden 
direct voorafgaande aan deze overdracht inspecties plaats conform het document Leidraad 
inrichting openbare ruimte (LIOR). 

2. Aanvoer van gronden van buiten het exploitatieplangebied is verboden. Van dit verbod 
kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen indien, op het moment dat de 
aanvoer van gronden voor de voortgang van de werkzaamheden noodzakelijk is, het 
gronddepot onvoldoende grond bevat. Burgemeester en wethouders kunnen aan deze 
ontheffing voorwaarden verbinden. 

3. Voor de in lid 2 bedoelde aan- en afvoer worden afspraken gemaakt met de beheerder van de 
gemeente Oosterhout. Deze beheerder houdt toezicht op de aan- en af te voeren gronden. 

Artikel 6 Regels woningbouwcategorieën 

 
1. Het volgende aantal dient te worden gerealiseerd in de Contreie: 

 Sociale huurwoningen: 140 woningen 

 Goedkope koopwoningen: 35 woningen 

 Particulier opdrachtgeverschap (vrije kavels): 114 kavels (gewijzigd april 2015) 
2. De situering van de goedkope koopwoningen en de sociale huurwoningen dient overeen te 

komen met de situering zoals aangegeven op de kaarten in bijlage 3 van deel A. 
3. Voor de vrije kavels zijn de “Voorwaarden voor de verkoop van particuliere bouwkavels in het 

plan de Contreie, gemeente Oosterhout 2014” van toepassing.   
4. In het exploitatieplangebied de Contreie zijn de regels over categorieën en toewijzing van vrije 

kavels middels de wachtlijst van toepassing.  

Artikel 7 Verbodsbepaling 

 
1. Het is verboden werken en werkzaamheden uit te (laten) voeren dan wel te (laten) bouwen in 

strijd met de in artikel 3 genoemde fasering en de eisen die zijn genoemd in artikel 4 en 5 en 
6.  

2. Overtreding wordt aangemerkt als strafbaar feit.  
3. Op grond van artikel Wabo 2.1. lid 1c is het verboden om gronden te gebruiken in strijd met 

het exploitatieplan.  

Artikel 8 Afwijkingsbevoegdheid  

 

Het bevoegd gezag kan bij de omgevingsvergunning afwijken van de verbodsbepaling in het 
exploitatieplan:  
1. mits dit naar hun oordeel geen afbreuk doet aan de kwaliteit en de functie van de velden of 

openbare ruimte; 
2. Indien naar hun oordeel een gelijkwaardige andere oplossing is gekozen voor werken en 

werkzaamheden die zijn voorgeschreven. 
 

Artikel 9 Slotbepaling 

 
Deze regels kunnen worden aangehaald als “Regels exploitatieplan de Contreie februari 2018, 
gemeente Oosterhout”. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Bestemmingsplankaart 
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Bijlage 2 Kaart van het exploitatieplangebied 
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Bijlage 3 Toekomstig grondgebruik per eigenaar 
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Bijlage 4 Selectiecriteria voor de verkoop van bouwgrond aan particulieren  

 
In de “Nota Grondbeleid 2013-2017” (vastgesteld op 26 maart 2013) is andermaal vastgelegd dat de 
verkoop van kavels voor particulier opdrachtgeverschap, verloopt via een wachtlijstsysteem. Dit is een 
systeem waarbij belangstellenden hun belangstelling voor particulier opdrachtgeverschap kenbaar 
maken door zich als zodanig te laten registreren bij de gemeente. Bij inschrijving is eenmalig een door 
burgemeester en wethouders vast te stellen bedrag verschuldigd. Voor het verlengen van de 
inschrijving is voor ieder jaar volgend op de inschrijving een eveneens door burgemeester en 
wethouders vast te stellen bedrag verschuldigd. De verkoop vindt plaats aan de hand van een 
wachtlijst waarbij de datum van de éénmalige betaling voor de inschrijving bepalend is; degene met 
de oudste inschrijfdatum wordt als eerste benaderd voor een bouwkavel. 
 
Om in aanmerking te komen voor een aanbieding van een kavel voor particulier opdrachtgeverschap 
dient aan de volgende eisen te worden voldaan:  
- Aanvrager(s) dient/dienen het daartoe opgestelde “Inschrijfformulier particuliere bouwkavel” 

volledig ingevuld en ondertekend bij de gemeente te hebben ingediend;  
- Aanvrager(s) dient/dienen op moment van indiening van het inschrijfformulier de leeftijd van 18 

jaar te hebben bereikt; 
- Aanvrager(s) dient/dienen het op het inschrijfformulier vermelde bedrag aan inschrijfgeld (tijdig) te 

hebben voldaan evenals de jaarlijks 
- verschuldigde bedragen voor handhaving van de inschrijving. 
 
Inschrijving is niet mogelijk: 
Binnen 5 jaar na verkoop van een kavel voor particulier opdrachtgeverschap aan de aanvrager. 
Bepalend voor de ingangsdatum van de termijn van vijf jaar is de datum waarop de aanvrager zich 
heeft ingeschreven op het adres waaraan de verkochte particuliere bouwkavel is gelegen. Met 
inschrijving wordt bedoeld inschrijving in het register van de Gemeentelijke Basis Administratie. 
 
Overige voorwaarden en bepalingen: 

- De inschrijving is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.  
- Per inschrijving (inschrijfformulier) kan slechts aanspraak worden gemaakt op één bouwkavel 

voor particulier opdrachtgeverschap.  
- inschrijving biedt geen garantie dat ook daadwerkelijk een kavel voor particulier 

opdrachtgeverschap wordt aangeboden.  
 
 

 


