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0. Samenvatting 
Naast dat we intern alles op orde moeten hebben, zullen we ook hernieuwde afspraken moeten 
maken met onze ketenpartners. Denk hierbij aan aspecten als waarover men gaat adviseren, binnen 
welke termijn, op welke wijze en tegen welke kosten.  
 
Ook wordt geacht sneller tot een integrale besluitvorming te komen. Om dit te bewerkstelligen gaat 
de gemeente Oosterhout in de eerste helft van 2020 met een aantal ketenpartners experimenteren 
met de Omgevingstafel. Na een half jaar wordt geëvalueerd of een dergelijke tafel een meerwaarde 
heeft. Zo ja, dan worden daar afspraken over gemaakt met de ketenpartners en worden deze 
doorgevoerd in de processen in onze eigen organisatie.  
 
Daarnaast zal in overleg met de OMWB en de VNG worden getracht om tijdig te komen tot een 
VNG-model-legesverordening, welke voorziet in de mogelijkheid tot het heffen van leges voor 
omgevingsvergunningen voor milieuactiviteiten.  
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1. Inleiding  
 
Omgevingswet 
De Omgevingswet kent de volgende verbeterdoelen: 
• Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het 

omgevingsrecht. 
• Het bewerkstelligen van een samenhang in de benadering van de fysieke leefomgeving en het 

beleid, besluitvorming en regelgeving. 
• Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak 

mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving. 
• Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving. 
Deze doelen worden binnen de gemeente Oosterhout onderschreven en de doelstelling van dit 
project is om de Omgevingswet in de gemeente Oosterhout op een zodanige manier te 
implementeren dat de verbeterdoelen van de wet lokaal gerealiseerd kunnen worden.  
 
Projectplan Implementatie Omgevingswet: Deelproject Ingerichte organisatie (deelproject 4).  
Het Projectplan Implementatie Omgevingswet voorziet in een algehele implementatie van de 
Omgevingswet binnen de gemeente Oosterhout. Dit projectplan is op hoofdlijnen en wordt nader 
uitgewerkt in deelprojectplannen. Denk hierbij aan deelprojectplannen die voorzien in het tijdig 
gereed hebben van een Omgevingsvisie en een handboek Omgevingsplan (de zogenaamde 
kerninstrumenten) en een tijdig aangepaste software (in verband met aansluiting op het Digitaal 
stelsel Omgevingswet).  
 
Naast het op orde hebben van de kerninstrumenten (Omgevingsvisie en Omgevingsplan) en het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), zal ook de organisatie klaar moeten zijn voor het werken met 
en onder de Omgevingswet. Op het moment dat de Omgevingswet in 2021 werking treedt moeten 
de werkprocessen, procedures, werkinstructies en functieprofielen zijn beschreven. Daarnaast 
moeten de medewerkers zijn opgeleid qua vaardigheden en kennis van de wet. Dit alles wordt 
uitgewerkt via de volgende drie sporen: 
1. “Processen en Procedures”: dit spoor betreft het in kaart brengen van de wettelijke processen 

en het vaststellen van de daarbij behorende interne procedures. De werkprocessen, procedures 
en werkinstructies worden conform de kaders, welke gesteld zijn binnen het 
procesmanagement, methodiek beschreven en ingericht. De processen zijn klantvriendelijk 
ingericht en ondersteunen optimaal de verbeterdoelen van de wet ten aanzien van integraliteit, 
doorlooptijd en transparantie. Voor dat de wet in werking treedt zijn alle processen, procedures 
en instructies gereed, geïmplementeerd en zijn de medewerkers geïnstrueerd. 

2. “Opleiding en functieprofielen”: dit spoor betreft het volgen van opleidingen gericht op kennis 
van de wet, het trainen in de vaardigheden die het werken in de geest van deze wet van onze 
medewerkers verlangen en indien nodig het herschrijven van functieprofielen. Hoe de wet er 
uiteindelijk uit komt te zien en hoe wij hier lokaal invulling aan geven is bepalend voor welke rol 
medewerkers van de gemeente in de toekomst spelen, welke werkzaamheden hierbij horen en 
wat voor opleiding, competenties en vaardigheden dit van hen vraagt. Dit kan gevolgen hebben 
voor de inhoudelijke taken van een medewerker en dus een wijziging van zijn/haar functieprofiel 
en een daarbij behorende omscholing. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de reeds 
gaande brede organisatieontwikkeling. Voor dat de wet in werking treedt zijn de 
omscholingstrajecten afgerond, zijn alle medewerkers bekend met de nieuwe wet, de daarbij 
behorende procedures, instrumenten en vaardigheden, en zijn (voor zover noodzakelijk) de 
functieprofielen gewijzigd en vastgesteld. 
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3. “Ketenpartners”: dit spoor betreft het afstemmen van de nieuwe procedures, taken en 
bevoegdheden die op ons afkomen met onze externe (keten)partners. Denk hierbij aan de 
OMWB, Regio-Archeoloog, waterschap, provincie, monumentencommissie, brandweer en 
externe constructeurs. Voordat de wet in werking treedt zijn met hen afspraken gemaakt over de 
procedures, termijnen en wijze van aanvragen en aanleveren van adviezen. 

 
Dit deelprojectplan betreft spoor 3 “ketenpartners”.  
 
2. Resultaat  
Voordat de Omgevingswet in werking treedt moet er met de ketenpartners (minimaal de OMWB) 
afspraken zijn gemaakt waarover zij de gemeente Oosterhout adviseren (met daarbinnen 
onderscheidt tussen wettelijk / verplicht en bovenwettelijk / facultatief) en de wijze waarop dat 
gebeurt; de procedures die daarbij horen, de aan te houden termijnen en de wijze waarop adviezen 
worden aangevraagd en aangeleverd.  
 
3. Projectfasering 
Het project bestaat uit het diverse onderdelen die verder moeten worden uitgevoerd.  
 
1. Financiële arrangementen uitvoeringsdiensten (2020 Q1 – Q3) 

De wetgever beoogd met de Omgevingswet te komen tot een snellere en meer integrale 
besluitvorming, en dus betrokkenheid van regionale diensten die we normaliter niet of in 
beperkte mate betrekken bij besluiten ten aanzien van de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld de 
GGD). Ook zal het basistakenpakket van de Omgevingsdiensten (ondanks het streven van de 
wetgever en gemeente om deze zo beleidsneutraal over te laten gaan naar het nieuwe wettelijk 
stelsel c.q. het lokaal omgevingsplan) wijzigen. 
Vorenstaande aspecten (verandering basistakenpakket, snellere en integrale besluitvorming) 
maken dat we tot nieuwe arrangementen / afspraken moeten komen met onze huidige (OMWB) 
en mogelijke nieuwe ketenpartners (zoals de GGD, Veiligheidsregio). Daarnaast oriënteren deze 
ketenpartners zich op een betere onderlinge samenwerking (integrale advisering richting 
gemeenten) en op nieuwe diensten richting gemeenten. Denk hierbij aan het adviseren over 
visies, beleidsdocumenten en omgevingsplannen. Ook over die nieuwe diensten en wijze van 
integrale advisering door de ketenpartners moeten afspraken worden gemaakt met de 
gemeente.  
 
Om tijdig tot nieuwe werkafspraken en financiële arrangementen te komen, zal de 
deelprojectleider Ketenpartners de komende periode inzicht verschaffen in minimaal de 
volgende aspecten:  
- Wat is na 2021 de wettelijke taak van een bepaalde dienst richting gemeenten?;  
- Welke bovenwettelijke taak/dienst kan/wil een ketenpartner na 2021 aanbieden?; 
- Tegen welke prijs worden specifieke taken/diensten aangeboden?;  
- Op welke wijze (e-mail, landelijke voorziening/DSO, bepaald VTH-pakket) en binnen welke 

termijn vindt de advisering plaats? 
 
Om dit inzicht te verkrijgen zal de projectleider Ketenpartners in overleg treden met de 
ketenpartners. Op basis van de daarmee verkregen inzichten zal het college eind 2020 door 
hem worden geadviseerd welke producten, tegen welk tarief en welke wijze worden afgenomen 
bij een specifieke dienst. Vooralsnog beperkt deze opdracht zich tot de OMWB, de GGD, de 
Regionale Brandweer, Veiligheidsregio-GHOR en het Waterschap. Gezien de wettelijk taken die 
de OMWB uitvoert voor de gemeente, zullen eind 2020 minimaal afspraken moeten zijn 
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gemaakt met de OMWB. Deze werkafspraken zullen ook in afstemming met de mandaatregeling 
worden uitgewerkt en vervolgens in het volgende jaarwerkprogramma van de OMWB 
meegenomen worden. Voor de gemeentelijke processen moeten onze eigen juristen toetsen of 
de werkwijze houdbaar is. De ketenpartners doen dit voor hun eigen taken.  
 
Een uitgangspunt bij het komen tot werkafspraken is dat de ketenpartners in beginsel sectoraal 
adviseren, en dat de gemeente vervolgens op basis daarvan de belangen integraal afweegt. In 
andere woorden; het streven van enkele ketenpartners om te komen tot integrale advisering, 
mag niet leiden tot een belangenafweging door deze ketenpartners. Ook moeten de te maken 
werkafspraken er op toezien dat de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving goed 
zijn afgestemd op de bedoelingen en eisen van de Omgevingswet en ons eigen lokale VTH-
beleid en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Dit betekent dat de initiatiefnemers binnen de 
wettelijke termijnen een samenhangend besluit krijgen en dat er meervoudige vergunningen 
kunnen worden verleend. Qua processen en procedures is vanuit het deelproject Processen en 
Procedures aangegeven aan te sluiten op de GEMMA-structuur van VNG-realisatie. Afwijking 
hiervan door een ketenpartner zal moeten worden besproken in het projectteam. Voor de 
gemeentelijke processen moeten onze eigen juristen toetsen of de werkwijze houdbaar is. De 
ketenpartners doen dit voor hun eigen taken.  
 
De diensten die worden afgenomen bij de regio-archeoloog en de monumentencommissie 
zullen niet wijzigen. Over eventuele versnelling in de termijnen van advisering zal de huidige 
contactpersoon vanuit de gemeente (zijnde de beleidsmedewerker cultureel erfgoed) met de 
regio-archeoloog en de monumentencommissie afspraken maken. Ook is deze persoon belast 
met het omvormen van de huidige commissie naar een adviescommissies ruimtelijke kwaliteit 
zoals bedoeld in de Omgevingswet.  
 

2. Leges Omgevingsvergunning activiteiten (2020 Q 1 – Q2) 
Op dit moment kunnen er voor de verlening van milieuvergunningen geen leges worden 
geheven. Na 2021 komt hier verandering in en kan een gemeente wel leges heffen voor het 
verlenen van milieuvergunningen (na 2021 “Omgevingsvergunning voor een activiteit”). Voor 
meldingen kunnen er thans en ook na 2021 geen leges in rekening worden gebracht.  
Aangezien met het heffen van leges voor vergunningen de kosten worden gelegd bij diegene die 
baat heeft bij die vergunning (i.c. het bedrijf wat zijn activiteiten gaat uitbreiden of veranderen, in 
plaats van bij de belastingbetaler) is het wenselijk dat de raad tijdig een aangepaste 
legesverordening heeft vastgesteld. Ieder jaar wordt vanuit de VNG een modelverordening leges 
opgesteld, die vervolgens door gemeenten (al dan niet in aangepaste vorm) ter vaststelling 
worden aangeboden aan de raad. De milieuvergunningen worden thans, namens de gemeente 
verleend door de OMWB. Daar ligt dus ook de kennis om te komen tot een logische staffel / 
categorisering in de legesverordening, inclusief het daarbij behorende bedrag. Om tijdig tot een 
aangepaste legesverordening te komen, is er in regionaal verband een financieel-overleg 
gestart waarin naast financieel adviseurs ook projectleiders Omgevingswet zitting hebben. Dit 
regionale overleg heeft de OMWB en de VNG gevraagd om in onderling overleg te komen tot 
een VNG modelverordening leges waarin ook leges zijn opgenomen voor milieuactiviteiten. Het 
doel is om dit regionaal af te stemmen, maar gemeenten kunnen dit individueel besluiten. 
 
Vanuit het deelproject ketenpartners zal de gemeentelijk contactpersoon OMWB (Cors Punt) 
vinger aan de pols houden en daar waar nodig gepast handelen richting de OMWB om tot een 
tijdige invulling te komen van dit onderdeel van de legesverordening. Daarnaast zal de 
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projectleider Omgevingswet in de regionale overleggen waaraan hij deelneemt (onder andere 
het Regionaal Overleg Programmamanagers Omgevingswet en het Regionaal Financieel 
overleg Omgevingswet) en richting de VNG aandacht blijven vragen voor een tijdige aanlevering 
van de VNG-modelverordening voor 2021. Gezien de jaarlijkse procedure richting raad 
(aanvang voorbereiding college- en raadsstukken eind september) wordt gestreefd naar 
oplevering door de OWMB in Q2 2020. Vervolgens zal de afdeling financiën zorggedragen voor 
het tijdig vaststellen van de legesverordening door de raad (alsmede de overige aanpassingen 
die voortkomen uit de Omgevingswet, zoals andere termen, etc.).  
 

3. Pilot omgevingstafel met ketenpartners (2020 Q1 - Q3) 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal ook voor de meer complexe 
omgevingsvergunningen de reguliere procedure gaan gelden. En daarmee een 
afhandelingstermijn van 8 weken (overigens geen fatale termijn). Om voor deze complexere 
vergunningen te komen tot een afhandeling binnen deze termijn, zijn de ketenpartners 
(Waterschap, Provincie, GGD, OMWB en Regionale brandweer) bereid om samen met de 
gemeente Oosterhout te gaan experimenteren met een zogenaamde Omgevingstafel. Dit is een 
fysiek overleg waar alle ketenpartners aanschuiven om een aanvraag te bespreken. In eerste 
instantie schuiven het Waterschap, de Provincie, de GGD, de OMWB en de Regionale 
brandweer (kernteam) aan tijdens het overleg. Andere ketenpartners (zoals regio-archeoloog, 
monumentencommissie, Rijkswaterstaat) sluiten op een later moment aan wanneer dat nodig 
wordt geacht door het kernteam.  
Begin 2020 zal worden gestart met het bespreken van ieders verwachtingen en wensen bij een 
Omgevingstafel. Waarna werkafspraken worden gemaakt en gedurende een half jaar tot een 
jaar gaan ervaren of een dergelijke overlegtafel tot een meerwaarde leidt. En zo ja, in welke 
vorm de Omgevingstafel het beste kan worden gegoten. Alvorens er structurele afspraken 
worden gemaakt, zal afstemming plaatsvinden met het deelproject Processen en Procedures.  
In verband met de beschikbare uren van de deelprojectleider Ketenpartners, zal deze pilot 
worden uitgevoerd door de projectleider Omgevingswet (Dennis van Dongen). Terugkoppeling 
over de resultaten richting onder andere de deelprojectleider Ketenpartners en de 
deelprojectleider Processen en Procedures zal plaatsvinden via het Projectteam overleg. Daar 
waar mogelijk zullen zij aanwezig zijn bij de overleggen van de Omgevingstafel.  

 
4. Beslismomenten 
Dit deelproject kent de volgende beslismomenten: 
Wat Wie Wanneer 
Vaststellen deelprojectplan  
 

Projectgroep 
Omgevingswet 
 

2020 Q1 

Vrijmaken financiën Raad 2020 Q1 
Resultaten pilot Omgevingstafel vastgesteld 
(wel/geen omgevingstafel en doorwerking 
daarvan in deelproject Processen en Procedures) 

Projectteam 
Omgevingswet 

2020 Q3 

Financiële arrangementen uitvoeringsdiensten 
(afspraken gemaakt met ketenpartners, minimaal 
OMWB, en geaccordeerd door college) 

College 2020 Q4 

Vastleggen werkafspraken met ketenpartners DT en teamleiders 2020 Q4 
Aangepaste legesverordening Raad 2020 Q4 
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5. Geld 
Het uitvoeren van dit deelproject zal zo veel als mogelijk plaats vinden binnen de reguliere uren van 
de betrokken personen. Van de ketenpartners die een zogenaamde gemeenschappelijke regeling 
betreffen (GGD, Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio-GHOR) wordt verwacht dat zij een bijdrage 
verlangen van de gemeente, gericht op het implementeren van de Omgevingswet binnen hun eigen 
organisaties (opleiding, training, andere processen implementeren, etc.). Op dit moment geven de 
ketenpartners aan nog geen zicht te hebben op de kosten die de implementatie van de 
Omgevingswet met zich meebrengt. Omdat de uitvoering van de basistaken niet noemenswaardig 
zullen wijzigen en de Omgevingswet een efficiëntie beoogd (onder andere integratie van wetgeving 
en dus meer eenvoudige toetsing aan milieuregels), zullen de structurele kosten naar verwachting 
niet toenemen. Mochten ketenpartners zoals de Regio-archeoloog en de monumentencommissie 
hun tarieven verhogen (al dan niet direct voortkomend uit de Omgevingswet) dan zal dit via 
verhoging van de leges worden doorberekend. Daarmee hoeft dit niet als kostenpost voor de 
Omgevingswet te worden opgevoerd. Van de overige ketenpartners (zoals Waterschap en de 
Provincie) wordt geen bijdrage verwacht omdat dit geen gemeenschappelijke regelingen betreffen 
en zij vanuit hun eigen bevoegdheid een rol hebben.  
 
Om grip te krijgen op de implementatiekosten van de Omgevingswet bij de diensten die een 
gemeenschappelijke regeling betreffen is gebruik gemaakt van het financieel dialoogmodel van de 
VNG. Volgens dit model zal de implementatie een totaalinvestering vanuit de gemeente verlangen 
van in totaal € 70.000, -. Dit bedrag wordt overgenomen en over de opeenvolgende jaren (tot en met 
2024) uitgesmeerd. Waarbij de verwachting is dat de investeringsbijdrage vanuit de gemeente het 
hoogste is in de eerste jaren en dat in de navolgende jaren een bijdrage wordt gevraagd voor de 
nazorg. Daarnaast zal een deel van voornoemd bedrag worden ingezet voor extra ondersteuning 
van de deelprojectleider Ketenpartners.  
 
Bovenstaand leidt tot onderstaand overzicht in investering in geld en uren voor dit deelproject (bron: 
onderbouwing gevraagd budget bij Perspectiefnota 2020).  
 
Omschrijving onderdeel 2020 2021 2022 2023 2024 
Financiële arrangementen 
uitvoeringsdiensten (inclusief 
nazorg) 

Intern, deels 
binnen reguliere 
uren, deels ten 
laste van 
onderstaande 
budget.  

Intern, deels 
binnen reguliere 
uren, deels ten 
laste van 
onderstaande 
budget. 

-- -- -- 

Leges 
Omgevingsvergunning 
activiteiten 

Intern, deels 
binnen reguliere 
uren, deels ten 
laste van 
onderstaande 
budget. 

Intern, deels 
binnen reguliere 
uren, deels ten 
laste van 
onderstaande 
budget. 

-- -- -- 

Pilot omgevingstafel met 
ketenpartners 

Intern, deels 
binnen reguliere 
uren, deels ten 
laste van 
onderstaande 
budget. 

Intern, deels 
binnen reguliere 
uren, deels ten 
laste van 
onderstaande 
budget. 

-- -- -- 
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Gemeentelijke bijdrage 
implementatie 
Omgevingswet 
Gemeenschappelijke 
regelingen 

€ 40.000 € 20.000 € 5.000 € 2.500 € 2.500 

 
 
Bovenstaand budget is voorzien in het raadsbesluit ten aanzien van de Perspectiefnota 2020. Te 
zijner tijd (verwachting is Q1 2020), zal de raad, via het college, worden gevraagd dit budget vrij te 
geven voor dit deelproject.  
 
Op het moment dat er vanuit de gemeenschappelijke regelingen meer duidelijkheid wordt geboden 
over de door te berekenen implementatiekosten zal die aanscherping op verzoek van de 
deelprojectleider worden meegenomen bij de komende begrotingen. 
 
6. Organisatie 
Met uitzondering van de Pilot Omgevingstafel voert de deelprojectleider Ketenpartners (Cors Punt) 
het deelprojectplan uit.   
 
De Pilot Omgevingstafel wordt getrokken door de projectleider Omgevingswet (Dennis van Dongen). 
Daarnaast nemen de volgende (in- en externe) personen deel aan deze pilot:  
• Remco van Rijen (Waterschap Brabantse Delta); 
• Kathelijne van der Knaap (Waterschap Brabantse Delta);  
• Bart Coolen (provincie Noord-Brabant); 
• Floortje Naus (provincie Noord-Brabant); 
• Piet van der Smiesen (GGD); 
• Marieke van Ballegooij (GGD); 
• Ron Visscher (OMWB); 
• Ben Vrolijk (OMWB); 
• Charles Meijer (Regionale Brandweer); 
• Julia Suijkerbuijk (gemeente Oosterhout, ondersteuning); 
• Cors Punt (gemeente Oosterhout, agenda-lid);  
• Jeroen Bastianen (gemeente Oosterhout, agenda-lid);  
• John van Dalen (gemeente Oosterhout, agenda-lid).  
 
Eens in de 2 weken is er een voortgangsoverleg tussen de deelprojectleider Ketenpartners en de 
projectleider Omgevingswet. 
 
Dit deelproject, en daarmee de daarbij behorende organisatiestructuur, hangt onder het project 
Implementatie Omgevingswet en daarmee onder de bestaande projectstructuur (zie bijlage 1). De 
voortgang van dit deelproject wordt door de deelprojectleider gedeeld in het projectteamoverleg (zie 
bijlage 1). Vervolgens wordt dit door de projectleider Omgevingswet, al dan niet bijgestaan door de 
deelprojectleider zelf, gedeeld met de stuurgroep, directie, college en raad. 
 
7. Tijd 
De pilot omgevingstafel vraagt om voorbereidingstijd, tijd voor interne afspraken en tijd om 
daadwerkelijk deel te nemen aan de omgevingstafel. Hieronder is per “type” deelnemer de 
verwachte ureninzet weergegeven voor deze pilot. Hierbij is uitgegaan van een pilot die een half jaar 
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(26 werkweken) draait en 1 dagdeel per 2 weken aan tijdsinvestering kost voor het kernteam 
(projectleider Omgevingswet en ondersteun(st)er). En 2 uur per 2 weken voor de deelnemende 
ketenpartners en de intern betrokkene (diegene die een plan willen voorleggen). Hierbij wordt er 
vanuit gegaan dat er vanuit de gemeente ongeveer 2 tot 4 dossiers per 2 weken worden besproken. 
Daarnaast wordt voor het startoverleg en het vastleggen van de eerste werkafspraken voor de pilot, 
van het kernteam 4 dagdelen aan inspanningen verwacht en voor de ketenpartners 2 dagdelen. De 
ureninzet wordt geacht onderdeel te kunnen uitmaken van de reguliere inzet en zal naar 
verwachting niet leiden tot de noodzaak om extra personeel in te huren (zie ook paragraaf 5). Nadat 
de pilot is afgerond en er wordt besloten verder te gaan, is op basis van de dan gemaakte 
structurele werkafspraken inzichtelijk wat de structurele ureninzet is voor de Omgevingstafel.  
 
De overige werkzaamheden die voortvloeien uit dit deelprojectplan vallen grotendeels onder de 
reguliere taken van de deelprojectleider. Het deel wat daar niet onder valt, wordt gezien als extra 
ureninzet. Verwachting is dat de extra ureninzet één dagdeel per week zal beslaan over een periode 
van een jaar. Deze extra ureninzet zal benodigd zijn voor de voorbereiding van overleggen, 
aanpassen van regelingen, coördineren van bijeenkomsten en afspraken met de verschillende 
partners. Deze inzet (in totaal 208 uur) kan er toe leiden dat reguliere taken onder druk komen te 
staan. Indien hiervan sprake is, zal de deelprojectleider in overleg met zijn leidinggevende voor een 
passende oplossing zorgen om alsnog de doelstellingen van dit deelprojectplan te behalen. De 
betrokkenheid van de overige interne disciplines worden dusdanig minimaal geacht, al dan niet 
onderdeel uit te maken van de reguliere taakuitoefening, dat hiervoor geen uren worden genoemd. 
 
Hieronder is per (type) medewerker de verwachte tijdsinspanning weergeven.  
Discipline Medewerker Uren 2020 Uren 2021 

Onderdeel Financiële arrangementen uitvoeringsdiensten en leges Omgevingsvergunning 
activiteiten 

Deelprojectleider  Cors Punt  208 uur n.t.b. 
Onderdeel Pilot omgevingstafel met ketenpartners 

Projectleider Ow + 
ondersteuning  

Dennis van Dongen + Anja 
Poeteray 

68 uur (p.p.) n.t.b. 

Ketenpartners  Waterschap, Provincie, GGD, 
OMWB, Reg. Brandweer 

38 uur (per 
ketenpartner) 

n.t.b. 

Vakdisciplines intern  78 uur (gezamenlijk) n.t.b. 
 
8. Communicatie (en informatie)  
De communicatie over dit deelproject vindt plaats via de bestaande projectstructuur van het project 
Implementatie Omgevingswet (zie hierboven en bijlage 1) en via de projectpagina Omgevingswet en 
de maandelijkse nieuwsberichten over de Omgevingswet op intranet.  
 
9. Kwaliteit 
Er moet worden voldaan aan de kwaliteitsnormen van de Omgevingswet.  
 
10. Risico’s 
Om te komen tot een succesvolle samenwerking met de ketenpartners moeten er (werk)afspraken 
gemaakt worden. Hierbij zijn we afhankelijk van andere partijen. De oplevering van wetgeving, 
voorzieningen en ondersteuning vanuit het Rijk en de VNG zijn voor ons als gemeente leidend. 
Enige vertraging daarin, kan tot een afwijkende tijdsplanning leiden. Voor de gemeentelijke 
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processen moeten onze eigen juristen toetsen of de werkwijze juridisch houdbaar is. De 
ketenpartners doen dit voor hun eigen taken.  
 
11. Raakvlakken met andere projecten 
In het projectplan “Implementatie Omgevingswet” is dit project benoemd als spoor 3 van deelproject 
4 “Ingerichte organisatie samenwerking ketenpartners”. Directe raakvlakken zijn er met alle 
deelprojecten die onder dit implementatieplan vallen. Meer specifiek is er een directe relatie met het 
deelproject Processen en Procedures. Zo zal indien een ketenpartner wil afwijken van de 
procedures en processen zoals beschreven in de GEMMA-structuur, hierover afstemming moeten 
plaatsvinden met de deelprojectleider Processen en Procedures. Daarnaast is er ook een sterke 
relatie met het deelproject DSO. De systemen die in het kader van dit deelproject worden 
aangeschaft moeten bij voorkeur kunnen communiceren met de systemen van de ketenpartners (zo 
niet dan zal men terug moeten vallen op de samenwerkingsruimte van het DSO-LV).  
 
De onderlinge afstemming tussen deze deelprojecten is geborgd door deelname van alle 
deelprojectleiders in het projectteam Omgevingswet. Dit projectteam overlegt eens per maand (zie 
bijlage 1).  
 
Thans loopt er binnen de gemeente Oosterhout het organisatie brede ontwikkeltraject “Oosterhout 
Ontwikkelt”. De medewerker belast met dit traject heeft zitting in het Projectteam. Hiermee wordt de 
onderlinge afstemming tussen dat traject en dit deelproject geborgd.  
 
12. Overige opmerkingen 
N.v.t. 
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Bijlage 1 Projectstructuur Omgevingswet  
 
Ambtelijk opdrachtgever en opdrachtnemer:  
De ambtelijk opdrachtgever is de directeur (Mariska Asmus). De teamleider Buiten Beleid (Johan 
Krijnen) is opdrachtnemer, de projectleider Omgevingswet en deelprojectleiders voeren onder 
verantwoordelijkheid van de ambtelijk opdrachtnemer de projecten uit. 
 
Stuurgroep 
De stuurgroep wordt gevormd door de projectwethouder (Marcel Willemsen), de directeur (Mariska 
Asmus), de teamleider Beleid Buiten (Johan Krijnen) en de projectleider (Dennis van Dongen). Hier 
vindt door de projectleider terugkoppeling en verantwoording plaats over de voortgang. Indien 
gewenst zal de deelprojectleider hierbij aanschuiven. 
 
Projectteam 
Het projectteam wordt gevormd door de deelprojectleiders, unitleiders en andere relevante 
medewerkers (zoals communicatieadviseur, organisatieadviseur). In het projectteam wordt de 
voortgang van de deelprojecten gemonitord en worden deelprojecten op elkaar afgestemd. In het 
projectteam zullen ook andere lopende zaken worden besproken die de Omgevingswet (kunnen) 
raken en / of waar een haakje kan worden gelegd met de Omgevingswet. Dit laatste is van belang 
om zo “werk met werk” te kunnen maken.  
 
Deelprojectteams, werkgroepen, etc. 
Deelprojectteams, werkgroepen, etc. werken aan een deelprojectplan. Ze worden aangestuurd door 
de deelprojectleiders. In de deelprojectplannen wordt aangegeven of ze worden ingesteld, en wat 
hun taak/ rol is bij het tot uitvoering brengen van de deelprojectplannen.  
 


