
Bijlage 1

Projectfase Deelnemers Toelichting bij technische of financiele afwijkingen

Bredestr-Stationsstr-Deursensewg-Waatselaarstr F IBOR het project is naar verwachting verlopen, geen tegenvallers of onvoorziene zaken, dit leid tot een postief resultaat

De Rosmolen e.o. inbreiden bomen F IBOR op basis van een schouw samen met bewoners zijn er minder bomen weggehaald

Havenstraat E IBOR/LWE/DERDEN er worden nog extra bomen aangeplant hiervoor is aanvullend budget nodig

Hescheweg herinrichten F IBOR het project is conform planning uitgevoerd en goed gelopen wat tot een postief resultaat leid

Huizenbeemdweg ( in samenwerking met Waterschap) F IBOR/DERDEN het project wordt gedeeltelijk gedekt uit subsidie, de subsidie is nog niet definitief bedongen

Molenstraat - Mgr vd Boerpark VRI F IBOR het projectbudget is vooraf te ruim ingeschat. Hierdoor resteert een positief projectresultaat

Rusheuvelstraat VOP F IBOR het project is vlot verlopen waardoor er een positief resultaat is ontstaan

Schoolweg ( v-h Lith bomen) E IBOR het project bevind zich in een fase waarbij het risico op onvoorziene zaken beperkt is, er kan een gedeelte van de risicoreservering worden afgeraamd

Veldstraat Berghem E IBOR het project bevind zich in een fase waarbij het risico op onvoorziene zaken beperkt is, er kan een gedeelte van de risicoreservering worden afgeraamd

Verdistraat F IBOR project is afgerond er resteert een klein positief resultaat

Willibrordusweg e.o. F IBOR het project is naar verwachting verlopen, geen tegenvallers of onvoorziene zaken, dit leid tot een postief resultaat
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