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Onlangs is vastgesteld dat in het Raadhuis in Ravenstein naast de reeds bekend zijnde
asbesthoudende platen van dakbeschot en aftimmeringsplaat onder de zoldertrap ook in de 1e en 2e
verdiepingsvloer asbesthoudende plaat aanwezig is, zoals e.e.a. inmiddels is opgetekend in het
(concept-)asbestinventarisatierapport van Jagers asbestinventarisatie bv dd. 04-12-2019
(autorisatiedatum).

Op verzoek van dhr. Z. de Fretes van gemeente Oss onderstaand mijn visie/advies aangaande het al
of niet gedeeltelijk handhaven van de asbestverontreiniging in de verdiepingsvloeren.

Het gedeeltelijk handhaven van de asbestplaten acht ik in combinatie met de voorliggende plannen
en het voorgenomen intensieve gebruik van het pand een onbegaanbare weg: het leidt tijdens de
uitvoering naar mijn inschatting tot grote complicaties en risico's, maar ook in de toekomst zal een
gedeeltelijk behoud van asbestbronnen in de weg zitten daar tijdens de gebruikscyclus van het
gebouw installatietechnische aanvullingen/aanpassingen of interieurwijzigingen altijd op een zeker
moment aan de orde komen en redelijkerwijs onvermijdelijk zijn. Ook de consequenties met
betrekking tot monumentale waarden kunnen nadelig zijn.

Onderstaande overwegingen zijn daarbij relevant en spelen een rol:

+  Constructie
Gedeeltelijke sanering van 2e verdiepingsvloer is vrijwel onmogelijk gezien de benodigde,
door ingenieursbureau Ulehake (constructeur) geadviseerde extra stabiliteitsvoorziening (de
nieuw aan te brengen constructieve verstijving van de 2e verdiepingsvloer zoals aangegeven
op plantekeningen dd. 07-05-2019). Op basis van de adviezen van ingenieursbureau
Ulehake zal een nieuwe bovenlaag ter vervanging van bestaande planken (een dubbele laag
in verband gelegde underlaymentplaten) direct gekoppeld moeten worden aan alle
onderliggende houten balken, waarmee de bevestigingsmiddelen dwars door de
asbestplaten moeten gaan over het volledige vloeroppervlak. Dit kan niet zonder de
benodigde veiligheidsmaatregelen waarmee per saldo handhaving van de asbestplaten in de
2e verdiepingsvloer praktisch onmogelijk is. Ook constructief zitten de asbestplaten in de
weg daar deze mogelijk een nadelige invloed hebben op de noodzakelijke verstijving van de
2e verdiepingsvloer.

* Sparingen installaties
In de verdiepingsvloeren zullen diverse nieuwe sparingen (voor ventilatie, electra en afvoer)
nodig zijn. Ook zal naar verwachting gewerkt moeten worden aan aanpassing van bestaande
installatie in de vloeren. Deze werkzaamheden kunnen vooraf in beeld gebracht worden, en
wellicht kan een beperkte zonering worden aangehouden voor het nieuwe leidingverloop
waardoor bepaalde vloerdelen ongemoeid kunnen blijven, maar of dit soelaas biedt is pas
vast te stellen bij verdere uitwerking van het installatieontwerp. Ervaring leert echter dat bij
renovatie en monumentenprojecten altijd rekening gehouden moet worden met onvoorziene
situaties die een planaanpassing nodig maken. Het is aannemelijk/waarschijnlijk dat in
voorkomend geval de asbestplaten, die bij een gedeeltelijke sanering gehandhaafd zijn, een
belemmering voor de uitvoering gaan vormen, met ernstige vertraging en
kostenverhogingen tot gevolg.

+ Uitvoering
Bij de bouwwerkzaamheden zijn schade aan de vloeren en fouten in de uitvoering niet uit te
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sluiten, zeker bij de vele installatiewerkzaamheden nabij de verdiepingsvloeren, bij
(gedeeltelijke) handhaving van de asbest kan dat in de uitvoering ook tot calamiteiten,
ernstige vertraging en kostenverhogingen leiden (en gezondheidsrisico's voor uitvoerenden
en aanwezigen op de bouw).

Monumentale waarden

Ter voorkoming van meerdere nieuwe sparingen kan gekozen worden om alle leidingen
(ventilatie, electra en afvoeren) in het zicht aan te brengen maar dit staat op gespannen
voet met de monumentale waarden van het pand. Gezien de nieuwe functie (horeca) moet
rekening gehouden worden met talrijke ventilatievoorzieningen. De uitstraling van het
interieur is onderdeel van het rijksmonument, waarbij de balkenplafonds een belangrijk
gegeven zijn. Opbouwleidingen hangend aan het plafond zijn dominant (met name
ventilatiekanalen) en ernstig beeldverstorend voor de monumentale waarden. Er moet
daarbij rekening gehouden worden met negatieve advisering door monumentenkamer en/of
rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Als architect acht ik dominant zicht-leidingwerk in dit
pand ook niet passend.

Aanbesteding

Gedeeltelijke handhaving van de asbest in de vloer leidt tot extra risico voor uitvoerende
partijen, deze partijen zullen dat naar verwachting in hun kosten en voorwaarden
verdisconteren (lees hogere aanneemsom of uitsluitingen). Zo kan het zijn dat wat
aanvankelijk een kostenbesparing lijkt, uiteindelijk weinig of niets oplevert. Het is daarbij
ook niet uit te sluiten dat het in de huidige markt, gegeven de bij een aannemer neer te
leggen risico's, ook moeilijker zal zijn (berhaupt een uitvoerend aannemer te vinden.

Tevens wil ik wijzen op volgende overwegingen:

Er is naar mijn idee voor een (volledige) asbestsanering geen beter moment dan nu omdat
een sanering gelijk loopt met een geplande verbouwing en het pand sowieso voor de duur
van de bouwactiviteiten ontruimd zal moeten worden door de gebruikers. Overlast zal enkel
bij de komende bouwopgave tot minimum beperkt kunnen blijven. Een kostenbesparing bij
een beperkte sanering zal mogelijk teniet gedaan door meerkosten bij een latere sanering
tijdens het gebruik. Tevens is het goed in aanmerking te nemen dat ook bij een beperkte
sanering grote veiligheidsmaatregelen zichtbaar zullen zijn, hetgeen wellicht tot onrust kan
leiden bij omwonenden en betrokkenen. Een volledige sanering is in dit licht dan een relatief
kleine maar zinnige consequentie.

Bij het vernieuwen van de vloeren zullen eventuele aanpassingen van bestaande installaties
(en het inbrengen van nieuwe installaties) en geluidsisolerende maatregelen in de viloer
wellicht makkelijker gaan waardoor, hoewel niet opwegend tegen de meerkosten van een
sanering, ook van minderkosten sprake kan zijn. Bovendien kunnen bij het vernieuwen van
de vloeren andere en wellicht betere geluidstechnisch oplossingen overwogen worden.
Gezien de aard van de aangetroffen asbest (asbestsoort en niet-hechtgebonden) lijken de
gezondheidsrisico's naar de toekomst ook groter dan gemiddeld.

Alles overwegende kom ik tot de conclusie dat algehele asbestsanering praktisch onvermijdelijk is in
het licht van de geplande renovatie en het praktische beheers- en gezondheidsrisico van het
toekomstige intensieve gebruik van het gebouw, een gedeeltelijke sanering wordt door mij met klem
ontraden.
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