
Wat adviseert het college te besluiten?

1. De ontsluitingsweg Oss-Noord, tussen de N329 en de JF. Kennedybaan (fase 1 en 2), 
én het openstellen van de aansluiting met de Oijenseweg (variant 4 uit het 
verkeersonderzoek, zie bijlage 1) verder uit te werken richting planontwerp en 
uitvoering;

2. Daarbij te kiezen voor een profiel met vrijliggend fietspad, zonder benodigde 
grondaankoop (zie bijlage 2);

3. De besluitvorming over fase 3 van de noordelijke ontsluitingsweg (tussen de 
Kennedybaan en de Gewandeweg) te koppelen aan de ontsluiting van 
woningbouwontwikkelingen in het westen en noorden van Oss.

Wat is de aanleiding voor dit advies?

In de programmabegroting 2020-2023 heeft de gemeenteraad geld vrijgemaakt om fase 1 

van de noordelijke randweg in Oss verder uit te werken. Dit komt voort uit het 

coalitieakkoord, waarin staat dat de noordelijke randweg als logische oplossing wordt gezien 

voor een goede bereikbaarheid van de stad. 

Eind 2019 hebben wij u de resultaten gepresenteerd van een eerste verkenning naar de 

mogelijkheden om een ontsluitingsweg aan te leggen over bestaande wegen in Oss-Noord 
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(Informatienota Bereikbaarheid Oss Noord besproken in de Adviescommissie Ruimte van 12 

december 2019). 

In 2020 hebben we de verkenning verder uitgewerkt. Hiervoor hebben we een onderzoek 

laten uitvoeren naar de verkeerskundige effecten van vijf varianten van de noordelijke 

randweg. De resultaten van dit onderzoek zijn aan u gepresenteerd tijdens de 

Podiumbijeenkomst van 26 november 2020. Ook is gepresenteerd wat de effecten zijn van het 

plaatsen van slimme verkeerslichten op de Singel 1940-1945. 

Op 15 december 2020 heeft het college een opinienota vastgesteld en aangeboden aan de 

opiniecommissie ruimte (21 januari 2021). In deze opinienota hebben we u gevraagd een 

voorkeur uit te spreken voor een van de vijf varianten van de noordelijke randweg. Een 

meerderheid heeft zich uitgesproken voor aanleg van fase 1 en 2 van de weg, en voor 

koppeling van de aanleg van fase 3 aan de ontwikkeling van de woningbouw in Oss-West. 

Welk resultaat willen we bereiken?

Een keuze van de gemeenteraad om wel/niet volgens een bepaald scenario te investeren in de 

ontsluiting van bestaande en nieuwe noordelijke woonwijken van Oss voor autoverkeer.

Welke argumenten zijn er voor dit advies? 

1.1 De aanleg van de noordelijke ontsluitingsweg draagt bij aan de doelstelling om bestaande 

en nieuwe woonwijken in Oss-Noord goed te ontsluiten 

De aanleg van fase 1 en 2 (zie bijlage 2A) zorgt voor een extra ontsluitingsroute voor 

inwoners uit Oss-Noord richting N329 (in totaal maken circa 4.200 motorvoertuigen per 

etmaal gebruik van de noordelijke ontsluitingsweg). In de programmabegroting 2020-2023 is 

geld vrijgemaakt om fase 1 (vanaf N329 tot Oijenseweg) verder uit te voeren. Vanaf 2023 

wordt hiervoor een structureel bedrag opgenomen. Het verkeerskundig onderzoek toont aan 

dat het noodzakelijk is fase 1 en 2 gelijktijdig te realiseren. Door aanleg van fase 1 nemen de 

intensiteiten op de Frankenbeemdweg (fase 2) zodanig toe dat de huidige inrichting van die 

weg niet meer voldoet. Voor fase 2 zijn ook voldoende middelen beschikbaar (zie voor meer 

informatie het financiële overzicht in de vertrouwelijke bijlage 4). De besluitvorming over fase 

3 (Mikkeldonkweg) koppelen we aan de woningbouwontwikkelingen in het noorden en westen 

van Oss (zie ook beslispunt 3).

1.2 We kiezen voor een tracé grotendeels over bestaande wegen

De ontsluitingsweg kan grotendeels worden gerealiseerd door een opwaardering van 

bestaande wegen. Hierdoor blijft de ruimtelijke impact zo beperkt mogelijk. Een deel van de 
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ontsluitingsweg (Spitsbergerweg) wordt bovendien al aangepast in verband met de 

ontwikkeling van de woonwijk Oijense Zij Noord. Hiervoor is een bedrag opgenomen in de 

grondexploitatie voor de Oijense Zij Noord. Wij hebben bij het ontwerp extra aandacht voor 

een goede stedenbouwkundige/ landschappelijke inpassing. Denk hierbij aan een goede 

verbinding tussen woonwijken en landelijk buitengebied. Ook daar waar een nieuw tracé nodig 

is (met name bij de Achterschaijkstraat), houden we rekening met de inpassing in de 

omgeving.

1.3 Openstelling van de aansluiting Oijenseweg draagt bij aan het gebruik van de noordelijke 

ontsluitingsweg

We willen dat de nieuwe ontsluitingsweg zo goed mogelijk gebruik gaat worden om zo de 

Singel 1940-1945 zo veel mogelijk te ontlasten. In de nu voorgestelde variant 4 wordt de 

fietsverbinding tussen Oijenseweg en de noordelijke ontsluitingsweg opengesteld voor 

gemotoriseerd verkeer. Zo stimuleren we inwoners uit onder meer Hofvijver, Het Eiland, 

Slotgracht en toekomstige inwoners uit het westelijk deel van de Oijense Zij Noord om via de 

nieuwe noordelijke route te rijden. 

De Oijenseweg gaat circa 2.700 motorvoertuigen per etmaal trekken ter hoogte van de 

huidige fietsdoorsteek. Het gebruik van de noordelijke ontsluitingsweg neemt door 

openstelling van de Oijenseweg iets toe (+ 700 motorvoertuigen per etmaal ten opzichte van 

variant 2). De verwachte intensiteiten op de Oijenseweg blijven binnen de normen voor dit 

type weg. Bij de uitvoering houden we rekening met aanpassingen aan de Oijenseweg om de 

leefbaarheid voor aanwonenden en de verkeersveiligheid (met name voor fietsers) te 

garanderen. 

1.4 Door openstelling van de Oijensweg worden andere wegen ontlast

Door openstelling van de fietsverbinding op de Oijenseweg voor autoverkeer sluit een aantal 

noordelijke wijken directer aan op de noordelijke ontsluitingsweg. Hierdoor neemt het gebruik 

van de Macharenseweg en de Rusheuvelstraat/Voorburcht af. Deze wegen worden dus minder 

druk met autoverkeer. Ook op de Singel 1940-1945 zal de verkeersdruk afnemen. Dit draagt 

bij aan de leefbaarheid voor bewoners daar en de verkeersveiligheid van gebruikers van deze 

wegen. 

2.1 Met het voorgestelde profiel kiezen we voor een veilige inrichting, terwijl de investeringen 

zo klein mogelijk worden gehouden

In een eerder stadium werkten we drie profielen uit voor de noordelijke randweg (zie bijlagen 

bij Adviescommissie Ruimte, 12 december 2019, agendapunt 6.1.13 Informatienota 
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Bereikbaarheid Oss Noord). Het profiel met 1x1 rijstrook en vrijliggend fietspad (profiel 3, zie 

bijlage 2B) voldoet aan de landelijke richtlijnen van Duurzaam Veilig en er is geen of 

nauwelijks grondaankoop nodig. De beschikbare fysieke ruimte op een deel van het tracé is 

daarmee beperkt. Voor de veiligheid van het langzaam verkeer (met name fietsers) is een 

vrijliggend fietspad langs de weg noodzakelijk. De resterende ruimte voor de weg zelf is 

daardoor beperkt. We kiezen daarom voor een smalle groenstrook tussen weg en fietspad. 

Hierdoor is geen (of nauwelijks) grondaankoop van derden nodig (met bijbehorende 

investeringen). 

3.1 De woningbouwontwikkelingen in het westen en noordwesten van Oss hebben invloed op 

de verkeersdruk op de ontsluitingsweg in Oss-Noord en op de overige wegen in Oss.

Ten tijde van het verkeerskundig onderzoek waren de plannen voor Oss-West (3.000 

woningen) nog niet bekend. De verkeerseffecten van deze grote woningbouwontwikkelingen 

zijn daarom nog niet meegenomen in het onderzoek. De toename van verkeersdruk en 

mogelijke knelpunten op ons wegennet als gevolg van woningbouwontwikkelingen brengen we 

op dit moment in beeld. Op basis hiervan bepalen we welke hoofdwegenstructuur gewenst is 

voor een toekomstbestendige regionale en lokale bereikbaarheid. Dit bepaalt mede of en hoe 

we de derde fase van de noordelijke ontsluitingsweg uitvoeren. De aanleg van nieuwe 

infrastructuur om nieuwe woningbouwontwikkelingen te ontsluiten (waaronder een mogelijke 

aanleg van een derde fase van de noordelijke ontsluitingsweg), zien we als bovenwijkse 

voorzieningen. De kosten hiervoor koppelen we aan de ruimtelijke ontwikkelingen.  

Wat zijn tegenargumenten of risico’s? 

1.1 Het knelpunt van de doorstroming op de Singel 1940-1945 wordt niet opgelost

De aanleg van de extra ontsluitingsroute in het noorden zorgt voor afname van de 

verkeersintensiteit op de Singel 1940-1945 met circa 10% (2.000 motorvoertuigen per 

etmaal). De intensiteiten op de Singel 1940-1945 blijven hoog, circa 17.000 motorvoertuigen 

per etmaal. Het knelpunt van de slechte doordoorstroming op de Singel 1940-1945 wordt 

daarmee niet opgelost. Dit was één van de aanleidingen voor het onderzoek naar een 

noordelijke ontsluitingsweg.

Ook het plaatsen van slimme verkeerslichten (onderzocht naar aanleiding van de motie Slim 

doorstromen op Singel 40-45 (4 juli 2019)) lost het doorstromingsprobleem niet op. Wij gaan 

er vanuit dat deze motie met dit onderzoek en deze conclusie is afgedaan.
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1.2 De weg leidt mogelijk tot ongewenst sluipverkeer

Met aanleg van de noordelijke ontsluitingsweg ontstaat een nieuwe route van bedrijventerrein 

Elzenburg richting westen en vice versa. Dit kan mogelijk een aantrekkelijke route worden 

voor (vracht)verkeer, dat vervolgens via de Gewandeweg richting Den Bosch/A2 kan rijden. 

Om dit te voorkomen overwegen we een vrachtwagenverbod in te stellen op (een deel van) de 

noordelijke ontsluitingsweg. 

1.3 De effecten van de ontsluitingsweg zijn alleen verkeerskundig onderzocht.

We hebben in beeld wat de verkeerskundige effecten zijn van aanleg van een noordelijke 

ontsluitingsweg. De keuze voor aanleg van (een deel van de) noordelijke ontsluitingsweg is 

hoofdzakelijk op deze effecten gebaseerd. Een integrale afweging waarbij ook effecten vanuit 

andere invalshoeken, zoals natuur en landschap, stedenbouw, klimaat , milieu (emissie) en 

geluid moet nog plaatsvinden. Dit kan nog leiden tot een andere keuze voor de aanleg of 

inpassing van de weg, of tot extra maatregelen en kosten. Voor aanvullende maatregelen 

hebben we een stelpost opgenomen in het kostenoverzicht. We denken hierbij in ieder geval 

aan nader onderzoek op het gebied van flora en fauna (ecologie), geluid en bodem. Voor het 

uitvoeren van deze onderzoeken gebruiken we het voorbereidingsbudget dat beschikbaar is 

gesteld in de programmabegroting 2020-2023.

Zo weten we uit de eerdere globale analyses al dat het profiel van de weg alleen inpasbaar is 

als de knotwilgen aan de Spitsbergerweg verdwijnen. Ook moet het bijzondere eikenlaantje 

parallel aan de Maaskade doorkruist worden voor een goede aansluiting van de 

Achterschaijkstraat op de Kanaalstraat. We laten een lokaal soortmanagementplan opstellen 

om inzicht te verkrijgen of we de Wet Natuurbescherming overtreden. Dit biedt meteen 

concrete handvaten om de juiste mitigerende en compenserende maatregelen op de nemen in 

het ontwerp (zowel voor bestaande als potentiële diersoorten). Daarmee benutten we de 

aanleg van de weg als kans voor een versterking van de natuur en biodiversiteit. 

1.4 Realisatie van de noordelijke ontsluitingsweg zorgt niet voor minder autoverkeer

De noordelijke ontsluitingsweg zorgt voor een betere autobereikbaarheid van de noordelijke 

woonwijken. Inwoners krijgen een alternatieve optie om hun wijk in of uit te komen per auto. 

Autogebruik wordt hiermee niet ontmoedigd, de uitstoot van CO2 neemt niet af. Daarmee 

draagt aanleg van de weg niet bij aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente op het 

gebied van schone lucht. Aanleg van de weg zal leiden tot spreiding van verkeer over de 

bestaande routes (o.a. Singel 1940-1945) en over de nieuwe route. Er is dus vooral sprake 
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van verplaatsing van autoverkeer over andere routes; geen afname, maar ook geen toename 

van autoverkeer. 

1.5 Er zijn bezwaarprocedures te verwachten

We hebben al schriftelijke bezwaren ontvangen, met name van bewoners nabij de 

Frankenbeemdweg (zie bijlage 3: brief d.d. 4 maart 2021 van Belanghebbenden Harnas Oss). 

We moeten er rekening mee houden dat er bij de inspraak (nog meer) officiële zienswijzen 

worden ingediend, die leiden tot procedures. We zoeken daarom uit hoe we bij de verdere 

uitwerking van het ontwerp al tegemoet kunnen komen aan mogelijke bezwaren. Hierbij 

denken we bij voorbeeld aan landschapscompensatie, geluidsmaatregelen en 

‘emissiemaatregelen’. 

1.6 De kosten voor onderhoud en beheer van de weg nemen toe

Als gevolg van het nieuwe profiel nemen de kosten voor onderhoud en beheer van de weg 

toe. Denk hierbij aan het plaatsen van verlichting en de uitbreiding van asfalt. Voor fase 1 zijn 

de meerkosten al opgenomen in de programmabegroting 2020-2023. Voor fase 2 moet we 

nog een verdiepingsslag maken om te kijken in hoeverre de extra OZB inkomsten van de 

Oijense Zij Noord toereikend zijn om deze extra onderhoudskosten op te vangen. Indien nodig 

komen we met een offerte in de programmabegroting om extra kosten te borgen.

2.1 De inrichting van de weg vraagt nog nadere uitwerking

Een vervolgstap is het opstellen van een definitief schetsontwerp voor de weg. Hierbij moeten 

diverse praktische knelpunten worden opgelost. De uitkomsten van deze uitwerkingen vragen 

mogelijk om aanvullende maatregelen. Voor deze aanvullende maatregelen is een stelpost 

opgenomen in het kostenoverzicht. Eventueel benodigde onderzoeken om te komen tot een 

definitief schetsontwerp financieren we uit het voorbereidingsbudget.

Uit de eerdere knelpuntenanalyse kwam de inrichting van de Kanaalstraat al naar voren. Het 

profiel van deze weg is op dit moment voldoende breed om de functie als ontsluitingsweg te 

vervullen. Echter, de combinatie van doorgaand verkeer met bestemmingsverkeer is een 

aandachtspunt. Met name de manoeuvrerende vrachtwagens hebben invloed op de 

verkeersveiligheid en doorstroming op de Kanaalstraat. Andere punten die bij de uitwerking 

van het ontwerp aan de orde komen zijn de inpassing van kruispuntoplossingen, de 

aansluiting op de N329 en de kruising van het goederenspoor. Ook zijn aanpassingen op de 

omliggende wegen nodig of gewenst om de inrichting passend te maken aan het gebruik en 

de verkeersveiligheid te garanderen (denk aan Oijenseweg, Macharenseweg). 
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Waar moeten we rekening mee houden? 

a. Financiën 

Aanleg

De kosten voor aanleg van fase 1 en 2 van de noordelijke ontsluitingsweg zijn geraamd op 

respectievelijk € 4,7 en € 3,5 miljoen. De daadwerkelijke kosten zijn mede afhankelijk van 

benodigde (extra) maatregelen en de keuzes bij het ontwerp (sober of meer investeringen in 

kader van bijvoorbeeld verkeersveiligheid of ruimtelijke inpassing). Vooralsnog houden we 

rekening met € 1 miljoen extra benodigd voor aanvullende maatregelen, zoals aanpassing van 

de aansluitingen Kanaalstraat-N329 en Oijenseweg-Spitsbergerweg en aanleg van een 

rotonde bij de Maaskade. 

Het benodigde budget voor aanleg van fase 1 en 2 wordt gedekt door de middelen uit de 

programmabegroting (vanaf 2023 structureel bedrag van € 200.000, komt overeen met 

investering van € 4,7 miljoen) en de Grondexploitatie Oijense Zij Noord (hierin is een bedrag 

bestemd voor aanpassing van de Spitsbergerweg). Het resterende bedrag wordt gedekt door 

de reserves van het IUP en MipMo. Meer informatie over kosten en dekking zijn opgenomen in 

de vertrouwelijke bijlage.

Voorbereiding

In de programmabegroting 2020-2023 is een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld van 

€150.000. Dit budget is bedoeld voor nadere onderzoeken om te komen tot uitvoering van het 

project. Tot nu toe is circa € 42.000 hiervan gebruikt, met name voor uitvoering van het 

verkeerskundig onderzoek. Het resterende bedrag van circa € 108.000 gebruiken voor 

onderzoeken op het gebied van flora en fauna (ecologie), geluid en bodem, en voor eventuele 

onderzoeken om te komen tot een definitief schetsontwerp. We verwachten dat het 

beschikbare budget voldoende is om alle benodigde onderzoeken uit te voeren.

Beheer en onderhoud

Dit plan leidt tot een toename van het areaal openbare ruimte. Hierdoor stijgen de kosten 

voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte met een structureel bedrag van 

€ 57.000 (fase 1 en 2). Het gaat hierbij om de kosten van het dagelijks en groot onderhoud 

van verhardingen, openbare verlichting en het groen. 

De toename van de onderhoudskosten voor fase 1 (€ 22.000) is afgedekt in de 

Programmabegroting 2020. Voor fase 2 moet we nog een verdiepingsslag maken om te kijken 
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in hoeverre de extra OZB inkomsten van de Oijense Zij Noord toereikend zijn om deze extra 

onderhoudskosten op te vangen. Indien nodig komen we met een offerte in de 

programmabegroting 2022 om extra kosten te borgen. 

b. Communicatie

We hebben een projectpagina ingericht op de website www.oss.nl. Hierop zetten we 

informatie over het project noordelijke randweg (onder meer relevante onderzoeksrapporten), 

de stand van zaken en vervolgstappen. Vragen over het plan kunnen gesteld worden via het 

mailadres noordelijkerandweg@oss.nl . 

In het najaar van 2021 stellen we een startdocument op voor uitvoering van dit project, 

waarin we ook aangeven hoe het participatietraject eruit gaat zien (zie onder c. Uitvoering). 

c. Uitvoering

Indien de gemeenteraad akkoord gaat met dit besluit, werken we in het najaar van 2021 een 

startdocument voor ontwerp en uitvoering van het project uit. Onderdelen die hierin in ieder 

geval worden opgenomen zijn het participatietraject, en een nadere planning voor nadere 

onderzoeken en uitwerking van het ontwerp. Verder starten we het traject voor 

bestemmingsplanwijziging (gedeelte Achterschaijkstraat). We streven ernaar eind 2021 een 

ontwerp-bestemmingsplan gereed te hebben. 

d. Overlegd met

IBOR
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F&C

Bijlagen

 Bijlage 1 RHDHV (8 december 2020), Verkeersonderzoek Randweg Oss Noord

 Bijlage 2A Overzicht fasen Ontsluitingsweg Oss Noord

 Bijlage 2B Uitwerking profiel 3 per fase 

 Bijlage 3 Brief d.d. 4 maart 2021 van Belanghebbenden Harnas Oss

 Bijlage 4A Financieel overzicht noordelijke ontsluitingsweg (vertrouwelijk)

 Bijlage 4B Investeringsoverzicht profiel 3 noordelijke ontsluitingsweg (vertrouwelijk)

Samenvatting 
De gemeente Oss wil de bereikbaarheid van bestaande en nieuwe woonwijken in Oss-Noord 
verbeteren. De aanleg van de ontsluitingsweg Oss-Noord, tussen de N329 en de JF. 
Kennedybaan, én openstelling van de aansluiting bij de Oijenseweg draagt hieraan bij. We 

http://www.oss.nl/
mailto:noordelijkerandweg@oss.nl
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kiezen voor een tracé grotendeels over bestaande wegen en met een profiel dat voldoet aan 
de minimale eisen van verkeersveiligheid. Zo maken we een veilige route, terwijl we de 
investeringen zo beperkt mogelijk houden. De verdere uitwerking van het ontwerp en 
benodigde procedures moeten uitwijzen welke aanvullende maatregelen nog nodig zijn. 


