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Geachte raadsleden,

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de beoogde nieuwbouw van het

zwembad in Oss.

Wat is de kernboodschap?

Deze brief gaat in op de volgende onderwerpen

1. Voortgang nieuwbouw zwembad.

2. Belastingdienst

1. Voortgang nieuwbouw zwembad.

In januari 2022 heeft uw raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de

voorbereiding op de vervangende nieuwbouw van het Golfbad in Oss, verder te benoemen als

nieuwbouw zwembad. Het krediet is geënt op de ramingen van bureau Meijs uit 2018. Daarbij

hebben wij als waarschuwing meegegeven dat als gevolg van een aangepast programma voor

het zwembad, de raming van PM posten, de gestegen bouwkosten en hogere

duurzaamheidseisen van de gemeente de ramingen fors hoger zullen uitvallen.

Uw raad moet nog een besluit nemen over het definitieve programma voor het nieuwe

zwembad (in zwembadtermen: de configuratie), de investeringsraming en de structurele
jaarlast voor de gemeente. De investeringsraming is geactualiseerd en het klopt inderdaad dat
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deze hoger uitvalt. Daarom is er ook een analyse gemaakt van het verschil met de ramingen

van bureau Meijs uit 2018.

Als volgende stap willen wij extern een exploitatieraming laten opstellen voor het nieuwe

zwembad op basis waarvan de jaarlast van de gemeente valt af te leiden. Daaruit zal moeten

blijken of het nieuwe zwembad voor de gemeente uiteindelijk kostenneutraal verloopt of dat

keuzes en maatregelen nodig zijn om te zorgen dat de bijdrage van de gemeente voldoende is

voor een sluitende begroting.

In het derde kwartaal willen wij een technisch overleg organiseren waarin wij een inhoudelijke

toelichting geven op de verschillende scenario's en de financiële ramingen daarbij'

In kwartaal 4 van dit jaar, leggen wij u een voorstel ter besluitvorming voor. Pas nadat uw

raad besloten heeft over de configuratie voor het nieuwe zwembad en de bijbehorende

financiële ramingen, kunnen wij de aanbesteding van het ontwerpteam, zoals aangegeven in

het Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet, in gang zetten.

2. Belastingdienst

In de Raadsinformatiebrief van 23 maart 2021 informeerden wij u over de fiscaaljuridische

zaken van het nieuwe zwembad. Om de meeste investeringsruimte te krijgen, moeten we de

verhoudingen zo inrichten dat aan de voorwaarden van de Belastingdienst kan worden

voldaan. In zijn brief van B april 2O22heeft de Belastingdienst (onder voorwaarden)

ingestemd met het winstoogmerk en de BTW-plicht van de Golfbad Exploitatie BV' De

raamovereenkomst tuSsen gemeente en de BV vOldoet aan de vgorwaarden.

De instemming van de Belastingdienst is in beginsel goed nieuws. Het betekent dat de BTW op

de investeringskosten van het nieuwe zwembad aftrekbaar is en wij kunnen rekenen met de

ramingen exclusief BTW. Het is echter wel zo dat de Belastingdienst in de nieuwe situatie de

overeenkomst opnieuw wil toetsen. Het is dus van groot belang te zorgen dat de nieuwe

situatie in die zin fiscaalfiuridisch proof is.

Communicatie

De communicatie over het nieuwe zwembad vindt vooral plaats met het bestuur, het

management en de gebruikers van het huidige zwembad. Zoals hierboven al beschreven,

hebben we een uitdaging voor de boeg om te komen tot een voor alle partijen financieel

verantwoorde situatie.
a

Hoo d,

I P.l. Hooiveld, wethouder gemeente Oss
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Samenvatting

In deze brief informeren wij uw raad over de voortgang van een nieuw zwembad.

Voor het proces om tot een nieuw zwembad te komen heeft uw raad in januari 2022 een

voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Hier is een winstwaarschuwing over meegegeven

als gevolg van een aangepast programma voor het zwembad, de raming van PM posten, de

gestegen bouwkosten en hogere duurzaamheidseisen van de gemeente. Uw raad zal dus nog

een besluit over het definitieve programma voor het nieuwe zwembad moeten vaststellen in

kwartaal 4 van dit jaar.






