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• Gemeente ‘s-Hertogenbosch

• 16 Windmolens, ambitie 2030 versneld

• Afstandsnorm 1 km

• Doorkijk naar opgave 2045. Ambitie klimaatneutraal versneld van 2050 
naar 2045

• Klimaatbos ten westen Grintweg

• Geen zonnevelden

• Gemeente Oss

• 0,514 PJ opwek

• Alléén windenergie 

• Afstandsnorm 2 km

• Doorkijk t/m 2030.

Actuele opgave



• Eind 2021 ondertekend door beide gemeenten, provincie Noord- Brabant en het ministerie van 

EZK.

• Hierin staan onder meer de samenwerkingsafspraken, zoals rollen, verantwoordelijkheden, 

financiën en bevoegdheden beschreven.

• Een aantal belangrijke punten hieruit:

• Bevoegd gezag voor planvorming bij beide gemeenten!

• Gemeenten richten gezamenlijke projectorganisatie in

• Er wordt een plan van aanpak opgesteld

• Meekoppelkansen voor klimaatadaptatie, natuur, landbouw, recreatie en cultuurhistorie 

worden onderzocht

Voor 1 januari 2025 moeten vergunningen zijn verleend

Bestuursovereenkomst



Bij de uitwerking van de voor Duurzame Polder gestelde 
energieopgave 

(namelijk: het tijdig -uiterlijk 1 januari 2025- verlenen van 
vergunningen voor de beoogde opwek), 

wordt de samenhang met andere waarden en belangen in 
ogenschouw genomen, waardoor een integrale 

gebiedsontwikkeling plaatsvindt

Projectopdracht
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Ambities Integrale Gebiedsontwikkeling

Kansen en waarden onder meer:

• Landbouwtransitie

• Biodiversiteit en natuur

• Cultuurhistorie

• Recreatie

• Water, bodem en lucht

• Klimaatadaptatie

➢Ontwerpend onderzoeken



Zoekgebied windmolens

• Gemeente ‘s-Hertogenbosch:

- 1 kilometer afstand tot huidige bebouwde 

kom

• Gemeente Oss: 

- uitgangspunt 2 kilometer afstand tot huidige 

bebouwde kom

Plangebied



Projectfasering & Planning Plan van aanpak
Notitie Reikwijdte en Detailniveau
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• Planning: Energieopwekking: vergund < 2025 en 
gerealiseerd < 2030.

• Ontwerpend onderzoek en MER lopen parallel

• We starten met Plan van Aanpak en Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau
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Varianten

• Beginnen met kansen en waarden

• Parallel: varianten opstellen in ontwerpend 
onderzoek, milieuonderzoek

• Eén (combi) MER.
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Kansen- en 
waardenkaart



Kansen- en 
waardenkaart

Varianten

• Beginnen met kansen en waarden

• Parallel: varianten opstellen in ontwerpend 
onderzoek, milieuverkennend-onderzoek
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Trechteren

• Varianten toetsen en wegen: trechteren

• Toewerken naar voorkeursalternatief

• Voorkeursalternatief is integraal 
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Projectfasering & Planning

• Betrokkenheid Advies Commissie MER. 

• Géén Programma (instrument Omgevingswet).

• Eén (combi) MER.
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• Eerst in beeld brengen kansen en waarden

• Rapport 2e fase verkenning is de basis.

• Aantal varianten is nog nader te bepalen.

De varianten zijn integraal: elke variant kijkt naar inpassen opwek 
duurzame energie in combinatie met kansen:  

• Landbouwtransitie
• Biodiversiteit en natuur
• Cultuurhistorie
• Recreatie
• Water, bodem en lucht
• Klimaatadaptatie

• In de varianten wordt gevarieerd met verschillende opstellingen en 

andere kansen en waarden. 

• Varianten wegen mogelijkheden om efficiënt aan te sluiten op het net.

• Varianten worden gewogen op mogelijke milieueffecten.

Kansen en waarden, varianten

Ontwerpend 
onderzoek

&
MER
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Communicatie en Omgevingsparticipatie

• Participatierondes waarbij alle belanghebbenden mee kunnen denken, onder meer met  het ontwerpend 
onderzoek.

• Klankbordgroep (i.o.) gericht op proces, communicatie en adequate verwerking inbreng



Participatie in ontwerpend onderzoek
• Participatie van belanghebbenden bij ontwerpend 

onderzoek

• Iedereen met een belang in de polder kan meedoen. 

• Ontwerpers bereiden input voor, presenteren en 
verwerken reacties.

• Besluit aanwijzen plangebied voor opwek van duurzame 
energie niet ter discussie.

• Verschillende behoeften van belanghebbenden

• Meedenken en meedoen 

• Input leveren, argumenten aanleveren, gas en 
tegengas geven 

• Geïnformeerd worden

• Jeugd en jongeren betrekken!

• Na de  tussenrapportage zal de participatie worden 
voortgezet tot aan het formuleren van een 
voorkeursvariant.
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• Denkt mee en adviseert over proces en communicatie
• Checkt verwerking van ingebrachte belangen. 

• De leden brengen in:
• Gebiedskennis
• In het gebied levende meningen

• Besluit aanwijzen plangebied voor opwek van duurzame 
energie niet ter discussie.

In de klankbordgroep vertegenwoordigd belangorganisaties op 
het gebied van: 

• Dorps- en wijkraden (in ‘s Hertogenbosch en Oss)
• Bewonersgroepen (Groen in Zicht en Behoud Lithse 

Polder)
• Grondeigenaren/Initiatiefnemers (uit Oss en den Bosch)
• Belangenorganisaties op het gebied van o.m. landbouw, 

natuur, cultuurhistorie en recreatie 

• Inmiddels twee keer bijeengekomen

Klankbordgroep

Ontwerpend 
onderzoek

Notitie Reikwijdte en DetailniveauQ2 2022

Opstellen
varianten

Q3 2022 –
Q1 2023 

Waarden en 
kansenkaart

Klank
bord
groep

Stap 
1

Stap 
2

Varianten
Tussenrapportage



Betrokkenheid gemeenteraden
• Q2 2022

NRD ter informatie/bespreking gemeenteraden

• Q1-Q2 2023

Bespreken tussenrapportage in beide gemeenteraden

• Q4 2023

Concept MER en Voorkeursalternatief besluitvorming in 
beide gemeenteraden

• 2024

Vergunningverlening bespreken in beide gemeenteraden 
(bindend advies) 
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Initiatiefnemers voor wind

• Initiatiefnemers wind in Oss en ‘s Hertogenbosch :

• Windcollectief Oss-Den Bosch

• Windpark Den Bosch

• Financiële participatie:

• Streven naar 50% mede eigendom

• Gebiedsfonds

• Intentie- en anterieure overeenkomsten:

• Uitgangspunt 1: zo veel mogelijk (plan)kosten van windturbines verhalen op initiatiefnemers;

• Uitgangspunt 2: deze voor vergunningverlening vastleggen in intentie- en anterieure 
overeenkomsten.



Organisatie: Stuurgroep

Stuurgroep

Bestuurlijk 
opdracht

gever

Ambtelijk
Opdrachtge

vers

Wethouder Oss
Wethouder ‘s 

Hertogenbosch

Project
manager

Gedeputeerde 
Noord Brabant

EZK

• Bestuurlijk opdrachtgever: Bart Krol

• Gedeputeerde: Annemarie Spierings

• Wethouder Oss: Jacco Peter Hooiveld

• Wethouder ‘s-Hertogenbosch: Mike van der Geld

Berry Berendsen
Peter Mertens

Jos Pierey

Bart Krol



Spelregels
• De partners verbinden zich open met elkaar te communiceren, elkaar op de hoogte te houden van relevante 

ontwikkelingen, bezwaren worden onverwijld geuit

• Het besluit van de gemeenteraden om het plangebied aan te wijzen voor de opwek van duurzame energie 
staat niet ter discussie.

• De planning van het plan van aanpak is voor alle partners leidend. Noodzakelijke aanvullende onderzoeken 
worden zo vroeg mogelijk geformuleerd opdat ze ingepast worden in deze planning, zodat de beoogde 
deadline niet nodeloos in gevaar komt.

• De vertegenwoordigers in de stuurgroep en de bestuurlijke afstemming informeren tussentijds hun colleges, 
en informeren indien noodzakelijk tussentijds hun raden en staten. De projectorganisatie kan daarbij 
assisteren.

• De ambtelijke vertegenwoordigers in de projectgroep/klankbordgroep informeren tussentijds hun eigen 
organisaties en hun eigen besturen.

• De scope van de werkzaamheden is bepaald door de randvoorwaarden die door de beide gemeenteraden zijn 
geformuleerd, in termen van te behalen opwek, in acht te nemen afstanden, integrale ontwikkeling, de 
geformuleerde  tijdlijn en deadlines, de gewenste communicatie en participatie en de beschikbare middelen.


