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Kennis nemen van:
Stand van zaken van het project Centrumplan Heteren.

Inleiding 
Via deze informatiememo willen wij u op de hoogte stellen van de stand van zaken met 
betrekking tot de ontwikkeling van de Stichting Hart van Heteren en de andere planonderdelen 
binnen het project Centrumplan Heteren.

Samenvatting
Tijdens de Mid Summer Night hebben de stichting Hart van Heteren, de gemeente Overbetuwe 
en Artica Vastgoedontwikkeling de schetsplannen voor het Hart van Heteren gepresenteerd.
Vanaf het voorjaar tot aan nu zijn grote stappen gezet. Het ontwikkelfonds OHG (Ontwikkelings- 
en Herstructureringsmaatschappij Gelderland) heeft aangegeven maximaal 50% te kunnen 
investeren van het totale benodigde bedrag. Dat betekent dat er andere investeerders en/of 
beleggers nodig zijn om tot de volledige investering te kunnen komen. In een aantal sessies in 
mei en juni zijn met het ontwikkelingsfonds OHG een aantal financieringsstructuren uitgewerkt. 



Hart van Heteren in afrondende fase
Vanaf mei tot aan nu is in gezamenlijkheid met het OHG, Artica, stichting Hart van Heteren en 
de gemeente hard gewerkt aan de afrondende fase van Hart van Heteren.
Artica heeft uitgebreid met de huurders overleg gevoerd ten aanzien van hun gewenste 
winkelruimte, grootte en plek aan het plein. De huurders van de nieuwe winkels en commerciële 
ruimten aan het nieuwe dorpsplein hebben allen de huurovereenkomsten getekend.

De stichting is met een aantal geïnteresseerde ondernemers in gesprek over de laatste paar 
units. Tevens heeft Artica het ontwerpteam opgestart en zijn de tekeningen voor de winkels en 
de appartementen aan het nieuwe dorpsplein verder uitgewerkt ligt er momenteel een voorlopig 
ontwerp ter toetsing bij de welstandscommissie van de gemeente.
In het proces van afgelopen zomer is gebleken dat het een behoorlijk pittig traject is voor de 
vrijwilligers van Hart van Heteren en in nauw overleg hebben de professionals (gemeente 
Overbetuwe, OHG en Artica) het traject meer getrokken. 
Met het gereedgekomen voorlopig ontwerp en de getekende huurovereenkomsten was het 
mogelijk om na de zomer gesprekken op te starten met de investeerders in samenwerking met 
het OHG. Deze gesprekken zijn momenteel in volle gang en cruciaal voor het succes van Hart 
van Heteren. 

Dat moet ook wel, want volgend voorjaar moet gestart worden met de bouw. Zodra de welstand 
instemt met het ontwerp kan men verder met de aanvraag voor de omgevingsvergunning. De 
tekeningen voor de nieuwe woningen aan de O.L. Vrouwenstraat, de Rouwendaal en de 
Narcissenstraat zijn ook volop in voorbereiding. Het ziet er allemaal prachtig uit. Voor het eind 
van het jaar worden alle tekeningen aan de inwoners van Heteren gepresenteerd. Naar 
verwachting gaan de eengezinswoningen en appartementen dan begin volgend jaar in verkoop. 
De winkels, de commerciële ruimten en woningen worden dan in het derde kwartaal 2021 
opgeleverd.



Kastanjelaan als onderdeel van Centrumplan Heteren
Na uw besluit om financiële middelen beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de 
Kastanjelaan is in het voorjaar een co-creatieproces voor dit project opgestart. 
Een startoverleg met de initiatiefnemers resulteerde medio april in een goed bezochte en door 
de bewoners georganiseerde bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst is een werkgroep gevormd 
van 12 aanwonenden en vertegenwoordigers van de Hervormde gemeente Heteren, de 
dorpsraad Heteren en de gemeente Overbetuwe. 
Na vier bijeenkomsten zijn we zover gevorderd dat een inrichtingsschets ter beoordeling heeft 
voorgelegen. De reacties op het plan en de verwerking daarvan worden deze maand tijdens de 
vijfde bijeenkomst besproken en resulteren in een voorlopig ontwerp.. 

Kastanjelaan toegevoegd aan Centrumplan Heteren
Een voorstel voor een gecombineerde aanbesteding van het plannen voor de Flessestraat, het 
plein en de Kastanjelaan hebben ertoe geleid dat de Kastanjelaan onderdeel gaat worden van 
het Centrumplan Heteren. De afhankelijkheden in bouwstromen en fasering zijn zodanig dat 
deze in één projectteam opgepakt moeten worden. De afstemming van deze drie plannen is 
vooral van belang voor het dorp om de doorstroming van het verkeer te waarborgen en te 
voorkomen dat Heteren onbereikbaar wordt.

Co-Creatie traject herinrichting Flessestraat en Shared Space Plein
Ten behoeve van de herinrichting van de Flessestraat, als onderdeel van Centrumplan Heteren, 
is 17 januari gestart met een Co-Creatie traject waarin bewoners, ondernemers, de dorpsraad 
en de Oranjevereniging in participeren. Het schetsontwerp is tijdens de Mid Summer Night aan 
de bewoners gepresenteerd. De leden van het co-creatie team (Dorpsraad, Oranjevereniging, 
ondernemers en bewoners) hebben de plannen aan de bewoners toegelicht. Vooral het ontwerp 
van het plein viel erg in de smaak bij de bewoners.
Deel 1 en deel 2 dienen achter elkaar gelegd te worden om het gehele ontwerp in beeld te 
krijgen.

Deel 1: Shared Space aan het plein



Deel 2: Parkway 

Planning
Fase 1 Plein en woningen Westzijde Plein
Uitwerking en borging beleggers Q3 2019 – Q4 2019
Ontwerptraject Q2 2019 – Q4 2019
Bouwrijp maken Q3 2019 – Q4 2019
Omgevingsvergunning Q1 2020
Start bouw Q2 2020
Bouwperiode 18 mnd Q2 2020 – Q3 2021

Communicatie
De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken betreffende stichting 
io ‘Hart voor Heteren’ en de andere planonderdelen middels een informatiememo.

Behandelend adviseur voor technische vragen: S. Geerts, tel.: 14 0481, email: 
s.geerts@overbetuwe.nl
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