
 

 

 
 
 
 
 INFORMATIEMEMO RAAD  

 
Kenmerk: 19INF00163  

Datum advies: 
12 november 2019 

Onderwerp: 
Stand van zaken Knoop 38 
 

Kennis nemen van: 
 
Stand van zaken voortgang Knoop 38 
 

Status advies: 
niet openbaar tot woensdag 13 november 

Argument: (indien niet openbaar) 
GS dient eerst een besluit te nemen over het 
inpassingsplan voordat de gemeente hierover 
kan communiceren. 

Portefeuillehouder: 
Mw. B. Faber-De Lange 

Datum b&w-vergadering: 
12 november 2019 
 

Betrokkenen bij voorstel extern: 
Provincie Gelderland 

Betrokkenen bij voorstel intern: 
K. van Rijsewijk 
 

Bijlagen: 
- Stand van zaken uitvoering amendement en moties Knoop 38 (19bij13091) 
- Principe omklappen noordzijde afslag 38 (19bij13106) 

 

 
Kennis nemen van: 
Stand van zaken voortgang Knoop 38 
 
 
Inleiding 
In het kader van de voortgang van de planvorming rond Knoop 38, wil het college graag de 
voortgang op een aantal dossiers met uw Raad delen: 

- Inpassingsplan Railterminal Gelderland 
- Gemeentelijke aankoopregeling  
- Gebiedsmaatregelen Knoop 38 
- Ontwerp en financiering afslag 38 

 
In de bijlage bij deze informatiememo is een compleet overzicht opgenomen van de stand van 
zaken met betrekking tot de uitvoering van de moties en amendementen die betrekking hebben 
op Knoop 38. 
 
Inpassingsplan Railterminal Gelderland 

Het college heeft kennis genomen van het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) om de proce-

dure voor het inpassingsplan te wijzigen: 

 



 

 

Om de uitvoerbaarheid van het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland (RTG) te kunnen 

beoordelen, is een passende beoordeling voor de Wet natuurbescherming nodig. Dit is een di-

rect gevolg van het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Met behulp van een 

passende beoordeling worden de gevolgen voor de Natura 2000 gebieden in kaart gebracht. 

Door de passende beoordeling is een milieueffectrapportage voor het inpassingsplan verplicht. 

Gedeputeerde Staten (GS) hebben daarom op 12 november 2019 besloten een milieueffectrap-

portage (m.e.r) te doorlopen. Om iedereen de mogelijkheid te geven om op deze informatie te 

reageren zal GS het aangepaste ontwerp-inpassingsplan medio 2020 ter inzage leggen. De in-

dieners van de zienswijzen op het huidige ontwerp-inpassingsplan worden door GS geïnfor-

meerd over het besluit een m.e.r.-procedure te doorlopen en het ter inzage leggen van het aan-

gepaste ontwerp inpassingsplan. 

 

Het voorgaande betekent dus dat er vertraging optreedt in procedurele voorbereiding van de 

Railterminal Gelderland. Dit betekent ook dat de door de gemeente ingediende zienswijze niet 

meer geldig zal zijn en dat de gemeente hierop geen reactie zal ontvangen. De gemeente zal 

medio 2020 moeten afwegen of zij een zienswijze wil indienen op het aangepaste inpassings-

plan. 

 
Gemeentelijke aankoopregeling 
De hoofdlijnen van het voorstel voor de gemeentelijke aankoopregeling zijn in april van dit jaar 
met uw Raad gedeeld (19inf00063). In deze memo werd gesproken over een afronding van de 
aankoopregeling in 2019. Deze planning wordt helaas niet gehaald. De provincie is later dan 
gehoopt, gestart met de taxatie van de woningen. De daarvoor ingestelde gezamenlijke taxatie-
commissie is medio oktober gestart met haar werkzaamheden. De uitkomsten van de taxaties 
die nodig zijn voor het verder uitwerken van de aankoopregeling worden eind november ver-
wacht.  
 
Het college heeft u eerder al laten weten te kiezen voor het gemeenschappelijk juridisch onder-
steunen van omwonenden. Er is gekozen voor de inzet van een extra taxateur om de omwo-
nenden te ondersteunen. Aan Leefbaar Reeth is voor de zomer gevraagd of zij namens de be-
woners een taxateur zouden willen voordragen om namens gemeente en bewoners zitting te 
nemen in de taxatiecommissie. Nadat Leefbaar Reeth afzag van deze mogelijkheid, is door de 
gemeente zelf een onafhankelijk taxateur aangezocht om zitting te nemen in de taxatiecommis-
sie.  
 
Op basis van de uitkomsten van de taxaties zal begin 2020 een voorstel voor de definitieve aan-
koopregeling worden opgesteld en ter besluitvorming worden aangeboden. 
In het voorstel voor de aankoopregeling zal ook een voorstel voor de compensatie van de ver-
vallen woningen in het plangebied worden verwerkt. 
 
Gebiedsmaatregelen 
De afgelopen maanden zijn de plannen uitgewerkt op basis van de wensen en suggesties van 
bewoners en andere belangstellenden voor het gebied tussen Valburg, Elst, Slijk-Ewijk en Oos-
terhout. De provincie stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen voor de verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van dit gebied. In het voorjaar zijn er al diverse ge-
sprekken geweest met de betrokken deelgroepen. Wij zijn nu druk bezig de mogelijkheden en 
onmogelijkheden in beeld te brengen. Daarbij gaat het onder meer om de verdere uitwerking 
van de kosten, de beschikbaarheid van de gronden, de medewerking van de grondeigenaren, 
en de ligging van bijvoorbeeld gasleidingen en elektriciteitskabels. Dat is een complex proces, 



 

 

en de uitwerking kost meer tijd dan verwacht. De uitkomsten hiervan zijn in oktober 2019 met de 
betrokken deelgroepen besproken. De komende maanden zullen keuzes worden gemaakt over 
de uiteindelijk uit te voeren maatregelen. Een definitief voorstel voor de te realiseren gebieds-
maatregelen zal naar verwachting in begin 2020 aan het college worden aangeboden. 
 
 
Ontwerp en financiering afslag 38 
Onder leiding van de gemeente Nijmegen en samen met de Provincie Gelderland is gewerkt 
aan de optimalisatie van het ontwerp van afslag 38.  
 
Er heeft overleg met Rijkswaterstaat plaatsgevonden over de eventuele mogelijkheid om de 
noordelijke toe- en afrit naar de westzijde van de Rijksweg Zuid ‘om te klappen’ (zie bijlage). Dit 
omklappen, in combinatie met het verleggen van het fietspad naar de oostkant van het viaduct, 
zou tot gevolg hebben dat met een tunnel minder kan worden volstaan en dat er mogelijkheden 
ontstaan om het fietsverkeer niet meer te laten conflicteren met de ontsluitingsweg naar de 
RTG. Rijkswaterstaat heeft echter aangegeven dat het omklappen van dit deel van de afslag 
onbespreekbaar is; technisch voldoet de oplossing niet aan de harde eisen die worden gesteld 
aan de bochtstralen van een dergelijke afrit met veel vrachtverkeer.  
 
Met het vervallen van de mogelijkheid om de noordzijde van de afslag om te klappen, blijft de 
oplossing voor afslag 38 zoals deze eerder met uw Raad is gedeeld. De fietsers krijgen een plek 
aan de westzijde op het nieuwe viaduct. 
 
De financiering van de afslag is nog niet rond. De kosten worden geraamd tussen de 19 en 24 
miljoen euro. De insteek hierbij is dat 50% hiervan door de regio (gemeenten en provincie) wordt 
betaald. Voor de overige 50% is, mede op basis van de uitkomsten van het BO-Mirt van 2018, 
een beroep gedaan op het Rijk. Het college is in afwachting van de besluitvorming hieromtrent. 
 
 
Samenvatting 
In het kader van de voortgang van de planvorming rond Knoop 38 informeert het college uw 
Raad over de voortgang op een aantal dossiers: 

- Inpassingsplan Railterminal Gelderland 
- Gemeentelijke aankoopregeling  
- Gebiedsmaatregelen Knoop 38 
- Ontwerp en financiering afslag 38 

 
In de bijlage bij de informatiememo is een compleet overzicht opgenomen van de stand van za-
ken met betrekking tot de uitvoering van de moties en amendementen die betrekking hebben op 
Knoop 38. 
 
 
Consequenties 
- 
 
Communicatie 
De meeste informatie uit dit memo wordt of is inmiddels al gedeeld met de mensen die zich 
hebben aangemeld voor de nieuwsbrief over Knoop38. De bewoners die mogelijk in aanmerking 
komen voor de planschaderegeling van de provincie en dus ook voor de aankoopregeling van 
de gemeente Overbetuwe worden via brieven en gesprekken op de hoogte gehouden.  
 



 

 

 
Behandelend adviseur voor technische vragen: M. Mur, tel.: 14 0481, email: 
m.mur@overbetuwe.nl 
 
 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, 
de gemeentesecretaris, de burgemeester, 
  
  
mr. M.F.H. Knaapen R.P. Hoytink-Roubos  
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