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Inleiding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2020 (hierna: 2e berap) als onderdeel van de vernieuwde 
planning & control cyclus.  Elk jaar stellen we als onderdeel van het ‘Stuurmodel Overbetuwe 2020’ 
twee beraps op. De rapportages zijn gericht op hoofdlijnen en afwijkingen en hebben daarmee een 
signaalfunctie. 

In voorliggende 2e berap 2020 informeren wij de Raad over de financiële voortgang van de begroting 
(op basis van de eerste zes maanden van dit jaar) aangevuld met beknopte beleidsinhoudelijke 
informatie door middel van de voortgangsduiding speerpunten Uitvoeringsagenda. In deze 2e berap 
zijn de wijzigingen vermeld ten opzichte van de 1e berap 2020 die door de raad op 7 juli jl. is 
vastgesteld.
Daarnaast vermelden we in deze berap relevante ontwikkelingen ten aanzien van de bedrijfsvoering.
Over de voortgang van ruimtelijke projecten en grondexploitatie rapporteren we apart d.m.v. het 
projectenboek (zie raadsbesluit 9 juni jl. 20rb000042). 

In de kaderbrief 2021 (20uit10202) hebben we de raad geïnformeerd over het proces naar een 
sluitende begroting 2021 en een meerjarig perspectief dat structureel in evenwicht is (spoor 1 en 2). In 
september zullen we in een tweetal sessies met de raad hierover tot verdere uitwerking komen. 

Als onderdeel van het totale pakket aan ombuigingen hebben we ook maatregelen getroffen om voor 
het lopende begrotingsjaar 2020 positief uit te komen (spoor 0). In deze 2e berap zijn diverse 
ombuigingen verwerkt waardoor er weer sprake is van een voordelig  begrotingssaldo 2020. Het 
begrotingstekort van € 1,9 miljoen,  vermeld in de 1e berap, wordt omgebogen naar een voordelig 
saldo van € 542.000 dat we reserveren om eventuele tegenvallers in de rest van dit jaar op te kunnen 
vangen. 

Corona
In de 1e berap 2020 hebben we een eerste duiding gegeven van de financiële effecten als gevolg van 
de coronacrisis. Voor het coronadebat op 30 juni jl. hebben wij dit nader geduid in de ‘rapportage 
kosten a.g.v. coronacrisis’. Ter informatie treft u als bijlage in deze 2e berap een geactualiseerde 
versie aan van deze kostenrapportage.
In het hoofdstuk ‘Ontwikkeling programma’s’ hebben we daar waar van toepassing melding gemaakt 
van de effecten op de beleidsinhoudelijke voortgang van de speerpunten als gevolg van de 
coronacrisis. 
Op 21 juli jl. heeft het college een besluit genomen (21bw000295) over aanvullende maatregelen om 
de effecten van de coronacrisis voor de samenleving te verzachten. We gaan er vooralsnog van uit 
dat de kosten voor de bestrijding van het Coronavirus enerzijds en de effecten van de pandemie op de 
samenleving en gemeentelijke organisatie anderzijds, door de provincie dan wel het rijk vergoed 
zullen worden.
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Financiële samenvatting

Algemeen
In onderstaand overzicht is het verloop van het begrotingssaldo 2020 weergegeven. 

# zie bijlage bij maandelijks raadsvoorstel begrotingswijzigingen

Hieronder vatten wij de financiële mutaties van de 1e en 2e bestuursrapportage samen en geven wij op 
basis daarvan een nadere indicatie van het te verwachten rekeningsaldo 2020.

Totaaloverzicht financiële mutaties 1e berap 2e berap Totaal  

A. Exploitatiebudgetten -3.325.449 +771.777 -2.553.672 (nadeel)

B. Investeringskredieten - 36.209 0 -36.209 (nadeel)
C. Algemene Uitkering + 222.610 +1.668.900 +1.891.510 (voordeel)
D. Personeel 0 0 0  
Mutaties totaal -3.139.048 +2.440.677 -698.371 (nadeel)

Het bijgestelde voordelige begrotingssaldo 2020 na de 2e berap bedraagt:
Begrotingssaldo 2020 voor 1e berap 1.240.000

Mutaties 1e berap           - 3.139.048

Mutaties 2e berap + 2.440.677

Bijgestelde begrotingssaldo 2020 na 2e berap + 541.629 (positief)

Dit voordelige saldo wordt ingezet voor eventuele tegenvallers in de rest van het jaar en voegen we 
toe aan begrotingspost onvoorzien (huidig saldo ervan bedraagt € 42.000), waarmee het 
begrotingssaldo op € 0 uitkomt.
Bijgestelde begrotingssaldo 2020 na 2e berap + 541.629

Toevoegen aan begrotingspost onvoorziene uitgaven 541.629

Geactualiseerd begrotingssaldo 2020 0

De mutatie 2e berap van € 2.441.000 bestaat uit de volgende onderdelen:
- Voordelige bijstelling van de algemene uitkering €    788.000
- Actualisatie lasten en baten (normale bijstelling)        -/- €      31.000
- Ombuigingen € 1.684.000

Totale mutatie € 2.441.000

Verloop begrotingssaldo 2020   

Begrotingssaldo Programmabegroting 2020 +895.000  
Structurele doorwerking TR4 - 2019 (nadeel) - 108.000  

Financieel effect septembercirculaire 2019  (voordeel) +743.000  

Financieel effect raadsbesluiten t/m april 2020 # -290.000  

Begrotingssaldo 2020 voor opstellen 1e berap 1.240.000  

Mutaties 1e berap -3.139.048

Actueel begrotingssaldo 2020 voor opstellen 2e berap -1.899.048 (negatief)
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In de 1e berap 2020 was er nog sprake van een begrotingstekort van € 1,9 miljoen. Met de in deze 2e 
berap voorgestelde actualisaties en ombuigingen in dit lopende jaar wordt het tekort bijgesteld naar 
een voordelig begrotingssaldo 2020 van afgerond € 542.000. Deze ombuigingen zijn onderdeel van 
een totaal pakket aan maatregelen om onze begrotingspositie te verbeteren. 

In de kaderbrief 2021 hebben we u geïnformeerd over de te verwachten begrotingstekorten in het 
meerjarige perspectief. Met deze 2e berap zetten we een eerste stap in het realiseren van een 
gezonde financiële begrotingspositie. In de komende maanden richting de programmabegroting 2021 
werken we samen met de raad aan voorstellen en passende maatregelen om zorg te dragen voor een 
sluitende (meerjaren)begroting. 

A. Exploitatiebudgetten
Om het begrotingstekort om te kunnen buigen hebben we mogelijke budgetaanpassingen 
geïnventariseerd voor het lopende jaar. Dit heeft voor het onderdeel exploitatiebudgetten geleid tot 
een voordeel van afgerond € 772.000. In het staatje hieronder staan de mutaties per programma. Bij 
de programma's zelf staan de afzonderlijke mutaties toegelicht.

Mutaties exploitatiebudgetten per programma Totaal Incidenteel Structureel
1. Openbare orde en veiligheid -324.372 -324.372 0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat +66.560 +10.000 +56.560
3. Economische zaken 0 0 0
4. Onderwijs +26.676 +26.676 0
5. Cultuur, sport en recreatie +25.244 +25.244 0
6. Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. +106.466 +214.914 -108.448
7. Volksgezondheid en milieu +103.915 +72.000 +31.915
8. Ruimtelijke ordening +175.000 +175.000 0
9. Financiën en bedrijfsvoering -76.856 -41.856 -35.000
10. Algemeen bestuur +61.000 +81.000 -20.000
Totaal programma's +163.633 +238.606 -74.973

Algemene dekkingsmiddelen +677.288 +345.221 +332.067
Neutrale mutaties algemene reserve -69.144 -69.144 0 

   
Totaal 2e berap 2020 +771.777 +514.683 +257.094

B. Financiële consequenties investeringskredieten
In deze 2e berap zijn er alleen budgettair neutrale mutaties op de investeringen.

C. Algemene Uitkering
Op 29 mei j.l. is de meicirculaire Algemene Uitkering (AU) 2020 verschenen. Via een TIC hebt u 
inmiddels kennis kunnen nemen van de financiële consequenties van deze circulaire. Voor een
uitgebreide toelichting verwijzen daarom naar dit document (20BW000285).

De circulaire had voor 2020 een netto positief effect van € 788.000. Via deze 2e berap wordt dat als 
een (structureel) voordeel verwerkt in de begroting 2020. De financiële consequenties 2021 tot en met 
2024 worden verwerkt in de Programmabegroting 2021. 

Daarnaast ontvangen we een hogere AU als gevolg van een aantal taakmutaties. De ontvangen 
middelen worden echter gereserveerd voor die taakmutatie en dus heeft het hogere bedrag AU geen 
budgettaire consequenties. Voor de volgende (nieuwe) activiteiten ontvangen we in 2020 via de 
algemene uitkering een vergoeding:
- Bommenregeling: € 379.372 (eenmalig)
- Maatschappelijke begeleiding statushouders: € 56.880 (eenmalig)
- Koplopergemeenten cliëntondersteuning: € 300.000 (eenmalig)
- Kerkenvisie: € 50.000 (eenmalig)
- Inburgering: € 94.648 (structureel en oplopend naar € 153.506 in 2024)
Het totaalbedrag voor taakmutaties bedraagt € 880.900. Deze mutaties zijn verwerkt bij de taakvelden 
in de betrefffende programma’s.
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Voordelig effect hogere AU 788.000
Budgetneutrale verhoging AU 880.900
Totale bijstelling van de AU in 2020 1.668.900

De VNG en de Fondsbeheerders zijn als onderdeel van het compensatiepakket corona 
overeengekomen om de accressen 2020 en 2021 te fixeren op de stand van deze meicirculaire. Voor 
beide jaren wordt dit dus ook de afrekening, tenzij er nog grote afwijkingen volgen. De definitieve 
cijfers en verdeling van het 1e compensatiepakket corona zullen bekend gemaakt worden in de 
septembercirculaire 2020. De financiële effecten van de herverdeling van het gemeentefonds worden 
verwacht in de decembercirculaire 2020, met als ingangsjaar 2022.

D. Personeel
In deze 2e berap 2020 wordt het totale personeelsbudget eenmalig met € 280.000 verlaagd. Deze 
bijstelling is verwerkt bij onderdeel A exploitatiebudgetten (programma 1 ‘Openbare orde en veiligheid’ 
en ‘Algemene dekkingsmiddelen’). Bij het onderdeel bedrijfsvoering is deze mutatie nader toegelicht. 

Doorwerking naar 2021
Er is sprake van een structureel voordeel van afgerond € 257.000 (zie tabel bij onderdeel A 
‘Exploitatiebudgetten’).  Dit werkt door in de Programmabegroting 2021.
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Ontwikkelingen Programma’s en Algemene dekkingsmiddelen

In dit hoofdstuk geven wij per programma een voortgangsduiding van de speerpunten die opgenomen 
zijn in de Uitvoeringsagenda 2018-2022. Dit doen we aan de hand van de indicatoren Kwaliteit – Tijd – 
Geld. De kleuraanduiding geeft aan hoe het ervoor staat m.b.t. de betreffende indicator.
Grijs: de activiteit / het project is nog niet gestart of niet van toepassing.
Groen: uitvoering vindt plaats conform de gestelde kaders.
Oranje: er is sprake van afwijking van de oorspronkelijke kaders.
Rood: een dusdanige afwijking van de kaders dat een nieuw besluit wenselijk is.
Voor een samenvattend overzicht van deze voortgang verwijzen wij u naar bijlage 1.

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

10. Handhaving Kwaliteit Tijd Geld

Wij verwijzen naar de toelichting in de 1e berap.
   

11. Openbare orde en veiligheid Kwaliteit Tijd Geld

Financiële mutaties
Bij dit programma leiden de mutaties tot een nadeel van € 324.372 incidenteel.
Dit betreft vooral kosten van opsporing en ruiming explosieven (bommenregeling). 

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

12. Mobiliteit Kwaliteit Tijd Geld

13. Optimale verbindingen tussen kernen Kwaliteit Tijd Geld

33. Verbeteren Infrastructuur Elst Noord (spoorkruisingen) Kwaliteit Tijd Geld

34. Stationsomgeving Zetten-Andelst Kwaliteit Tijd Geld

51. Bestrijding invasieve plantensoorten Kwaliteit Tijd Geld

52. Rehabilitatie Vogelenzang Elst Kwaliteit Tijd Geld

52. Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland Kwaliteit Tijd Geld

Financiële mutaties
Bij dit programma leiden de mutaties tot een voordeel van € 10.000 incidenteel en een voordeel van 
€ 56.560 structureel. Dit betreft besparingen bij de taakvelden ‘Verkeer en vervoer’ en ‘Parkeren’ 
alsmede een provinciale bijdrage voor projecten duurzame mobiliteit.

Programma 3 Economische zaken

15. Economisch uitvoeringsprogramma Kwaliteit Tijd Geld

Door de coronacrisis zijn verschillende projecten / bijeenkomsten niet doorgegaan. Naar verwachting 
wordt € 30.000 van het budget niet besteed. 

Financiële mutaties
In deze 2e berap 2020 zijn er bij dit programma geen financiële mutaties. 
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Programma 4 Onderwijs

16. Strategisch Meerjarig Huisvestingsplan 2020 Kwaliteit Tijd Geld

17. Doorlopende leerlijn Kwaliteit Tijd Geld

37. Huisvesting OBC Kwaliteit Tijd Geld

Financiële mutaties
Bij dit programma leiden de mutaties tot een voordeel van € 26.676 incidenteel.
Dit betreft eenmalige voordelen op het taakveld “Onderwijsbeleid en leerlingenzaken’.

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

18. Sportnota Kwaliteit Tijd Geld

Het Lokale Sportakkoord is met 83 partners uit sport, zorg en onderwijs op 31 januari gesloten. De 
daaruit voortvloeiende ambities zijn vervat in een nota van uitgangspunten voor het sport- en 
beweegbeleid die uw raad op 15 april vaststelde. De uitgangspunten vullen wij tot een nieuw sport- en 
beweegbeleid. Het idee was dat wij deze voor de zomer aan uw raad aanbieden. Door de 
maatregelen vanwege het coronavirus is een groot deel van de beschikbare capaciteit in de 
organisatie gegaan naar het ondersteunen van verenigingen, het beantwoorden van vragen en het 
invoeren en begeleiden van (hygiëne)maatregelen. Verder vorm geven van het sportbeleid pakken wij 
weer op en bieden wij dit najaar aan uw raad aan.

19. Uitvoering nota Kunst, cultuur en Erfgoed Kwaliteit Tijd Geld

20. Nota toerisme en recreatie Kwaliteit Tijd Geld

De resterende projecten van Gelderland Herdenkt in Overbetuwe, regio Rivierengebied, zijn voor de 
periode maart - mei 2020 geannuleerd en worden verplaatst. Afhankelijk van de dan geldende 
coronamaatregelen is de intentie om de openstaande projecten te realiseren in het najaar van 2020 
en/of het voorjaar van 2021. De projecten moeten uiterlijk mei 2021 zijn uitgevoerd. Dan sluit het 
project Gelderland Herdenkt. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden m.b.t. de extra kosten die 
initiatiefnemers hebben gemaakt of moeten maken vanwege het verplaatsen van hun projecten. In 
Overbetuwe zijn 2 initiatiefnemers die zich hierover hebben gemeld bij de gemeente Overbetuwe en 
de provincie. Zij worden gecompenseerd in hun kosten (onderdeel van B&W-besluit 21 juli ‘vervolg 
maatregelen COVID-19 20bw000295).

31. Multifunctioneel sportcentrum Elst Kwaliteit Tijd Geld

De huidige Corona maatregelen hebben tot vertraging geleid, omdat juist het vormgeven van het 
Programma van Eisen een zeer intensief participatietraject betreft.  Met de versoepeling van de 
Corona maatregelen kunnen we aangepast het participatietraject opstarten. Het collegevoorstel 
(20bw000317) betreffende het Projectplan nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum  en planning is 
21 juli door het college geaccordeerd. Dit betreft de uitwerking van de definitiefase voor de nieuwbouw 
van een multifunctioneel sportcentrum en deze zal plaatsvinden langs 2 hoofdsporen, zijnde een 
volledig Programma van Eisen uitgewerkt voor scenario 2 ‘Lokaal met ambitie’ en een volwaardig 
Locatieonderzoek voor locatie Woongaard en de Helster. De definitiefase zal in februari 2021 worden 
afgerond en in maart aan het college worden aangeboden. Het einddocument van de definitiefase zal 
dan in mei aan de raad worden aangeboden ter vaststelling.

32. Actualisering Kwaliteitsplan Beheerplan Openbare Ruimte Kwaliteit Tijd Geld

In 2020 wordt het IKP OR opgesteld. Hierin wordt de strategie, de bekostiging en het beleid van de 
verschillende beheerdisciplines voor de openbare ruimte op hoofdlijnen uitgewerkt. Het doelmatig en 
eigentijds beheer moet leiden tot een aantrekkelijke leefomgeving waarin inwoners prettig kunnen 
wonen en werken. Het nieuwe IKP zorgt dat voor bestuur, de organisatie en de inwoners duidelijk is 
wat men mag verwachten van het beheer van de openbare ruimte.
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Het vastgestelde IKP OR is uitgangspunt voor het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte en de 
basis voor de uitwerking in beheerplannen. U heeft de mogelijkheid om het kwaliteitsniveau te 
beïnvloeden door het budget voor openbare ruimte te herzien in de begroting 2021 of komende jaren.

35. Landschapspark Park Lingezegen Kwaliteit Tijd Geld

36. Landschapspark De Danenberg Kwaliteit Tijd Geld

41. Visie op bibliotheek Kwaliteit Tijd Geld

Financiële mutaties
Bij dit programma leiden de mutaties tot een voordeel van € 25.244 incidenteel.
Dit betreft vooral lagere exploitatielasten en onderhoudskosten van sportaccommodaties.

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

3. Passende inrichting sociaal domein (Overbetuwe samen) Kwaliteit Tijd Geld

4. Passende voorzieningen Sociaal Domein Kwaliteit Tijd Geld

Op 21 juli jl. heeft het college het ‘Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2025, deel I’ vastgesteld. Dit 
document (20bw000336) is via TIC naar de raad verzonden. In oktober staat de vaststelling van het 
complete beleidsplan Sociaal Domein door de gemeenteraad gepland. Het beleidsplan beschrijft onze 
ambitie voor de uitvoering van deze taken, en de doelen die we willen bereiken. Tevens gaan we in op 
de belangrijkste activiteiten voor de komende jaren. Concrete uitwerking hiervan beschrijven we in 
diverse uitvoeringsplannen, waaronder het jaarlijkse te actualiseren uitvoeringsplan STO (Sociaal 
Team Overbetuwe).
We verwachten middels de activiteiten die we inzetten zoals beschreven in dit beleidsdocument en in 
het uitvoeringsplan STO belangrijke stappen te zetten om financieel in control te komen. Eventuele 
bijstellingen ten opzichte van de begroting worden meegenomen in de reguliere P&C cyclus.

5. Participatie Kwaliteit Tijd Geld

6. Armoedebeleid Kwaliteit Tijd Geld

21. Wanmolen Kwaliteit Tijd Geld

Op basis van de stedenbouwkundige en verkeerskundige scans naar inpasbaarheid van de vier 
functies (sport, sociaal/cultuur, welzijn en onderwijs) en de gesprekken die wij voeren met Zicht op 
Zetten en (sport)verenigingen doen wij u in september een voorstel voor verdere 
(gefaseerde) invulling van het scenario Wanmolen Light en het aangenomen amendement.  Daarna 
kan verdere planvoorbereiding starten. Oplevering van een nieuw gebouw is naar verwachting in 
2023.  De oorspronkelijke raming van de verschillende scenario's was geraamd op basis van 
kengetallen en prijspeil 2017. In een aanvullend voorstel baseren wij ons op prijspeil 2021 en na 
consultatie van vele partners (w.o. bewonersplatform Zicht op Zetten/Dorpsraad) uit het dorp Zetten. 
Dit leidt tot een bijstelling van het benodigde bouwbudget. Dit verwerken wij in een voorstel voor uw 
raad dat wij in september aanbieden.

22. Dorpshart Heteren Kwaliteit Tijd Geld

25. MFC Valburg Kwaliteit Tijd Geld

In maart 2020 is de bouw gestart. Grondwerk, boorpalen en balkenfundering zijn iets vertraagd op de 
planning uitgevoerd. Het casco van het gebouw is nu nagenoeg gereed. De uitvoering is enkele 
weken vertraagd vanwege leverproblemen gerelateerd aan COVID-19 maatregelen. Dit proberen we 
te beheersen door zo ver vooruit als mogelijk zaken uit te werken en te bestellen. Uitgangspunt is een 
zoveel mogelijk ongestoorde uitvoering.
In de 1e berap 2020 meldden wij dat de btw op de investering kostprijsverhogend kon werken. Daarbij 
verwachtten wij een nadeel van circa € 300.000. Deze verwachting is ongewijzigd gebleven.
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De subsidieaanvraag voor Steengoed benutten is opgestart. Deze is als 'kansrijk' beoordeeld in het 
voortraject. Zodra mogelijk wordt deze ingediend bij de provincie. In hoeverre de COVID-19 
maatregelen nog effecten gaan hebben op de investeringskosten is nog niet in te schatten. Naar 
verwachting is dat beperkt.

26. MFC Herveld Kwaliteit Tijd Geld

De bouwkosten overschrijden de oorspronkelijke raming, deze overschrijding heeft meerdere 
oorzaken. Door kwalitatieve problemen bij de architect wordt een claim verwacht van de aannemer. 
De hoogte van het bedrag is nog niet bekend. Het reguliere budget is voldoende voor de reguliere 
kosten en biedt geen ruimte om een claim op te vangen. Ook is de bouw vertraagd, dit heeft o.a. 
geleid tot hogere bouwkosten. Omdat de Hoendrik, als gevolg van de COVID-19 maatregelen, 
momenteel geen reguliere lening kan aanvragen, is er ook een financieringsvraag voor de 
inrichtingskosten van de Hoendrik aan de gemeente gesteld. Wij overleggen met partijen over de 
verdeling en dekking van deze overschrijding en eventuele besparingsmogelijkheden. 

27. MFA Randwijk Kwaliteit Tijd Geld

De oplevering van het MFA Randwijk is gepland medio september. De opening van de accommodatie 
staat volgens Stichting De Haar voorlopig gepland op 3 oktober 2020. 
Onderstaande aanvullende financiële middelen zijn door ons  beschikbaar gesteld aan Stichting De 
Haar:
1. Een aanvullende investeringsbijdrage van € 30.300 voor de afronding van de bouw van het MFA 
Randwijk en de kapitaallasten dekken ten laste van de post onvoorzien.
2. Een investeringskrediet van € 118.400 (excl. compensabele btw)  voor de aanleg van de 
buiteninrichting en de kapitaallasten dekken ten laste van de post onvoorzien.
Daarnaast hebben wij aan de Stichting De Haar een lening verstrekt voor het restant van het tekort, 
zijnde € 67.500. Wij werken dit nog verder uit in een leningsovereenkomst passende binnen de wet 
Markt en Overheid.   

Financiële mutaties
Bij dit programma leiden de mutaties tot een voordeel van € 214.914 incidenteel en een nadeel van 
€ 108.448 structureel.
Dit betreffen veelal mutaties bij de taakvelden ‘Samenkracht en burgerparticipatie’ en 
‘Inkomensregelingen’.  

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

2. Routekaart duurzaamheid 2017-2020 Kwaliteit Tijd Geld

55. Milieustraat Kwaliteit Tijd Geld

Financiële mutaties
Bij dit programma leiden de mutaties tot een voordeel van € 72.000 incidenteel en een voordeel van 
€ 31.915 structureel.
Dit betreft vooral mutaties bij taakveld ‘Milieubeheer’. 

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

1. Omgevingswet Kwaliteit Tijd Geld

9. Woonagenda Kwaliteit Tijd Geld

14. Knoop 38 Kwaliteit Tijd Geld

Over de financiering van de Afslag 38 is overleg gaande met de provincie Gelderland en gemeente 
Nijmegen. Later dit jaar wordt de uitkomst van het overleg ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. 
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23. Dorpshart Oosterhout Kwaliteit Tijd Geld

De projectorganisatie is in Q2 opgesteld en afgestemd met de initiatiefnemers en andere 
belanghebbenden. In Q3 wordt een projectplan vastgesteld.

24. Dorpshart Driel Kwaliteit Tijd Geld

Op 3 juni is het eindrapport van SamenDriel opgeleverd aan de gemeente. Op 14 juli is dit rapport in 
het college besproken en is bijbehorend raadsvoorstel doorgestuurd naar de raad die hier na het 
zomerreces volgens de huidige planning in oktober over kan besluiten.

28. Land van Tap Kwaliteit Tijd Geld

30. Elst Centraal Kwaliteit Tijd Geld

38. Schil Zetten/Hemmen Kwaliteit Tijd Geld

39. Wonen onder hoogspanningskabels Kwaliteit Tijd Geld

58. Herinrichting ’t Fort Kwaliteit Tijd Geld

Financiële mutaties
Bij dit programma leiden de mutaties tot een voordeel van € 175.000 incidenteel. 
Dit betreft opbrengsten van een woningverkoop.

Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering

42. Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken Kwaliteit Tijd Geld

43. Strategisch HR beleid Kwaliteit Tijd Geld

De activiteiten zijn afgerond en/of geborgd in de vastgestelde ontwikkelpunten in het kader van het 
traject ‘Aan de slag’ (zgn. Klaverblad). In juli 2020 is de organisatievisie en koers Overbetuwe 2020 
vastgesteld.  Deze visie is een van de vastgestelde ontwikkelpunten en een kader voor de verdere 
uitwerking van dit speerpunt. De voortgang van bepaalde ontwikkelpunten laat een vertraging zien 
i.v.m. COVID-19. 
 
44. Van buiten naar binnen bij vormgevende taken Kwaliteit Tijd Geld

45. Professionele bedrijfsvoering/optimale procesinrichting Kwaliteit Tijd Geld

In de tweede helft van dit jaar zal de herijking van de visie op bedrijfsvoering en dienstverlening 
plaatsvinden. Deze herijking wordt integraal voor deze thema's ter hand genomen. Dit vormt de basis 
voor de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering in 2021.

46. Optimale informatievoorziening Kwaliteit Tijd Geld

Wij verwijzen naar de toelichting in de 1e berap.

47. Realiseren toekomstbestendig gemeentehuis Kwaliteit Tijd Geld

De prognose is dat we na betaling van alle facturen een overschrijding van 2,5% op het totale krediet 
hebben. Dit hebben we voor het eerst gemeld in de TR1-2019 en onlangs nog in de infographic over 
de verbouwing van het gemeentehuis en Ambtshuis.  Het project wordt in sept/okt 2020 financieel 
afgewikkeld. Daaruit volgt een financiële eindverantwoording met betrekking tot het krediet.

48. AO/IB (administratieve organisatie / interne beheersing) uitwerken Kwaliteit Tijd Geld

49. Nota risicomanagement uitwerken Kwaliteit Tijd Geld
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Door de coronacrisis heeft het uitwerken van de Nota Risicomanagement vertraging opgelopen. Wel 
is er een risicomodel ontwikkeld dat gebruikt zal worden om verder invulling aan deze nota te geven. 
In de tweede helft van 2020 volgt verdere uitwerking waarbij aansluiting wordt gezocht met de 
eerstvolgende P&C documenten.

50. Financiën: goed rentmeesterschap Kwaliteit Tijd Geld

Dit speerpunt is erop gericht de financiële positie van de gemeente Overbetuwe, zowel incidenteel als 
structureel, gezond te houden. In de kaderbrief 2021 hebben we uiteengezet dat we voor een forse 
financiële uitdaging staan. De urgentie is opgetreden door diverse ontwikkelingen en we hebben 
inmiddels acties hierop uitgezet (aanpak sporen 1 en 2).
Voor het proces dat we voorstaan om deze ontwikkeling het hoofd te bieden verwijzen we u naar de 
kaderbrief. Wij zullen de raad van voldoende informatie voorzien om bij de begroting keuzes te maken 
en te sturen.

Financiële mutaties
Bij dit programma leiden de mutaties tot een nadeel van € 41.856 incidenteel en een nadeel 
van € 35.000 structureel. 
Dit betreft vooral mutaties ten aanzien van kosten accountantscontrole, salarisadministratie en ICT.

Programma 10 Algemeen bestuur

08. Kerngericht werken Kwaliteit Tijd Geld

De oorspronkelijke planning was om de visie in mei 2020 voor te leggen aan de raad, door de corona-
maatregelen zal dit vertraging oplopen. De planning is afhankelijk van de corona-maatregelen en de 
planning van de gemeenteraadsvergaderingen. In september 2020 zal de nieuwe visie op interactie 
met de samenleving worden behandeld door de gemeenteraad. Ondertussen wordt de eerste aanzet 
gemaakt voor een implementatieplan. 

60. Versterking Regio Arnhem Nijmegen Kwaliteit Tijd Geld

De gevolgen van de coronacrisis zijn ook merkbaar in het proces van de versterking van de regionale 
samenwerking. De stuurgroep heeft nu besloten tot een aanpassing van het vervolgproces.  De 
Stuurgroep komt, zodra de coronacrisis dit toelaat, met een nieuwe planning voor de uitgestelde 3e 
radenbijeenkomst, de RegioOntmoet voor bestuurders en de bijeenkomst met maatschappelijk 
partners. De stuurgroep houdt er daarbij rekening mee dat de besluitvorming over de voorstellen 
waarschijnlijk pas na de zomer plaats zal vinden. De nieuwe planning wordt in overleg met de 
gemeentesecretarissen, de griffiers en de meedenkgroep van raadsleden voorbereid.
De Stuurgroep heeft haar advies in mei aangeboden aan de 18 colleges. De colleges is gevraagd 
hiervan kennis te nemen en deze ook voor kennisgeving door te geleiden naar de gemeenteraad.

Financiële mutaties
Bij dit programma leiden de mutaties tot een voordeel van € 81.000 incidenteel en een nadeel van 
€ 20.000 structureel. Dit betreft vooral mutaties m.b.t. verkiezingen, rijbewijzen en reisdocumenten.

Algemene dekkingsmiddelen
Bij dit programma leiden de mutaties tot een voordeel van € 345.221 incidenteel en een voordeel 
van € 332.067 structureel.
Dit betreft vooral vrijval van loonruimte (€ 250.000) voor nog niet ingezette formatie en vrijval van 
financiële ruimte (€ 350.000) voor te activeren loonkosten m.b.t. investeringen ruimtelijke projecten.

Algemene reserve
Bij bovengenoemde programma’s zijn enkele mutaties opgenomen die tevens betrekking hebben op 
de inzet van de algemene reserve. In totaal wordt er € 69.144 minder aan algemene reserve ingezet 
dan geraamd. Zie nadere toelichting in bijlage 2.
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Bedrijfsvoering

Effecten coronacrisis   
De uitbraak van het Corona-virus heeft dit jaar een nieuwe werkelijkheid gecreëerd. In eerste instantie 
was de inzet van de gemeente vooral gericht is op het bestrijden van het virus, het continueren van de 
dienstverlening en het verlenen van steun aan inwoners, ondernemers en instellingen. Na de acute 
fase van bestrijding, die gelukkig heeft geleid tot het beperken van de verspreiding van het virus, is 
inmiddels de controle fase aangebroken. Na de zomer zal, afhankelijk van de ontwikkeling van 
corona, blijken of de controle fase kan overgaan in het normaliseren van de situatie of dat de ingezette 
maatregelen (gedeeltelijk) worden verlengd of zelfs opnieuw moeten worden ingezet.  
Hoe dan ook, corona heeft dit jaar een grote en brede impact op onze samenleving, de gemeentelijke 
dienstverlening en bedrijfsvoering. Hoe groot deze gevolgen uiteindelijk zullen zijn, hangt in eerste 
instantie af van de mate van succes bij de uitbanning van het virus. Daarnaast spelen veel factoren 
zoals de aard en omvang van de maatregelen, de effecten van corona op de landelijke en plaatselijke 
economie, de noodzakelijke inzet van onze organisatie voor de uitvoering van de rijksmaatregelen en 
de landelijke besluitvorming over de financiering van de maatregelen. 

Organisatieontwikkeling
Het volgende wordt gemeld t.a.v. specifieke ontwikkelingen/opdrachten:   
 Op 14 juli jl. heeft het college ingestemd met de organisatievisie en koers 2020 als leidraad voor 

de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie van Overbetuwe in de komende jaren 
(20bw000335). Met de ‘Organisatievisie en koers 2020’ krijgen we duidelijkheid over waar we als
organisatie voor staan en voor gaan. Het is de stip op de horizon waarop we ons richten
en geeft in hoofdlijnen weer hoe we daar willen komen. Het geeft richting voor de
komende jaren en vormt de basis waaraan we tussentijds toetsen hoe ver we zijn.

 De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. In Overbetuwe werken 
we ondertussen gewoon (hard) door aan de invoering ervan. 

Voortgang vacatures managementfuncties en gemeentesecretaris
Alle vacatures voor domein- en teammanagers zijn ingevuld. Voor de functie domeinmanager Sociaal 
is tijdelijk voor een andere invulling (interne waarneming) gekozen. Dit in verband met de 
doorontwikkeling van het sociaal domein. Ook de sollicitatieprocedure voor de functie van 
gemeentesecretaris / algemeen directeur is succesvol afgerond. 

Huisvesting
Op 13 juli 2020 hebben we de nieuwbouw van het gemeentehuis in gebruik genomen. Dat was de 
laatste, grote stap in het centraliseren en toekomstbestendig maken van onze huisvesting. Het 
gemeentehuis is beter toegankelijk gemaakt en ingrijpend verduurzaamd. In de periode 2017-2020 
hebben we het gemeentehuis in fasen ver/nieuwbouwd. Onderdeel van het hele project was ook het 
grondig renoveren van het Ambtshuis (Dorpsstraat 8) in 2016, waar het Sociaal Domein sindsdien 
gevestigd is. Het gemeentehuis in Andelst hebben we vervolgens in 2018 verkocht. Bij dit alles zijn we 
nagenoeg binnen budget gebleven en lokale ondernemers speelden een grote rol bij de 
werkzaamheden. Zo’n 25 Overbetuwse bedrijven hebben meegewerkt aan de verbouwing van het 
Ambtshuis en gemeentehuis. Dit alles terwijl ‘de winkel gewoon open bleef’ en met oog voor de 
complexe omgeving waarin de verbouwing plaatsvond. Een resultaat waar we trots op zijn.   

Personeel
In deze 2e berap 2020 wordt het totale personeelsbudget eenmalig met € 280.000 verlaagd van € 26 
miljoen naar € 25,7 miljoen. De bijstelling is voor € 155.000 te verklaren door nog niet ingevulde 
formatie en voor € 125.000 door nog niet ingezette / afgeronde functiewaarderingstrajecten in verband 
met stagnatie organisatieontwikkelingen door COVID-19.
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Overig

Informatieveiligheid
Op gebied van informatieveiligheid heeft zich het nodigde afgespeeld. In het kader van bewustwording 
is een 1-jarig durend traject gestart, waarbij verschillende thema’s (zoals phishing of sterke 
wachtwoorden) aan bod komen of zijn gekomen. Bewustwording is namelijk de eerste stap om 
incidenten te voorkomen. Hiermee blijft onze organisatie informatieveilig.

Daarnaast zijn er acties uitgezet voor het verbeteren van het in- en uitdienstproces, wordt risico-
gestuurd werken door lijnmanagers meer gemeengoed en is het informatiebeveiligingsbeleid 
vernieuwd.
Maar er zijn ook nog stappen te zetten. Bijvoorbeeld ten aanzien van bedrijfscontinuïteit of op het 
gebied van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) implementatie. Dit laatste vereist 
tijdsinvesteringen bij lijnmanagement. De BIO stelt namelijk verplicht meer risicomanagement toe te 
passen en inzichtelijke keuzes te maken in de te nemen beveiligingsmaatregelen rondom 
informatiebeveiliging. Belangrijk is dat hiervoor tijd en resources beschikbaar worden gesteld, maar 
nog belangrijker is dat hierin eigenaarschap wordt getoond.

Personeelsbudget Begroting 2020 Begroting 2020 Bijstelling Bijstelling Begroting 2020 Toelichting
primair na wijziging 1e berap 2020 2e berap 2020 incl. bijstelling 

1e en 2e berap

Totaal P-budget * 26,4 mlj. 26 mlj. 0 280.000 
incidenteel 

voordeel

25,7 mlj. Bedragen zijn excl. incidenteel budget van € 500.000 tbv 
organisatieontwikkelingen.  En excl. budgetten anders 
dan het P-budget die worden ingezet voor personeel.       
Begroting 2020 na wijziging : verschil t.o.v. primaire 
begroting is met name te verklaren door de budget 
neutrale mutatie (aframing loonkosten) in verband met 
de ICT samenwerking met de gemeente Lingewaard. 
Bijstelling 2e berap 2020 : € 280.000 incidenteel (niet 
ingevulde formatie / stagnatie 
functiewaarderingstrajecten). 

Waarvan Loon- / inhuurbudgetten 24,5 mlj. 24,1 mlj. 0 280.000 23,8 mlj. 
Overige budgetten 1,9 mlj. 1,9 mlj. 0 0 1,9 mlj. Budgetten bijv. voor opleidingen, bijzondere beloning, 

meerkeuzemenu, kosten ivm eigenrisicodrager (bijv. 
WW), verzekeringen.

*Bron Programmabegroting 2020 en financiele systeem. 
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Bijlage 1: Totaaloverzicht voortgang Uitvoeringsagenda
Totaaloverzicht voortgang speerpunten Uitvoeringsagenda 2018-2022
Stand van zaken t.b.v. 2e bestuursrapportage 2020

Speerpunt Programma Kwaliteit Tijd Geld
1 Omgevingswet 8
2 Routekaart duurzaamheid 2017-2020 7
3 Passende inrichting sociaal domein (Overbetuwe samen) 6
4 Passende voorzieningen sociaal domein 6
5 Participatie 6
6 Armoedebeleid 6
8 Kerngericht werken 10
9 Woonagenda 8

10 Handhaving 1
11 Openbare orde en veiligheid 1
12 Mobiliteit 2
13 Optimale verbindingen tussen kernen 2
14 Knoop 38 8
15 Economisch Uitvoeringsprogramma 3
16 Strategisch Meerjarig Huisvestingsplan 2020 4
17 Doorlopende leerlijn 4
18 Sportnota 5
19 Uitvoering nota Kunst, cultuur en erfgoed 5
20 Nota toerisme en recreatie 5
21 De Wanmolen 6
22 Dorpshart Heteren 6
23 Dorpshart Oosterhout 8
24 Dorpshart Driel 8
25 MFC Valburg 6
26 MFC Herveld 6
27 MFA Randwijk 6
28 Land van Tap 8
30 Elst Centraal 2
31 Visie op zwembaden 5
32 Actualisering Kwaliteitsplan Beheerplan Openbare Ruimte 5
33 Verbeteren infrastructuur Elst Noord (spoorkruisingen) 2
34 Stationsomgeving Zetten-Andelst 2
35 Landschapspark Park Lingezegen 5
36 Landschapspark De Danenberg 5
37 Huisvesting OBC 4
38 Schil Zetten-Hemmen 8
39 Wonen onder hoogspanningskabels 8
41 Visie op bibliotheek 5
42 Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken 9
43 Strategisch HR beleid 9
44 Van buiten naar binnen bij vormgevende taken 9
45 Professionele bedrijfsvoering / optimale procesinrichting 9
46 Optimale informatievoorziening 9
47 Realiseren toekomstbestendig gemeentehuis 9
48 AO (administratieve organisatie / interne beheersing) 9
49 Nota risicomanagement uitwerken 9
50 Financiën: goed rentmeesterschap 9
51 Bestrijding invasieve plantensoorten 2
52 Rehabilitatie Vogelenzang Elst 2
53 Vervanging wegdekken Poort van Midden Gelderland 2
55 Milieustraat 7
58 Herinrichting 't Fort 8
60 Versterking Regio Arnhem Nijmegen 10

Legenda indicatoren kwaliteit - tijd - geld:
De activiteit / project is nog niet gestart.
De activiteit/het project heeft een goed resultaat volgens oorspronkelijke kaders (kwaliteit), 
wordt binnen de planning (tijd) en binnen het budget (geld) gerealiseerd.
Er wordt afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt af van de 
oorspronkelijke planning (tijd) of wijkt af van het oorspronkelijke budget (geld).
Dusdanige afwijking van de oorspronkelijke doelstelling (kwaliteit), van de oorspronkelijke 
planning (tijd) of van het oorspronkelijke budget (geld), dat een nieuw besluit moet worden 
genomen.
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Bijlage 2: Overzicht financiële mutaties 

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

 Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid

Incidentele mutatie:

Lasten Aanpak ondermijning  25.000
Het budget ondermijning wordt dit jaar maar ten 
dele ingezet. Dit is onder andere het gevolg van 
de Coronacrisis.

Totaal  25.000 Voordeel

Budgettair neutrale mutatie:

Lasten Formatie: Nota 
integrale veiligheid 30.000

In de begroting van 2020 is een structureel 
bedrag opgenomen voor het uitbreiden van de 
formatie gelabeld aan de aanpak van 
ondermijning. Deze formatie wordt in 
september ingevuld. Dit levert voor dit jaar een 
gedeeltelijke besparing op.

Lasten Opsporing / ruiming 
explosieven -379.372 Bommenregeling.

Totaal  -349.372 Nadeel

Exploitatie Begroot 2020 Actuele 
Begroting 

2020

Realisatie 
2020

Saldo 2020 BR2 
INC.2020

BR2 
STR.2020

Lasten 3.514.323 3.513.523 2.739.087 774.436 324.372 0
Baten -89.342 -89.342 -89.494 152 0 0
Resultaat 3.424.981 3.424.181 2.649.592 774.589 324.372 0

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer

Incidentele mutaties:

Lasten Straatverlichting -15.000
In lichtplan 2018 opgenomen als investering in LED-
lampen is nog niet gerealiseerd, waardoor 
energiebesparingen hieruit achterlopen.
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Totaal  -15.000 Nadeel

Structurele mutaties:

Lasten Straatverlichting -20.000
In lichtplan 2018 opgenomen als investering in LED-
lampen is nog niet gerealiseerd, waardoor 
energiebesparingen hieruit achterlopen.

Lasten Verkeersmaatregelen 25.000

Op basis van uitgaven afgelopen jaar is het budget 
voor oplossen kleine verkeersknelpunten te hoog. 
Een halvering (€ 25.000,-) is mogelijk. Kanttekening: 
gaat om oplossen van knelpunten hetgeen 
begrotingstechnisch moeilijk planbaar is. Kosten 
voor verkeers- maatregelen t.b.v. projecten wordt uit 
projectbudget betaald.

Lasten  VRI's en busbaan 
Westeraam 20.000 Structureel lagere kosten onderhoud VRI's.

Lasten Verkeersveiligheid 11.560 Kosten verkeersbrigadiers e.d. worden gedekt uit 
budget integrale veiligheid.

Totaal  36.560 Voordeel

Taakveld 2.2 Parkeren
Structurele mutaties:
Lasten Parkeren 10.000 Budget voor vergunningenparkeren wordt niet gebruikt. 

Lasten Parkeergarage Elst 10.000 Budget exploitatielasten afgelopen jaren niet volledig 
benut.

Totaal  20.000 Voordeel

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Budgettair neutrale mutaties:

Lasten Duurzame mobiliteit 25.000 De provincie heeft middelen beschikbaar gesteld 
voor projecten die dit jaar worden ingezet.

Totaal  25.000 Voordeel

Exploitatie Begroot 2020 Actuele 
Begroting 

2020

Realisatie 
2020

Saldo 2020 BR2 
INC.2020

BR2 STR.2020

Lasten 4.993.240 5.071.285 1.970.511 3.100.774 -10.000 -56.560
Baten -25.715 -25.715 -108.507 82.792 0 0
Resultaat 4.967.525 5.045.570 1.862.004 3.183.566 -10.000 -56.560
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Programma 3 Economische zaken
Geen financiële mutaties

Programma 4 Onderwijs

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Incidentele mutaties:

Lasten Leerplicht 3.876 Leerplicht ondergebracht in MGR .

Lasten  Bewegingsonderwijs 10.800 Doorbelastingen op accommodaties door lagere 
exploitatielasten

Lasten  Preventieve logopedie 12.000 Ruimte  2 jaar niet  besteed.  Hiervoor zijn geen 
verplichtingen aangegaan.

Totaal  26.676 Voordeel

Budgettair neutrale mutaties:

Lasten Onderwijsachterstandenbeleid -186.920 Ramen van  uitgaven specifieke uitkering  
O.A.B. 

Baten Onderwijsachterstandenbeleid 186.920 Ramen van  inkomsten specifieke uitkering  
O.A.B. 

Totaal  0  

Exploitatie Begroot 
2020

Actuele 
Begroting 

2020

Realisatie 
2020

Saldo 2020 BR2 
INC.2020

BR2 
STR.2020

Lasten 5.809.713 5.981.077 3.480.741 2.500.336 160.244 0
Baten -173.210 -189.210 -242.393 53.183 -186.920 0
Resultaat 5.636.503 5.791.867 3.238.349 2.553.518 -26.676 0

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Incidentele mutaties:

Lasten MFC Herveld  47.000 Bouw wordt later dit jaar voltooid daarom 
beperkte exploitatielasten.

Lasten Voetbalvelden  25.000 Realisatie pas dit jaar voltooid daarom nog 
nauwelijks onderhoud.

Lasten Saldo kleine mutaties  5.950 Minder onderhoudskosten diverse 
accommodaties.

Totaal  77.950 Voordeel

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Budgettair neutrale mutatie:
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Lasten Erfgoed -50.000 Doeluitkering  Kerkenvisie

Totaal  -50.000 Nadeel

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Incidentele mutaties:

Lasten Openbaar groen 
(algemeen) -2.706 Aanvulling afschrijvingskosten

Totaal  -2.706 Nadeel

Exploitatie Begroot 2020 Actuele 
Begroting 

2020

Realisatie 
2020

Saldo 2020 BR2 
INC.2020

BR2 
STR.2020

Lasten 8.717.415 8.783.261 4.044.960 4.738.301 -25.244 0
Baten -1.314.426 -1.053.357 -423.286 -630.071 0 0
Resultaat 7.402.989 7.729.904 3.621.674 4.108.230 -25.244 0

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
 Incidentele mutaties:

Lasten Innovatie sociaal domein  200.000 In 2020 wordt een deel van het budget  aan het 
voorliggend veld niet besteed.

Lasten Innovatie sociaal domein 200.000
Voor Overbetuwe Samen wordt het deel wordt 
voor ICT, registratie e.d. Het overige deel valt vrij. 
 

Lasten Jeugdgezondheidszorg:lokaal 
maatwerkdeel  50.000 Deel van het budget is onbenut.

Lasten MFC Herveld 50.000 Bouw wordt later dit jaar voltooid daarom beperkte 
exploitatielasten.

Baten Innovatie sociaal domein -150.000 Van de te realiseren taakstelling 2020 wordt 
€ 150.000 doorgeschoven naar 2021.

Baten Overige mutaties 62.065 Diverse kleine budgetmutaties.

Totaal  412.065 Voordeel

Structurele mutatie:

Lasten Opvoedondersteuning  -13.800
De subsidie voor PGO is in 2020 uitgebreid van 
1400 naar 1600 uur voor de uitvoering van 
Praktische Gezinsondersteuning. 

Totaal  -13.800 Nadeel
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Budgettair neutrale mutaties:

Lasten Taalniveau statushouders -55.271 AU taalniveau statushouders. 

Lasten Opvang statushouders -56.880 Doeluitkering Maatschappelijke 
begeleiding statushouders.

Lasten Cliëntondersteuning -300.000 Doeluitkering Koplopergemeenten 
cliëntondersteuning.

Lasten (S) Uitvoeringsak. verhoogde 
asielinstroom -94.648 Doeluitkering Inburgering. 

Totaal  -506.799 Nadeel

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Incidentele mutaties:

Lasten Collectieve 
ziektekostenverzekering 75.000 Bij de berekening is  uitgegaan van te 

hoge deelnemersaantallen.

Lasten Uitkeringen algemene bijstand -224.000 Stijging aantal uitkeringsdossiers.

Baten Uitkeringen algemene bijstand 308.000 Ophoging budget op basis van nader 
voorlopige budgetten van het rijk.

Totaal  159.000 Voordeel

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Structurele mutaties:

Lasten Sociale Werkvoorziening 86.000 Afrekening Presikhaaf Bedrijven 

Totaal  86.000 Voordeel

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

  Incidentele mutaties:

Baten  WMO: eigen bijdrage -30.000 De eigen bijdrage is lager door invoering 
van het abonnementstarief.

Totaal  -30.000 Nadeel
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Exploitatie Begroot 2020 Actuele 
Begroting 

2020

Realisatie 
2020

Saldo 2020 BR2 
INC.2020

BR2 
STR.2020

Lasten 46.208.307 51.435.100 31.347.443 20.087.657 -86.914 108.448
Baten -10.229.933 -10.233.533 -5.884.634 -4.348.899 -128.000 0
Resultaat 35.978.374 41.201.567 25.462.809 15.738.758 -214.914 108.448

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Incidentele mutaties:

Lasten Volksgezondheid -14.000
GGD gezondheidsmonitor 4-jaarlijks. 
Eenmalige kosten om onderzoek op 
gebiedsniveau uit te laten voeren.

Totaal  -14.000 Nadeel

Taakveld 7.3 Afval

Structurele mutaties:

Lasten Inzameling, afvoer en 
verwerking afvalstoffen -20.000

Het budget is in 2019 met 40.000 
overschreden. Voor de jaarlijkse 
'normale' aanschaf is het nodig om het 
budget te verhogen. Dit jaar zal er door 
de corona maatregelen en de aanschaf 
van diverse extra benodigdheden het 
budget waarschijnlijk hoger uitvallen.

Totaal  -20.000 Nadeel

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Structurele mutaties:

Lasten Geluidbeleid 11.745 Budget wordt maar ten dele ingezet, dus deel 
kan vervallen.

Lasten Revolverend fonds 
Duurzaamheid 30.000 Budget heeft aanjaagfunctie verloren en kan 

daarom vervallen.

Lasten Klimaat algemeen 10.170 Budget wordt maar ten dele ingezet, dus deel 
kan vervallen.

Totaal  51.915 Voordeel
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Budgettair neutrale mutatie:

Lasten Formatie 
duurzaamheid 86.000

Budget is in 2020 beperkt ingezet voor inhuur 
van externen. Betekent wel bijstelling 
ambities. 

Totaal  86.000 Voordeel

Exploitatie Begroot 2020 Actuele 
Begroting 

2020

Realisatie 
2020

Saldo 2020 BR2 
INC.2020

BR2 
STR.2020

Lasten 10.737.773 10.630.343 5.956.446 4.673.897 -72.000 -31.915
Baten -9.814.786 -9.326.381 -5.002.122 -4.324.259 0 0
Resultaat 922.987 1.303.962 954.324 349.638 -72.000 -31.915

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Incidentele mutatie:

Baten Verhuur gemeentelijke 
woningen 175.000 Opbrengsten door verkoop woning.

Totaal  175.000 Voordeel

Exploitatie Begroot 2020 Actuele 
Begroting 

2020

Realisatie 
2020

Saldo 2020 BR2 
INC.2020

BR2 
STR.2020

Lasten 3.434.086 3.538.478 762.350 2.776.128 0 0
Baten -2.039.316 -2.039.316 -2.770.106 730.790 -175.000 0
Resultaat 1.394.770 1.499.162 -2.007.756 3.506.918 -175.000 0
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Programma 9 Financiën en bedrijfsvoering

Taakveld 0.4 Overhead

Structurele mutaties:

Lasten Productenrealisatie 25.000

Op 4 februari 2020 is door de Raad de 
accountant aangewezen voor het verrichten 
van accountantsdiensten over de periode van 1 
juli 2020 tot en met 1 juli 2023. Deze aanwijzing 
heeft plaatsgevonden naar het volgen van een 
Europees aanbestedingstraject. Zoals in het 
Raadsvoorstel is gemeld zijn de jaarlijkse 
kosten hoger dan in de primaire begroting is 
opgenomen. 

Lasten  Salarisadministratie 10.000

Extra onontkoombare lasten. Sinds eind 2018 
minder medewerkers via Driessen en meer 
medewerkers op onze eigen loonlijst, waardoor 
hogere gebruikerskosten van de systemen (€ 
120 per jaar per gebruiker en ca. 70 
gebruikers). Daarnaast berekent Raet vanaf 
2019 ook gebruikerskosten per externe 
mederwerker / vrijwilliger (= ca. € 1.300 per 
jaar. 

Totaal  35.000 Nadeel

Budgettair neutrale mutatie:

Lasten Project budget ICT 
samenwerking LW-OVB

-58.856 Conform het in 2019 vastgestelde invoeringsplan 
voor de ICT samenwerking is er in 2020 budget 
nodig voor projectleiding en opleiding.

Lasten Informatie Awareness 17.000 Het restant van dit budget kan vrijvallen.
Totaal  -41.856 Nadeel

Exploitatie Begroot 2020 Actuele 
Begroting 

2020

Realisatie 
2020

Saldo 2020 BR2 
INC.2020

BR2 
STR.2020

Lasten 15.193.888 14.430.976 3.040.184 11.390.792 41.856 35.000
Baten -1.044 -1.044 -6.195 5.151 0 0
Resultaat 15.192.844 14.429.932 3.033.989 11.395.943 41.856 35.000

Programma 10 Algemeen bestuur

Taakveld 0.2 Burgerzaken

 Incidentele mutaties:

Lasten Rijbewijzen -11.600 Het verwachte aantal uit te geven  rijbewijzen neemt toe, 
daarmee ook de afdracht aan het Rijk.

Baten Rijbewijzen 46.600 Het verwachte aantal uit te geven  rijbewijzen neemt toe.

Lasten Verkiezingen 40.000 In 2020 zijn er geen verkiezingen.
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Lasten Naturalisatieceremonie -3.000 Verwachte hogere lasten door toename Eritreërs en 
Syriërs.

Baten Naturalisatieceremonie 9.000 Verwachte hogere baten in 2020 door toename Eritreërs 
en Syriërs.

Totaal  81.000 Voordeel
 

Structurele mutaties:

Lasten Rijbewijzen -13.300 Het verwachte aantal uit te geven  rijbewijzen neemt toe, 
daarmee ook de afdracht aan het Rijk.

Baten Rijbewijzen 53.300 Het verwachte aantal uit te geven  rijbewijzen neemt toe.

Lasten Reisdocumenten 120.000
Paspoorten vanaf 18 jaar zijn 10 jaar geldig geworden in 
plaats van 5 jaar. Dit zorgt voor een verminderde 
afdrachten in de komende jaren.

Baten Reisdocumenten -180.000
Paspoorten vanaf 18 jaar zijn10 jaar geldig geworden in 
plaats van 5 jaar. Dit zorgt voor een verminderde 
opbrengst in de komende jaren.

Totaal  -20.000 Nadeel

Exploitatie Begroot 2020 Actuele 
Begroting 

2020

Realisatie 
2020

Saldo 2020 BR2 
INC.2020

BR2 
STR.2020

Lasten 2.851.304 2.874.757 984.886 1.889.871 -25.400 -106.700
Baten -621.729 -621.729 -336.761 -284.968 -55.600 126.700
Resultaat 2.229.575 2.253.028 648.125 1.604.903 -81.000 20.000

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Incidentele mutaties:

Lasten
Reeds bestemde 
structurele financiële 
ruimte

 250.000 Loonruimte voor nog niet ingezette formatie wordt naar 
verwachting niet besteed. 

Lasten
Reeds bestemde 
structurele financiële 
ruimte

39.500
Projecten (De Griend, Veldse Hofstede en Begraafplaats 
Zetten) zijn nog niet gereed, daarom geen kapitaallasten. 
 

Totaal  289.500 Voordeel

Structurele mutaties:

Lasten Technisch onderhoud 
machinevoertuigen -20.000

Hogere kosten voor onderdelen en onderhoud van het 
wagenpark; o.a. door afgesloten contract. 
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Lasten Kosten voertuigen 40.000 Geraamde energiekosten ten behoeve van voertuigen op 
basis van huidig prijsniveau.

Lasten WOZ 33.000 Structureel voordeel WOZ.

Lasten
Fin. ruimte 
geactiveerde 
loonkosten TPR

350.000
De financiële ruimte die er in 2020 geraamd is voor de 
dekking van te activeren  loonkosten voor investeringen 
is niet volledig nodig.

Baten Onderuitputting -70.933

Deze raming (het restant van ingeboekte ruimte door 
onder uitputting in 2014), komt te vervallen. De geraamde 
onderuitputting is de afgelopen jaren gerealiseerd en op 
diverse taakvelden afgeraamd.

Totaal  332.067 Voordeel

Budgettair neutrale mutaties: 

Lasten Uitkeringen 
gemeentefonds

55.721 Algemene Uitkering Taalniveau statushouders 

Exploitatie Begroot 2020 Actuele 
Begroting 

2020

Realisatie 
2020

Saldo 2020 BR2 
INC.2020

BR2 
STR.2020

Lasten 2.642.408 2.570.487 624.116 1.946.371 -345.221 -403.000
Baten -76.153.665 -79.594.830 -77.756.625 -1.838.205 0 70.933
Resultaat -73.511.257 -77.024.343 -77.132.510 108.167 -345.221 -332.067

Algemene reserve
Budgettair neutrale mutaties: 

Lasten Algemene Reserve - 58.856 Conform het in 2019 vastgestelde invoeringsplan 
voor de ICT samenwerking is er in 2020 budget 
nodig voor projectleiding en opleiding.

Baten Algemene Reserve 25.000 De provincie heeft middelen beschikbaar gesteld 
voor projecten die dit jaar worden ingezet.

Baten Algemene Reserve 86.000 Budget is in 2020 beperkt ingezet voor inhuur van 
externen. Betekent wel bijstelling ambities.

Baten Algemene Reserve 17.000 Onderuitputting werkbudget informatieveiligheid. 

Totaal  69.144 Nadeel
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Bijlage 3: Rapportage kosten corona

Coronacrisis: uitgaven en inkomstenderving bijgewerkt 13 aug 2020
Onderstaand overzicht is een momentopname. De te verwachten kosten zijn o.b.v. een voorlopige inschatting.

Extra kosten 
Kostenplaats 
en -soort

Omschrijving Kosten en 
opbrengsten

Te verwachten 
kst. en opbr.

Totaal Toelichting

60801055 Bestrijding corona algemeen
ks 5380651 geschenken attenties ed 5.947 5.947 attentie medewerkers
ks 5383000 overige uitgaven 11.233 12.000 23.233 instructieborden, desinfectiemateriaal e.d.
ks 5383000 overige uitgaven 72.800 72.800 kosten extra inzet BOA's (800 uur via de ODRA)
ks xxxxxxx diverse uitg. 292.000 292.000 totale lasten van voorgestelde aanvullende maatregelen 

COVID-19 (B&W 21 juli 20bw000295) (betreft minder 
opbrengsten en extra kosten)

subtotaal 17.180 376.800 393.980

60801056 Bestrijding corona kinderopvang
ks 5110000 gastouder noodopvang 1.698 1.698 extra opvang maart-juni
ks 5383000 overige uitgaven 475 7.300 7.775 extra opvang maart-juni

overige noodopvang 35.000 35.000 noodopvang kinderen voortgezet speciaal onderwijs en 
OG Heldringstichting.

subtotaal 2.173 42.300 44.473

60801075 Coronamaatr. Dienstverl ICT
ks 5113000 overige loonkosten 14.438 0 14.438 consult april-juni en signaalconvertor
ks 5383000 overige uitgaven 13.974 4.000 17.974 div.aanpassingen en extra huur laptops en extra kosten 

telefonie
subtotaal 28.412 4.000 32.412

60801076 Coronamaatr. Externe Dienstverl
ks 5383000 overige uitgaven 908 0 908 headsets

subtotaal 908 0 908

60801080 Coronamaatr. Fysiek Domein / openb ruimte
ks 5113000 overige loonkosten 56.700 56.700 extra inhuur personeel werf / buitendienst
ks xxxxxxx opbrengsten milieustraat 0 extra opbrengsten milieustraat, nog te ontvangen info
ks 5383000 overige uitgaven 9.775 0 9.775 verkeersregelaar en materialen

subtotaal 66.475 0 66.475

Totale kosten 115.148 423.100 538.248

Inkomstenderving en besparingen
Kostenplaats 
en -soort

Omschrijving Kosten en 
opbrengsten

Te verwachten 
kst. en opbr.

Totaal Toelichting

53000000-
7370800
53000000-
7370810

Lagere opbrengsten De Helster 165.900 165.900 Vanaf medio juni (week 25) is het zwembad weer open 
voor een beperkt aantal zwemlessen.  In deze 
berekening is uitgegaan van 13 weken  
inkomstenderving  (periode week 12 t/m week 24).

diverse kp-ks Lagere opbrengsten sportaccommodaties 126.700 126.700 De rijksmaatregelen golden t/m 1 juli 2020.  In deze 
berekening is uitgegaan van 15 weken 
inkomstenderving (periode week 12 t/m week 26).

53000000 De Helster - energielasten -25.000 -25.000 Eenmalig lagere energielasten 
65704000 Vierdaagse -54.200 -54.200 Evenement vervalt dit jaar
65704005 Kermissen en kermisterrein -10.000 -10.000 Evenement vervalt dit jaar
65704010 Najaarspaardenmarkt -5.000 -5.000 Evenement vervalt dit jaar (wel subsidie).
65704020 Overige evenementen -5.000 -5.000 Evenement vervalt dit jaar (wel subsidie).

Totaal inkomstenderving en lagere kosten 292.600 -99.200 193.400

Bijdragen derden
Kostenplaats 
en -soort

Omschrijving Kosten en 
opbrengsten

Te verwachten 
kst. en opbr.

Totaal Toelichting

60801055 Bestrijding corona algemeen
ks 7434000 ontvangsten provincie -135.741 0 -135.741 bijdrage provincie voor acute noodhulp (zgn. spoor 1, 

bedoeld voor  periode tot zomer 2020, € 2,83 per inw.) 
op 03072020 ontvangen.

subtotaal -135.741 0 -135.741

60701000 Uitkeringen gemeentefonds
ks 7431100 Uitkeringen uit gemeentefonds (Alg.Uitkering) 0 -276.000 -276.000 Min. BZK: eerste compensatiepakket (maanden maart, 

april, mei 2020). Deze extra bijdrage wordt verwerkt 
m.i.v. bevoorschotting AU vanaf juli.
Betreft totaal € 447K waarvan € 171K bestemd voor SW 
Werkbedrijf, resteert € 276K voor gemeente.

subtotaal 0 -276.000 -276.000
Totale bijdragen -135.741 -276.000 -411.741
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Bevoorschotting zorgaanbieders 
Kostenplaats 
en -soort

Omschrijving Kosten en 
opbrengsten

Te verwachten 
kst. en opbr.

Totaal Toelichting

60801061 Corona Jeugd Bevoorschotting
ks 5341000 bevoorschotting 120.341 0 120.341 voorschotten zorgaanbieders maart t/m juni

subtotaal 120.341 0 120.341

60801063 Corona Wmo Bevoorschotting
ks 5341000 bevoorschotting 54.407 0 54.407 voorschotten zorgaanbieders maart t/m juni

subtotaal 54.407 0 54.407

Totaal 174.748 0 174.748
Betreft voorschotten aan zorgaanbieders op reguliere betalingen. 

Extra taken a.g.v. rijksbesluiten 
Kostenplaats 
en -soort

Omschrijving Kosten en 
opbrengsten

Te verwachten 
kst. en opbr.

Totaal Toelichting

60801057 Corona TOZO
ks 5113000 overige loonkosten 69.000 69.000 extra uitvoeringskst (voorlopige raming 1.250 uur x € 55)
ks 5411201 verstrekte uitkeringen zelfstandigen 2.988.406 0 2.988.406 geboekte kosten: maart t/m juni.
ks 5411300 leningen Bbz 10.000 0 10.000 verstrekt bedrijfskrediet
ks  7412070 aflossing Bbz Ioaz -22.099 0 -22.099 ontvangen aflossingen
ks 7431100 rijksuitkering -7.606.892 0 -7.606.892 ontvangen voorschotten v/h rijk

Totaal -4.630.585 69.000 -4.561.585
De uitkeringslasten TOZO worden (waarschijnlijk) volledig vergoed door de rijksoverheid. Nog onduidelijk is of de extra uitvoeringskosten worden gecompenseerd.


