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Voorstel 
1. Instemmen met het aanvragen van een aanvullend krediet van € 266.000 via het 

raadsvoorstel begrotingswijzigingen ter dekking van de reeds gemelde overschrijding 
(2,5%) en de kapitaallasten te dekken vanuit de post onvoorzien 2021. 

 
Inleiding  
Speerpunt 47 van de Uitvoeringsagenda 2018-2022 (Realiseren toekomstbestendig ge-
meentehuis) nadert de formele afronding. Maandag 13 juli 2020 is de nieuwbouw van 
het gemeentehuis in gebruik genomen. De maanden erna hebben in het teken gestaan 
van de laatste restpunten oplossen, evalueren en overdragen van het pand aan beheer 
(team Vastgoed). Per 1 november a.s. wordt het project formeel opgeheven.  
 
Bij een formele afronding hoort ook de financiële afronding. In dit voorstel geven we aan 
hoe we dat willen doen. In de infographic die in juli 2020 al richting gemeenteraad is 
gestuurd, staat hoeveel het totale budget was en waaraan het uitgegeven is. Hierin 
wordt ook de verwachte overschrijding van 2,5% van het totale krediet gemeld. Deze 
verwachte overschrijding meldden we overigens voor het eerst al in de TR1-2019. Om 
deze 2,5% overschrijding (= € 266.000) te compenseren, dienen we extra krediet aan te 
vragen. De wijze waarop we dit willen doen, is onderwerp van dit collegevoorstel. 
 
Doel en beoogd effect 
Het doel van dit voorstel is het college te laten besluiten over de wijze waarop de finan-
ciële overschrijding binnen project Huisvesting gecompenseerd dient te worden.  
Het beoogd effect is de financiële afronding van het project in de vorm van het afsluiten 
van het investeringskrediet. 
 
Argumenten 
 
1.1. Voldoen aan de eis van begrotingsrechtmatigheid 
Zoals hierboven al vermeld, zal het reeds beschikbare krediet met € 266.000 (2,5%) 
worden overschreden. Om te voldoen aan de eis van begrotingsrechtmatigheid zal 
daarom nog dit jaar, voor de opstelling van de jaarstukken 2020, een aanvullend voorbe-
reidingskrediet door de raad beschikbaar gesteld moeten worden. 
 
Kanttekeningen en risico’s 
Geen. 
 
Financiën 
Om de verwachte overschrijding volledig te kunnen dekken, is een aanvullend krediet 
nodig van € 266.000. Op basis van een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een renteper-
centage van 2% zijn de jaarlijkse kapitaallasten € 9.724. Deze doen zich voor met in-
gang van 2021 (= eerste jaar na realisatie). Binnen de inmiddels opgestelde begroting 
2021 zijn geen bestaande dekkingsmiddelen gevonden die ingezet kunnen worden ter 
dekking van de kapitaallasten. Voorgesteld wordt daarom om een beroep te doen op de 
post onvoorzien 2021.  
 
Het betreft hier een kredietaanvraag groter dan € 150.000 en dus is op grond van de 
geldende financiële verordening de gemeenteraad het bevoegde orgaan om hierover 
een besluit te nemen. Dit gebeurt via het raadsvoorstel begrotingswijzigingen. Omdat 
het hierbij gaat om een begrotingswijziging vindt hieronder de vereiste toetsing plaats 
aan de drie O’s. 
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Onvoorzien: nee 
De overschrijding van 2,5% is al eerder aan de raad gemeld. Voor het eerst in de TR1-
2019 en voor het laatst via de infographic ver/nieuwbouw gemeentehuis Overbetuwe en 
Ambtshuis in juli 2020 (20bij08171). Het bijbehorende collegevoorstel (20bw000312) 
kondigde al aan dat de financiële afwikkeling van het project in september 2020 zou 
volgen, alsook een financiële eindverantwoording met betrekking tot het krediet. 
 
Onvermijdbaar: ja 
Binnen het krediet of andere reguliere budgetten is geen financiële ruimte om de over-
schrijding op te vangen. 
 
Onuitstelbaar: ja 
De kredietoverschrijding moet voor het opstellen van de jaarstukken 2020 opgelost zijn 
om aan de eis van begrotingsrechtmatigheid te voldoen. 
 
Vervolg 
 
Planning 
De wijze van financiële afronding vindt plaats via het raadsvoorstel begrotingswijzigin-
gen van november 2020. 
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Participatie 
Niet van toepassing. 
 
Evaluatie 
Niet van toepassing. De inhoudelijke evaluatie heeft al plaatsgevonden middels de 
infographic van juli 2020. 
 


	B&W VOORSTEL
	Inleiding
	Doel en beoogd effect
	Argumenten
	Kanttekeningen en risico’s
	Vervolg

