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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Goede riolering is nodig voor de bescherming van de vo lksgezondhe id , het mil ieu en het 

tegengaan van waterover last . Dit wettel i jk verpl ichte Gemeente l i j ke Rio ler ingsplan (GRP) 

2018 tot en met 2022 geef t aan hoe de gemeen te Overbe tuwe omgaat met de zorgpl ichten 

voor stedel i jk afvalwater , a fv loe iend hemelwater en g rondwatermaat rege len o m g a a n : de 

brede r io ler ingszorg. 

1.2 Procedures 
Rioler ing is onderdee l van de (afva l )waterketen en heeft veel 

relaties met het wa te rsys teem. Dit G R P is daa rom ook tot 

s tand gekomen in nauwe samenwerk ing tussen de gemeen te 

en het wa te rschap Riv ieren land. Vóó r vaststel l ing door de 

gemeen te raad is het on twerp -GRP off icieel ter 

becommentar ië r ing gezonden aan de bij we t genoemde 

instant ies ( W m 4.23) : wa te rschap Riv ierenland en de 

provincie Ge lder land. De gemeen te Overbe tuwe heeft geen 

directe lozingen op Ri jkswateren zodat er geen off iciële 

reactie word t gev raagd van Ri jkswaterstaat . Ten aanz ien van 

enkele bui tendi jkse lozingen van IBA-sys temen worden de 

be langen behart igd door het wa te rschap . 

1.3 Leeswijzer 
In de f iguur h iernaast staat de opbouw van dit G R P . Dit G R P 

bevat de hoofdl i jnen van het bele id, detai l in format ie is in de 

bi j lagen o p g e n o m e n . 

H2 

H3 

EVEN T E R U G K IJKEN 
evaluatie oude grp 

WAT WILLEN W E B E R E I K E N ? 
beleid en ambities 

H 4 WAT H E B B E N W E NU? 
H 4 de stand van zaken 

H5 WAT MOETEN W E D O E N ? 
aanleg, onderzoek en maatregelen 

f 
H 6 WAT IS DAAR V O O R NODIG? 

personeel en financiën 
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2 Even terug kijken 

Het vor ige G R P had een loopti jd van 2013 tot en met 2017 en is de leidraad gewees t voor 

de r io ler ingszorg in de afgelopen per iode. In dit hoofdstuk word t even teruggebl ik t op deze 

per iode aan de hand van een aantal onderde len . 

Onderzoek 
Tabe l 2.A geef t w e e r we lke onderzoeks inspann ingen in het G R P 2013-2017 zijn 

opgenomen en of die we l en niet zijn u i tgevoerd. Een aanta l re levante act ivi tei ten wordt 

nader toegel icht . 

Tabel 2.A Onderzoeksinspanningen GRP 2013-2017 
Wanneer? Onderzoeksactiviteit Uitgevoerd? 
jaarlijks Inspectie vrijvervalriolen Ja 
jaarlijks Beoordelen resultaten rioolinspectie Ja 
jaarlijks Bijhouden beheerbestand Ja 
jaarlijks Opstellen operationele jaarprogramma's Ja 
jaarlijks Diverse kleine adviesvragen en onderzoeken Ja 
jaarlijks Actualisaties WION Ja 
jaarlijks Beheer monitoring rioolgemalen en overstorten Ja 
jaarlijks Databeheer en -uitwisseling waterschap Ja 
jaarlijks Onderzoek naar "de goede dingen" (reservering) Ja 
jaarlijks Gegevensverwerking grondwatermeetnet Ja 
2013-2017 Actualiseren diverse basisrioleringsplannen Ja 
2013 Opstellen afvalwaterakkoord Lopend 
2014 Onderzoek rioolvreemd water Lopend 
2014 Quick-scan OAS Zetten en Valburg Ja 
2014 Opstellen incidentenplan Lopend 
2017 Actualiseren GRP Ja 

De visuele inspect ie (met voora fgaande reiniging) heeft jaarl i jks p laa tsgevonden. Nie t in elk 

jaar is het besch ikbare budget vol ledig benut , aangez ien uit een s teekproefsgewi jze 

benader ing blijkt dat een aantal jongere wi jken niet vol ledig ge ïnspecteerd hoeven te 

wo rden (bi jvoorbeeld in W e s t e r a a m is dit geb leken) . 

De beoordel ing van de inspect ieresul taten is u i tgevoerd door de r ioo lbeheerder evenals het 

b i jhouden van het beheerbes tand . Het sys teem is de afge lopen jaren bi jgewerkt met d iverse 

revisies en inspect ies. 

B innen het t e a m Bui tenru imte en Vas tgoed word t jaarl i jks een p rog ramma opgeste ld voor 

onderhoud en vervang ing , inclusief de benodigde personele en f inanciële midde len. 

De w e r k z a a m h e d e n in het kader van de W I O N hebben betrekking op het verzamelen en 

vo lgens de juiste protocol len b i jwerken van de l igg inggegevens en de ui twissel ing met het 

kadaster. 
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Door een eff ic iënte combinat ie van het r ioo lbeheersys teem en de WION-gegevens is 

geb leken dat het vooraf ge raamde budget enigsz ins aan de ru ime kant is geweest . 

De programma's voor de monitor ing van r ioo lgemalen en r iooloverstor ten, uitwissel ing van 

gegevens met het wate rschap en verwerk ing van grondwate rgegevens hebben cont inu 

aandacht . 

Meten en monitor ing is nodig o m het inzicht in het funct ioneren van de 

(a fva l )watersystemen verder te verbeteren. Binnen de gemeen te en samen met het 

wate rschap is hier in de afgelopen planper iode aandacht voor gewees t , ook o m ' goede ' en 

veran twoorde invester ingsbesl iss ingen te nemen in het afva lwatersys teem. Een voorbee ld 

van een dergel i jk project betreft de Vluchtheuve l laan in Zet ten , waar samen is gekeken naar 

mogel i j kheden o m de kwaliteit van het opperv lak tewater ter plaatse te verbeteren. 

"
f

 H U
A

" « B A K * ^ M à k J-^^-r: •^-^•k- ' 

i f f - sjļ *DĚtàfåĚfà 
Foto omgeving Vluchtheuvellaan (bron: Google maps) 

De bovengenoemde activi tei ten hebben een structureel karakter. Daarnaast is er in het 

voorgaande G R P tevens een aanta l incidentele onderzoeken benoemd. Daar word t in het 

navo lgende op i ngegaan. 

In de afge lopen planper iode is er een actual isat ie ui tgevoerd van de basisr io ler ingsplannen 

(BRP's) van de kernen Valburg , Oosterhout , Randwi jk - Indoorn ik en Zet ten. 
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Ter vervang ing van de bes taande aans lu i tvergunningen zal er een a fva lwaterakkoord 

wo rden opgeste ld . Dit is momentee l nog in behande l ing . Het wa te rschap bereidt voor de 

regio, samen met de gemeen te A r n h e m , een concept a fva lwaterakkoord voor. N a 

overeens temming zal dit wo rden gebruikt als basis voor de andere gemeen ten , waa ronde r 

Overbe tuwe. 

Ten aanzien van het onderzoek naar r ioo lvreemd water heeft het wa te rschap geconsta teerd 

dat de gemeen te Overbe tuwe een relatief kleine afwi jk ing kent ten opzichte van andere 

gemeen ten b innen hun beheergeb ied . N a d e r onderzoek voor Overbe tuwe heeft daardoor 

een lage prioriteit gek regen maar krijgt verder invul l ing in de komende p lanper iode. 

Voo r het jaar 2014 s tond , geïni t ieerd vanui t het wa te rschap , een qu ick-scan gep land naar 

de opt imal isat ie van de zuiver ingsinstal lat ies Valburg en Zet ten . In het kader van de BRP's 

voor deze kernen is dit g lobaal m e e g e n o m e n . Het wa te rschap gaat naar aanle id ing van de 

resul taten van een meer ui tgebreide 'central isat iestudie ' , zes rwzi 's waa ronde r Va lburg en 

Zet ten samenvoegen tot twee s tuks. De rwzi 's van Valburg en Zet ten wo rden dan 

aanges lo ten op de (uit te breiden) rwzi Dodewaard . 

Het inc identenplan dat als onderzoek gep land s tond word t op een andere wi jze ingevuld. 

Aangez ien de gemeen te de taken op het geb ied van vergunn ingver len ing , toezicht en 

handhav ing heeft overgedragen aan de Omgev ingsd iens t (ODRA) , geldt dit ook voor de 

ui twerking van het inc identenplan. Het word t d a a r o m opgenomen in de 

samenwerk ingsove reenkoms t die word t opgeste ld tussen het wa te rschap en de O D R A . 

De laa ts tgenoemde activiteit betreft het actual iseren van het G R P . Door middel van dit 

rapport is daar invul l ing aan gegeven . 

Maatregelen 

Onder maat rege len word t vers taan: onderhoud , reparat ie, renovat ie, vervang ing en 

verbeter ing van alle objecten die tot de riolering behoren . De maat rege len maken deel uit 

van een cycl isch proces. 

De vervanging van vr i jvervalr iolen heeft in beperkte mate p laa tsgevonden. Er heeft met 

name een verschuiv ing p laa tsgevonden naar de renovat ie van riolen aangez ien ook 

daa rmee de kwali teit en het funct ioneren kan worden gewaarborgd maar tegen ger ingere 

kosten. Deze method iek word t voor tgezet in de komende p lanper iode. 

In het kader van de verbeter ing van het (hydraul isch) funct ioneren van het stelsel en het 

op lossen van prob lemen met 'water op straat ' , is er circa 3 km nieuwe hemelwaterr io ler ing 

aange legd . 
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Nieuwe riolering in de Oranje Nassaustraat 

De vervanging van (onderdelen) van r ioo lgemalen, pers le id ingen en drukr ioler ing is in het 

vor ige G R P gebaseerd op theoret ische levensduren, waa rdoo r er een grote 

vervang ingsp iek w a s gebudget teerd . In werkel i jk blijkt uit onderzoek dat veel onderde len 

nog in techn isch goede staat z i jn. Deze worden jaarl i jks onderhouden en geïnspecteerd 

waarb i j vervanging veela l nog niet aan de orde blijkt. 

Voor de komende p lanper iode wo rden de u i tgangspunten h ieromtrent bi jgesteld en w a a r 

mogel i jk toegewerk t naar een gemidde lde jaarbudget ten . 

Zoals eerder benoemd komen verbeter ingen aan het stelsel b i jvoorbeeld voort uit 

maat rege len die nodig zijn tegen waterover las t of a fkoppelpro jecten die samen kunnen 

gaan met vervang ing van r iolen. De afge lopen p lanper iode zijn in dat kader 

w e r k z a a m h e d e n u i tgevoerd ten behoeve van het cent rumplan voor Elst, de Muz iekbuur t en 

omgev ing Kei jzerstraat in Elst en de Voge lbuur t in Driel . Het budget dat gereserveerd is 

voor het cent rumplan Heteren is nog niet aangesproken . Voo r wa t betreft de p lanning 

h iervoor is de gemeen te afhankel i jk van de rden . 
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Rioolheffing 

De rioolheff ing heeft de afgelopen jaren zich ontwikkeld zoals in onders taande tabel is 

aangegeven . De hef f ingsgrondslag is gebaseerd op een gebru ikersdee l dat afhankel i jk is 

geste ld van de hoeveelhe id a fgevoerde m 3 afvalwater . In de tabe l is de gemidde lde si tuat ie 

(0 - 500 m 3 ) aangegeven . 

Tabel 2.B Ontwikkeling rioolheffing 
Jaar Prognose GRP Werkelijk 
2014 C 183,90 C 183,90 
2015 C 183,90 C 183,90 
2016 C 183,90 C 158,15 
2017 C 183,90 C 118,15 

In 2 0 1 6 is de Bes temmingreserve Rioler ing aangepas t naar een Voorz ien ing Rio ler ing. Het 

saldo van de voorz ien ing word t jaarl i jks getoetst aan de jaar reken ing. Een afwi jk ing daar in 

word t via de tar ieven geëga l iseerd . Dit heeft voor 2 0 1 6 gele id tot een ver laging van het 

tar ief met 1400) ten opzichte van 2015. 

In 2017 heeft er verdere eenmal ige ver laging p laa tsgevonden als gevo lg van de ver laging 

van de rekenrente a lsook de doorwerk ing van het voordee l uit de jaarrekening van 2015 . 

Samenvattende conclusie 

De afge lopen jaren is gest ructureerd en p lanmat ig gewerkt . De gep lande onderzoeken en 

maat rege len zi jn grotendeels u i tgevoerd (of nog lopend) , tenzi j ze bij nader inzien of door 

voor tschr i jdend inzicht toch niet nodig b leken. De r io ler ingszorg is b innen de gemeen te 

onder contro le, het areaal is bekend en de taken worden goed en doe lmat ig u i tgevoerd. 

Door het omzet ten van de bes temmingsreserve naar een voorz iening riolering is de 

r ioolheff ing tweemaa l naar beneden toe bi jgesteld vanwege posit ieve resultaten op de 

jaar reken ingen en de ver laging van het rentepercentage. 
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3 Gewenste situatie 

3.1 W a a r o m r io ler ingszorg 

Van oudsher w a s de bescherming van de vo lksgezondhe id de belangr i jkste funct ie van de 

r ioler ing. Door verschi l lende deskund igen in binnen- en bui tenland word t de aanleg van 

r iolering zelfs gez ien als de grootste bi jdrage aan de vo lksgezondhe id van de afgelopen 

eeuw. In de loop der j a ren zijn ont- en afwater ing van het stedel i jk gebied o m de 

leefbaarheid te verbeteren en de bescherming van het mil ieu als funct ies daarbi j g e k o m e n . 

3.2 Ontwikke l ingen en opgaven 

Er zijn veel ontwikkel ingen gaande binnen de brede r io ler ingszorg. Deze ontwikkel ingen 

worden gevo lgd en beoordeeld op hun invloed op de r io ler ingszorg. In de gemeen te word t 

daar w a a r mogel i jk op gepar t ic ipeerd. 

3.2.1 Kl imaatverander ing 

Het kl imaat is duidel i jk aan het veranderen . Van de t ien warms te ja ren sinds 1850 l iggen er 

negen na het j aar 2000 , ook is de w a a r g e n o m e n jaar l i jkse neers laghoevee lhe id de laatste 

100 j aa r met ru im 200 t o e g e n o m e n , van 700 m m rond 1910 tot 850 m m nu. Volgens het 

KNMI zet de opwarming door waardoo r de winters natter worden , de buien in de zomer 

heviger, maar ook per iodes van langdur ige droogte kunnen voo rkomen . Bij hogere 

tempera tu ren neemt de ext reme buienintensi te i t sterk toe, met ongeveer 1 2 0 per graad (de 

z o g e n a a m d e super CC-re lat ie , K N M I ; 2014) . 

16 
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14 -
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c 10 -
o 

0 \ 1 1 1 1 ' 1 1 ' 
195Ü 196Ū 1970 1980 1990 2000 2010 

Jaar 
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Jaar 

Figuur 3-1 Aantal dagen in een jaar met zware neerslag (50 mm of meer) (Bron: KNMI) 
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De capacitei t van de ondergrondse le id ingsystemen is beperkt . Ti jdel i jke opvang van 

ex t reme neers lag vraagt o m oploss ingen in de openbare ruimte en in het wa te rsys teem. Dit 

proces word t adaptat ie aan k l imaatverander ing g e n o e m d . O o k het wa te rschap speel t hierin 

een belangr i jke rol. Zij is namel i jk verantwoordel i jk voor beheer van het wa te rsys teem en 

zorgen samen met de gemeen ten ervoor dat hemelwater op veran twoorde wi jze word t 

a fgevoerd . Maar ook part icul ieren moeten hierin hun eigen rol spe len , b i jvoorbeeld door 

tu inen minder te ve rharden . 

Dit begint met de bewustword ing van de e igen verantwoordel i jkhe id met betrekking tot de 

verwerk ing van hemelwater afkomst ig van e igen perceel . 

In pr incipe is de percee le igenaar zelf verantwoorde l i jk dat hemelwate r op zi jn e igen terrein 

niet tot over last en vervui l ing (bij hemzel f of de omgev ing) . W a a r mogel i jk word t van 

e igenaren zelf hemelwate r af te voeren naar opperv lak tewater dan we l te infi l treren in de 

bodem. 

3.2.2 Duurzaamhe id 

De kijk op afva lwater is aan het ve randeren . A fva lwater is meer dan al leen een afvalstof. Er 

zi t ten immers ook nutt ige grondstof fen en energ ie in die kunnen wo rden gebruikt . W a a r 

z invol en mogel i jk wo rden de duurzaamhe idsaspec ten b innen de gemeen te 

ge ïmp lementeerd . Zo word t b i jvoorbeeld de drukr io ler ing cycl isch prevent ief onderhouden , 

waa rdoo r het energ ieverbru ik min imaal is, s tor ingen minder opt reden en een langere 

levensduur word t bereikt. O o k aangetaste vr i jvervalr ioler ing word t zo mogel i jk duu rzaam 

gerenoveerd in plaats van ve rvangen . Dat scheel t g raafwerk , t ransport , g rondsto f fen en 

over last. 
GRP nu Omgevingswet straks 

3.2.3 Omgev ingswe t 

Naar verwacht ing t reed in 2019 /2020 de 

Omgev ingswe t in werk ing . Een van de 

gevo lgen is dat het verpl ichte G R P zoals 

w e dat nu kennen word t vervangen door 

een facultat ief Gemeente l i j k Riolerings¬

programma. De plaats van het G R P word t 

nader u i tgezocht b innen het samen¬

werk ingsverband Ri jn-6. 

Daarnaast komt er een Omgev ingsv is ie , 

Omgev ingsp rog ramma en Omgev ingsp lan . 

In de f iguur h iernaast zijn de relaties 

aangegeven . 

Figuur 3-2: GRP en Omgevingswet 

3.2.4 Samenwerk ing in de a fva lwaterketen 
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In het Bestuursakkoord Wate r (BAW) hebben gemeen ten en wa te rschappen landeli jk 

a fspraken gemaak t over de a fva lwaterketen. Naast verminder ing van de kwetsbaarhe id van 

organisat ies en verbeter ing van de kwaliteit is een 

belangri jk onderdee l van deze afspraken de bespar ing 

van 380 mi l joen euro in 2020 . Deze bespar ing kan zowel 

door au tonome organisat ies als door 's l immer' 

samenwerken in de regio wo rden behaa ld . Overbe tuwe is 

aanges lo ten bij het samenwerk ingsve rband 'Cluster Rijn 

6'. Hierin word t nagedacht over gezamenl i j ke s t rategieën 

of a fva lwatergeb ied . De in dit G R P opgenomen doelen 

zijn naast het v igerende beleid b innen de gemeen te , 

mede gebaseerd op de gezamenl i j ke visie. Deze 

samenwerk ing is nodig o m toekomstbes tend ig r io ler ings- fíguur 3 . 3 R e j a t j e k o s t e n M e r f e ŗ ) 

en wate rbeheer uit te kunnen voeren . k w e t s b a a r h e i d 

3.2.5 Integrale kijk op de afva lwaterketen 

De afva lwaterketen beperkt zich niet tot al leen de inzamel ing van afvalwater , grondwater en 

hemelwater . Het t ranspor t naar de RWZI 's en de zuiver ing van afva lwater behoren ook tot 

de afva lwaterketen. Daarnaast speel t de interactie via r iooloverstorten met opperv lak tewater 

een rol bij het doelmat ig beheren van de afva lwaterketen. Het streven is o m de 

afva lwaterketen te beheren 'als ware gemeen te en wate rschap één organisat ie ' . Een 

belangri jk e lement hierbij is het kennen van het totale sys teem en de interactie met 

opperv lak tewater zodat de uitvoer ing van benod igde w e r k z a a m h e d e n integraal kan worden 

a fgewogen door zowel gemeen te als waterschap . 

Bij groot onderhoud of vern ieuwing van de RWZI wordt gekeken naar het funct ioneren van 

alle oml iggende r ioolstelsels o m tot een goede afweg ing te komen . Dit bespaart uiteindeli jk 

op de kosten van het gehee l . 

Naast deze integratie op sys teemniveau vindt ook integratie plaats op lokaal niveau door 

r ioo lwerkzaamheden gezamenl i j k uit te voeren in samenhang met w e g  en wi jkvern ieuwing. 

Het vervangen en renoveren van het riool is een kostbare en ingr i jpende werkzaamhe id in 

de openbare ru imte. Een noodzakel i jke vervang ing van het riool is vaak dé aanle id ing om 

de gehele openbare ruimte aan te pakken . De r iool invester ingen zoals opgenomen in het 

i nves ter ingsprogramma (IP) hebben daa rom een le idende rol w a a r het gaat o m de planning 

van de herst ructurer ingprojecten in de bui tenru imte. De andere discipl ines slui ten in hun 

onderhoudscyc l i aan bij de grootschal ige w e r k z a a m h e d e n . Door deze aanslui t ing en 

koppel ing kan binnen het onderhav ige plangebied niet al leen het riool vervangen worden 

maar kan op een effect ieve en eff ic iënte wi jze de gehele openbare ruimte van het 

plangebied gerevi ta l iseerd worden . 
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Werkzaamheden Dorpsstraat Elst 

Daarnaast biedt een samenwerk ing tussen de verschi l lende discipl ines de mogel i jkheid om 

rekening te houden bij de inrichting van de (n ieuwe) openbare ruimte met eventuele wensen 

van de bewoners /gebru ikers . 

Het zi jn met name deze twee verbeters lagen die het gemeente l i j ke r ioler ingsplan een 

essent ieel onderdee l maken van de integrale wi jze waa rop met het beheer en onderhoud 

van de openbare ruimte word t o m g e g a a n . 

3.3 Stedelijk afvalwater 
Stedel i jk a fva lwater is huishoudel i jk a fva lwater of een mengse l van huishoudel i jk a fva lwater 

met bedr i j fsafvalwater, a fv loe iend hemelwater , g rondwater of ander afvalwater . Dat 

a fva lwater word t ingezameld en get ranspor teerd naar de afva lwaterzuiver ings inr icht ing. Bij 

grootschal ige n ieuwbouw word t een gesche iden stelsel aange legd . Bij k le inschal ige 

inbreid ingen word t gekeken of voorbere id ingen kunnen wo rden getrof fen op de aanleg van 

een gesche iden stelsel . 

In het Bouwbeslu i t s taat geen aanslui tpl icht meer. In de loz ingenbeslu i ten (AMvB's ) staat 

we l dat het ve rboden is te lozen op opperv lak tewater of in de bodem als riolering b innen 

een bepaa lde afs tand aanwez ig is, voor won ingen is dit 40 meter. In de prakti jk komt dit 

neer op een aanslui tpl icht op de aanwez ige r ioler ing. 

Op een aantal locat ies in het r ioolstelsel zijn overstor ten aange legd o m bij hevige regen 

zovee l mogel i jk te voo rkomen dat a fva lwater op straat of, nog erger, in huizen of bedri jven 

terecht komt. 
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Met het aans lu i tpercentage van bijna 1 0 0 0 / en de theoret isch op orde z i jnde berging en 

capaci te i t van het r ioolstelsel (bas is inspanning en waterkwal i te i tsspoor) word t vo ldaan aan 

de wettel i jke eis en regelgeving van het rijk en de wa te rschappen . De ambit ie ten aanzien 

van het stedel i jk a fva lwater is o m het aans lu i tpercentage en het n iveau van mi l ieutechnisch 

funct ioneren de komende p lanper iode vast te houden . 

3.4 Hemelwater 
O p basis van de Wate rwe t is er een 

verpl icht ing voor de gemeen te zich in te 

spannen o m afv loeiend hemelwater in te 

nemen en te ve rwerken , zo lang een 

percee le igenaar redel i jkerwi js niet zel f het 

hemelwater kan ve rwerken . Aan 

part icul ieren word t een voorz ien ing 

aangeboden o m het hemelwate r in te 

lozen. We lke voorz ien ing dit is, maak t 

voor de zorgpl icht niet uit, hoewel er een 

voorkeur is voor gesche iden r ioler ing. Per 

geva l word t beoordeeld we lke voorz ien ing 

past bij de si tuat ie. 

In de W e t mi l ieubeheer is de 

voorkeursvo lgorde voor de omgang met 

a fva lwater (waaronder ook hemelwate r 

valt) vas tge legd. Deze word t zovee l 

mogel i jk aangehouden , in over leg met het 

wa te rschap . 

o n t s t a a n a f v a l w a t e r v o o r k o m e n of b e p e r k e n 

v e r o n t r e i n i g i n g a f v a l w a t e r v o o r k o m e n o f b e p e r k e n 

a f v a l w a t e r s t r o m e n s c h e i d e n tenz i j 

h u i s h o u d e l i j k 
of v e r g e l i j k b a a r 

a f v a l w a t e r 

I h e m e l - o f 
g r o n d w a t e r 

a f v o e r n a a r e n 
b e h a n d e l i n g in 

R W Z I 

(he r )geb ru i k , 
re ten t ie , 

l oka le b e h a n d e l i n g 

lokaa l 
t e r u g b r e n g e n 

in mi l ieu 

a f v o e r n a a r e n 
b e h a n d e l i n g in 

R W Z I 

Figuur 3-4 Voorkeursvolgorde omgang met 
afvalwater 

Bij n ieuwbouw binnen een bestaand bes temmingsp lan is vaak al een bestaand 

vr i jvervalr iool aanwez ig . Op grond van de Wate rwe t moet de perceele igenaar , als het 

redel i jkerwi js kan, zel f maat rege len nemen op e igen terrein (infi l treren of a fvoeren naar 

open water ) . A ls dat niet kan, word t het hemelwate r a fgevoerd via de (gemeentel i jke) 

r ioler ing. Bij n ieuwbouw moet hemelwater altijd gesche iden van het overig a fva lwater 

wo rden aangeboden aan de perceelgrens. O p drukr io ler ing mag al leen huishoudel i jk 

a fva lwater of p roceswater wo rden ge loosd . 

Afkoppelen 

Het sche iden (ontv lechten) van hemelwater is geen doel op zich maar een bewuste keuze, 

omdat dit voora l voor bestaand stedel i jk geb ied niet overal b innen een redel i jke termi jn en 

acceptabe le kosten haalbaar is. De gemeen te gaat door met het (doelmat ig) au tonoom 

afkoppelen van regenwater , waa r dit noodzakel i jk is en waa r zich kansen voordoen . 
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In bes taande si tuat ies zal dit veela l het meel i f ten betekenen bij vervang ing en/of 

wegreconst ruc t ies . Op plaatsen w a a r tegen ger inge kosten ook part icul iere verhard ingen 

kunnen worden a fgekoppe ld (met name de voorzi jde van daken) , word t dit m e e g e n o m e n in 

het werk . Er is b innen de gemeen te geen speci f iek afkoppelbele id gedef in ieerd en dit wordt 

voora lsnog ook niet opgeste ld . Het wa te rschap word t bij het keuzeproces van potent iële 

a fkoppelpro jecten bet rokken, omdat a fkoppelen consequent ies kan hebben voor de RWZI , 

de gema len en het opperv lak tewaterbeheer . 

Belangr i jk is dat er geen dwa-a fvoeren zijn aanges lo ten op de hemelwater r io ler ing. 

Ongezu iverd a fva lwater word t dan direct naar het opperv lak tewater a fgevoerd en dat moet 

wo rden voo rkomen . Het voora f inschatten van de r isico's is erg belangri jk, evenals het 

u i tvoeren van r iool inspect ies. 

Voorbereiding op klimaatverandering 

Hevige regenbuien hebben een grote invloed op het funct ioneren van de riolering en dit zal 

door k l imaatverander ing al leen maar sterker wo rden . O p dit momen t komt het al voor dat de 

riolering zware buien niet aankan , en dat zal naar verwacht ing vaker gaan gebeuren . Water 

op straat voor korte duur (hinder) zal s teeds meer aan de orde zi jn. Deze hinder moet 

wo rden geaccep teerd , omdat de aanleg van r iolering en aanslu i tende RWZI die dergel i jke 

hoevee lheden wa te r kunnen verwerken ex t reem duur zijn en daa rmee niet passen binnen 

doe lmat ig r io ler ingsbeheer. 

Met betrekking tot wa te r op straat s i tuat ies moet over last en schade zoveel mogel i jk 

voo rkomen worden o m de leefbaarheid op peil te houden . Hierbi j moeten het afv loeiend 

hemelwater via het opperv lak naar open wa te r wo rden gele id of naar p laatsen waa r dit kan 

infi l treren in de bodem. Er word t ondersche id gemaak t in drie si tuat ies: 

« Hinder. Er is sprake van hinder bij korte per ioden van wa te r op straat (ongeveer een 

uur). O p straat wo rden plassen gevo rmd van één tot enkele cent imeters d iep. Hinder 

t reedt op door buien met een herhal ingst i jd van eens of twee keer per jaar. 

« Over last . Er is sprake van over last w a n n e e r grote hoevee lheden wa te r op straat bli jven 

s taan. Er is geen sprake meer van p lasvorming, maar van onderge lopen s t ra ten. De 

straat fungeer t hierbi j als berg ing, waarb i j het wa te r tussen de s toepranden blijft. De 

w e g e n en/of f ie tspaden zijn s lecht toegankel i jk . Over last t reedt op door buien met een 

herhal ingst i jd van eens in de vijf tot t ien jaar. 

« Schade . Er is sprake van schade w a n n e e r het regenwater bebouwing en tunnels in 

s t roomt. W e g e n zijn s lecht bruikbaar. 

De toets ing v indt plaats in het basisr io ler ingsplan waarb i j behalve het funct ioneren van het 

r ioolstelsel zelf, ook naar de afs t roming via het maaive ld word t gekeken . Voor de bestaande 

r ioolstelsels word t het funct ioneren getoetst aan de hand van een bui die eenmaa l in de 

twee jaar voorkomt . Dit is de z o g e n a a m d e bui08 uit de Leidraad Rioler ing. Maar deze bui08 

is nog niet aangepas t aan de toekomst ige neers lagverwacht ingen van het K N M I . Gelet op 

de k l imaatverander ing zal het door rekenen van het r ioolstelsel met bui08 naar verwacht ing 
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niet meer toere ikend o m in de toekomst te vo ldoen aan de maats ta f dat er gemidde ld 

max imaa l éénmaa l per twee jaa r wa te r op straat mag s taan. Dit is de reden dat b innen de 

gemeen te Overbe tuwe n ieuwe stelsels aan de zwaardere bui09 moeten vo ldoen. 

A ls de k l imaatverander ingen van het KNMI wo rden doorget rokken naar 2050 is de kans 

groot dat bui09 één keer in de twee jaar voorkomt . 

Er word t dus geprobeerd zovee l mogel i jk over last en schade te voo rkomen . Er zul len echter 

alti jd regenbuien kunnen val len waar tegen geen maat rege len getrof fen kunnen wo rden . 

Bovend ien hebben lager ge legen won ingen een ve rhoogde kans op schade door hevige 

regenval , omdat het regenwater z ich verzamel t op lager ge legen locat ies. Dat is mede de 

reden dat er bij n ieuwe basisr io ler ingsplannen ook word t gekeken naar de resul taten van de 

opperv lakk ige a fs t romingsbereken ingen, die u i tgevoerd wo rden met een ex t reme bui 

(bui10). O p basis van de resul taten kunnen waa r nodig doelger ichte maat rege len wo rden 

g e n o m e n . 

- 4 1 -

Figuur 3-5 Overlast in Het Fort te Elst 

Woninge igenaren en bedr i jven hebben ook een rol bij het opvangen van de gevo lgen van 

hevige buien. Door de tuin vo ldoende groen te houden , kan het wa te r de b o d e m in zakken 

en s t roomt het niet gel i jk naar straat en de r ioler ing. O o k het aanslu i ten van een regenton 

op de regenpi jp is een initiatief w a a r m e e bewoners hun (wel iswaar ger inge) bi jdrage kunnen 

leveren. 
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3.5 Grondwater 
Grondwate r speel t een belangr i jke rol b innen de gemeente l i j ke openbare ruimte. Con fo rm 

de Wate rwe t heeft de gemeen te een zorgpl icht voor het grondwater . De zorgpl icht voor het 

g rondwate r heeft het karakter van een inspanningsverp l icht ing voor het voo rkomen of het 

beperken van structureel nadel ige gevo lgen van de grondwaters tand voor de aan de grond 

gegeven bes temming , voor zover het t ref fen van maat rege len doe lmat ig is en deze niet tot 

de verantwoordel i jkhe id van het wa te rschap of de provincie behoort . 

De grondwaters tanden hebben een dynamisch karakter als gevolg van var iërende 

r iv ierwaterstanden die direct bepalend zijn voor de opt redende g rondwate rs tanden . Met 

name langs de randen van het geb ied komt h ierdoor per iodiek grondwaterover las t voor 

(kwel langs de r ivieren) en moet rekening wo rden gehouden met een tekort in de 

zomerper iode waardoo r s loten droog va l len. De komgronden zijn minder geschik t voor 

u i tbre id ingsplannen omdat daar mogel i jk p rob lemen kunnen onts taan (bron: waterp lan 

2008) . 

Het dynamische karakter van de g rondwaters tanden leidt tot de vo lgende u i tgangspunten 

voor de langere termi jn : 

» inzicht in de g rondwaterdynamiek , nu en in de toekomst ; 
» bestaande over last w e g n e m e n : 

0 aanpak van grondwaterover las t en -onder las t ; 
0 aanpassen van de inrichting aan de (on)mogel i j kheden; 
0 k iezen voor robuuste natuurl i jke op loss ingen. 

» n ieuwe over last voo rkomen . 

De gemeen te heeft s inds 2011 een g rondwatermeetne t in beheer waar in voor re levante 

locaties de g rondwaters tanden wo rden b i jgehouden. 

Op eigen terrein zi jn bewoners en bedr i jven zel f verantwoordel i jk o m het 

g rondwate rp rob leem op te lossen en te voo rkomen , voor zover deze prob lemen niet 

aan toonbaar wo rden veroorzaakt door onrechtmat ig hande len of nalaten van een ander, 

part icul ier of overhe id . De gemeen te stelt z ich tot doe l het de burger mogel i jk te maken 

deze verantwoordel i jkhe id te nemen . Dit zal voornamel i jk bestaan uit het de len van 

informat ie over grondwater , a lsook door het in ontvangst nemen van overtol l ig g rondwater 

indien het p rob leem structureel is en dit de meest doe lmat ige oploss ing is. 

Ten aanzien van informatie beantwoord t de gemeen te v ragen van bewoners en bedri jven 

over grondwater(over last ) via het gemeente l i j k grondwater loket . 
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3.6 Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethode 
Rioler ing is aange legd om: 

« de vo lksgezondhe id te beschermen ; 

« droge voeten te houden en; 

« een goede lee fomgev ing te bevorderen. 

Vanui t deze primaire doelen van de r iolering zijn de doelen voor de r io ler ingszorg opgezet , 

deze haken aan de wettel i jke zorgpl ichten: 

« Zorgen voor inzamel ing en t ranspor t van stedel i jk afvalwater. 

« Zorgen voor doe lmat ige inzamel ing en verwerk ing van hemelwater . 

« Zorgen dat (voor zover mogel i jk en doelmat ig) het grondwate r de bes temming van een 

gebied niet structureel belemmer t . 

Door aan deze doelen funct ionele eisen en maats taven te koppe len, is de r io ler ingszorg 

toe tsbaar gemaakt . In bij lage 1 is het vol ledige overzicht van doe len , funct ionele eisen, 

maats taven en meetmethoden o p g e n o m e n . 

V \ 

3.7 Verwachting van inwoners en bedrijven 
Percee le igenaren hebben een belangr i jke rol in de verwerk ing van hemel  en afvalwater. 

Een groot deel van het stedel i jk grondgeb ied is part icul ier bezit, wat betekent dat een groot 

deel van de neers lag op part icul ier terrein valt. Het ' on tharden ' van tu inen kan bi jdragen aan 

een doe lmat ige verwerk ing van hemelwater . De gemeen te draagt daar in bij door het 

st imuleren daarvan via communica t ie r ichting de inwoners . Er wordt geen budget 

besch ikbaar geste ld o m afkoppelen van part icul iere verhard ingen te bekost igen. 

Gewenste 

situatie ^ 

mmmmmmmf "ļ 
B E u S B B Doelen ^ ^ ^ ^ 

įįíįCEļļ Functionele 
eisen ^ 

i ) 1 
Į f Į Į ļ ļ ^mŗ •s 

CBBS39B Meet

methoden 
* — 
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De gemeen te kan veel regelen en sturen in het funct ioneren van de r ioler ing, maar kan niet 

al les zel f u i tvoeren. Zoals g e n o e m d hebben ook inwoners en bedr i jven een belangr i jke 

invloed op het funct ioneren. Inwoners en bedr i jven d ienen bij te d ragen aan het goed laten 

funct ioneren van de r ioler ing. Verwach t word t dat: 

1. inwoners en bedr i jven het riool verstandig en vo lgens de regels gebru iken; 

2. r ioolaanslui t ingen zorgvuld ig wo rden aange legd; 

3. inwoners en bedr i jven hemelwater zel f opvangen en (tijdelijk) bergen als dat 

redel i jkerwi js mogel i jk is; 

4. water -op-s t raat vaker binnen marges word t geaccep teerd ; 

5. inwoners en bedr i jven bij g rondwaterover las t ervoor zorgen dat hun won ing of bedri j f 

vo ldoende waterd icht is. 

Bij op t redende prob lemen word t alti jd gestreefd naar lokale maatwerkop loss ingen. 

Aanleg riool in Zetten (1954) 
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4 Huidige situatie 

De riolering bevat in totaal ongeveer 450 km aan le id ingen, bestaande uit vr i jvervalr io len, 

drukr io ler ing en pers le id ingen met een gemidde lde leefti jd van 35 jaar . Inmiddels is veel 

informat ie over de riolering in het beheersys teem vas tge legd. F iguur 4-1 toont de 

leef t i jdsopbouw van het vr i jvervalstelsel per r io ler ingstype. F iguur 4-2 geef t de verdel ing 

wee r van het type r ioler ing. Circa 4000) is g e m e n g d e r ioler ing. In Tabe l 4.A word t een 

overz icht gegeven van de hoevee lheden aan leidingen en andere ob jec ten. 

De informat ie is opges lagen in digi tale beheersys temen binnen de afdel ing Beheer en 

daa rmee goed toegankel i jk . 

aanlegperiode vrijvervalriolering 

90.000 
80.000 
70.000 
60.000 
50.000 
40.000 
30.000 
20.000 
10.000 

0 
" " i n 

1950-1959 1960-1969 

gemengd stelsel 

1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 

droogweerafvoerriool (DWA) hemelwaterafvoerriool (HWA) 

3696 3896 

2696 

' gemengd ' DWA " HWA 

Figuur 4-1 Leeftijdsopbouw vrijvervalriolering per type 

Tabel 4.A Overzicht rioleringsvoorzieningen 

Figuur 4-2 Verdeling per type 

Onderdeel Aantal Eenheid 
Gemengd riool 122 kilometer 
DWA-riool 81 kilometer 
HWA-riool 114 kilometer 

Pers-, druk- en vacuümleiding 133 kilometer 
Pompunits en bufferputten 750 stuks 
Rioolgemalen (eigen beheer) 52 stuks 

Kolken 18.000 stuks 
Inspectieputten 7.500 stuks 
Randvoorzieningen 14 stuks 
Overstorten (gemengd stelsel) 27 stuks 
Hemelwateruitlaten 236 stuks 

2010-2017 

Gedetailleerde informatie over de lay-out van de stelsels is opgenomen in digitale 
beheersystemen en vastgelegd in de basisrioleringsplannen (BRP-en), waaronder de 
stelselgegevens en gegevens van de overstorten van waaruit (incidenteel) wordt geloosd. 
Wijzigingen ten opzichte van de situatie in de BRP-en zullen met de waterbeheerder 
worden overlegd. 
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De v igerende BRP-en zi jn: 

» Kern Driel , d e c e m b e r 2007 
» Kern Sl i jk-Ewijk, december 2007 
» Kern Heteren, januar i 2008 
» Kern Elst, mei 2010 
» Kernen Herveld en Andels t , maar t 2012 
» Kern Oosterhout , mei 2016 
» Kern Va lburg , mei 2016 
» Kern Randwi jk- Indoorn ik , sep tember 2017 
» Kernen Zet ten en H e m m e n , sep tember 2017 

4.1 Stedelijk afvalwater 
Op dit momen t zijn alle panden in de gemeen te aanges lo ten op de riolering of lozen ze via 

een IBA of sept ic tank vo lgens de daarvoor ge ldende regels. De inzamel ing van het stedel i jk 

a fva lwater b innen de bebouwde kom vindt gro tendeels plaats door middel van 

vr i jvervalr io ler ing. Vervo lgens word t dit wa te r via gema len en pers le id ingen naar de 

betref fende RWZI 's get ranspor teerd . De drukr io ler ing- en vacuümsys temen in het 

bu i tengebied lozen het a fva lwater in de vr i jvervalstelsels van de kernen. 

4.1.1 Techn ische staat van de objecten 

Inzicht in de techn ische staat van de riolering word t veelal verkregen door inspect ies. De 

inspect ieresul taten wo rden gebru ik t o m te bepalen waa r maat rege len nodig z i jn. 

Vrijvervalriolering 

Op dit momen t inspecteren w e de vr i jvervalr iolen gemidde ld één keer per t ien jaar. W e 

hanteren een wi jkger ichte aanpak met een jaar l i jkse hoeveelhe id van circa 30 km r ioler ing. 

Al le riolen zijn één of meerdere keren geïnspecteerd . 

De f iguren 4-3, 4-4 en 4-5 geven een indicatie van de toestand van de r iolen. In f iguur 4-3 is 

voor wa t betreft de waterd ichthe id (b i jvoorbeeld lekkages) te z ien in hoeveel riolen er een 

ingr i jpmaatstaf is overschreden, dat wi l zeggen het aanta l r iolen waa r een maatregel moet 

wo rden getrof fen o m de kwaliteit van de riolen te herste l len. In de f iguren 4-4 en 4-5 is dit 

z ichtbaar gemaak t voor de stabil i teit van de riolen (zoals aantast ing en scheurvorming) en 

afst roming (de mate van vervui l ing) . 
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13% 

81% 

• i n g r i j p m a a t s t a f D w a a r s c h u w i n g s m a a t s t a f D g e e n b i j z o n d e r h e d e n 

Figuur 4-3 Resultaten voor wat betreft waterdichtheid 

T h 

75% 

• i n g r i j p m a a t s t a f D w a a r s c h u w i n g s m a a t s t a f D g e e n b i j z o n d e r h e d e n 

Figuur 4-4 Resultaten voor wat betreft stabiliteit 

• i n g r i j p m a a t s t a f O w a a r s c h u w i n g s m a a t s t a f D g e e n b i j z o n d e r h e d e n 

Figuur 4-5 Resultaten voor wat betreft afstroming 

Op basis van de beoorde l ingen worden werkp lann ingen gemaak t , waar in aangeven word t 

we lke maat rege len ui tgevoerd moeten wo rden . De komende jaren zijn er op verschi l lende 

plaatsen vervang ings- of renovat ie we rkzaamheden nodig o m de riolering w e e r aan de 

eisen te laten vo ldoen. Deze w e r k z a a m h e d e n zijn opgenomen in de meer ja ren -

invester ingsp lanning die ook is m e e g e n o m e n in de f inanciële bereken ingen van dit G R P . 

Gemalen / pompunits drukriolering / bergbezinkbassins 
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De toes tand van de gema len en drukr io ler ing is over het a lgemeen goed . 

Jaar l i jks word t er door de bui tendienst onderhoud en inspect ie u i tgevoerd aan de gema len , 

druk- en vacuümr io ler ing . A ls een gebrek word t geconsta teerd t i jdens een inspect ie word t 

dit verho lpen door reparat ie of vervang ing . Vanwege de ove rwegend goede staat blijkt dat 

grootschal ige vervang ing veelal kan wo rden ui tgesteld. Bij de opgave voor de komende 

p lanper iode word t daa rmee rekening gehouden . 

De bergbez inkbass ins en grote en/of belangr i jkere gema len zijn aanges lo ten op een 

te lemet r iesys teem, w a a r m e e er inzicht bestaat in de werk ing , status en s tor ingen. De 

s tor ingsmeld ingen van deze gema len worden automat isch doorgezet naar de wachtd iens t 

en gemalenbeheerder . 

Een goed we rkend te lemet r iesys teem zorgt ervoor dat de s to r ingsmonteur meesta l een 

gemaals tor ing kan verhe lpen voordat inwoners een prob leem ervaren. 

P e r s - en druk le id ingen worden niet st ructureel gere in igd en ge ïnspec teerd . Op basis van 

k lachten en meld ingen word t incidenteel onderzoek ingeste ld. Dit komt tot heden echter 

ze lden voor. 

4.1.2 Funct ioneren van de riolering 
In de afge lopen p lanper iode zi jn d iverse herbereken ingen ui tgevoerd van de r ioolstelsels in 

de kernen Oosterhout , Va lburg , Ze t ten , Randwi j k en Indoornik. Daarbi j is zowe l gekeken 

naar de vui lu i tworp vanui t de g e m e n g d e stelsels als het funct ioneren bij ex t reme neers lag. 

W a t de vui lu i tworp betreft zijn in de kern Randw i j k maat rege len nodig o m deze terug te 

dr ingen. In het B R P is berekend dat met het a fkoppelen van 0,6 ha verhard ing aan de norm 

voor de emiss ie word t vo ldaan. In de prakti jk zal nader worden onderzocht hoe en waa r het 

a fkoppelen gereal iseerd kan worden en of er eventueel een combinat ie mogel i jk is met 

andere op loss ingen. 

In de kern Zet ten worden eveneens enkele verbetermaat rege len get rof fen. In hoofdstuk 2 is 

dit al even benoemd. Ter verbeter ing van de si tuat ie bij de V luchtheuve lgracht word t de 

bestaande overstor t o m g e b o u w d tot een noodoverstor t die s lechts heel beperkt in werk ing 

zal t reden. Daarnaast word t een aanta l r iolen in de Hoofds t raat vergroot . Ook het 

wa te rschap zel f neemt maat rege len ter verbeter ing van de waterkwal i te i t van de 

V luchtheuvelgracht . 

Het funct ioneren van de riolering bij ex t reme neers lag leidt in de prakt i jk niet tot grote 

p rob lemen. Het belangr i jkste aandachtsgeb ied betrof tot voor kort de Wi l lemsst raat in Elst. 

De aanleg van een apart hemelwaters te lse l heeft het risico op waterover las t aanzienl i jk 

verk le ind. 

Het voo rkomen van waterover las t vergt cont inu aandacht . De riolering zoals deze in de 

prakti jk funct ioneert word t gecont ro leerd met behulp van meet ins t rumenten die geplaats t 
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zijn bij de r ioo lgemalen en bergbez inkvoorz ien ingen. Dit maakt dat er s teeds beter inzicht in 

het funct ioneren van de r ioo lsystemen. 

4.2 Hemelwater 
De zorgpl icht rondom hemelwater word t ingevuld door de trits vas thouden-bergen-a fvoeren 

in de prakti jk zovee l mogel i jk toe te passen. A ls infi l treren in de bodem niet mogel i jk is word t 

het hemelwater via gesche iden riolering a fgevoerd naar het opperv lak tewater of via de 

g e m e n g d e riolering naar de R W Z I . Bui ten de bebouwde kom word t hemelwate r niet 

ingezameld (bij d ruk- en vacuumr io ler ing) , maar lozen de percee le igenaren het direct op 

nabi jge legen opperv laktewater . 

Bij de meer recente basisr io ler ingsplannen is onderzoek u i tgevoerd naar s t roming over 

maaive ld en waterd iepte ten gevo lge van ex t reme neers lag. Dit heeft geresu l teerd in inzicht 

in de locaties waa r het hemelwate r bij hevige neerslag heen s t roomt en blijft s taan als het 

wa te r niet via de riolering word t a fgevoerd . Deze informatie word t gebru ik t bij de 

renovat ie/rehabi l i tat ie van geb ieden . 

Bij het ve rvangen van oude ( g e m e n g d e ) riolering word t veela l bes taande verhard ing 

a fgekoppe ld en aanges lo ten op een apart hemelwater r ioo l . Een voorbee ld hiervan is 

b i jvoorbeeld de Voge lbuur t in Driel . 

| 

Revitalisatie Vogelbuurt Driel 

O o k hemelwaterr io ler ing word t regelmat ig ge ïnspecteerd als onderdee l van de 30 km per 

jaar . Voor hemelwater r io len, gema len en andere voorz ien ingen geldt dezel fde aanpak voor 
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inspect ie en berekenen als bij stedel i jk afvalwater . Ze wo rden regelmat ig onderhouden o m 

ze in goede staat te houden . 

4.3 Grondwater 
Het beleid b innen de gemeen te is ger icht op het voo rkomen en bestr i jden van g r o n d -

waterover last . Op een enkele plaats in de gemeen te zi jn maat rege len ter voorkoming 

danwe l bestr i jding van grondwaterover las t genomen door de aanleg van dra inage. Over het 

a lgemeen zijn er geen prob lemen bekend . 

Bij n ieuwbouwp lannen wordt , afhankel i jk van de gemidde ld hoogste g rondwaters tand 

( G H G ) onder elke won ing en bij n ieuwe w e g e n in het cunet, dra inage aange legd . In 

n ieuwbouwlocat ies word t het d ra inagewater direct a fgevoerd naar het opperv laktewater . 

Reeds in 2011 is een g rondwatermeetne t in gebru ik g e n o m e n , waarb i j op relevante locaties 

de g rondwaters tanden wo rden gepe i ld . 

4.4 Effectief beheer 

4.4.1 S a m e n w e r k e n 

Reg ionaa l word t er samengewerk t b innen het c luster Ri jn6. Dit is een 

samenwerk ingsve rband tussen de gemeen ten A r n h e m , Overbe tuwe, L ingewaard en 

Rheden en de wa te rschappen Riv ierenland en Ri jn-en- IJssel . B innen het c luster wo rden 

onderwerpen behandeld en activi teiten ontwikkeld die leiden tot een gezamenl i jke aanpak 

op a fva lwatergeb ied. In 2 0 1 3 is h iervoor een v is iedocument opgeste ld . 

Eén van de actuele onderwerpen betreft het opstel len van een Overeenkomst Stedel i jk 

afvalwater . Dit heeft onder andere als doe len o m de bes taande aans lu i tvergunningen te 

ve rvangen en afspraken te maken op het geb ied van de hoeveelhe id en samenste l l ing van 

het a fva lwater dat de gemeen te aanlever t op zu iver ingstechnische we rken , het beheer van 

indirecte lozingen te regelen en de samenwerk ing tussen part i jen in geva l van inc identen. In 

de vo lgende paragraaf word t daar verder op ingegaan. 

4.4.2 Verorden ingen en vergunn ingen 

Besluit Lozen Buiten Inrichtingen, Waterwet en Bestuursakkoord Water 

Sinds 1 jul i 2011 is het Besluit Lozen Buiten Inr icht ingen van kracht, waar in onder andere 

a lgemene regels staan over het lozen vanui t gemeente l i j ke r ioler ing. 

Op basis van de Wate rwe t (artikel 3.8) en de afspraken in het Bestuursakkoord Wate r 

gebeur t samenwerk ing met het wa te rschap nu op gel i jke voet . Voor beide parti jen is het 

belangri jk o m een goed overz icht te hebben van de overstor ten en hemelwateru i t la ten, 

omdat zij beheerder zijn van de on tvangende opperv lak tewateren. 

De gemeen te informeert hen d a a r o m over wi jz ig ingen in de riolering die invloed hebben op 

opperv lak tewater of de R W Z I . Dit gebeur t veela l via de basisr io ler ingsplannen die per iodiek 
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worden geactua l iseerd . Het wa te rschap informeert de gemeen te over wi jz ig ingen aan 

opperv lak tewateren en RWZI voor zover die van invloed zijn op de r ioler ing. 

Loz ingen van a fva lwater op de riolering ( indirecte loz ingen) wo rden gerege ld op basis van 

de W e t mi l ieubeheer ( W m ) / W e t a lgemene bepal ingen omgev ingsrech t (Wabo) en de 

A m v B ' s voor loz ingen. De vergunningver len ing en cont ro le /handhav ing van 

omgev ingsvergunn ingen en a lgemene regels is ondergebracht bij O D R A (Omgev ingsDiens t 

Regio A rnhem) . 

B innen de eerder g e n o e m d e samenwerk ingsovereenkomst zal tevens een gezamenl i j ke 

r is icoanalyse worden opgenomen met het oog op priori tering van het toez icht en 

a fs temming van jaa rp rog ramma 's . Daarbi j word t ook gekeken naar de mogel i jkheid van 

gezamenl i j ke bedr i j fscontroles. 

Incidentenplan 

Binnen de samenwerk ingsove reenkoms t met het wa te rschap word t invul l ing gegeven aan 

de werkwi jze bij inc identen. Het doel is o m een inc identenplan op te stel len waar in regels 

wo rden opgenomen met betrekking tot de melding en afhandel ing van inc identen. Dit 

kunnen bi jvoorbeeld onvoorz iene lozingen zi jn, een afwi jkend inf luent op de A W Z I of een 

lozing van b luswater als gevo lg van een brand. 

Beleidsregels particuliere aansluitingen 

In 2012 zijn bele idsregels vastgeste ld voor het aanslu i ten van part icul iere afvoer le id ingen 

op openbaar riool (Aanslu i tverordening riolering gemeen te Overbe tuwe 2012) . Hierin s taan 

a lgemene aanslu i te isen, aanslu i te isen voor hemelwatera fvoer en techn ische aanslu i te isen. 

Er is onder andere aangegeven dat de kadastra le grens als beheergrens van de riolering is 

aan te du iden , dat de kosten voor het aanbrengen van een n ieuwe aanslui t le id ing voor 

rekening van de part icul ier zi jn (tenzij deze bij n ieuwbouw zijn inbegrepen in de grondpr i js) 

en dat als de part icul ier het hemelwater niet via e igen terrein op opperv lak tewater kan 

lozen, bij een n ieuwe aanslui t ing het hemelwater en het a fva lwater afzonder l i jk moeten 

wo rden a fgevoerd tot aan het openbare r iool. 

Bouwbesluit 2012 

Toets ing van n ieuwbouwp lannen vindt plaats aan de hand van het n ieuwe Bouwbeslu i t 

2012 . Een belangri jk e lement voor r iolering uit het bouwbeslu i t is dat als aanslui t ing mogel i jk 

is, een e igenaar of gebru iker zijn huishoudel i jk a fva lwater niet op een andere manier mag 

lozen. Daarnaast geldt als u i tgangspunt het gesche iden aan leveren van hemelwate r aan de 

perceelgrens. Extra maat rege len kunnen wo rden voorgeschreven als dit nodig is voor het 

goed funct ioneren van de r ioler ing. 
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4.4.1 Me ld ingen, k lachten en voor l icht ing 
De gemeen te beschikt over een p rog ramma waar in alle meld ingen over de openbare ruimte 

wo rden gereg is t reerd. De afhandel ing van de meld ingen word t gedaan door het 

gemeen tepersonee l . 

Bij r i oo lwerkzaamheden, die over last voor de burger kunnen veroorzaken , worden de 

bet rokkenen voora f ge ïn fo rmeerd door middel van een huis-aan-huisbr ie f voor direct 

aanwonenden en een persber icht in de lokale b laden. 

5 De opgave 

In dit hoofdstuk word t een overz icht gemaak t van de opgave voor deze p lanper iode. Het 

gaat dan o m aan leg , onderzoek, onderhoud , reparat ie, renovat ie, vervang ing en 

verbeter ing. Bedragen die worden g e n o e m d zijn op pri jspeil 2018 en exclusief BTW. 

5.1 Stedelijk afvalwater en hemelwater 

5.1.1 Aans lu i ten bestaande bebouwing en aanleg bij n ieuwbouw 

Bij k le inschal ige inbreid ingen word t gekeken of er mogel i j kheden zijn voor de aanleg van 

een gesche iden stelsel . A ls die ontbreken word t aanges lo ten op de bestaande r ioler ing. 

E igenaren moeten hun afva lwater altijd gesche iden aan leveren aan de perceelgrens, zodat 

ze voorbere id zijn op eventuee l gesche iden riolen die later wo rden aange legd . Bij 

grootschal ige ui tbreid ingen word t alti jd gesche iden riolering aange legd vo lgens de laatste 

s tand der techniek. 

Op basis de w o o n a g e n d a bestaat er tot 2035 een behoef te aan totaal 2.200 won ingen 

(pei l jaar 2015) . Daarvan bedraagt de hoeveelhe id won ingen tussen 2015 en 2020 , 1.000 

stuks. Het over ige aanta l van 1.200 won ingen word t gerea l iseerd tussen 2020 en 2035. 

De aanleg van riolering bij n ieuwbouwlocat ies word t bekost igd uit de grondexplo i ta t ie . Deze 

kosten worden in het G R P buiten beschouwing ge la ten. Beheer van deze voorz ien ingen is 

we l m e e g e n o m e n . 

5.1.2 Onderzoek 

In deze p lanper iode word t onderzoek u i tgevoerd o m invester ingsbesl iss ingen in de 

toekomst goed te kunnen onderbouwen . In tabel 5.A is dit samengeva t . Na de tabel wordt 

een aanta l re levante onderzoeken toegel icht . 
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Tabel 5.A Overzicht onderzoeken en kosten per jaar (in euro's) 
Onderzoek 2018 2019 2020 2021 2022 
Structureel 
Inspectie vrijvervalriolen 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 
Beoordelen resultaten rioolinspecties 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
Gegevensverwerking 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 
Opstellen operationeel jaarprogramma 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 
Diverse kleine adviesvragen en 
onderzoeken 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

WION/Klicmeldingen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
Beheer monitoring rioolgemalen en 
overstorten 

PM PM PM PM PM 

Totaal structureel onderzoek per jaar 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500 

Incidenteel 
Actualisatie vGRP/afvalwaterplan 20.000 
Actualisatie basisrioleringsplannen: 
- Driel 15.000 
- Heteren 17.500 
- Elst 30.000 
- Slijk-Ewijk 12.500 
- Andelst-Herveld 17.500 
Incidentenplan (WSRL/ODRA) PM 

Totaal incidenteel onderzoek per jaar 15.000 17.500 30.000 12.500 37.500 

Inspectie- en beoordeling 

Visue le inspectie van vr i jvervalr iolen v indt st ructureel plaats. Het vormt de basis voor de 

beoordel ing van de toes tand van de riolen en daa rmee voor de te nemen maat rege len zoals 

onderhoud , reparat ie, renovat ie en vervang ing . Voora fgaand aan de inspect ie word t het 

riool gere in igd. 

In de gemeen te is gekozen voor inspect ie met een r i jdende tv -camera zodat er een goed en 

vol ledig beeld is van de kwaliteit van de r iolen. O o k in de komende p lanper iode gaan w e uit 

s t rategisch oogpunt jaar l i jks gemidde ld 30 km inspecteren, dit komt neer op een cyclus van 

ongeveer 1x per 10 jaar . Inspectie word t ook gedaan bij de voorbere id ing van 

renovat iepro jecten, calamite i ten en oplever ing van aange legde r ioler ing. 

Na het inspecteren van de riolering worden de resultaten beoordeeld o m een veran twoorde 

a fweg ing te maken van eventue le te nemen maat rege len . 
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Gegevensverwerking 

De gemeen te beschikt over een geautomat iseerd r ioo lbeheersys teem. De ob jec tgegevens 

van de r ioolstelsels (st rengen en putten) zi jn hierin opges lagen . Het invoeren van mutat ies 

en rev is iegegevens gebeur t in e igen beheer. 

De regul iere, te rugkerende w e r k z a a m h e d e n z i jn : 

» het per iodiek b i jwerken van de rev is iegegevens (vervangingen van de r iolering); 
» het toevoegen van n ieuw aange legde riolering (n ieuwbouw) ; 
» het invoeren van inspect ie- en re in ig ingsgegevens. 

WION/Klicmeldingen 

In het kader van de W I O N (Wet Informat ieui twissel ing Onderg rondse Netten) d ient de 

gemeen te te besch ikken over actuele l igg inggegevens van de ondergrondse 

le id ingsystemen. Dit vraagt o m per iodieke inspanningen deze informat ie vo lgens de ju iste 

protocol len bij te werken en uit te w isse len met het kadaster. 

Actualisatie GRP/afvalwaterplan 

In het kader van de omgev ingswet word t de plaats van het G R P daarb innen nader 

u i tgezocht b innen het samenwerk ingsve rband Ri jn-6. De concrete invull ing word t u i tbesteed 

aan een externe parti j . 

Actualisatie basisrioleringsplannen 

In de komende p lanper iode word t voor de kernen Driel, Heteren , Elst, Sl i jk-Ewi jk en 

Ande ls t -Herve ld het B R P geactua l iseerd . Voo r de kern Elst wo rden de w e r k z a a m h e d e n 

ui tgebreid met een onderzoek naar r ioo lvreemd wate r in het ste lsel . 

Incidentenplan 

Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven word t b innen de samenwerk ingsovereenkomst met het 

wa te rschap invull ing gegeven aan de werkwi jze bij inc identen. De gemeen te heeft deze 

taak overgedragen aan O D R A , echter zal vanui t de gemeen te we l inhoudel i jke input wo rden 

ge leverd . 

5.1.3 Maat rege len 
Het t ref fen van maat rege len is erop ger icht het goed funct ioneren van de 

r io ler ingsvoorz ieningen in s tand te houden of te verbeteren. Binnen de gemeen te word t ten 

aanz ien van de strategie voor de vervang ing van de vr i jvervalr io len, r is icogestuurd 

r ioo lbeheer ge ïn t roduceerd . De essent ie van deze benader ing ligt in het feit dat de gevo lgen 

van minder goed funct ionerende riolen in de ene si tuat ie acceptabe l kunnen zijn (bijv. 

woonst ra ten) en in een andere si tuat ie juist niet (bijv. hoo fdwegen) . Op basis van l igging en 

kwali teit van het r iool, kan de vervang ingsopgave over een langere per iode wo rden 

u i tgespreid, doordat de levensduur van riolen word t opgerekt op p laatsen met ger inge 

risico's (op het geb ied van mi l ieu, vo lksgezondhe id of f inanciën). 
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Onderhoud 

O m een goede werk ing van de r iolering te kunnen garanderen , word t de hoofdr io ler ing 

structureel gere in igd. Hierbij word t een di f ferent iat ie aangebrach t naar het type r iool. Riolen 

die snel ler vervui ld raken, wo rden vaker gere in igd. Maa twerk blijft hierbij belangri jk. Het 

reinigen van de riolen word t u i tbesteed, veelal in combinat ie met inspect ie. 

Ko lken en l i jngoten worden eenmaa l per j aa r gere in igd door de e igen bui tendienst . Door het 

verwi jderen van straatvui l word t voo rkomen dat kolken en l i jngoten extra vervu i len. Daa rom 

word t 5000) van de veegkos ten toegerekend aan de r iolering. 

De gema len van de vr i jvervalstelsels en de bergbez inkvoorz ien ingen wo rden éénmaa l per 

j aa r ge ïnspecteerd en twee keer per jaar gere in igd. De e igen d ienst verzorgt ook de 

jaar l i jkse inspect ie en het onderhoud van de d ruk r ioo lpompen. Het verhe lpen van relatief 

kleine s tor ingen word t eveneens u i tgevoerd door de e igen dienst van de gemeen te . Grote 

stor ingen of specia l is t ische we rkzaamheden worden ui tbesteed aan een externe parti j. 

Vervanging 

Rio ler ingsonderde len wo rden ouder en gaan gebreken ver tonen. Vaak kunnen deze worden 

gerepareerd , maar uiteindeli jk moeten ze wo rden vervangen of ge renoveerd . 

In het kader van de introductie van het risico gestuurde r ioo lbeheer is er in dit G R P een 

scenar io u i tgewerkt ten aanz ien van de strategie voor de vr i jvervalr io len. B innen het huidige 

areaal is verschi l gemaak t tussen belangr i jke riolen (A+) en minder belangr i jke riolen (B). 
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Voor beide categor ieën is een apart kwal i te i tsniveau gedef in ieerd op basis waa rvan de 

s t rategische vervang ingsp lann ing is opgeste ld . 

O n d e r de categor ie A + val len riolen d ie : 

» Een d iameter hebben van 400 /600 of groter; 
» Ge legen zijn onder belangr i jke hoo fdwegen; 
» Ge legen zijn in geb ieden met een hoog economische waa rde ( industr ie); 
» Een belangr i jke afst romingsfunct ie hebben. 

O n d e r de categor ie B val len riolen d ie : 

» Een d iameter hebben tot en met 375/400; 
» Ge legen zijn onder woons t ra ten ; 
» Buiten de geb ieden val len met hoog economische waarde ; 
» Een normale afs t romingsfunct ie hebben. 

D e ui twerking van het scenar io leidt tot de onders taande vervang ingsp lann ing. Te r 

vergel i jk ing is tevens de planning wee rgegeven zoals die op basis van een s tandaard 

kwal i te i tsniveau word t gegenereerd . He t blijkt dat er geen hele grote verschi l len opt reden. 

De verschi l len die er zijn zit ten voora l bij de relat ief grote d iameters die in een s t renger 

r isicoprof iel val len en daardoor in de p lanning naar voren worden ge t rokken. 

Risicogestuurd beheer 
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Bij het ver ta len van de st rategische p lanning naar operat ionele j aa rp rog ramma 's worden 

ook de onderhouds toes tand van de boven- en ondergrondse infrastructuur m e e g e n o m e n , 

evenals over ige noodzakel i jke ingrepen. De we rkzaamheden aan boven- en ondergrondse 

infrastructuur worden op elkaar a fges temd. Ve rvang ingswerkzaamheden worden op deze 

manier zo veel mogel i jk geïn tegreerd. 

Voor de vervanging van r ioo lgemalen en pompuni ts word t u i tgegaan van s tandaard 

afschr i jv ingstermi jnen. He t blijkt dat door regelmat ig onderhoud , de onderde len van de 

r ioo lgemalen echter vaak langer mee gaan. De vervang ingstermi jnen kunnen daa rom 

ver lengd, waarb i j er voora lsnog is u i tgegaan van een ver lenging 10 jaar. Voor bouwkund ige 

onderde len word t 50 jaar aangehouden en voor mechanisch/e lekt r ische onderde len 20 jaar. 

In de komende p lanper iode word t dit verder geëva lueerd . 

O m d a t pompuni ts van mechan ische riolering gevoel iger zijn voor sl i j tage en aantast ing, zijn 

voor deze onderde len de huidige levensduren gehandhaa fd (40 jaar bouwkund ig en 15 jaar 

mechanisch/e lekt r isch) . De strategie voor vervang ing is echter we l aangepas t ten opzichte 

van de voorgaande p lanper iode. Er word t nu u i tgegaan van een gemidde ld jaarbudget voor 

vervang ing . 

De vervang ingen bli jven ui teraard gebaseerd op de werkel i jke techn ische toes tand en 

kwali teit van de onderde len die t i jdens de onderhoudscyc l i worden geconsta teerd . 

Bovenaanzicht rioolgemaal 

3 4 ( 4 1 ) 



SWECO 

Verbeteringen 

In Heteren word t vanaf 2018 een reconstruct ie u i tgevoerd van de B loemenbuur t . Hiervoor 

word t een budget gereserveerd van C 620.000, - verdee ld over drie ja ren . 

In Zet ten word t een zestal r iolen in de Hoofdst raat ve rvangen door een grotere d iameter en 

word t de overstor t aan de Bakkerst raat aangepas t tot noodover laat . De kosten hiervoor zijn 

ge raamd op C 300.000, - . De ui tvoering vindt plaats vanaf 2018 en word t ui tgespreid over 

drie ja ren . Daarnaast word t in Zet ten in het ve rband met de reconstruct ie van de Mar i j ke-

straat en de Wouterp lass t raat een budget voor de riolering gereserveerd van C 175.000,- . 

In Randwi j k zijn er maat rege len nodig om de emiss ie op het opperv lak tewater te 

verminderen . Voora lsnog word t ervan u i tgegaan dat dit gereal iseerd kan worden door het 

a fkoppelen van verhard opperv lak, maar er is ook een combinat ie van meerdere 

maat rege len mogel i jk. In de komende p lanper iode wo rden de maat rege len verder 

u i tgewerkt . Er is een budget opgenomen van C 200.000, - verspre id over de jaren 2019 tot 

en met 2022 . 

In Elst zi jn de komende jaren we rkzaamheden gep land in de Mozar ts t raat (vanaf de 

Gr iegstraat) . Het budget voor de riolering bedraagt C 350.000, - verspre id over de jaren 2019 

en 2020. 

Het a fkoppelen van verhard opperv lak bij regul iere vervang ing valt ook onder maat rege len 

die het funct ioneren van de riolering ten goede komt. Meesta l komt het er op neer dat er 

extra hemelwatera fvoer le id ingen moeten wo rden aange legd die ervoor zorgen dat het 

hemelwater word t ge loosd op het opperv laktewater . Er word t h iervoor een budget 

opgenomen van C 200.000, - in het j aa r 2022. 

5.2 Grondwater 
De objecten voor het beperken en/of voo rkomen van grondwaterover las t in de gemeen te 

Ove rbe tuwe bestaan hoofdzakel i jk uit dra inageste lse ls . De dra inageste lse ls wo rden niet 

st ructureel onderhouden . In het G R P word t h iervoor ook geen apart budget gereserveerd . 

W a a r nod ig , word t het doorspu i ten van dra inage bekost igd uit het onderhoudsbudge t van de 

vr i jvervalr io len. 

Aangez ien er geen structurele prob lemen zijn ten aanz ien van het g rondwate r worden voor 

de komende p lanper iode voora lsnog geen budget ten gereserveerd voor eventuele 

maat rege len. 

5.3 Effectief beheer 
Inwoners en bedr i jven wo rden op gezet te t i jden ge ïn fo rmeerd over de werk ing van de 

riolering en actuele r io ler ingszaken zoals a fkoppelen en k l imaatadaptat ie. Er is geen 

subsid ie besch ikbaar voor a fkoppe lmaat rege len op part icul ier terrein. 
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De huidige samenwerk ing b innen Rijn-6 verband word t voortgezet . Dit is belangri jk o m 

invul l ing te geven aan de afspraken uit het Bestuursakkoord W a t e r van 2011 en o m in 

gezamenl i j k verband toekomstbes tend ig r ioler ings- en wa te rbeheer uit te kunnen voeren . 

De afhandel ing van de k lachten en meld ingen word t gedaan door gemeentepersonee l . 

Hierbi j s taan een persoonl i jke benader ing , vlotte responst i jd en een d iens tver lenende 

instel l ing voorop. 

Zoa ls eerder aangegeven word t bij r ioo lwerkzaamheden die over last voor de burger kunnen 

veroorzaken , de bet rokkenen voora f ge ïn fo rmeerd door middel van een huis-aan-huisbr ief 

voor direct aanwonenden en een persber icht in de lokale b laden. 
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6 Personeel en financiën 

6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zijn de personele en f inanciële middelen gekwant i f i ceerd. Deze middelen 
zijn nodig o m de in dit plan geste lde doe len , met de in hoofdstuk 5 beschreven opgave , te 
kunnen real iseren. 

6.2 Personeel 
In het vor ige hoofdstuk is de opgave voor 2018-2022 op hoofdl i jn aangegeven . Met de vijf 

dee l taken uit de Le idraad Rioler ing (module D2000) , is de b i jbehorende benodigde format ie 

g lobaal bepaa ld : 

Deeltaken Fte's 

Planvorming 0,9 

- verbreed GRP 

- afstemming en overleg 

- jaarprogramma's 

Onderzoek 1,2 

- inventarisatie 

- inspectie/ controle 

- meten 

- functioneren 

Facilitair 0,5 

- verwerken gegevens 

- vergunningen 

- klachtenanalyse en - verwerking 

Onderhoudsactiviteiten 6,0 

- riolen en kolken 

- gemalen/ mechanische riolering 

- infiltratievoorzieningen 

- drainage 

- planning en begeleiding 

Maatregelen 1,1 
- reparatie/renovatie 

- vervanging 

- verbetering 

Totaal 9,7 fte 

Reken ing houdend met de mate van ui tbesteding is voor de invull ing van de dagel i jkse 

r io ler ingszorg circa 9,7 fte nodig. 

De interne organisat ie van de gemeen te heeft ook een e igen analyse gemaak t van de 
benod igde format ie in de komende p lanper iode. Aan de hand van de ge raamde 
invester ingen, de begrot ing van 2018 en de werkel i jk gewerk te uren is per t eam een 
inschatt ing gemaak t van de benod igde format ie voor r ioler ing. 
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Team Fte's 

Beleidsrealisatie 0,8 

Openbare werken 4,4 

Publiekszaken 1,1 
Buitenruimte en Vastgoed 2,2 

Projectrealisatie 1,0 

Totaal 9,5 fte 

De beide ramingen verschi l len wein ig van elkaar. O p basis van de Leidraad Rioler ing zou er 
0,2 fte meer inzet benodigd zi jn. Er is geen aanleid ing het eventuele tekort op voorhand te 
compenseren in de explo i ta t iebegrot ing. 

6.3 Kosten en kostendekking 

6.3.1 A l g e m e e n 
De r ioo lhef f ingsberekening is gebaseerd op de f inanciële u i tgangspunten zoals die 
beschreven zijn in bi j lage 2 van het b i j lagenrapport . Enkele belangr i jke aandach tspunten 
hieruit z i jn : 
» in het G R P zijn vervang ings invester ingen en onde rhoudswerkzaamheden berekend tot 

en met 2077 . De f inanciële consequent ies van deze invester ingen en we rkzaamheden 
zijn voor een per iode van 20 jaar berekend (tot en met 2 0 3 7 ) ; 

» het G R P gaat uit van 10000) kos tendekk ing. Dat wi l zeggen dat de totale ui tgaven 
vol ledig worden gedek t door de te heffen r ioolheff ing, andere inkomsten en de 
voorz ien ing r ioler ing; 

» vervang ings invester ingen in u i tbre id ingsgebieden die tot nu toe buiten beschouwing zijn 
ge la ten, maar waarvoor de gemeen te in de per iode 2018-2037 verantwoordel i jk is, 
worden in de bereken ingen m e e g e n o m e n ; 

» alle wee rgegeven bedragen zijn gebaseerd op het pri jspeil 1 januar i 2018 . Er is 
daarnaast rekening gehouden met een jaar l i jkse pri jssti jging van 1 ,50 ; 

» de extra exploi tat ie lasten en n ieuwe invester ingen van jaarsch i jven in het G R P worden 
niet zonde rmeer ove rgenomen in de gemeen tebegro t ingen . Per j aa r word t beoordeeld 
we lke gep lande projecten in het G R P daadwerke l i j k u i tgevoerd (kunnen) wo rden . Dit is 
de basis voor te ramen invester ingskredieten; 

» in dit G R P word t u i tgegaan van de s tand van de voorz ien ing riolering per 1 januar i 2018 . 

De bedragen zijn op pri jspeil 1 januar i 2018 en inclusief van toepass ing z i jnde b i jkomende 
kosten (ui tvoer ing, w ins t en r isico, voorbere id ing, adviser ing en toez icht ) . De bedragen zijn 
exclusief btw. 

6.3.2 Kosten en ui tgaven 
De totale waarde van de riolering met gema len , mechan ische riolering en 
randvoorz ien ingen bedraagt circa C 300 mi l joen. Dit kapitaal moet goed beheerd wo rden . 
En dat kost ge ld . De ui tgaven in de komende 20 jaa r voor het onderzoek en de maat rege len 
zoals in het vor ige hoofdstuk aangegeven , s taan wee rgegeven in onders taand overzicht . 
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6.3.3 Kostendekk ing 
In deze paragraaf komt de kostendekk ing op de lange termi jn aan de orde. Voor de dekking 
van de kosten van aanleg en beheer van r iolering komen verschi l lende bronnen in 
aanmerk ing . De aanleg van riolering in eventue le n ieuwe bes temmingsp lannen word t 
bekost igd uit de explo i tat ieopzet van die p lannen en zi jn verd isconteerd in de verkooppr i js . 
De kosten van het beheer en de aanleg van r ioler ing, heme l - en grondwatervoorz ien ingen 
bij bes taande panden , worden gedekt uit de r ioolheff ing. 

Heffingsgrondslag en -eenheden 
In de gemeen te Overbe tuwe word t in 2017 r ioolheff ing geheven vo lgens de verorden ing op 
de heff ing en invorder ing van r ioolheff ingen 2017 . Con fo rm art ikel 4 is de maats ta f van de 
heff ing de hoeveelhe id aangeboden afvalwater . Con fo rm art ikel 5 van de "Verordening 
r ioolheff ing 2017 gemeen te Overbe tuwe" is de r ioolheff ing als volgt gestaf fe ld : 
Indien de hoeveelhe id afgevoerd water : 
» niet meer bedraagt dan 500 m 3 : een vast bedrag van C 118,15; 
» meer bedraagt dan 500 m 3 , doch niet meer dan 2.500 m 3 : C 236,30 ; 
» meer bedraagt dan 2.500 m 3 , doch niet meer dan 5.000 m 3 : C 354,45; 
» meer bedraagt dan 5.000 m 3 : 

0 C 0,08 per m 3 voor de eerste 200 .000 m 3 ; 
0 C 0,06 per m 3 voor de eerste 100.000 m 3 ; 
0 C 0,04 per m 3 voor de hoeveelhe id daarboven . 

Voor de r ioolheff ing in dit G R P zijn de verschi l lende categor ieën te ruggerekend naar het 
basistar ief en daaraan gere la teerd het ( rekenkundig) aanta l he f f ingseenheden, in totaal 
20 .437 s tuks. A ls gevo lg van won ingbouw zal het aantal he f f ingseenheden st i jgen. De 
jaar l i jkse t oename is berekend op 175 stuks per jaar . 
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Rioolheffing bij bedrijfsverzamelgebouwen 
Vanaf 2015 ontvangen de gebru ikers van zel fs tandige gedeel ten w e e r een aans lag 

r ioolheff ing. De afbakening voor de r ioolheff ing nu sluit aan bij de a fbakening van de Wet 

waarder ing onroerende zaken (Wet W O Z ) . 

Vanui t de jur isprudent ie word t duidel i jk dat er sprake is van zel fs tandige eenheden als ze 

apart afs lu i tbaar zi jn en er een e igen sanitaire voorz iening en/of waterpunt is. 

Ob jec ta fbaken ing vo lgens de W O Z word t als logisch gez ien . Units b ieden in principe 

indirect (via de ene uit legger) a fva lwater aan voor verdere verwerk ing . Daa rmee lijkt aparte 

r ioolheff ing op grond van de Verorden ing r ioolheff ing gemeen te Overbe tuwe 2017 

gerechtvaard igd . 

Inkomsten anders dan rioolheffing 
Bij de berekening van een kos tendekkende r ioolheff ing is rekening gehouden met de 
vo lgende baten: 
» s tand voorz ien ing riolering op 1 januar i 2018 C 6.626.981 
» bi jdrage aanslu i t ingen bui tengebied C 18.700 

Benodigde rioolheffing 2018-2037 
Het basistar ief voor de r ioolheff ing bedraagt in 2017 zoals g e n o e m d C 118,15. Dit is het 
voor 2017 vastgeste ld tarief. 

A ls gevolg van de bereken ingen in dit G R P moet de r ioolheff ing bi jgesteld wo rden . 
Er zi jn enkele scenar io 's u i tgewerkt o m uiteindeli jk tot een kos tendekkende r ioolheff ing te 
komen voor de per iode 2018-2037 . 
Voorgeste ld word t o m uit te gaan van : 

a. De inzet van het saldo van de voorz ien ing riolering in 10 jaar . 
De per iode van 10 jaa r komt overeen met de per iode waar in de voorz ien ing (eerder: 
een bes temmingsreserve) is gevo rmd . 

b. Een ondergrens in deze voorz ien ing aan te houden van C 1.000.000. 
De ondergrens heeft als doel het vo rmen van een buffer voor tegenval lers en/of 
ca lami te i ten. 

c. De ingecalculeerde loon- en prijsstijgingen van 1,50 op te vangen door een 
tariefstijging. 
O m d a t een groot dee l van de exploi tat ie lasten bestaat uit de kapi taal lasten uit reeds 
gedane invester ingen, kan de jaar l i jkse tar iefst i jging beperkt bl i jven tot 0 , 5 0 . . 

De hoogte van het r iooltarief vanaf 2018 in belangr i jke mate afhankel i jk is van het sa ldo en 
de inzet van de voorz ien ing r ioler ing. Hierover moet nog beslu i tvorming moet p laatv inden. 
In de bi j lage treft u de gecompr imeerde bereken ingen aan , incl. de voorgeste lde dekk ing en 
tar ieven. 

Globale vergelijking met GRP 2013-2017 
In deze paragraaf is een vergel i jk ing gemaak t met het vor ige G R P . Een aantal re levante 
zaken word t h ieronder toegel icht . 
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Ten opzichte van het vor ige G R P kan wo rden geconc ludeerd dat er een verdere 
eff ic iënt ieslag is gemaak t in de manier w a a r o p het beheer en onderhoud van de riolering 
word t gedaan . 
De introduct ie van r is icogestuurd r ioolbeheer leidt ertoe dat er op een veran twoorde manier 
met de vervang ing van de riolen word t o m g e g a a n . Nog meer dan eerder het geva l w a s zal 
bekeken wo rden of r iolen waa rvan de rest levensduur beperkt is, a lsnog behouden kunnen 
bli jven door het inzetten van de ju is te renovat ie techn ieken. Het kan ook betekenen dat 
schades worden geaccep teerd op p laatsen waa r dit geen kwaad kan voor de omgev ing , 
vo lksgezondhe id of mi l ieu. Dit leidt tot een bespar ing van ru im C 0,5 mi l joen op de 
kapi taal lasten in de beschouwde per iode. 

O o k de vervang ing van r ioo lgemalen en mechan ische riolering is krit isch bekeken. Het blijkt 
dat r ioo lgemalen en onderde len hiervan langer meegaan . De invester ingsbudget ten voor de 
mechan ische riolering zijn in dit G R P meer ui tgespreid en word t er u i tgegaan van 
gemidde lde jaarbudget ten . A l met al word t voor de r ioo lgemalen en mechan ische riolering 
een totale bespar ing bereikt op de kapi taal lasten van ongeveer C 0,35 mi l joen. 

De ver laging van de rente van 4,500) naar 2,500) levert voor de per iode 2018-2037 een 
reduct ie op ongeveer C 6,5 mi l joen voor de kapi taal lasten vanui t 'ver leden gedane 
invester ingen' . 

Ten slotte is er tevens een bespar ing gereal iseerd op de personele lasten en exploi tat ie. Dit 
leidt tot een verminder ing van de jaarlijkse kosten van circa C 36.000. 
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Bijlage 1 Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden 
Doel 1. 

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden 
1a. Ale percelen op het gemeentelijk gebied waar stedelijk 

afvalwater vrijkomt moeten van een rioleringsaansluiting zijn 
voorzien, uitgezonderd bij specifieke situaties waar lokale 
behandeling een zelfde graad van milieubescherming biedt. 

Ale percelen binnen of buiten bebouwde kom moeten aangesloten zijn 
op riolering of op een lokale behandeling van het afvalwater (IBA) als dit 
eenzelfde graad van milieubescherming biedt tenzij dit niet doelmatig is 
met het oog op kosten en milieu. 

Registratie van lozingssituatie van de percelen binnen 
en buiten de bebouwde kom. 

1b. Er dienen geen ongewenste lozingen op de riolering plaats te 
vinden. 

Geen overtredingen van de Lozingsvoorwaarden bij of krachtens de Wet 
milieubeheer en geen foutieve aansluitingen. 

Controle, handhaving en registratie 

1c. Het scheiden van (afval) waterstromen in huishoudens, 
bedrijven en industrie dient te worden bevorderd. 

Toepassen gescheiden systemen in huishoudens, bedrijven en industrie 
bij nieuw- en grootschalige verbouw. 

Controle, handhaving en registratie in het kader van 
bouwvergunningen. 

1d. De aansluitleidingen moeten in goede staat zijn. Geen klachten over functioneren gemeentelijke aansluitleidingen Meldingen- en klachtenregistratie 

1e. Riolen en andere objecten dienen in hoge mate waterdicht te 
zijn, zodanig dat de hoeveelheid uittredend rioolwater en 
intredend grondwater beperkt blijft. 

Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit (conform EN 13508 Z 
NEN 3398) mogen niet voorkomen. 

Visuele inspectie met classificatie volgens NEN 3399 Z 
EN 13508-2 

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden 
2a. De afstroming dient gewaarborgd te zijn Ingrijpmaatstaven voor afstroming mogen niet voorkomen. Visuele inspectie met classificatie volgens NEN 3399 Z 

EN 13508-2 
2b. De afvoercapaciteit van de riolering moet voldoende zijn om bij 

droog weer het aanbod van stedelijk afvalwater te kunnen 
verwerken. 

Optimaal stelselontwerp, volgens landelijke normen (o.a. Leidraad 
Riolering, NPR 3218). 

Hydraulische berekeningen 

2c. De afvoercapaciteit van de riolering voor stedelijk afvalwater 
moet toereikend zijn om het aanbod bij hevige neerslag te 
kunnen verwerken, uitgezonderd bij bepaalde buitengewone 
omstandigheden. 

In ontwikkeling: 
Hinder: maximaal 30 minuten water op straat (w.o.s.) bij herhalingstijd 
(T) is 2 jaar; Overlast: maximaal 120 minuten w.o.s. bij T = 10 jaar; 
Schade: ondergelopen woningen, winkels en belangrijke verkeersaders 
bij T = 25 jaar 

Hydraulische berekeningen conform Leidraad Riolering 
C2100, aangevuld met 2-dimensionale 
afstromingsanalyse 

2d. Overstortingen mogen niet leiden tot inundaties. Voldoende afvoercapaciteit van het ontvangende oppervlaktewater. Berekenen en meten conform richtlijnen waterschap. 
2e. De objecten moeten in goede staat zijn. Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit mogen niet 

voorkomen. 
Visuele inspectie met classificatie volgens NEN 3399 Z 
EN 13508-2 

Doel 3. Zorgen voor inzameling van hemelwater 
Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden 

3a. Alleen percelen waar de perceelseigenaar niet zelf voor de 
verwerking van hemelwater kan zorgen, hebben een 
aansluiting op de riolering. 

Percelen waar infiltreren niet mogelijk is of die niet direct kunnen lozen 
op oppervlaktewater zijn aangesloten op riolering. Hierbij wordt zoveel 
mogelijk bovengronds afgevoerd. 

Visuele waarnemingen en meldingenregistratie. 

3b. Voor zover rendabel afkoppelen van schoon hemelwater 
zonder wateroverlast en ongewenste milieuverontreiniging te 
veroorzaken. 

Afkoppelen indien technisch uitvoerbaar, toelaatbaar voor het milieu en 
kosteneffectief. 

3c. De instroming in riolen via de kolken dient ongehinderd plaats 
te vinden. 

Plasvorming bij kolken dient beperkt te zijn Visuele waarnemingen en meldingenregistratie. 

3d. De objecten moeten in goede staat zijn. Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit mogen niet voorkomen. Visuele inspectie met classificatie volgens NEN 3399 Z 
EN 13508-2 

3e. Geen afvoer van drainagewater via gemengde, dwa- of vgs-
stelsels. 

Drains zijn niet op gemengde, dwa- of vgs-riolen aangesloten. Waarneming en metingen. 

-
Doel 4. Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwate 

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden 
4a. 

4b. 

De afvoercapaciteit van de riolering voor hemelwater moet 
toereikend zijn om het aanbod bij hevige neerslag te kunnen 
verwerken, uitgezonderd bij bepaalde buitengewone 
omstandigheden. 

In ontwikkeling: 
Hinder: maximaal 30 minuten water op straat (w.o.s.) bij herhalingstijd 
(T) is 2 jaar; Overlast: maximaal 120 minuten w.o.s. bij T = 10 jaar; 
Schade: ondergelopen woningen, winkels en belangrijke verkeersaders 
bij T = 25 jaar 

Hydraulische berekeningen conform Leidraad Riolering 
C2100, aangevuld met 2-dimensionale 
afstromingsanalyse 

4a. 

4b. De vuiluitworp door overstortingen op oppervlaktewater dient 
beperkt te zijn. 

Vuiluitworp voldoet aan eisen waterschap (basisinspanning, 
waterkwaliteitsspoor). 

Berekenen en meten van vuiluitworp conform richtlijnen 
waterbeheerder. 

4c. 

4d. 

4e. 

De vuiluitworp door regenwaterlozingen op oppervlaktewater 
dient beperkt te zijn. 

Vuiluitworp mag geen belemmering vormen voor de waterkwaliteit. Berekenen en meten van vuiluitworp conform richtlijnen 
waterkwaliteitsbeheerder. 

4c. 

4d. 

4e. 

De vervuilingstoestand van de riolering dient acceptabel te zijn. Ingrijpmaatstaven voor afstroming (conform EN 13508 ZNEN 3398) 
mogen niet voorkomen. 

Visuele inspectie met classificatie volgens NEN 3399 
en hydraulische berekening. 

4c. 

4d. 

4e. Riolen en andere objecten dienen in hoge mate waterdicht te 
zijn, zodanig dat de hoeveelheid uittredend rioolwater beperkt 
blijft. 

Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit (conform EN 13508 Z 
NEN 3398) mogen niet voorkomen. 

Visuele inspectie met classificatie volgens NEN 3399 Z 
EN 13508-2 

Doel 5. Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belem mert 

5a. 

5b. 

Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden 

5a. 

5b. 

Alleen daar waar de perceelseigenaar niet zelf voor de 
verwerking van overtollig grondwater kan zorgen, zorgt de 
gemeente voor een afvoermogelijkheid 

Percelen direct lozen op oppervlaktewater niet mogelijk is, zijn 
aangesloten op openbare drainage. 5a. 

5b. Adequate afvoer van overtollig grondwater (bij te hoge 
grondwaterstanden) 

In ontwikkeling: 
Grondwater mag niet meer dan 4 weken aaneengesloten 20 cm hoger 
staan dan de ontwateringsdiepte. Voor bebouwing is de 
ontwateringsdiepte 70 cm en voor tuinen 50 cm. 

Onderzoek grondwaterstanden eventueel in combinatie 
met grondwatermodellering. 
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Bijlage 2 Uitgangspunten kostendekkingberekeningen 

Algemeen 
1 Dit G R P geldt voor een per iode van max imaa l 5 jaar , namel i jk van 2018 tot en met 

2 0 2 2 . 
De f inanciële consequent ies van de invester ingen en w e r k z a a m h e d e n worden voor 
een per iode van 20 jaa r berekend (tot en met 2037) . 
In het G R P zi jn vervang ings invester ingen en onde rhoudswerkzaamheden 
opgenomen tot en met 2077 . 

2 Het plan houdt rekening met een sti jging van het aanta l he f f ingseenheden als 
gevolg van t oename van het aantal won ingen op basis van de meest actuele 
meer ja renbegro t ing . 

3 Het aantal begrote hef f ingseenheden bedraagt (per 1 januar i 2018) 20 .612 op basis 
van de opgeste lde speci f icat ie raming r ioolheff ing 2018. 
Bedr i jven die veel a fva lwater lozen zijn omgerekend naar de hef f ingseenheid per 
won ing . 

4 Vervang ings invester ingen in u i tbre id ingsgebieden die tot nu toe buiten beschouwing 
zijn ge la ten, maar waa rvoo r de gemeen te in de per iode 2018-2037 verantwoorde l i jk 
is, wo rden in de bereken ingen m e e g e n o m e n . 

5 De kosten voor een n ieuwe aanslui t ing op het gemeente l i j k riool (en dit geldt ook 
voor het bu i tengebied) komen vol ledig voor rekening van de gronde igenaar . 

6 In het G R P word t een onderbouwing gegeven van het aantal benod igde manuren 
voor de ui tvoer ing van het G R P . 

7 Onderdee l van het opstel len van een n ieuw G R P is het eva lueren van de 
u i tgevoerde act ivi tei ten in de achter l iggende per iode 2013-2017 . De resul taten 
hiervan bepalen mede de vertrekposi t ie voor het n ieuwe G R P . 

Berekening (algemeen) 
8 Voor de berekening van de r ioolheff ing gaat het plan uit van de wet "Veranker ing en 

bekost ig ing gemeente l i j ke water taken" . Met deze we t heeft de gemeen te de 
zorgpl icht voor : 
a. de inzamel ing en het t ranspor t van stedel i jk a fva lwater ; 
b. de inzamel ing en verwerk ing van afv loe iend hemelwater en 
c. het t ref fen van maat rege len in het openbaar geb ied o m de st ructureel nadel ige 
gevo lgen van de grondwaters tand voor de aan de grond gegeven bes temming 
zovee l mogel i jk te voo rkomen of te beperken. 
Op basis van deze we t heeft de gemeen te een r ioolheff ing ingevoerd ter bestr i jding 
van de daa rmee s a m e n h a n g e n d e kosten. De gemeen te kiest voor de 
waterke tenhef f ing . 

9 Het G R P gaat uit van het u i tgangspunt : 1000o kos tendekk ing . Dit wi l zeggen dat de 
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totale ui tgaven vol ledig wo rden gedek t door de te hef fen r ioolheff ing, inclusief 
over ige inkomsten. Voor de rente van de voorz ien ingen riolering zie punt 26 . 
In het documen t "Handre ik ing kostentoereken ing: hef f ingen, rechten en tar ieven" 
van Deloi t te Belast ingadv iseurs" (geactual iseerd in opdracht van het Minister ie BZK, 
oktober 2014) is wee rgegeven we lke gemeente l i j ke water taken uit de r ioolheff ing 
bekost igd mogen worden . 

10 Oorspronkel i jk werd 5 0 0 van de kosten van het sub- taakve ld straatreiniging 
doorbe last in de r ioolheff ing, voor het oude G R P gef ixeerd op een vast aandee l van 
net geen C 100.000 per jaar. 
Omda t er geen onkru id bestr i jd ingsmiddelen meer gebruikt mogen worden zijn de 
kosten ges tegen naar ruim C 230 .000 . De doorbelast ing naar r ioolheff ing is d a a r o m 
evenred ig ve rhoogd naar C 116.000. 

11 De kosten van het sub- taakve ld wa te rbeheer wo rden doorbe last in de r ioolheff ing. 

12 Het nadeel van ver laging van de inkomsten als gevo lg van kwi j tscheld ingen word t 
doorbe last in de r ioolheff ing. De begrote kwi j tscheld ingen bedragen 3,600) van de 
totaal te on tvangen r ioolheff ing (op basis van de begrot ing 2018) . 

13 Met een verf i jn ingsui tker ing uit het gemeen te fonds word t geen rekening meer 
gehouden (afgelopen na 2014) . 

14 De verschuld igde omzetbe las t ing is apart wee rgegeven en word t doorbe last in de 
tar ieven r ioolheff ing. De gemeen te is h iervoor namel i jk bij de invoer ing van het 
BTW-compensa t ie fonds gekor t op het gemeen te fonds . Doorbelast ing van B T W in 
de r ioolheff ing is wettel i jk toeges taan . 

15 Het plan houdt rekening met de te on tvangen bedragen van de beta l ingsregel ingen 
voor de aanslu i t ingskosten van de aanleg van riolering in het bu i tengebied. 

16 Al le wee rgegeven bedragen zijn gebaseerd op het pri jspeil 1 januar i 2018 . In de 
meer ja renramingen van het G R P word t rekening gehouden met gehouden een 
jaar l i jkse loon- en pri jssti jging van 1,500). 

Berekening (investeringen) 
18 Afschr i jv ing v indt plaats op annuï te i tsbasis . 

De afschr i jv ingstermi jnen zi jn als volgt: 
Technisch Financieel 

- vr i jvervalr iolen 70 jaa r 60 jaar 
- r ioo lgemalen en pers le id ingen 50 jaa r 45 jaar 
- techn ische instal lat ies r ioo lgemalen 20 jaa r 15 jaar 
- pompuni ts drukr io ler ing 40 jaa r 45 jaar 
- techn ische instal lat ies pompuni ts 15 jaa r 15 jaar 

Kosten van onderzoek worden ineens a fgeschreven . Voo r enkele speci f ieke 
invester ingen wo rden in het G R P afzonder l i jke afschr i jv ingstermi jnen bepaa ld . 

19 Het rentepercentage van n ieuwe invester ingen bedraagt 2,500). 
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20 In overeens temming met de Financië le verorden ing 2017 zijn er in het j aa r dat 
n ieuwe invester ingen worden gedaan nog geen kapi taal lasten (rente en 
afschr i jv ing). Afschr i jv ing en berekening van rente vindt voor het eerst plaats een 
jaar na invester ing. 

21 Res tan tboekwaarden worden aan het e inde van de p lanper iode niet a fgeboekt . Het 
G R P is een voor tschr i jdend gehee l . 

22 De extra exploi tat ie lasten en n ieuwe invester ingen van jaarsch i jven in het G R P 
zul len niet zonde rmeer wo rden ove rgenomen in de gemeentebegro t ingen . Per jaar 
zal word t beoordeeld we lke gep lande projecten in het G R P daadwerke l i j k u i tgevoerd 
zul len wo rden . Ter bevorder ing van de ef f ic iency zal daarbi j zovee l mogel i jk wo rden 
aanges lo ten bij andere projecten (werk met we rk maken) . 
Invester ingskredieten wo rden ge raamd voor de projecten die daadwerke l i j k in het 
betref fende jaa r u i tgevoerd wo rden . 

Berekening (exploitatie, lasten en baten) 
23 De explo i tat iekosten zijn gebaseerd op de in dit v G R P opgenomen lasten. 

24 Het tar ief per hef f ingseenheid is gebaseerd op het vast te stel len 1 vastgeste lde 
tar ief voor de r ioolheff ing voor een won ing met een waterverbru ik tot 500 m 3 per 1 
januar i 2018 . 

Berekening voorziening 
25 In dit G R P word t u i tgegaan van de s tand van de voorz ien ing riolering per 1 januar i 

2018 . U i tgangspunten voor de inzet van de voorz ien ing: 
1. een m in imumniveau van C 1.000.000 
2. het resterende deel van de voorz ien ing word t ingezet voor een tar iefsver laging 
gedurende de eerste 10 jaar. 

26 Jaarl i jks word t over het beginsaldo per 1 januar i van de voorz ien ing 2,500) rente 
m e e g e n o m e n in de berekening van de kos tendekk ing . 

27 De beoogde 1 0 0 0 kostendekk ing leidt ertoe dat het netto resultaat voor tv loe iende 
uit de kostendekk ing in de jaar reken ing word t opgenomen en ten gunste of ten laste 
komt van de voorz ien ing r ioler ing. 

28 De hoogte van de r ioolheff ing word t op basis van het G R P zo berekend dat deze 
aan het eind van 2027 (na 10 jaar) de m in imumomvang bereikt heeft. Zie ook punt 
25. Vana f 2028 zul len de jaar l i jkse inkomsten dan gel i jk moeten zi jn aan de lasten. 
De m in imumomvang van de voorz ien ing van C 1.000.000 (zie punt 25) is de buffer. 

29 Het in het G R P opgenomen ver loop van de voorz ien ing riolering is bepalend voor de 
tar ie fsberekening. Dat houdt in dat het in de jaar reken ing opgenomen resultaat (en 
opgenomen is in de voorz ien ing) word t ingezet voor de eers tvo lgende 
tar iefsvaststel l ing. 
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Berekening riooltarief 
30 Het r iooltarief voor 2018 is berekend op basis van de in deze bi j lage opgenomen 

u i tgangspunten. 

31 Ter compensat ie van de in de lasten opgenomen loon- en pr i jsst i jg ingen, word t het 
r iooltarief vanaf 2019 jaar l i jks verhoogd met 0 , 5 0 . 

32 In de tar ie fsberekening word t daarnaas t rekening gehouden met de ef fecten m.b.t. 
de riolering voor tv loe iende uit de laatst vastgeste lde jaar reken ing , z ie punt 29. 
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Bijlage 3 Financiële tabellen 

In dit documen t zi jn de vo lgende tabel len opgenomen : 

1 (2 bladen) r ioo lgemalen 
2 (2 bladen) pers le id ingen 
3 mechan ische riolering 
4 onderzoeksu i tgaven 
5 (2 bladen) explo i tat ie-u i tgaven 
6 vr i jvervalr iolen 
7 verbeter ingsmaat rege len 
8 kapi taal lasten van in het ver leden gedane invester ingen 
9 totaaloverz icht u i tgaven, exc lus ief btw 
10 baten, exclusief r ioolheff ing 
11 eenheden basistar ief 
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G e m a l e n G e m e n g d T a b e l 1 
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2018 

50 jaar 20 jaar 20 jaar 

Nr Naam Lokatie gemaal aanlegjaar Cap vervanging bouwk deel vervanging mech deel vervanging elektr deel 

bouwk mech elektr 1e vvjaar excl. BTW 1e vv-jaar excl. BTW 1e vv-jaar excl. BTW 

Rioolgemalen j e m e n g d stelsel 
RG203 Groenestraat Elst - 1991 2014 „ - 2 0 0 5 - . - 9 4 - . - 2041 51 - 2034 45- 2025 32 

RG204 Peregaard Elst - 1992. . 2014 „ -20.02- - 2042 31 - 2034 32- 2018 23 

RG209 Newtonweg, Elst - 1971 . Ĵ994 „ 19 .94   20Ĵ8 56  2014 52, 2014 37 

RG210 Bemmelseweg Elst J 9 9 4 
 2 0 0 5  . 200.5 ,  3 3 0 „ 2044 129 2025 81 2 0 2 5 58 

RG2jį4 Vosbergen Elst J 9 9 7 
 2 0 1 4 . . 1997 .  54  2047 42 2034 35 2018 25 

RG160 Senaat Elst .2003 „  2003  . 200.3 .  1 2 5  2053 56 2023 52 2023 37 

RG200 Dauw (Tunnelgemaal) Elst  2006 2006 „  2 0 0 6  . 110. _  2056 54 
 2026 49, 2026 35 

RG163 Mermsestraat Elst  2005 . 2005   2 0 0 5   2055 50 
 2025 44, 2025 32 

RG030 Zwaluwstraat Heteren  1970. . 2011 -  2 0 0 2  . J 3 „ 
2018 31  2037 32, 2018 23 

RG031 PvMG Noord Groen Heteren J 9 7 0   2 0 0 3 . . 200.3 ,  32 „ 2018 23 2023 28 ' 2023 20 

RG028 Ligusterstraat Heteren J 9 6 8   2009.. . 200J .  58 „ 2018 43 2029 36 2024 26 

RG070 Broeksingel Driel J 9 7 7   2002  . 200.2 .  32  2018 23 .  2018 28 2018 20 

RG089 Boomgaard Heteren  1991 2003 „  2 0 0 3  . J?0„ _ 2 0 4 1 22  2023 27, 2 0 2 3 19 

RG088 PvMGNoord Rood Heteren  1991 . 2012 „  2 0 0 1  . J 0  
~ 2041 29 

 2032 31, 2018 22 

RG001 Nijburgsestraat 1 Indoornik  197L . İ 0 1 2 „  2 0 0 3  . J?0„ 
2018 22 

 2032 27. .  20.23 19 

RG002 Nijburgsestraat 2 Indoornik J 9 7 7  20.12. . 200.3 ,  30  2018 22 2032 27 2023 19 

RG168 Kerklaan Heteren J 9 9 9   2 0 1 1 . 1999 .  22  2049 16 2031 23 2018 17 

RG167 Zesmorgen Heteren J 9 9 8   2005  . 200.5 .  11  2048 8 2025 17 2 0 2 5 12 

RG162 PvMG Zuid Heteren  2001 . İ 0 0 1   2 0 0 1  . . 5 0  .  2051 41 2018 34, 2018 24 

RG403 Mole^ipad Hemmen  197L . 2017 „  2 0 0 4  . J 5    
2 0 1 8 18 .  2037 25. .  20.24 18 

RG404 Velddwarsstraat Zetten  1977 2004 „  2 0 0 4  .  2 2  _ 2018 16 2024 23, 2024 17 

RG433 Leigraafseweg Zetten J 0 0 2  20.02. . 200J .  40  2052 29 2018 31 2018 22 

RG407 Steenbeekstr. Zetten J 9 8 2 
 2 0 1 7 . . 200J .  50  2032 41 2037 34 2024 24 

RG405 Sadatstraat Zetten J 9 8 2 
 2 0 1 7  . 200J ,  36 „ 2032 26 2037 29 2018 21 

RG430 Binnenstraat Herveld  1982 . 2017 „  1 9 9 1  . J 0  .  2032 7 
 2037 16, 2018 12 

VAC432 Lechstraat Herveld  1982 . 2003   2 0 0 3  . J 5  .  2032 11  2023 19, 2 0 2 3 14 

RG460 Julianastraat Valburg  1982 2012 „  1 9 9 1  . J?0„ _  2032 22 
 2032 27, 2018 19 

RG455 Dijkstraat Oosterhout  2 0 0 4 , . 200J .  10  2032 7 2024 16 2024 12 

RG406 Wilhelminaplein Zetten J 9 7 9   2011 . 200J .  50  2029 41 2031 34 2024 24 

RG408 De Veldse Hofstede Zetten J991 „  2 0 1 7  . 199J ,  25  2041 18 2037 25 2018 18 

RG411 St. Walburg Zetten  1.994 . 2017 „  2 0 0 4  . J 1  .  2044 8 
 2037 17, 2024 12 

RG463 Weemen Valburg   1998. . 2003   2 0 0 3  . J 5    2048 18  2023 25. 2023 18 

RG431 Hazenakker Herveld  1999. 2003 „  2 0 0 3  .  1 8  .  2049 13  2023 2 1 2023 15 

RG423 Schalm Andelst J 9 9 8 
 2 0 0 3  . 200.3 .  54  2048 42 2023 35 2023 25 

RG437 Tusculum huisnr 14 Herveld .2003 „  2003  . 200.3 .  22  2053 16 2023 23 2023 17 

RG438 Tusculum huisnr 32 Herveld J 0 0 3   2 0 1 7  . 200.3 .  29 
2053 21 2037 26 2023 19 

RG434 Spoorstraat Zetten  2002 . 200.2   2 0 0 2  . J 2    2052 16 2018 23. 2018 17 

RG450 Oosterhoutsestraat Oosterhout  1982 . 2004   2 0 0 4  . J 9    2032 21 .  2024 26. .  20.24 19 

RG413 Woerdsestraat Zetten  1999. 2003 „  2 0 0 3  8  _  2049 5 2023 4, 2023 3 
RG090 Uilenburgsestraat Heteren J 9 9 1   2 0 0 0  . 200.0 .  11  2041 8 2018 17 2018 12 

RG2J8 Morel Elst J 0 0 4   2 0 1 4 . . 200J .  22  2054 16 2 0 3 4 23 2 0 2 4 17 

RG434 Spoorstraat Zetten J 0 0 2   2002  . 200.2 .  22 
2052 16 2018 23 2018 17 

RG183 Grote Breeken Driel  200L . 2007   2 0 0 7  8    2057 5 
 2027 4, 2027 3 

RG322 Staartbalk Valburg „ 2012 2012 „  2 0 1 2  .  4 0  _  2062 29 
 2032 3 1 2032 22 

SUBTOTALEN BK 1219 MECH 1277 ELEKTR 917 

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100 en nader beoordeeld binnen Overbetuwe 
Omrekenfactor index Leidraad (pp 2015) naar 2018 1,05 

Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit 'macht 

bouwkundig mechanisch elektrisch 
capaciteit factor basisprijs macht factor basisprijs macht factor basisprijs macht 

010 rr^/h 1 4700 1 4100 1 3000 
1050 m3Zh 0,014 52000 1 0,123 45500 0,46 0,123 32500 0,46 

51200 m3Zh 0,2 52000 0,35 0,123 45500 0,46 0,123 32500 0,46 
2011250 m3Zh 0,0075 52000 1 0,123 45500 0,46 0,123 32500 0,46 

Project: verbreed GRP Overbetuwe 2018-2022 

Scenario: 0 Projectnummer: 325055 

Filenaam: vGRP Overbetuwe 18-22 Datum: 11-jul-17 
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G e m a l e n v e r v o l g T a b e l 1 
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2018 

Nr Naam Lokatie gemaal aanlegjaar Cap vervanging bouwk deel vervanging mech deel vervanging elektr deel 
bouwk mech elektr 1e vvjaar excl. BTW 1e vvjaar excl. BTW 1e vvjaar excl. BTW 

Hemelwatergemalen 
RG205 Nijverheidsweg Elst  1990. . J990 „  1 9 9 0 

, , 5 0 „ _  2040 41 20J8 34, 2018 24 
RG208 Energieweg Elst  1993. . . J.993 „  1 9 9 3 . 4    2043 5 2018 4, 2018 3 

MG264 Begraafplaats ļdrain) Elst  1.999. , . J999 „  1 9 9 9  , J 0 „ .  2049 7 2018 16, 2018 12 
Haydnstraat (drain) Elst J 9 8 5 

, 1985   30  2035 22 2018 27 2018 19 
RG175 Achterstraat Heteren J 9 7 2   2007. , 2007 ,  3 „ 2022 5 2027 4 2027 3 

RG174 Polderstraat Heteren J 9 7 2   2007, , 2007 ,  20  2022 15 2027 22 2027 16 
RG173 PvMGNoord Oranje Heteren  1972 . 2007 „  2 0 0 7  3  _ 2022 5 „ 2027 4, 2027 3 
RG424 Ambachtsweg Andelst  2001 . . 2001 „  2 0 0 1  _ J 5 „   2051 18 , 20Į8 25.  , 2018 18 

RG072 Valburgseweg Elst  2014 . . İ 0 1 4 „ 20,14 , J00 .   2064 52 „ 2034 47, 2034 33 

 — — 

Randvoorzieningen 
. —  — —   ,   , —  — —  —  — — —   

BJB425 „ Kerkstraat (inh. 332 m3) Andelst J 0 0 5   2005 
, 2005 ,  35 „ 2055 25 2025 29 2025 21 

BBR416 Wageningsestraat (inh. 150 m3) Andelst  2009 2009 „  2 0 0 9  , J 5 „ _  2059 11 2029 19, 2029 14 
BBB211 Haydenstraat (inh. 336 m3) Elst  1996 . . Ĵ996 „  1 9 9 6  _ J35„   2046 25  20Ĵ8 29. 2018 21 

BBB212 Willemstraat (inh. 76 m3) Elst  1996. . . J996 „  1 9 9 6  8    2046 5 2018 4, 2018 3 
BJ3BJ61 Platemakerstraat (inh. 346 m3) Elst .2004   2 0 0 4 , , 2004   35 „ 2054 25 2 0 2 4 29 2 0 2 4 21 

B.BB304 „ Broeksingel į inh^ 420 ŗm3) Driel J 9 9 6   1996. , 199J ,  33 „ 2046 24 .  2018 28 2018 20 
BJRR301 Bredeweg— (inh. 104 m3) Randwijk J 9 9 8   1998., , 199J ,  1 0  2048 7 .  2018 16 2018 12 
BBR302 Bretagnesingel (inh. 135 m3) Heteren  1.999. , . J.999 „  1 9 9 9  . J 0  .  2049 7 2018 16, 2018 12 

BBR303 Flessenstraat ļ inh. 640 m3^ Heteren  2012 . . 2012 „ 20,12 , J 4 „   2062 45 „ 2032 38, 2032 27 
BBB456 Peperstraat (inh. 160 m3) Oosterhout  1986 . 2008   2 0 0 8  , J 3 „ _  2036 17 „ 2028 24, 2028 17 
BJR497 „ Paulstraat (inh. 100 m3) Slijk Ewijk J 0 0 9   2 0 0 9  , 2009 ,  1 0  2059 7 2029 16 2029 12 

BJB462 „ Broekstraat J^nh. 125 m3^ Valburg J 9 9 9   1999., , 199J ,  1 2  2049 9 .  2018 18 2018 13 
Bj3R409, „ Veldsehofstede (inh. 80 m3) Zetten J 9 9 3   1993, , 199J   1 0  2043 7 2018 16 2018 12 
BBB402 Molenstraat (inh. 305 m3) Zetten  1999 . 2003 „  2 0 0 3  . J 0  .  2049 29 „ 2023 31, 2023 22 

Gemaalcapaciteit ledigingspomp op b asis van gehante erde ledigir gstijd van 10 uur. . . 

— — — — 
BBB = Bergbezinkbassin 

. — — — — — — . — — . — — — — — — — — — — — — 

BBR = Bergbezinkriool 

Subtotaal 413 496 358 

Transport 1e blad 1219 1277 917 
TOTALEN (ex BTW/BTW) BK 1632 MECH 1773 ELEKTR 1275 

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100 en nader beoordeeld binnen Overbetuwe 
Omrekenfactor index Leidraad (pp 2015) naar 2018 1,05 

Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit 'macht 
bouwkundig me chanisch elektrisch 

capaciteit factor basisprijs macht factor basisprijs macht factor basisprijs macht 

010 mrô/h 1 4700 1 4100 1 3000 
1050 mrô/h 0,014 52000 1 0,123 45500 0,46 0,123 32500 0,46 

51200 mrô/h 0,2 52000 0,35 0,123 45500 0,46 0,123 32500 0,46 

2011250 mrô/h 0,0075 52000 1 0,123 45500 0,46 0,123 32500 0,46 

Project: verbreed GRP Overbetuwe 2018-2022 

Scenario: 0 Projectnummer: 325055 

Filenaam: vGRP Overbetuwe 18-22 Datum: 11-jul-17 
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Persleidingen Tabel 2 
b e d r a g e n * E U R O 1 . 0 0 0 p r i j s p e i l 2 0 1 8 

5 0 j a a r 

N r p e r s l e i d i n g b e h o r e n d b i j g e m a a l l e n g t e d i a m e t e r j a a r 1 e j a a r I n v e s t e r i n g B T W 

( m ) ( m m ) a a n l e g v e r v a n g i n g e x c l . B T W 

R G 2 0 3 G r o e n e s t r a a t E l s t 2 5 0 1 6 0 - - 2 0 1 3 2 0 6 3 2 5 

R G 2 0 3 - G r o e n e s t r a a t E l s t 1 . 0 0 0 - 2 5 0 - 2 0 1 3 2 0 6 3 1 5 5 

R G 2 0 4 - P e r e g a a r d E l s t 1 9 0 . 1 2 5 - 2 0 0 2 2 0 5 2 1 5 

R G 2 0 5 - P e r e g a a r d E l s t 7 3 0 - 1 6 0 . 2 0 1 3 2 0 6 3 7 2 

R G 2 0 9 N e w t o n w e g E l s t 6 0 0 9 0 - - J 9 9 4 2 0 4 4 3 3 

R G 2 1 0 . B e m m e l s e w e g E l s t 7 3 8 3 1 5 - - J 9 9 3 2 0 4 3 1 4 4 

R G 2 1 4 V o s b e r g e n E l s t 2 9 7 1 2 5 - - J 9 9 6 2 0 4 6 2 3 

R G 2 1 4 -
V o s b e r g e n E l s t 6 9 9 - 2 0 0 - 2 0 0 4 2 0 5 4 8 6 

R G 1 6 0 - S e n a a t E l s t 1 . 4 6 5 - 2 0 0 - 2 0 0 2 2 0 5 2 1 8 1 

R G 2 0 0 - D a u w ( T u n n e l g e m a a l ) E l s t 2 7 2 - 2 0 0 - 2 0 0 2 2 0 5 2 3 4 

R G 1 6 3 M e r m s e s t r a a t E l s t 3 6 0 1 6 0 - - 2 0 0 5 - 2 0 5 5 3 6 

R G 0 3 0 Z w a l u w s t r a a t H e t e r e n . - 1.33.. „ 1 1 0 - - J 9 7 0 2 0 1 8 9 

R G 0 3 1 P v M G - N o o r d G r o e n H e t e r e n 1 4 4 1 0 0 - - J 9 7 2 2 0 1 8 9 

R G 0 2 8 - L i g u s t e r s t r a a t H e t e r e n 7 2 - 2 0 0 - 1 9 6 8 2 0 1 8 9 

R G 0 7 0 - B r o e k s i n g e l D r i e l 5 - . 9 0 . . . 1 9 7 7 2 0 1 8 0 

R G 0 8 9 - B o o m g a a r d H e t e r e n 3 4 4 - 1 1 0 -
1 9 9 1 2 0 4 1 2 3 

R G 0 8 8 P v M G - N o o r d R o o d H e t e r e n 8 1 2 1 6 0 - - J 9 9 1 
- 2 0 4 1 8 0 

R G 0 0 1 N i j b u r g s e s t r a a t I n d o o r n i k 5 9 0 - - J 9 7 0 2 0 1 8 0 

R G 0 0 2 N i j b u r g s e s t r a a t I n d o o r n i k 4 6 9 1 0 0 - - J 9 7 2 2 0 1 8 2 9 

RG168- K e r k l a a n H e t e r e n 2 9 0 1 9 7 7 2 0 1 8 1 6 

R G 1 6 7 - Z e s m o r g e n H e t e r e n 5 - . 9 0 . . . 1 9 6 8 2 0 1 8 0 

R G 1 6 2 -
W e e r b r o e k H e t e r e n 1 . 8 2 2 - 2 0 0 - 1 9 9 1 2 0 4 1 2 2 5 

R G 1 6 2 W e e r b r o e k H e t e r e n 5 6 1 2 5 0 - - 2 0 0 1 2 0 5 1 8 7 

R G 4 0 3 M o l e n p a d H e m m e n 2 6 2 9 0 - - J 9 7 7 2 0 1 8 1 5 

R G 4 0 4 V e l d d w a r s s t r a a t Z e t t e n 1 7 4 9 0 - - J 9 7 7 2 0 1 8 1 0 

R G 4 3 3 - L e i g r a a f s e w e g Z e t t e n 1 1 1 - 1 1 0 -
2 0 0 2 2 0 5 2 8 

R G 4 0 7 - S t e e n b e e k s t r . Z e t t e n 1 3 - J 5 - -
1 9 8 2 2 0 3 2 1 

R G 4 0 5 - S a d a t s t r a a t Z e t t e n 1 1 2 - 1 2 5 -
1 9 8 2 2 0 3 2 9 

R G 4 3 0 B i n n e n s t r a a t H e r v e l d 9 1 2 5 - - J 9 8 2 2 0 3 2 1 

V A C 4 3 2 L e c h s t r a a t H e r v e l d 3 0 5 1 2 5 - - J 9 8 2 2 0 3 2 2 4 

R G 4 6 0 J u l i a n a s t r a a t V a l b u r g 3 2 0 1 1 0 - - J 9 8 2 2 0 3 2 2 2 

R G 4 5 5 - D i j k s t r a a t O o s t e r h o u t 2 8 2 - . 9 0 . . . 1 9 8 2 2 0 3 2 1 6 

R G 4 0 6 - W i l h e l m i n a p l e i n Z e t t e n 1 3 - 1 2 5 -
1 9 7 9 2 0 2 9 1 

R G 4 0 8 - D e V e l d s e H o f s t e d e Z e t t e n 3 3 1 - . 9 0 . . . 1 9 9 1 2 0 4 1 1 8 

R G 4 1 1 S t . W a l b u r g Z e t t e n 5 0 7 9 0 - - J 9 9 6 2 0 4 6 2 8 

R G 4 6 3 W e e m e n V a l b u r g 1 3 8 6 3 - - 2 0 0 1 2 0 5 1 6 

R G 4 3 1 H a z e n a k k e r H e r v e l d 1 8 0 9 0 - - 2 0 0 1 2 0 5 1 1 0 

. R G 4 2 3 -
S c h a l m A n d e l s t 7 6 7 - 1 6 0 . 1 9 9 7 2 0 4 7 7 6 

R G 4 3 7 - T u s c u l u m h u i s n r 1 4 H e r v e l d 1 2 5 - . 9 0 . . . 2 0 0 3 2 0 5 3 7 

R G 4 3 8 - T u s c u l u m h u i s n r 3 2 H e r v e l d 8 5 2 0 0 3 2 0 5 3 5 

R G 4 3 4 S p o o r s t r a a t A n d e l s t 2 2 2 1 1 0 - - 2 0 0 2 2 0 5 2 1 5 

R G 4 3 4 S p o o r s t r a a t A n d e l s t 3 5 2 1 6 0 - - 2 0 0 2 2 0 5 2 3 5 

R G 4 5 0 O o s t e r h o u t s e s t r a a t 5 8 O o s t e r h o u t 1 8 4 9 0 - - J 9 8 2 2 0 3 2 1 0 

. R G 4 1 3 -
W o e r d s e s t r a a t Z e t t e n 2 7 5 - J 5 - -

1 9 8 2 2 0 3 2 1 5 

R G 0 9 0 - U i l e n b u r g s e s t r a a t H e t e r e n 2 7 8 1 9 9 1 2 0 4 1 1 5 

R G 2 1 8 -
M o r e l E l s t 5 0 - . 6 3 . . . 2 0 0 4 2 0 5 4 2 

R G 1 8 3 G r o t e B r e e k e n D r i e l 2 5 0 6 3 - - 2 0 0 7 2 0 5 7 1 1 

R G 3 2 2 S t a a r t b a l k V a l b u r g 2 1 0 1 1 0 - - 2 0 1 2 2 0 6 2 1 4 

T O T A L E N 1 6 . 8 1 8 1 . 6 6 3 r -

U i t g a n g s p u n t e n v e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n , i n E U R O , e x c l . B T W , p r i j s p e i l s t a r t j a a r 

V e r v a n g i n g s k o s t e n g e s c h a t : L [ m ] * D [ m m ] * 0 , 6 2 v o o r d i a m e t e r 9 0 - 3 1 5 m m 

T 0 , 7 2 v o o r d i a m e t e r 6 3 - 8 9 m m 

O m r e k e n f a c t o r i n d e x L e i d r a a d ( p p 2 0 1 5 ) n a a r 2 0 1 8 1 , 0 3 

Project: verbreed GRP Overbetuwe 2018-2022 

Scenario: 0 Projectnummer: 325055 

Filenaam: vGRP Overbetuwe 18-22 Datum: 11-jul-17 
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SWECO 

Persleidingen vervolg Tabel 2 
b e d r a g e n * E U R O 1 . 0 0 0 p r i j s p e i l 2 0 1 8 

5 0 j a a r 

N r p e r s l e i d i n g b e h o r e n d b i j g e m a a l l e n g t e d i a m e t e r j a a r 1 e j a a r I n v e s t e r i n g B T W 

( m ) ( m m ) a a n l e g v e r v a n g i n g e x c l . B T W 

H e m e l w a t e r 

N i j v e r h e i d s w e g E l s t 
- - 5 . - 9 0 1 9 9 0 2 0 4 0 0 , 3 

R G 2 0 . 8 -

E n e r g i e w e g E l s t 
- - 5 - -

7 5 1 9 9 3 2 0 4 3 0 , 3 

M G 2 6 4 - V a l b u g s e w e g b e g r a a f p l a a t s E l s t 5 0 
- - 9 0 . -

1 9 8 6 2 0 3 6 2 , 8 

H a y d n s t r a a t ( d r a i n ) E l s t 5 - - 7 5 - 1 9 8 6 2 0 3 6 0 , 3 

R G 1 7 5 - A c h t e r s t r a a t H e t e r e n 2 7 - - 7 5 - 2 0 0 2 2 0 5 2 1 ,5 

R G 1 7 4 - P o l d e r s t r a a t H e t e r e n - - 5 . - 5 0 2 0 0 2 2 0 5 2 0 , 2 

R G 1 7 3 - P v M G - N o o r d O r a n j e H e t e r e n - - 5 0 2 0 0 2 2 0 5 2 2 , 7 

A m b a c h t s w e g A n d e l s t 
- - 8 2 -

9 0 2 0 0 1 2 0 5 1 4 , 6 

R a n d v o o r z i e n i n g e n 

B B B 4 2 5 . K e r k s t r a a t ( i n h . 3 3 2 m 3 ) A n d e l s t 

B B R 4 1 6 W a g e n i n g s e s t r a a t ( i n h . 1 5 0 m 3 ) A n d e l s t - J 0 . - 9 0 2 0 0 8 2 0 5 8 0 , 6 

B B B 2 1 1 H a y d e n s t r a a t ( i n h . 3 3 6 m 3 ) E l s t - - 2 0 . - 9 0 1 9 9 6 2 0 4 6 1,1 

B B B 2 1 2 W i l l e m s t r a a t ( i n h . 7 6 m 3 ) E l s t - - 3 0 . - . - 7 5 - - 1 9 9 6 2 0 4 6 1 ,6 

B B B 1 6 1 -
P l a t e m a k e r s t r a a t ( i n h . 3 4 6 m 3 ) E l s t 1 . 1 5 6 - J 6 0 - 2 0 0 4 2 0 5 4 1 1 4 

B r o e k s i n g e l ( i n h . 4 2 0 m 3 ) D r i e l 7 5 - - 9 0 . - 1 9 9 6 2 0 4 6 4 , 2 

B B R 3 0 1 - B r e d e w e g ^ i n h . 1 0 4 m 3 ) . R a n d w i j k nvt 

B B R 3 0 2 B r e t a g n e s i n g e l ( i n h . 1 3 5 m 3 ) H e t e r e n nvt 

B B R 3 0 3 F l e s s e n s t r a a t ( i n h . 6 4 0 m 3 ) H e t e r e n nvt 

B B B 4 5 6 P e p e r s t r a a t ( i n h . 1 6 0 m 3 ) O o s t e r h o u t - 1 2 7 -
9 0 2 0 0 8 2 0 5 8 7 , 1 

B B R 4 9 7 - P a u l s t r a a t ( i n h . 1 0 0 m 3 ) S l i j k E w j k 1 5 
- - 9 0 . -

2 0 1 0 2 0 6 0 0 , 8 

B B B 4 6 2 - B r o e k s t r a a t ( i n h . 1 2 5 m 3 ) V a l b u r g 3 2 0 - - 7 5 - 1 9 9 8 2 0 4 8 1 7 

B B R 4 0 9 - V e l d s e h o f s t e d e ( i n h . 8 0 m 3 ) Z e t t e n nvt 

B B B 4 0 2 M o l e n s t r a a t ļ i n h . 3 0 5 m 3 ) Z e t t e n nvt 

T O T A L E N 2 0 0 7 1 5 9 0 

U i t g a n g s p u n t e n v e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n , i n E U R O , e x c l . B T W , p r i j s p e i l s t a r t j a a r 

V e r v a n g i n g s k o s t e n g e s c h a t : L [ m ] * D [ m m ] * 0 , 6 2 v o o r d i a m e t e r 9 0 - 3 1 5 m m 

0 , 7 2 v o o r d i a m e t e r 6 3 - 8 9 m m 

O m r e k e n f a c t o r i n d e x L e i d r a a d ( p p 2 0 1 5 ) n a a r 2 0 1 8 1 , 0 3 

Project: verbreed GRP Overbetuwe 2018-2022 

Scenario: 0 Projectnummer: 325055 

@ Filenaam: vGRP Overbetuwe 18-22 Datum: 11-jul-17 
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SWECO 

M e c h a n i s c h e r i o l e r i n g ( D r o o g w e e a f v o e r ) 1 e j a a r m a a t r e g e l : 2 0 1 8 T a b e l 3 
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2018 

40 jaar 15 jaar 15 jaar 

Nr Naam systeem aantal leidinglengte jaar aanleg vervanging bouwkundig vervanging mechanisch vervanging elektrisch 

units druk vrij-verv. bouwk. mech. elektr. 1e vv-jaar excl. BTW 1e vv-jaar excl. BTW 1e WAjaar excl. BTW 

Drukriolering 

MG012 Nijburgsestraat 35 Randwļjk . 23 . 4.025 - 4 0 3 - - 1984 - 1984 - 2005 - 2024 366 2020 110,4 2020 85 

MG039 Noordhoeksestraat 3 Elst . 22 . 3.850 . 3 8 5 - - 1984 - 1984 - 2005 - 2024 350 2020 105,6 2020 81 

MG062 Leedjes 13 Driel . 30 . 5.250 . 5 2 5 - - 1984 - 1984 - 2005 - 2024 478 2020 144 2020 111 

M-G082 Keulsekamp 1 Driel - 2 2 - - 3 . 8 5 0 - -38.5 . . -19.84 1984 2005 2024 3501 - 2020 105,6 2020 81 

M-G095 Uilenburgsestraat 2 Heteren - 2 2 - - 3 . 8 5 0 - -38.5 . . -19.99 1999 2004 2039 3501 
- 2018 105,6 2019 81 

M1G105 Groenwoudsestraat 3 Heteren - 1 . 2 2 5 - J 2 3 ^ - 2 0 0 4 2004 2005 2044 111 
- 2019 33,6 2020 26 

MG119 Achterstraat 51 Heteren . 19 . 3.325 . 3 3 3 - - 2000 - 2000 - 2006 - 2040 303 2018 9 1 2 2021 70 

MG132 Boterhoeksestraat Heteren . 14 . 2.450 . 2 4 5 -
- 2000 - 2000 - 2006 - 2040 223 2018 67,2 2021 52 

MG142 Knoppersweg Randwļjk . 10 . 1.750 . 1 7 5 - - 1984 - 1984 - 2006 - 2024 159 2018 48 2021 37 

M1G153 Weteringsewal Elst - 3 . 3 2 5 - -33.3 . - 2 0 0 1 2006 2006 2041 J303- - 2021 91,2 2021 70 

M1G155 Muskushouwsestraat 6A Heteren - 5 2 5 - - 5 1 . - 2 0 0 1 2007 2007 2041 48- - 2022 14,4 2022 11 

M-G186 Hoogsestraat 4a Valburg - 4 - - 0 - . . -20J6 2016 2016 2056 2- - 2031 4,8 2031 4 

MG213 De Enk Elst - 1 . J 7 5 . . 1 8 - - 1995 - 2006 - 2006 - 2035 16 2021 4,8 2021 4 

MG234 De Wuurde Elst . 2 . .350. . . 3 5 - - 2001 - 2001 - 2005 - 2041 32 2018 9,6 2020 7 

MG242 Tobbenhofsestraat 2 Elst . 33 . 5.775 - 5 7 8 - - 2001 - 2005 - 2005 - 2041 526 2020 ^1584 2020 122 

M-G273 Grote Molenstraat 165 Elst J 2 - - 2 . 1 0 0 - - 2 1 2 . . -20.08 2008 2008 2048 J91 - 2023 57,6 2023 44 

M-G305 Molenstraat 15 Hemmen - 3 ^ 0 - - 3 5 . . -20.07 2007 2007 2047 32- - 2022 9,6 2022 7 

M-G441 Valburgsestraat 4 Elst J 0 - - 1 . 7 5 0 - J 7 5 - . -19.82 1982 2006 2022 J159 
- 2021 48 2021 37 

MG443 Valburgsestraat (Pannenkoekenbakker) Valburg . 1 . J 7 5 . . 1 8 - - 1982 - 1982 - 2008 - 2022 16 2023 4,8 2023 4 

MG560 Romeplein 2 (Diepenveejn) Herveld . 1 . J 7 5 , . 1 8 - - 2000 - 2005 - 2005 - 2040 16 2020 4,8 2020 4 

MG634 Rijksweg zuid 1 Elst . 33 . 5.775 . 5 7 8 -
- 2003 - 2003 - 2003 - 2043 526 2018 1584 2018 122 

M-G646 Waaldijk 19 Andelst J 0 - - 1 . 1 5 0 - J 7 5 - . -20.03 2003 2003 2043 J159 
- 2018 48 2018 37 

M-G654 Loenensestraat Loenen - 1 . 5 7 5 . J 5 8 - . -20.03 2003 2003 2043 J143 
- 2018 43,2 2018 33 

M1G659 DJjkstraat 14 Oosterhout J 5 - - 2 . 6 2 5 - -26.3 . - 2 0 0 3 2003 2003 2043 239. 
- 2018 72 2018 56 

MG671 Wageningses -ţraat 9 6 — — — — — 
Zetten . 9 . 1.575 . 1 5 8 - - 2003 - 2003 - 2003 - 2043 143 2018 43,2 2018 33 

MG676 Wageningsestraat 110 Zetten . 12 . 2.100 . 2 1 0 - - 2003 - 2003 - 2003 - 2043 191 2018 57,6 2018 44 

MG704 Hollanderbroeksestraat 19 Elst . 28 . 4.900 . 4 9 0 - - 2004 - 2004 - 2004 - 2044 446 2019 134,4 2019 104 

M-G771 Meeuwerdensestraat 3 Herveld - 2 2 - - 3 . 8 5 0 - -38.5 . . -20.04 2004 2004 2044 3501 
- 2019 105,6 2019 81 

M1G778 Slopsestraat 1 Herveld J 2 - - 2 . 1 0 0 - - 2 1 2 . - 2 0 0 4 2004 2004 2044 191 
- 2019 57,6 2019 44 

M-G789 Zeegstraat 4 Herveld - 1 . 5 7 5 - J 5 8 - . -20.04 2004 2004 2044 J143 
- 2019 43,2 2019 33 

MG793 Stenenkamerstraat 21 Herveld . 6 . 1.050 . 1 0 5 - - 2004 - 2004 - 2004 - 2044 96 2019 2 8 8 2019 22 

MG795 Polderstraat Heteren . 11 . 1.925 . 1 9 3 - - 1982 - 1982 - 2004 - 2022 175 2018 5 2 8 2019 41 

MG802 Hemmensestraat 2 Randwļjk . 28 . 4.900 . 4 9 0 - - 2004 - 2004 - 2004 - 2044 446 2019 134,4 2019 104 

M-G822 De Hel 4 Randwijk J 4 - - 2 . 4 5 0 - -24.5 . . -20.04 2004 2004 2044 .223. 
- 2019 67,2 2019 52 

M-G833 Van Balverenlaan 6 Oosterhout - 1 050- J 0 5 - . -20.04 2004 2004 2044 96-
- 2019 28,,8 2019 22 

M-G836 Nieuwendijk8 Oosterhout - 5 2 5 - - 5 5 . . -20.04 2004 2004 2044 48-
- 2019 14,4 2019 11 

MG842 Grote Allee 1 Slijk-Ewijk . 6 . 1050 . 1 0 5 - - 2004 - 2004 - 2004 - 2044 96 2019 2 8 8 2019 22 

MG850 Waalstraat 16 Slijk-Ewijk - 9 _ 1.575 - 1 5 8 - - 2004 - 2004 - 2004 - 2044 143 2019 4 3 2 2019 33 

MG864 Tielsestraat 229 Slijk-Ewijk. — . 13 . 2.275 . 2 2 8 - - 2004 - 2004 - 2004 - 2044 207 2019 62,4 2019 48 

M-G873 Parallelweg noord 4 Zetten - 2 5 - - 4 . 2 7 5 - -43J8 . . -20.05 2005 2005 2045 -398 - - 2020 120 2020 93 

M-G886 Tielsestraat 113 Valburg - 8 1 5 - - 8 5 . . -20.05 2005 2005 2045 80- - 2020 24 2020 19 

M-G90.3 Eimerensedwarsstraat 7 Elst - 2 1 - - 3 . 6 7 5 - -36.Ş . . -20.05 2005 2005 2045 -334 - - 2020 100,8 2020 78 

MG914 Breedlersestraat 1 Elst 
- 10 , 1.750 - 1 7 5 - - 2005 - 2005 - 2005 - 2045 159 2020 48 2020 37 

MG925 Kerkstraat 1 Elst . 24 . 4.200 . 4 2 0 - - 2005 - 2005 - 2005 - 2045 382 2020 115,2 2020 89 

MG974 Reethsestraat 19A Elst . 10 . 1.750 . 1 7 5 - - 2005 - 2005 - 2005 - 2045 159 2020 48 2020 37 

M-G975 Engelandstraat 1 Andelst - 3 5 0 - - 3 5 . . -20.04 2005 2005 2044 32- - 2020 9,6 2020 7 

M1G980 Lingestraat 5 Elst J 6 - - 2 . 8 0 0 - -28.0 . - 2 0 0 5 2006 2006 2045 255. - 2021 76,8 2021 59 

Overgenomen pompunits gemeente Lingewaard - 5 2 5 - - 5 3 . 2024 48, 
- 2020 14,4 2018 11 

Vacuümriolering 
Moordakkerstraat e.o. Herveld . 122 . 8.200 - 1982 - 2008 - 2022 964 2023 61 
IBA's . 49 . - 2005 - 2005 - 2005 - 2045 343 2020 51 

Gehanteerde lengte vrij vervalleidingen bedraagt 1(0ĩi van de lengte drukleiding. 
- -

TOTALEN 796 117404 10920 bk 11246 mech 3112 elektr 2313 

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl . BTW, prijspeil startjaar 
Index LR (pp 2015) ^ pp startjaar: 1,05 Drukleiding per m1 58 (gemiddelde diameter 90 mm) 

Pompunit (bouwkundig ca.) 2.100 Vrijvervalleiding per m1 210 

Pompunit (mechanisch) 4.800 Bufferput 4000 

Pompunit (elektrisch) 3.700 Klep bufferput 500 

IBA 7.000 

Project: verbreed GRP Overbetuwe 2018-2022 

Scenario: 0 Projectnummer: 325055 

Filenaam: vGRP Overbetuwe 18-22 Datum: 11-jul-17 
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O n d e r z o e k s u i t g a v e n T a b e l 4 
bedragen in EURO prijspeil 2013 

Uitgaven 
excl. BTW BTW 

STRUCTUREEL, Jaarl i jks 

Actueel houden rioolbeeheerpakket/Cloud 22.500 

Leidinginspectie (30 km/jaar) inclusief stortkosten slib 90.000 

Beoordeling rioolinspecties (2014 van 30 km = 6000 m * 2,50) 15.000 

Opstellen operationele jaarprogramma's 12.500 

Diverse kleine adviesaanvragen en onderzoeken 20.000 

Afhandeling WION/Klicmeldingen 2.500 

162.500 

INCIDENTEEL Uitgaven 

Actualisatie alle BRP's (iedere 10 jaar) excl. BTW BTW 

2018 BRP Driel 15.000 

2019 BRP Heteren 17.500 

2020 BRP Elst 30.000 

2021 BRP Slijk-Ewijk 12.500 

2022 BRP Andelst-Herveld 17.500 

2024 BRP Valburg 15.000 

2025 BRP Oosterhout 15.000 

2026 BRP Zetten-Hemmen 17.500 

2027 BRP Randwijk-Indoornik 15.000 

Actualisatie vGRP/afvalwaterplan (iedere 5 jaar) 

2022 Opstellen eventueel gezamenlijk vGRP/afvalwaterplan 20.000 

Project: verbreed GRP Overbetuwe 2018-2022 

Scenario: 0 Projectnummer: 325055 

Filenaam: vGRP Overbetuwe 18-22 Datum: 11-jul-17 
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E x p l o i t a t i e u i t g a v e n 
bedragen in EURO 

T a b e l 5 
prijspeil 2018 

Kostenplaats Kostensoort Omschrijving Toelichting 
Uitgaven 

excl. BTW BTW 

27220015 
27220015 

4622600 
4622610 
4622620 
4622630 
4622650 

4622690 

4610000 
4611000 

4622652 
4622653 

Rioolbeheer algemeen 

Doorbel. Ontwikkeling 
Doorbel. Projectrealisatie 
Doorbel. Beleidsrealisatie 
Doorbel. Buitenruimte en Vastgoed 
Doorbel. Openbare Werken 

Doorbel. Publiekszaken 

Calamiteitenbudget onderhoud riolering 
kosten tbv calamiteiten 

Rioolbeheer financ. ruimte en doorbelast 

Geraamde investeringen 2018: 
- vrijverval 

- gemalen bouwkundig en mech/el 
- persleiding 
- mechanische riolering bouwkundig en mech/el 
- verbetermaatregelen 

De hieruit voortvloeiende kap.lasten 
Afschrijvingen 
Rente 

Doorbel. Vervoermiddelen 
Doorbel. Mechanische hulpmiddelen 

Geraamde uren Uurtarief 

nvt 
1.400 
1.120 
3.080 
6.600 

1.540 

100,01 
97,66 
91,14 
53,56 

87,69 

in tabel Vrijvervalriolen 

in tabel Gemalen 
in tabel Persleidingen 
in tabel Mechanische Riolering 
in tabel Verbetermaatregelen 

verwerkt in rioolrechtberekening 
verwerkt in rioolrechtberekening 
verwerkt in rioolrechtberekening 

4622650 Aandeel kosten straatreiniging (504 van budget) 

5730001/5740101 Doorbelasting waterbeheer 

Rioolbeheer TPZ 

Perceptiekosten/ kosten ivm rioolheffing 

Rioolbeheer TBV 

Deelname KLIC / Rioned 
Recognities NS 

Inspectie rioolstelsel 

Leidinginspectie (30 km / jaar) 

Reiniging 

in tabel Onderzoek 

140.014 
109.379 
280.711 
353.496 

135.043 

pm 
pm 
pm 
pm 
pm 

pm 
pm 
pm 

22.756 
13.225 

116.000 

139.430 

Actueel houden rioolbeheerpakket in tabel Onderzoek pm 

Beoordeling rioolinspecties in tabel Onderzoek pm 
Opstellen operationele jaarprogramma's in tabel Onderzoek pm 
Diverse studies in tabel Onderzoek pm 
Jaarlijks WION in tabel Onderzoek pm 
Ondersteuning databeheer en info uitwisseling in tabel Onderzoek pm 

3.000 
500 

Subtotaal 1.408.054 

Project: verbreed GRP Overbetuwe 2018-2022 

Scenario: 0 

Filenaam: vGRP Overbetuwe 18-22 

Projectnummer: 
Datum: 

325055 
29-aug-17 

27220000 

4343000 50.000 

27220010 

4000000 

27220011 

4343000 7.000 

27220012 

27220020 

4343000 pm 
37.500 
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E x p l o i t a t i e u i t g a v e n v e r v o l g T a b e l 5 
bedragen in EURO prijspeil 2018 

Uitgaven 
Kostenplaats Kostensoort Omschrijving Toelichting excl. BTW BTW 

27220021 Onderhoud rioolstelsel en nieuwe aansluitingen 

4343000 Reparaties en vernieuwen huisaansluitingen 

27220030 Onderhoud rioolgemalen/ pompgebouwen/ bergbezinkbassins 

4311000 Energiekosten: gas/elektriciteit 115.000 

4341600 Zuiveringsheffing 781 
4343000 Uitbesteed onderhoud 84.000 

Reparatie/vervanging/revisie pompen in tabel Gemalen pm 

4343210 Waterverbruik 648 
4343883 Telefoonkosten Vrijgesteld 31.000 

4622505 Doorbel. Verzekering 

8340000 Bijdrage Waterschap aan IBA's 4.100-

27220040 Kolken en vuilafvoer 

4343375 Uitbesteed onderhoud (bestek) 1.038 
4333240 Vervanging betonkolken 16.016 
4343000 Onderhoud kolken 38.000 

Verwijderen rioolslib 13.000 

Subtotaal 315.383 
Transport blad 1 1.408.054 

Eindtotaal 1.723.437 

Project: verbreed GRP Overbetuwe 2018-2022 
Scenario: 0 Projectnummer: 325055 
Filenaam: vGRP Overbetuwe 18-22 Datum: 29-aug-17 
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Vrijvervalriolen Tabel 6 
b e d r a g e n * E U R O 1 . 0 0 0 p r i j s p e i l 2 0 1 8 S c e n a r i o : 2 r i s i c o g e s t u u r d 

R e p a r a t i e s R e n o v a t i e 1 v e r v a n g i n g T o t a a l g e m . 

j a a r o b v r i s i c o g e s t u u r d b e h e e r e x c l . B T W B T W 

2 0 1 8 . 

2 0 1 9 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

. 1 0 0 . 

. 1 0 0 . 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

. 478, 
2 8 3 

1 5 2 

4 6 

. J95. 

. 1 . 3 1 

713 
125 
174 
31 

331 
331 
331 
331 

. 
-335. 

335 
335 
335 
335 
242 
242 
242 
242 
242 
9 8 8 

9 8 8 

9 8 8 

9 8 8 

9 8 8 

20.20. 

[2022. 
'2023 

2 0 2 4 . 

2 0 2 5 

20 .26 . , 

t

2 0 2 7 -

I

2 0 2 8 

2 0 2 9 . 

2 0 3 0 

. 1 5 0 , 

. 9 0 , 

. .341 

. J 3 j ļ 

. 3 7 5 

J J 8 6 2 

1.2231 
. 7 4 0 , 

2 3 1 

2 0 3 1 , 

' 2 0 3 2 . , 

' 2 0 3 3 

2 0 3 4 , 

2 0 3 5 . 

2 0 3 6 . 

2 0 3 7 

2 0 3 8 . , 

' 2 0 3 9 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

. Ĵ33.1 

. . 8 5 4 

. J 1 0 

. 1 0 0 7 . 

. - 4 Ū 3 . 

. - 6 3 3 , 

- 2 J 3 8 

. 1 . 6 4 9 

. 5 5 3 

. - 5 J 4 . 

. 1 6 7 1 

. 3 5 1 1 

. j 3 4 1 

. 2 . 4 2 7 

. 6 4 1 

. 1 . 1 3 2 . 

. 1 . 1 - 2 1 

. 3 . 1 J 6 , 

. 4 3 3 

. 2 . 5 8 9 

. 2 . 7 2 0 

. 3 5 9 6 , 

. - J 9 , 

. 1 2 0 9 . 

2 2 5 

. 9 7 9 

. 9 7 9 

- 9 7 9 

. - 9 7 9 . 

. - 9 7 9 . 

. - 9 7 9 . 

. 9 7 9 

. 9 7 9 

. 9 7 9 

. - 9 7 9 . 

.
 1

- 8 0 3 . 

.
 1

- 8 0 3 . 

1 8 0 3 

1 8 0 3 

1 8 0 3 

.
 1

- 8 0 3 . 

.
 1

- 8 0 3 . 

.
 1

- 8 0 3 . 

1 8 0 3 

1 8 0 3 

1.305 

.
 1

- 3 0 5 . 

. 1 . 3 0 5 . 

. 1 . 3 0 5 . 

1 . 3 0 5 

2 0 4 0 . , 

2 0 4 J . 

2 0 4 2 . 

2 Ū 4 3 . 

2 0 4 4 . 

2 0 4 5 . 

2 0 4 6 . 

2 0 4 7 . 

2 0 4 8 . 

2 0 4 . 9 . 

2 0 5 0 

2 0 5 1 

2 0 5 2 

2053 
2054 
2 0 5 5 

2 0 5 6 

2057 
2 0 5 8 

2 0 5 9 

2 0 6 0 

2 0 6 1 

2 0 6 2 

2063 
2064 
2 0 6 5 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1.305 

1.305 

1 . 3 0 5 123 
2 0 6 6 

2067 
2 0 6 8 

2 0 6 9 

2070 
2071 
2072 
2073 
2074 
2075 
2076 
2077 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

. . J 3 , 

. 4 . 1 4 6 , 

. 3 . 3 J 8 , 

. . 6 . 0 0 5 

. . 6 7 7 0 

. 1 2 4 7 4 

. 2 9 . 8 5 2 , 

. 9 . 6 2 4 , 

J 4 9 2 9 . 

. . 5 3 4 7 

. 1 7 20 .1 

1 . 1 1 9 

. 1 . 3 0 5 . 

. 1 . 3 0 5 . 

. 1 0 . 7 6 4 . 

. 1 0 . 7 6 4 

. 1 0 . 7 6 4 

. 1 0 . 7 6 4 

. 1 0 . 7 6 4 . 

. 1 0 . 7 6 4 . 

. 1 0 . 7 6 4 . 

. 1 0 . 7 6 4 

. 1 0 . 7 6 4 

1 0 . 7 6 4 

T o t a l e n 6 . 0 0 0 1 5 1 . 9 9 2 1 5 7 . 9 9 2 

Project: 

Scenario: 

Filenaam: 

verbreed GRP Overbetuwe 2018-2022 

0 

vGRP Overbetuwe 18-22 

Projectnummer: 325055 

Datum: 11-jul-17 
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V e r b e t e r - e n d u u r z a m e m i l i e u m a a t r e g e l e n T a b e l 7 

b e d r a g e n in E U R O * 1 0 0 0 p r i j s p e i l 2 0 1 8 

j a a r o m s c h r i j v i n g m a a t r e g e l i n v e s t e r i n g 

e x c l . B T W B T W 

2 0 1 8 D i a m e t e r v e r g r o t i n g e n a a n p a s s e n o v e r s t o r t in Z e t t e n 1 0 0 

2 0 1 9 - i d e m 1 0 0 

2 0 2 0 - i d e m 1 0 0 

2 0 1 9 M a a t r e g e l e n v u i l e m i s s i e R a n d w i j k 6 7 

2 0 2 0 - i d e m 6 7 

2 0 2 1 - i d e m 6 7 

2 0 1 8 R e c o n s t r u c t i e B l o e m e n b u u r t H e t e r e n 2 0 7 

2 0 1 9 - i d e m 2 0 7 

2 0 2 0 - i d e m 2 0 7 

2 0 1 8 R e c o n s t r u c t i e M a r i j k e s t r . / W o u t e r p l a s s t r . Z e t t e n 1 7 5 

2 0 1 9 H e r i n r i c h t i n g M o z a r t s t r a a t ( v a n a f G r i e g s t r a a t ) E l s t 1 7 5 

2 0 2 0 - i d e m 1 7 5 

2 0 2 2 D i v e r s e a f k o p p e l m a a t r e g e l e n in c o m b i n a t i e m e t v e r v a n g i n g 2 0 0 

Project: verbreed GRP Overbetuwe 2018-2022 

Scenario: 0 Projectnummer: 325055 

Filenaam: vGRP Overbetuwe 18-22 Datum: 15-sep-17 
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K a p i t a a l l a s t e n v a n in h e t v e r l e d e n g e d a n e i n v e s t e r i n g e n , G e m e n g d 

b e d r a g e n * E U R O 1 . 0 0 0 

T a b e l 8 

j a a r 

2 0 1 9 

2 0 2 0 . 

2 0 2 1 

2 0 2 2 

2 0 2 3 

2 0 . 2 4 . 

2 0 2 5 

2 0 2 6 . 

2 0 2 7 

2 0 2 8 

2 0 2 9 

2 0 3 0 

2 0 3 1 

2 0 3 2 

2 0 3 3 

2034 
2 0 3 5 

2 0 3 8 

2 0 3 9 

2040 
2041 
2042 
2043 
2044 
2045 
2046 
2047 
2048 
2049 
2 0 5 0 

2 0 5 1 

2 0 5 2 

2 0 5 3 

2054 
2 0 5 5 

2 0 5 6 

2 0 5 7 

2 0 5 8 

2 0 5 9 

2 0 6 0 

2 0 6 1 

2 0 6 2 

2 0 6 3 

2 0 6 6 

2 0 6 7 

2 0 6 8 

2 0 6 9 

2 0 7 0 

2 0 7 1 

2 0 7 2 

2 0 7 3 

2074 
2 0 7 5 

2 0 7 6 

2 0 7 7 

T o t a l e n 

e x c l u s i e f B T W 

n o m i n a a l p r i j s p e i l 2 0 1 8 

5 2 . 8 8 9 3 7 . 1 7 1 

Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van 1,500 X inflatie 

Project: 

Scenario: 

Filenaam: 

verbreed GRP Overbetuwe 2018-2022 

vGRP Overbetuwe 18-22 

Projectnummer: 

Datum: 

1 . 1 0 0 

1 . 0 6 2 

1.054 
1 . 0 2 5 

9 9 1 

9 5 5 

9 1 7 

8 7 3 

8 6 2 

8 5 6 

8 2 0 

8 1 5 

8 0 9 

7 9 9 

7 7 6 

7 7 2 

7 5 6 

7 5 3 

7 5 0 

7 4 7 

7 4 5 

743 
741 
740 
739 
7 3 9 

7 1 6 

7 1 6 

6 9 7 

6 4 4 

6 1 9 

5 8 4 

5 8 3 

5 8 3 

5 8 4 

5 8 5 

5 8 6 

5 6 8 

5 6 8 

5 6 7 

5 6 9 

559 
553 
5 1 9 

492 
444 
405 
3 3 7 

3 0 2 

2 2 9 

2 2 1 

2 0 7 

2 0 0 

1 6 7 

142 
6 9 

5 0 

. 1 9 

1 9 

325055 

15-sep-17 

T O T A A L 

1 . 1 3 1 1 . 1 3 1 1 . 1 3 1 

1 . 1 1 7 1 . 1 0 0 

1.094 1 . 0 6 2 

1.102 1.054 
1 . 0 8 7 1 . 0 2 5 

1 . 0 6 8 9 9 1 

1.044 955 
1 . 0 1 7 9 1 7 

9 8 3 8 7 3 

9 8 5 8 6 2 

9 9 3 8 5 6 

9 6 6 8 2 0 

9 7 5 8 1 5 

9 8 1 8 0 9 

9 8 5 7 9 9 

9 7 0 7 7 6 

9 8 0 7 7 2 

9 7 4 7 5 6 

2 0 3 6 9 8 4 7 5 3 

2 0 3 7 9 9 5 7 5 0 

1 . 0 0 6 7 4 7 

1 . 0 1 8 7 4 5 

1 . 0 3 1 7 4 3 

1.044 741 
1 . 0 5 8 740 
1 . 0 7 2 7 3 9 

1 . 0 8 8 7 3 9 

1 . 0 7 0 7 1 6 

1 . 0 8 6 7 1 6 

1 . 0 7 3 6 9 7 

1 . 0 0 6 6 4 4 

9 8 2 6 1 9 

940 584 
9 5 4 5 8 3 

9 6 8 5 8 3 

9 8 3 5 8 4 

9 9 9 5 8 5 

1 . 0 1 6 5 8 6 

1 . 0 0 1 5 6 8 

1 . 0 1 5 5 6 8 

1 . 0 2 9 5 6 7 

1.048 5 6 9 

1.044 559 
1.049 553 

9 9 9 5 1 9 

9 6 2 492 
2064 8 8 1 4 4 4 

2 0 6 5 8 1 6 405 
6 8 8 3 3 7 

6 2 7 3 0 2 

481 2 2 9 

472 221 
4 4 9 2 0 7 

4 3 9 2 0 0 

3 7 3 1 6 7 

3 2 3 142 
1 5 9 6 9 

1 1 7 5 0 

4 5 1 9 

4 5 1 9 

0 
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T o t a a l o v e r z i c h t u i t g a v e n , e x c l u s i e f B T W e n e x c l u s i e f 1 5 0 0 v o o r b e r e i d i n g , a d v i s e r i n g e n t o e z i c h t T a b e l 9 

B e d r a g e n * E U R O 1 . 0 0 0 p r i j s p e i l 2 0 1 8 

Investeringen 
vrijverval gemalen persleiding mechanische riolering verbeter- en milieumaatregelen vervoermiddelen subtotaal 

jaar bouwkundig mech/el bouwkundig mech/el investering verv. mech/el invest. 

2018 281 47 . 97. 45 203 307 409 - 1.391 

2019 281 47 . 97. - 203 307 466 - 1.402 

2020 281 47 97 - 203 307 466 - 1.402 

2021 281 47 97 - 203 307 57 - 993 

2022 2 8 1 4 7 9 7 - 2 0 3 307 170 - 1.106 

2023 285 - . 2.15. - 203 307 - - 47 1.057 

2024 285 - . 2.15. - 203 307 - - 1.010 

2025 285 - 215 - 203 307 - - 200 1.210 

2026 285 - 215 - 203 307 - - 1.010 

2027 285 - . 2.15. - 203 307 - - 1.010 

2028 206 30 72 - 203 307 - - 818 

2029 206 30 . 72. 1 203 307 - - 819 

2030 206 30 72 - 203 307 - - 818 

2031 206 30 72 - 203 307 - - 818 

2032 206 30 72 82 203 307 - - 900 

2033 840 7 . 86. - 203 307 - - 47 1.490 

22034 8 4 0 7 8 6 2 0 3 3 0 7 - — — 1 . 4 4 3 
2035 840 7 86 203 307 - - 200 1.643 

2036 840 7 86 3 203 307 - - 1.446 

2037 840 7 . 86. - 203 307 - - 1.443 

2038 - - . -. - - - - - -

2039 - - - - - - - - -

2040 - - - - - - - - -

2041 - - - - - - - - -

2042 - - . -. - - - - - -

2043 - - - - - - - - -

2044 - - - - - - - - -

2045 - - - - - - - - -

2046 - - - - - - - - -

2047 - - . -. - - - - - -

2048 - - . -. - - - - - -

2049 - - - - - - - - -

2050 - - - - - - - - -

2051 - - - - - - - - -

2052 - - . -. - - - - - -

2053 - - - - - - - - -

2054 - - - - - - - - -

2055 - - - - - - - - -

2056 - - - - - - - - -

2057 - - - - - - - - -

2058 - - - - - - - -

2059 - - - - - - - - -

2060 - - - - - - - - -

2061 - - - - - - - - -

2062 - - . -. - - - - - -

2063 - - . -. - - - - - -

2064 - - - - - - - - -

2065 - - - - - - - - -

2066 - - . -. - - - - - -

2067 - - . -. - - - - - -

2068 - - - - - - - - -

2069 - - - - - - - - -

2070 - - - - - - - - -

2071 - - . -. - - - - - -

2072 - - . -. - - - - - -

2073 - - - - - - - - -

2074 - - - - - - - - -

2075 - - - - - - - - -

2076 - - - - - - - -

2077 - - - - - - - - -

Totalen 8.059 420 2.354 130 4.060 6.148 1.568 - 494 23.233 

CW 7.179 394 2.167 119 3.704 5.610 1.546 - 441 21.161 

Kolom 1 A l B İ C D l E l F İ G İ H l L İ M 1 
Brontabel | I I | | 

Project: verbreed GRP Overbetuwe 2018-2022 

Scenario: 0 Projectnr: 325055 

Filenaam: vGRP Overbetuwe 18-22 Datum: 31-aug-17 
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B a t e n , e x c l . r i o o l h e f f i n g , T o t a a l T a b e l 1 0 
bedragen x 1.000 

B i jd rage aans lu i t i ngen 

Voorz ien ing R io le r ing bu i tengeb ied T o t a a l T o t a a l 

jaar 2018 n o m i m a a l pr i jspei l nominaa l pr i jspei l 

2 0 1 8 L — — — J 6 6 2 L 1 9,5 9 ^ 1 6.635 6 .635 

2019 - 1 
Ļ 9,2 9,1 1 

Ļ 
2 0 2 0 - -

\- — — — — — -
9

-

\-
 . — — —

 . 

1 r | r - J r 

2 0 2 2 -
-I - -| -

- | 
1 - . 

2023 -
— — — — — -i -

— — — — — -i — — —
 . — -1 

2 0 2 4 - i 
L - 1 

L n 
L

 -

2025 - L. - L. -

L.
 -

2026 - -
ļ- — — — — ~ - ^

 . — — —
 . 

2 0 2 7 - J r - J r -

J r 

2028 -
-1 - -| -

- l 
2029 - - -

2 0 3 0 - 1 L - 1 
L 

1 
L

 -

2031 - ļ . - L. -

L.
 -

2 0 3 2 - - -

2033 - J F - J ľ 

2 0 3 4 -
-ļ - -| -

- l -

2035 - - -

2036 - 1 L - 1 
L 

1 
L

 -

2 0 3 7 -
1-

- -

1-
 -

2038 - - -

2039 - J ľ - J 
ľ 

2 0 4 0 - -\ - -| -

- ļ -

2041 - -

2 0 4 2 - 1 L - 1 
L 

1 
L

 -

2043 -
1-

- -

1-
 -

2 0 4 4 - - -

2045 - J r - J r r -

2046 - -

2 0 4 7 - -

2048 - 1 i - 1 
u u -

2049 - - -

2 0 5 0 - - -

2051 -
-1 

r - -1 
r r -

2 0 5 2 -
-i - -i -

- i 
2053 - n - n n 

-

2 0 5 4 - 1 u - 1 u u -

2055 - 1 - 1 - 1 
2056 - r - r 

-

2 0 5 7 -
-1 r - -1 r r -

2058 - 1 - 1 -

- i -

2059 -
i 

- -

2 0 6 0 - 1 
Ļ - 1 

Ļ Ļ
 -

2061 - — - — - -

2 0 6 2 — | r | r - J r 

2063 - -| - -| -

- | 
2 0 6 4 -

— — — — — -ļ -
— — — — — -i — — —

 . — -i -

2 0 6 5 - — . - n I - n I n 1 U 

2066 - 1 
Ļ - 1 

Ļ Ļ
 -

2 0 6 7 - -
\- — — — — — -

\-
 . — — —

 . 

| r | r - J r 

2069 -
-| 

1 - 4 -

- | 
1 - . 

2 0 7 0 -
— — — — — -i - — — — — — -j — — —

 . — -1 
- 1 - n 1 1 ^ 

2 0 7 2 - 1 
L. - 1 

L. L.
 -

2073 - - -

2 0 7 4 - J ľ - J ľ -

J 
2075 - -| - -1 -

- ļ 
2076 - - -

2 0 7 7 - 1 - 1 1 
-

To ta len 6.626 L
 . .

 . J
9 , L ^ 6.645 

C W 6.626 - 18 6 .644 

Project: verbreed GRP Overbetuwe 2018-2022 

Scenario: 0 Projectnr: 325055 

Filenaam: vGRP Overbetuwe 18-22 Datum: 15-sep-17 
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E e n h e d e n b a s i s t a r i e f ( T o t a a l ) T a b e l 11 

rekeneenheden stijging stijging stijging stijging stijging totaal 
j a a r 

2018 nieuwbouw 3 4 5 6 eenheden 

12018 1 
w~ ~ 
Į 2 0 1 9 | 

2 0 2 0 

2021 

20.437 175 

175 1 
20.612 

20.787 

12018 1 
w~ ~ 
Į 2 0 1 9 | 

2 0 2 0 

2021 

h 
175 

h h — — — — — — ~ 20.962 

12018 1 
w~ ~ 
Į 2 0 1 9 | 

2 0 2 0 

2021 
r 175 ' r 21.137 

(

2022
 r j 

İ2023 1 

12024 1 
r -

J 

Į 2 0 2 5 

2026 

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 

175 

175 

175 

175 

r 

; ; ; ; ; ; 
- l 

1 

1 
; ; ; ; ; ; ľ - 4 -

21.312 

21.487 

21.662 

21.837 

(

2022
 r j 

İ2023 1 

12024 1 
r -

J 

Į 2 0 2 5 

2026 175 — — — — — — ~ 22.012 

2027 

'2028
 r ^ 

İ2029 1 

12030 1 ~1 

Į 2 Õ 3 Ī ļ
 1 

2032 

r 

L. 

175 

175 

175 

175 

175 

h 

L. 

- l 

1 

h 

L. 

r 

^ 

22.187 

22.362 

22.537 

22.712 

22.887 

2027 

'2028
 r ^ 

İ2029 1 

12030 1 ~1 

Į 2 Õ 3 Ī ļ
 1 

2032 175 — — — — — — ~ 23.062 

2033 1 H 1 175 l 1 1 l 1 
r 23.237 

'2034
 1 ^ 

İ2035 1 

12036 | 

175 

175 

175 

1 

1 

23.412 

23.587 

23.762 

2038 1 : : : : : : : : : : : : ' 
175 

- — — — — — ļ - - — 1— — — — — — — 

23.937 

23.937 

^039 \ 1 23.937 

'2040
 1 ^ 

İ2041 1 

12042 1 

-1 

1 , 

:::::: - l 

1 

-1 

L 

23.937 

23.937 

23.937 

Į 2 0 4 3 ļ
 1 

2044 

^045 L 1 

1 

: 
l 

:::::: 23.937 

23.937 

23.937 

^2046
 1 ^ 

İ2047 1 

[2048 1 ^ 
::ļ -1 

, 
- l 

1 
, . 

23.937 

23.937 

23.937 

2050 ļ:::::::::::: 1 23.937 

23.937 

2052 ---
J J 

- l ---
J 

~ - ļ : 

23.937 

23.937 

2053 : J : 

1 

23.937 

23.937 2054 i 

1 

23.937 

23.937 

2055 

2056 ^:::::ĩĩĩĩĩľ ř—--
1 23.937 

23.937 

2057 l 23.937 

2058 
-1 -I -1 J 23.937 

2059 : : : : ' 23.937 

23.937 2060 ~l 

1 

23.937 

23.937 

2061 

2062 

2063 
í ĩ ĩ ĩ ĩ ļ ĩ ĩ ĩ ĩ ľ f —-- 1 23.937 

23.937 

2061 

2062 

2063 
í ĩ ĩ ĩ ĩ ļ ĩ ĩ ĩ ĩ ľ 

J ľ J -
23.937 

2064 ^ - l 4 4 -
23.937 

2065 : : : 23.937 

23.937 2066 
L L

 1 ~l 
L J - , -

1 
L 

23.937 

23.937 

2067 

2068 

2069 

2070 

r ŗ::::: 
- i 

ř::::: 
- l 

ŗ::::: 1 

- ! 

-| 

23.937 

23.937 

23.937 

23.937 

2071 : : : 
L 

23.937 

23.937 2072 L -
1 ^ 
L 

L ľ ~l 
L -

1 L 

23.937 

23.937 

2073 

2074 

2075 

2076 

h . . . . . 1 23.937 

23.937 

2073 

2074 

2075 

2076 

ľ

- J 

---
J J 

- l 

. . . . . i 
ľ

- J . 23.937 

23.937 

2077 23.937 

İTotalen | - 2 0 . 4 3 ^ - 3.500 1 -| -| - - 1 1.402.951 

Project: verbreed GRP Overbetuwe 2018-2022 

Scenario: 0 Projectnr: 325055 

Filenaam: vGRP Overbetuwe 18-22 Datum: 3-aug-17 
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Bijlage 4 Percelen met een eigen lozingsvoorziening (IBA) 

IBA's 

N u m m e r T y p e ' C o ö r d i n a t e n ' L o c a t i e 
1 
! P l a a t s ' S t a t u s 

1 
1 L o z i n g o p p . w a t e r 

EP6-01 IBA | 1 7 9 7 8 3 . 1 4 3 4 4 2 3 1 7 . 2 3 8 

1 

| S t e e n o o r d 4 e n 1 4 H e t e r e n 

1 

h u i d i g j a 

EP6-02 ^ IBA 1 1 7 9 6 0 5 . 0 4 9 4 4 2 1 3 0 . 4 5 9 I S t e e n o o o r d 2 H e t e r e n h u i d i g j a 

EP6-03 j I B A 1 1 7 8 8 3 8 . 4 4 3 4 4 2 1 7 3 . 6 8 2 ' R e n k u m s e V e e r w e g 6 t / m 1 0 R a n d w i j k h u i d i g j a 

EP6-04 IBA ' 1 7 8 5 5 2 . 8 1 2 4 4 2 0 7 2 . 2 3 0 ' R e n k u m s e V e e r w e g 3 t / m 5 R a n d w i j k h u i d i g j a 

EP6-05 IBA T 1 7 4 6 7 0 . 4 9 5 4 4 0 1 8 6 . 3 9 9 ' R a n d w i j k s e R i j n d i j k 3 4 R a n d w i j k h u i d i g j a 

EP6-06 IBA ^ 1 7 4 7 0 6 . 9 0 3 4 4 0 0 9 8 . 0 4 8 ť 
j R a n d w i j k s e R i j n d i j k 3 2 R a n d w i j k -ţ — — — — 

h u i d i g 

h u i d i g 

j a 

EP6-07 IBA 1 7 4 6 8 3 . 9 3 0 , 4 4 0 0 0 1 . 8 6 6 ļ R a n d w i j k s e R i j n d i j k 3 8 R a n d w i j k 

-ţ — — — — 
h u i d i g 

h u i d i g j a 

EP6-08 IBA 1 7 3 8 1 8 . 0 9 3 , 4 3 8 4 3 0 . 6 8 7 | D e H e l 8 R a n d w i j k h u i d i g j a 

EP6-09 IBA 1 7 5 2 8 8 . 8 6 7 , 4 3 8 4 2 9 . 6 4 4 i G e s p e r d e n s e s t r a a t n o o r d z i j d e 4 R a n d w i j k h u i d i g 
1. 

j a 

EP6-10 IBA 1 7 6 0 3 8 . 5 0 4 , 4 3 8 9 1 8 . 9 3 4 I H e m m e n s e s t r a a t 1 0 - t 
R a n d w i j k 

h u i d i g j a 

EP6-11 IBA 1 7 6 0 8 9 . 5 7 8 , 4 3 8 7 2 8 . 8 7 3 ' H e m m e n s e s t r a a t 1 4 a R a n d w i j k h u i d i g j a 

EP6-12 IBA 1 7 6 0 7 2 . 6 6 6 , 4 3 8 6 5 9 . 4 1 8 ' H e m m e n s e s t r a a t 1 4 R a n d w i j k h u i d i g j a 

EP6-13 IBA 1 7 6 3 5 6 . 1 0 4 , 4 3 6 9 6 5 . 2 1 6 T

L e i g r a a f s e w e g 1 3 Z e t t e n h u i d i g 

h u i d i g 

j a 

EP6-14 IBA 1 7 6 4 8 4 . 3 7 6 , 4 3 6 9 5 5 . 7 1 8 j L e i g r a a f s e w e g 1 4 Z e t t e n 

h u i d i g 

h u i d i g j a 

EP6-15 IBA 1 7 7 8 3 4 . 0 5 8 , 4 3 4 9 0 3 . 7 3 7 J i e l s e s t r a a t 2 3 3 A n d e l s t h u i d i g j a 

EP6-16 IBA 1 7 7 2 7 4 . 7 2 7 , 4 3 4 1 9 2 . 4 0 8 i W a a l d i j k 1 A n d e l s t h u i d i g j a 

EP6-17 IBA 1 7 7 6 0 6 . 2 8 2 , 4 3 4 0 1 3 . 6 6 7 W a a l d i j k 3 A n d e l s t h u i d i g 
1. 

j a 

EP6-18 IBA 1 7 8 5 4 9 . 8 7 4 , 4 3 3 7 2 5 . 0 8 5 ' W a a l d i j k 6 A n d e l s t h u i d i g j a 

EP6-19 IBA 1 7 9 4 5 4 . 8 4 0 , 4 3 3 5 8 7 . 6 4 5 ' W a a l d i j k 9 A n d e l s t h u i d i g j a 

EP6-20 IBA 1 8 2 4 6 0 . 5 9 7 , 4 3 3 4 9 5 . 7 6 1 ' C a t h a r i n a s t r a a t 2 0 S l i j k E w i j k h u i d i g 

h u i d i g 

j a 

EP6-21 IBA 1 8 3 5 0 1 . 3 0 1 , 4 3 2 2 9 7 . 2 8 6 
ļ W a a l d i j k 3 6 

O o s t e r h o u t 

h u i d i g 

h u i d i g j a 

EP6-22 IBA 1 8 3 5 4 1 . 7 5 7 , 4 3 2 2 0 2 . 4 7 6 ļ W a a l d i j k 3 7 O o s t e r h o u t h u i d i g j a 

EP6-23 IBA 1 8 4 7 5 8 . 8 6 1 , 4 3 2 1 1 2 . 0 7 2 O o s t e r h o u t h u i d i g j a 

EP6-24 IBA 1 8 5 4 9 8 . 1 4 9 , 4 3 2 4 9 7 . 1 2 9 i Z a n d s t r a a t 1 a O o s t e r h o u t h u i d i g 

EP6-25 ^ IBA 1 1 8 5 6 1 1 . 9 7 6 4 3 2 8 2 3 . 9 4 1 I S t a t i o n s s t r a a t 4 ^ O o s t e r h o u t I h u i d i g 
l 

4
j a -

EP6-26 IBA 1 8 8 0 1 8 . 4 6 7 , 4 3 4 8 4 9 . 8 6 0 ' M e r m s e s t r a a t 11 h u i d i g 

EP6-27 IBA 1 8 9 7 1 4 . 0 4 3 , 4 3 7 3 7 4 . 3 8 2 ' D e B r o e k a k k e r s h u i d i g 
j

j

a

a 

EP6-28 IBA 1 8 6 7 3 2 . 4 8 7 , 4 3 8 3 1 9 . 1 9 3 W e t e r i n g s e w a l 6 | E l s t h u i d i g j a 

EP6-29 IBA 1 8 6 4 9 7 . 0 3 3 , 4 3 8 4 7 7 . 4 8 8 ^ W e t e r i n g s e w a l 5 l E l s t h u i d i g 

h u i d i g 

j a 

EP6-30 IBA 1 8 6 1 8 8 . 5 5 5 , 4 3 8 9 1 6 . 3 6 7 L D e P a r k 1 0 ' E l s t 

h u i d i g 

h u i d i g j a 

EP6-31 IBA 1 8 6 2 1 6 . 6 0 2 , 4 3 9 0 7 5 . 2 4 8 | D e P a r k 1 2 E l s t h u i d i g j a 

EP6-32 IBA 1 8 5 9 1 6 . 0 1 8 , 4 3 9 7 1 6 . 2 0 2 | Z e s s e l i n g 1 2 E l s t h u i d i g 
1. 

j a 

EP6-33 IBA 1 8 5 3 3 8 . 8 2 6 , 4 4 0 0 8 2 . 4 2 1 I G r o t e M o l e n s t r a a t 1 8 1 E l s t h u i d i g j a 

EP6-34 IBA 1 8 5 2 7 1 . 2 4 6 , 4 4 0 2 7 4 . 7 3 1 ' G r o t e M o l e n s t r a a t 1 8 5 E l s t h u i d i g j a 

EP6-35 IBA 1 8 5 3 5 8 . 2 6 7 , 4 4 0 2 9 7 . 7 7 4 ' G r o t e M o l e n s t r a a t 1 5 0 E l s t h u i d i g j a 

EP6-36 IBA 1 8 5 3 6 6 . 0 8 2 , 4 4 0 3 6 5 . 2 5 8 ' G r o t e M o l e n s t r a a t 1 5 0 E l s t h u i d i g 

h u i d i g 

h u i d i g 

j a 

EP6-37 IBA 1 8 5 1 9 7 . 7 0 3 , 4 4 0 6 3 9 . 4 0 0 ^ r o t e M o l e n s t r a a t 1 8 9 D r i e l 

h u i d i g 

h u i d i g 

h u i d i g 

j a 

EP6-38 IBA 1 8 3 8 6 1 . 3 9 2 , 4 4 2 1 2 2 . 0 6 7 ļ S l u i s c o m p l e x D r i e l D r i e l 

h u i d i g 

h u i d i g 

h u i d i g j a 

EP6-39 IBA 1 8 2 6 1 8 . 8 8 5 , 4 4 1 3 1 9 . 3 6 8 | D o o r w e r t h s e h o e k 1 D r i e l h u i d i g j a 

EP6-40 IBA 1 8 2 5 3 6 . 6 6 3 , 4 4 0 6 5 3 . 3 6 0 I B o l t w e g 1 D r i e l h u i d i g 
i. 

j a 

EP6-41 IBA 1 8 2 5 5 9 . 4 6 7 , 4 3 7 8 1 6 . 4 3 5 ' W e t e r i n g s e w a l 8 H o m o e t h u i d i g j a 

EP6-42 IBA 1 8 1 0 2 7 . 1 8 8 , 4 3 7 7 3 9 . 0 3 8 ' H e t e r e n s e s t r a a t 4 H e t e r e n h u i d i g j a 

EP6-43 IBA 1 8 0 9 4 8 . 7 0 6 , 4 3 7 7 2 3 . 0 4 6 ' H e t e r e n s e s t r a a t 3 H e t e r e n h u i d i g 

h u i d i g 

h u i d i g 

j a 

EP6-44 IBA 1 8 0 7 5 1 . 9 1 8 , 4 3 6 5 6 2 . 6 4 4 S i e r a k k e r s t r a a t 2 a H e r v e l d 

h u i d i g 

h u i d i g 

h u i d i g 

j a 

EP6-45 IBA 1 8 0 6 8 6 . 4 2 3 , 4 3 6 5 3 4 . 4 7 4 ļ S i e r a k k e r s t r a a t 2 H e r v e l d 

h u i d i g 

h u i d i g 

h u i d i g j a 

EP6-46 IBA 1 7 9 0 4 0 . 1 5 8 , 4 3 9 8 5 0 . 2 3 1 p o l d e r s t r a a t 2 6 H e t e r e n h u i d i g j a 

EP6-47 IBA 1 7 9 1 4 4 . 4 7 0 , 4 3 9 8 2 8 . 2 0 7 1 P o l d e r s t r a a t 2 6 a H e t e r e n h u i d i g j a 

EP12-01 IBA 1 7 9 4 1 9 . 1 3 7 , 4 4 2 3 6 8 . 5 3 4 I S t e e n o o r d 6 e n 1 2 
T 

H e t e r e n h u i d i g j a 

EP12-02 IBA 1 7 9 4 8 2 . 2 6 0 , 4 4 2 3 9 1 . 9 1 3 ' S t e e n o o r d 1 6 H e t e r e n h u i d i g j a 

2 4 ( 3 2 ) 



SWECO 

Bijlage 5 Termen en definities 

A F K O R T I N G E N 

A M v B A l g e m e n e Maatregel van Bestuur 

B B B Bergbez inkbass in 

B B V bergbez inkvoorz ien ing 

D W A droogweera fvoer 

FTE Full t ime equivalent 

G R P gemeente l i j k r io ler ingsplan 

H W A Heme lwa te ra fvoe r 

IBA instal latie voor indiv iduele behandel ing van afva lwater 

IBOR Integraal Beheer Openbare Ruimte 

N E N Neder landse norm 

N P R Neder landse prakti jkrichtl i jn 

RWZI r ioolwaterzuiver ingsinr icht ing 

W m W e t mi l ieubeheer 

T E R M E N EN DEFIN IT IES 

De woo rden en verk lar ingen in deze lijst zi jn (voor een groot deel) a fkomst ig uit: 

» Beter Bouw- en Woonrijp Maken, GD112-7 Publ icat ie 'Ontwater ing in stedel i jk geb ied ' , 
def ini t ief 2 d.d. 20 apri l 2007 ; 

» N E N 3300 Buitenr ioler ing - Te rmen en def ini t ies. 

aangroei 

aantasting 

afkoppelen 

afvoerend oppervlak 
afwatering 

afzetting 

ander afvalwater 

verzameling van organismen die zich op de buiswand hebben vastgehecht of 
in slierten aan de buiswand hangen 
een wijziging van de structuur van de buiswand als gevolg van 
(bio)chemische of mechanische processen 
Afkoppelen is het niet langer afvoeren van hemelwater via de riolering naar de 
RWZI maar op omgevingsverantwoorde wijze brengen van hemelwater in 
bodem of oppervlaktewater. Omgevingsverantwoord wil zeggen zonder 
overlast of nadelige gevolgen voor bewoners, gebruikers, waterpeilbeheer, 
ecologie en water- en bodemmilieu het niet meer inzamelen en naar de RWZI 
transporteren van hemelwater. 
het naar de riolering afwaterende oppervlak 
de afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt 
van het afwateringsgebied 
aankoeking van slib, vet en kalk op de buiswand; tevens afzetting van 
bodemmateriaal anders dan zand ter plaatse van een buisverbinding of 
scheur 
datgene wat niet onder een van de volgende begrippen is te vatten: 
huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater, 
bedrijfsafvalwater of stedelijk afvalwater. Een voorbeeld van 'ander 
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basisinspanning 

basisrioleringsplan 

bedrijfsafvalwater 

beheer 

bemalingsgebied 
beoordelen 

bergbezinkkelder 

berging 

afvalwater' is 'zwembadwater' bij een particulier huishouden dat geloosd moet 
worden. Te lozen zwembadwater van een professioneel zwembad is 
bedrijfsafvalwater. 
term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het aanduiden van de 
inspanningen die elke gemeente moet uitvoeren of uitgevoerd hebben om de 
vuiluitworp uit de riolering tot een bepaald niveau te reduceren 
Document (tekening * toelichting en berekeningen) met de huidige situatie 
van de riolering en de uit te voeren verbeteringsmaatregelen 
afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof 
zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk 
afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is 
Zorgen voor het functioneren, bestaande uit de activiteiten onderzoek, 
onderhoud, repareren, renoveren, vervangen en verbeteren. 
een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt verwijderd 
het toetsen van een parameter aan de bijbehorende maatstaf en het geven 
van een oordeel over de uitkomsten van de toetsing 
reservoir voor de tijdelijke opslag van afvalwater waarin tevens slibafzetting 
plaatsvindt met een voorziening om het slib te kunnen verwijderen en waaruit 
overstortingen kunnen plaatsvinden 
de inhoud van de riolering uitgedrukt in m 3 of mm 

bergingsverlies de vermindering van berging door permanente vulling in de riolering als 
gevolg van verzakkingen 

bouwtechnische maat- maatregelen in de woning (in de kruipruimte of kelder, of in de woonruimte), 
regelen met als doel vochtoverlast te beperken 
bouwrijpmaken een terrein zodanig inrichten dat aanleg van infrastructuur, woningen, 

recreatievoorzieningen en dergelijke mogelijk wordt 
classificatie de indeling van toestandsaspecten in klassen 
dg DIALOG Riolering het computerprogramma voor rioleringsbeheer 
doorlatendheid het vermogen van de grond om water en/of lucht door te laten 
drainage een systeem van doorlatende, geperforeerde kunststof pijpen in de bodem, 

waarin opvang en afvoer van overtollig grondwater plaatsvindt, waardoor de 
grondwaterstand beheerst kan worden 

drooglegging afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en het maaiveld 

Maaiveld 
\ A ļ A / « í » »

v \ j 

\ j w Ontwateringsdiepte \ ì 
\ Drooglegging ^ X — — \ ļ 

\ , ļ | Opbolling] ', j 

^ Sloūtafstand 

droogweerafvoer (dwa) de hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een droogweersituatie via 
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drukriolering 
DWA-rioolstelsel 
emissiespoor 

externe overstort 

foutieve aansluiting 
freatisch grondwater 

GHG 

gemengd rioolstelsel 

gescheiden rioolstelsel 

geohydrologie 

grondwater 

grondwateronderlast 

grondwateroverlast 

huishoudelijk afvalwater 

hydraulisch 

hydraulische berekening 

infiltratie 
ingrijpmaatstaf 

inhangend voegmateriaal 

inhangende rubberring 

inrichting 

inspectie 
kruipruimte 

kwel 
lekkage 

het rioolstelsel wordt afgevoerd 
riolering waarbij het transport plaatsvindt via pompen en persleidingen 
zie vuilwaterrioolstelsel 
onderdeel van het tweesporenbeleid van waterkwaliteitsbeheerders gericht op 
het tot een bepaald niveau terugbrengen van de emissies (vuiluitworp) uit een 
rioolstelsel, ongeacht de werkelijke waterkwaliteit 
rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in 
beschouwing genomen rioolstelsel, meestal op oppervlaktewater 
Het aansluiten van een vuilwaterriool op een regenwaterriool of omgekeerd. 
Het grondwater in de bovenste bodemlaag, dat (indirect) in contact staat met 
de atmosfeer. De freatische grondwaterstand is een andere term voor 
grondwaterspiegel. 
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand. Dit is het gemiddelde van de drie 
hoogste grondwaterstanden van de afgelopen 8 jaren, gebaseerd op 
maandelijkse metingen. 
stelsel waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door één 
leidingstelsel wordt getransporteerd 
rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een leidingstelsel wordt 
getransporteerd en neerslag door een afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks 
naar oppervlaktewater wordt afgevoerd 
leer van de grondwaterstroming en de dynamiek in samenhang met de 
structuur en de opbouw van de ondergrond 
water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot het water beneden de 
grondwaterspiegel 
problemen die zich voordoen als gevolg van lage grondwaterstanden, 
bijvoorbeeld aantasting van houten funderingen als gevolg van droogstand 
wateroverlast door hoge grondwaterstanden, bijvoorbeeld plasvorming op 
binnenterreinen of vocht in kruipruimtes 
Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en 
huishoudelijke werkzaamheden. 
waarbij van de leer van de praktische toepassing van waterbeweging gebruik 
wordt gemaakt 
het door rekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van een 
rioolstelsel 
intreding van water in de bodem 
grenstoestand waarbij ingrijpen in de actuele toestand noodzakelijk is en 
waarbij maatregelen moeten worden opgesteld 
voegmateriaal (kit, bitumineuze profielstrip) dat uit de voeg in het 
doorstroomprofiel is gezakt of gedrukt 
een niet gescheurde rubberring die zichtbaar is of een gescheurde rubberring 
waarvan een gedeelte in het doorstroomprofiel hangt 
elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, 
ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden 
verricht 
het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand 
ruimte onder de begane-grondvloer in gebruik voor het bereiken van leidingen 
voor inspectie, onderhoud of reparatie, en voor ventilatie van de vloer en 
eventuele houten constructiedelen onder de woning 
het uittreden van grondwater 
het in- of uittreden van water via voegen, scheuren, langs inlaten of door de 
buiswand 
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maaiveld 
maatstaf 

niet-inrichting 

obstakels 

onderhoud 

onderzoek 

ontvlechting 
ontwatering 

ontwateringsdiepte 

grondoppervlak, bovenzijde van de bodem 
grenswaarde (getalsmatig) op basis waarvan geconcludeerd wordt of aan een 
functionele eis wordt voldaan 
Alles wat geen inrichting is. Naast huishoudens gaat het vooral om activiteiten 
die vanwege het niet-begrensde of tijdelijke karakter niet als inrichting worden 
beschouwd (bv. gevelreiniging, evenementen, op locatie wassen van auto's). 
voorwerpen in het riool die geen functie in rioleringstechnische zin hebben en 
geen deel uitmaken van een normale afvalwaterstroom 
herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van objecten 
ongewijzigd gehandhaafd wordt 
het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodanig 
dat informatie kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren van 
de buitenriolering 
het volledig gescheiden inzamelen van afvalwater en regenwater 
afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel door drains, 
kleine sloten en greppels naar een stelsel van grote waterlopen met als 
functie afwatering 
afstand tussen de hoogste grondwaterstand tussen twee 
ontwateringsmiddelen (sloot, drain) en het maaiveld 

Maaiveld 

Ontwateringsdiepte 
Draindiepte 

Opbolling 

Drainafstand 

onverhard oppervlak 

opbolling 

openbaar hemelwater¬
stelsel 

openbaar 
ontwateringsstelsel 

openbaar vuilwaterriool 

oppervlaktewater 
overstorting 
overstortput 
peilbuis 

oppervlak in stedelijk gebied waar neerslagwater kan infiltreren (plantsoenen, 
tuinen, bermen) 
maximale hoogteverschil tussen de grondwaterspiegel en de waterstand in de 
drainagebuizen en/of watergangen 
voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend 
hemelwater, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een 
gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is 
belast 
voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van grondwater, niet 
zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een gemeente of een 
rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast 
voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in 
beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met 
het beheer is belast 
water dat stroomt over of verblijft op het aardoppervlak 
de lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar oppervlaktewater 
rioolput voorzien van een overstortdrempel 
algemene term voor een buis of soortgelijke constructie met een kleine 
diameter waarin een grondwaterstand c.q. stijghoogte kan worden gemeten 
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pompovercapaciteit (poc) 

randvoorziening 

regenwaterriool 
regenwaterrioolstelsel 
renovatie 

reparatie 

riolering 

riool 

Het deel van de pompcapaciteit dat beschikbaar is voor de regenwaterafvoer. 
Het andere deel van de capaciteit is beschikbaar voor de afvalwaterafvoer 
tijdens droog weer. 
vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel die als doel heeft 
de lozing van vuil uit het rioolstelsel op oppervlaktewater te verminderen 
riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag 
rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag 
herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een ingrijpende 
toestandswijziging wordt doorgevoerd; evenaren technische staat van nieuw 
aangelegd 
herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte 
toestandswijziging wordt doorgevoerd 
het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de 
inzameling en het transport van afvalwater 
samenstel van buizen tussen twee putten bestemd voor de inzameling en/of 
het transport van afvalwater 

rioolput 

rioolwaterzuiverings¬
inrichting 
RWA-riool 
RWA-rioolstelsel 
scheuren 

stedelijk afvalwater 

stijghoogte 

verbeterd gescheiden 
rioolstelsel 

verbeteren 
verhard oppervlak 

vervangen 

visuele inspectie 

vrijvervalriool 
vuilemissie 
vuiluitworp 

vuilwaterriool 

vuilwaterrioolstelsel 

waarschuwingsmaatstaf 

constructie toegang gevend tot het rioolstelsel (te herkennen aan gietijzeren 
deksels in de weg) 
het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de zuivering van 
afvalwater 
zie regenwaterriool 
zie regenwaterrioolstelsel 
het geheel van scheuren, barsten en breuken 
huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, 
afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater 
Hoogte boven een referentievlak tot waar het water in een peilbuis stijgt. Deze 
stijghoogte is afhankelijk van de druk van het grondwater ter plaatse van de 
opening onderin de peilbuis. 
Gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag slechts bij 
wat grotere regenbuien naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. Het meest 
vervuilde deel van de neerslag wordt 'geborgen' in de riolering en naar de 
zuivering afgevoerd. 
het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren 
oppervlak in stedelijk gebied waar neerslagwater niet kan infiltreren, maar 
oppervlakkig afstroomt (huizen, straten, en dergelijke) 
herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande object 
wordt verwijderd en een nieuw gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst 
het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische hulpmiddelen 
inspecteren van de toestand 
riool waardoor afvalwater door de zwaartekracht wordt getransporteerd 
zie vuiluitworp 
Het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel op het 
oppervlaktewater via overstorten. Hierbij kan gedacht worden aan biologisch 
afbreekbare stoffen die bij afbraak in het water zuurstof verbruiken (BZV), aan 
stikstof en fosfaten en aan zware metalen. 
riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en 
bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag 
rioolstelsel voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en 
bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag 
grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek 
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wadi 
waterkwaliteitsdoelstelling 

water op straat 
waterketen 

wateroverlast 

wegzijging 
wortelingroei 

zandinloop 
zand- en vuilophoping 
zetting 

nodig is 
systeem voor hemelwater afvoer door drainage en infiltratie 
doelstelling voor de kwaliteit van een oppervlaktewater nodig om dat water 
een bepaalde functie te kunnen laten vervullen 
het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau 
De waterstroom vanaf het drinkwaterbedrijf, via de gebruikers en het 
rioolstelsel naar de RWZI (drinkwatervoorziening - riolering -
afvalwaterzuivering). 
het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau waarbij hinder of 
schade wordt ondervonden 
neerwaartse stroming van grondwater 
de wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of via gebouw of 
kolkaansluitingen het riool zijn ingegroeid 
het intreden van zand via buisverbindingen of scheuren 
opgehoopt materiaal met een losse structuur 
bodemdaling als gevolg van inklinking, krimp, door de bouw van kunstwerken, 
het ophogen van de grond of het aanbrengen van andere materialen 
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Bijlage 6 Totaal berekening GRP 
scenario: risicogestuurd 

20182022, 
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Bijlage 7 Totaal berekening GRP 2018-2022, 
verloop voorziening riolering 

Totaal berekening G R P 2018-2022, verloop voorziening riolering 

jaar TOTAAL in 
te calculeren 
lasten 

TOTAAL in 
te calculeren 
opbrengsten 

SALDO 
baten-la sten 

Saldo Vermeerd. ( s +J Saldo 
voorziening 
op 31 december 

jaar TOTAAL in 
te calculeren 
lasten 

TOTAAL in 
te calculeren 
opbrengsten 

SALDO 
baten-la sten voorziening verminder. ( s -) 

Saldo 
voorziening 
op 31 december 

jaar TOTAAL in 
te calculeren 
lasten 

TOTAAL in 
te calculeren 
opbrengsten 

SALDO 
baten-la sten 

op 1 januari 

Saldo 
voorziening 
op 31 december 

2018 
3.490.160 2.617.326 -872.835 12.553.146 

2018 
3.490.160 2.617.326 -872.835 13.425.981 -872.835 12.553.146 

2019 
3.573.145 2.617.054 -956.091 11.597.056 

2019 
3.573.145 2.617.054 -956.091 12.553.146 -956.091 11.597.056 

2020 
3.648.476 2.624.155 -1.024.320 10.572.735 

2020 
3.648.476 2.624.155 -1.024.320 

11.597.056 -1.024.320 

10.572.735 
2021 

3.761.956 2.629.803 -1.132.153 9.440.582 
2021 

3.761.956 2.629.803 -1.132.153 10.572.735 -1.132.153 9.440.582 
2022 

3.833.957 2.633.009 -1.200.948 8.239.634 
2022 

3.833.957 2.633.009 -1.200.948 9.440.582 -1.200.948 8.239.634 
2023 

3.905.589 2.631.512 -1.274.077 6.965.557 
2023 

3.905.589 2.631.512 -1.274.077 8.239.634 -1.274.077 6.965.557 
2024 

3.983.000 2.628.376 -1.354.624 5.610.933 
2024 

3.983.000 2.628.376 -1.354.624 6.965.557 -1.354.624 5.610.933 
2025 

4.051.633 2.623.415 -1.428.218 4.182.716 
2025 

4.051.633 2.623.415 -1.428.218 5.610.933 -1.428.218 4.182.716 
2026 

4.142.604 2.616.807 -1.525.798 2.656.918 
2026 

4.142.604 2.616.807 -1.525.798 4.182.716 -1.525.798 2.656.918 
2027 

4.248.896 2.607.951 -1.640.945 1.015.973 
2027 

4.248.896 2.607.951 -1.640.945 2.656.918 -1.640.945 1.015.973 

2028 
4.435.700 4.601.067 165.367 1.181.340 

2028 
4.435.700 4.601.067 165.367 1.015.973 165.367 1.181.340 

2029 
4.492.902 4.664.067 171.164 1.352.505 

2029 
4.492.902 4.664.067 171.164 1.181.340 171.164 1.352.505 

2030 
4.593.421 4.727.686 134.264 1.486.769 

2030 
4.593.421 4.727.686 134.264 1.352.505 134.264 1.486.769 

2031 
4.693.806 4.790.860 97.053 1.583.822 

2031 
4.693.806 4.790.860 97.053 1.486.769 97.053 1.583.822 

2032 
4.791.306 4.853.584 62.278 1.646.100 

2032 
4.791.306 4.853.584 62.278 1.583.822 62.278 1.646.100 

2033 
4.873.402 4.915.923 42.521 1.688.621 

2033 
4.873.402 4.915.923 42.521 1.646.100 42.521 1.688.621 

2034 
5.020.783 4.978.256 -42.527 1.646.094 

2034 
5.020.783 4.978.256 -42.527 1.688.621 -42.527 1.646.094 

2035 
5.143.375 5.038.954 -104.421 1.541.673 

2035 
5.143.375 5.038.954 -104.421 1.646.094 -104.421 1.541.673 

2036 
5.322.639 5.098.598 -224.042 1.541.673 -224.042 1.317.632 

2037 
5.469.072 5.155.749 -313.323 1.317.632 -313.323 1.004.308 

Totaal 87.475.824 75.054.151 -12.421.673 
controle: 1.004.308 

Totaal 87.475.824 75.054.151 -12.421.673 verschil 0 

3 2 ( 3 2 ) 




