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3 Flankerende infra 
3.1 LARGAS-plein 

3.2 RWN-noord (van LARGAS to t Ceintuurbaan) 

3.3 Kruising RWN-Ceintuurbaan 

3.4 Kruising Ceintuurbaan-Regenboog 

3.5 RWN-midden (Ceintuurbaan to t ODG) 

3.6 RWN-zuid (ODG to t kruising Griegstraat & Dauw) 

3.7 Nieuwe verbinding parallelweg (Heuveltje) 

4 Bestemmingsplanwijzigingen 
5 Agrarische ontsluiting 
6 Geluidwerende maatregelen 
6.1 Weggeluid: Scherm/wal thv onderdoorgang (oost) 

6.2 Railgeluid: Scherm op onderdoorgang (oost) 

6.3 MJPG: Scherm op onderdoorgang (west) 

7 Bovenleiding verlagen 
8 Treinbeveiliging 

9 Rail inzetplaats (RIP) 
10 Groene zone 
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Fase 1: Fietsroute en 

Heuveltje 

3.7 
Werkzaamheden: 

. Fargas-plein alleen gronvwera 

. RWN-noord e n kruising Ce intuurbaan in ruwbouw 

. Kruiking ndintuurtjaan - Regenboog incl. afbouw. 

. Nieuwe ver bind ing para.lelweg (Heuveltje) incl. 

afbouw. Kan tijdens alle fases, maar iig voor (BDST 

1) 
. Verlaging bovenleiding tbv viaduct (lift mee op 

een BDST van derden in oktober 2019) 
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Spoorkruisingen Elst Noord Fase 2: Viaduct 
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Werkzaamheden: 
3.7 

Ophogingen en viaduct 

Liggers viaduct in nachtelijke TVP 
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Spoorkruisingen Elst Noord Fase 3: BDST 1 
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Werkzaamheden: 

H i * Eerste buitendienststelling 

* Ophogingen en viaduct 

* Afsluiting overweg RWN 

* Onderdoorgang 

. Ruwbouw Largas-plein tijdens afronden van het 

f f viaduct 

4L, 
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Fase 4: BDST 2 
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3.4 

Werkzaamheden: 

. Tweede buitendienststelling 

. Aanpassing treinbeveiliging 

. Sluiten en opheffen overwegen 

. Viaduct in gebruik 

. Rail inzetplaats (RIP) 

. Afbouw onderdoorgang 
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Spoorkruisingen Elst Noord Fase 5: afbouw en afwerking 
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6.1 Werkzaamheden: 
3.7 

Afbouw onderdoorgang 

Flankerende infra RWN van Griegstraat tot ODG 6.2 
en van ODG tot Ceintuurbaan 

Integrale deklaag alle infra 
6.3 

Inrichting groene zones 


