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 B&W voorstel projectopdracht uitvoeringsplan Land van Tap

Voorstel portefeuillehouder:
1. De projectopdracht uitvoeringsplan Land van Tap vast te stellen.
2. Een voorbereidingskrediet van € 135.000 (excl. compensabele btw) beschikbaar te 

stellen, vooruitlopend op de vaststelling van de grondexploitatie voor de uitvoering van 
de projectopdracht.
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• Projectopdracht uitvoeringsplan Land van Tap 
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Voorstel
1. De projectopdracht uitvoeringsplan Land van Tap vast te stellen.
2. Een voorbereidingskrediet van € 135.000 (excl. compensabele btw) beschikbaar te 

stellen, vooruitlopend op de vaststelling van de grondexploitatie voor de uitvoering 
van de projectopdracht.

Inleiding 
Voorliggende projectopdracht voor het Land van Tap is een herijking van het vastgestelde 
projectplan uit 2019 (19bij04264). In dit eerdere plan zijn de tussenresultaten benoemd, 
zoals het komen tot een ontwikkelvisie. Op 25 mei 2021 heeft de raad de Ontwikkelvisie 
Land van Tap geamendeerd vastgesteld. In navolging op dit raadsbesluit gaat bijgaande 
projectopdracht in op de vervolgstap; namelijk het opstellen van een uitvoeringsplan.

Doel en beoogd effect
Doel van dit voorstel is om de geactualiseerde opdracht vast te leggen. Het effect van deze 
opdracht is om te komen tot een aantal producten voor de herontwikkeling van het gebied 
Land van Tap.

Argumenten
1.1 In een projectopdracht worden de kaders en randvoorwaarden bepaald waarmee de 

projectorganisatie gaat werken om de herontwikkeling van Land van Tap te faciliteren.
In de projectopdracht is omschreven wat bij de opdracht hoort. Het gaat dan om 
onderwerpen zoals: de stappen in de opdracht, de projectafbakening en de 
randvoorwaarden. De projectopdracht is beknopt. In een plan van aanpak werken we de 
onderwerpen nader uit.

2.1 Er zijn externe plankosten voor het opstellen van het uitvoeringsplan.
De plankosten zijn onderdeel van de op te stellen grondexploitatie. De externe kosten 
hebben onder andere betrekking op het opstellen van producten, zoals een 
stedenbouwkundigplan, een beeldkwaliteitsplan en een aanbestedingsstrategie.

Kanttekeningen en risico’s
In de projectopdracht zijn de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen benoemd.

Financiën
De herontwikkeling van het Land van Tap is een gemeentelijk project. De plankosten voor 
het opstellen van een uitvoeringsplan vormen een onderdeel van de grondexploitatie Land 
van Tap. De grondexploitatie wordt tegelijk bij de vaststelling van het uitvoeringsplan aan de 
raad voorgelegd. Om vooruitlopend op het vaststellen van de grondexploitatie uitgaven te 
kunnen doen, is het in het kader van de rechtmatigheid noodzakelijk dat er een 
voorbereidingskrediet beschikbaar wordt gesteld. Voor de uitvoering van de projectopdracht 
is een budget van € 135.000 (excl. compensabele btw) nodig voor externe plankosten. Op 
grond van de geldende financiële verordening bent u als college het bevoegde orgaan om 
hierover een besluit te nemen. Deze externe plankosten maken straks dus deel uit van de 
grondexploitatie die te zijner tijd aan de raad zal worden voorgelegd. In het (theoretische) 
geval dat er geen grondexploitatie komt/wordt vastgesteld, dan moeten de gemaakte 
voorbereidingskosten worden afgeboekt ten laste van het resultaat van de jaarrekening 
2023.

Vervolg
Planning
In 2022 en 2023 wordt uitvoering gegeven aan de projectopdracht.

Communicatie
Communicatie over dit voorstel is nu niet nodig omdat dit voorstel geen gevolgen heeft voor 
de stakeholders. Op de gemeentelijke website wordt de laatste stand van zaken van het 
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project Land van Tap bijgehouden. Bij concrete nieuwe informatie over het project wordt 
steeds een nieuwsbrief gemaakt. De nieuwsbrief wordt verzonden naar degenen die zich 
hiervoor hebben ingeschreven. Daarnaast informeren we de relevante steakholders.

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente
De gemeente is initiatiefnemer van het project en verantwoordelijk voor de interactie met de 
omgeving. Voor het uitvoeringsplan wordt een stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan 
opgesteld. De eerdere deelnemers aan het participatietraject betrekken we bij het opstellen 
van deze documenten (interactieniveau: adviseren). Zie verder bij onderdeel communicatie.

Evaluatie
N.v.t.


