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Planning Definitiefase 
Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum 

Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 

jun 

Q2 2020 

apr mei sept jul aug dec okt nov mrt jan feb 

Werksessies 

Uitgangspunt 

Scenario 2  

‘Lokaal met 

ambitie’ 

Kerngroep  

bijeenkomst 

 

Startbijeenkomst 
Workshop 

Aanbestedingsconstructie 

Financiën 

Eindbijeenkomst 

Einddocument 

Q2 2021 

jun apr mei 

Eind- 

document 

College B&W 

Raadsvergadering 

Spoor 1: Programma van Eisen 

Spoor 2: Locatieonderzoek voor locatie 

               Woongaard en de Helster 



Doorkijk 
Nieuwbouw Multifunctioneel Sportcentrum 

2020 

Q1 Q2 Q3 Q4 

2021 

Q1 Q2 Q3 Q4 

2022 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Planuitwerking 

(PvE, locatieonderzoek, ontwerp, bestemmingsplan, aanbesteden 

 

PvE 

locatie-

onderzoek 

 

 

 

onderzoeken 

bestemmings

plan 

 

 

wijziging 

bestemmingsplan 

2022 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 

 

omgevings-

ver- 

gunning 

2023 

Q1 Q2 Q3 Q4 

2024 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Realisatie 


