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 Rijk en regio stellen het verkeerskundig onderzoek N35 Wijthmen – Nijverdal van Arcadis, de aanvullende bestuurlijke 
notitie en de verdiepende analyse van de tracés en kruispunten van de N35 vast.

 Rijk en regio kiezen voor een gezamenlijke, gefaseerde en adaptieve aanpak om naar een eindbeeld voor de N35 toe te 
gaan. Daarbij wordt uitgegaan van het wegbeeld van een regionale stroomweg, waarbij de aanpak een toekomstige 
uitbreiding naar 2x2 rijstroken nog mogelijk maakt. Voor het Rijk staat daarbij de verbetering van de verkeersveiligheid 
op het traject voorop.

 Rijk en de regio werken als onderdeel van de gezamenlijke adaptieve aanpak ook een toekomstbeeld van de N35 uit met 
als centrale vraag hoe het eindbeeld van de N35 eruit komt te zien en welke stappen we daarvoor zetten. In het BO MIRT 
van 2021 wordt hierover terug gerapporteerd.

 Voor de N35 besluiten Rijk en regio het gedeelte Wijthmen-Raalte aan te pakken in een toekomstvaste 2x1 opzet met 
ongelijkvloerse kruisingen, 2 kruispunten te verbeteren tussen Raalte en Nijverdal en een rondweg Mariënheem 2x1 te 
realiseren (ook toekomstvast).

 Rijk en regio reserveren ieder € 100 miljoen, zodat in totaal € 200 miljoen beschikbaar is voor de realisatie. De 
rijksbijdrage is inclusief btw. Hiermee is voldaan aan minimaal 75 % van de middelen die beschikbaar moeten zijn voor de 
uitwerking in een verkenning.

 In de uitwerking zoeken Rijk en regio naar kosten efficiënte oplossingen bij de aanleg van kunstwerken. Meerkosten boven 
de € 200 miljoen worden 50/50 verdeeld tussen Rijk en regio.

 De provincie heeft voor de uitvoering van de projecten voor de N35 Wijthmen – Nijverdal maximaal € 120 miljoen 
beschikbaar en stelt voor deze fase € 100 miljoen beschikbaar (behoudens goedkeuring door Provinciale Staten.)

 De provincie Overijssel neemt het voortouw bij de planologische uitwerking en besluitvorming. Het Rijk voert het project 
uit.



STAPPEN IN DE MIRT VERKENNING
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Realisatiefase

Opleveringsbeslissing

Planuitwerkingsfase

Tracébesluit of Projectbeslissing

Verkenningsfase

Voorkeursbeslissing - voorkeursalternatief

Initiatieffase

Startbeslissing
BO-MIRT afspraken 2020 zijn vertrekpunt.

Onderbouwing keuze voorkeursalternatief

Trechtering mogelijke oplossingen

Projectgebied 
Verkenning N35
Wijthmen – Nijverdal
kaart i.o.



 Bestuurlijke afspraak met betrokken partijen over de scope en aanpak van de verkenning 

 Formele start - op basis van Tracéwet neemt minister de startbeslissing

 Afbakenen projectgebied en studiegebied

 Opgave (probleem) en doelstelling van de Verkenning.

 Te onderzoeken oplossingsrichtingen / alternatieven

 Afbakening: wat wel en wat niet meenemen in de verkenning

 Hoe gaat verkenning invulling geven aan duurzaamheid

 Budget voor realisatie (bij start zicht op minimaal 75 % financiering) en kostenverdeling

 Raakvlakprojecten/meekoppelkansen zo mogelijk in beeld

 Vastleggen proces: 

 Wettelijke procedure

 Planning

 Projectorganisatie en proces van samenwerking in de verkenning, rolverdeling en bevoegdheden, 
besluitvorming, betrokken partijen. 

 Participatie van de omgeving (bij startbeslissing en bij de verkenning)

Kernpunten inhoud startbeslissing (basis in MIRT spelregels)
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 Benutten van de beschikbare informatie, indien nodig aanvulling

 In samenwerking met korte werklijnen

 IenW, RWS, provincie en gemeenten via deelname in het 
projectteam

 Betrekken van de omgeving met participatie

 Ondersteuning door een bureau (opdrachtgever IenW)

 Vaststelling in Bestuurlijke Adviesgroep (dezelfde als voor de MIRT 
Verkenning) en daarna door minister IenW (dus in afstemming met 
de overheden langs het traject)

 Afronding najaar 2021

Hoe gaan we de startbeslissing maken?
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BAG
Bestuurlijke Adviesgroep

Opdrachtgevers 
(IenW en provincie) +
RWS en gemeenten

Waterschap

Projectteam

Participatie: 
Meedenk- en 

klankbordgroep

ABG
Ambtelijke Begeleidingsgroep

Andere vormen van 
participatie

Minister IenW
Eindverantwoordelijk MIRT

Gedeputeerde 
Overijssel

Organisatie tijdens MIRT Verkenning

Inhoudelijke 
werkgroepen



 Opdrachtgevers: IenW en de provincie Overijssel

 Projectteam startbeslissing (IenW, RWS, provincie, drie gemeenten)

 Ambtelijke begeleidingsgroep ná de startbeslissing, tijdens de verkenning (ABG): hierin 
kunnen meer partijen deelnemen dan in de bestuurlijke adviesgroep (BAG)

 Bestuurlijke AdviesGroep (BAG): 

 IenW (ambtelijk, van DG Mobiliteit en RWS)

 Provincie Overijssel - gedeputeerde

 Gemeenten N35 Wijthmen – Nijverdal (Dalfsen, Raalte, Hellendoorn) - wethouders

 Waterschap

 Betrekken omgeving – participatie en communicatie: zie dia 8

Proces en organisatie
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 Op basis van overzicht van huidige stakeholders 

 Aansluiten bij bestaande groepen

 Meedenk- en klankbordgroep

 Reden: inbreng en check op het probleem, de te onderzoeken alternatieven, raakvlakken en 
meekoppelkansen

 Kader voor participatie aangeven

 Informeel proces, geen formele inspraak of zienswijzen

 Digitale informatiebijeenkomst

 Bij informatievoorziening ook raadsleden en PS meenemen (afstemmen met gemeenten en 
provincie)

 Communicatie via projectwebsite (pm)

 Participatieplan voor participatie tijdens de verkenning (anticiperen op inwerkingtreding 
Omgevingswet)

Participatie bij startbeslissing – betrekken omgeving
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Planning – stappen en tijdpad onder voorbehoud

Startfase verkenning: start 
projectteam en inhuur 

adviesbureau

Analysefase: probleemanalyse 
en kansrijke oplossingen

Beoordelingsfase: uitwerking, 
beoordeling en selectie

(voorlopig VKA) 

Besluitvormingsfase: minister 
stelt voorkeursalternatief vast

Initiatieffase

Planuitwerking:
(Ontwerp) Tracébesluit of 

projectbesluit Omgevingswet

Startbeslissing
Participatieplan

Plan van aanpak

Notitie reikwijdte en 
detailniveau

Nota van antwoord

Milieueffectrapport eerste fase 
en andere rapportages

Verkenningenrapport
MKBA

Notitie Voorkeursalternatief

Milieueffectrapport tweede fase 
en overige rapportages

Najaar 2021

Najaar 2021

Voorjaar 2022

Najaar 2022

Zomer 2023

2023-2026
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Realisatiefase: voorbereiding, 
aanleg, oplevering

2026-2031



Wordt vervolgd
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