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Inleiding 
 
In deze projectenrapportage gebiedsontwikkeling wordt de voortgang van de ruimtelijke plannen 
binnen de gemeente Raalte weergegeven.  Conform de Nota Grondbeleid dienen de grondexploitaties 
van de lopende plannen jaarlijks herzien te worden. Deze geactualiseerde grondexploitaties zijn 
eveneens in de projectenrapportage opgenomen.  
De Projectenrapportage Gebiedsontwikkeling 2016 maakt onderdeel uit van de zomernota 2016 en 
wordt derhalve gelijktijdig vastgesteld. 
 
Woningbouwprogrammering 
De provincie Overijssel heeft met het oog op de woningbouwproductie in de komende 10 jaar 
woonafspraken met de gemeente Raalte gemaakt. De toegestane plancapaciteit is maximaal 100%. 
Derhalve mag gemeentelijke bestemmingsplancapaciteit niet groter zijn dan de geprognotiseerde 
behoefte in de periode 2016 – 2026. 
In de notitie met betrekking tot de woningbouwprogrammering van maart 2016 is aangegeven dat de 
huidige programmering (harde bestemmingsplannen en in procedure zijnde plannen) ‘provincieproof’ 
is. In de notitie is tevens aangegeven dat er een mismatch is als we de geconstateerde toekomstige 
behoefte afzetten tegen het bestaande woningbouwprogramma. Met name het duurdere koopsegment 
is oververtegenwoordigd in de bestaande harde plancapaciteit. 
Hiermee rekening houdende en de behoefte om enige plancapaciteit te creëren voor nieuwe 
initiatieven is binnen het plan Franciscushof een afwaardering van 52 woningen doorgevoerd. 
 
Wijziging BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) grondexploitatie 
Met ingang van 1 januari 2016 zijn de BBV voorschriften grondexploitatie aangepast. Deze wijzigingen 
hebben onder andere betrekking op: 
 
10 jaars termijn 
Om risico’s die samenhangen met zeer lang lopende projecten te beperken mag de looptijd van een 
grondexploitatiecomplex maximaal 10 jr. bedragen. 
Deze 10 jaar dient te worden gehanteerd als richttermijn die voortschrijdend moet worden bezien en 
waar gemotiveerd van kan worden afgeweken. Een  gemotiveerde afwijking houdt in dat deze 
motivatie is geautoriseerd door de raad en verantwoord in de begroting en de jaarstukken.  
De voortschrijdende termijn van 10 jr. houdt in dat na afloop van het eerste jaar weer één jaar kan 
worden toegevoegd aan de termijn. De prognose die wordt gemaakt omvat steeds een maximale 
periode van 10 jr. 
Deze richtlijn heeft met name gevolgen voor complex de Zegge VII waarbij de looptijd eindigt op 31-
12-2029. Concreet betekent dit de contante waarde van het exploitatieresultaat berekend moet 
worden op basis van de boekwaarde op 31-12-2025.  
 
Rente 
Vanaf 1-1-2016 is de toegestane toe te rekenen rente aan BIE (Bouwgrond in Exploitatie) gebaseerd 
op de werkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Het is niet toegestaan om rente over het 
eigen vermogen toe te rekenen. 
Op basis hiervan is het toe te passen rentepercentage voor de diverse grondexploitaties voor 2016 
berekend op 1,44%. In de begrotingsuitgangspunten 2016 was het percentage bepaald op 3,0%. 
Dit betekent een voordeel in verband met minder rentelasten binnen de grondexploitatiecomplexen 
van in totaal € 403.169 voor 2016. Tegenover dit voordeel staat een nadeel voor de algemene dienst 
van hetzelfde bedrag, omdat minder rente doorbelast kan worden. 
 
Voorzieningen 
Om de Voorziening te verwachten verliezen op peil te houden, wordt jaarlijks rente toegevoegd. In de 
begroting 2016 is gerekend met een rentepercentage van 3%. De nieuwe BBV voorschriften geven 
aan dat dit rentepercentage gelijk moet zijn aan de disconteringsvoet. De disconteringvoet is het 
rentepercentage voor het contant maken van het exploitatieresultaat en deze is voor 2016 landelijk 
bepaald op 2%. Concreet betekent dit dat in 2016 € 25.582 minder rente wordt toegevoegd aan de 
voorziening te verwachten verliezen en derhalve is de rentelast voor de algemene dienst ook € 25.582 
minder dan geraamd. 
Daar waar in deze projectenrapportage de term voorziening wordt genoemd, betreft het de 
voorziening te verwachten verliezen. 
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NIEGG (Nog niet In Exploitatie Genomen Gronden) 
Met ingang van 1-1-2016 is de term NIEGG afgeschaft en moeten de gronden die t/m 2015 hieronder 
vielen opnieuw gelabeld worden. Of overhevelen naar BIE (bouwgrond in exploitatie) of aanmerken 
als MVA (materiële vaste activa) onder de noemer ‘terreinen en gronden’. 
Door deze afschaffing kunnen de kosten op NIEGG (bv. rentekosten, tijdelijk beheer, etc.) niet meer 
geactiveerd (toevoegen aan boekwaarde) worden. 
 
Voorbereidingskosten voor een BIE mogen geactiveerd worden voor een periode van 5 jaar. Hierna 
moeten de kosten geleid hebben tot een actieve grondexploitatie, dan wel moeten ze afgeboekt 
worden. 
Gronden die mogelijk binnen 5 jaar leiden tot een nieuwe BIE zijn: 

- Locatie voormalige Hartkampschool 
- Locatie voormalige Gouden Emmer 

Derhalve wordt voorgesteld deze locaties financieel technisch aan te merken als toekomstig te 
ontwikkelen locatie, waarbij nu nog geen standpunt is ingenomen over de mogelijke invulling. 
 
De overige gronden zijn restgronden c.q. gronden voor evt. woningbouw op langere termijn (> 5 jr.) 
De boekwaarde van deze gronden is reeds de marktwaarde van de huidige bestemming (veelal 
agrarisch), waardoor een verdere afwaardering  niet aan de orde is. 
 
Locatie Heesweg 55a 
Bij de aankoop van gronden ten behoeve van de Zegge VII is destijds in een package deal de 
opstallen het perceel Heesweg 55a in gemeentelijk eigendom gekomen. Deze zijn opgenomen binnen 
de NIEGG gronden. Binnen de nieuwe regelgeving is dit niet meer mogelijk waardoor deze locatie 
overgeheveld is naar de algemene dienst; project afstoten gemeentelijke gebouwen. De locatie is 
aangemerkt voor de toepassing van Rood voor Rood. De sloop en sanering zijn inmiddels gestart. 
 
Door de afschaffing van NIEGG mogen kosten (rente, OZB ,apparaatskosten) niet meer geactiveerd 
worden. In totaal gaat het hierbij om een netto kostenpost van € 70.000.  
Deze kosten kosten komen nu ten laste van de algemene dienst. 
 
Bovenwijkse voorzieningen 
Het is vanaf 2016 niet meer toegestaan om toevoegingen vanuit de complexen grondexploitatie te 
doen aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. 
Dit betekent dat de reserve niet meer vanuit de grondexploitatie gevoed wordt. Het niet meer mogen 
storten vanuit de grondexploitaties heeft een voordelig effect op het exploitatieresultaat van de 
betreffende complexen en op den duur (bij afsluiting van de complexen) voor de algemene reserve 
grondexploitatie. 
 
Om de reserve bovenwijkse voorzieningen van voldoende omvang te laten zijn om het 
meerjareninvesteringsplan te kunnen uitvoeren, wordt voorgesteld jaarlijks een bedrag gelijk aan de 
totale stortingen vanuit de complexen, te storten in de reserve bovenwijkse voorzieningen ten laste 
van de algemene reserve grondexploitatie. Voor 2016 gaat het hierbij om een bedrag van € 102.482. 
De stortingen vonden t/m 2015 plaats vanuit de complexen Franciscushof, Salland II, de Zegge VII, de 
Kleine Hagen en Burgemeesterkwartier. 
 
Parameters 
Bij het herzien van alle exploitaties is rekening gehouden met de volgende parameters: 
 

Parameters GREX  2015 2016 

Rentepercentage nieuwe investeringen 3,8% 1,44% 

Rentepercentage boekwaarde 3,0% 1,44% 

Kostenstijging 1,5% 1,5% 

opbrengstenstijging woningbouw 0,0% 0,0% 

opbrengstenstijging bedrijven 0,0% 0,0% 
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Toelichting 

De wijzigingen binnen de BBV voorschriften zijn verwerkt in de parameters van 2016. 
 
Verdeling algemene kosten grondexploitatie 
Naar aanleiding van opmerkingen van de provincie moet m.i.v.  2016 de algemene kosten 
grondexploitatie verdeeld worden naar de actieve grondexploitaties. 
Voorgesteld wordt de volgende verdeling te hanteren (op basis van ingeschatte ureninzet): 
 

complex percentage 

16- Franciscushof 15,0% 

46- Sallandse Poort 5,0% 

47- Salland II 15,0% 

63- Keizer Nw. Heeten 1,5% 

69- Oerland Broekland 6,0% 

71- de Zegge VI 1,0% 

74- Borgwijk 7,5% 

76- de Wörmink 7,5% 

77- de Zegge VII 10,0% 

78- de Veldegge 7,5% 

79- 't Broeck 7,5% 

84- Kleine Hagen 6,5% 

88- Lierderholthuis 2,5% 

92- Burgemeesterkwartier 7,5% 

    

Totaal 100,0% 
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Samenvatting 
 
Dit hoofdstuk beschrijft  de resultaten van alle in exploitatie genomen complexen en geeft een 
algemene toelichting hierop. 
 
Boekwaarde in exploitatie en nog niet in exploitatie genomen gronden 
Per 1 januari 2016 is de totale netto boekwaarde van de in exploitatie zijnde gronden € 29.879.370. 
De nog niet in exploitatie genomen gronden vertegenwoordigen een boekwaarde van € 2.724.864. 
In de bijlagen van deze projectenrapportage 2016 wordt een nadere uitsplitsing van de boekwaarden 
weergegeven. 
 
Financieel resultaat  
De geactualiseerde exploitaties 2016 ( op eindwaarde) geven t.o.v. de exploitaties 2015, de volgende 
verschillen; 
 

nr. omschrijving V/N GREX 2015 GREX 2016 verschil 

Woningbouw           

16 Franciscushof  V 1.089.455 142.988 -946.467 

46 Sallandse Poort N -463.458 -365.461 97.997 

47 Salland II V 4.309.068 4.432.912 123.844 

63 Keizer Nw. Heeten V 128.212 749 -127.463 

69 Oerland / Pereland V 531.461 422.260 -109.201 

74 Borgwijk Luttenberg V 1.416.092 1.146.860 -269.232 

76 de Wörmink Mariënheem V 805.728 640.957 -164.771 

78 de Veldegge 1e fase V 515.560 711.223 195.663 

79 t Broeck Broekland V 578.840 644.899 66.059 

84 Kleine Hagen Laag Zuthem N -408.457 -255.798 152.659 

88 Lierderlholthuis N 194.714 -268.745 -463.459 

89 Kiezebos III **   0 0 0 

92 Burgemeesterkwartier N -185.859 -103.732 82.127 

  sub-totaal V 8.511.356 7.149.112 -1.362.244 

            

bedrijven           

72 de Zegge VI ** V 85.249 202.147 116.898 

77 de Zegge VII  N -5.717.425 -5.277.340 440.085 

  sub-totaal   -5.632.176 -5.075.193 556.983 

            

  Totaal V 2.879.180 2.073.919 -805.261 

      ** Kiezebos III wordt ontwikkeld door Salland Wonen 
   ** de Zegge VI wordt ontwikkeld door een projectontwikkelaar 

   
Lierderholthuis;  
Een deel van de locatie heeft de bestemming agrarisch / wijzigingsgebied en is als zodanig niet 
meegenomen in de aantallen bij de woningbouwprogrammering. De grex is hierop aangepast 
waardoor het exploitatieresultaat negatief wordt. 
 
In de Projectenrapportage 2016 wordt per complex een nadere toelichting gegeven over de 
verschillen 
 
Nieuwe BBV voorschriften grondexploitatie 
In de geactualiseerde grondexploitaties is rekening gehouden met de gewijzigde BBV voorschriften 
per 1-1-2016. De verlaagde rente en het niet meer mogen storten vanuit de complexen in de reserve 
bovenwijkse voorziening hebben een positief effect op het exploitatieresultaat. 
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Daarnaast speelt de 10 jaars termijn een rol. Een aantal complexen (Franciscushof, Salland II, de 
Veldegge en ’t Broeck) kent een looptijd tot en met 2026. Omdat ingeschat wordt dat de verkoop van 
de bouwgronden in 2025 afgerond wordt en 2026 gebruikt wordt voor het woonrijp maken, wordt 
voorgesteld om voor deze complexen af te wijken van de 10 jaars termijn. 
 
Het complex de Zegge VII kent een looptijd tot en met 2029. Rekening houdende met de termijn van 
10 jaar dient het exploitatieresultaat berekend te worden per 31-12-2025 ( boekwaarde € 5.277.340). 
Op grond hiervan bedraagt het negatieve exploitatieresultaat op contante waarde € 4.329.257. Voor 
dit bedrag is een voorziening getroffen. 
 
Kavelverkopen 2016 
In het volgende overzicht is de stand van zaken (medio juni 2016)  m.b.t. de verkoop van bouwkavels 
weergegeven. 

   
  

Naam complex 
2015  

verkocht 
2016 

raming 
2016 

werkelijk 
nog in 
optie 

Onderhanden werk woningbouw         

16- Franciscushof  / Noordrand 1 4 1 2 

16- Franciscushof  / Veldhof 9 0 34 0 

47- Sallland II  13 7 13 7 

63- Keizer Nw. Heeten * 3 0 0 0 

69- Oerland / Pereland Broekland 0 1 2 1 

74- Borgwijk Luttenberg  5 2 4 3 

76- Wörmink Mariënheem  2 4 1 0 

78- de Veldegge Heeten  0 4 11 3 

79- 't Broeck Broekland 0 4 3 0 

84- de Kleine Hagen Laag Zuthem 5 2 1 1 

88- Lierderholthuis 0 1 0 0 

89- Kiezebos Heino * 8 2 0 0 

92- Burgemeesterkwartier 0 0 0 8 

totaal 46 31 70 26 

Onderhanden werk kantoren         

46- Sallandse Poort kantoren 0 0 0 0 

totaal 0 0 0 0 

Onderhanden werk bedrijventerrein          

72- de Zegge VI / ontwikkeling derden 0 0 0 0 

77- de Zegge VII 1 1 0 1 

totaal 1 1 0 1 
          

Totaal onderhanden werk 47 32 70 27 

     * laatste kavels in 2015 verkocht 
     

Toelichting 
- Binnen het complex Franciscushof is de verkoop van het deelproject de Veldhof opgenomen. 

De restkavels zijn begin 2016 afgenomen. De verkoop was voorzien in december 2015. 
- De laatste uitgifteronde binnen Salland II heeft in 2016 al geleid tot een verkoop van 13 

kavels. 
- Het complex Keizer Nw. Heeten wordt in de jaarrekening van 2016 financieel afgerond. Alle 

woningen zijn gerealiseerd en het gebied is woonrijp. 
- De laatste kavels binnen het complex Kiezebos III zijn in 2015 afgenomen door Salland 

Wonen. 
- Een volgend CPO project (5 rijenwoningen) is in de Veldegge Heeten gestart.  
- Binnen de Zegge VII is voor 2016 de verkoop van 1 ha. bedrijventerrein geraamd. 
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Risico’s 
Voor de in exploitatie zijnde complexen geldt onderstaande risicokaart. 
 

 
 
Exploitatieresultaat 
Een vijftal exploitaties (Sallandse Poort ,de Zegge VII,de  Kleine Hagen Laag Zuthem, 
Lierderholthuis en Burgemeesterkwartier) sluit met een negatief resultaat. Conform de BBV-
voorschriften is hiervoor een voorziening getroffen.  
Omdat het exploitatieresultaat negatief is, zal een tegenvaller direct financiële gevolgen hebben. Er 
zal dan een extra storting in de voorziening te verwachten verliezen doorgevoerd moeten worden. 
Deze komt dan ten laste van de algemene reserve grondexploitatie. 
 
Overige risico’s 
Binnen de uitvoering en realisatie van grondexploitaties wordt risico gelopen. De risico’s hebben met 
name betrekking op: 

- De looptijd van de plannen en planvorming; 
- Ingeschatte parameters; 
- Marktwerking (inschatting afzet van de bouwkavels). 

 
In de toelichting van de afzonderlijke complexen in de Projectenrapportage is bij de uitwerking van de 
risico’s en kansen, het financieel effect op het eindresultaat berekend wanneer er sprake zou zijn van 
een wijziging in de parameters. 
Naast de gevoeligheid met betrekking tot de parameters hebben verdere vertraging (tijd), een 
veranderende afzet (lagere opbrengsten) en de aanbestedingsmarkt (kostenstijging), gevolgen voor 
het eindresultaat.  Deze scenario’s zijn eveneens doorberekend. 
 
Kijkende naar de afzonderlijke exploitaties en de doorberekende scenario’s blijkt dat het risico binnen 
de grondexploitatie voor wat betreft de meeste complexen beheersbaar is. Wel vragen met name de 
complexen Franciscushof en de Zegge VII voortdurend aandacht m.b.t. (nadelig) financiële effect bij 
een eventuele vertraging in de afzet van kavels.   
 
 

nr. omschrijving GREX risico Toelichting

Woningbouw

16 Franciscushof hoge boekwaarde, lange looptijd

46 Sallandse Poort negatief exploitatieresultaat

47 Salland II

63 Keizer Nw. Heeten

69 Oerland / Pereland Broekland

74 Borgwijk Luttenberg

76 de Wörmink Mariënheem

78 de Veldegge Heeten

79 t Broeck Broekland

84 Kleine Hagen Laag Zuthem negatief exploitatieresultaat

88 Lierderlholthuis negatief exploitatieresultaat

89 Kiezebos III Heino ** risico bij ontwikkelaar

92 Burgemeesterkwartier negatief exploitatieresultaat

bedrijven

72 de Zegge VI ** risico bij ontwikkelaar

77 de Zegge VII negatief expl.resultaat,hoge boekwaarde en 

lange looptijd

** Kiezebos III wordt ontwikkeld door Salland Wonen

** de Zegge VI wordt ontwikkeld door een projectontwikkelaar
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Franciscushof 

Medio september 2014 is de VOF Franciscushof ontbonden en is AM Grondbedrijf uitgetreden. 
Sindsdien is de gemeente volledig risicodragend.  De grondexploitatie laat een klein positief resultaat 
zien. 
Omdat er sprake is van een hoge boekwaarde (€ 15,7 mln.) en een lange looptijd (2026) heeft een 
vertraging in afzet, een kostenstijging en opbrengstendaling, grote nadelige gevolgen voor het 
exploitatieresultaat.  
 
De Zegge VII 
Het bedrijventerrein de Zegge VII kent een uitgeefbaar oppervlakte van 21,4 ha. 
Eind juni 2016 is het perceel dat nog niet in eigendom was, verworven. Derhalve zijn nu alle gronden 
in gemeentelijk eigendom. Het exploitatieplan kan hierdoor komen te vervallen. 
De grondexploitatie laat een negatief resultaat zien op contante waarde van € 4,3 mln., waarvoor een 
voorziening getroffen is. Deze contante waarde is berekend op basis van de boekwaarde op 31-12-
2025. Dit als gevolg van de nieuwe BBV voorschriften (10 jr. termijn). 
In de grondexploitatie is een uitgiftetempo opgenomen van 1 ha. in 2016 en daarna 1.5 ha. per jaar., 
oplopend naar 1,75 ha vanaf 2022. 
Omdat de boekwaarde per 1-1-2016  €13,9 mln. bedraagt, heeft bv. een vertraging in de uitgifte en 
hierdoor een verlenging van de looptijd, grote gevolgen voor de exploitatie.  
Deze extra last betekent een hoger exploitatietekort en moet gehaald worden uit de algemene reserve 
grondexploitatie. Hierdoor komt de reserve naar alle waarschijnlijkheid onder de ondergrens van € 
1mln., waardoor deze aangezuiverd moet worden ten laste van de algemene bestemmingsreserve. 
 
Risico’s overige terreinen 
In het in de projectenrapportage opgenomen overzicht van Overige Terreinen zijn de niet benodigde 
gronden gewaardeerd op de agrarische waarde.  
Gronden die niet meer nodig zijn om in portefeuille te houden worden verkocht. 
 
Het risico binnen de overige gronden moet met name gezocht worden in de nog te ontwikkelen 
locaties. Voorbeelden hiervan zijn de voormalige schoollocaties. 
 
Voormalige Hartkampschool Raalte 
Door het opgaan in de brede school Raalte is de onderwijsfunctie van de Hartkampschool vervallen. 
De school en gymzaal zijn inmiddels gesloopt (gymzaal in 2016) en de grond behorende bij de school 
is overgegaan naar de grondexploitatie. 
De boekwaarde van de Hartkampschool per 1-1-2016 is € 385.826. Deze zal nog verhoogd worden 
met de boekwaarde en de sloopkosten van de gymzaal. 
In hoeverre deze totale boekwaarde goedgemaakt gaat worden met toekomstige grondopbrengsten is 
afhankelijk van de concrete invulling van het terrein.   
 
Voormalige Gouden Emmer Heino 
De locatie Gouden Emmer is inmiddels beschikbaar.  Omdat het een potentiele inbreidingslocatie 
betreft is de locatie in 2015 overgeheveld van de algemene dienst naar de grondexploitatie. 
Gezien de relatief lage boekwaarde van het terrein worden hier de risico’s laag ingeschat. 
 
Reserve grondexploitatie 
De algemene reserve grondexploitatie kent per 1-1-2016 een stand van € 1,19 mln.  
In de Nota Grondbeleid is bepaald dat de ondergrens voor de algemene reserve grondexploitatie 
minimaal € 1 mln. moet zijn. 
Mocht de reserve onder € 1 mln. komen dan zal deze aangevuld worden tot de ondergrens door te 
beschikken over de algemene bestemmingsreserve. Op dit moment zijn er geen indicaties die wijzen 
op een extra beschikking over de algemene reserve grondexploitaties waardoor deze onder de 
ondergrens komt.  
De marge om tegenvallers op te kunnen vangen is echter wel beperkt. 
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Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties 2016 is de volgende meerjarenprognose van de 
algemene reserve grondexploitaties opgemaakt: 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Stand per 1-1 1.316.616  1.190.025  1.239.473  1.207.959  1.169.158  

Stortingen 308.679  221.948  140.987  160.199  29.229  

Onttrekkingen 435.270  172.500  172.500  199.000  172.500  

Stand per 31-12 1.190.025  1.239.473  1.207.959  1.169.158  1.025.887  

 
Door de wijziging van de BBV voorschriften vallen de complexen met een negatief exploitatieresultaat 
minder nadelig uit, m.u.v. de Zegge VII die door het doorvoeren van de 10 jr. termijn een hoger tekort 
op startwaarde kent. Dit alles betekent een extra storting (€ 32.803) vanuit de algemene reserve 
grondexploitatie in de voorziening te verwachten verliezen. 
De voorziening is als volgt opgebouwd: 
 

complex 
Jaarrek. 

2015 
GREX 
2016 mutatie 

17 Franciscushof 558.410 0 558.410 

46 Sallandse Poort 361.992 335.887 26.105 

77 de Zegge VII 3.730.366 4.329.257 -598.891 

84 Kl. Hagen Laag Zuthem 285.493 222.687 62.806 

88- Lierderholthuis 0 238.638 -238.638 

92 Burgemeesterkwartier 256.510 99.105 157.405 

totaal 5.192.771 5.225.574 -32.803 

 
De algemene reserve grondexploitatie maakt onderdeel uit van het totale weerstandsvermogen.  
 

Actuele onderwerpen 
 
Vpb (vennootschapsbelasting) plicht overheden 
Op 18 december 2014 is de Wet modernisering vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen in 
de Tweede Kamer en op  26 mei 2015 in de Eerste Kamer. Per 1 januari 2016 is de vennoot- 
schapsbelastingplicht voor gemeenten in werking getreden. 
 
De huidige regeling van de Vpb plicht voor overheidsbedrijven dateert uit eind jaren zestig en houdt in 
dat alleen expliciet aangewezen activiteiten en een aantal met naam genoemde overheidsbedrijven 
Vpb-plichtig zijn.  
De regel is hierbij in hoofdlijn: een overheidsonderneming is niet belastingplichtig, tenzij. Dit is van 
toepassing op indirecte (privaatrechtelijke) als directe (publieksrechtelijke) overheidsactiviteiten. 
In de nieuwe situatie is de regel: een overheidsonderneming is  belastingplichtig tenzij. De tenzij staat 
hier voor een aantal met name genoemde vrijstellingen. 
Voorbeeld waarbij de Vpb plicht gaat gelden is o.a. de grondexploitatie. 
 
De Vpb is een winstbelasting. Het tarief bedraagt 20% over de fiscale winst tot € 200.000,-- en 25% 
daarboven.  
Bij de implementatie van het Vpb binnen de gemeente Raalte is Deloitte ingeschakeld als extern 
adviseur. Uit een eerste quick scan is gebleken dat bij de grondexploitatie sprake is van een 
onderneming en een structureel winststreven. Het vervolgtraject (o.a. bepalen van de openingsbalans) 
is inmiddels gestart.  
Gezien het exploitatieresultaat van de gezamenlijke complexen zullen we naar alle waarschijnlijkheid 
aangeslagen worden voor vennootschapsbelasting.  
Zodra meer duidelijkheid is over de mogelijke hoogte hiervan, wordt uw raad geïnformeerd. 
 
 

Complexen grondexploitatie 
De afzonderlijke complexen worden hierna nader toegelicht 
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BOUWGROND IN  EXPLOITATIE   

 
(ONDERHANDEN WERK) 
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16  Franciscushof 
 
Projectomschrijving 
Het terrein van bijna 40 hectare ligt aan de noordwest zijde van Raalte en grenst aan het omliggende 
landelijke gebied en het iets verderop gelegen landgoed ’t Reelaer. Voor het gebied is in 2007 een 
ontwikkelvisie opgesteld. 
 
Het ontwerp bouwt voort op de landschappelijke en historische contrasten: 

- de besloten bosranden (aansluitend op ’t Reelaer) 
- het open veld (vrij uitzicht over het landschap). 

 
Dit betekent ook verschillen in woonmilieus: 

- verspreid wonen in het bos; vrije kavels in het bos met villa’s en bomen op eigen terreinen 
- compact wonen in het open veld; wonen rond een gemeenschappelijk hof met een ruime blik 

over het groene veld. 
- Circa 30% is uitgeefbaar, waardoor de sfeer van landelijk wonen wordt opgeroepen. 

 
Woningbouwprogramma 
Het terrein de Franciscushof biedt ruimte aan  305 woningen. 
 
 
 
 
  De Terpen (33  

 woningen) 
 
 
Waterhof 
(22 won.) 

De Veldhof  
(43 woningen) 

 
 
  Noordrand 
  De Singel 
  (37 woningen) 
Zuidrand 
(108 won.)     
 
 

Theaterhof 
(62 woningen) 

 
 

 
 
 
 
Aanpassing woningbouwprogramma 
De discussie met de provincie met betrekking tot de woningbouwprogrammering, de mismatch in met 
name het duurdere segment en kijkende naar de nieuwe BBV voorschriften heeft geleid tot het 
schrappen van 52 wooneenheden uit het plan Franciscushof.  
In het plandeel Theaterhof is in het bestemmingsplan uitgegaan van 20 wooneenheden meer ten 
opzichte van de grondexploitatie. Deze kavels kunnen dus worden geschrapt zonder dat dit financiële 
consequenties heeft (‘weghalen van lucht in het bestemmingsplan’). Het restant van de te schrappen 
52 kavels wordt gevonden in de zuidrand (32 stuks in totaal).  
Daarnaast zijn 20 wooneenheden van het Theaterhof overgeheveld naar de Zuidrand. 
In de geactualiseerde grondexploitatie 2016 zijn deze mutaties verwerkt. 
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Stand van zaken 
Gezien de omvang en de complexiteit van het project is destijds besloten een samenwerking aan te 
gaan met een marktpartij. Met deze marktpartij, AM Grondbedrijf, werd een gezamenlijke 
grondexploitatie gevoerd, waarbij iedere partij voor 50% deelnemer was en risico liep. 
  
Op verzoek van AM is de VOF in september 2014 ontbonden en is er sindsdien sprake van een 
gemeentelijke grondexploitatie waarbij de gemeente volledig risicodragend is.  AM betaalt een 
uittreedvergoeding van in totaal € 2,3 mln. (rentedragend), te betalen in 7 jaarlijkse termijnen. 
      
Planning 
Medio 2011 zijn de eerste 33 vrije kavels binnen het deelgebied ‘de Terpen’ aangeboden. Hiervan zijn 
er inmiddels 17 verkocht en is nog één kavel in optie.  
Naast de Terpen zijn ook de kavels (24) aan de Noordrand (de Singel) in de verkoop . Op dit moment 
zijn in dit deelgebied 4 kavels verkocht. 
Een ander deelgebied, de Veldhof cq. Hoogh Raalte, met ruimte voor circa 43 woningen, is begin 
2012 verkocht aan Nijhuis Bouw te Rijssen. 
 
Looptijd / kavelverkoop 
De geactualiseerde grondexploitatie 2016 sluit eind  2026, waarbij de kavelverkoop als volgt is 
ingeschat: 
 

jaar aantal 

2016 37 

2017 4 

2018 19 

2019 20 

2020 32 

2021 32 

2022 34 

2023 22 

2024 25 

2025 23 

totaal 248 

 
In 2016 is het restant van de kavels (34) de Veldhof geleverd aan Nijhuis Bouw. 
 
Financieel resultaat 
De geactualiseerde grondexploitatie 2016 geeft het volgende resultaat. 
 

Resultaat    

uitgaven 31.692.151 

opbrengsten 34.875.872 

saldo nominaal (opbr.-uitg.) 3.183.721 

    

kostenstijging 859.020 

opbrengstenstijging 0 

rente-kosten 2.181.713 

pos. saldo op eindwaarde 31-12-2026 142.988 

pos. saldo contant per 1-1-2016 115.000 

 
De boekwaarde per 1-1-2016 bedraagt € 15,7 mln. (2015:  € 16,6 mln.) 
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Raming 2016 
Voor het dienstjaar 2016 zijn de volgende uitgaven en inkomsten geraamd. 
 

Uitgaven 2016 

  Tijdelijk beheer 35.000 

  Bouwrijp maken 108.350 

  Woonrijp maken 158.354 

  Planstructurele voorzieningen 81.707 

  Begeleiding (V&T/ AK) extern 35.723 

  Begeleiding (V&T/ AK) intern 125.000 

  Onvoorzien 21.747 

  Overige kosten (o.a. kosten verkoop) 15.000 

  Rente toerekening 366.360 

Totale uitgaven 947.241 

   Inkomsten 2016 

  Grondverkopen 2.383.382 

  Overig / bijdrage AM 307.000 

  Rente AM over bijdrage  64.505 

  Bijdrage Waterschap 43.530 

  Overige bijdragen / rente Veldhof 206.940 

  Ontvangen huren en pachten 2.750 

Totale inkomsten 3.008.107 

 
 
 
Risico 
Financieel 
De gemeente is na het uittreden van AM 100% risicodragend in het project. In de exploitatie is een  
bepaald uitgiftetempo opgenomen. Mocht blijken dat dit tempo niet gehaald kan worden, zal dit een 
nadelig effect hebben voor het exploitatieresultaat. Gezien de hoge boekwaarde (€ 16,6 mln.) en het 
beperkte positieve exploitatiesaldo kan dit binnen de exploitatie niet opgevangen worden. 
 
Uitvoering / uitgifte 
Omdat er nog veel kavels beschikbaar komen en nog verkocht moeten worden, kan dit als een risico 
worden beschouwd. Door de uitgifte in fasen uit te voeren wordt het risico zoveel mogelijk beperkt. 
Een bijkomend voordeel bij het in fasen uitgeven van kavels is dat ingespeeld kan worden op 
marktontwikkelingen door bv. aanpassen van het woningtype (tweekapper i.p.v. vrijstaand). 
 
Gevoeligheid parameters 
Bij de berekening van het exploitatieresultaat zijn verschillende parameters (rente, kostenstijging etc.) 
toegepast. De volgende tabel geeft het financieel effect (op eindwaarde) weer bij wijziging van deze 
parameters. 
 

Gevoeligheid parameters       

  verschil N/V invloed 

Rentekosten stijging 1,0% N -375.000 

Kostenstijging 1,0% N -640.000 

opbrengstenstijging 0,5% V 790.000 

 

- (N) negatief effect op eindwaarde 

  + (V) positief effect op eindwaarde 

   
Het overzicht geeft aan dat door de aanwezige hoge boekwaarde in relatie tot de lange looptijd, een 
aanpassing van één van de parameters een behoorlijk financieel effect heeft op het 
exploitatieresultaat.  
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Scenario’s 
In het volgende overzicht zijn de financiële effecten van verschillende scenario’s weergegeven. De 
scenario’s zijn hierbij een langere looptijd , een veranderende afzetmarkt (opbrengst) en een 
veranderende aanbestedingsmarkt (uitgaven). 

Mogelijke aannames   

  A 

Vertraging in de looptijd 2 jaar 

invloed op eindwaarde in €  -565.000 

Daling verkoopopbrengsten -5% 

invloed op eindwaarde in €  -1.300.000 

Stijging uitgaven 5% 

invloed op eindwaarde in €  -560.000 

 

- negatief effect op eindwaarde 

  + positief effect op eindwaarde 

   
Het overzicht geeft aan dat het risico voor het complex Franciscushof als hoog ingeschat  moet 
worden.  
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46  Sallandse Poort 
 
Projectomschrijving 
Het gebied Sallandse Poort is verdeeld in Sallandse Poort Oost en West. Het deelgebied West kent 
de bestemming kantoren en dienstverlening. Het deelgebied Oost is bestemd voor woningbouw.  

 
 
Woningbouwprogramma 
Het woongebied Sallandse Poort Oost 
biedt ruimte aan 222 woningen in 
diverse categorieën met extra aandacht 
voor goedkope woningen (starters). 
 
Wijze van ontwikkeling 
De Sallandse Poort Oost is eigendom 
van een projectontwikkelaar. Een deel  
hiervan is doorverkocht aan de 
woningbouwcorporatie Salland Wonen.  
In de Sallandse Poort West heeft deels 
de gemeente en deels een 
projectontwikkelaar een grondpositie.  
 

Stand van zaken / planning 
Sallandse Poort West 
Het bestemmingsplan is reeds enige tijd geleden onherroepelijk . 
Er zijn nog 3 kavels ( 5.364 m2) voor kantorenbouw beschikbaar. Op dit moment is de vraag naar 
kavels voor kantoren minimaal.  
 
Sallandse Poort Oost 
De projectontwikkelaar heeft de laatste kavels/woningen (1 tweekapper en 3 vrijstaand) binnen het 
deelgebied Arendshorst in de verkoop. De financiële afrekening met de gemeente heeft 
plaatsgevonden. Na realisatie zal het plangebied door de ontwikkelaar woonrijp worden gemaakt. 
 
Binnen het deelgebied Kop van Salland, waarvan Salland Wonen het eigendom heeft, zijn een 12-tal 
woningen/kavels nog niet in de  verkoop.  Zie onderstaande afbeelding. 

 
 
Salland Wonen heeft een verzoek ingediend om aanpassing van de woningtype en aantallen.  
De geplande 7 patiowoningen worden vervangen door 5 grondgebonden woningen (Burg. 
Zuidwijklaan) 
 
Looptijd 
De exploitatie van het complex de Sallandse Poort kent een looptijd t/m 2021. 
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Financieel resultaat 
Daar de exploitatie van de Kop van Salland en het gebied de Arendshorst voor rekening van een 
externe ontwikkelaar komt, heeft de grondexploitatie Sallandse Poort met name betrekking op het 
deelgebied kantoren (in eigendom van gemeente). 
De onderstaande tabel laat het resultaat van de geactualiseerde grondexploitatie 2016 zien. 
 

Resultaat      

uitgaven   4.215.661 

opbrengsten   3.937.560 

saldo nominaal (opbr.-uitg.)   -278.101 

  
 

  

kostenstijging 
 

9.105 

opbrengstenstijging 
 

0 

rente-kosten   78.255 

neg. saldo op eindwaarde 31-12- 2026 -365.461 

neg. saldo contant per 1-1- 2016 -335.887 

 
 
De stagnatie van de verkoop van de kavels voor kantorenbouw heeft een nadelig effect op de 
exploitatie.  
 
Verschillenanalyse  
Uit de herziene exploitatieopzet 2016 blijkt dat het plan op startwaarde afsluit met een nadelig 
resultaat van € 335.887 Conform de voorschriften wordt het tekort afgedekt door een voorziening. 
 
De herziene exploitatie 2016 geeft ten opzichte van de exploitatie 2015 een voordelig verschil van          
ruim € 98.000. 
De verlaging van het rentepercentage is hier met name debet aan. Daarnaast wordt met ingang van 
2016 de algemene kosten grondexploitatie via een verdeelsleutel doorbelast naar de afzonderlijke 
complexen. 
 
Raming 2016 
Voor het dienstjaar 2016 zijn de volgende uitgaven geraamd. 
 

Uitgaven 2016 

  Woonrijp maken 15.000 

  Voorbereiding en toezicht 7.250 

  Beheerkosten 2.000 

  Beheerkosten / aandeel alg.kosten 7.500 

  Rentekosten 13.013 

Totale uitgaven 44.763 

 
 
Risico’s en kansen 
Financieel 
Het financieel risico is afgedekt doordat voor het tekort een voorziening getroffen is. Echter mocht de 
verkoop van kantorenkavels een probleem blijven dan zal hierdoor de looptijd langer en het financieel 
tekort groter worden. De voorziening zal dan aangevuld moeten worden vanuit de algemene reserve 
grondexploitatie. De bruto boekwaarde per 1-1-2016 is € 903.702. Er is een voorziening getroffen van 
€ 335.887, zodat er een netto boekwaarde is van € 567.815. 
 
Uitvoering / uitgifte 
De uitvoering van het deelplan Oost ligt in handen van de projectontwikkelaar en Salland Wonen. Na 
realisatie van de woningen zal het gebied woonrijp gemaakt worden. Het openbaar gebied zal daarna 
overgedragen worden aan de gemeente.  
Het deelgebied West is grotendeels bouwrijp gemaakt. Afronding is afhankelijk van verkoop van de 
kantorenkavels. 
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Gevoeligheid parameters 
In de volgende tabel is het financieel effect (op eindwaarde) weergegeven indien de parameters 
veranderen. 
 

Gevoeligheid parameters     

  verschil N/V invloed 

Rentekosten stijging 1,0% N  -52.500 

Kostenstijging 1,0% N -6.400 

opbrengstenstijging 0,5% V 20.300 

    - (N) negatief effect op eindwaarde 

  + (V) positief effect op eindwaarde 

   
In de huidige exploitatie is geen rekening gehouden met een opbrengstenstijging.  
Het overzicht geeft aan dat de gevolgen bij een wijziging van de parameters beheersbaar blijven. 
Mede ook omdat al een voorziening is getroffen voor het nadelig resultaat. 
 
Scenario’s 
Naast de gevoeligheid voor de parameters is ook een aantal scenario’s met vertraging (tijd), 
veranderende afzetmarkt (lagere opbrengsten) en veranderende aanbestedingsmarkt (uitgaven) 
doorgerekend. In onderstaand overzicht zijn deze weergegeven. 
 

Mogelijke aannames   

    

Vertraging in de looptijd 2 jaar 

invloed op eindwaarde in €  -52.650 

Daling verkoopopbrengsten -5% 

invloed op eindwaarde in €  -40.200 

Stijging uitgaven 5% 

invloed op eindwaarde in €  -9.600 

  - negatief effect op eindwaarde 

 + positief effect op eindwaarde 

  
Omdat de exploitatie van het complex Sallandse Poort sluit met een negatief resultaat, kunnen 
nadelige effecten niet opgevangen worden en zal direct de algemene reserve grondexploitatie 
aangesproken  moeten worden. 
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47  Salland II Raalte 
 
Projectomschrijving 
Salland II is de laatste fase van het woningbouwprogramma in het Raan II. Het gebied Salland II heeft 
een oppervlakte van ca. 15,6 ha.  
In het plan is veel ruimte gereserveerd voor water en groen. De ontsluiting vindt plaats aan de 
oostzijde via de Ridderschapsweg en aan de westzijde via een nieuwe weg welke aanhaakt bij de 
ontsluiting van het woongebied ’t Overstigt.  
 

Woningbouwprogramma 
Salland II biedt ruimte voor de 
bouw van 241 woningen; 65 rij, 
134 tweekappers en 42 
vrijstaand. 
 
Wijze van ontwikkelen 
Gronden zijn eigendom van de 
gemeente en er is derhalve 
sprake van een gemeentelijke 
grondexploitatie. De sociale 
huur- en koopwoningen worden 
in één van de vervolgfasen, in 
projectbouw ontwikkeld. 
 
 

De benodigde gronden zijn reeds enige tijd in het bezit van de gemeente. De overgang naar het 
achterliggende agrarische gebied vindt plaats door het ontwikkelen van nieuwe watergangen rondom 
het gebied (m.u.v. de zuidzijde / Harinkdijk).   
 
Stand van zaken / planning 
Het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk. De aanwezige opstallen binnen het plangebied 
zijn inmiddels gesloopt. De uitvoering vindt plaats in verschillende fasen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de eerste fase zijn op dit moment (juni 2016)  in totaal nog 4 vrije kavels beschikbaar, waarvan 2 in 
optie zijn gegeven.   
Het deelgebied grenzend aan de Ridderschapsweg / Harinkdijk  is eind 2015 in de verkoop gegaan. 
Alle kavels zijn inmiddels verkocht of in optie. 
Gezien de toenemende vraag naar vrije kavels wordt in de tweede helft van 2016 gestart met het 
bouwrijp maken van de volgende fase (30 tweekappers en 1 vrijstaand). In het najaar 2016 is de 
kaveluitgifte gepland. 
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Looptijd 
De ontwikkeling van Salland II heeft een looptijd t/m 2026. 
 
Financieel resultaat 

Resultaat    

uitgaven 13.456.415 

opbrengsten 18.022.965 

saldo nominaal (opbr.-uitg.) 4.566.549 
    
kostenstijging 494.461 
opbrengstenstijging 0 

rente-kosten -360.825 

pos. saldo op eindwaarde 31-12-2026 4.432.912 

pos. saldo contant per 1-1-2015 3.565.228 

 
De herziene exploitatieberekening 2016 geeft aan dat het plan sluit met een positief resultaat van ruim  
€ 4,4  mln. (op eindwaarde 31-12-2026). 
Gedurende een groot deel van de looptijd hebben we te maken met een negatieve boekwaarde 
(werkelijke opbrengsten > werkelijke uitgaven).  Hierdoor is er sprake van renteopbrengsten in plaats 
van rentekosten. 
 
Verschillenanalyse 
De herziene exploitatie 2016 geeft aan dat het project sluit met een positief resultaat van € 4.432.912.  
T.o.v. van de exploitatie 2014 is het resultaat gestegen met  € 123.844. 
Door de gewijzigde BBV voorschriften is de storting in de reserve bovenwijkse voorzieningen komen 
te vervallen en het rentepercentage verlaagd. 
 
Raming 2016 
Voor het dienstjaar 2016 zijn de volgende ramingen in de exploitatie opgenomen: 

Uitgaven 2016 

  Bouwrijp maken 390.000 

  Voorbereiding en toezicht 63.500 

  Beheerkosten / onvoorzien (10%) 59.000 

  Rente kosten -2.992 

  
 

  

Totale uitgaven 509.508 

   Inkomsten 2016 

  Grondverkopen 764.680 

  
 

  

Totale inkomsten 764.680 

 
 

De kavelverkoop is voor 2016 ingeschat op 7 kavels. 
 
Risico’s en kansen 
Financieel 
De boekwaarde is negatief (- € 207.814). Daarnaast sluit de exploitatie met een behoorlijk positief 
resultaat. Mogelijke financiële tegenvallers kunnen daardoor voldoende worden opgevangen.  
 
Uitvoering / Uitgifte 
Door de uitvoering in fasen te doen, wordt het risico beperkt. Zodra aangetoond is (bv. 
woningmarktonderzoek) dat er behoefte is aan bepaalde type woningen, zal een volgende fase 
worden gestart.  
Op grond hiervan wordt in de tweede helft van 2016 gestart met de volgende fase. 
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Gevoeligheid parameters 
In de exploitatie zijn de parameters (o.a. rentepercentage, % kostenstijging etc.) bepaald. 
De volgende tabel geeft het financieel effect weer, indien de parameters wijzigen. 
 

Gevoeligheid parameters     

  verschil N/V invloed 

Rentekosten stijging 1,0% V 295.000 

Kostenstijging 1,0% N -370.000 

opbrengstensstijging 0,5% V 260.000 

- (N) negatief effect op eindwaarde 

  + (V) positief effect op eindwaarde 

  

   Doordat er sprake is van een negatieve boekwaarde gedurende een lange periode (looptijd t/m 2026), 
heeft een stijging van de rente een positief effect op het eindresultaat (er wordt meer rente 
ontvangen).  
Het overzicht laat ook zien dat wanneer de kosten t.o.v. de huidige exploitatie stijgen, dit een 
behoorlijk effect heeft op het financieel resultaat. Dit wordt met name veroorzaakt door de hoeveelheid 
nog te maken kosten in relatie tot de lange looptijd van het project. 
In de huidige exploitatie is een opbrengstenstijging al achterwege gelaten. Een geringe stijging van 
0,5% zal het eindresultaat met  € 260.000  positief beïnvloeden. 
 
Scenario’s 
Naast de gevoeligheid voor de parameters is ook een aantal scenario’s met vertraging (tijd), 
veranderende afzetmarkt (lagere opbrengst) en veranderende aanbestedingsmarkt (uitgaven) 
doorgerekend.  
In het volgende overzicht zijn de financiële effecten van de diverse scenario’s weergegeven. 
 

Mogelijke aannames   

  A 

Vertraging in de looptijd 2 jaar 

invloed op eindwaarde in €  -81.000 

Daling verkoopopbrengsten -5% 

invloed op eindwaarde in €  -625.000 

Stijging uitgaven 5% 

invloed op eindwaarde in €  -420.000 

  - negatief effect op eindwaarde 

 + positief effect op eindwaarde 

  
Het exploitatieresultaat op eindwaarde (circa € 4,4 mln.)  is dusdanig positief dat grote tegenvallers 
opgevangen kunnen worden.  Het risico is derhalve beheersbaar. 
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63 Keizer Nieuw Heeten 
 
Projectomschrijving 
Plan Keizer is de woningbouwlocatie van Nieuw Heeten. Het plangebied heeft een oppervlakte van 
2,875 hectare. Deze gronden zijn in 1994 aangekocht.  In 2015 zijn de laatste kavels verkocht. 
 
Woningbouwprogramma 
Het volledig te realiseren woningbouwprogramma voor de Keizer bestond uit 48 woningen.  
De laatste 3 kavels/woningen zijn in 2015 in CPO gerealiseerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wijze van ontwikkeling 
De gronden zijn sinds 1994 in bezit van de gemeente. Er is sprake van een gemeentelijke 
grondexploitatie. 
 
Stand van zaken en planning 
De kavels voor de realisatie van een rij van 3 woningen zijn medio 2015 verkocht. Dit betekent dat er 
geen kavels binnen het complex Keizer meer zijn.  
De laatste fase is inmiddels woonrijp gemaakt. In de jaarrekening 2016 wordt het complex financieel 
afgesloten.  
 
Raming 2016 
In de herziene exploitatie zijn voor het dienstjaar 2016 de onderstaande ramingen opgenomen. ` 
 

Uitgaven 2016 

  Woonrijp maken 35.000 

  Groenvoorziening 5.000 

  Plankosten intern 8.750 

  Beheerskosten 3.250 

  Rente kosten -749 

Totale uitgaven 51.251 
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69 Oerland/Pereland te Broekland 
 
Projectomschrijving 
De woningbouwlocatie Oerland / Pereland te Broekland omvat de ontwikkeling en realisatie van in 
totaal 26 woningen op een locatie van circa 5.5 hectare. Het grootste deel van het plan in noordwest 
Broekland is reeds ontwikkeld. 
 
Woningbouwprogramma 
In de laatste fase, het noorden van het plangebied, zijn 6 kavels bouwrijp gemaakt en in uitgifte. Het 
gaat om 2 vrijstaande woningen en 4 twee onder één kap woningen. 
Na verkoop en woonrijp maken van deze laatste fase kan het complex afgerond worden. 
 
Wijze van ontwikkeling  
De gronden zijn in eigendom van de gemeente. Er is sprake van een gemeentelijke grondexploitatie. 

 
 
Stand van zaken en planning 
Het hele plangebied is bouwrijp gemaakt. 

Van de 6 nog resterende kavels zijn er inmiddels 3 
verkocht en op 1 kavel rust een optie. 
 
 
Looptijd 
De exploitatie kent een looptijd t/m 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultaat 
De financiële resultaten van uitbreidingswijk Oerland/Pereland zijn in de onderstaande tabel 
opgenomen. 
 

Resultaat    

uitgaven 1.576.451 

opbrengsten 1.985.705 

saldo nominaal (opbr. - uitg.) -409.254 

    

kostenstijging 9.663 

opbrengstenstijging 0 

rente -22.669 

pos. saldo op eindwaarde 31-12-2019 422.260 

pos. saldo contant per 1-1-2016 390.103 

 
 
Op basis van de huidige uitgangspunten en aannames sluit de grondexploitatie met een positief saldo 
op eindwaarde van € 422.260. 
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Verschillenanalyse / financieel resultaat 
De herziene exploitatieberekening 2016 geeft aan dat na realisatie van het plan, een positief resultaat 
ontstaat van € 422.260. Ten opzichte van de exploitatieberekening 2015 valt het financieel  resultaat 
ruim  € 109.000 lager uit. 
Dit is het gevolg van o.a. de gewijzigde BBV voorschriften en een actualisatie van de kosten van 
woonrijp maken (incl. voorbereiding en toezicht). Daarnaast is een aandeel in de algemene kosten 
grondexploitatie opgenomen in de grex. 
 
Raming 2016 
In de herziene exploitatie zijn voor het dienstjaar 2016 de onderstaande ramingen opgenomen.  
 

Uitgaven 2016 

  Bouwrijp maken (afronding) 10.000 

  Voorbereiding en toezicht 6.500 

  Beheerskosten 10.500 

  Rentekosten -2.656 

Totale uitgaven 24.344 

   Inkomsten   2016 

  grondopbrengsten 257.090 

Totale inkomsten 257.090 

 
Risico’s en kansen 
De risico’s voor complex Oerland / Pereland zijn in deze paragraaf meegenomen. De risico’s betreffen 
stagnatie in de uitgifte en uitvoering van het plan en financiële risico’s. Daarnaast wordt de 
gevoeligheid van de parameters in beeld gebracht evenals mogelijke risico’s en kansen voor bepaalde 
aannames, zoals vertraging in de looptijd. 
 
Uitgifte / uitvoering / financieel 
Het financiële risico is beperkt en beheersbaar. Door de aanwezige negatieve boekwaarde  
(€184.459) en een te verwachten  overschot op eindwaarde van ruim  € 0,4 mln.  kunnen mogelijke 
financiële tegenvallers ruimschoots opgevangen worden.  De uitvoering van Oerland / Pereland heeft 
een nog verwachte looptijd van 4 jaar ( tot eind 2019).   
Het gehele plangebied is reeds bouwrijp gemaakt.  
 
Gevoeligheid parameters 
De huidige markt is nog niet stabiel. Een wijziging in parameters kan aan de orde zijn. In het volgende 
overzicht wordt het financieel effect van een wijziging van de parameters, weergegeven. 
 

Gevoeligheid parameters     

  verschil N/V invloed 

Rentekosten stijging 1,0% V 15.700 

Kostenstijging 1,0% N -6.600 

opbrengstensstijging 0,5% V 1.800 

    - (N) negatief effect op eindwaarde 

  + (V) positief effect op eindwaarde 

   
Het overzicht geeft aan dat een wijziging in de parameters nauwelijks invloed heeft op de exploitatie. 
Dit komt doordat  de inkomsten en uitgaven al grotendeels hebben plaatsgevonden.  
Vanwege de huidige negatieve boekwaarde zal een stijging van het rentepercentage juist voordelig 
uitpakken. 
 
Mogelijke aannames 
Naast een wijziging in de parameters heeft een langere looptijd, de veranderende afzetmarkt en 
aanbestedingsmarkt een financieel effect op het eindresultaat.  
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Mogelijke aannames   

  A 

Vertraging in de looptijd 2 jaar 

invloed op eindwaarde in €  3.500 

Daling verkoopopbrengsten -5% 

invloed op eindwaarde in €  -24.800 

Stijging uitgaven 5% 

invloed op eindwaarde in €  -13.400 

  - negatief effect op eindwaarde 

 + positief effect op eindwaarde 

 
 

   
Omdat de boekwaarde negatief is (werkelijke opbrengsten > werkelijke uitgaven) heeft een vertraging 
nauwelijks nadelige financiële gevolgen (meer renteopbrengsten). 
Ook een verlaging van de opbrengsten of een extra stijging van de uitgaven kan  ruimschoots 
opgevangen worden binnen de huidige grondexploitatie. 
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72 de Zegge VI   
 
Projectomschrijving 
Het bedrijventerrein de Zegge VI is in totaal 19,7 ha. groot.  De ontwikkeling is verdeeld in 2 fasen. 
Fase 1 bevat 11,9 ha. uitgeefbaar gebied en de 2

e
 fase  circa 2,2 ha. De uitvoering  / risico ligt in 

handen van een projectontwikkelaar. 
 
Wijze van ontwikkeling 
De gemeente is een samenwerking aangegaan met de projectontwikkelaar Timmerhuis-Oude 
Wolbers, die voor eigen risico de gronden in de  Zegge VI ontwikkelt en verkoopt. 
Met deze ontwikkelaar is een overeenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat de gemeente de kavels 
in fase 1 levert tegen een bedrag van € 40,10 per m2. De grondprijs voor de kavels in fase 2 is 
bepaald op 42,31 (prijspeil 2010) . De genoemde grondprijzen worden vermeerderd met de wettelijke 
rente. 
 

 
 
 
Stand van zaken / planning 
In de 1

e
 fase is nog een tweetal kavels (totaal 7.212 m2) beschikbaar.  Inmiddels is ook de 2

e
 fase 

bouwrijp/woonrijp. De 9 kavels  zijn beschikbaar. 
De boekwaarde bedraagt per 1-1-2016 € 1.188.402. 
 
Looptijd 
De exploitatie kent een looptijd t/m 2023. 
 
Financieel resultaat 
De baten en lasten van het project de Zegge VI zijn verwerkt in een grondexploitatie.  Financieel risico 
ligt volledig bij de projectontwikkelaar. 
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Onderstaand tabel laat het resultaat van deze grondexploitatie zien: 
 

Resultaat    

uitgaven 9.794.706 

opbrengsten 10.062.366 

saldo nominaal (opbr. - uitg.) 267.660 

    

kostenstijging 0 

opbrengstenstijging 0 

rente-kosten 65.513 

pos. saldo op eindwaarde 31-12-2024 202.147 

pos. saldo contant per 1-1-2016 169.148 

 
De exploitatieberekening geeft aan dat het plan sluit met een positief resultaat van ruim € 200.000 op 
eindwaarde (2024). 
 
Raming 2016 
Voor het dienstjaar 2016 zijn de volgende ramingen in de exploitatie opgenomen; 
 

Uitgaven 2016 

  Groenvoorziening 10.000 

  Voorbereiding en toezicht 10.000 

  Beheerkosten 6.500 

  Rentekosten 17.113 

Totale uitgaven 43.613 

   Inkomsten 2016 

  verkoopopbrengsten 125.854 

  overig / rentevergoeding 5.784 

Totale inkomsten 131.638 

 
De verkoopopbrengsten zijn rentedragend. 
 
Risico’s en kansen 
Financieel / Uitvoering / Uitgifte 
Het financieel risico is beperkt en beheersbaar. 
De uitvoering (kavelverkoop) en het risico van het bouw- en woonrijp maken ligt bij de ontwikkelaar. Er 
is een vaste kavelprijs afgesproken, waarop de wettelijke rente van toepassing is. 
Naast deze gegevens sluit de grondexploitatie met een positief resultaat, waardoor eventuele 
tegenvallers opgevangen kunnen worden. 
 
Scenario’s 
De mogelijke gevolgen van vertraging (tijd), veranderende afzetmarkt (lagere opbrengst) en 
veranderende aanbestedingsmarkt hebben vooral een financieel effect voor de ontwikkelaar. 
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74 Borgwijk te Luttenberg 
 
Projectomschrijving 
In 2003 en 2006 heeft de gemeente gronden verworven voor de nieuwe woningbouwlocatie in 
Luttenberg. In totaal heeft het plangebied een oppervlakte van 3.7 hectare, waarvan meer dan de helft 
uitgeefbaar terrein is. 
 
Woningbouwprogramma 
Uitbreidingswijk Borgwijk voegt in totaal 55 woningen toe aan Luttenberg. De uitgifte van de kavels 
vindt fasegewijs plaats.   
Het woningbouwprogramma van 55 woningen is als volgt opgebouwd: 

 8 sociale koop/huurwoningen; 

 30 twee onder één kap woningen; 

 17 vrijstaande woningen. 
 
Wijze van ontwikkeling  
De gronden zijn in eigendom van de gemeente. Er vindt een gemeentelijke grondexploitatie plaats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand van zaken en planning 
Het gehele plangebied is bouwrijp. Een deel van fase 1 is reeds woonrijp gemaakt. 
Alle kavels, m.u.v. het deelgebied aan de zuidrand (Lemelerweg) zijn in uitgifte.  
In fase 1 zijn nog 2 kavels nog niet verkocht. Alle tweekappers in fase 2 zijn inmiddels verkocht of in 
optie. Eén kavel (vrijstaande woning) aan de noordzijde is nog vrij. 
In het deelgebied aan de zuidrand is de realisatie van rijenbouw mogelijk gemaakt. Een vijftal starters 
gaan in CPO de woningen realiseren. 
 
Looptijd 
De exploitatie van het complex Borgwijk sluit eind 2023. 
 
Resultaat 
Het  financieel resultaat van uitbreidingswijk Borgwijk is in de onderstaande tabel weergegeven. 
 

Resultaat    

uitgaven 3.338.938 

opbrengsten 4.438.064 

saldo nominaal (opbr.-uitg.) 1.099.126 
    
kostenstijging 41.976 
opbrengstenstijging 0 
rentekosten -89.710 

pos. saldo op eindwaarde 31-12-2023 1.146.860 

pos. saldo contant per 1-1-2016 978.834 
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Op basis van de huidige uitgangspunten en aannames sluit de berekening met een positief saldo op 
eindwaarde van € 1.146.860. 
 
Per 1-1-2016 bedraagt de boekwaarde € - 251.082 
 
Verschillenanalyse / financieel resultaat 
De herziening van de grondexploitatie in 2016 voor Borgwijk geeft een positief resultaat  weer op  
31-12-2023 van € 1.146.860. Ten opzichte van de exploitatie in 2015, met een positief saldo op 
eindwaarde van € 1.416.093,  betekent dit een nadelig verschil van bijna € 270.000. 
 
Dit verschil wordt met name veroorzaakt door minder renteopbrengsten a.g.v. een lager 
rentepercentage. M.i.v. 2016 worden de algemene kosten grondexploitatie naar de actieve complexen 
doorbelast. Hierdoor stijgen de beheerskosten over de gehele looptijd met ruim € 72.500. 
Actualisatie van de kosten van bouw- en woonrijp maken (o.a. door het CPO project) hebben een 
nadelig effect op de grex. 
 
Raming 2016 
In de herziene exploitatie zijn voor het dienstjaar in 2016 onderstaande ramingen opgenomen.  
 

Uitgaven 2016 

  Bouwrijp maken 75.000 

  Groenvoorziening 5.000 

  Voorbereiding en toezicht 22.000 

  Beheerskosten 21.250 

  Rentekosten -3.616 

Totale uitgaven 119.634 

   Inkomsten   2016 

  Grondverkopen 235.290 

Totale inkomsten 235.290 

 
In de grex van 2016 is de verkoop van 3 kavels opgenomen. 
 
Risico’s en kansen 
Financieel  
De exploitatie sluit met een behoorlijk positief resultaat. Op grond hiervan en een lage boekwaarde op 
dit moment, kunnen tegenvallers voldoende opgevangen worden binnen de huidige exploitatie. 
 
Uitgifte / uitvoering  
De uitgifte van de kavels vindt fasegewijs plaats. Op basis van het resultaat van bv.een 
woningmarktonderzoek (behoefte onderzoek) wordt bepaald hoeveel en welke kavels in uitgifte gaan. 
Hierdoor wordt getracht het risico op de afzet van kavels te beperken. 
 
Gevoeligheid parameters 
Bij het opstellen van de grondexploitatie zijn enkele parameters bepaald.  Hieronder wordt 
aangegeven wat het financieel effect is op het eindresultaat indien de parameters wijzigen.  
 

Gevoeligheid parameters     

  verschil N/V invloed 

Rentekosten stijging 1,0% V 69.900 

Kostenstijging 1,0% N -30.000 

Opbrengstenstijging 0,5% V 18.400 
 

   - (N) negatief effect op eindwaarde 

  + (V) positief effect op eindwaarde 
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Het overzicht geeft aan dat een rentestijging een positief effect heeft op de exploitatie. Dit komt 
doordat de boekwaarde een groot deel van de looptijd negatief zal zijn. Hierdoor wordt rente 
ontvangen i.p.v. betaald. 
 
Mogelijke aannames 
Naast de gevoeligheid met betrekking tot de parameters is het tevens mogelijk dat er risico’s ontstaan 
bij bepaalde scenario’s. De aannames voor eventuele verdere vertraging in de looptijd of een 
veranderende afzet en of aanbestedingsmarkt zijn doorberekend. Deze zijn in de onderstaande tabel 
opgenomen. 
 

Mogelijke aannames   

  A 

Vertraging in de looptijd 2 jaar 

invloed op eindwaarde in €  1.000 

Daling verkoopopbrengsten -5% 

invloed op eindwaarde in €  -88.900 

Stijging uitgaven 5% 

invloed op eindwaarde in €  -45.500 
 
 
- negatief effect op eindwaarde 

  + positief effect op eindwaarde 

   
Een vertraging in de looptijd zal een gunstig effect hebben op de grex omdat er sprake is van een 
negatieve boekwaarde gedurende de rest van de looptijd. Een daling van de verkoopopbrengsten 
en/of een stijging van de uitgaven kan ruimschoots opgevangen worden binnen de huidige 
grondexploitatie 
Derhalve kan gesteld worden dat de risico’s binnen het complex Borgwijk  Luttenberg beheersbaar 
zijn. 
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76 De Wörmink te Mariënheem 
 
Projectomschrijving 
Begin 2006 heeft de gemeente de gronden voor de nieuwe woningbouwlocatie in noordoost 
Mariënheem aangekocht. Het plangebied voor uitbreidingswijk De Wörmink heeft een oppervlakte van 
3,3 hectare. Hiervan is circa de helft (1,6 hectare) uitgeefbaar terrein. 
 
Woningbouwprogramma 
Het plangebied heeft ruimte voor de  bouw van in totaal 53 woningen, als volgt te verdelen: 

 10 aaneen gebouwde woningen (één blok van vier woningen en één blok van zes woningen); 

 28 hoekwoningen of halfvrijstaande woonhuizen (twee kappers); 

 15 vrijstaande woonhuizen. 
 
De kavels worden in drie fasen uitgegeven.  De eerste fase voor de bouw van 24 woningen, de 
tweede fase 12 woningen en de derde fase 17 woningen. 
 
Wijze van ontwikkeling 
Bij De Wörmink is er sprake van een gemeentelijke grondexploitatie.  De gemeente  is eigenaar van 
de gronden. 

 
 
 
Stand van zaken en planning 
In fase 1 zijn alle kavels verkocht en dit deelgebied is 
woonrijp. 
De 2

e
 fase is bouwrijp gemaakt en de speelvoorziening 

is tevens aangelegd. Van de beschikbare kavels zijn 3 
kavels nog niet verkocht. 
Fase 3 wordt in de tweede helft van 2016 planologisch 
afgerond en bouwrijp gemaakt. De kavels zijn eind 2016 
beschikbaar. 
Rijenbouw in CPO behoort in deze fase ook tot de 
mogelijkheid (afhankelijk van behoefte). 
 
Looptijd 
De exploitatie kent een looptijd t/m 2023. 
 
 
 

 
Resultaat 
De onderstaande tabel laat het resultaat van de grondexploitatie 2016 zien. 
 

Resultaat    

uitgaven 2.747.606 

opbrengsten 3.408.991 

saldo nominaal (opbr. - uitg.) 661.385 

    

kostenstijging 46.292 

opbrengstenstijging 0 

rente-kosten -25.864 

pos. saldo op eindwaarde 31-12-2023 640.957 

pos. saldo contant per 1-1-2016 547.051 

 
Op basis van de huidige uitgangspunten en aannames sluit de grondexploitatie 2016 met een positief 
saldo op eindwaarde van € 640.957. 
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Verschillenanalyse / financieel resultaat 
Ten opzichte van de grex 2015 sluit de herziene grondexploitatie 2016 bijna € 165.000 nadeliger. 
Door het lagere rentepercentage en een negatieve boekwaarde gedurende de rest van de looptijd, zijn 
de renteopbrengsten lager t.o.v. 2015. 
In de grex 2016 is het aandeel in de algemene kosten grondexploitatie opgenomen. In de grex 2015 
was hier nog geen sprake van. 
 
De boekwaarde van het complex de Wörmink is per 1-1-2016 € -78.047. 
 
Raming 2016 
In de herziene exploitatie zijn voor het dienstjaar 2016 de volgende ramingen opgenomen: 
 

Uitgaven 2016 

  Bouwrijp maken 50.000 

  Voorbereiding en toezicht 17.500 

  Beheerkosten 16.250 

  Rentekosten -1.124 

Totale uitgaven 82.626 

   Inkomsten   2016 

  Grondverkopen 115.000 

Totale inkomsten 115.000 

 
In de grondexploitatie is rekening gehouden met de verkoop van 2 kavels in 2016. 
 
Risico’s en kansen 
 
Uitgifte / uitvoering / financieel 
Het project wordt fasegewijs ontwikkeld. Hierdoor wordt het risico gespreid. De grondexploitatie sluit 
met een positief saldo op eindwaarde van ruim € 640.000. Dit betekent dat een mogelijke financiële 
tegenvaller opgevangen kan worden binnen de exploitatie. 
 
Gevoeligheid parameters 

Gezien de huidige ontwikkelingen op de markt bestaat de kans dat  één of meerdere parameters 
wijzigen. Onderstaande tabel geeft de invloed van veranderingen in de parameters  op de eindwaarde 
van de exploitatie weer 
 

Gevoeligheid parameters     

  verschil N/V invloed 

Rentekosten stijging 1,0% V 19.500 

Kostenstijging 1,0% N -33.250 

opbrengstenstijging 0,5% V 29.500 
 
 
- (N) negatief effect op eindwaarde 

  + (V) positief effect op eindwaarde 

   
In de exploitatie wordt rekening gehouden met een opbrengstenstijging van 0% per jaar. Mocht de 
markt zich verder herstellen dan heeft een opbrengstenstijging van 0,5% een positieve effect op 
eindwaarde van € 29.500.  
Een kostenstijging, boven de 1,5% die opgenomen is in de grondexploitatie, heeft  nadelig effect op 
het eindresultaat van € 33.250.  
Door de negatieve boekwaarde zal een rentestijging een positief effect hebben op de grex. 
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Mogelijke aannames 
Naast de gevoeligheid met betrekking tot de parameters hebben verdere vertraging in de looptijd , een 
veranderende afzet en de aanbestedingsmarkt gevolgen voor het eindresultaat. In onderstaande tabel 
zijn de financiële effecten hiervan opgenomen. 
 

Mogelijke aannames   

  A 

Vertraging in de looptijd 2 jaar 

invloed op eindwaarde in €  -2.500 

Daling verkoopopbrengsten -5% 

invloed op eindwaarde in €  -78.650 

Stijging uitgaven 5% 

invloed op eindwaarde in €  -51.000 
 
 
- negatief effect op eindwaarde 

  + positief effect op eindwaarde 

   
Het overzicht geeft aan dat een daling van de opbrengsten en een sterke stijging van de kosten  een 
behoorlijk nadelig effect kan hebben op de grondexploitatie. Echter kijkende naar het huidige positieve 
exploitatieresultaat van ruim € 640.000  kan dit ruimschoots opgevangen worden.  
De risico’s zijn derhalve beheersbaar. 
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77  de Zegge VII 
 
Projectomschrijving 
Het bedrijventerrein de Zegge VII vormt de afronding van bedrijventerrein de Zegge aan de zuidoost 
zijde van Raalte. De Achterweiweg vormt de oostgrens van het plangebied. Het plangebied heeft een 
bruto oppervlakte van 32,1 hectare. 
  
Programma 
De stedenbouwkundige opzet kent een centraal groen en open middengebied met daaromheen 
bebouwing. Aan de zuid- en oostkant komt een groene buffer te liggen om de overgang vorm te geven 
naar het (agrarische) buitengebied. 
Het gebied onder de hoogspanningsmasten wordt als een natuurlijk  groengebied ingericht. In totaal 
krijgt 7,1 ha. de bestemming groen en 0,65 ha. de bestemming water.  
Het te realiseren programma bestaat uit 21,4 ha. uitgeefbaar gebied voor regulier bedrijventerrein.  
De ontwikkeling van het plangebied zal in fasen uitgevoerd worden. 
 
Wijze van ontwikkeling 
Binnen het plangebied heeft de gemeente sinds juli 2016 alle gronden in eigendom. Derhalve is er 
sprake van een gemeentelijke exploitatie. 
 

 
Stand van zaken / planning 
Het bestemmingsplan is sinds medio 
2013 onherroepelijk. 
Afhankelijk van de vraag zal gestart 
worden met het bouwrijp maken van 
een deelgebied. 
Tot dusver is er 1 kavel (ruim 4.000 
m2) verkocht. 
Met meerdere partijen wordt overleg 
gevoerd. Dit heeft echter nog niet 
geleid tot een verkoop. 
 
AZC 
In het 2

e
 kwartaal van 2016 is het 

besluit genomen om het mogelijk te 
maken een AZC te realiseren binnen 

de Zegge VII. Het AZC is voor 5 jaar voorzien in de zuidzijde van het plan.  
Dit heeft tot gevolg dat het deelgebied eerder dan voorzien bouwrijp gemaakt moet worden. Tevens 
zal de ontsluiting naar de Overkampsweg aangelegd moeten worden. De kosten van voorfinanciering 
zullen door het COA betaald worden.  
 
Bovenwijkse voorziening 
De ontsluitingsweg is aangemerkt als een bovenwijkse voorziening. Door de wijziging van de BBV 
voorschriften is de uitgave van deze voorziening (€ 758.750) en de onttrekking uit de reserve 
bovenwijkse voorziening (voor hetzelfde bedrag)uit de exploitatie van de Zegge VII gehaald.  
Voorgesteld wordt om op basis hiervan een krediet beschikbaar te stellen van € 758.750 voor het 
realiseren van de ontsluitingsweg waarbij de dekking wordt gevonden door te beschikken over de 
reserve bovenwijkse voorzieningen. 
 
Looptijd 
De exploitatie kent een looptijd t/m 2029. 
Bij het opstellen van de jaarrekening is, op basis van advies van de accountant, het uitgiftetempo 
aangepast naar 1,0 ha. in 2016 en daarna 1,5 ha. per jaar.  
 
 
 
 
 
 



 

 Projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2016                                                      -35- 
 

Financieel resultaat 
De volgende tabel geeft het resultaat van de exploitatie  2016 van de Zegge VII weer met een looptijd 
tot en met 2025 (10 jaars termijn o.b.v. de nieuwe BBV voorschriften) 
 

Resultaat    

uitgaven 20.891.622 

opbrengsten 17.421.989 

saldo nominaal (opbr. - uitg.) -3.469.632 

    

kostenstijging 389.726 

opbrengstenstijging 0 

rente-kosten 1.417.982 

neg. saldo op eindwaarde 31-12-2025 -5.277.340 

neg. saldo contant per 1-1-2016 4.329.257 

 
Wanneer geen rekening gehouden wordt met de 10 jaars termijn sluit de grondexploitatie de Zegge 
VII (einddatum 31-12-2029) als volgt: 
 

Resultaat    

uitgaven 22.632.483 

opbrengsten 22.484.889 

saldo nominaal (opbr. - uitg.) -147.593 

    

kostenstijging 707.354 

opbrengstenstijging 0 

rente-kosten 1.613.756 

neg. saldo op eindwaarde 31-12-2029 -2.468.704 

neg. saldo contant per 1-1-2016 -1.870.969 

 
Door de wijziging van de BBV voorschriften mag de Grex maximaal een looptijd van 10 jaar hebben. 
Voor dit complex betekent dit derhalve dat de boekwaarde op 31-12-2025 bepalend is. Deze 
boekwaarde (€ 5.277.340) kent een contante waarde per 1-1-2016 van € 4.329.257. 
 
Omdat sprake is van een negatief exploitatieresultaat op startwaarde is voor hetzelfde bedrag een 
voorziening getroffen (conform BBV voorschriften). 
De boekwaarde bedraagt per 1-1-2016 bruto € 13,96 mln. Dit betekent dat de post rentekosten zwaar 
drukt op de exploitatie. 
 
Toelichting grondexploitatie 2016 
De beheerskosten zijn toegenomen a.g.v. de doorgevoerde verdeling van de algemene kosten 
grondexploitatie. 
 
Exploitatiebijdrage derden 
De recente aankoop is verwerkt in de geactualiseerde grex. Omdat de gemeente nu alle gronden in 
eigendom heeft is kostenverhaal via de grondexploitatie verzekerd en kan het exploitatieplan komen 
te vervallen. Het toegevoegde uitgeefbare perceel is opgenomen in de grex tegen de verkoopprijs van 
€ 100,00 per m2. 
  
Storting reserve bovenwijkse voorzieningen 

Met ingang van 1-1-2016 is het niet meer toegestaan vanuit de exploitatie een storting te doen in de 
reserve bovenwijkse voorzieningen. 
In de grex de Zegge VII zat een jaarlijkse storting van € 19.068. Deze komt derhalve te vervallen. 
 
Opbrengstenstijging 
Binnen de exploitatie is geen opbrengstenstijging doorgevoerd.  
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Raming 2016 
In de herziene exploitatie zijn voor het dienstjaar 2016 de volgende ramingen opgenomen: 
 

Uitgaven 2016 

  Bouwrijp maken 886.469 

  Woonrijp maken 112.630 

  Plankosten / V & T 144.425 

  Beheerskosten 25.400 

  Rentekosten 201.094 

Totale uitgaven 1.370.018 

   Inkomsten 2016 

  Grondopbrengsten 1.055.600 

Totale inkomsten 1.055.600 

 
In de grondexploitatie  is rekening gehouden met de verkoop van 10.556 m2 in 2016. 
De civiele uitgaven (o.a. BRM) t.b.v. het AZC zijn in de ramingen opgenomen. 
 
Risico’s 
Boekwaarde 
Door de hoge boekwaarde (bijna 14 mln.) in combinatie met de lange looptijd (t/m 2029), is het 
financieel risico binnen dit complex groot. 
 
Uitvoering / uitgifte 
De uitvoering / uitgifte zal fasegewijs plaatsvinden. Hierdoor wordt het risico zoveel mogelijk beperkt. 
Onzeker blijft altijd de afname van de bedrijfskavels. 
 
Gevoeligheid parameters 
In de exploitatie is rekening gehouden met de parameters die genoemd zijn bij de uitgangspunten. De 
volgende tabel geeft het financieel effect (op eindwaarde) weer, indien deze parameters wijzigen. 
De grondexploitatie tot en met 2025 is als uitgangspunt genomen. 
 

Gevoeligheid parameters     

  verschil N/V invloed 

Rentekosten stijging 1,0% N  -1.050.000 

Kostenstijging 1,0% N -287.100 

opbrengstenstijging 0,5% V 605.000 

 

- (N) negatief effect op eindwaarde 

  + (V) positief effect op eindwaarde 

   
Hieruit blijkt dat een geringe aanpassing van een parameter al grote financiële gevolgen heeft voor de 
exploitatie. De aanwezige hoge boekwaarde is hier, in combinatie met de vele nog te maken kosten, is 
hieraan debet. 
 
Scenario’s 
Om een totaalbeeld te krijgen zijn naast de gevoeligheid van de parameters ook de financiële effecten 
berekend i.v.m. vertraging (tijd), veranderende afzetmarkt (lagere opbrengst) en veranderende  
aanbestedingsmarkt (uitgaven). Dit is in het volgende overzicht weergegeven. 
De grondexploitatie tot en met 2025 is als uitgangspunt genomen 
 

Mogelijke aannames   

  A 

Vertraging in de looptijd 2 jaar 

invloed op eindwaarde in €  -690.000 

Daling verkoopopbrengsten -5% 



 

 Projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2016                                                      -37- 
 

invloed op eindwaarde in €  -840.000 

Stijging uitgaven 5% 

invloed op eindwaarde in €  -307.500 

 

- negatief effect op eindwaarde 

  + positief effect op eindwaarde 

   
Uit dit overzicht blijkt dat de financiële effecten zeer groot zijn. Dit kan verklaard worden door een 
hoge boekwaarde en de vele nog te maken kosten en te ontvangen opbrengsten.  
 
Omdat er sprake is van een negatief exploitatieresultaat heeft elke tegenvaller direct gevolg voor de 
algemene reserve grondexploitatie.  De getroffen voorziening voor het negatieve resultaat zal bij elke 
tegenvaller aangevuld moeten worden ten laste van de algemene reserve grondexploitatie.  
Omdat de algemene reserve grondexploitatie onder druk staat, zal bij grote tegenvallers een beroep 
moeten worden gedaan op de algemene bestemmingsreserve. 
Tegenvallers kunnen binnen de huidige grondexploitatie zeer beperkt (post onvoorzien) opgevangen 
worden.  Dit betekent dat het risico bij de ontwikkeling van bedrijventerrein de Zegge VII groot is en 
continue aandacht vraagt. 
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78 De Veldegge te Heeten fase 1, de Enk 
 
Projectomschrijving 
Aan de noordoostzijde van de kern Heeten ligt het plangebied De Veldegge met een oppervlakte van 
circa 14.2 hectare. Het totale gebied wordt begrensd door de Johannalaan, de Holterweg en de 
rondweg Heeten.  In 2011 is het plangebied teruggebracht tot alleen een eerste fase. 
Deze  eerste fase, genaamd de Enk, is een gebied van 4.5 hectare. Hiervan is 3 hectare uitgeefbaar 
terrein. 
 
Woningbouwprogramma 
 Het plangebied  de Enk, geeft ruimte voor circa 100 woningen en is als volgt opgebouwd: 

 32 vrije sector vrijstaande woningen; 

 36 vrije sector twee onder één kap woningen; 

 32 sociale huur- en koopwoningen. 
 
De eerste fase telt 36 kavels / woningen.   
 
Wijze van ontwikkeling 
De gemeente heeft alle gronden van De Veldegge in eigendom.  
 

 
 
 
Stand van zaken en planning 
Bestemmingsplan De Veldegge is vastgesteld en onherroepelijk sinds 2009.  
Een tweede CPO project (rij van 5 woningen) is inmiddels gestart.  
In 2016 zijn naast de 5 binnen het CPO project al 6 kavels verkocht. Op 3 kavels is een optie 
genomen. Derhalve zijn nu nog 9 kavels beschikbaar. Deze kavels kennen een flexibele bestemming 
waardoor de bouw van zowel een vrijstaande als een tweekapper mogelijk is. 
 
Looptijd 
De exploitatie van de Veldegge sluit eind 2026. 
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Resultaat 
De onderstaande tabel laat het resultaat van de grondexploitatie van 2016 zien. 
 

Resultaat    

uitgaven 5.724.775 

opbrengsten 6.645.938 

saldo nominaal (opbr.- uitg.) 921.163 

    

kostenstijging 134.686 

opbrengstenstijging 0 

rente-kosten 75.254 

pos. saldo op eindwaarde 31-12-2026 711.223 

pos. saldo contant per 1-1-2015 572.011 

 
Op basis van de huidige uitgangspunten en aannames sluit de berekening met een positief saldo op 
eindwaarde (2026)  van € 711.223. 
 
Verschillenanalyse / financieel resultaat 
Ten opzichte van de grex 2015 valt het exploitatieresultaat op basis van de grondexploitatie 2016 ruim 
€ 195.000 voordeliger uit. 
Met name de rentecomponent is hiervan de oorzaak. Het lage rentepercentage heeft een voordelig 
effect van € 250.000 over de gehele looptijd. 
Door de algemene kosten met ingang van 2016 te verdelen over de lopende complexen vallen de 
beheerskosten hoger uit. 
 
 
Raming 2016 
In de herziene exploitatie zijn voor het dienstjaar 2016 de volgende ramingen opgenomen: 
 

Uitgaven 2016 

  Bouwrijp maken 75.000 

  Groenvoorzieningen 15.000 

  Verlichting en brandkranen 14.400 

  Voorbereiding 25.660 

  Beheerskosten 7.500 

  Rentekosten 21.287 

Totale uitgaven 158.847 

   Inkomsten 2016 

  Grondopbrengsten 573.190 

Totale inkomsten 573.190 

 
In de grondexploitatie is rekening gehouden met de verkoop van 11 kavels (6 tweekappers en 5 
rijenbouw) in 2016. 
 
 
Risico’s en kansen 
Boekwaarde 
De boekwaarde per 1-1-2016 van het complex de Veldegge is € 1,48 mln. Gezien deze boekwaarde 
heeft een vertraging in de afzet een stijging van de rentekosten tot gevolg. 
 
Uitgifte / uitvoering / financieel 
De gemeente heeft alle gronden in eigendom  en hierdoor kunnen alle kavels als vrije kavels worden 
verkocht.  
De exploitatie sluit met een positief resultaat van  € 711.000. Hierdoor kunnen evt. tegenvallers 
worden opgevangen. 
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Gevoeligheid parameters 
Gezien de huidige ontwikkelingen op de markt bestaat de kans dat enkele gehanteerde parameters in 
de grondexploitatie, kunnen wijzigen. Onderstaande tabel geeft het effect op het eindresultaat van 
veranderingen in deze parameters weer .  
 

Gevoeligheid parameters       

  verschil N/V invloed 

Rentekosten stijging 1,0% N  -50.500 

Kostenstijging 1,0% N -100.500 

opbrengstenstijging 0,5% V 110.250 

 

- (N) negatief effect op eindwaarde 

  + (V) positief effect op eindwaarde 

   
In de grondexploitatie 2016 is een opbrengstenstijging achterwege gelaten. Uit de 
gevoeligheidsanalyse blijkt dat een opbrengstenstijging van 0,5% een positieve invloed heeft op 
eindwaarde van  € 110.250.  
De parameter voor de kostenstijging is momenteel geraamd op 1,5 %. Een verdere kostenstijging 
brengt voor iedere procent  € 100.500 extra kosten met zich mee.   
  
Mogelijke aannames 
Naast de gevoeligheid met betrekking tot de parameters is het tevens mogelijk dat er risico’s en 
kansen ontstaan bij bepaalde scenario’s. De aannames voor eventuele verdere vertraging in de 
looptijd of een veranderende afzet en of aanbestedingsmarkt zijn doorberekend. Deze zijn in de 
onderstaande tabel opgenomen. 
 

Mogelijke aannames   

  A 

Vertraging in de looptijd 2 jaar 

invloed op eindwaarde in €  -41.125 

Daling verkoopopbrengsten -5% 

invloed op eindwaarde in €  -228.000 

Stijging uitgaven 5% 

invloed op eindwaarde in €  -107.000 

 

- negatief effect op eindwaarde 

  + positief effect op eindwaarde 

   
Door het lage rentepercentage zal een vertraging in de looptijd relatief gering zijn. 
Gezien nog het aantal nog te verkopen kavels, zal een daling in de verkoopopbrengsten zwaar 
drukken op de grex. 
De grondexploitatie 2016 sluit met een positief resultaat op eindwaarde van € 711.223. 
Gezien dit positief exploitatieresultaat zijn mogelijke tegenvallers op te vangen en is derhalve het risico 
beheersbaar.  
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79 ’t Broeck te Broekland 
 
Projectomschrijving 
Woningbouwplan ’t Broeck is het vervolg op de uitbreiding Oerland/Pereland te Broekland. In 2007 is 
in het noordoosten 6 hectare grond door de gemeente verworven voor het plangebied, waarvan 50% 
uitgeefbaar terrein is. Binnen het plangebied is aan de rand  een locatie gereserveerd voor de 
realisatie van een bergbezinkvijver voor het rioolstelsel van de gehele kern Broekland. 
 
Woningbouwprogramma 
Het woningbouwprogramma wordt gefaseerd uitgegeven en heeft de ruimte voor het realiseren van in 
totaal 83 woningen.: 

 19 vrijstaande woningen; 

 24 rijtjeswoningen; 

 40 twee onder één kap woningen.  
 
Wijze van ontwikkeling 
De gronden zijn in eigendom bij de gemeente. Hierdoor is er sprake van een gemeentelijke 
grondexploitatie.  
De gronden worden in 3 fasen bouwrijp gemaakt. De uitgifte vindt eveneens in fasen plaats. 
 
    Fase 1  Fase 2 

 Fase 3 
 
 Fase 4 en 5 (afgewaardeerd ) 
 
 
Stand van zaken en planning 
De woningen in de 1

e
 fase zijn inmiddels 

gebouwd en het woonrijp maken van dit 
deelgebied is afgerond. 
Het plangebied voor fase 2 is bouwrijp. 
De uitgifte in de 2

e
 fase heeft in de eerste  

helft van 2015 plaatsgevonden, gelijktijdig 
met de restkavels aan het Wellegiesland. 
Een viertal kavels is inmiddels verkocht. 
 
De structuurvisie gaf aan dat rekening 
gehouden moet worden dat fase 4 en 5 
niet tot ontwikkeling komen. Dit heeft er 

toe geleid dat deze gronden in 2012 zijn afgewaardeerd en uit de exploitatie zijn gehaald. 
 
Looptijd 
De exploitatie van ’t Broeck kent een looptijd t/m 2026. 
 
Resultaat 
De onderstaande tabel laat het resultaat van de grondexploitatie van 2016 zien. 
 

Resultaat    

uitgaven 3.407.620 

opbrengsten 4.155.254 

saldo nominaal (opbr.- uitg.) 747.634 

    

kostenstijging 130.200 

opbrengstenstijging 0 

rente-kosten -27.464 

pos. saldo op eindwaarde 31-12-2026 644.899 

pos. saldo contant per 1-1-2016 518.668 
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Op basis van de huidige uitgangspunten en aannames sluit de berekening met een positief saldo op 
eindwaarde van € 644.899.   
De boekwaarde bedraagt per 1-1-2016 € 626.473. 
 
Verschillenanalyse / financieel resultaat 
Het positieve resultaat van de grondexploitatie is in 2015 berekend op € 578.840. De herziening van 
2015 laat een positief resultaat zien van € 626.473.  Een positief verschil van € 47.600. 
De kosten van bouw en woonrijp maken zijn geactualiseerd en zijn lager ingeschat. De lage rente 
heeft een voordelig effect op het exploitatieresultaat. 
De beheerskosten zijn hoger geraamd door de doorberekening van het aandeel in de algemene 
kosten m.i.v. 2016 
 
Raming 2016 
In de herziene exploitatie zijn voor het dienstjaar in 2016 de onderstaande ramingen opgenomen.  
 

Uitgaven 2016 

  Bouwrijp maken 15.000 

  Voorbereiding 12.250 

  Beheerskosten 7.500 

  Rentekosten 9.021 

Totale uitgaven 43.771 

   Inkomsten   2016 

  Grondopbrengsten 344.980 

Totale inkomsten 344.980 

 
 
 
Risico’s en kansen 
Uitgifte / uitvoering / financieel 
Door de ontwikkeling in fasen uit te voeren, wordt getracht het risico zoveel mogelijk te beperken.  Het 
plangebied is door van de afwaardering in 2012 kleiner geworden. De exploitatie sluit met een 
behoorlijk positief resultaat, waardoor evt. tegenvallers voorlopig opgevangen kunnen worden. 
 
Gevoeligheid parameters 
In de exploitatie 2016 is rekening gehouden met een aantal parameters. Het effect op het 
eindresultaat , bij een wijziging in deze parameters, is in het volgende overzicht opgenomen. 
 

Gevoeligheid parameters     

  verschil N/V invloed 

Rentekosten stijging 1,0% V 27.400 

Kostenstijging 1,0% N -97.000 

opbrengstenstijging 0,5% V 66.650 

 

- (N) negatief effect op eindwaarde 

  + (V) positief effect op eindwaarde 

   
Doordat nog veel kosten gemaakt moeten worden en de lange looptijd, heeft verhoging van het 
percentage kostenstijging een behoorlijk negatief effect op de grondexploitatie. 
De boekwaarde is een deel van de looptijd negatief waardoor een stijging van het rentepercentage 
een voordelig effect op de grondexploitatie. 
 
 
Mogelijke aannames 
Naast een wijziging in de parameters, is ook het financieel effect  van een mogelijke  stijging van de 
uitgaven, een daling in de verkoopopbrengsten en een verlenging van de looptijd, berekend. 
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Mogelijke aannames   

  A 

Vertraging in de looptijd 2 jaar 

invloed op eindwaarde in €  -27.100 

Daling verkoopopbrengsten -5% 

invloed op eindwaarde in €  -155.000 

Stijging uitgaven 5% 

invloed op eindwaarde in €  -86.500 

 

- negatief effect op eindwaarde 

  + positief effect op eindwaarde 

   
Uit dit overzicht blijkt dat een forse daling van de opbrengsten en stijging van de uitgaven een groot 
financieel effect  heeft op het eindresultaat. Naast de lagere opbrengsten en hogere uitgaven nemen 
dan de rentekosten ( mede door de lange looptijd) ook beperkt toe.  
Door een exploitatieresultaat op eindwaarde van € 644.899 kan geconcludeerd worden dat de risico’s 
opgevangen kunnen worden en derhalve beheersbaar zijn. 
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84 de Kleine Hagen Laag Zuthem 
 
Projectomschrijving 
Het bestemmingsplan de Kleine Hagen in Laag Zuthem heeft een oppervlakte van bruto 1,6 ha. 
Hiervan is 5.100 m2 uitgeefbaar voor woningbouw. 
 
Woningbouwprogramma 
Het woningbouwprogramma van de eerste fase heeft de ruimte voor het realiseren van maximaal 15 
woningen. Er is sprake van een ruime, flexibele bestemming, ongeacht het type woning (vrijstaand, 
tweekapper of rijenbouw). 
 
Wijze van ontwikkeling 
De gronden zijn in eigendom bij de gemeente. Hierdoor is er sprake van een gemeentelijke 
grondexploitatie.  Het exploitatieresultaat is negatief. Dit betekent dat conform de BBV-voorschriften 
een voorziening voor dit negatieve resultaat is getroffen. 

 
 
 
Stand van zaken en planning 
Het bestemmingsplan is in 2014 
vastgesteld. 
Binnen dit plan is sprake van een 
flexibele verkaveling. Hierdoor wordt 
getracht de belangstellenden zoveel 
mogelijk maatwerk te leveren. Op dit 
moment zijn  7  kavels verkocht, 
waarvan 3 woningen gerealiseerd zijn 
in CPO. 
 
Looptijd 
De grondexploitatie kent een looptijd 
tot en met 2022. 
 
 
 
 
 
 

 
Resultaat 
De onderstaande tabel laat het resultaat van de grondexploitatie van 2016 zien. 
 

Resultaat    

uitgaven 1.625.224 

opbrengsten 1.426.216 

saldo nominaal (opbr.- uitg.) -199.009 

    

kostenstijging 23.386 

opbrengstenstijging 0 

rente-kosten 33.403 

neg. saldo op eindwaarde 31-12-2022 -255.798 

neg. saldo contant per 1-1-2016 -222.687 

 
 
Omdat er sprake is van een negatief exploitatieresultaat is conform de BBV-voorschriften een 
voorziening getroffen gelijk aan het negatieve saldo op contante waarde (€ 222.687).  
Per 1-1-2016 bedraagt de bruto boekwaarde € 524.348. 
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Verschillenanalyse / financieel resultaat 
Bij de vaststelling van grex 2015 is het negatief resultaat op eindwaarde berekend op € 408.457.  
De nieuwe grex 2015 laat een nadelig exploitatieresultaat van € 255.798 zien. Een voordelig verschil 
van circa € 152.650.  
De lage rente heeft een behoorlijk financieel effect voor het exploitatieresultaat. Daarnaast zijn de 
werkelijke kosten bouwrijp maken lager uitgevallen. 
Door de verdeling van de algemene kosten grondexploitatie naar de actieve complexen is het 
onderdeel beheerskosten aangepast. 
 
Raming 2016 
In de herziene exploitatie zijn voor het dienstjaar in 2016 de onderstaande ramingen opgenomen.   
 

Uitgaven 2016 

  Bouwrijp maken 15.000 

  Groenvoorziening 10.000 

  Onvoorzien 3.391 

  Voorbereiding en toezicht 8.750 

  Beheerkosten 17.250 

  Rentekosten 7.551 

Totale uitgaven 61.942 

   Inkomsten 2016 

  Grondverkopen 84.180 

Totale inkomsten 84.180 

 
In de exploitatie is voor 2016 de verkoop van 1 kavel voorzien. 
 
Risico’s en kansen 
Uitgifte / uitvoering / financieel 
Door de ontwikkeling in fasen uit te voeren, wordt getracht het risico zoveel mogelijk te beperken. 
Omdat de exploitatie sluit met een negatief resultaat betekent iedere tegenvaller een verhoging van dit 
negatieve resultaat. Dit houdt dan ook in dat de getroffen voorziening verhoogd zal moeten worden 
ten laste van de algemene reserve grondexploitatie.   
 
Gevoeligheid parameters 
In de exploitatie 2016 is rekening gehouden met een aantal parameters. Het effect op het 
eindresultaat , bij een wijziging in deze parameters, is in het volgende overzicht opgenomen. 
 

Gevoeligheid parameters     

  verschil N/V invloed 

Rentekosten stijging 1,0% N  -21.400 

Kostenstijging 1,0% N -16.600 

opbrengstenstijging 0,5% V 10.900 

 

- (N) negatief effect op eindwaarde 

  + (V) positief effect op eindwaarde 

   
Uit dit overzicht blijkt dat een aanpassing van de parameters een relatief gering effect heeft op het 
exploitatieresultaat. 
 
 
Mogelijke aannames 
Naast een wijziging in de parameters, is ook het financieel effect  van een mogelijke  stijging van de 
uitgaven, een daling in de verkoopopbrengsten en een verlenging van de looptijd, berekend. 
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Mogelijke aannames   

  A 

Vertraging in de looptijd 2 jaar 

invloed op eindwaarde in €  -17.200 

Daling verkoopopbrengsten -5% 

invloed op eindwaarde in €  -23.600 

Stijging uitgaven 5% 

invloed op eindwaarde in €  -23.500 

   - negatief effect op eindwaarde 

  + positief effect op eindwaarde 

   
Indien één van de scenario’s werkelijkheid wordt zal het negatieve exploitatieresultaat nog nadeliger 
worden. Inherent hieraan is dat de voorziening te verwachte verliezen ook aangevuld moet worden. 
Deze extra storting zal ten laste van de algemene reserve grondexploitatie moeten plaatsvinden 
 
Geconcludeerd worden dat er sprake is van een financieel risico binnen het complex de Kleine Hagen. 
Iedere tegenvaller betekent een groter nadelig exploitatieresultaat en derhalve een extra beschikking 
over de algemene reserve grondexploitatie. 
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88 Lierderholthuis Noord 
 
Projectomschrijving 
De nieuwe woningbouwlocatie, Lierderholthuis Noord, moet de behoefte voor woningbouw in 
Lierderholthuis voor de komende tientallen jaren kunnen opvangen. Uitgifte van de kavels vindt 
fasegewijs plaats. Het plangebied heeft een oppervlakte van 25.010 m2. Het bestemmingsplan is in 
2006 vastgesteld. 
 
Woningbouwprogramma 
Het gebied biedt ruimte aan maximaal 50 woningen. De ontwikkeling van het bouwrijp maken, de 
kaveluitgifte en het woonrijp maken zal in fasen doorgevoerd worden. Fase 1 voorziet in de uitgifte van 
13 kavels voor twee kappers en vrijstaande woningen. 
 
Wijze van ontwikkeling 
De gronden voor Lierderholthuis Noord zijn in het bezit van de gemeente. Er is sprake van een 
gemeentelijke grondexploitatie. 
         In 2012 afgewaardeerd. 

 
       Niet opgenomen in woning- 
       bouwprogramma 2016-2025
  
Stand van zaken en planning 
De eerste fase is bouwrijp gemaakt en 
een 13-tal kavels is in 2006 voor verkoop 
aangeboden. Op dit moment zijn nog 6 
kavels beschikbaar 
 
 
 
 de structuurvisie van 2012 is aangegeven 
dat niet alle aangekochte gronden nodig 
zijn om aan de woningbehoefte in 
Lierderholthuis te kunnen voldoen. Dit 

heeft ertoe geleid dat in 2012 een deel van het plangebied (9.000 m2) afgewaardeerd is.  
 
In de afspraken met de provincie over het woningbouwprogramma is de 2

e
 fase (9.130 m2) niet meer 

opgenomen en derhalve uit de grondexploitatie gehaald. De bestemming van dit deelgebied is 
agrarisch / wijzigingsgebied. Er was derhalve voor dit deelgebied geen sprake van een ‘hard’ plan. 
Gevolg hiervan is dat het exploitatieresultaat van positief naar negatief gaat. 
 
De belangstelling voor een bouwkavel in Lierderholthuis is zeer beperkt. 
 
Looptijd 
De looptijd is verlengd met 1 jaar en loopt t/m 2021. 
 
Resultaat 
De exploitatie 2016 sluit met een nadelig resultaat op eindwaarde van € 268.745. 
 

Resultaat    

uitgaven 2.232.562 

opbrengsten 2.010.524 

saldo nominaal (opbr.- uitg.) -222.038 

    

kostenstijging 16.347 

opbrengstenstijging 0 

rente-kosten 30.360 

neg. saldo op eindwaarde 31-12-2021 -268.745 

neg. saldo contant per 1-1-2016 -238.638 
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De grondexploitatie 2016 sluit met een negatief exploitatieresultaat. Op grond hiervan dient een 
voorziening getroffen te worden van € 238.638 (expl.resultaat op contante waarde) ten laste van de 
algemene reserve grondexploitatie. 
De bruto boekwaarde per 1-1-2016 bedraagt € 583.498. 
 
Verschillenanalyse / financieel resultaat 
Het niet meer opnemen van de 2

e
 fase in de grex betekent een verlaging van uitgaven (bouw-

/woonrijp maken, voorbereiding en toezicht, etc.), maar ook een vermindering van de 
verkoopopbrengsten (€ 1,26 miln.). 
Hiermee rekening houdende en de (gunstige) lage rentestand valt het exploitatieresultaat t.o.v. 2015  
€ 462.500 lager uit. 
 
Raming 2016 
In de herziene exploitatie zijn voor het dienstjaar 2016 onderstaande ramingen opgenomen. 
 

Uitgaven 2016 

  Verwervingskosten -45.650 

  Bouwrijp maken 10.000 

  Voorbereiding 6.500 

  Beheerkosten 9.750 

  Rentekosten 8.402 

Totale uitgaven -10.998 

   Inkomsten   2016 

  Grondverkopen 89.620 

Totale inkomsten 89.620 

 
Er is in 2016 één grondverkoop geraamd. 
Binnen de kostenpost grondverwerving vindt een correctie plaats door het wegvallen van de 2

e
 fase.  

Dit deelgebied wordt nu verantwoord onder de materiële vaste activa onderdeel terreinen en overige 
gronden (voorheen NIEGG). 
 
Risico’s en kansen 
Uitgifte / uitvoering / financieel 
Er zijn op dit moment nog kavels beschikbaar. Gebleken is dat de vraag naar bouwkavels in 
Lierderholthuis zeer beperkt is. 
De grondexploitatie sluit met een negatief resultaat. Een tegenvaller betekent derhalve een toename 
van dit negatieve exploitatieresultaat. 
 
Gevoeligheid parameters 
In de grondexploitatie 2016 zijn bepaalde uitgangspunten en parameters gehanteerd. Een wijziging 
hierin heeft direct een effect op het eindresultaat. In het volgende overzicht is dit financieel effect 
weergegeven. 
 

Gevoeligheid parameters     

  verschil N/V invloed 

Rentekosten stijging 1,0% N  -17.900 

Kostenstijging 1,0% N -11.500 

opbrengstenstijging 0,5% V -7.900 

 

- (N) negatief effect op eindwaarde 

  + (V) positief effect op eindwaarde 

   
Dit overzicht geeft aan dat een wijziging in de parameters een negatief effect heeft op het 
exploitatieresultaat. Dit wordt mede veroorzaakt door een relatief hoge boekwaarde. 
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Mogelijke aannames 
Naast de gevoeligheid met betrekking tot de parameters kan er ook sprake zijn van verlenging van de 
looptijd, een veranderende afzet  of veranderende aanbestedingsmarkt. Deze financiële gevolgen 
hiervan zijn in de onderstaande tabel opgenomen. 
 

Mogelijke aannames   

  A 

Vertraging in de looptijd 2 jaar 

invloed op eindwaarde in €  -14.850 

Daling verkoopopbrengsten -5% 

invloed op eindwaarde in €  -32.250 

Stijging uitgaven 5% 

invloed op eindwaarde in €  -16.500 

 

- negatief effect op eindwaarde 

  + positief effect op eindwaarde 

   
Doordat het exploitatieresultaat negatief is, een vertraging in looptijd en/of aanpassing van de 
verkoopopbrengsten en stijging van de kosten niet opgevangen worden. De voorziening verwachte 
verliezen zal dan verhoogd moeten worden ten laste van de algemene reserve grondexploitatie. 
 
Gezien de aanwezige boekwaarde, het negatieve exploitatieresultaat en de zeer beperkte 
belangstelling voor bouwkavels, dient dit complex als risicovol aangemerkt te worden.  
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89  Kiezebos III Heino 
 
Projectomschrijving 
Kiezebos III is de laatste woningbouwlocatie voor Heino. In dit gebied heeft naast de gemeente, ook 
een projectontwikkelaar een grondpositie.  
Het plangebied omvat de ontwikkeling en realisatie van maximaal 110 woningen. 
 
Woningbouwprogramma 
Het plangebied biedt ruimte aan 110 woningen. In de eerste fase betreft het 81 woningen en in de 2

e
 

fase 29. Binnen het plangebied wordt  het volgende woningbouwprogramma uitgevoerd: 
- 7 zorg 
- 23 huur 
- 38 vrije kavels 
- 14 halfvrijstaand 
- 18 twee onder één kap 
- 10 rijenwoningen 

 
Wijze van ontwikkeling 
Het gemeentelijk eigendom is verkocht aan de projectontwikkelaar / Salland Wonen,  die ook een 
grondpositie binnen het plangebied heeft. Salland Wonen heeft in 2012 het volledige eigendom 
verworven en draagt het volledige risico van de grondexploitatie. 
 

 
 
Stand van zaken / planning 
In 2015 zijn de laatste kavels verkocht aan Salland Wonen. 
 
Financieel 
Het financieel risico ligt bij de ontwikkelaar. Er is geen boekwaarde. Kosten die gemaakt worden (o.a. 
toezicht) worden bij het opstellen van de jaarrekening ten laste van de algemene reserve 
grondexploitatie gebracht. 
 
Uitvoering / Uitgifte 
De uitvoering van het plan gebeurt onder verantwoordelijkheid van Salland Wonen. Nadat het gebied 
(of een deel daarvan) woonrijp gemaakt is, zal het openbaar gebied overgedragen worden aan de 
gemeente (voor zover dit nog eigendom is van de ontwikkelaar). 
 
Gevoeligheid parameters 
Omdat er geen actieve grondexploitatie is, heeft een stijging c.q. daling van rente, kosten  en 
opbrengsten, geen effect voor de gemeente. Het volledige risico ligt bij  Salland Wonen. 
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92 Burgemeesterkwartier Raalte 
 
Projectomschrijving 
De nieuwe woningbouwlocatie is gesitueerd op het terrein van de voormalige school voor speciaal 
onderwijs de Horizon. Het plangebied heeft een oppervlakte van 10.695 m2. Het bestemmingsplan is 
in 2015 vastgesteld. 
 
Woningbouwprogramma 
Het gebied biedt ruimte aan 40 woningen: 
- 8 vrije kavels; 
- 5 levensloopbestendige woningen koop; 
- 5 levensloopbestendige woningen huur; 
- 22 appartementen huur. 
 
Wijze van ontwikkeling 
De gronden zijn in het bezit van de gemeente en Salland Wonen. De gronden van Salland Wonen zijn 
in eigendom overgegaan naar de gemeente. Er is derhalve sprake van een gemeentelijke 
grondexploitatie. De gronden voor de levensloopbestendige woningen en de appartementen worden 
afgenomen door Salland Wonen. De vrije kavels worden door de gemeente in verkoop gebracht. 
          

 
  
Stand van zaken en planning 
De gronden worden in de 2

e
 helft van 2016 bouwrijp gemaakt. De kaveluitgifte van de 8 vrije kavels is 

geweest en alle kavels zijn in optie genomen. De belangstelling is erg groot. 
In 2017 zal gestart worden met de bouw. 
 
Looptijd 
De bouw wordt verwacht in 2017/2018 waarna het gebied woonrijp gemaakt kan worden. Einde 
looptijd is 31 december 2018.  
 
Resultaat 
De exploitatie 2016 sluit met een nadelig resultaat op eindwaarde van € 103.732. Op contante waarde 
is het exploitatieresultaat berekend op € 99.105. Voor eenzelfde bedrag is een voorziening getroffen 
ten laste van de algemene reserve grondexploitatie. 
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Resultaat    

uitgaven 1.659.374 

opbrengsten 1.592.366 

saldo nominaal (opbr.- uitg.) -67.008 

    

kostenstijging 10.532 

opbrengstenstijging 0 

rente-kosten 26.192 

neg. saldo op eindwaarde 31-12-2018 -103.732 

neg. saldo contant per 1-1-2016 -99.105 

 
De bruto boekwaarde per 1-1-2016 bedraagt € 884.352. 
 
Verschillenanalyse / financieel resultaat 
Ten opzichte van de grex 2015 sluit de grondexploitatie 2016 ruim € 82.000 voordeliger. Dit is met 
name het gevolg van: 

- minder kosten voor het bouwrijp maken naar aanleiding van de aanbesteding; 
- minder rentekosten. 

 
Door de verdeling van de algemene kosten grondexploitatie per 1-1-2016 valt de post beheerskosten 
hoger uit. 
 
Raming 2016 
In de herziene exploitatie zijn voor het dienstjaar 2016 onderstaande ramingen opgenomen. 
 

Uitgaven 2016 

  Verwervingskosten 89.300 

  Sloop- en sanering 50.000 

  Bouwrijp maken 90.000 

  Onvoorzien 9.000 

  Plankosten intern 40.000 

  Plankosten extern 40.000 

  Voorbereiding toezicht BRM 21.000 

  Onvoorzien planschade, sanering 18.750 

  Beheerskosten 16.250 

  Rentekosten 12.735 

Totale uitgaven 387.035 

   Inkomsten   2016 

  Grondopbrengsten 0 

Totale inkomsten 0 

 
De verwervingskosten betreft de aankoop van het perceel voormalige bibliotheek. 
De verkoopopbrengsten worden in 2017 verwacht. 
 
Risico’s en kansen 
Uitgifte / uitvoering / financieel 
Gezien de gemaakte afspraken met Salland Wonen en de grote belangstelling voor de vrije kavels is 
het risico voor deze exploitatie beperkt. 
Echter omdat er sprake is van een nadelig exploitatieresultaat, kan een evt. vertraging in looptijd en/of 
stijging van de kosten niet opgevangen worden. De voorziening verwachte verliezen zal dan ook 
verhoogd moeten worden ten laste van de algemene reserve grondexploitatie.  
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OVERIGE GRONDEN IN EIGENDOM 
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Toekomstige bouwgrond in exploitatie (BIE) 
 
 

93 Locatie voormalige Hartkampschool Raalte 
 
Door de bouw van de brede school Raalte is de Hartkampschool overbodig geworden. In 2013 is deze 
school derhalve overgegaan naar de grondexploitatie omdat deze locatie mogelijk geschikt zou zijn 
voor woningbouw. 
 

 
 
Het perceel heeft een totaaloppervlakte van 5.200 m2. 
 
Stand van  zaken 
De school en gymzaal zijn inmiddels gesloopt. De gymzaal is nog tot 1-1-2016 in gebruik geweest bij 
het Carmelcollege.  
De toekomstige bestemming van de locatie zal waarschijnlijk woningbouw zijn.  
 
Financieel resultaat 
De boekwaarde per 1-1-2016 bedraagt € 385.826.  Deze wordt verhoogd met de nog aanwezige 
boekwaarde en sloopkosten van de gymzaal. 
Getracht wordt om de ontwikkeling van de locatie budgettair neutraal te laten verlopen. In hoeverre dit 
uiteindelijk lukt is op dit moment niet te zeggen. Bij stedenbouwkundige invulling zal de financiële 
haalbaarheidsberekening opgesteld worden. 
 
 

96 Locatie voormalige basisschool Gouden Emmer Heino 
 
Door de bouw van de brede school Heino is de voormalige basisschool de Gouden Emmer overbodig 
geworden. De opstallen zijn gesloopt. 
 

 
Over de toekomstige bestemming is nog 
geen besluit genomen. 
 
De boekwaarde per 1-1-2016 is € 52.266 
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Restgronden 

 
Algemeen 
 
De gemeente Raalte heeft een aantal zgn. restgronden in eigendom. Dit zijn in hoofdzaak gronden die 
over zijn bij de ontwikkeling van de betreffende locatie. 
Deze gronden worden, indien er geen sprake is van voortgezet gebruik, verpacht. Omdat deze 
gronden overbodig zijn, is gestart met een onderzoek naar de noodzaak om deze gronden aan te 
houden. Indien deze noodzaak niet (meer) aanwezig is, zal de mogelijkheid van verkoop nader 
uitgewerkt worden. 
 
 

75 Toekomstige uitbreiding Marissink Nieuw Heeten 
 
Projectomschrijving 
De gronden Marissink te Nieuw Heeten zijn in 2003 aangekocht als nieuwe locatie voor toekomstige 
woningbouw in Nieuw Heeten. Het plangebied heeft een oppervlakte van 24.260 m2.  
 

 
 
De recent opgestelde stedenbouwkundige visie voor Nw. Heeten geeft aan dat de locatie geschikt is 
voor woningbouw en/of bedrijventerrein (woon/werk). Echter doordat de locatie Hutten in uitvoering / 
verkoop is, is de ontwikkeling van het perceel Marissink minder urgent geworden. 
Op grond hiervan is in de jaarrekening 2013 de grond afgewaardeerd naar agrarische waarde. 
 
Resultaat 
De boekwaarde per 1-1-2016 is € 121.300 (€ 5,00 p/m2). 
 
Risico’s 
Door de afwaardering in 2013 is het risico gering. De jaarlijkse kosten (rente, ozb etc) worden bij het 
opstellen van de jaarrekening ten laste van de algemene reserve grondexploitatie worden gebracht. 
De boekwaarde mag namelijk niet hoger zijn de marktwaarde (=agrarische waarde). 
 

 
71-  de Zegge VI 
 
Projectomschrijving 
De gronden zijn destijds aangekocht ten behoeve van het bedrijventerrein de Zegge VI. Na 
planvorming vielen deze gronden buiten het plangebied. 
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Donker gearceerde vlekken hebben een totaal 
oppervlakte van 14.730 m2. 
 

 
Toekomstige bestemming 
Na afronding van de 2

e
 fase de Zegge VI zal 

invulling gegeven worden aan de nog resterende 
percelen. 

 
Resultaat 
De boekwaarde per 1-1-2016 is € 73.650  
(= agrarische waarde). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
78 De Veldegge 2e fase te Heeten 
 
Projectomschrijving 
De gronden in De Veldegge zijn destijds aangekocht om aan de toekomstige vraag naar 
woningbouwkavels te kunnen voldoen. De locatie zou in 2 fasen worden ontwikkeld. In de 
structuurvisie is aangegeven dat,  gezien de te verwachte autonome groei in Heeten, de 2

e
 fase niet 

ontwikkeld zal worden.   De 2
e
 fase kent een omvang van circa 9,75 ha.  

 
 
 
Stand van zaken en planning 
De gronden zijn eigendom van de 
gemeente. Tot medio 2016 rust het 
voortgezet gebruik van de verkoper op de 
gronden.   
Thans wordt onderzocht of een zonnepark 
op deze locatie tot de mogelijkheden 
behoort. 
De nog aanwezige opstallen zullen t.z.t. 
worden gesloopt. 
 
Resultaat 
In de jaarrekening 2011 zijn de gronden 
afgewaardeerd naar agrarische waarde.  
 

De boekwaarde per 1-1-2016 is  € 487.155 (€ 5 /m2). 
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79-  ’t  Broeck Broekland 
 
In de structuurvisie van 2012 is aangegeven dat het betreffende perceel niet nodig is om aan de 
toekomstige woningbehoefte van Broekland te kunnen voldoen. 
 

 
 
In jaarrekening 2012 afgewaardeerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het perceel heeft een oppervlakte van 12.500 m2. De boekwaarde per 1-1-2016 is € 62.500 (agr. 
waarde). De gronden zijn verpacht. 
 

 

84 Restgronden Laag Zuthem  
 
Projectomschrijving 
Van de destijds verworven gronden voor de toekomstige uitbreiding van Laag Zuthem is een perceel 
van 13.692 m2 voorlopig niet nodig om in de behoefte naar woningbouwkavels te voorzien. 
 

 
 
 
Resultaat 
Het perceel is in 2012 afgewaardeerd naar agrarische 
waarde. 
 
De boekwaarde per 1-1-2016 bedraagt € 68.460.  
 
 
 

 
88- Lierderholthuis 
 
 
         In 2012 afgewaardeerd. 

 
       Niet opgenomen in woning- 
       bouwprogramma 2016-2025
  
 
In de structuurvisie van 2012 is 
aangegeven dat niet alle aangekochte 
gronden nodig zijn om aan de 
woningbehoefte in Lierderholthuis te 
kunnen voldoen. Dit heeft ertoe geleid dat 
in 2012 een deel van het plangebied 
(9.000 m2) afgewaardeerd is.  
 
In de afspraken met de provincie over het 
woningbouwprogramma is de 2

e
 fase 
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(9.130 m2) niet meer opgenomen en derhalve uit de grondexploitatie gehaald. De bestemming van dit 
deelgebied is agrarisch / wijzigingsgebied. 
 
De boekwaarde is € 90.650 (18.130 m2 x agr. waarde). Gronden zijn verpacht. 
 

94- voorm. dorpshuis / gymzaal Nw. Heeten 
 
Na realisatie van MFA de Belte in 2014  is het voormalige Timmermanshuis en de gymzaal overbodig 
geworden. Het voormalige dorpshuis is in eigendom overgegaan naar de gemeente. 
 

Stand van zaken 
Het voormalige dorpshuis is 
inmiddels gesloopt. De gymzaal zal 
tijdelijk gebruikt worden voor opslag 
van materialen van de diverse 
verenigingen. T.z.t. zal de gymzaal 
gesloopt worden. 
 
Toekomstige bestemming 
De toekomstige bestemming is nog 
onbekend. Vooralsnog wordt het 
terrein ingezaaid. 
De huidige bestemming is 

maatschappelijk. 
 
De boekwaarde per 1-1-2016 bedraagt € 91.577.  
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99  Overige terreinen 
 
Binnen het complex ‘99 Overige Terreinen’ zijn o.a. de eigendommen opgenomen waarvan de 
planvorming loopt of gereserveerd zijn voor evt. toekomstige ontwikkelingen. 
Het betreft de volgende locaties: 

1- Gronden Spoorzone West 
2- Gronden Wechelerweg 
3- Opstallen Heesweg  
4- Ruilverkaveling Raarhoek – Veldhoek 
5- Overhoek rondweg Heeten 
6- Zwolsestraat e.o. 
7- Gronden Monumentstraat 55 
8- Perceel Spoorzone Oost 
9- Hoek rotonde – Veldeggerweg Heeten 
10- Restgronden de Zegge VII 
11- Restgronden Sallandse Poort 

 

 

1- Gronden Spoorzone West 
Voor de uitvoering van het bestemmingsplan Het Raan II is destijds (eind jaren negentig) van een 
bedrijf aan de Harinkdijk alle opstallen en gronden aangekocht. Eén perceel hiervan is gelegen tussen 
de rijksweg en de spoorlijn (naast Beaphar). 

 
 
 
Het perceel heeft een oppervlakte van 5 
ha.  
 
Toekomstige bestemming 
Destijds is het perceel aangekocht als 
toekomstige kantorenlocatie. Door de 
ontwikkeling van de kantorenlocatie 
Sallandse Poort West is deze 
voorgenomen bestemming achterhaald.  
 
 
 
 
 
 
 

Stand van zaken 
Mede door de onzekerheid over de rijksweg, wordt dit perceel ‘in reserve’ gehouden. Om dit moment 
zijn er geen redenen om over te gaan tot het ontwikkelen van de locatie. 
Het perceel is verpacht aan de Landstede te Raalte 
 
Financieel resultaat 
Het perceel heeft per 1-1-2016 een boekwaarde van € 100.426.(€ 2 / m2) 
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2- Gronden Wechelerweg 
Omdat een klein deel van het perceel onderdeel uit maakte van het bestemmingsplan de Zegge VI, 
zijn in 2007 deze gronden verworven. 
 

 
 
Het perceel heeft een oppervlakte van 19.960 m2. 
 
Toekomstige bestemming 
In de toenmalige Structuurvisie Kern Raalte was 
een groot deel van de locatie aangewezen als 
toekomstig bedrijventerrein. In de huidige 
Structuurvisie is dit niet meer opgenomen en 
houdt het perceel de bestemming agrarisch. 
 
 
Stand van zaken 
Het perceel is verpacht aan een agrariër. 
 

Financieel resultaat 
Het perceel heeft een agrarische bestemming en is derhalve gewaardeerd op agrarische waarde 
(€5/m2). De boekwaarde is € 99.800. 
 

 

3- Opstallen Heesweg (naast nr. 55) 
Het perceel en de opstallen zijn in 2007 in eigendom van de gemeente gekomen, als onderdeel van 
de aankoop (package deal) van een bedrijf ten behoeve van de ontwikkeling van het bedrijventerrein 
de Zegge VII. 

 
 
 
Het perceel heeft een oppervlakte van 2.850 
m2. 
 
Toekomstige bestemming 
Door toepassing van Rood voor Rood wordt 
de bestemming opgezet naar wonen. 
 
Stand van zaken 
Kijkende naar o.a. de staat van de opstallen 
is inmiddels gestart met de sloop en 
sanering van de opstallen en het terrein. 
De locatie staat te koop. 
 
 
 

Financieel resultaat 
De boekwaarde is gelijk aan de getaxeerde waarde van € 80.000. 
 
In de nieuwe BBV voorschriften is NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden) komen te vervallen. 
Deze locatie wordt derhalve opgenomen in de algemene dienst, binnen het lopende project ‘Afstoten 
gemeentelijke gebouwen’. 
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4- Gronden n.a.v. ruilverkaveling Raarhoek – Veldhoek 
Na de ruilverkaveling Raarhoek – Veldhoek  en een aankoop ten behoeve van de ontwikkeling van 
Salland II zijn de percelen in eigendom verkregen. 
 

 
 
Dit perceel heeft een oppervlakte van 
21.245 m2.  
 
De aankoop maakt onderdeel uit van de 
aankoop van gronden i.v.m. de ontwikkeling 
van Salland II. De voormalige eigenaar heeft 
het voortgezet gebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Financieel resultaat 
De boekwaarde per 1-1-2016 is € 26.691.  
 

 

5- Overhoek rondweg Heeten 
Dit perceel is in eigendom overgedragen door de provincie Overijssel na aanleg van de rondweg te 
Heeten. Contractueel was vastgelegd dat de gemeente de ‘overhoeken’  zou overnemen. 
 

 
 
Het perceel heeft een oppervlakte van 
14.230 m2. 
 
Toekomstige bestemming’ 
De bestemming is agrarisch. De gemeente 
heeft geen voornemens de bestemming te 
wijzigen. 
 
Stand van zaken 
Het perceel wordt verpacht aan een 
agrariër. 
 
 
 
 

 
Financieel resultaat 
De boekwaarde is per 1-1-2016 € 71.150 en is gewaardeerd op agrarische waarde. 
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6- Zwolsestraat e.o. 
 
De percelen liggen tussen de N348 en de Landstede en tussen de N35 de spoorlijn.  

 

 
 
Perceel 1      Perceel 2 
 
 

 
 

Perceel 3      Perceel 4 
 
De percelen hebben een totaaloppervlakte van 62.899 m2. 
 
Toekomstige bestemming 
Perceel 4 is  destijds aangekocht voor o.a. de uitvoering van de sportvisie. In hoeverre dit nog 
gerealiseerd gaat worden is onduidelijk. Derhalve is dit perceel in 2012 afgewaardeerd (€ 350.000).. 
Voor de realisatie van Nieuw Tijenraan is klein deel van perceel 1 nodig. Dit deel zal in de loop van 
2016 tegen boekwaarde overgaan. 
 
Stand van zaken 
De aanwezige opstallen zijn gesloopt en een op deel van het perceel rust het voortgezet gebruik 
(20.045 m2). Het restant van de percelen is  verpacht aan een agrariër of de Landstede. 
 
Financieel resultaat 
Per 1-1-2016 kent het perceel een boekwaarde van € 331.556.  
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7- Restgronden Monumentstraat 55 
De gronden en opstallen zijn administratief overgegaan naar de grondexploitatie na vertrek van het 
voortgezet onderwijs. Op een deel van het perceel is de nieuwe school voor speciaal onderwijs, de 
Horizon, gerealiseerd. 

 
 
 
Het resterende perceel heeft een oppervlakte 
van 3.256 m2. 
 
Stand van zaken 
St. de Cirkel heeft op een deel van het perceel 
een hospice gerealiseerd. De gronden zijn in 
erfpacht uitgegeven. Jaarlijks wordt een 
erfpachtcanon in rekening gebracht. 
Het perceel tussen het hospice en de 
basisschool is afgewaardeerd naar € 0,00. 
Gezien de ligging en de omvang van het 
perceel is niet te verwachten dat hier een 
ontwikkeling zal plaatsvinden. 
 
Financieel resultaat 
Per 1-1-2016 is de boekwaarde € 177.625 . 
 
 
 

 
 

8- Perceel grond Spoorzone Oost 
Het betreft een klein perceel gelegen aan de Parallelweg in het gebied Spoorzone Oost. 

 
 
 
De oppervlakte van het perceel is 1.210 
m2. 
 
Toekomstige bestemming 
Het perceel heeft de bestemming 
bedrijventerrein. Er zijn op dit moment 
geen redenen om de bestemming te 
wijzigen. 
 
Stand van zaken 
Het perceel ligt braak. Er is sprake van 
een lichte verontreiniging. 
 
 
 
 

Financieel resultaat 
De boekwaarde per 1-1-2016 is € 1.830,00. 
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9- Perceel tussen rotonde en Veldeggerweg Heeten 
Medio 2007 is het perceel aangekocht als mogelijke uitbreidingslocatie voor Heeten.  

 
 
 
Het perceel heeft een oppervlakte van 
27.827 m2. 
 
Toekomstige bestemming 
Het perceel is aangekocht als 
toekomstige uitbreidingslocatie. Dit is nu 
niet meer aan de orde. De agrarische 
bestemming is niet gewijzigd. 
 
Stand van zaken 
Bij de aankoop is vastgelegd dat de 
voormalige eigenaar het voortgezet 
gebruik behoudt. 
 
 
 

 
Financieel resultaat 
De boekwaarde per 1-1-2016 is gebaseerd op de agrarische waarde en bedraagt € 139.135. 
 
 

10- Restgronden de Zegge VII 
 
Voor de ontwikkeling van de Zegge VII zijn gronden aangekocht. Na definitieve bepaling van de 
plangrens, ontstaan enkele reststukken. 

 
De oppervlakte van de restgronden is in 
totaal 18.479 m2. 
 
Toekomstige bestemming 
De gronden zijn niet nodig voor het 
bedrijventerrein de Zegge VII. De 
agrarische bestemming blijft gehandhaafd. 
 
Stand van zaken 
Op de gronden rust het voortgezet 
gebruik. 
 
Financieel resultaat 
De boekwaarde per 1-1-2016 is € 92.395 
(agrarische waarde). 
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11- Restgronden Sallandse Poort 
 
In de jaarrekening 2014 zijn de agrarische gronden uit het complex Sallandse Poort gehaald en 
overgebracht naar de restgronden. 
De betreffende gronden worden verpacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het totale perceel heeft een oppervlakte van 47.305 m2 en kent een boekwaarde per 1-1-2016 van    
€ 236,525 (€ 5/ m2). 
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BIJLAGE 
 
 
 
 

- Boekwaarde per 1-1-2016 
- Meerjarenoverzicht algemene reserve grondexploitatie 
- Geactualiseerde grondexploitatie 2016 per complex 
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Boekwaarde per 1-1-2015 
 
 
Onderhanden werk (in exploitatie genomen 
gronden) 

  

nr. omschrijving 31-12-2015 
voorziening 
verwachte 
verliezen 

netto 
boekwaarde 

17 Franciscushof  15.691.631 0 15.691.631 

46 Sallandse Poort 903.702 335.887 567.815 

47 Salland II -207.814   -207.814 

63 Keizer Nieuw Heeten -52.000   -52.000 

69 Broekland Oerland -184.459   -184.459 

71 de Zegge VI (fase 1 en 2) 1.188.402   1.188.402 

74 Borgwijk Luttenberg -251.082   -251.082 

76 Wormink Mariënheem -78.047   -78.047 

77 de Zegge VII 13.964.840 4.329.257 9.635.583 

78 Veldegge Heeten  1.478.298   1.478.298 

79 t Broeck Broekland  626.473   626.473 

84 Kleine Hagen Laag Zuthem 524.348 222.687 301.661 

88 Uitbreiding Lierderhotlhuis 583.498 238.638 344.860 

89 Kiezebos III 0 0 0 

92 Burgemeesterkwartier 884.352 99.105 785.247 

  Totaal 35.072.142 5.225.574 29.846.568 
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Overige gronden 
 

nr. omschrijving 
bw 31-12-

2015 
m2 

71 de Zegge VI, restgronden 73.650 14.730 

75 Marissink Nw. Heeten 121.300 24.260 

78.01 de Veldegge Heeten, restgronden 487.155 97.431 

79 t Broeck, restgronden 62.500 12.500 

84 Laag Zuthem, restgronden 68.460 13.692 

88 Lierderholthuis, restgronden 45.000 9.000 

93 voorm. Harkampschool 385.826 5.200 

94 voorm. TH / gymzaal Nw. Heeten 91.577 6.282 

96 voorm. obs Gouden Emmer 52.266 2.995 

99 overige terreinen     

  gronden 150 m zone Raan 100.426 50.000 

  grond Wechelerweg 99.800 19.960 

  opstallen Heesweg /Gr. Wolthaar 80.000 2.850 

  ruilverkaveling Raarhoek-Veldhoek 26.691 21.245 

  overhoek rondweg Heeten 71.150 14.230 

  omgeving Drostenkamp / Tijenraan 311.556 62.899 

  grond Monumentstraat / Hospice 177.625 1.421 

  Perceel grond nabij Veldhoen spoorzone 1.830 1.210 

  grond hoek rotonde Veldeggerweg 139.135 27.827 

  restgronden Zegge VII 92.395 18.479 

  restgronden Sallandse Poort 236.525 47.305 

  
 

    

  sub-totaal 2.724.867 453.516 

    

 
overige gronden zonder boekwaarde 

 
nr. omschrijving bw 1-1-2015 m2 

1 
grond Monumentstraat / tussen Hospice 
en Horizon 

0 1.835 

  sub-totaal 0 1.835 

    
nr. omschrijving bw 1-1-2015 m2 

  Totaal 2.724.867 455.351 
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Algemene Reserve Grondexploitatie 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

stand 1-1- 1.316.616 1.190.025 1.239.473 1.207.959 1.169.158 

rente ( 2,5%) 32.915 29.751 30.987 30.199 29.229 

Onderhanden werk           

16- Franciscushof -558.410         

63- Keizer Nw. Heeten 136.428 0 0     
69- Broekland Oerland / 
Pereland 0 225.000 110.000 130.000   

77- de Zegge VII -75.829         

89- Kiezebos III 449.283         

84 Kleine Hagen 17.594         

46 Sallandse Poort -5.025         

92 Burgemeesterkw. -256.510         

corr. Voorz. Verw. Verl.   -32.803       

            

Nog niet in expl. gronden           

complex 00  algemeen -145.664 0 0 0 0 

99- overige terreinen 289.198 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 

overige -28.071 0 0 0 0 

bovenwijks 0 -102.500 -102.500 -129.000 -102.500 

van res. Claim grondexpl. 17.500         

            

stand 31-12 1.190.025 1.239.473 1.207.959 1.169.158 1.025.887 

        2015 2016 2017 2018 2019 

Stand per 1-1 1.316.616  1.190.025  1.239.473  1.207.959  1.169.158  

Stortingen 308.679  221.948  140.987  160.199  29.229  

Onttrekkingen 435.270  172.500  172.500  199.000  172.500  

Stand per 31-12 1.190.025  1.239.473  1.207.959  1.169.158  1.025.887  
 

     

     

 
- In de berekening is de rentetoevoeging vooralsnog bepaald op 2,5%. 

 
 
 
Stand voorziening te verwachten verliezen grondexploitatie 
 

complex 
GREX 
2016 

46 Sallandse Poort 335.887 

77 de Zegge VII 4.329.257 

84 Kl. Hagen Laag Zuthem 222.687 

88- Lierderholthuis 238.638 

92 Burgemeesterkwartier 99.105 

totaal 5.225.574 
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Geactualiseerde grondexploitaties 2016 
 
 

 

6-jul-16

14-sep-14 Prijspeil datum

31-dec-26

1,50%

0,00% Disconteringsvoet

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

14.501.863 0 100,00% 14.501.863

0 0 0

966.233 2.255.593 29,99% 3.221.826

15.170 4.181.695 0,36% 4.196.865

Planstructurele voorzieningen 0 1.860.362 0,00% 1.860.362

2.253.753 392.950 85,15% 2.646.703

109.693 1.225.000 8,22% 1.334.693

0 207.272 0,00% 207.272

Overige kosten (o.a. verkoop) 58.740 165.000 26,25% 223.740

2.893.683 0 100,00% 2.893.683

211.121 247.500 46,03% 458.621

0 0 0

146.522 0 100,00% 146.522

21.156.779 10.535.372 66,76% 31.692.151

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

4.075.951 27.085.900 13,08% 31.161.851

0 0 0

0 0 0

532.250 2.068.855 20,46% 2.601.105

0 0 0

6.850 5.500 55,47% 12.350

140.636 250.470 35,96% 391.106

709.460 0 100,00% 709.460

5.465.147 29.410.725 15,67% 34.875.872

15.691.632 -18.875.353 -3.183.721

859.020 859.020

0

2.181.713 2.181.713

31-dec-26 V 142.988

1-jan-16 V 115.000Overschot op startwaarde

Datum actualisatie17 - Franciscushof

Overige bijdragen

Bijdragen en fondsen

Totale opbrengsten

Nominaal saldo

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Rente

Overschot op eindwaarde

Huur en pacht

Tijdelijk beheer

Tussentijdse winstneming

Bedrijventerrein

Overige kavelverkopen

Bijdragen derden

Subsidies

Financieringskosten

Bijdragen en fondsen

Totale kosten

Opbrengstenbegroting (nominaal)

Woningen

Opbrengstenstijging 2,00%

Kostenbegroting  (nominaal)

Verwervingskosten

Startdatum 1-jan-16

Projectnaam

Parameters

Onvoorzien

Datum eindwaarde Datum netto cont. waarde 1-jan-16

Kostenstijging Rente 1,44%

Sloop en sanering

Bouwrijp maken

Woonrijp maken

Plankosten extern

Plankosten intern



 

 Projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2016                                                      -72- 
 

 
 
  

6-jul-16

Prijspeil datum

31-dec-21

1,50%

0,00% Disconteringsvoet

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

1.233.860 0 100,00% 1.233.860

0 0 0

1.322.165 80.000 94,29% 1.402.165

Planstructurele voorzieningen 0 0 0

0 0 0

702.973 42.000 94,36% 744.973

0 0 0

Overige kosten (o.a. verkoop) 0 0 0

586.441 0 100,00% 586.441

169.449 57.000 74,83% 226.449

0 0 0

21.773 0 100,00% 21.773

4.036.661 179.000 95,75% 4.215.661

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

2.445.361 0 100,00% 2.445.361

560.959 804.600 41,08% 1.365.559

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

126.640 0 100,00% 126.640

0 0 0

3.132.960 804.600 79,57% 3.937.560

903.701 -625.600 278.101

9.105 9.105

0 0

78.255 78.255

31-dec-21 N -365.461

1-jan-16 N -335.887

Projectnaam

Parameters

Startdatum 1-jan-16

46- Sallandse Poort  Raalte Datum actualisatie

Sloop en sanering

Datum eindwaarde Datum netto cont. waarde 1-jan-16

Kostenstijging Rente 1,44%

Opbrengstenstijging 2,00%

Kostenbegroting  (nominaal)

Verwervingskosten

Bouw- en woonrijpmaken

Plankosten extern

Plankosten intern

Onvoorzien

Financieringskosten

Tijdelijk beheer

Tussentijdse winstneming

Bijdragen en fondsen

Totale kosten

Opbrengstenbegroting (nominaal)

Nominaal saldo

Woningen

Bedrijventerrein / kantoren

Overige kavelverkopen

Bijdragen derden

Subsidies

Huur en pacht

Overige bijdragen

Bijdragen en fondsen

Totale opbrengsten

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Rente

Tekort op eindwaarde

Tekort op startwaarde
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6-jul-16

Prijspeil datum

31-dec-26

1,50%

0,00% Disconteringsvoet

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

1.746.145 0 100,00% 1.746.145

0 0 0

1.421.570 2.544.100 35,85% 3.965.670

90.504 2.683.376 3,26% 2.773.880

Planstructurele voorzieningen 30.236 372.900 7,50% 403.136

0 0 0

1.065.064 895.056 54,34% 1.960.120

0 0 0

Overige kosten (o.a. verkoop) 0 0 0

1.480.636 0 100,00% 1.480.636

86.317 780.038 9,96% 866.355

0 0 0

260.474 0 100,00% 260.474

6.180.945 7.275.470 45,93% 13.456.415

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

6.271.967 11.634.208 35,03% 17.906.175

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

116.790 0 100,00% 116.790

0 0 0

6.388.757 11.634.208 35,45% 18.022.965

-207.812 -4.358.738 -4.566.549

494.461 494.461

0 0

-360.825 -360.825

31-dec-26 V 4.432.912

1-jan-16 V 3.565.228

Projectnaam 48 -Salland II  Raalte Datum actualisatie

Parameters

Startdatum 1-jan-16

Sloop en sanering

Datum eindwaarde Datum netto cont. waarde 1-jan-16

Kostenstijging Rente 1,44%

Opbrengstenstijging 2,00%

Kostenbegroting  (nominaal)

Verwervingskosten

Bouwrijp maken

Woonrijp maken

Plankosten extern

Plankosten intern

Onvoorzien

Financieringskosten

Tijdelijk beheer

Tussentijdse winstneming

Bijdragen en fondsen

Totale kosten

Opbrengstenbegroting (nominaal)

Nominaal saldo

Woningen

Bedrijventerrein

Overige kavelverkopen

Bijdragen derden

Subsidies

Huur en pacht

Overige bijdragen

Bijdragen en fondsen

Totale opbrengsten

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Rente

Overschot op eindwaarde

Overschot op startwaarde



 

 Projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2016                                                      -74- 
 

 
  

8-jun-16

Prijspeil datum

31-dec-16

1,50%

0,00% Disconteringsvoet

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

411.800 0 100,00% 411.800

0 0 0

693.148 40.000 94,54% 733.148

Planstructurele voorzieningen 0 0 0

0 0 0

283.881 8.750 97,01% 292.631

0 0 0

Overige kosten (o.a. verkoop) 0 0 0

239.796 0 100,00% 239.796

42.886 3.250 92,96% 46.136

1.145.156 0 100,00% 1.145.156

94.960 0 100,00% 94.960

2.911.627 52.000 98,25% 2.963.627

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

2.756.613 0 100,00% 2.756.613

0 0 0

166.482 0 100,00% 166.482

0 0 0

0 0 0

0 0 0

40.532 0 100,00% 40.532

0 0 0

2.963.627 0 100,00% 2.963.627

-52.000 52.000 0

0 0

0 0

-749 -749

31-dec-16 V 749

1-jan-16 V 734

Projectnaam 63- Keizer Nw. Heeten Datum actualisatie

Parameters

Startdatum 1-jan-16

Sloop en sanering

Datum eindwaarde Datum netto cont. waarde 1-jan-16

Kostenstijging Rente 1,44%

Opbrengstenstijging 2,00%

Kostenbegroting  (nominaal)

Verwervingskosten

Bouw- en woonrijp maken

Plankosten extern

Plankosten intern

Onvoorzien

Financieringskosten

Tijdelijk beheer

Tussentijdse winstneming

Bijdragen en fondsen

Totale kosten

Opbrengstenbegroting (nominaal)

Overschot op startwaarde

Overige bijdragen

Bijdragen en fondsen

Nominaal saldo

Woningen

Bedrijventerrein

Overige kavelverkopen

Bijdragen derden

Subsidies

Huur en pacht

Rente

Totale opbrengsten

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Overschot op eindwaarde
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8-jun-16

31-dec-19

1,50%

0,00% Disconteringsvoet

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

225.237 0 100,00% 225.237

0 0 0

468.222 162.800 74,20% 631.022

Planstructurele voorzieningen 0 0 0

0 0 0

256.168 51.920 83,15% 308.088

0 0 0

Overige kosten (o.a. verkoop) 0 0 0

-176.549 0 100,00% -176.549

42.334 42.000 50,20% 84.334

447.364 0 100,00% 447.364

56.955 0 100,00% 56.955

0 0 0

1.319.731 256.720 83,72% 1.576.451

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

1.490.196 481.515 75,58% 1.971.711

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

13.994 0 100,00% 13.994

0 0 0

0

1.504.190 481.515 75,75% 1.985.705

-184.459 -224.795 -409.254

9.663 9.663

0 0

-22.669 -22.669

31-dec-19 V 422.260

1-jan-16 V 390.103

Projectnaam 69-Broekland Wellegiesland Datum actualisatie

Parameters

Startdatum 1-jan-16

Sloop en sanering

Datum eindwaarde Datum netto cont. waarde 1-jan-16

Kostenstijging Rente 1,44%

Opbrengstenstijging 2,00%

Kostenbegroting  (nominaal)

Verwervingskosten

Bouw- en woonrijp maken

Plankosten extern

Plankosten intern

Onvoorzien

Financieringskosten

Subsidies

Huur en pacht

Tijdelijk beheer

Tussentijdse winstneming

Totale kosten

Opbrengstenbegroting (nominaal)

Rente

Overschot op eindwaarde

Overschot op startwaarde

Prijspeil datum

Bijdragen en fondsen

Bijdragen en fondsen

Overige bijdragen

Totale opbrengsten

Nominaal saldo

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Woningen

Bedrijventerrein

Overige kavelverkopen

Bijdragen derden
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8-jun-16

31-dec-24

1,50%

0,00% Disconteringsvoet

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

5.046.894 0 100,00% 5.046.894

0 0 0

533.437 25.000 95,52% 558.437

Planstructurele voorzieningen 0 0 0

0 0 0

638.532 55.000 92,07% 693.532

0 0 0

Overige kosten (o.a. verkoop) 0 0 0

2.183.534 0 100,00% 2.183.534

326.339 41.500 88,72% 367.839

0 0 0

9.683 0 100,00% 9.683

934.787 0 100,00% 934.787

9.673.206 121.500 98,76% 9.794.706

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

0 0 0

4.483.341 1.567.766 74,09% 6.051.107

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10.644 0 100,00% 10.644

694.061 9.794 98,61% 703.855

0 0 0

3.296.759 0 100,00% 3.296.759

8.484.805 1.577.560 84,32% 10.062.366

1.188.400 -1.456.060 -267.660

0 0

0 0

65.513 65.513

31-dec-24 V 202.147

1-jan-16 V 169.148

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Rente

Overschot op eindwaarde

Overschot op startwaarde

Nominaal saldo

Woningen

Bedrijventerrein

Overige kavelverkopen

Bijdragen derden

Subsidies

Huur en pacht

Overige bijdragen

Bijdragen en fondsen

Besch. over reserve

Totale opbrengsten

Opbrengstenbegroting (nominaal)

Bouw- en woonrijp maken

Plankosten extern

Plankosten intern

Onvoorzien

Financieringskosten

Tijdelijk beheer

Tussentijdse winstneming

Geactiveerde BTW

Bijdragen aan derden

Totale kosten

Sloop en sanering

Datum eindwaarde Datum netto cont. waarde 1-jan-16

Kostenstijging Rente 1,44%

Opbrengstenstijging 2,00%

Kostenbegroting  (nominaal)

Verwervingskosten

Projectnaam 71- de Zegge VI Datum actualisatie

Parameters

Startdatum Prijspeil datum 1-jan-16
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8-jun-16

30-okt-08

31-dec-23

1,50%

0,00% Disconteringsvoet

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

1.050.696 0 100,00% 1.050.696

0 0 0

419.714 75.000 84,84% 494.714

156.509 425.200 26,90% 581.709

Planstructurele voorzieningen 0 0 0

0 0 0

464.491 155.030 74,98% 619.521

0 0 0

Overige kosten (o.a. verkoop) 0 0 0

213.250 0 100,00% 213.250

113.408 170.000 40,02% 283.408

0 0 0

95.640 0 100,00% 95.640

0 0 0

2.513.708 825.230 75,28% 3.338.938

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

2.763.289 1.673.275 62,28% 4.436.564

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.500 0 100,00% 1.500

0 0 0

2.764.789 1.673.275 62,30% 4.438.064

-251.081 -848.045 -1.099.126

41.976 41.976

0 0

-89.710 -89.710

31-dec-23 V 1.146.860

1-jan-16 V 978.834

Projectnaam 74 - Borgwijk Luttenberg Datum actualisatie

Parameters

Startdatum Prijspeil datum 1-jan-16

Sloop en sanering

Datum eindwaarde Datum netto cont. waarde 1-jan-16

Kostenstijging Rente 1,44%

Opbrengstenstijging 2,00%

Kostenbegroting  (nominaal)

Verwervingskosten

Opbrengstenbegroting (nominaal)

Bouwrijp maken

Woonrijp maken

Plankosten extern

Plankosten intern

Onvoorzien

Financieringskosten

Tijdelijk beheer

Tussentijdse winstneming

Bijdragen en fondsen

Totale kosten

Nominaal saldo

Woningen

Bedrijventerrein

Overige kavelverkopen

Bijdragen derden

Subsidies

Huur en pacht

Overige bijdragen

Bijdragen en fondsen

Totale opbrengsten

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Rente

Overschot op eindwaarde

Overschot op startwaarde
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8-jun-16

31-dec-23

1,50%

0,00% Disconteringsvoet

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

718.440 0 100,00% 718.440

0 0 0

300.340 291.500 50,75% 591.840

116.171 329.750 26,05% 445.921

Planstructurele voorzieningen 0 0 0

0 0 0

450.523 173.188 72,23% 623.710

0 0 0

Overige kosten (o.a. verkoop) 0 0 0

142.230 0 100,00% 142.230

34.152 130.000 20,80% 164.152

0 0 0

61.313 0 100,00% 61.313

0 0 0

1.823.168 924.438 66,35% 2.747.606

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

1.976.938 1.507.775 56,73% 3.484.713

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-75.722 0 100,00% -75.722

0 0 0

1.901.216 1.507.775 55,77% 3.408.991

-78.047 -583.338 -661.385

46.292 46.292

0 0

-25.864 -25.864

31-dec-23 V 640.957

1-jan-16 V 547.051

Projectnaam 76- de Wörmink Mariënheem Datum actualisatie

Parameters

Startdatum Prijspeil datum 1-jan-16

Sloop en sanering

Datum eindwaarde Datum netto cont. waarde 1-jan-16

Kostenstijging Rente 1,44%

Opbrengstenstijging 2,00%

Kostenbegroting  (nominaal)

Verwervingskosten

Opbrengstenbegroting (nominaal)

Bouwrijp maken

Woonrijp maken

Plankosten extern

Plankosten intern

Onvoorzien

Financieringskosten

Tijdelijk beheer

Tussentijdse winstneming

Bijdragen en fondsen

Totale kosten

Nominaal saldo

Woningen

Bedrijventerrein

Overige kavelverkopen

Bijdragen derden

Subsidies

Huur en pacht

Overige bijdragen

Bijdragen en fondsen

Totale opbrengsten

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Rente

Overschot op eindwaarde

Overschot op startwaarde
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8-jun-16

1-jan-13

31-dec-25

1,50%

0,00% Disconteringsvoet

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

7.406.514 0 100,00% 7.406.514

1.835.855 0 100,00% 1.835.855

104.595 4.445.717 2,30% 4.550.312

0 481.037 0,00% 481.037

Planstructurele voorzieningen 0 0 0

0 100.000 0,00% 100.000

1.545.930 735.148 67,77% 2.281.078

0 248.383 248.383

Overige kosten (o.a. verkoop) 0 0 0

3.324.166 0 100,00% 3.324.166

476.141 150.000 76,04% 626.141

0 0 0

38.136 0 100,00% 38.136

0 0 0

14.731.337 6.160.285 70,51% 20.891.622

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

0 0 0

445.900 15.905.600 2,73% 16.351.500

0 0 0

270.205 0 100,00% 270.205

0 0 0

0 0 0

50.389 749.895 6,30% 800.284

0 0 0

0 0 0

766.494 16.655.495 4,40% 17.421.989

13.964.842 -10.495.210 3.469.632

389.726 389.726

0 0

1.417.982 1.417.982

31-dec-25 N -5.277.340

1-jan-16 N -4.329.257

Projectnaam 77- de Zegge VII Raalte Datum actualisatie

Parameters

Startdatum Prijspeil datum 1-jan-16

Sloop en sanering

Datum eindwaarde Datum netto cont. waarde 1-jan-16

Kostenstijging Rente 1,44%

Opbrengstenstijging 2,00%

Kostenbegroting  (nominaal)

Verwervingskosten

Opbrengstenbegroting (nominaal)

Bouwrijp maken

Woonrijp maken

Plankosten extern

Plankosten intern

Onvoorzien

Financieringskosten

Tijdelijk beheer

Tussentijdse winstneming

Bijdragen en fondsen

Totale kosten

Nominaal saldo

Woningen

Bedrijventerrein

Overige kavelverkopen

Bijdragen derden

Subsidies

Huur en pacht

Overige bijdragen

Bijdragen en fondsen

Totale opbrengsten

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Rente

Tekort op eindwaarde

Tekort op startwaarde
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8-jun-16

24-sep-09

31-dec-26

1,50%

0,00% Disconteringsvoet

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

1.717.533 0 100,00% 1.717.533

0 0 0

491.049 595.000 45,21% 1.086.049

5.320 753.000 0,70% 758.320

Planstructurele voorzieningen 0 0 0

0 0 0

686.251 312.200 68,73% 998.451

45.350 0 100,00% 45.350

Overige kosten (o.a. verkoop) 0 0 0

501.503 0 100,00% 501.503

321.319 206.250 60,91% 527.569

0 0 0

90.000 0 100,00% 90.000

0 0 0

3.858.325 1.866.450 67,40% 5.724.775

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

2.343.935 4.265.910 35,46% 6.609.845

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

36.093 0 100,00% 36.093

0 0 0

0 0 0

2.380.028 4.265.910 35,81% 6.645.938

1.478.297 -2.399.460 -921.163

134.686 134.686

0 0

75.254 75.254

31-dec-26 V 711.223

1-jan-16 V 572.011

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Rente

Overschot op eindwaarde

Overschot op startwaarde

Nominaal saldo

Woningen

Bedrijventerrein

Overige kavelverkopen

Bijdragen derden

Subsidies

Huur en pacht

Overige bijdragen

Bijdragen en fondsen

Totale opbrengsten

Opbrengstenbegroting (nominaal)

Bouwrijp maken

Woonrijp maken

Plankosten extern

Plankosten intern

Onvoorzien

Financieringskosten

Tijdelijk beheer

Tussentijdse winstneming

Bijdragen en fondsen

Totale kosten

Sloop en sanering

Datum eindwaarde Datum netto cont. waarde 1-jan-16

Kostenstijging Rente 1,44%

Opbrengstenstijging 2,00%

Kostenbegroting  (nominaal)

Verwervingskosten

Projectnaam 78 Veldegge  Heeten Datum actualisatie

Parameters

Startdatum Prijspeil datum 1-jan-16
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8-jun-16

31-dec-26

1,50%

0,00% Disconteringsvoet

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

1.013.495 0 100,00% 1.013.495

0 0 0

408.384 483.000 45,81% 891.384

36.780 555.000 6,22% 591.780

Planstructurele voorzieningen 0 0 0

0 0

98.597 258.500 27,61% 357.097

0 0 0

Overige kosten (o.a. verkoop) 0 0 0

235.349 0 100,00% 235.349

67.125 206.250 24,55% 273.375

0 0 0

45.140 0 100,00% 45.140

0 0 0

1.904.870 1.502.750 55,90% 3.407.620

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

1.000.655 2.876.860 25,81% 3.877.515

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

277.739 0 100,00% 277.739

0 0 0

0 0 0

1.278.394 2.876.860 30,77% 4.155.254

626.476 -1.374.110 -747.634

130.200 130.200

0 0

-27.464 -27.464

31-dec-26 V 644.899

1-jan-16 V 518.668

Projectnaam 79 - 't Broek Broekland Datum actualisatie

Parameters

Startdatum Prijspeil datum 1-jan-16

Sloop en sanering

Datum eindwaarde Datum netto cont. waarde 1-jan-16

Kostenstijging Rente 1,44%

Opbrengstenstijging 2,00%

Kostenbegroting  (nominaal)

Verwervingskosten

Opbrengstenbegroting (nominaal)

Bouwrijp maken

Woonrijp maken

Plankosten extern

Plankosten intern

Onvoorzien

Financieringskosten

Tijdelijk beheer

Tussentijdse winstneming

Bijdragen en fondsen

Totale kosten

Nominaal saldo

Woningen

Bedrijventerrein

Overige kavelverkopen

Bijdragen derden

Subsidies

Huur en pacht

Overige bijdragen

Bijdragen en fondsen

Totale opbrengsten

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Rente

Overschot op eindwaarde

Overschot op startwaarde
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8-jun-16

31-dec-22

1,50%

0,00% Disconteringsvoet

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

227.623 0 100,00% 227.623

0 0 0

393.146 37.400 91,31% 430.546

2.563 200.000 1,27% 202.563

Planstructurele voorzieningen 0 0 0

0 0 0

354.999 70.610 83,41% 425.609

0 23.740 0,00% 23.740

Overige kosten (o.a. verkoop) 0 0 0

141.287 0 100,00% 141.287

20.328 120.750 14,41% 141.078

0 0 0

32.778 0 100,00% 32.778

0 0 0

1.172.724 452.500 72,16% 1.625.224

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

352.175 777.840 31,17% 1.130.015

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

296.201 0 100,00% 296.201

0 0 0

0 0 0

648.376 777.840 45,46% 1.426.216

524.349 -325.340 199.009

23.386 23.386

0 0

33.403 33.403

31-dec-22 N -255.798

1-jan-16 N -222.687

Projectnaam 84- de kleine Hagen Laag Zuthem Datum actualisatie

Parameters

Startdatum Prijspeil datum 1-jan-16

Sloop en sanering

Datum eindwaarde Datum netto cont. waarde 1-jan-16

Kostenstijging Rente 1,44%

Opbrengstenstijging 2,00%

Kostenbegroting  (nominaal)

Verwervingskosten

Opbrengstenbegroting (nominaal)

Bouwrijp maken

Woonrijp maken

Plankosten extern

Plankosten intern

Onvoorzien

Financieringskosten

Tijdelijk beheer

Tussentijdse winstneming

Bijdragen en fondsen

Totale kosten

Nominaal saldo

Woningen

Bedrijventerrein

Overige kavelverkopen

Bijdragen derden

Subsidies

Huur en pacht

Overige bijdragen

Bijdragen en fondsen

Totale opbrengsten

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Rente

Tekort op eindwaarde

Tekort op startwaarde
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8-jun-16

31-dec-21

1,50%

0,00% Disconteringsvoet

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

1.208.896 -45.650 103,92% 1.163.246

0 0 0

220.156 40.000 84,62% 260.156

9.806 140.000 6,55% 149.806

Planstructurele voorzieningen 75.000 0 100,00% 75.000

0 0 0

183.007 57.000 76,25% 240.007

0 0 0

Overige kosten (o.a. verkoop) 0 0 0

154.156 0 100,00% 154.156

81.995 70.500 53,77% 152.495

0 0 0

36.928 0 100,00% 36.928

768 0 100,00% 768

1.970.712 261.850 88,27% 2.232.562

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

1.113.614 623.310 64,11% 1.736.924

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

273.600 0 100,00% 273.600

0 0 0

0 0 0

1.387.214 623.310 69,00% 2.010.524

583.498 -361.460 222.038

16.347 16.347

0 0

30.360 30.360

31-dec-21 N -268.745

1-jan-16 N -238.638

Projectnaam 88 - Liederholthuis Datum actualisatie

Parameters

Startdatum Prijspeil datum 1-jan-16

Sloop en sanering

Datum eindwaarde Datum netto cont. waarde 1-jan-16

Kostenstijging Rente 1,44%

Opbrengstenstijging 2,00%

Kostenbegroting  (nominaal)

Verwervingskosten

Opbrengstenbegroting (nominaal)

Bouwrijp maken

Woonrijp maken

Plankosten extern

Plankosten intern

Onvoorzien

Financieringskosten

Tijdelijk beheer

Tussentijdse winstneming

Bijdragen en fondsen

Niet terugvorderbare BTW

Totale kosten

Nominaal saldo

Woningen

Bedrijventerrein

Overige kavelverkopen

Bijdragen derden

Subsidies

Huur en pacht

Overige bijdragen

Bijdragen en fondsen

Totale opbrengsten

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Rente

Tekort op eindwaarde

Tekort op startwaarde
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8-jun-16

31-dec-18

1,50%

0,00% Disconteringsvoet

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

1.487.928 89.300 94,34% 1.577.228

72.326 50.000 59,13% 122.326

1.600 143.645 1,10% 145.245

0 203.019 0,00% 203.019

Planstructurele voorzieningen 0 0 0

0 0 0

272.528 140.000 66,06% 412.528

0 66.285 0,00% 66.285

Overige kosten (o.a. verkoop) 0 0 0

142.552 0 100,00% 142.552

43.941 46.250 48,72% 90.191

0 0 0

0 0 0

-1.100.000 0 100,00% -1.100.000

920.875 738.499 55,50% 1.659.374

Boekwaarde Prognose

% 

gerealiseerd Totaal

0 1.550.218 0,00% 1.550.218

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

36.523 5.625 86,65% 42.148

0 0 0

0 0 0

36.523 1.555.843 2,29% 1.592.366

884.352 -817.344 67.008

10.532 10.532

0 0

26.192 26.192

31-dec-18 N -103.732

1-jan-16 N -99.105

Projectnaam 92- Burgemeesterkwartier Raalte Datum actualisatie

Parameters

Startdatum Prijspeil datum 1-jan-16

Sloop en sanering

Datum eindwaarde Datum netto cont. waarde 1-jan-16

Kostenstijging Rente 1,44%

Opbrengstenstijging 2,00%

Kostenbegroting  (nominaal)

Verwervingskosten

Opbrengstenbegroting (nominaal)

Bouwrijp maken

Woonrijp maken

Plankosten extern

Plankosten intern

Onvoorzien

Financieringskosten

Tijdelijk beheer

Tussentijdse winstneming

Bijdragen en fondsen

Afwaardering gronden

Totale kosten

Nominaal saldo

Woningen

Bedrijventerrein

Overige kavelverkopen

Bijdragen derden

Subsidies

Huur en pacht

Overige bijdragen

Bijdragen en fondsen

Totale opbrengsten

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Rente

Tekort op eindwaarde

Tekort op startwaarde
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