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COLLEGEVOORSTEL 

ONDERWERP : Raadsinformatienotitie beachveld Nieuw-Tijenraan 

ZAAKNUMMER : 9298-2019    

B&W VERGADERING : 23 april 2019    

INTEGRALE ADVISERING : 
Jens Schutrup (projecten), Esmee Tijink (communicatie), Gert Homan 
(financiën) 

PORTEFEUILLEHOUDER : Dhr. D.G.B. (Dennis) Melenhorst 

VOOR INFORMATIE : Arjen Jansen, telefoonnummer 0572-347819 

 

BESTUURSSAMENVATTING 

Ter voorbereiding op de aanleg van het beachveld is begin maart 2019 de waterdichtheid van het dak 
van nieuw Tijenraan getest. Uit de test is naar voren gekomen dat sprake is van lekkages. Deze 
lekkages zijn begin april door hoofdaannemer Vaessen verholpen. Daarnaast gaat Vaessen de 
plekken op het dak waar sprake is van risico op nieuwe lekkages aanpakken, waardoor kan het 
beachveld niet in mei 2019 in gebruik worden genomen. Om een oplossing te bieden voor de 
gebruikers legt de gemeente een tijdelijk beachveld aan. Dit doet de gemeente vanuit haar rol als 
verhuurder en vanwege haar verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nazorgfase van het 
gebouw, waar het beachveld dus ook bij hoort. Het tijdelijke beachveld is 15 mei gereed en komt aan 
de achterzijde van het nieuwe Tijenraan.  
 

BESLISPUNTEN 

1. Een tijdelijk beachveld aan te leggen aan de achterzijde van het nieuwe Tijenraan totdat het 
beachveld op het dak kan worden aangelegd en de extra benodigde middelen ad €20.000,- voor 
de aanleg van het tijdelijke beachveld te dekken uit het ‘budget onvoorzien’.  

2. De raadsinformatienotitie beachveld Nieuw-Tijenraan vast te stellen en ter kennisname te zenden 
aan de gemeenteraad. 

 

BESLUIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INLEIDING 
Op het dak van het nieuwe multifunctionele sportcentrum Tijenraan is een beachveld voorzien. In het 
kader van de Europese aanbesteding voor het ontwerp en de bouw van het sportcentrum heeft 
hoofdaannemer Vaessen een dak aangeboden dat geschikt is voor een beachveld. De aanleg van 
het beachveld is een verantwoordelijkheid van de gemeente. In maart is uit een test gebleken dat het 
dak niet waterdicht is en uit nadere onderzoeken is gebleken dat er risico’s bestaan op nieuwe 
lekkages. Hoofdaannemer Vaessen is nu bezig om de risico’s op nieuwe lekkages op te lossen. Deze 
aanpak kost tijd en dat betekent dat er medio mei geen beachveld op het dak gereed kan zijn. Dat 
had de gemeente als verhuurder van het nieuwe Tijenraan wel afgesproken met het Sportbedrijf. Aan 
uw college wordt daarom geadviseerd om het Sportbedrijf en de gebruikers een alternatief aan te 
bieden middels de aanleg van een tijdelijk beachveld en hierover de gemeenteraad te informeren via 
bijgevoegde raadsinformatienotitie.  
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BEOOGD EFFECT 
Borgen dat de sporters in Raalte en de regio in het beachseizoen 2019 gebruik kunnen maken van 
een beachveld bij het nieuwe Tijenraan en dat de ingeplande competities en toernooien doorgang 
kunnen vinden. 
 
ARGUMENTEN 
1.1. Afspraak is afspraak 
De gemeente heeft met het Sportbedrijf afgesproken dat in mei 2019 het beachveld op het dak van 
Nieuw-Tijenraan gereed is.  Vanwege de geconstateerde lekkages en risico’s op nieuwe lekkages en 
de tijd die het kost voor hoofdaannemer Vaessen om het dak geschikt te maken voor een beachveld, 
is dit nu niet mogelijk. Ondertussen zijn in het komende beachseizoen vele trainingen, competities en 
toernooien ingepland. Dit kan niet worden opgevangen op andere plekken. Het afgelasten van de 
ingeplande sportactiviteiten zou de gebruikers enorm raken. Om die reden is het wenselijk dat nabij 
Tijenraan een alternatief wordt geboden. Dat is mogelijk aan de achterzijde van het gebouw.  
 
1.2. In projectbudget tijdelijk beachveld niet voorzien 
Het was niet voorzien dat het dak niet tijdig geschikt zou zijn voor de aanleg van het beachveld. In het 
project is daarom geen budget voorhanden voor het aanbieden van een alternatief in de vorm van 
een tijdelijk beachveld. Dat betekent dat hiervoor extra middelen moeten worden aangevraagd in het 
kader van de zomernota. We gaan de extra kosten claimen bij hoofdaannemer Vaessen, aangezien 
de geconstateerde gebreken in de waterdichtheid van het dak ertoe hebben geleid dat er in mei 2019 
geen beachveld op het dak gereed kan zijn.  
 
DUURZAAMHEID 
N.v.t. 
 
KANTTEKENINGEN 
Het alternatief is om de ingeplande trainingen, competities en toernooien af te gelasten. Naast de 
vervelende gevolgen voor de sporters levert dit ook een schadepost op voor het Sportbedrijf en de 
verenigingen (gederfde inkomsten, gemaakte organisatie- en administratiekosten e.d.). Dit is aldus 
een scenario dat evengoed geld kost maar tegelijkertijd de beachsporters ook in de kou zet. Daarom 
stellen we voor om te kiezen voor een tijdelijke oplossing. 
 
FINANCIËN 
De kosten worden geschat op € 20.000 exclusief BTW. In het projectbudget is hier geen dekking 
voor. Het voorstel aan uw college is om deze kosten te dekken uit het algemene budget onvoorzien 
en de dekking uit dit budget te formaliseren bij de zomernota 2019. De extra kosten zal de gemeente 
bij Vaessen claimen en dit wordt betrokken bij de gesprekken over de schadeclaim. 
 
VERVOLG 
Het tijdelijke beachveld kan gerealiseerd worden aan de achterzijde van het nieuwe Tijenraan (zie 
kaartje in de bijlage) en kan worden opgeheven op het moment dat het beachveld op het dak gereed 
is. De verwachting is dat dit rondom de zomer van 2019 het geval is.  
 
COMMUNICATIE 
Deze situatie is begin april besproken met de klankbordgroep Nieuw-Tijenraan. De gekozen aanpak 
die voorligt geeft invulling aan de suggesties die de klankbordgroep gedaan heeft. Gebruikers, 
aanwonenden en Sportbedrijf worden geïnformeerd over het tijdelijke beachveld. De raad wordt 
geïnformeerd  via de bijgevoegde raadsinformatienotitie.  
 
Wanneer wij zekerheid hebben over het moment dat het beachveld op het dak in gebruik kan worden 
genomen, informeren wij u nader. Wij hopen dat we dit nog deze zomer kunnen doen. 
 
BIJLAGEN 
Bijlage 1: raadsinformatienotitie beachveld Nieuw-Tijenraan 
Bijlage 2: kaartje locatie tijdelijk beachveld 
Bijlage 3: persbericht 


