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Voorstel Pilot Bestuurlijk Portefeuillehouderschap 

Onderstaand voorstel voor invoering van bestuurlijke trekkers is een van de actiepunten uit het 

verbeterplan RNH. In alle schapsbesturen is voorgesteld om te experimenteren met bestuurlijk 

portefeuillehouderschap bij belangrijke grote dossiers. Het bestuurlijk opdrachtgeverschap is zowel 

naar voren gekomen in het verbeterplan projecten als het verbeterplan opdrachtgevers- opdracht-

nemersrelatie. 

  

Verbeterplan projecten 

Conclusie uit het Berenschotrapport voor projectmanagement is dat er een te beperkte aansluiting 

tussen de gemeenten en RNH is in het kader van bestuurlijk gevoelige projecten. Bestuurders zijn 

daardoor niet goed op de hoogte en gemeentelijke belangen kunnen daardoor onvoldoende worden 

meegenomen in de projecten. 

Als verbetersuggestie is aangegeven dat RNH de bestuurder van de betreffende gemeente goed op de 

hoogte moet houden van de voortgang van het project waarbij een stoplichtrapportage overwogen 

moet worden voor projecten. Ook wordt voorgesteld een medewerker binnen de gemeente te 

benoemen die samen met RNH verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project in de gemeente. 

Daarnaast wordt voorgesteld om een gezamenlijk plan van aanpak (= projectopdracht) voor projecten 

op te stellen en dit te bespreken met de bestuurder waar dit relevant voor is. Ook wordt voorgesteld 

voor grote projecten een wethouder van de betreffende gemeente te benoemen als verantwoordelijke 

(= bestuurlijk opdrachtgever) namens het recreatieschap. 

 

Verbeterplan opdrachtgevers- opdrachtnemersrelatie 

Conclusie uit Berenschotrapport is dat het bestuur beperkt eigenaarschap voelt voor het recreatie-

schap. Er is sprake van dat bestuurders geen medewerking verlenen aan projecten in het recreatie-

schap. Daarnaast is aangegeven dat de betrokkenheid van bestuurlijk opdrachtgevers beperkt is bij het 

recreatieschap. Soms leidt dit tot opdrachten vanuit het bestuur aan RNH die soms onduidelijk zijn of 

niet waargemaakt kunnen worden doordat besluitvorming die ervoor nodig is bij individuele 

gemeenten niet rond komt. RNH treedt daarnaast voor sommige gebieden onvoldoende pro- actief op 

bij onduidelijke opdrachtverlening. RNH kan daarbij steviger optreden als opdrachtnemer (= project-

leider). 

Als verbetersuggestie is aangegeven dat RNH vaker met bestuurders gevoelige zaken of contacten 

moet afstemmen. Ook is voorgesteld om een DB- lid verantwoordelijk te maken voor de controle op 

de opvolging van opdrachten aan RNH vanuit het AB.  

 

Bestuurlijke trekkers/ opdrachtgeverschap 

Om tegemoet te komen aan bovenstaande verbeterplannen is het wenselijk om het opdrachtgever-

schap beter te verankeren in de organisatie van RNH en van de schappen. 

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van kennis van het Project Management Bureau van de gemeente 

Amsterdam die onderzoek heeft gedaan naar ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgeverschap. Waar in 
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het bedrijfsleven je voldoende hebt aan een opdrachtgever hebt, is dat bij de overheid zelden haalbaar.  

De reden hiervoor is dat de overheid bestaat uit twee delen: 

1. De politiek-bestuurlijke organisatie, met de bestuurders en volksvertegenwoordigers; 

2. De ambtelijke organisatie. 

Een opdracht moet geborgd zijn in beide werelden. De bestuurlijk opdrachtgever heeft bij een project 

de taak om de verbinding met de politiek-bestuurlijke organisatie te verzorgen. De ambtelijk opdracht-

gever moet zorgen voor de verbinding met de staande of lijnorganisatie. In de praktijk heeft dit er toe 

geleid dat de aansturing van grote projecten bij overheden in een projectdriehoek plaatsvindt (zie 

bijlage 1). 

.  

 

   

Hierbij zijn er 3 verschillende rollen: 

- Bestuurlijk opdrachtgever (wethouder, burgemeester of gedeputeerde) 

- Ambtelijk opdrachtgever (programmamanager van het recreatieschap)  

- Projectleider (medewerker van RNH) 

Bestuurlijk trekker Ambtelijk opdrachtgever Projectleider                     

Waarom Wat Hoe 

Overzicht Overzicht Inzicht 

Extern boegbeeld Intern boegbeeld Intern coördinator 

Gericht op verwerven en behouden van 

draagvlak in samenleving 

Verbinden met de andere doelen en 

activiteiten van de organisatie 

Fasering werkzaamheden 

Tempo maken Rust & reflectie biedend Tempo maken 
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Verantwoordelijkheden 

De bestuurlijk opdrachtgever (BO) 

De BO wordt aangewezen door het algemeen bestuur (AB). Hij/ zij bepaalt de randvoorwaarden van 

het project en stuurt vooral op het te bereiken resultaat en legt verantwoording af aan het AB. De 

bestuurlijk opdrachtgever stuurt op: bestuurlijk - politieke kaders, visie en draagvlak. Besluiten buiten 

het kader worden door de ambtelijk opdrachtgever in overleg met de bestuurlijk opdrachtgever 

genomen. 

De ambtelijk opdrachtgever (AO) 

De AO stelt de kaders op van het project, stelt (via een besluit van het AB) de middelen ter beschikking, 

bewaakt de kaders, volgt de voortgang van het project en informeert het dagelijks bestuur DB) en het 

AB. De AO stuurt aan: vanuit de probleemdefinitie en de oplossingsrichtingen. Verschaft middelen, 

bewaakt de kaders, bewaakt de financiële kaders, hakt knopen door. De AO stuurt zijn opdrachtnemer 

aan op de hoofdlijnen van het project en op de kwaliteit van het projectproces. Tevens wordt de 

voortgang van het project besproken. 

De opdrachtnemer/de projectmanager  

Dit is de projectmanager. Hij/zij voert het project uit binnen de bestaande kaders (de projectopdracht), 

stuurt de projectgroep aan en informeert de AO. De project- manager stuurt in: als opdrachtnemer 

voert hij de opdracht uit maar feitelijk organiseert hij of zij de uitvoering en stuurt in de 

(project)organisatie de uitvoering aan. De AO dient op de hoogte te zijn van alle afspraken die de BO 

en de projectmanager maken. 

 

Projecten voor bestuurlijk portefeuillehouderschap 

Projecten die geschikt zijn voor bestuurlijk portefeuillehouderschap zijn in ieder geval de visie-

trajecten. Voorgesteld wordt om de voorzitters van de schappen aan te wijzen als bestuurlijk trekker 

van het visietraject van het desbetreffende recreatieschap. Daarnaast wordt voorgesteld om ook voor 

een ander project dat een groot afbreukrisico kent ten aanzien van het draagvlak per recreatieschap 

een bestuurlijk trekker aan te wijzen. Hierbij valt onder meer ook te denken aan grootschalige 

evenementen en voorzieningen. In bijlage 1 is een voorstel opgenomen per recreatieschap om mee te 

beginnen als pilot.  

 

Pilot 

Voorgestel wordt om te beginnen met een pilot omdat RNH en de schapsbesturen nog geen ervaring 

hebben met de driehoek. Daarnaast moeten medewerkers van RNH nog wennen aan de nieuwe 

rolverdeling en beschikken slechts een beperkt aantal medewerkers van RNH nu al over de 

competenties om deze rol goed in te vullen.  Na een jaar zullen we de pilot evalueren en kunnen 

eventueel ook voor andere projecten een bestuurlijk trekker worden benoemd. 

Om invulling te kunnen geven aan het bestuurlijk opdrachtgeverschap wordt ten minste twee maal 

per jaar in de driehoek bij elkaar gekomen om de voortgang te bespreken. De bestuurder geeft akkoord 

op de projectopdracht. Daarnaast kunnen ad- hoc overleggen belegd worden indien het project of de 

omgeving of gevoelige zaken dat wenselijk maakt. In het voortgangsoverleg wordt middels een vaste 

voortgangsrapportage (bijlage 2 voorbeeld visietraject Spaarnwoude) verslag gedaan. Hier maakt een 
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stoplicht rapportage deel van uit. De bestuurder kan hierdoor invulling geven vanuit zijn rol als DB-lid 

aan de controle rol richting RNH van opdrachten die het AB heeft gegeven aan RNH. De bespreking 

met de bestuurder wordt voorbereid door de ambtelijk vertegenwoordiger van de organisatie van de 

bestuurlijk opdrachtgever. 

 

Voorstel 

Wij stellen voor dat wij per recreatieschap voor belangrijke grote dossiers als pilot bestuurlijk 

portefeuillehouders aanwijzen. Voor de visietrajecten de voorzitters van de schappen aan te wijzen als 

bestuurlijke portefeuillehouders. Voor projecten met een groot afbreukrisico voor het draagvlak ook 

een bestuurlijk portefeuillehouder aan te wijzen. Na een jaar het bestuurlijk portefeuillehouderschap 

te evalueren.  
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Bijlage 1 

Voorstel bestuurlijke trekker per recreatieschap 

 

Recreatieschap Spaarnwoude 

Ambtelijk opdrachtgever: Miriam Brouwer (Rik Rolleman) 

Project Bestuurlijk 
trekker 

Ambtelijk 
vertegenwoordiger 

Projectleider 
RNH 

Status 

Visie Spaarnwoude 
Park 2040 

De heer A. 
Tekin, 
voorzitter 

Soner Koycu Paul Koetsier Gestart 

Hotel The Green De heer B. 
Diepstraten 
(voorstel) 

Thea Olivier Henny Scholten Nog niet gestart 

 

Recreatieschap Twiske-Waterland 

Ambtelijk opdrachtgever: Kees Rood 

Project Bestuurlijk 
trekker 

Ambtelijk 
vertegenwoordiger 

Projectleider RNH Status 

Visietraject Mevrouw S. 
Groenewoud, 
voorzitter 
(voorstel) 

Els Meines Paul Koetsier Moet nog starten 

WTTF meerdaags 
maken 

De heer R. 
Quakernaat  
(voorstel) 

A. Yavas-Aktas Projectleider C Gestart  

 

Recreatieschap Groengebied Amstelland 

Ambtelijk opdrachtgever: Kees Rood 

Project Bestuurlijk 
trekker 

Ambtelijk 
vertegenwoordiger 

Projectleider RNH status 

Visietraject Mevrouw J. 
Langenacker, 
voorzitter 
(voorstel) 

Michiel de Lange Paul Koetsier Moet nog 
starten 

Participatietraject 
Gaasperplas 
Recreatie 

De heer J. 
Wedemeijer 
(voorstel) 

Ashna Vishnudatt Projectleider C loopt 
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Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer 

Ambtelijk opdrachtgever: Gerben Houtkamp 

Project Bestuurlijk 
Trekker 

Ambtelijk 
Vertegenwoordiger 

Projectleider RNH status 

Visietraject Mevrouw W. 
Verkleij,  
vicevoorzitter 
(voorstel) 

Saskia Engelhart Rien Hillhorst Gestart 

Erfgoedpark De 
Hoop 

Mevrouw W. 
Verkleij 
(voorstel) 

Saskia Engelhart Paula Bakker 
(Henny Scholten) 

Nog niet 
gestart, 
bestemmings-
plan bijna 
gereed 

 

Recreatieschap Geestmerambacht 

Ambtelijk opdrachtgever: Gerben Houtkamp 

Project Bestuurlijk 
Trekker 

Ambtelijk 
Vertegenwoordiger 

Projectleider 
RNH 

Status 

Visietraject De heer J. 
Nieuwenhuizen 
voorzitter 

Fokko Bons Rien Hillhorst Gestart 

Beachpark De heer J. 
Nieuwenhuizen 
voorzitter 

Fokko Bons Mark Schoots Gestart 
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Bijlage 2 

Voortgangrapportage Visietraject Spaarnwoude 

 


