
 

Processtappen Uitwerking fase 1  
Proces ‘Spaarnwoude Park’; van parkvisie tot uitvoeringsprogramma (met meerjarenexploitatie) 
 
Doel: Vanuit het inspiratiedocument Spaarnwoude Park, ambitie voor de toekomst van recreatiegebied Spaarnwoude, 
komen tot een gedragen met stakeholders opgesteld koersdocument, waaraan een uitvoeringsprogramma met 
meerjarenbegroting kan worden gekoppeld. 
 
Werkwijze: Procesmatig & Met stakeholders 
 

Waarom› Hoe› Doel› Proces› 
 
 

 Agenderen 
(akkoord) 
 
 
1 

Intentie 
naar elkaar 
uitspreken 
(specificatie) 
 
2 
 

Strategie 
bepalen 
(concept 
besluit) 
 
 
3 

Plannen 
(definitief 
besluit) 
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Ontwerpen 
(inrichting)  
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Uitvoeren 
(effect) 
 
 
6 

Evalueren 
(borgen; zo 
nodig 
aanpassen) 
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Proces planning Op hoofdlijn 
 

 
 

Analyse  en voorbereiding  (fase 0)

•juli/okt 2018

•stakeholdersbijeenkomst 3 okt 
en 14 nov 2018

Presentatie fase O aan AB

• start fase 1

•18 okt en 13 dec 2018

•Routeboek (contourennotitie)

• werkgroep stakeholders 28 
nov 2018

Rondje langs Raads- en 
Statenveld  (voor 
Beeldvorming)

• consultatie-conferentie 6 febr 
2019

• uitwisseling met 
gebiedsateliers MRA/ AC plus  
RO jan - april 2019

Visie op hoofdlijnen (optelsom 
routeboek, participatie 
stakeholders en consultatie-
conferentie) naar AB mei 2019 
- AB juli 2019 in 2-trapsraket

• april 2019

• juni 2019

Visie op hoofdlijnen voorleggen 
aan Raads- en Statenveld (voor 
Oordeels & Besluitvorming)

• zomer2019

Vervolg participatietraject in 
coalities van stakeholders 
vormgeven/ Visie op 
Hoofdlijnen vertalen binnen 
samenwerkingsproces 
deelnemers (ruimtelijk, 
organisatorisch en financieel) 
Q3 2019

Voorlopige vaststelling/ 
zienswijzenperiode/ definitieve 
vaststelling

• Q3 en Q4 2019/ Q1 2020

Fase 2 Koers naar feitelijke 
uitvoering

• start okt 2019/ zomer2020


