
 

 
  

 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsverklaring: samen op één lijn 
Samenwerkingsafspraken voor het herstel van de liniedijken van de 
Stelling van Amsterdam  

Door APPM in opdracht van Provincie Noord-Holland | Definitief | 22-03-2021 



 

 
  

De hieronder genoemde organisaties (hierna: de 
partijen), 
 
Provincie Noord-Holland, Gemeente Aalsmeer, 
Gemeente Beverwijk, Gemeente Haarlemmermeer, 
Gemeente Uithoorn, Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, Landschap Noord-Holland, 
Natuurmonumenten, Recreatieschap Spaarnwoude 
en Waternet, 
 
komen met betrekking tot het herstel van de 
liniedijken van de Stelling van Amsterdam het 
volgende overeen: 

Ter inleiding 

De Stelling van Amsterdam is het militaire 
verdedigingswerk dat in de periode van 1880 tot 
1920 is aangelegd ter bescherming van de 
hoofdstad. In 1996 is de Stelling toegevoegd aan de 
werelderfgoedlijst van UNESCO. Unesco neemt naar 
alle waarschijnlijkheid medio 2021 het besluit de 
werelderfgoedstatus uit te breiden met de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. 
 
Provincie Noord-Holland is siteholder voor de 
Stelling van Amsterdam en als zodanig 
verantwoordelijk voor de bescherming van de 
werelderfgoedstatus en het uitdragen van de 
Outstanding Universal Values (OUV): het strategisch 
landschap, het watermanagementsysteem en de 
militaire objecten. Deze taak is belegd bij het 
Programmabureau Stelling van Amsterdam van 
provincie Noord-Holland. 
 
De partijen zijn allen eigenaar en/of beheerder van 
(delen van) de liniedijken die onderdeel uitmaken 
van de Stelling van Amsterdam. Vanuit die positie 
beschouwen de partijen het als hun maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid om zich blijvend in te 
spannen voor de bescherming van de wereld-
erfgoedstatus van de Stelling. 
 
De lijnvormige verbindingselementen vormen de 
fysieke, landschappelijke en cultuurhistorische 
ruggengraat van de Stelling en zijn cruciaal zijn voor 
de belevingswaarde van de Stelling als geheel. De 
liniedijken dreigen in het veranderende landschap 
minder goed zichtbaar en herkenbaar te worden. 

Vanuit haar rol als siteholder heeft provincie Noord-
Holland een onderzoek laten uitvoeren naar de 
herstelbehoefte van de liniedijken. Per liniedijk is de 
herstelbehoefte bepaald en is een pakket van fysieke 
herstelmaatregelen voorgesteld (Quikscan herstel-
behoefte liniedijken Stelling van Amsterdam, 
Natuurlijke Zaken, juni 2020). 
 
Provincie Noord-Holland is zelf eigenaar van slechts 
een beperkt aantal onderdelen van de Stelling of de 
liniedijken. Provincie beschikt wel over middelen om 
een financiële bijdrage te leveren aan de herstel-
maatregelen. Om tot herstel van de liniedijken te 
komen heeft Provincie de medewerking nodig van de 
betreffende eigenaren en beheerders. 
 
De partijen hebben de bestuurlijke wens en 
bereidheid om samenwerkingsafspraken voor het 
herstel van de liniedijken van de Stelling van 
Amsterdam vast te leggen. 

Het Uitvoeringsprogramma 

De primaire doelstelling van het herstel van de 
liniedijken is het versterken van de beleefbaarheid 
van de Stelling, door het vergroten van de 
zichtbaarheid en herkenbaarheid van de liniedijken. 
Een aanvullende doelstelling betreft het versterken 
van de recreatieve en educatieve waarde van de 
liniedijken. 
 
De partijen hebben bijgedragen aan de totstand-
koming van het Uitvoeringsprogramma Herstel 
Liniedijken). In het Uitvoeringsprogramma zijn het 
pakket van fysieke maatregelen, het werkproces, de 
organisatie en samenwerking en de financierings-
afspraken beschreven. Het Uitvoeringsprogramma 
bestrijkt grofweg de periode van 2021 tot 2025. 
 
Het Uitvoeringsprogramma Herstel Liniedijken 
(maart 2021) maakt onlosmakelijk onderdeel uit van 
deze Samenwerkingsverklaring. Bijstellingen van het 
pakket van fysieke maatregelen vereisen de 
instemming van het Programmabureau Stelling van 
Amsterdam van provincie Noord-Holland. 



 

 
  

Werkproces en samenwerking 

Voor elk van de maatregelen is binnen het 
Uitvoeringsprogramma een zogenoemde Trekker 
benoemd: de organisatie die de voorbereiding en 
uitvoering van de maatregel onder zijn/haar hoede 
neemt. Meestal betreft dit de eigenaar en/of 
beheerder. 
 
Om tot daadwerkelijk uitvoering van de maatregelen 
te komen volgen partijen het werkproces zoals 
beschreven in het Uitvoeringsprogramma. Het 
werkproces bestaat uit een beperkt aantal logische 
stappen waartussen afstemmingsmomenten zijn 
voorzien van de Trekker van de maatregel(en) met 
het begeleidingsteam van het Programmabureau 
Stelling van Amsterdam van provincie Noord-
Holland. De afstemmomenten worden op initiatief 
van de Trekkers georganiseerd. 
 
De partijen komen driemaal per jaar bijeen voor een 
voortgangsoverleg. Het Programmabureau neemt 
hiertoe het initiatief. In dit ambtelijk overleg worden 
de voortgang van de maatregelen, de borging van 
de kwaliteit van de maatregelen, de financiering en 
de samenwerking besproken. Eventuele afspraken 
over de stelling-brede maatregelen komen daarbij 
ook aan de orde. 
 
De partijen komen eenmaal per jaar bijeen voor een 
bestuurlijk overleg. Het Programmabureau neemt 
hiertoe het initiatief. In dit overleg wordt met de 
bestuurlijk vertegenwoordigers van de partijen de 
overall voortgang van het Uitvoeringsprogramma 
besproken, de financiële afspraken en de kwaliteit 
van de samenwerking. 

Financiën 

De voorbereidingskosten en ook de uitvoerings-
kosten van een maatregel of groep van maatregelen, 
worden door de betreffende Trekker van actuele 
ramingen voorzien. 
 
De dekking van de kosten van een maatregel of 
groep van maatregelen zal zijn gebaseerd op het 
principe van cofinanciering. 
 

De afspraken voor financiering van de kosten 
worden in de afstemmingsmomenten tussen de 
Trekker en het Programmabureau overeengekomen. 
De Trekker legt daartoe een onderbouwd voorstel 
voor dekking van de kosten ter goedkeuring aan het 
Programmabureau voor. 
 
De totale dekking van de kosten kan per maatregel 
of groep van maatregelen zijn opgebouwd uit: 
a) Bijdragen in natura, bijvoorbeeld door de inzet 

van menskracht tijdens voorbereiding en/of 
uitvoering; 

b) Financiële bijdragen door eigenaren, beheerders 
of pachters; 

c) Financiële bijdragen door provincie Noord-
Holland of fondsen. 

d) Fondsenwerving of subsidieregelingen van 
derden. 

 
Financiële bijdragen door provincie Noord-Holland 
kunnen de vorm krijgen van een financiële bijdrage 
aan een medeoverheid of een subsidie buiten 
uitvoeringsregeling. Daarbij zal Provincie gebruik 
maken van de beschikbare reservering uit het 
Landschapsfonds. 
 
Om een voortvarende start van de voorbereidingsfase 
te bewerkstelligen is voor de voorbereidingskosten van 
de maatregelen een financiële bijdrage door provincie 
Noord-Holland mogelijk tot 100% van de 
voorbereidingskosten. 
 
Voor de stellingbrede maatregelen kunnen door of 
namens het Programmabureau materialen worden 
ingekocht of opdrachten worden uitbesteed. 

Tot slot 

Deze Samenwerkingsverklaring wordt aangegaan 
voor de looptijd van het Uitvoeringsprogramma 
Herstel Liniedijken: de periode 2021-2025. 
 
Tussentijdse aanpassing van de inhoud en looptijd 
van deze Samenwerkingsverklaring is mogelijk, als 
de partijen dit schriftelijk met elkaar overeenkomen. 
  



 

 
  

 

Aldus ondertekend, 

Provincie Noord-Holland, 
Gemeente Aalsmeer, 
Gemeente Beverwijk, 
Gemeente Haarlemmermeer, 
Gemeente Uithoorn, 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 
Landschap Noord-Holland, 
Natuurmonumenten, 
Recreatieschap Spaarnwoude, 
Waternet. 
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