
 

 

 

Project: 60 km zone en fietsvoorziening Havikerwaard 

 

CONCEPT Verslag: d.d. 20 april 2018 op het gemeentehuis  

Aanwezig:    Ria Kragt  namens bewoners Havikerwaard 

    Wim van der Weele namens bewoners Havikerwaard 

    Iwan Reerink  namens K3 Delta 

    Jacco Sterk  verkeerskundige gemeente Rheden 

    Tom Garritsen  projectleider  gemeente Rheden 

Afwezig met kennisgeving: Age Fennema  namens Middachten 

    Edwin Theunissen  namens Belangengemeenschap de Steeg en  

       Havikerwaard (BG) 

    Ingrid Kerkhoff  beleidsmedewerker economische zaken toerisme  

       en recreatie gemeente Rheden 

Bijlage: ·voorstel ontwerp K3 Delta, 2e concept 20 april 2018 

 

Aanleiding: 

- Handtekeningenactie bewoners betreffende meer fietsveiligheid Weerdsdijk; 
- Raadsmotie ‘Veilig fietsen over de Weerdsdijk 2.0’ d.d. 20 maart 2018; 

o In gesprek met BG en bewoners over draagvlak voor bestaande plannen en/of aanpassingen; 
o Wat zijn de financiële consequenties van eventuele aanpassingen;  
o Hoofdthema’s veiligheid en recreatie & toerisme; 
o Uitkomst van de gesprekken vastleggen in een verslag en dit terug leggen bij de Raad.  

Opening en mededelingen 

Age Fennema kon niet aanwezig zijn bij het overleg maar heeft te kennen gegeven achter de keuze van de 
bewoners en K3 Delta te staan. Daarbij heeft hij aangegeven dat de benodigde gronden om niet (vrij van pacht) 
door Middachten beschikbaar worden gesteld bij een vrij liggend fietspad.  

Ingrid Kerkhoff kon niet bij het overleg aanwezig zijn. Primair ging de insteek van het overleg over de veiligheid. 
Echter secundair is er grote samenhang met recreatie en toerisme. Derhalve is aanwezigheid/afstemming met 
Ingrid Kerkhoff gewenst. Afgesproken is om dit in een later stadium nog een keer te bespreken. De uitkomst 
van dit overleg veranderd hier uiteindelijk niets aan. Wel is aangegeven dat een vrij liggend fietspad onder aan 
de dijk door het gemis van zicht op de IJssel recreatief gezien een stuk minder aantrekkelijk is. Een vrij liggend 
fietspad zal daarom slechts beperkt lager mogen liggen. Dit is overigens ook de insteek van het beoogde 
alternatief. 

Voorafgaand aan het overleg: 

- De uitkomst van het gesprek (28 maart) tussen de gemeente en de bewoners was dat de bewoners 
voordat ze met een definitief standpunt komen, eerst nog willen overleggen met K3 Delta en Middachten; 

- In het gesprek (16 april) van de gemeente met de BG heeft de BG aangegeven, ongeacht de uitkomst, zich 
in principe aan te sluiten bij de oplossing van de bewoners; 

- Mede gezien het aantal ongevallen (0) met fietsers de afgelopen 15 jaar (in de gemeente in totaal 265 
ongevallen waarbij een fietser betrokken is geweest) en het op een verantwoorde wijze inzetten van 
overheidsgelden ziet de gemeente de gekozen oplossing (60 km zone in combinatie met fietsstroken) als 
een goede en veilige oplossing. Bewoners, bedrijven en landgoed zijn het hier niet mee eens.  



 

 

Standpunt bewoners Havikerwaard, K3 Delta; 

Gezien het speciale karakter van de Weerdsdijk (zwaar vrachtverkeer, landbouwverkeer, schoolgaande 
kinderen en recreanten) en de huidige inrichting van de weg, kiezen bewoners en bedrijven reeds geruime tijd 
voor een oplossing met een separaat vrij liggend fietspad. Echter tot op heden heeft de gemeente dit niet 
gezien als een te adviseren optie aan het bestuur.    

De bewoners geven aan dat zij een sterke voorkeur hebben voor een vrij liggend twee richtingen fietspad voor 
het gedeelte vanaf de op- en afrit A348 tot de splitsing naar K3 Delta /JWCA van der Kamp; aan de binnendijkse 
zijde van de zomerkade. Het wegvak vanaf de komgrens De Steeg tot en met de op- en afritten A348 kan dan 
worden uitgevoerd zoals voorgelegd met fietsstroken op de rijbaan. Het vrij liggend fietspad zou nagenoeg op 
hetzelfde niveau als de rijbaan aangelegd moeten worden. K3 Delta sluit zich hierbij aan en brengt een 
voorlopig mogelijk schetsontwerp in (bijlage). Onder het viaduct (A348) is het niet bezwaarlijk voor de 
bewoners dat hier fietsstroken komen te liggen. 

Gemeentelijke aandachtspunten bij een vrij liggend fietspad: 

- Ongeacht de gekozen fietsvoorziening zal de Havikerwaard 60 km zone worden. De ondersteunende 
verkeersmaatregelen zouden dan wat anders kunnen worden ingericht. Het verkeersplateau ter hoogte 
van de splitsing van het fietsknooppuntennetwerk kan daardoor komen te vervallen. Daarvoor in de plaats 
zou er een plateau moeten komen op de oversteek waar de fietsstroken overgaan in het vrij liggende 
fietspad;  

- Voor een beperkt gedeelte van het project zal een bestemmingsplanwijziging moeten plaats vinden; 
- Het tracé ligt binnen de invloedssfeer van de IJssel (winterbed, ruimte voor de rivier, doorstroming e.d.) 

Rijkswaterstaat zal een Wtv- vergunning verlangen en wellicht aanvullende eisen stellen aan het ontwerp; 
- Een vrij liggend fietspad zal vermoedelijk over/langs een oude vuilstort gaan, waardoor mogelijk een 

saneringsbeschikking nodig is. Hierbij is ook de daar aanwezige Japanse Duizendknoop een aandachtspunt; 
- Ondanks de toezegging van Middachten (ter beschikking stelling van m2 grond om niet) en K3 Delta 

(ophoogzand voor cunet om niet en beton tegen kostprijs) zal er sprake zijn van meerkosten ten opzichte 
van de tot op heden voorgelegde plannen. Uitgezocht zal worden over welke kosten we het hebben. 

Aanbieding K3 Delta  

K3 Delta biedt aan de benodigde aanvulling met cunetzand en/of aanvulgrond gratis te leveren en de 
benodigde beton voor een 1,50 m. breed fietspad tegen kostprijs. Principeprofiel K3 Delta; 1,50 m berm 1,50 
m. fietspad en 0,50 m. berm, waarbij de huidige rijbaanbreedte voldoet.  

Voor het inzamelen van de aanvulgrond conform BBK (kwaliteit) zal mogelijk gedurende een jaar een depot 
ingericht moeten worden. De benodigde toe te passen aanvulgrond conform BBK dient met instemming van 
het bevoegd gezag (Rijkswaterstaat) te worden verwerkt (kwaliteit en uitvoering).  

Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat ook brommers en speedbike ’s op het vrij liggend fietspad moeten. 
Breedte fietspad zal dan minimaal 2,50 m moeten zijn. De juiste maatvoering bermen/fietspad wordt nog 
overlegd. 

Voorstel gemeente 

Omdat de gemeente serieuze bedenkingen heeft over de haalbaarheid van een vrij liggend fietspad vraagt zij  
K3 Delta of zij voor de realisatie aan het roer wil staan. De gemeente faciliteert en levert een financiële 
bijdrage. Uiteraard zal dan door beide partijen nader uitgewerkt moeten worden wat precies de financiële 
bijdrage is, wat de voorwaarden zijn en wat ieders verantwoordelijkheid inhoud alvorens we tot een 
overeenkomst kunnen komen. 

Overige zaken 

Bij een keuze voor een vrij liggend fietspad zal de uitvoeringstermijn nog minstens een jaar duren. Met name 
bestemmingsplan procedure en Rijkswaterstaat zullen vermoedelijk de benodigde tijd vergen. 



 

 

Wellicht kan er al wel op voorhand (deze zomer) begonnen worden met de werkzaamheden voor een 60 km 
zone in combinatie met fietsstroken op het wegvak tussen de op- en afritten A 348. Dit zal geheel door en 
onder regie van de gemeente plaats kunnen vinden. 

De wens van de bewoners is het nieuw aan te leggen vrij liggend fietspad in de toekomst (minstens 10 jaar) te 
verlengen naar een nieuw aan te leggen fietspad langs de aan te leggen plas aan de noordzijde van het nog te 
ontwikkelen plangebied Havikerwaard-Zuid en zo te verbinden met het Schoonoordpad. Hierdoor zal er minder 
recreatief fietsverkeer over de bestaande Havikerwaard plaats vinden. 

Afspraken: 

- Het verslag wordt ter goedkeuring aan alle partijen verstuurd; 
- Het goedgekeurde verslag wordt ter kennisname voorgelegd aan de Raad; 
- Het is aan de Raad wat het vervolg is. 

Mocht de Raad het voorstel verder willen uitwerken dan:  

- Ontvangen Middachten en K3 Delta van de gemeente de randvoorwaarden en uitgangspunten ten aanzien 
van de inrichting, constructie en dwarsprofiel; 

- Geeft de gemeente aan wat de gemeentelijke bijdrage aan K3 Delta zou kunnen worden als zij het project 
zouden realiseren; 

- Zullen er concrete afspraken tussen partijen gemaakt moeten worden in een overeenkomst; 
- Mogelijk een gefaseerde uitvoering, waarbij het vrij liggende fietspad in een later stadium wordt 

aangelegd.  


