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Programma continue Kwaliteitsverbetering Het Waterschapshuis  

Achtergrond 

1.1 Inleiding 

Zoals in de tussentijdse evaluatie HWH 2.0 benoemd voldeed de bedrijfsvoering niet aan de 

kwalitatieve eisen voor ondersteuning van een professionele organisatie. En ook voldeed deze op 

een aantal punten niet aan huidige en toekomstige wetgeving. Daarom was besloten om 

stapsgewijs de bedrijfsvoering op een hoger plan te brengen. De aanpassingen worden 

projectmatig uitgevoerd op basis van business cases of projectplannen. Waar mogelijk wordt 

gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de waterschappen. Maar andersom is in sommige 

gevallen HWH ook het pilotproject voor een waterschap, bijv. werken in de Cloud. HWH heeft al 

haar applicaties werkend in de Cloud. 

1.2 Aanleiding: Sponsor en Stuurgroep 

Vanaf de start van het kwaliteitsverbeteringsprogramma is de rol stuurgroep door het Dagelijks 

bestuur ingevuld. Het Algemeen bestuur heeft als eigenaar van HWH eind 2017 aangegeven dat zij 

haar rol als sponsor van dit programma onvoldoende kan invullen omdat zij te laat wordt 

geïnformeerd en daardoor onvoldoende in de gelegenheid wordt gesteld om de kaders te stellen 

waarbinnen het programma mag worden uitgevoerd. In de vergadering van het Algemeen bestuur 

van 5 juli 2018 is besloten dat tegelijk met de kaderbrief een informatiebrief interne projecten aan 

het Algemeen bestuur zal worden verstrekt.  

Zie hier de informatiebrief voor 2020. 

1.3 Ambitie 2020 

De ambitie en planning op hoofdlijnen voor deel 4 (2020) van het verbeteringsprogramma worden 

hierna omschreven. Naast voldoen aan wetgeving en een basisvoorziening leveren, zodat iedereen 

efficiënt en effectief zijn/haar werk kan doen, komt er vanuit het koersplan de ambitie bij om naast 

een flexibele organisatie ook een wendbare organisatie te worden. Dit als voorbeeld en ter 

ondersteuning van de waterschappen. 

De ambitie voor de projecten in 2020 worden ingedeeld in 2 categorieën: 

1. Afmaken wat in 2019 is gestart; 

2. Nieuw in 2020 vanuit Koersplan.  

 

1.4 Verwante projecten 

Naast deze kwaliteitsverbeteringsprojecten m.b.t. de bedrijfsvoering lopen er nog, zoals in de 

kaderbrief omschreven, het project huisvesting en is kwaliteitsverbetering in de projecten een 

continu aandachtspunt.   
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2 Afmaken wat in 2019 is gestart 

2.1 Project Kwaliteitsverbetering Financiële Organisatie 

Waarom:   

- Het financiële systeem in overeenstemming brengen met de complexe organisatie en taak 

van HWH. O.a. projecten- en verplichtingen administratie. 

- Voldoen aan de wet om digitale communicatie met leveranciers mogelijk te maken.  

- Ondersteuning binnen financiële administratie door een waterschap mogelijk te maken. 

- Kwetsbaarheid in personele bezetting verkleinen. 

- Vervanging van Spreadsheet administratie en rapportage. 

Het nieuwe financiële systeem Prosa is gereed. Dit betreft naast de basisadministratie de modules 

voor tijdschrijven, verplichtingen-, projecten- en inkoopadministratie (maatwerk). Tevens dient het 

nieuwe systeem als archiveringssysteem voor alle financiële documenten.  

 

Resteert voor 2020: 

o Opleiden nieuwe HWH-medewerkers (PL, PMO, etc.) in het gebruik van Prosa 

o Finetunen administraties 

o Inrichten rapportage, waarbij extra aandacht voor performance indicatoren (KPI’s) 

o Inrichten functioneel beheer Prosa AllSolutions 

 

Een voorlopige schatting van de kosten: 40.000 euro. 

Een voorlopige schatting van de reguliere kosten voor functioneel beheer is opgenomen in 

begroting instandhouding in combinatie met functioneel beheer andere kantoorautomatisering (KA) 

systemen. 

 

Opbrengst: een efficiëntere en betere ondersteuning aan projecten 

2.2 Kantoorautomatisering 

Waarom: 

- Voldoen aan de eisen die professionals (medewerkers) aan HWH mogen stellen zowel qua 

apparatuur en toepassingen als inrichting en beheer.  

- Kwetsbaarheid van kennis en inrichting binnen de eigen organisatie beperken (0,5 

beheerder is geen beheer, 0,5 FTE verdeeld over een team bij Vechtstromen is dagelijks 

goed beheer). 

De dienstverlening (inclusief Servicedesk) op het gebied van kantoorautomatisering is 

overgenomen door Vechtstromen.  

 

Resteert voor 2020: 

o Implementatie van tooling voor rollen, rechten en plichten t.b.v. de beheersprocessen 

o Implementatie van tooling voor registratie incidenten en mutaties van rechten 

o Opstellen van governance-handboek 
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Een voorlopige schatting van de kosten: 40.000 euro. 

Opbrengst: een veiligere omgeving om in te werken. 

2.3 BIWA / BIO 

Waarom:   

- Voldoen aan de wet- en regelgeving en door de waterschappen gezamenlijk (UvW) 

gedefinieerd beleid (BIWA/BIO).  

- Een omgeving creëren waarin op een zo veilig mogelijke manier kan worden gewerkt. 

Inrichten naar reguliere activiteiten zoals periodieke training medewerkers en controle op gedrag 

medewerkers door penetratietest, mystery guest, etc. 

 

Voor 2020 moeten dan nog zaken opgepakt worden als: 

o Afronden van het Information Security Management System (ISMS) 

o Procesveranderingen na de invoering van Prosa verwerken 

o Doorgroei naar BIO 

o Uitkomsten uit penetratietest verwerken 

 

Een voorlopige schatting van de kosten: 30.000 euro. 

 

Opbrengst: voldoen aan wet- en regelgeving. 

2.4 Voldoen aan de archiefwet 

Waarom:   

- Op termijn voldoen aan de archiefwet (vanaf 2019). 

- En een omgeving inrichten die HWH in staat stelt om besluiten en verplichtingen uit het 

verleden te reconstrueren en te verantwoorden. 

Om te kunnen voldoen aan de archiefwet en een goed werkend archief te creëren is een meerjarig 

programma opgezet. Het uiteindelijk resultaat is een digitaal ingericht en gemanaged archief. Om 

daar te komen is een programma in fasen opgezet: 

Fase 1: bestaand archief op orde en waar nodig digitaliseren (uitgevoerd in 2016). 

Fase 2: ondersteunende tooling op orde (uitgevoerd in 2017 tot heden). 

Fase 3: processen en procedures aangepast en geïmplementeerd (afmaken in 2020). 

Voortschrijdend inzicht leert ons dat er nog twee extra fasen nodig zijn, namelijk: 

Fase 4: DIV (documentaire informatie voorziening) overbrengen naar een Waterschap (in 

2020. In 2019 kon Vechtstromen, in goed overleg, onze omgeving nog niet ontvangen). 

Fase 5: Ontwerp en implementatie digitale handtekening voor DVO’s en digitale autorisatie   

van interne facturen (is uitgevoerd in 2019). 

 

HWH maakt gebruik van Microsoft 365 in de Cloud. Dit betekent altijd de nieuwste versies en 

technieken. SharePoint is vernieuwd en heeft nieuwe schil gekregen genaamd Teams. Besloten om 

binnen het project onze omgeving en bijbehorende processen en procedures hierop aan te passen. 

De bedoeling is dat DIV, zodra mogelijk, overgebracht wordt naar Vechtstromen.  
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Een voorlopige schatting van de kosten: 50.000 euro 

Opbrengst: werkbare en beheerbare applicatie om in 2020 te kunnen gaan voldoen aan wet- en 

regelgeving. 

 

2.5 Corporate Communicatie 

Waarom:   

- Het Algemeen bestuur vindt dat HWH zich meer moet profileren. 

In 2018 is een begin gemaakt met de uitgifte van het periodieke digital magazine IT’s HWH. Deze 

activiteiten worden voortgezet en maken onderdeel uit van de reguliere begroting. In 2019 gevolgd 

door een corporate story, een nieuw CMS (website) en bouwen aan community ’s. In 2020 zal dat 

worden gevolgd met de opzet van nieuwe communicatieve uitingen zoals: HWH app, etc. De focus 

van deze communicatie is gericht op het proces van buiten naar binnen; hoe kan “het” 

Waterschapshuis meer “ons” Waterschapshuis worden. Naarmate de betrokken van waterschappen 

toeneemt bij hun activiteiten van HWH, hoe groter de kans is dat de activiteiten succesvol zijn. 

 

De geschatte kosten voor de opzet van deze nieuwe activiteiten voor corporate communicatie: 

40.000 euro. 

 

Opbrengst: De inzet en resultaten van HWH worden meer gedeeld en zijn bekend bij de 

waterschappen en in de sector. De HWH app zal ook worden gebruikt om de toegankelijkheid van 

HWH en vergadercentrum klantvriendelijker te maken. 

3 Vanuit Koersplan 

3.1 Vernieuwen strategienota OGT en meerjarenplannen programma’s 

Waarom:   

- Een strategie met meerjarenplannen geeft meer kans op een stabiele begroting en inzicht 

in toekomstige ontwikkelingen 

I.o.m. de OGT opzetten van een project om te komen tot een update van de strategienota en 

meerjarenplannen van de programma’s. 

 

Een voorlopige schatting van de kosten zijn: 50.000 euro.  

 

Opbrengst: Voldoen aan verwachtingen waterschappen en leveren resultaten conform afspraak. 
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4 Financieel overzicht  

 

Nr. Activiteit Investering Akkoord 

1 
Financieel systeem 
Prosa 40000 √ 

2 Kantoorautomatisering 40000 √ 

3 BIWA/BIO 30000 √ 

4 Archiefwet 50000 √ 

5 
Corporate 
communicatie 40000 √ 

6 Strategienota updaten 50000   

  Totaal 250000   
 

Daarnaast loopt het project huisvesting nog door in 2020. Dit project loopt binnen tijd en geld. 

Ongeveer 75.000 euro van de projectkosten zal in 2020 worden besteed. 


