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Registratienummer: 
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Onderwerp: Zoetwater aanvoerroutes in Deltaplan 2022/27 

Datum: 26-2-2020 

 

 

Waarom moet u dit weten 

In de droge zomer 2018 is de kwetsbaarheid van de zoetwateraanvoer van Rijnland evident 

geworden evenals de noodzaak tot aanvullende maatregelen. Om deze maatregelen in het 

Deltaplan Zoetwater voor de periode 2022/27 opgenomen te krijgen is vanaf 2017 een proces 

doorlopen van knelpuntenanalyse naar mogelijke, kansrijke en uiteindelijk voorkeursmaatregelen. 

De VV is in november 2019 beeldvormend geïnformeerd over de inhoudelijke en procesmatige 

voortgang van het Deltaprogramma (Corsa 19.067580).  

 

Momenteel loopt het proces voor de programmering van de 2de fase (2022/27) van het Deltaplan 

zoetwater inclusief de verdeling van €150 miljoen Deltafonds. Dit proces verloopt via regionale 
voorstellen in het Bestuurlijk Platform Zoetwater waar onze regio, West-Nederland, 

vertegenwoordigd wordt door Jeroen Haan (dijkgraaf HDSR). In april 2020 wordt een eerste 

voorstel besproken. Formele besluitvorming zal plaats vinden in november 2021 in fase met ons 

waterbeheerprogramma. De programmering is een onderhandelingsproces waarbij inhoudelijke 

onderbouwing en regionaal commitment uitgedrukt in cofinanciering bepalend zijn.  

 

Kernboodschap 

Het regionale proces van de afgelopen jaren heeft onderbouwing opgeleverd voor een regionaal 

maatregelpakket. Voor Rijnland is verdere vergroting van de aanvoerroutes aanvullend op de KWA 

van groot belang. Deze aanvoerroutes  passen bovendien in de klimaatbestendige verdeling van 

het hoofdwatersysteem  die meer doelmatig met het nationale zoetwater omgaat. Omdat de 

bovenregionale verdeling van het hoofdwatersysteem verantwoordelijkheid is van het rijk zijn de 

aanvoerroutes kansrijk voor een bijdrage van 50% Deltafonds (overige maatregelen maximaal 

25%). De Deltafonds bijdrage vereist regionale cofinanciering. 

 

De uitbreiding van de aanvoer is van groot belang voor Rijnland en onze buren. Om de maatregel 

in het Deltaplan te krijgen en de bijdrage uit de Deltafonds te borgen is bestuurlijk commitment 

voor de regionale bijdrage noodzakelijk. Daarom heeft D&H de portefeuillehouder een 

onderhandelingsmandaat verleend van maximaal € 7,5 miljoen als regionale cofinanciering 

(20.010698; 18 februari). Het mandaat, onder voorbehoud van definitieve besluitvorming,  heeft 

betrekking op: 

 Vergroten doorvoer Krimpenerwaard (5,5 m3/s). Totale kosten ca €15 miljoen 
(bijdrage Rijnland €4 tot 6 miljoen afhankelijk van onderhandeling met HSK); 

 Inlaat Kromme Rijn (extra robuustheid KWA) Totale kosten ca €10 miljoen (bijdrage 
Rijnland €0,5-1,5 miljoen afhankelijk van onderhandeling met HDSR) 

 

Overigens zetten Rijnland en onze stakeholders niet alleen in op vergroten aanvoer. De eigen 

weerbaarheid en doelmatigheid wordt ook vergroot door bijvoorbeeld benutten (ondergrond-) 

buffers, aanpak droogtegevoelige keringen, zoeken naar alternatieve waterbronnen (effluent, kwel) 

http://www.rijnland.net/


 

CONCEPT 

  2 

en doelmatig doorspoelen. Via het proces van waterbeschikbaarheid wordt met gebruikers 

transparantie geboden over handelingsperspectief en risico’s.   
 

Context 

In de droge zomer 2018 is de kwetsbaarheid van de zoetwateraanvoer van Rijnland gebleken. Door 

een gezamenlijke inspanning van de regionale waterbeheerders en RWS zijn de gevolgen beperkt 

gebleven al heeft de recreatievaart overlast ervaren door stremming bij sluizen en liep het 

zoutgehalte in de boezem op door doorspoelbeperkingen. De aanvoer in 2018 volstond dus net aan 

maar door klimaatverandering en toename watervraag, ondermeer vanwege remmen bodemdaling, 

is verdere vergroting wenselijk. Daarbij overweegt Dunea een inlaat in het Valkenburgse meer te 

creëren waardoor de watervraag verder toeneemt.  

 

In de eerste fase van het Deltaplan is het vergroten van de aanvoer capaciteit van de 

Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) ten behoeve van Rijnland volledig vanuit Deltafonds 

opgepakt. Na oplevering in 2023 moet de aanvoercapaciteit 15 m3/s bedragen terwijl de 

piekwatervraag in 2018 rond 20 m3/s lag. De aanvullende routes door de Krimpenerwaard 

vergroten de verdere capaciteit (ca 5,5 m3/s). Nog verdere vergroting vergt zeer grote 

investeringen. Het alternatief om in dergelijke zeer extreme situaties (<1/30 jaar) aan te mengen 

met brak water en de daarmee samenhangende schades te accepteren lijkt dergelijke 

investeringen niet te rechtvaardigen.   

 

De programmering van het Deltafonds is een onderhandelingsproces van de diverse regio’s en 
RWS. Het Deltafonds is daarbij stevig overvraagd (claim is door het lopende onderhandelingsproces 

waarbij maatregelen afvallen van circa € 400 naar € 250 miljoen gegaan terwijl nu € 150 miljoen 
beschikbaar is). Het opvoeren van de aanvoerroutes die van belang zijn voor Rijnland is dus nog 

geen gelopen koers evenals de Deltafonds bijdrage van 50%. Naast onderbouwing is ook regionaal 

commitment uitgedrukt in cofinanciering van belang. De aanvoerroutes vergen bovendien 

maatregelen in beheergebied van andere waterschappen (HSK & HDSR). Deze waterschappen 

zullen van Rijnland een financiële bijdrage verwachten afhankelijk van ons belang.  De 

portefeuillehouder heeft dus nog enige onderhandelingsmarges met de buurwaterschappen maar 

naar Deltafonds is het uitstralen van het regionale commitment essentieel. Vandaar dat nu 

onderhandelingsmandaat wordt gevraagd voor de bovengrens van € 7,5 miljoen. 
 

Het gaat om maatregelen die gerealiseerd worden in de periode 2022 t/m 2027 en waar de 

daadwerkelijke investeringen na 2024 worden verwacht. Dat is dus buiten de zittingstermijn van 

het huidige bestuur maar binnen de WBP periode waar het huidige bestuur over beslist. In de 

huidige programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2020-2023 is nog geen rekening 

gehouden met de bijdragen. De investering van maximaal € 7,5 miljoen over de periode 2022/27 
betekent uitgaande van een afschrijving van 5 jaar dat de kapitaalslasten in het eerste 

afschrijvingsjaar € 1,5 miljoen bedragen. Bij de WBP6 voorbereiding wordt wel gezocht de 

investeringen een plaats te geven. De investering draagt bij aan de klimaatbestendigheid en het 

economisch potentieel van het stedelijk en landelijk gebied en past in het brede afwegingskader 

zoals vastgesteld door de VV (Corsa 19.056720, november 2019). Formele besluitvorming wordt in 

2021 aan de VV voorgelegd.  

 

Vervolg 

De zoetwaterstrategie en het maatregelpakket maakt deel uit van het WBP6 waar de VV intensief 

bij wordt betrokken. De formele besluitvorming over de financiering zal apart aan de VV worden 

voorgelegd.  


